



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Παρασκευή Α. Ζαχαριά

Τηλέφωνο: 210 333 8945

Email: p.zacharia@minfin.gr

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Έργου με τίτλο «Αποκατάσταση - συντήρηση - ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150192) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135) .
10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Την υπ' αριθ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την υπ' αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
19. Την υπ' αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘΘ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
20. Την υπ' αριθ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ' αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.
21. Το ΤΔΕ του έργου Αποκατάσταση - συντήρηση - ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης, με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5150192, της Δράσης με ID 16435, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις [01/02/2022].
22. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

Αποφασίζει

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Αποκατάσταση - συντήρηση - ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150192 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, και αφορά σε επεμβάσεις αναστήλωσης, συντήρησης και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
Άξονας (Component)	4.6- Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
Τίτλος Δράσης (Measure)	16435 - Αποκατάσταση - συντήρηση - ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης
Υπουργείο Ευθύνης	1012700 - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Φορέας Υλοποίησης ¹	1010875 – Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ 014, ανέρχεται σε ποσό ύψους 10.000.000,00€, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε ποσό ύψους 1.825.000,00€, και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ)
2021ΤΑ01400001	Αποκατάσταση - συντήρηση - ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης	10.000.000,00	10.000.000,00	1.825.000,00

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

¹ Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο

Α/Α	Ορόσημο / Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα Ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους Στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή Ορόσημου/ Στόχου
				Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
RRF 291	Ορόσημο	Αναβάθμιση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.	Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει παραστατικά πληρωμής και αποτελέσματα των ελέγχων των επενδύσεων, και πιστοποίηση για την ολοκλήρωση της επένδυσης				Q4	2025	Ολοκλήρωση της αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης για τη συντήρηση του μνημείου κατά της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αποκατάστασης του Παρθενώνα και των τειχών, της συντήρησης συγκεκριμένων τμημάτων του μνημείου, της ενοποίησης και σταθεροποίησης των πετρωμάτων και των εργασιών βελτίωσης της πρόσβασης των επισκεπτών.

Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Θεόδωρος Σκυλακάκης

Παραρτήματα

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης
- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς Ενέργεια

1. Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, Υπόψη κ. Βασιλικής Ελευθερίου, veleftheriou@culture.gr
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, Υπόψη κ. Φανής Καραμήτσα, fkaramitsa@mnec.gr, protokollo@mnec.gr

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, minoff@culture.gr
2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη, deputy.minister@mnec.gr
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, hellaskps@mnec.gr
4. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπόψη κ. Ιωάννη Μυλωνά imilonas@culture.gr
5. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, gday@culture.gr

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Αποκατάσταση - συντήρηση - ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
- (ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

A Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:

- (i) Να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των αναγκαιών δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργου.
- (ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του επάρκεια καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
- (iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμεων και Στόχων.
- (iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη των Οροσήμεων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
- (v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
- (vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου
- (vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ' έτος πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Έργου.

B. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.

- (i) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
- (ii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους.
- (iii) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμου/Στόχου του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων.
- (iv) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.
- (v) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (vi) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.
- (vii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.
- (viii) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικείμενου για το Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- (ix) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.
- (x) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- (xi) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,

καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των Δράσεων/Εργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.

- (xii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.

4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Εργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.
- (ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.
- (iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- (iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

(Κατά την Ένταξη συμπληρώνονται:

- *τυχόν ειδικοί όροι που προβλέπονται σε ειδικό θεσμικό πλαίσιο ή και ορίζονται από την ΕΥΣΤΑ.*

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
 Ταμείου Ανάκαμψης

A: Ταυτότητα Έργου					
A.1	Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Κωδ.:	4	Περιγραφή:	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
A.2	Άξονας (Component)	Κωδ.:	4.6	Περιγραφή:	Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
A.3	Τίτλος Δράσης (Measure)	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ			
A.4	Κωδικός Δράσης (Measure)	16435			
A.5	Προϋπολογισμός Δράσης (Measure) στο ΕΣΑΑ	10.000.000,00			
A.6	Τίτλος Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ			
A.7	Κωδικός ΤΔΕ / ΟΠΣ ΤΑ	5150192			
A.8	Ημερομηνία Υποβολής ΤΔΕ	-			
A.9	Ημερομηνία έναρξης στο ΤΑ	-			
A.10	Προϋπολογισμός Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	8.993.548,38 €			
A.11	Προτεινόμενος προϋπολογισμός στο ΠΔΕ	10.000.000,00 €			
A.12	Είδος Έργου	Επένδυση			
A.13	Τύπος Έργου	Δημόσιο Έργο			
A.14	Διασυνοριακό ή πολυκρατικό έργο	Όχι			
A.14.1	Αν ΝΑΙ: Χώρα	-			
A.14.2	Αν ΝΑΙ: Τίτλος συσχετιζόμενου έργου	-			
A.15	Το έργο υλοποιείται με την μορφή ΣΔΙΤ	Όχι			
A.16	Το έργο ενέχει κρατική ενίσχυση	Όχι			
A.16.1	Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος Κανονισμός Κρατικών Ενισχύσεων	-			
A.16.2	Αριθμός έγκρισης καθεστώτος (SANI)	-			
A.17	Το έργο αφορά Χρηματοδοτικό Μέσο	ΟΧΙ			
A.17.1	Αν ΝΑΙ: Είδος Χρηματοδοτικού Μέσου	-			
A.18	Ημερομηνία έναρξης έργου	16-07-2021			
A.19	Ημερομηνία λήξης έργου	31-12-2025			
A.20	Υπουργείο Ευθύνης	Κωδ.:	1012700	Περιγραφή:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ NextGenerationEU

					ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
A.20.1	Υπηρεσία	Κωδ:	1090209	Περιγραφή:	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ (ΕΔΕΠΟΛ)
A.20.2	Όνοματεπώνυμο Υπευθύνου Υπουργείου Ευθύνης	Ιωάννης Μυλωνάς			
A.20.3	Ιδιότητα Υπευθύνου	Αναπλ. Προϊστάμενος ΕΔΕΠΟΛ			
A.20.4	Τηλέφωνο Υπευθύνου	210 3307601			
A.20.5	Ηλεκτρονική Ταχυδρομείο Υπευθύνου	imilonas@culture.gr			

Τροποποίηση/ επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου		
A. 21	Αντικείμενο τροποποίησης/ επικαιροποίησης	-
A. 22	Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης	-

B: Κατάταξη Έργου σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας					
B.1	Πρωτοβουλία ΕΕ (Flagship)	Κωδ:	5	Περιγραφή:	Modernize
B.2	Τομέας Πολιτικής κατά COFOG2	Κωδ:	08.2	Περιγραφή:	Πολιτιστικές Υπηρεσίες
B.3	Πεδίο Παρέμβασης (Intervention field)	Κωδ:	141	Περιγραφή:	Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος
B.4	Κλιματική Σηματοδότηση (Climate Tagging)				
B.5	Περιβαλλοντική Σήμανση (Environmental Tag)				
B.6	Ψηφιακή Σήμανση (Digital Tag)				
B.7	Πράσινη Διάσταση				
B.8	Ψηφιακή Διάσταση				
B.9	DNSH				

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων					
G.1	Είδος Φορέα	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			
G.1.1	Φορέας	Κωδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
G.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	Π.Δ. 97/1999, Π.Δ. 4/2018 (7/Α/22.1.2018)			
G.1.3	Περιφέρεια	Αττικής			
G.1.4	Δήμος	Αθηναίων			
G.1.5	Διεύθυνση Έδρας	Πολυγνώτου 10			
G.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	105 55			
G.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	Βασιλική Ελευθερίου			
G.1.8	Ιδιότητα - Θέση στο Φορέα	Διευθύντρια			
G.1.9	Τηλέφωνο	210 3257280			
G.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	ysma@culture.gr			
G.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	ysma.gr			

Γ.2	Είδος Φορέα	ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ			
Γ.2.1	Φορέας	Κωδ:	18026001	Περιγραφή:	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Γ.2.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	Π.Δ. 4/2018 (7/Α/22.1.2018)			
Γ.2.3	Περιφέρεια	Αττικής			
Γ.2.4	Δήμος	Αθηναίων			
Γ.2.5	Διεύθυνση Έδρας	Μακρυγιάννη 2-4			
Γ.2.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	117 42			
Γ.2.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	Ελένη Κουντούρη			
Γ.2.8	Ιδιότητα - Θέση στο Φορέα	Αναπληρώτρια Προϊσταμένη			
Γ.2.9	Τηλέφωνο	210 9238175			
Γ.2.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	efaath@culture.gr			
Γ.2.11	Ιστοχώρος Φορέα				

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο: Υλοποίησης, Λειτουργίας

Δ: Φυσικό Αντικείμενο

Δ.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Το Έργο που θα εκτελεστεί περιλαμβάνει επεμβάσεις αναστήλωσης, συντήρησης, ανάδειξης στα μνημεία της Ακρόπολης και συγκεκριμένα:

Στο πλαίσιο του υποέργου 1 θα υλοποιηθούν, ανά διακριτό τμήμα φυσικού αντικειμένου, οι εξής εργασίες:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ: • Πλήρης συμπλήρωση ορθοστάτη και αντιθηματικού τοίχου δυτικού αετώματος • Αποκατάσταση 3^{ου} δόμου βόρειου τοίχου σηκού • Αναστήλωση νότιου τοίχου - αποκατάσταση τοιχοβάτη και ορθοστάτη. • Ολοκλήρωση των ραβδώσεων στα συμπληρώματα ενός κίονα (4ος) του προνάου. • Αποκατάσταση τμήματος της φατνωματικής οροφής οπισθονάου.

ΤΕΙΧΗ: • Αποκατάσταση του Τείχους στην περιοχή της ΝΑ γωνίας της Ακρόπολης. • Αποκατάσταση του Τείχους στην περιοχή Β15. • Ενόργανη παρακολούθηση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: • Παρθενώνας: Εργασίες συντήρησης στις επιφάνειες 200 περίπου λίθων του δυτικού, του βόρειου και του νότιου τοίχου του σηκού. • Τείχη: Εργασίες συντήρησης στη ΝΑ γωνία και στην εσωτερική παρειά του βόρειου Τείχους στην περιοχή Β14. • Προπύλαια: Σωστικές και συστηματικές επεμβάσεις στην εσωτερική όψη στον ανατολικό, βόρειο και δυτικό τοίχο της Πινακοθήκης. • Ερέχθειο: Σωστικές και συστηματικές επεμβάσεις σε τρεις κίονες της βόρειας πρόστασης. • Εργασίες σωστικού χαρακτήρα για την μεταφορά πώρινων αρχιτεκτονικών μελών του αρχαίου ναού και υποστήριξη συγκολλήσεων θραυσμάτων αρχιτεκτονικών μελών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ: • Διαχείριση αρχιτεκτονικών μελών, λιθοσωρών, θραυσμάτων κ.α., βορείως του παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως - Τεκμηρίωση /διευθέτηση 600 μελών από το λιθοσωρό του Αρρηφορίου και στην περιοχή ΒΔ του Ερεχθείου. • Διευθέτηση συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών συνόλων με αντίγραφα ενεπίγραφων στηλών και μελών από τα βάθρα αναθημάτων της Ακρόπολης, στην περιοχή της Χαλκοθήκης.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ.

• Πρόδρομες εργασίες για τη διαμόρφωση της δυτικής προσπέλασης της Ακρόπολης.

ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

• Εκπόνηση στατικής μελέτης ενίσχυσης κίωνων οπισθονάου Παρθενώνα. • Διερεύνηση Τείχους για εντοπισμό και αποτοίχιση θραυσμάτων λίθων του Παρθενώνα. • Εμπλουτισμός- ενημέρωση της βάσης δεδομένων- Συστηματική καταχώρηση τεκμηρίων. • Ψηφιακές εφαρμογές προβολής των μνημείων. • Κινηματογραφησεις των έργων. • Εκδόσεις ψηφιακές και έντυπες για τις εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης στα μνημεία της Ακρόπολης. • Ενημερωτικές πινακίδες για το έργο. • Εκπαιδευτικές δράσεις: Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικής σελίδας, εμπλουτισμός και ανανέωση των εκπαιδευτικών μουσειοσκευών, εκδόσεις και επανεκτυπώσεις εκπαιδευτικών εντύπων.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Οργάνωση εργοταξίου
- τεχνική υποστήριξη έργου

Για τις ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προμήθειες και αναθέσεις υπηρεσιών.

Επιπλέον, προβλέπονται:

- Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις/Ψηφιακή τεκμηρίωση (Υποέργο 2).
- Στερέωση βραχώδους υποβάθρου (Υποέργο 3).
- Διαμόρφωση προσβάσεων επισκεπτών (Υποέργο 4)
- Προμήθεια -εγκατάσταση γερανογέφυρας ΝΑ γωνίας Τείχους (Υποέργο 5).
- Προμήθεια ικριωμάτων ειδικού τύπου (Υποέργο 6).
- Προμήθεια Πωρολίθου (Υποέργο 7).
- Προμήθεια φρακτών ανάσχεσης (Υποέργο 8).

Δ.2 Κοινωνικές Κατηγορίες (Social categories)

Ε: Ορόσημα και Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ

Α/Α	Είδος Οροσήμου/Στόχου	Κωδικός Δράσης	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου	Ορόσημο Έργου
							Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος		
291	Πληρωμής	16435	17 - 4.6.	Ορόσημο	Αποκα	Έκθεσ				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της	

			Εκουγχρ ονισμός και βελτίωσ η της ανθεκτικ ότητας κύριων κλάδων οικονομί ας — 16435_ Αποκατά σταση – συντήρη ση – ανάδειξη των μνημείω ν της Ακρόπο λης		τάστα ση - συντήρ ηση - ανάδει ξη των μνημεί ων της Ακρόπ ολης	η ολοκλ ήρωση ς, η οποία περιλα μβάνει παραστ ατικά πληρω μής και αποτελ έσματα των ελέγχω ν των επενδύ σεων, και πιστοπ οίηση για την ολοκλ ήρωση της επένδυ σης				ο	αποκατά στασης μνημείω ν της Ακρόπολ ης για τη συντήρη ση του μνημείου κατά της κλιματικ ής αλλαγής, συμπεριλ αμβανομ ένων των εργασιών αποκατά στασης του Παρθενώ να και των τειχών, της συντήρη σης συγκεκρι μένων τμημάτω ν του μνημείου , της ενοποίησ ης και σταθερο ποίησης των πετρωμά των και των εργασιών βελτίωσ ς της πρόσβασ ης των επισκεπτ ών.	<input type="checkbox"/>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Z. Ωριμότητα Έργου		
Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	1
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Εγκριτική απόφαση μελέτης

Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Απόφαση έγκρισης της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης Β. Τοίχου σηκού του Παρθενώνα»			
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	19-11-2018			
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Υπό έγκριση			
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30-3-2022			
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1012700	Περιγραφή:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ/588382/2913/19-11-2018			
Z.2	AA Ενέργειας Ωρίμανσης	2			
Z.2.1	Είδος Ενέργειας	Εγκριτική απόφαση μελέτης			
Z.2.2	Περιγραφή Ενέργειας	Απόφαση έγκρισης της μελέτης «Στρατηγικό Σχέδιο Επεμβάσεων στα Τείχη»			
Z.2.3	Ημερομηνία Έναρξης	21-6-2019			
Z.2.4	Στάδιο εξέλιξης	Υπό έγκριση			
Z.2.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30-06-2022			
Z.2.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1012700	Περιγραφή:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Z.2.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ/333691/1521/21-6-2019			
Z.3	AA Ενέργειας Ωρίμανσης	3			
Z.3.1	Είδος Ενέργειας	Εγκριτική απόφαση μελέτης			
Z.3.2	Περιγραφή Ενέργειας	Απόφαση έγκρισης της μελέτης «Γεωτεχνική - στατική μελέτη των τειχών και του βραχώδους υποβάθρου τους σε επιλεγμένες θέσεις άμεσης προτεραιότητας»			
Z.3.3	Ημερομηνία Έναρξης	31-12-2021			
Z.3.4	Στάδιο εξέλιξης	Υπό έγκριση			
Z.3.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30-6-2022			
Z.3.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1012700	Περιγραφή:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Z.3.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	ΥΠΠΟΑ/627413/31-12-2021			
Z.4	AA Ενέργειας Ωρίμανσης	4			
Z.4.1	Είδος Ενέργειας	Ανάληψη νομικής δέσμευσης			
Z.4.2	Περιγραφή Ενέργειας	Εκπόνηση της μελέτης «Στατική μελέτη ενίσχυσης κιόνων οπισθόναου Παρθενώνα»			
Z.4.3	Ημερομηνία Έναρξης	20-5-2022			
Z.4.4	Στάδιο εξέλιξης				
Z.4.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30-11-2022			
Z.4.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Z.4.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.5	AA Ενέργειας Ωρίμανσης	5			
Z.5.1	Είδος Ενέργειας	Ανάληψη νομικής δέσμευσης			

Z.5.2	Περιγραφή Ενέργειας	Ανάθεση της μελέτης «Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις/Ψηφιακή τεκμηρίωση» (ΥΕ 2)			
Z.5.3	Ημερομηνία Έναρξης	4-4-2022			
Z.5.4	Στάδιο εξέλιξης				
Z.5.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	15-9-2022			
Z.5.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Z.5.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.6	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	6			
Z.6.1	Είδος Ενέργειας	Ανάληψη νομικής δέσμευσης			
Z.6.2	Περιγραφή Ενέργειας	«Στερέωση βραχώδους υποβάθρου» (ΥΕ 3)			
Z.6.3	Ημερομηνία Έναρξης	7-11-2022			
Z.6.4	Στάδιο εξέλιξης				
Z.6.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	26-4-2023			
Z.6.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Z.6.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.7	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	7			
Z.7.1	Είδος Ενέργειας	Ανάληψη νομικής δέσμευσης			
Z.7.2	Περιγραφή Ενέργειας	«Διαμόρφωση προσβάσεων επισκεπτών» (ΥΕ 4)			
Z.7.3	Ημερομηνία Έναρξης	8-2-2023			
Z.7.4	Στάδιο εξέλιξης				
Z.7.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	20-7-2023			
Z.7.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Z.7.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.8	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	8			
Z.8.1	Είδος Ενέργειας	Ανάληψη νομικής δέσμευσης			
Z.8.2	Περιγραφή Ενέργειας	«Προμήθεια – εγκατάσταση γερανογέφυρας ΝΑ γωνίας Τείχους» (ΥΕ 5)			
Z.8.3	Ημερομηνία Έναρξης	9-1-2023			
Z.8.4	Στάδιο εξέλιξης				
Z.8.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	26-6-2023			
Z.8.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Z.8.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.9	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	9			
Z.9.1	Είδος Ενέργειας	Ανάληψη νομικής δέσμευσης			
Z.9.2	Περιγραφή Ενέργειας	«Προμήθεια – εγκατάσταση ικριωμάτων ειδικού τύπου» (ΥΕ 6)			
Z.9.3	Ημερομηνία Έναρξης	11-7-2022			

Z.9.4	Στάδιο εξέλιξης				
Z.9.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	23-1-2023			
Z.9.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Z.9.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.10	AA Ενέργειας Ωρίμανσης	10			
Z.10.1	Είδος Ενέργειας	Ανάληψη νομικής δέσμευσης			
Z.10.2	Περιγραφή Ενέργειας	«Προμήθεια παρωλίου» (ΥΕ 7)			
Z.10.3	Ημερομηνία Έναρξης	1-11-2022			
Z.10.4	Στάδιο εξέλιξης				
Z.10.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30-3-2023			
Z.10.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Z.10.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.11	AA Ενέργειας Ωρίμανσης	11			
Z.11.1	Είδος Ενέργειας	Ανάληψη νομικής δέσμευσης			
Z.11.2	Περιγραφή Ενέργειας	«Προμήθεια – εγκατάσταση φρακτών ανάσχεσης» (ΥΕ 8)			
Z.11.3	Ημερομηνία Έναρξης	30-9-2022			
Z.11.4	Στάδιο εξέλιξης				
Z.11.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	10-3-2023			
Z.11.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Z.11.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				

H. Χρηματοδοτικό Σχέδιο			
H.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ			Σχόλια
H.1.1	Ποσό συνεισφοράς ΤΑ	8.993.548,39 €	
H.1.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ	1.006.451,61 €	
H.1.3	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - Άλλο		
H.1.4	Συνολικός προϋπολογισμός Έργου στο ΠΔΕ	10.000.000,00 €	
H.2 Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ			
H.2.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ		
H.2.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		
H.2.3	Ιδιωτική Συμμετοχή		
H.2.4	Άλλη Πηγή		
H.3	Συνολικός προϋπολογισμός έργου	10.000.000,00 €	

(ΤΑ και άλλες πηγές)	
----------------------	--

Θ: Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού		
ΑΑ	Έτος	Προϋπολογισμός
Θ.1	2021	
Θ.2	2022	1.825.000,00 €
Θ.3	2023	3.239.000,00 €
Θ.4	2024	2.740.000,00 €
Θ.5	2025	2.196.000,00 €

I: Προβλεπόμενες Συμβάσεις

I.1	ΑΑ Σύμβασης	1			
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	«Επεμβάσεις αναστήλωσης, συντήρησης, ανάδειξης στα μνημεία της Ακρόπολης»			
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	71351914-3 Αρχαιολογικές υπηρεσίες			
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	Εργασίες αναστήλωσης στον Παρθενώνα και στα Τείχη, συντήρησης σε όλα τα μνημεία της Ακρόπολης, τεκμηρίωσης με συμβατικά και ψηφιακά μέσα, εργασίες καταγραφής διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών, πρόδρομες εργασίες για τη διαμόρφωση της δυτικής προσπέλασης της Ακρόπολης, ψηφιακές εφαρμογές, δράσεις ενημέρωσης του κοινού κ.α. Περιλαμβάνονται, πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, αναθέσεις υπηρεσιών σε τρίτους, καθώς και προμήθεια υλικών (μάρμαρο, τιτάνιο κ.α), αναδιοργάνωση του εργοταξιακού εξοπλισμού, σύνταξη μελετών, πειραματικές διερευνήσεις για τα υλικά και την μεθοδολογία, ενόργανη παρακολούθηση των μνημείων κ.α.			
I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	7.227.000 €			
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ				
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή				
I.1.5.4	Άλλη Πηγή				
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	7.227.000 €			
I.1.7	Τύπος Έργου	Κύριο Υποέργο			
I.1.8	Είδος Σύμβασης	Αρχαιολογικές έρευνες/εργασίες μέσω αυτεπιστασίας			
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Π.Δ. 24/2019, Ν. 4412/2016			
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Εκτέλεση Έργων με ίδια μέσα			
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης				
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού				
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	11/10/2021			
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/12/2025			
I.2	ΑΑ Σύμβασης	2			
I.2.1	Τίτλος Σύμβασης	«Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις/Ψηφιακή τεκμηρίωση»			

1.2.2	Κωδικός κατά CPV	71351811-1, 71355100-2			
1.2.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης	Τοπογραφική και Φωτογραμμετρική αποτύπωση τμημάτων του Παρθενώνα και παραγωγή 3D μοντέλων αρχιτεκτονικών μελών του Παρθενώνα και άλλων διασπάρτων για λόγους τεκμηρίωσης.			
1.2.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩ Σ
1.2.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	400.000,00 €			
1.2.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ				
1.2.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
1.2.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή				
1.2.5.4	Άλλη Πηγή				
1.2.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	400.000,00 €			
1.2.7	Τύπος Έργου	Άλλος τύπος έργου			
1.2.8	Είδος Σύμβασης	Μελέτη τεχνικών έργων			
1.2.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει			
1.2.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Π/Υ άνω των ορίων			
1.2.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	4/4/2022			
1.2.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	9/5/2022			
1.2.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	15/9/2022			
1.2.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	30/9/2025			
1.3	ΑΑ Σύμβασης	3			
1.3.1	Τίτλος Σύμβασης	«Στερέωση βραχώδους υποβάθρου»			
1.3.2	Κωδικός κατά CPV	45111230-9			
1.3.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης	Εργασίες στερέωσης βραχωδών μαζών στις περιοχές Β14 και Β17 στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης			
1.3.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩ Σ
1.3.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	400.000,00 €			
1.3.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ				
1.3.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
1.3.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή				
1.3.5.4	Άλλη Πηγή				
1.3.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	400.000,00 €			
1.3.7	Τύπος Έργου	Άλλος τύπος έργου			
1.3.8	Είδος Σύμβασης	Τεχνικό έργο/εργολαβία			
1.3.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει			
1.3.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Έργων- Μελετών Π/Υ κάτω των ορίων			
1.3.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	7/11/2022			

1.3.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	15/12/2022			
1.3.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	26/4/2023			
1.3.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/12/2023			
1.4	ΑΑ Σύμβασης	4			
1.4.1	Τίτλος Σύμβασης	«Διαμόρφωση προσβάσεων επισκεπτών»			
1.4.2	Κωδικός κατά CPV	45212314-0			
1.4.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης	Εργασίες βελτίωσης διαδρομής πρόσβασης επισκεπτών στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, με μάρμαρο, κατασκευή ξύλινου διαδρόμου κ.α.			
1.4.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩ Σ
1.4.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	1.000.000,00 €			
1.4.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ				
1.4.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
1.4.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή				
1.4.5.4	Άλλη Πηγή				
1.4.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	1.000.000,00 €			
1.4.7	Τύπος Έργου	Άλλος τύπος έργου			
1.4.8	Είδος Σύμβασης	Τεχνικό έργο/εργολαβία			
1.4.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει			
1.4.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Έργων- Μελετών Π/Υ κάτω των ορίων			
1.4.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	8/2/2023			
1.4.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	15/3/2023			
1.4.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	20/7/2023			
1.4.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	20/10/2025			
1.5	ΑΑ Σύμβασης	5			
1.5.1	Τίτλος Σύμβασης	«Προμήθεια γερανογέφυρας»			
1.5.2	Κωδικός κατά CPV	42414220-9			
1.5.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης	Προμήθεια και εγκατάσταση γερανογέφυρας στη ΝΑ γωνία του Τείχους της Ακρόπολης			
1.5.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩ Σ
1.5.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	200.000,00 €			
1.5.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ				
1.5.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
1.5.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή				
1.5.5.4	Άλλη Πηγή				
1.5.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	200.000,00 €			
1.5.7	Τύπος Έργου	Άλλος τύπος έργου			

I.5.8	Είδος Σύμβασης	Προμήθεια - Υπηρεσίες			
I.5.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει			
I.5.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ άνω των ορίων			
I.5.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	9/1/2023			
I.5.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	20/2/2023			
I.5.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	26-6-2023			
I.5.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	30/11/2023			
I.6	AA Σύμβασης	6			
I.6.1	Τίτλος Σύμβασης	«Προμήθεια ικριωμάτων»			
I.6.2	Κωδικός κατά CPV	44212310-5			
I.6.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης	Προμήθεια και εγκατάσταση ικριωμάτων ειδικού τύπου στον Παρθενώνα και το Ερέχθειο			
I.6.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
I.6.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	245.000,00 €			
I.6.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ				
I.6.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
I.6.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή				
I.6.5.4	Άλλη Πηγή				
I.6.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	245.000,00 €			
I.6.7	Τύπος Έργου	Άλλος τύπος έργου			
I.6.8	Είδος Σύμβασης	Προμήθεια - Υπηρεσίες			
I.6.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει			
I.6.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ άνω των ορίων			
I.6.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	11/7/2022			
I.6.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	5/9/2022			
I.6.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	23-1-2023			
I.6.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	24/6/2024			
I.7	AA Σύμβασης	7			
I.7.1	Τίτλος Σύμβασης	«Προμήθεια πωρολίθου»			
I.7.2	Κωδικός κατά CPV	44911200-1			
I.7.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης	Προμήθεια 80 κ.μ. όγκων πωρολίθου.			
I.7.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
I.7.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	324.000,00 €			
I.7.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ				
I.7.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
I.7.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή				
I.7.5.4	Άλλη Πηγή				

I.7.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	324.000,00 €			
I.7.7	Τύπος Έργου	Άλλος τύπος έργου			
I.7.8	Είδος Σύμβασης	Προμήθεια			
I.7.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει			
I.7.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ άνω των ορίων			
I.7.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	1/11/2022			
I.7.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	10/12/2022			
I.7.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	30/3/2023			
I.7.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	22/7/2024			
I.8	ΑΑ Σύμβασης	8			
I.8.1	Τίτλος Σύμβασης	«Προμήθεια φρακτών ανάσχεσης»			
I.8.2	Κωδικός κατά CPV	34928310-4			
I.8.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	Προμήθεια και τοποθέτηση φρακτών ανάσχεσης στις κλιτύες της Ακρόπολης.			
I.8.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩ Σ
I.8.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	204.000,00 €			
I.8.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ				
I.8.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
I.8.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή				
I.8.5.4	Άλλη Πηγή				
I.8.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	204.000,00 €			
I.8.7	Τύπος Έργου	Άλλος τύπος έργου			
I.8.8	Είδος Σύμβασης	Προμήθεια - Υπηρεσίες			
I.8.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει			
I.8.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ άνω των ορίων			
I.8.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	30/9/2022			
I.8.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	10/11/2022			
I.8.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	10/3/2023			
I.8.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	30/6/2023			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία της κάθε Σύμβασης)

Κ: Συνέργεια - Συμπληρωματικότητα - Επέκταση					
K.1.	Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο	ΝΑΙ			
K.1.1	Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης	ΕΠΕΚΤΑΣΗ			
K.1.2	Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ	2010ΣΕ01480147			
K.1.3	Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ)	305655			
K.1.4	Φορέας Υλοποίησης	ΚΩΔ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕ

					ΩΣ
K.1.5	Τίτλος έργου	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ			
K.1.6	Προϋπολογισμός:	7.387.062,97 €			
K.1.7	Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του υφιστάμενου έργου	Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης σε περιοχές του Παρθενώνα, στα Προπύλαια, στο Ερέχθειο, στο ναό Αθηνάς Νίκης, στο Ερέχθειο, στα Τείχη και στον περιβάλλοντα αρχαιολογικό χώρο. Δράσεις τεκμηρίωσης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, που αναφέρονται στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν.			
K.1.8	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης	30-11-2016			
K.2.	Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο	ΝΑΙ			
K.2.1	Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης	ΕΠΕΚΤΑΣΗ			
K.2.2	Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ	2017ΣΕ11410002			
K.2.3	Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, ΣΕΦ κλπ)	5002192			
K.2.4	Φορέας Υλοποίησης	ΚΩΔ:	1010875	Περιγραφή:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕ ΩΣ
K.2.5	Τίτλος έργου	ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ			
K.2.6	Προϋπολογισμός:	5.000.000,00 €			
K.2.7	Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του υφιστάμενου έργου	Αναστηλωτικές εργασίες και εργασίες συντήρησης σε περιοχές των μνημείων της Ακρόπολης.			
K.2.8	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης	30-06-2023			

Λ: Γεωγραφική Χωροθέτηση Έργου					
Λ.1	ΑΑ Χωροθέτησης				
Λ.2	Περιφέρεια // (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ:	EL30	Περιγραφή:	Αττικής
Λ.3	Δήμος	LAU Κωδ.	EL303	Περιγραφή:	Αθηναίων
Λ.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ.		Περιγραφή:	
Λ.5	Διεύθυνση				
Λ.6	Αριθμός				
Λ.7	Ταχυδρομικός Κώδικας				
Λ.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες				

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

Μ. Διασφάλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωσή του

Φορέας λειτουργίας του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕΦΑΠΑ), Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της οποίας διασφαλίζονται οι υπηρεσίες φύλαξης, συντήρησης, εν γένει προστασίας και έκθεσης στο κοινό των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης.

N: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων

N.1 ΑΑ	N.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.3 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	N.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.5 ΣΧΟΛΙΑ
1	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΝΑΙ	Π.Δ. 4/2018	
2	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΑΙ	Π.Δ. 24/2019	
3	ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	ΝΑΙ	Π.Δ. 97/1999	
4	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΑΤΑ 014	ΝΑΙ	Α.Π. 80062/16-7-2021	
5	Υ.Α. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ	ΝΑΙ	Α.Π. 474060/12-10-2021 ΑΔΑ: 9Ζ704653Π4-8ΥΡ	
6	ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ.Α. ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	ΝΑΙ		
7	ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Π/Υ	ΝΑΙ		
8	ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΑΜ. ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ - ΕΠΑΝΕΚ	ΝΑΙ		

: Υπεύθυνη δήλωση

Ο φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:	
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή.	ΝΑΙ
Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ.	ΝΑΙ
Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΑΑ.	ΝΑΙ
Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.	ΝΑΙ
Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει γραπτώς την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10_Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων.	ΝΑΙ
Ο φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται).	ΝΑΙ

Π: Υπογραφές

	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
--	--------------------------	--------------------------

Τίτλος	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Όνομα - Επώνυμο	<u>ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ</u>	<u>ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ</u>
Υπογραφή Υπευθύνου		