



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Δούγκα

Τηλέφωνο: 210-3338969

Email: g.dougka@minfin.gr

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Έργου με τίτλο «(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164832) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135) .
10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α'207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
19. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
20. Την υπ' αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.
21. Την από 17 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.
22. Το ΤΔΕ του έργου «(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ)», με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5164832, της Δράσης με ID 16879, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την [24/02/2022].
23. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

Αποφασίζει

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164832 στο Ταμείο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, και αφορά την ενεργοποίηση προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνει Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) σε τουλάχιστον 700 Δημοτικές Ενότητες και τουλάχιστον 5 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1- Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης (Measure)	16879 - Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις
Υπουργείο Ευθύνης	1012900 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Φορέας Υλοποίησης ¹	1012904 – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Συντονιστής) 5040008 - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ 075, ανέρχεται σε ποσό ύψους 342.400.856,15 €, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε ποσό ύψους 15.408.038,53 €, και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ)
2021TA07500001	(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)	345.161.440,00€	342.400.856,15€	15.408.038,53€

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον παραπάνω προϋπολογισμό.

¹ Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο

Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1) και την από 17 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754 , τα Ορόσημα, οι Στόχοι και οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

Α/Α	Ορόσημο/ Στόχος/Πα ρακολούθηση	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα Ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους Στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή Οροσήμου/ Στόχου
				Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
27	Ορόσημο	Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων Ι	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2022	Κοινοποίηση της ανάθεσης του 30 % του συνόλου των συμβάσεων (για όλες τις παρεμβάσεις): 1. Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων 2. Εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων 3. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης 4. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση οικισμών και 5. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς

									και σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.
27.1	Παρακολούθηση	Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του 30 % του συνόλου των συμβάσεων. σύμφωνα με τον τομέα παρέμβασης για το κλίμα του παρόντος μέτρου.					1ο τρίμηνο	2022	
28	Ορόσημο	Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων II	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης του 100 % του συνόλου των συμβάσεων (για όλες τις παρεμβάσεις): 1. Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων 2. Εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων 3. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης 4. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση οικισμών και 5. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών. Οι δράσεις θα αφορούν συνολικά 750 δημοτικές ενότητες. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο σχετικά με τα

									μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.
28.1	Παρακολούθηση	Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του υπόλοιπου 70 % του συνόλου των συμβάσεων					4ο τρίμηνο	2022	
29	Στόχος	Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού		Αριθμός δημοτικών ενοτήτων για τις οποίες ολοκληρώθηκαν τα έργα	0	750	4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων σε 700 δημοτικές ενότητες, των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης σε 50 δημοτικές ενότητες, οριοθέτησης οικισμών σε 50 δημοτικές ενότητες, χαρακτηρισμού δημοτικών οδών σε 120 δημοτικές ενότητες και ολοκλήρωση 5 ειδικών πολεοδομικών σχεδίων. Συνολικά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις δράσεις αυτές υλοποιούνται στην ίδια δημοτική ενότητα, θα ολοκληρωθούν δράσεις σε 750 δημοτικές ενότητες.

Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Θεόδωρος Σκυλακάκης

Παραρτήματα

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης
- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς Ενέργεια

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, gramchora@ypen.gr, a.iliadi@prv.ypeka.gr
2. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, npana@central.tee.gr
3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, Υπόψη κ. Φανής Καραμήτσα, fkaramitsa@mnec.gr, protokollo@mnec.gr

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση

1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, secmin@ypen.gr
2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη, deputy.minister@mnec.gr
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, hellaskps@mnec.gr
4. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, tsagarakia@prv.ypeka.gr

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο ««(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
- (ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

A Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:

- (i) Να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των αναγκαίων δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργου.
- (ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του επάρκεια καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
- (iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμεων και Στόχων.
- (iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη των Οροσήμεων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
- (v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
- (vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου
- (vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ' έτος πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Έργου.

B. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- (i) Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.

- (ii) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
- (iii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους.
- (iv) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμε/Στόχου του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων.
- (v) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.
- (vi) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (vii) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.
- (viii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.
- (ix) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- (x) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.
- (xi) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- (xii) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των Δράσεων/Εργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.

- (xiii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.

4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Έργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.
- (ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.
- (iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- (iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΤΔΕ

V7-1430

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

Ταμείου Ανάκαμψης

Α: Ταυτότητα Έργου

A.1	Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Κωδ.:	1	Περιγραφή:	Πράσινη Μετάβαση - Green
A.2	Άξονας (Component)	Κωδ.:	1.2	Περιγραφή:	Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση- Renovate
A.3	Τίτλος Δράσης (Measure)	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ			
A.4	Κωδικός Δράσης (Measure)	16879			
A.5	Προϋπολογισμός Δράσης (Measure) στο ΕΣΑΑ	250.226.146,00 € (χωρίς ΦΠΑ)			
A.6	Τίτλος Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)			
A.7	Κωδικός ΤΔΕ / ΟΠΣ ΤΑ				
A.8	Ημερομηνία Υποβολής ΤΔΕ				
A.9	Ημερομηνία ένταξης στο ΤΑ				
A.10	Προϋπολογισμός Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	212.407.479,00 € (χωρίς ΦΠΑ)			
A.11	Προτεινόμενος προϋπολογισμός στο ΠΔΕ	342.400.856,15 € (συμπ. ΦΠΑ)			
A.12	Είδος Έργου	Μεταρρύθμιση			
A.13	Τύπος Έργου	Δημόσιο Έργο			
A.14	Διασυνοριακό ή πολυκρατικό έργο	ΟΧΙ			
A.14.1	Αν ΝΑΙ: Χώρα				
A.14.2	Αν ΝΑΙ: Τίτλος συσχετιζόμενου έργου				
A.15	Το έργο υλοποιείται με την μορφή ΣΔΙΤ	ΟΧΙ			
A.16	Το έργο ενέχει κρατική ενίσχυση	ΟΧΙ			
A.16.1	Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος Κανονισμός Κρατικών Ενισχύσεων				
A.16.2	Αριθμός έγκρισης καθεστώτος (SANI)				

A.17	Το έργο αφορά Χρηματοδοτικό Μέσο	ΟΧΙ		
A.17.1	Αν ΝΑΙ: Είδος Χρηματοδοτικού Μέσου			
A.18	Ημερομηνία έναρξης έργου	01/01/2021		
A.19	Ημερομηνία λήξης έργου	31/12/2025		
A.20	Υπουργείο Ευθύνης	Κωδ: 1012900	Περιγραφή:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
A.20.1	Υπηρεσία	Κωδ: 1012904	Περιγραφή:	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
A.20.2	Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Υπουργείου Ευθύνης	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ		
A.20.3	Ιδιότητα Υπευθύνου	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ		
A.20.4	Τηλέφωνο Υπευθύνου	2106475164		
A.20.5	Ηλεκτρονική Ταχυδρομείο Υπευθύνου	gramchora@ypen.gr		

Τροποποίηση/ επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου

A. 21	Αντικείμενο τροποποίησης/ επικαιροποίησης	
A. 22	Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης	

B: Κατάταξη Έργου σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

B.1	Πρωτοβουλία ΕΕ (Flagship)	Κωδ: 2	Περιγραφή:	Ανακαίνιση
B.2	Τομέας Πολιτικής κατά COFOG2	Κωδ: 06.2	Περιγραφή:	Community development
B.3	Πεδίο Παρέμβασης (Intervention field)	Κωδ: 036	Περιγραφή:	Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks: fires (including awareness raising, civil protection and disaster management systems, infrastructures and ecosystem based approaches)
B.4	Κλιματική Σηματοδότηση (Climate Tagging)	100%		
B.5	Περιβαλλοντική Σήμανση (Environmental Tag)	100%		
B.6	Ψηφιακή Σήμανση (Digital Tag)	0%		
B.7	Πράσινη Διάσταση			

B.8	Ψηφιακή Διάσταση	
B.9	DNSH	

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων

Γ.1	Είδος Φορέα	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Φορέας Υλοποίησης - Συντονιστής
Γ.1.1	Φορέας	Κωδ: 1012904 Περιγραφή: Δημόσιος - Γεν. Γραμματεία
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α' 160/30.10.2017) (Κεφάλαιο Ε, άρθρα 32, 37)
Γ.1.3	Περιφέρεια	ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.1.4	Δήμος	ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	10523
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γ.1.9	Τηλέφωνο	2106475200
Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	a.iliadi@prv.ypeka.gr
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	https://ypen.gov.gr/

Γ.1	Είδος Φορέα	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ – Φορέας Υλοποίησης
Γ.1.1	Φορέας	Κωδ: 5040008 Περιγραφή: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ Β 3527/02.08.2021) "Όρισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)- ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ- Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών."
Γ.1.3	Περιφέρεια	ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.1.4	Δήμος	ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	ΝΙΚΗΣ 4
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	10563
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΕ
Γ.1.9	Τηλέφωνο	2103291660-1
Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	npana@central.tee.gr
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	https://web.tee.gr/

Δ: Φυσικό Αντικείμενο

Δ.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ενεργοποίηση προγράμματος πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων, που αφορά σε χρηματοδότηση ειδικών πολεοδομικών μελετών μείζονος σημασίας και έχει την εξής δράση :

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) σε τουλάχιστον 700 Δημοτικές Ενότητες και τουλάχιστον 5 Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Θα λάβουν χώρα 4 κύκλοι ΤΠΣ και 3 κύκλοι ΕΠΣ

Δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός μελετών για Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) που θα υλοποιηθεί, καθώς βάσει νομοθεσίας, κάθε μελέτη δύναται να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες. Ο Α' Κύκλος ΤΠΣ περιλαμβάνει 12 μελέτες με 44 Δ.Ε. (βάσει της ΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/74435/2992 - ΦΕΚ Β' 3589/04.08.2021) Ο Β' Κύκλος ΤΠΣ περιλαμβάνει 128 μελέτες με 386 Δ.Ε. (βάσει της ΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/1903- ΦΕΚ Β' 6046/20.12.2021) Ο Γ' Κύκλος ΤΠΣ περιλαμβάνει 257 Δ.Ε. και ο Δ' Κύκλος ΤΠΣ περιλαμβάνει 22 Δ.Ε., κατ' εκτίμηση.

Ο Α' Κύκλος ΕΠΣ περιλαμβάνει 5 μελέτες με 19 Δ.Ε. (βάσει της ΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/74435/2992 - ΦΕΚ Β' 3589/04.08.2021)

Ο Β' Κύκλος ΕΠΣ περιλαμβάνει 8 μελέτες με 56 Δ.Ε. (βάσει της ΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/1903- ΦΕΚ Β' 6046/20.12.2021)

Ο Γ' Κύκλος ΕΠΣ είναι υπό επεξεργασία

Δ.2 Κοινωνικές Κατηγορίες (Social categories)

Ε: Ορόσημα και Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ

Α/Α	Είδος Οροσήμου/Στόχου	Κωδικός Δράσης	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου	Ορόσημο Έργου
							Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος		
27	Πληρωμής	16879	Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης	Ορόσημο	Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4	2022	Κοινοποίηση της ανάθεσης του 30 % του συνόλου συμβάσεων (για όλες τις παρεμβάσεις): 1. Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων 2. Εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων 3. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης 4. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση οικισμών και 5. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών.	☒

												Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα περιλαμβάνουν κεφάλαιο σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.	
28	Πληρωμής	16879	Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ'εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης	Ορόσημο	Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης του 100 % του συνόλου συμβάσεων (για όλες τις παρεμβάσεις): 1. Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων 2. Εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων 3. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης 4. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση οικισμών και 5. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών. Οι δράσεις θα αφορούν συνολικά 750 δημοτικές ενότητες. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.	☒
29	Πληρωμής	16879	Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ'εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης	Στόχος	Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού	Αριθμός δημοτικών ενότητων για τις οποίες ολοκληρώθηκαν τα έργα	0	50	4	2025	Ολοκλήρωση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων σε 700 δημοτικές ενότητες, των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης σε 50 δημοτικές ενότητες, οριοθέτησης οικισμών σε 50 δημοτικές ενότητες, χαρακτηρισμού δημοτικών οδών σε 120 δημοτικές ενότητες και ολοκλήρωση 5 ειδικών πολεοδομικών σχεδίων. Συνολικά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις δράσεις αυτές υλοποιούνται στην ίδια δημοτική ενότητα, θα ολοκληρωθούν δράσεις σε 750 δημοτικές ενότητες.	☐	

Ζ. Οριμότητα Έργου

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	1
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ)
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01/04/2021
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Ολοκληρώθηκε
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	03/08/2021
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ Β' 3545/03.08.2021)
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	2
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Υπουργική Απόφαση Αμοιβών κύριας μελέτης ΤΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τις Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 ν. 4447/2016.
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01/04/2021
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Ολοκληρώθηκε
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	04/08/2021
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675 (ΦΕΚ Β' 3572/04.08.2021)
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	

Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	3
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Τεχνικές Προδιαγραφές ΖΥΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ. - άρθρο 72 του ν. 4495/2017)
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01/04/2021
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Ολοκληρώθηκε
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	03/08/2021
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890 (ΦΕΚ Β' 3544/03.08.2021)
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	4
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΕΠΣ)
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01/10/2021

Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Ολοκληρώθηκε
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	09/02/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/ 6015/136 (ΦΕΚ 510/Β/2022)
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης;	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	5
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Διαγωνιστική Διαδικασία Α κύκλου ΤΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Διαγωνιστική Διαδικασία Α κύκλου ΤΠΣ για τις κάτωθι περιοχές: 1. ΤΠΣ Δήμου Μεγίστης (Δ.Ε. Μεγίστης) 2. ΤΠΣ Δήμου Ιθάκης (Δ.Ε. Ιθάκης) 3. ΤΠΣ Δήμων Καρπάθου (Δ.Ε. Ολύμπου, Καρπάθου) και Ηρωϊκής νήσου Κάσου (Δ.Ε. Κάσου) 4. ΤΠΣ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (Δ.Ε. Ερμούπολεως, Άνω Σύρου, Ποσειδωνιάς) 5. ΤΠΣ Δήμου Γρεβενών - Ενότητα Ι (ΔΕ Γρεβενών, Βεντζίου, Ηρακλειωτών) 6. ΤΠΣ Δήμου Γρεβενών Ενότητα ΙΙ (ΔΕ Αβδέλλας, Αγ. Κοσμά, Γόργιανης, Δοτσικού, Θεοδώρου Ζιάκα, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σμαρίνας, Σμίξης, Φύλιπταίων) 7. ΤΠΣ Δήμων Πάτμου (ΔΕ Πάτμου), Λειψών (ΔΕ Λειψών), Λέρου (ΔΕ Λέρου), Αγαθονησίου (ΔΕ Αγαθονησίου), Καλυμνίων (ΔΕ Καλυμνίων) 8. ΤΠΣ Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας (ΔΕ Ερυθρών, Μάνδρας, Βιλίων, Οινόης) 9. ΤΠΣ Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΔΕ Θεοδωριανών, Αγναντών, Μελισσουργών, Αθαμανίας) 10. ΤΠΣ Δήμου Αιγιαλείας (ΔΕ Ερινεου, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Αιγίου, Διακοπτού, Ακράτας) 11. ΤΠΣ Δήμου Ήλιδας (ΔΕ Πηνείας, Αμαλιάδας) 12. ΤΠΣ Δήμων Αίγινας (ΔΕ Αίγινας) και Αγκιστρίου (ΔΕ Αγκιστρίου) Άνοιγμα προσφορών Α' Κύκλου Ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν επί «Ασυνήθιστα χαμηλών προσφοράς» του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου (η) του άρθρου 4 του Τεύχους της Διακήρυξης σε όλους τους διαγωνισμούς. Δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της τεκμηρίωσης που έχει υποβληθεί.
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	18/08/2021
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Σε εξέλιξη
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	15/06/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	

Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	6			
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Υπογραφή Σύμβασης Α' κύκλου ΤΠΣ			
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Υπογραφή Συμβάσεων του Α' κύκλου ΤΠΣ για τις μελέτες των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων			
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	15/06/2022			
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα			
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30/09/2022			
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 5040008 Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ			
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;				
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης				
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;				
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;				
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:				
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;				

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	7			
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης Β κύκλου			
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Έχουν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης και έχουν αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο, για το Α' τμήμα του Β' Κύκλου για τις περιοχές: 1. ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΔΕ ΣΠΕΤΣΩΝ) 2. ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ (ΔΕ ΥΔΡΑΣ)			

3. ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΔΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ) - ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)
4. ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (ΔΕ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ)
5. ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (ΔΕ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ (ΔΕ ΨΑΡΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ (ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΧΙΟΥ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, ΙΩΝΙΑΣ)
6. ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΚΥΜΗΣ, ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΔΙΣΤΥΩΝ)
7. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΔΕ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ)
8. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΔΕ ΚΟΖΙΑΚΑ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ)
9. ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ (ΔΕ ΒΕΛΟΥ, ΒΟΧΑΣ)
10. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΔΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ)
11. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΑΝΟΙΞΕΩΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ)
12. ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΔΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ)
13. ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΕ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ, ΚΟΥΒΑΡΑ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ)
14. ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (ΔΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΡΑΦΗΝΑΣ)
15. ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ (ΔΕ ΠΑΞΩΝ)

Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης για τις υπόλοιπες μελέτες των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Β' κύκλου, για τις περιοχές:

16. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΥΔΡΟΥΣΑΣ, ΑΝΔΡΟΥ, ΚΟΡΘΙΟΥ)
17. ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ (ΔΕ ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΗΝΟΥ)
18. ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΝΑΞΟΥ)
19. ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ (ΔΕ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ)
20. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΔΕ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ)
21. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ)
22. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (ΔΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ)
23. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ (ΔΕ ΡΟΥΒΑ, ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΚΟΦΙΝΑ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ)
24. ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΔΕ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟΥ, ΜΟΙΡΩΝ)
25. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
26. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΠΑΠΑΓΟΥ)
27. ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)
28. ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΔΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)
29. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΔΕ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)
30. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΔΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ)
31. ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)
32. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ)
33. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)
34. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
35. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
36. ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ (ΔΕ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ)
37. ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΔΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
38. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
39. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΔΕ ΑΙΓΑΛΕΩ)
40. ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (ΔΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ)
41. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)
42. ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
43. ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (ΔΕ ΦΥΛΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
44. ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΠΙΑΣ (ΔΕ ΚΡΟΠΙΑΣ)
45. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
46. ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΔΕ ΜΟΒΡΗΣ, ΑΡΙΣΣΟΥ, ΔΥΜΗΣ, ΩΛΕΝΙΑΣ)
47. ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΔΕ ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, ΦΑΡΡΩΝ, ΤΡΙΤΑΙΑΣ)
48. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ, ΑΡΟΑΝΙΑΣ, ΠΑΪΩΝ)
49. ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΔΕ ΤΡΑΓΑΝΟΥ, ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ)
50. ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΔΕ ΒΩΛΑΚΟΣ, ΩΛΕΝΗΣ, ΙΑΡΔΑΝΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ)
51. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΔΕ ΛΑΜΠΕΙΑΣ, ΛΑΣΙΩΝΟΣ, ΦΟΛΟΗΣ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
52. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ)
53. ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΔΕ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΩΣ)
54. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΕΤΟΥ, ΤΡΙΠΥΛΗΣ)
55. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΔΕ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

56. ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ (ΔΕ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ, ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ, ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ)
57. ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΔΕ ΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΑΝΙΑΣ, ΔΩΡΙΟΥ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΜΕΛΙΓΑΛΑ)
58. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕ ΑΡΦΑΡΩΝ, ΘΟΥΡΙΑΣ, ΑΡΙΟΣ)
59. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΔΕ ΚΑΡΥΩΝ, ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΠΕΛΛΑΝΑΣ, ΜΥΣΤΡΑ, ΘΕΡΑΠΝΩΝ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΦΑΡΙΔΟΣ)
60. ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ)
61. ΔΗΜΟΣ ΚΩ (ΔΕ ΚΩ, ΔΙΚΑΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΔΕ ΝΙΣΥΡΟΥ)
62. ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ (ΔΕ ΣΥΜΗΣ) - ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ (ΔΕ ΤΗΛΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ (ΔΕ ΧΑΛΚΗΣ)
63. ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΔΕ ΣΚΟΠΕΛΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (ΔΕ ΣΚΙΑΘΟΥ)
64. ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ) - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ (ΔΕ ΑΝΑΦΗΣ)
65. ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ (ΔΕ ΣΙΚΙΝΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ (ΔΕ ΙΗΤΩΝ)
66. ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΔΕ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ))
67. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ, ΜΟΥΔΡΟΥ, ΑΤΣΙΚΗΣ, ΜΥΡΙΝΑΣ)
68. ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣΟΥ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΓΕΡΑΣ, ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
69. ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΡΕΣΟΥ- ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ)
70. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)
71. ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ (ΔΕ ΑΜΟΡΓΟΥ)
72. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ ΡΟΔΟΥ, ΙΑΛΥΣΟΥ, ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, ΑΦΑΝΤΟΥ, ΑΤΑΒΥΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΛΙΝΔΙΩΝ, ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)
73. ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΔΕ ΒΙΑΝΝΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ)
74. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΔΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
75. ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΔΕ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
76. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΜΑΛΙΩΝ)
77. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΕΜΕΝΟΥΣ, ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗ, ΠΑΛΙΑΝΗΣ)
78. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΔΕ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ)
79. ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ (ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΩΡΕΩΝ, ΑΙΔΗΨΟΥ, ΛΙΧΑΔΟΣ)
80. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΔΕ ΑΗΛΑΝΤΙΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)
81. ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ, ΕΡΕΤΡΙΑΣ)
82. ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΔΕ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΔΙΡΦΥΩΝ)
83. ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ (ΔΕ ΣΚΥΡΟΥ)
84. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΙΕΡΙΩΝ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ) - ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ)
85. ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, ΜΕΔΕΩΝΟΣ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ)
86. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΔΕ ΣΥΜΝΟΥΣ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΟΙΤΥΛΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ)
87. ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ (ΔΕ ΓΕΡΟΝΘΩΝ, ΕΛΟΥΣ, ΝΙΑΤΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ, ΚΡΟΚΕΩΝ)
88. ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΑΣΙΠΟΥ, ΒΟΙΩΝ, ΜΟΛΑΩΝ)
89. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΕ ΚΟΣΜΑ, ΤΥΡΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ)
90. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΕ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ)
91. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ (ΔΕ ΑΛΕΑΣ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ, ΛΥΡΚΕΙΑΣ, ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ, ΑΡΓΟΥΣ, ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ, ΛΕΡΝΑΣ, ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ)
92. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΛΕΒΙΔΙΟΥ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΕΓΕΑΣ, ΚΟΡΥΘΙΟΥ)
93. ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΦΕΝΕΟΥ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ)
94. ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ (ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΝ)
95. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (ΔΕ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ, ΗΡΑΙΑΣ, ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ, ΤΡΟΠΑΙΩΝ, ΒΥΤΙΝΑΣ, ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ, ΔΗΜΗΤΖΑΝΗΣ, ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ)
96. ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ (ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ)
97. ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ (ΔΕ ΔΩΔΩΝΗΣ, ΣΕΛΛΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ)
98. ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, ΕΥΠΑΛΙΟΥ, ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ)
99. ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (ΔΕ ΠΑΠΙΓΚΟΥ, ΤΥΜΦΗΣ, ΒΟΒΟΥΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ)
100. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΔΕ ΕΛΑΤΙΩΝ, ΑΛΥΚΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ, ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, ΛΑΓΑΝΑ)

		101. ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ (ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ, ΠΥΛΑΡΕΩΝ, ΣΑΜΗΣ)- ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΔΕ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΟΜΑΛΩΝ, ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ, ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) 102. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ) 103. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ, ΟΘΩΝΩΝ, ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ, ΦΑΙΑΚΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ) 104. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ) 105. ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΟΝΙΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ) 106. ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ (ΔΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ) 107. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ) 108. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ) 109. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ) 110. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ) 111. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ) 112. ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΔΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ) 113. ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΔΕ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ)) 114. ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ) 115. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 116. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) 117. ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ (ΔΕ ΠΕΥΚΗΣ) 118. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΔΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) 119. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΔΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) 120. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ) 121. ΔΗΜΟΣ ΑΠΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ) 122. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΔΕ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ) 123. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ (ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ) 124. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ (ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ) 125. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ) 126. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ) 127. ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ (ΔΕ ΝΕΜΕΑΣ) 128. ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΔΕ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ)
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01/10/2021
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Σε εξέλιξη
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	28/2/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης;	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	8
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης υπόλοιπου Β' κύκλου ΤΠΣ από ΚΕΣΥΠΟΘΑ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης υπόλοιπου Β' κύκλου ΤΠΣ από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01/03/2022
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	04/03/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	9
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Αποστολή Προκήρυξης στην Ε.Ε. Β' κύκλου ΤΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Αποστολή Προκήρυξης στην Ε.Ε. του Β' κύκλου ΤΠΣ
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	23/03/2022
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	25/03/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 5040008 Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	

Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	10
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Διενέργεια Διαγωνισμού Β' κύκλου ΤΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Διενέργεια Διαγωνισμού του Β' κύκλου για τις μελέτες των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	31/03/2022
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	15/12/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 5040008 Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	11
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Υπογραφή Σύμβασης Β' κύκλου ΤΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Υπογραφή Συμβάσεων του Β' κύκλου για τις μελέτες των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	15/12/2022
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31/12/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 5040008 Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	

Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	12
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης των Γ' και Δ' κύκλων ΤΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης για Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια των Γ' και Δ' κύκλων ΤΠΣ
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	15/01/2022
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Σε εξέλιξη
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31/03/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	13
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης των Γ' και Δ' κύκλων ΤΠΣ από ΚΕΣΥΠΟΘΑ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης των Γ' και Δ' κύκλων ΤΠΣ από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	02/05/2022
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα

Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	06/05/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης;	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	14
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Αποστολή Προκήρυξης στην Ε.Ε. των Γ' και Δ' κύκλων ΤΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Αποστολή Προκήρυξης στην Ε.Ε. των Γ' και Δ' κύκλων ΤΠΣ
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	26/05/2022
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	27/05/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 5040008 Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης;	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	15
-----	------------------------	----

Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Διενέργεια Διαγωνισμού των Γ' και Δ' κύκλων ΤΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Διενέργεια Διαγωνισμού των Γ' και Δ' κύκλων για τις μελέτες των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	03/06/2022
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31/03/2023
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 5040008 Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	16
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Υπογραφή Σύμβασης των Γ' και Δ' κύκλων ΤΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Υπογραφή Συμβάσεων των Γ' και Δ' κύκλων για τις μελέτες των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	15/03/2023
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31/12/2023
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 5040008 Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	

Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	17
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Διαγωνιστική Διαδικασία Α κύκλου ΕΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Διαγωνιστική Διαδικασία Α κύκλου ΕΠΣ για τις κάτωθι περιοχές: 1. ΕΠΣ Δήμου Μινώα Πεδιάδας 2. ΕΠΣ Δήμου Θήρας 3. ΕΠΣ Δήμων Κορινθίων (ΔΕ Κορινθίων) και Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (ΔΕ Λουτρακίου Περαχώρας) 4. ΕΠΣ Δήμου Μυκόνου 5. ΕΠΣ Π.Ε. Ηλείας (Δήμος Πύργου: ΔΕ Πύργου, Ιαφδάνου, Βύλακος. Δήμος Ήλιδας: ΔΕ Αμαλιάδος, Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης: ΔΕ Λεχαινών, Ανδραβίδας, Βουπρασσίας, Κάστρου Κυλλήνης. Δήμος Πηνειού: ΔΕ Γαστούνης, Βαρθολομιού). Έχει γίνει αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών και είναι σε φάση αξιολόγησης
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	22/09/2021
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Σε εξέλιξη
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	15/06/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	18
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Υπογραφή Σύμβασης Α' κύκλου ΕΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Υπογραφή Συμβάσεων του Α' κύκλου για τις μελέτες των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	15/06/2022

Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30/09/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 5040008 Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	19
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης Β κύκλου ΕΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης για τις μελέτες των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Β' Κύκλου για τις περιοχές: 1. ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ (ΔΕ ΠΟΡΟΥ) 2. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) – ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΜΑΝΗΣ (ΔΕ ΑΒΙΑΣ, ΛΕΥΚΤΡΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΔΕ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ, ΑΙΠΕΙΑΣ) 3. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΠΥΛΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΟΣ) 4. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) 5. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ (ΔΕ ΔΙΟΥ, ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) - ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΑΙΓΙΝΙΟΥ, ΠΥΔΝΑΣ, ΜΕΘΩΝΗΣ) 6. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ, ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ, ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΤΙΕΩΝ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) 7. ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΤΡΙΓΛΙΑΣ, ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΔΕ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ) - ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΔΕ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΟΡΜΥΛΙΑΣ) - ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (ΔΕ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΤΟΡΩΝΗΣ) 8. ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΥΒΟΤΩΝ, ΠΕΡΔΙΚΑΣ) - ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (ΔΕ ΣΑΓΙΑΔΑΣ) - ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ (ΔΕ ΠΑΡΓΑΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ (ΔΕ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΚΟΜΜΕΝΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ).
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01/01/2022
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Σε εξέλιξη
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	23/02/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	

Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	20
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης Β' κύκλου ΕΠΣ από ΚΕΣΥΠΟΘΑ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης Β' κύκλου ΕΠΣ από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01/03/2022
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	04/03/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	21
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Αποστολή Προκήρυξης στην Ε.Ε. Β' κύκλου ΕΠΣ

Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Αποστολή Προκήρυξης στην Ε.Ε. του Β' κύκλου ΕΠΣ
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	23/03/2022
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	25/03/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 5040008 Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	22
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Διενέργεια Διαγωνισμού Β' κύκλου ΕΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Διενέργεια Διαγωνισμού του Β' κύκλου για τις μελέτες των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	31/03/2022
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	15/12/2022
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 5040008 Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι	

η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
--	--

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	23	
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Υπογραφή Σύμβασης Β' κύκλου ΕΠΣ	
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Υπογραφή Συμβάσεων του Β' κύκλου για τις μελέτες των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων	
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	15/12/2022	
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα	
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31/12/2022	
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 5040008 Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ	
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):		
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;		
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης		
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:		
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;		
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:		
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:		

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	24	
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης Γ' κύκλου ΕΠΣ	
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης για τις μελέτες των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Γ' Κύκλου	
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	28/02/2022	
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα	
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30/04/2022	
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):		
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;		
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης		

Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	25			
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης του Γ' κύκλου ΕΠΣ από ΚΕΣΥΠΟΘΑ			
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης του Γ' κύκλου ΕΠΣ από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων			
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	02/05/2022			
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα			
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	06/05/2022			
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1012900 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ			
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;				
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης				
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;				
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:				
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	26			
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Αποστολή Προκήρυξης στην Ε.Ε. του Γ' κύκλου ΕΠΣ			
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Αποστολή Προκήρυξης στην Ε.Ε. του Γ' κύκλου ΕΠΣ			
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	26/05/2022			
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα			
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	27/05/2022			
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 5040008 Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ			

Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης;	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	27
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Διενέργεια Διαγωνισμού του Γ' κύκλου ΕΠΣ
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Διενέργεια Διαγωνισμού του Γ' κύκλου ΕΠΣ για τις μελέτες των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	03/06/2022
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Έχει εκκινήσει
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31/03/2023
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 5040008 Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης;	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	28
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Υπογραφή Σύμβασης του Γ' κύκλου ΕΠΣ

Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Υπογραφή Συμβάσεων του Γ' κύκλου για τις μελέτες των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	15/03/2023
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Δεν έχει εκκινήσει ακόμα
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31/12/2023
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ.: 5040008 Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	

Η. Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Η.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ			Σχόλια
H.1.1	Ποσό συνεισφοράς ΤΑ	212.407.479,00	Ποσό Μελετών
H.1.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ	50.977.794,96	ΦΠΑ Ποσού Μελετών
H.1.3	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - Άλλο	79.015.582,19	Προσαύξηση 30% επί του προϋπολογισμού Μελετών που πηγάζει από το σύστημα προεκτίμησης αμοιβών μελετών και ΦΠΑ αυτού
H.1.4	Συνολικός προϋπολογισμός Έργου στο ΠΔΕ	342.400.856,15	
Η.2 Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ			
H.2.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ		
H.2.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		
H.2.3	Ιδιωτική Συμμετοχή		
H.2.4	Άλλη Πηγή		

H.3	Συνολικός προϋπολογισμός έργου (ΤΑ και άλλες πηγές)	342.400.856,15
-----	---	----------------

Θ: Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού

ΑΑ	Ετος	Προϋπολογισμός
Θ.1	2021	0,00
Θ.2	2022	15.408.038,53
Θ.3	2023	71.904.179,79
Θ.4	2024	135.248.338,18
Θ.5	2025	119.840.299,65
Θ.6	2026	

I: Προβλεπόμενες Συμβάσεις

I.1	ΑΑ Σύμβασης	1
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Α' ΚΥΚΛΟΥ
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	71320000-7, 71351910-5, 90700000-4, 71410000-5
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	
Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) Α' Κύκλου βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α' 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων» και συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών, στις εξής περιοχές:		
1. ΤΠΣ Δήμου Μεγίστης		
2. ΤΠΣ Δήμου Ιθάκης		
3. ΤΠΣ Δήμων Καρπάθου και Ηρωϊκής νήσου Κάσου		
4. ΤΠΣ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης		
5. ΤΠΣ Δήμου Γρεβενών - Ενότητα I (ΔΕ Γρεβενών, Βεντζίου, Ηρακλεωτών)		
6. ΤΠΣ Δήμου Γρεβενών Ενότητα II (ΔΕ Αβδέλλας, Αγ. Κοσμά, Γόργιανης, Δοτσικού, Θεοδώρου Ζιάκα, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμιξης, Φιλιππαίων)		
7. ΤΠΣ Δήμων Πάμμου, Λειψών, Λέρου, Αγαθονησίου, Καλυμνίων		
8. ΤΠΣ Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας		
9. ΤΠΣ Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων		
10. ΤΠΣ Δήμου Αιγιαλείας		
11. ΤΠΣ Δήμου Ήλιδας		
12. ΤΠΣ Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου		
I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ: 5040008 Περιγραφή: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	13.324.323,52 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ	

I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	
I.1.5.4	Άλλη Πηγή	
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	13.324.323,52 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
I.1.7	Τύπος Έργου	Μελέτη
I.1.8	Είδος Σύμβασης	Δημόσια
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Εκπόνηση Μελέτης σύμφωνα με τον ν. 4412/2016
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Ν. 4412/2016 , Ν. 4759/20 και Υ.Α.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β/2021)
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	18/8/2021
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	14/10/2021 & 22/10/2021
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	30/09/2022
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/12/2025

I.1	ΑΑ Σύμβασης	2
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Β' ΚΥΚΛΟΥ
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	71320000-7, 71351910-5, 90700000-4, 71410000-5
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) Β' Κύκλου βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α' 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων» και συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών, στις εξής περιοχές: 1. ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΔΕ ΣΠΕΤΣΩΝ) 2. ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ (ΔΕ ΥΔΡΑΣ) 3. ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΔΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ) - ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ) 4. ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (ΔΕ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ) 5. ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (ΔΕ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ (ΔΕ ΨΑΡΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ (ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΧΙΟΥ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, ΑΠΟΥ ΜΗΝΑΣ, ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, ΙΩΝΙΑΣ) 6. ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΚΥΜΗΣ, ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΔΙΣΤΥΩΝ) 7. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΔΕ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ) 8. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΔΕ ΚΟΖΙΑΚΑ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ) 9. ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ (ΔΕ ΒΕΛΟΥ, ΒΟΧΑΣ) 10. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΔΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ) 11. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΑΝΟΙΞΕΩΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ) 12. ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΔΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ) 13. ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΕ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ, ΚΟΥΒΑΡΑ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ) 14. ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (ΔΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΡΑΦΗΝΑΣ) 15. ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ (ΔΕ ΠΑΞΩΝ) 16. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΥΔΡΟΥΣΑΣ, ΑΝΔΡΟΥ, ΚΟΡΘΙΟΥ) 17. ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ (ΔΕ ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΗΝΟΥ) 18. ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΝΑΞΟΥ) 19. ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ (ΔΕ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ) 20. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΔΕ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ) 21. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ) 22. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (ΔΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ) 23. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ (ΔΕ ΡΟΥΒΑ, ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΚΟΦΙΝΑ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ)

24. ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΔΕ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟΥ, ΜΟΙΡΩΝ)
25. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
26. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΠΑΠΑΓΟΥ)
27. ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)
28. ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΔΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)
29. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΔΕ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)
30. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΔΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ)
31. ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)
32. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ)
33. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)
34. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
35. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
36. ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ (ΔΕ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ)
37. ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΔΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
38. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
39. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΔΕ ΑΙΓΑΛΕΩ)
40. ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (ΔΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ)
41. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)
42. ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
43. ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (ΔΕ ΦΥΛΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
44. ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΔΕ ΚΡΩΠΙΑΣ)
45. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
46. ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΔΕ ΜΟΒΡΗΣ, ΑΡΙΣΣΟΥ, ΔΥΜΗΣ, ΩΛΕΝΙΑΣ)
47. ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΔΕ ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, ΦΑΡΡΩΝ, ΤΡΙΤΑΙΑΣ)
48. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ, ΑΡΟΑΝΙΑΣ, ΠΑΪΩΝ)
49. ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΔΕ ΤΡΑΓΑΝΟΥ, ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ)
50. ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΔΕ ΒΩΛΑΚΟΣ, ΩΛΕΝΗΣ, ΙΑΡΔΑΝΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ)
51. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΔΕ ΛΑΜΠΕΙΑΣ, ΛΑΣΙΩΝΟΣ, ΦΟΛΩΗΣ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
52. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ)
53. ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΔΕ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΩΣ)
54. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΕΤΟΥ, ΤΡΙΠΥΛΗΣ)
55. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΔΕ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)
56. ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ (ΔΕ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ, ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ, ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ)
57. ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΔΕ ΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΑΝΙΑΣ, ΔΩΡΙΟΥ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΜΕΛΙΓΑΛΑ)
58. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕ ΑΡΦΑΡΩΝ, ΘΟΥΡΙΑΣ, ΑΡΙΟΣ)
59. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΔΕ ΚΑΡΥΩΝ, ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΠΕΛΛΑΝΑΣ, ΜΥΣΤΡΑ, ΘΕΡΑΠΝΩΝ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΦΑΡΙΔΟΣ)
60. ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ)
61. ΔΗΜΟΣ ΚΩ (ΔΕ ΚΩ, ΔΙΚΑΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΔΕ ΝΙΣΥΡΟΥ)
62. ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ (ΔΕ ΣΥΜΗΣ) - ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ (ΔΕ ΤΗΛΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ (ΔΕ ΧΑΛΚΗΣ)
63. ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΔΕ ΣΚΟΠΕΛΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (ΔΕ ΣΚΙΑΘΟΥ)
64. ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ) - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ (ΔΕ ΑΝΑΦΗΣ)
65. ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ (ΔΕ ΣΙΚΙΝΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ (ΔΕ ΙΗΤΩΝ)
66. ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΔΕ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ))
67. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ, ΜΟΥΔΡΟΥ, ΑΤΣΙΚΗΣ, ΜΥΡΙΝΑΣ)
68. ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣΟΥ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΓΕΡΑΣ, ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
69. ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ)
70. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)
71. ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ (ΔΕ ΑΜΟΡΓΟΥ)
72. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ ΡΟΔΟΥ, ΙΑΛΥΣΟΥ, ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, ΑΦΑΝΤΟΥ, ΑΤΑΒΥΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΛΙΝΔΙΩΝ, ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)
73. ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΔΕ ΒΙΑΝΝΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ)
74. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΔΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
75. ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΔΕ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
76. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΜΑΛΙΩΝ)
77. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΕΜΕΝΟΥΣ, ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗ, ΠΑΛΙΑΝΗΣ)
78. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΔΕ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ)
79. ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ (ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΩΡΕΩΝ, ΑΙΔΗΨΟΥ, ΛΙΧΑΔΟΣ)
80. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)
81. ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ, ΕΡΕΤΡΙΑΣ)
82. ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΔΕ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΔΙΡΦΩΝ)

83. ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ (ΔΕ ΣΚΥΡΟΥ)
84. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΙΕΡΙΩΝ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ) - ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ)
85. ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, ΜΕΔΕΩΝΟΣ, ΠΑΛΛΑΙΟΥ)
86. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΔΕ ΣΥΜΝΟΥΣ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΟΙΤΥΛΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ)
87. ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ (ΔΕ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ, ΕΛΟΥΣ, ΝΙΑΤΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ, ΚΡΟΚΕΩΝ)
88. ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΑΣΩΠΟΥ, ΒΟΪΩΝ, ΜΟΛΑΩΝ)
89. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΕ ΚΟΣΜΑ, ΤΥΡΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ)
90. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΕ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ)
91. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ (ΔΕ ΑΛΕΑΣ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ, ΛΥΡΚΕΙΑΣ, ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ, ΑΡΓΟΥΣ, ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ, ΛΕΡΝΑΣ, ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ)
92. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΛΕΒΙΔΙΟΥ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΕΓΕΑΣ, ΚΟΡΥΘΙΟΥ)
93. ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΦΕΝΕΟΥ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ)
94. ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ (ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΝ)
95. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (ΔΕ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ, ΗΡΑΙΑΣ, ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ, ΤΡΟΠΑΙΩΝ, ΒΥΤΙΝΑΣ, ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ, ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ)
96. ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ (ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ)
97. ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ (ΔΕ ΔΩΔΩΝΗΣ, ΣΕΛΛΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ)
98. ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, ΕΥΠΑΛΙΟΥ, ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ)
99. ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (ΔΕ ΠΑΠΙΓΚΟΥ, ΤΥΜΦΗΣ, ΒΟΒΟΥΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ)
100. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΔΕ ΕΛΑΤΙΩΝ, ΑΛΥΚΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ, ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, ΛΑΓΑΝΑ)
101. ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ (ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ, ΠΥΛΑΡΕΩΝ, ΣΑΜΗΣ) - ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΔΕ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΟΜΑΛΩΝ, ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ, ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ)
102. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ)
103. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ, ΟΘΩΝΩΝ, ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ, ΦΑΙΑΚΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ)
104. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ)
105. ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ) - ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ)
106. ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ (ΔΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ)
107. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ)
108. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΤΕΡΑΚΑ)
109. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ)
110. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ)
111. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)
112. ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΔΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ)
113. ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΔΕ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ))
114. ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
115. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
116. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ)
117. ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ (ΔΕ ΠΕΥΚΗΣ)
118. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΔΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
119. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΔΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
120. ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΛΟΥ (ΔΕ ΚΟΥΦΑΛΛΟΥ)
121. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ)
122. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΔΕ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
123. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ (ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
124. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ (ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ)
125. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ)
126. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ) εξαιρουμένης της περιοχής επέμβασης του ΕΠΣ απολινιτοποίησης
127. ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ (ΔΕ ΝΕΜΕΑΣ)
128. ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΔΕ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ)

1.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	5040008	Περιγραφή:	Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
1.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ		135.922.392,47	Ευρώ (με Φ.Π.Α.)	
1.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ				

1.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	
1.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	
1.1.5.4	Άλλη Πηγή	
1.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	135.922.392,47 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
1.1.7	Τύπος Έργου	Μελέτη
1.1.8	Είδος Σύμβασης	Δημόσια
1.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Εκπόνηση Μελέτης σύμφωνα με τον ν. 4412/2016
1.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	N. 4412/2016 , N. 4759/20, ΦΕΚ 2519/20.07.2017, ΦΕΚ 3572/Β/4.8.2021, Υ.Α.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β/2021) και Υ.Α.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890 (ΦΕΚ 3544/Β/2021)
1.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	25/03/2022
1.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	31/03/2022
1.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	31/12/2022
1.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/12/2025

1.1	ΑΑ Σύμβασης	3
1.1.1	Τίτλος Σύμβασης	ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Γ' και Δ' ΚΥΚΛΩΝ
1.1.2	Κωδικός κατά CPV	71320000-7, 71351910-5, 90700000-4, 71410000-5
1.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	

Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) Γ' και Δ' Κύκλων βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α' 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων» και συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών, **ενδεικτικά** στις εξής περιοχές:

Γ' Κύκλος:

Δ.Ε. ΑΒΔΗΡΩΝ, Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΗΡΗΣΤΟΥ, Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ, Δ.Ε. ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ, Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ, Δ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΩΝ, Δ.Ε. ΑΙΑΝΗΣ, Δ.Ε. ΑΙΘΗΚΩΝ, Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ, Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Δ.Ε. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ, Δ.Ε. ΑΛΥΣΙΑΣ, Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, Δ.Ε. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, Δ.Ε. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΗΣ, Δ.Ε. ΑΝΑΒΡΑΣ, Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ, Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ, Δ.Ε. ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ, Δ.Ε. ΑΞΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ, Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, Δ.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, Δ.Ε. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ, Δ.Ε. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ, Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ, Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, Δ.Ε. ΑΣΚΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΣΣΗΡΟΥ, Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ, Δ.Ε. ΑΦΕΤΩΝ, Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ, Δ.Ε. ΑΧΙΝΟΥ, Δ.Ε. ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ, Δ.Ε. ΒΑΡΙΚΟΥ, Δ.Ε. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ, Δ.Ε. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ, Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ, Δ.Ε. ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ, Δ.Ε. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ, Δ.Ε. ΒΛΑΣΤΗΣ, Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ, Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ, Δ.Ε. ΓΟΝΝΩΝ, Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, Δ.Ε. ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ, Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ, Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, Δ.Ε. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ, Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ, Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ, Δ.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑΣ, Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ, Δ.Ε. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ, Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ, Δ.Ε. ΕΛΑΤΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, Δ.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, Δ.Ε. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ, Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ, Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ, Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ, Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ, Δ.Ε. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ, Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ, Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ, Δ.Ε. ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ, Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ, Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ, Δ.Ε. ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ, Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ, Δ.Ε. ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ, Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Δ.Ε. ΚΑΡΛΑΣ, Δ.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Δ.Ε. ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ, Δ.Ε. ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ, Δ.Ε. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, Δ.Ε. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ, Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ, Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ, Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, Δ.Ε. ΚΟΙΛΑΔΑΣ, Δ.Ε. ΚΟΝΙΤΣΑΣ, Δ.Ε. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ, Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΩΝ, Δ.Ε. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, Δ.Ε. ΚΥΡΡΟΥ, Δ.Ε. ΛΑΓΚΑΔΑ, Δ.Ε. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Δ.Ε. ΛΑΧΑΝΑ, Δ.Ε. ΛΕΥΚΩΝΑ, Δ.Ε. ΛΕΧΟΒΟΥ, Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ, Δ.Ε.

ΛΙΒΑΔΙΟΥ, Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΙΩΝ, Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ, Δ.Ε. ΜΑΔΥΤΟΥ, Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ, Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ, Δ.Ε. ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ, Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ, Δ.Ε. ΜΕΛΙΚΗΣ, Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΗΣ, Δ.Ε. ΜΗΛΕΩΝ, Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ, Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ, Δ.Ε. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, Δ.Ε. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ, Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ, Δ.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ, Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, Δ.Ε. ΝΕΡΑΙΔΑΣ, Δ.Ε. ΝΕΣΣΩΝΟΣ, Δ.Ε. ΝΙΓΡΙΤΗΣ, Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ, Δ.Ε. ΝΥΜΦΑΙΟΥ, Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, Δ.Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΟΣ, Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ, Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ, Δ.Ε. ΟΡΕΙΝΗΣ, Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ, Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ, Δ.Ε. ΠΑΛΑΜΑ, Δ.Ε. ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ, Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ, Δ.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, Δ.Ε. ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ, Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, Δ.Ε. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Δ.Ε. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ, Δ.Ε. ΠΕΤΑ, Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΩΝ, Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ, Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ, Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ, Δ.Ε. ΠΛΑΤΕΟΣ, Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, Δ.Ε. ΠΡΟΥΣΟΥ, Δ.Ε. ΠΡΩΤΗΣ, Δ.Ε. ΠΤΕΛΕΟΥ, Δ.Ε. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ, Δ.Ε. ΠΥΛΛΗΝΗΣ, Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ, Δ.Ε. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΕΛΕΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΕΛΛΑΝΩΝ, Δ.Ε. ΣΕΡΒΙΩΝ, Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, Δ.Ε. ΣΗΠΙΑΔΟΣ, Δ.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΙΡΑΚΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ, Δ.Ε. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, Δ.Ε. ΣΟΥΡΠΗΣ, Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ, Δ.Ε. ΣΟΧΟΥ, Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ, Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Δ.Ε. ΣΤΡΑΤΟΥ, Δ.Ε. ΣΤΡΥΜΩΝΑ, Δ.Ε. ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΥ, Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΟΣ, Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ, Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ, Δ.Ε. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, Δ.Ε. ΤΡΑΓΙΛΟΥ, Δ.Ε. ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, Δ.Ε. ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, Δ.Ε. ΤΥΜΦΗΡΗΣΤΟΥ, Δ.Ε. ΦΑΡΣΑΛΩΝ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΩΝ, Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ, Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ, Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ, Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΦΟΥΡΚΑΣ, Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑ, Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ, Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ, Δ.Ε. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ, Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ, Δ.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δ' Κύκλος:

Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, Δ.Ε. ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ, Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ, Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ, Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ, Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ, Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, Δ.Ε. ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ, Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ), Δ.Ε. ΕΠΑΝΟΜΗΣ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, Δ.Ε. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ, Δ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ, Δ.Ε. ΙΩΡΜΗΣ, Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ, Δ.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ, Δ.Ε. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ

I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ: 5040008 Περιγραφή: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	162.455.426,11 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ	
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	
I.1.5.4	Άλλη Πηγή	
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	162.455.426,11 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
I.1.7	Τύπος Έργου	Μελέτη
I.1.8	Είδος Σύμβασης	Δημόσια
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Εκπόνηση Μελέτης σύμφωνα με τον ν. 4412/2016
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Ν. 4412/2016, Ν. 4759/20, ΦΕΚ 2519/20.07.2017, ΦΕΚ 3572/Β/4.8.2021, και Υ.Α.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β/2021) και Υ.Α.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890 (ΦΕΚ 3544/Β/2021)
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	27/05/2022
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	03/06/2022
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	31/12/2023
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/12/2025

I.1	ΑΑ Σύμβασης	4
-----	-------------	---

I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Α' ΚΥΚΛΟΥ		
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	71320000-7 , 71410000-5, 90713000-8, 71351910-5		
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	Εκπόνηση Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) Α' Κύκλου βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α' 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων», στις περιγραφόμενες στους τίτλους Δημοτικές Ενότητες και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών. 1. ΕΠΣ Δήμου Μινώα Πεδιάδας 2. ΕΠΣ Δήμου Θήρας 3. ΕΠΣ Δήμων Κορινθίων (ΔΕ Κορινθίων) και Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (ΔΕ Λουτρακίου Περαχώρας) 4. ΕΠΣ Δήμου Μυκόνου 5. ΕΠΣ Π.Ε. Ηλείας (Δήμος Πύργου: ΔΕ Πύργου, Ιαρθάνου, Βώλακος. Δήμος Ηλιδας: ΔΕ Αμαλιάδος. Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης: ΔΕ Λεχαινών, Ανδραβίδας, Βουπρασίας, Κάστρου Κυλλήνης. Δήμος Πηνειού: ΔΕ Γαστούνης, Βαρθολομιού). Ενδεικτικά οι προτεινόμενες μελέτες είναι : • Κύρια Μελέτη ΕΠΣ • Υδραυλική Μελέτη • Τοπογραφική Μελέτη • Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων		
I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	5040008	Περιγραφή: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	5.698.714,05 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)		
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ			
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)			
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή			
I.1.5.4	Άλλη Πηγή			
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	5.698.714,05 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)		
I.1.7	Τύπος Έργου	Μελέτη		
I.1.8	Είδος Σύμβασης	Δημόσια		
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Ν. 4412/2016		
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Ν. 4412/2016 , Ν. 4759/20, ΦΕΚ 2519/2017, Υ.Α.: 27022 (ΦΕΚ 1976/Β/2017) και Υ.Α.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890 (ΦΕΚ 3544/Β/2021)		
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	22/09/2021		
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	16/12/2021		
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	30/09/2022		
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/12/2025		
I.1	ΑΑ Σύμβασης	5		
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Β' ΚΥΚΛΟΥ		

I.1.2	Κωδικός κατά CPV	71320000-7, 71410000-5, 90713000-8, 71351910-5
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	
Εκπόνηση Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) Β' Κύκλου βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α' 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων», στις περιγραφόμενες στους τίτλους Δημοτικές Ενότητες και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών. 1. ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ (ΔΕ ΠΟΡΟΥ) 2. ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), ΔΥΤ. ΜΑΝΗΣ (ΔΕ ΑΒΙΑΣ, ΛΕΥΚΤΡΟΥ) ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΔΕ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ, ΑΙΠΕΙΑΣ) 3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΠΥΛΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΟΣ) 4. ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) 5. ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΩΝ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ (ΔΕ ΔΙΟΥ, ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ), ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ΚΑΙ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΑΙΓΙΝΙΟΥ, ΠΥΔΝΑΣ, ΜΕΘΩΝΗΣ) 6. ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ, ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ, ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΤΙΩΝ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) 7. ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΩΝ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΤΡΙΓΛΙΑΣ, ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ), ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΔΕ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΔΕ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΟΡΜΥΛΙΑΣ) ΚΑΙ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (ΔΕ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΤΟΡΩΝΗΣ) 8. ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΥΒΟΤΩΝ, ΠΕΡΔΙΚΑΣ), ΦΙΛΙΑΤΩΝ (ΔΕ ΣΑΓΙΑΔΑΣ), ΠΑΡΓΑΣ (ΔΕ ΠΑΡΓΑΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ), ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ), ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ (ΔΕ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΚΟΜΜΕΝΟΥ) ΚΑΙ ΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ). Ενδεικτικά οι προτεινόμενες μελέτες είναι : • Κύρια Μελέτη ΕΠΣ • Υδραυλική Μελέτη • Τοπογραφική Μελέτη • Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων		
I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ: 5040008 Περιγραφή: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	15.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ	
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	
I.1.5.4	Άλλη Πηγή	
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	15.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
I.1.7	Τύπος Έργου	Μελέτη
I.1.8	Είδος Σύμβασης	Δημόσια
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N. 4412/2016
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	N. 4412/2016, N. 4759/20, ΦΕΚ 2519/2017, Υ.Α.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136 (ΦΕΚ 510/Β/2022) και Υ.Α.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72503/1890 (ΦΕΚ 3544/Β/2021)
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	25/03/2022
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	31/03/2022
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	31/12/2022
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/12/2025

I.1	ΑΑ Σύμβασης	6		
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Γ' ΚΥΚΛΟΥ		
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	71320000-7 , 71410000-5, 90713000-8, 71351910-5		
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	Εκπόνηση Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) Γ' Κύκλου βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α' 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων» και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών. Ενδεικτικά οι προτεινόμενες μελέτες είναι : • Κύρια Μελέτη ΕΠΣ • Υδραυλική Μελέτη • Τοπογραφική Μελέτη • Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων		
I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ: 5040008	Περιγραφή:	Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	10.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)		
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ			
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)			
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή			
I.1.5.4	Άλλη Πηγή			
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	10.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)		
I.1.7	Τύπος Έργου	Μελέτη		
I.1.8	Είδος Σύμβασης	Δημόσια		
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N. 4412/2016		
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	N. 4412/2016 , N. 4759/20, ΦΕΚ 2519/2017, Υ.Α.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136 (ΦΕΚ 510/Β/2022) και Υ.Α.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890 (ΦΕΚ 3544/Β/2021)		
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	27/05/2022		
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	03/06/2022		
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	31/12/2023		
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/12/2025		

Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση

K.1.	Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο	ΝΑΙ		
K.1.1	Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης	Τεχνική υποστήριξη του ΥΠΕΝ και του ΤΕΕ για την υλοποίηση της δράσης "Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις – ID 16879"		
K.1.2	Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ	2021TA07500000		
		2021TA07500007		
K.1.3	Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ)			
K.1.4	Φορέας Υλοποίησης	ΚΩΔ:	1012900	Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
			5040008	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ - Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
K.1.5	Τίτλος έργου	Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις – ID 16879 (Υποστηρικτικές Δράσεις ΥΠΕΝ) Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις – ID 16879 (Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)		
K.1.6	Προϋπολογισμός:			
K.1.7	Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου του υφιστάμενου έργου			
K.1.8	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία κάθε συναφούς έργου)

Λ: Γεωγραφική Χωροθέτηση Έργου

Λ.1	ΑΑ Χωροθέτησης				
Λ.2	Περιφέρεια // (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ:	EL	Περιγραφή:	ΕΛΛΑΔΑ
Λ.3	Δήμος	LAU Κωδ.		Περιγραφή:	
Λ.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ.		Περιγραφή:	
Λ.5	Διεύθυνση				
Λ.6	Αριθμός				
Λ.7	Ταχυδρομικός Κώδικας				
Λ.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες				

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

Μ. Διασφάλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωσή του

Τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

Ν: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων

N.1 ΑΑ	N.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.3 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	N.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.5 ΣΧΟΛΙΑ
1	Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α' 160/30.10.2017)			Κεφάλαιο Ε, άρθρα 32, 37
2	Αριθ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890 (ΦΕΚ Β' 3544/03.08.2021)			Υπουργική Απόφαση για Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ. - άρθρο 72 του ν. 4495/2017)
3	Αριθ. Οικ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675 (ΦΕΚ Β' 3572/04.08.2021)			Υπουργική Απόφαση για τις Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 ν. 4447/2016.
4	Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/ 6015/136 (ΦΕΚ 510/Β/2022)			Υπουργική Απόφαση για Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ).
5	Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527/Β/2021)			Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
6	ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/74435/2992 (ΦΕΚ 3589/Β/2021)			Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Α' τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».
7	ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/190 3 (ΦΕΚ 6046/Β/2021)			Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Β' τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), σε εφαρμογή της παρ. 1 του

			άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».
--	--	--	--

Ο: Υπεύθυνη δήλωση

Ο φορέας Υλοποίησης - Συντονιστής, ο φορέας Υλοποίησης και Φορέας Χρηματοδότησης δηλώνουν ότι:

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή.	☒
Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ.	☒
Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΑΑ.	☒
Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.	☒
Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει γραπτώς την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10_Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων.	☒
Ο φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται).	☒

Π: Υπογραφές

	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τίτλος	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Όνομα - Επώνυμο	ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΟΠΙΑΝΝΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Υπογραφή Υπευθύνου			



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΗ