



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης**

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Η. Χατζηλιάς

Τηλέφωνο: 210 3338983

Email: rrfagov@minfin.gr

**Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής**

**ΘΕΜΑ:** Ένταξη του Έργου με τίτλο «Έργα προστασίας ακτογραμμής ανατολικά του λιμένα Σητείας – Δράση 16975» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161117) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

#### **Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135) .
10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

12. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
19. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
20. Την υπ' αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.
21. Το ΤΔΕ του έργου (Subproject) Έργα προστασίας ακτογραμμής ανατολικά του λιμένα Σητείας, με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5161117, της Δράσης με ID 16975, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την 8/3/22.
22. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1\_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

## Αποφασίζει

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Έργα προστασίας ακτογραμμής ανατολικά του λιμένα Σητείας» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161117 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και αφορά στην κατασκευή τριών υφάλων κυματοθραυστών παράλληλα προς την ακτογραμμή σε συνδυασμό με έργα τεχνητής αναπλήρωσης.

### A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
Άξονας (Component)	4.6 – Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
Τίτλος Δράσης (Measure)	16975 - Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων
Υπουργείο Ευθύνης	1011700 – Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Φορέας Υλοποίησης <sup>1</sup>	40132101 – Δήμος Σητείας

### B. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην ΣΑΤΑ 189, ανέρχεται σε ποσό ύψους € 4.070.000,00 και αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ)
2022ΤΑ18900003	Έργα προστασίας ακτογραμμής ανατολικά του λιμένα Σητείας		4.070.000,00	

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

<sup>1</sup> Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο

## Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

Α/Α	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα Ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους Στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή Οροσήμου/ Στόχου
				Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
293	Στόχος	Σύναψη συμβάσεων για την αναβάθμιση περιφερειακών λιμένων		Κοινοποίηση της ανάθεσης σύμβασης για επιμέρους έργα	0	28	2ο	2023	Ολοκλήρωση της κοινοποίησης ανάθεσης συμβάσεων για αναβαθμίσεις περιφερειακών λιμένων με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
298	Στόχος	Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων		Αριθμός ολοκληρωμένων καθορισμένων βελτιώσεων σε περιφερειακούς λιμένες νησιών και περιοχών με αναπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα	0	28	4ο	2025	Ολοκλήρωση βελτιώσεων περιφερειακών λιμένων σε νησιά και περιοχές με ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα, η οποία πιστοποιείται με έκθεση ολοκλήρωσης εργασιών από ανεξάρτητο μηχανικό, επικυρωμένη από το Υπουργείο Ναυτιλίας, και περιλαμβάνει παραστατικά πληρωμών και αποτελέσματα ελέγχων των επενδύσεων, καθώς και πιστοποίηση των δικαιούχων για την ολοκλήρωση των επενδύσεων.

## **Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών**

**Θεόδωρος Σκυλακάκης**

### **Παραρτήματα**

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης
- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

#### **Αποδέκτες προς Ενέργεια**

1. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (μέσω email: [minister@yna.gov.gr](mailto:minister@yna.gov.gr))
2. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (μέσω email: [eysed.yna.yen.gr](mailto:eysed.yna.yen.gr))
3. Δήμο Σητείας (μέσω email: [dimarxos@sitia.gr](mailto:dimarxos@sitia.gr) , [zervakis@sitia.gr](mailto:zervakis@sitia.gr) , [info@sitia.gr](mailto:info@sitia.gr))
4. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, (μέσω email: [fkaramitsa@mnec.gr](mailto:fkaramitsa@mnec.gr) , [protokollo@mnec.gr](mailto:protokollo@mnec.gr))

#### **Αποδέκτες προς Κοινοποίηση**

1. Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (μέσω email: [minister.office@yna.gov.gr](mailto:minister.office@yna.gov.gr))
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (μέσω email: [hellaskps@mnec.gr](mailto:hellaskps@mnec.gr))
3. Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών Δήμου Σητείας (μέσω email: [foukaraki@sitia.gr](mailto:foukaraki@sitia.gr))
4. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (μέσω email: [dod.a.promithies@yna.gov.gr](mailto:dod.a.promithies@yna.gov.gr))

#### **Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής**

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. ΕΥΣΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Έργα προστασίας ακτογραμμής ανατολικά του λιμένα Σητείας» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

### 1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
- (ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

### 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

#### A Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:

- (i) Να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των αναγκαιών δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργου.
- (ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του επάρκεια καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
- (iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμεων και Στόχων.
- (iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη των Οροσήμεων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
- (v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
- (vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου
- (vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ' έτος πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Έργου.

#### B. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- (i) Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.

- (ii) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
- (iii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους.
- (iv) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμευ/Στόχου του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων.
- (v) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.
- (vi) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (vii) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.
- (viii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.
- (ix) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- (x) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.
- (xi) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- (xii) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των Δράσεων/Έργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισχύοντα δικαιώματα.

- (xiii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει.

### 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.

### 4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.

### 5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

**Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:**

- (i) Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Έργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.
- (ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.
- (iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- (iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

### 6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

### **Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:**

- (i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΔΕ**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ  
Ταμείου Ανάκαμψης

Α: Ταυτότητα Έργου					
A.1	Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Κωδ.:	4	Περιγραφή:	Ιδιωτικές Επενδύσεις
A.2	Άξονας (Component)	Κωδ:	4.6	Περιγραφή:	Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας.
A.3	Τίτλος Δράσης (Measure)	Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων			
A.4	Κωδικός Δράσης (Measure)	16975			
A.5	Προϋπολογισμός Δράσης (Measure) στο ΕΣΑΑ	20.000.000€			
A.6	Τίτλος Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	Έργα προστασίας ακτογραμμής ανατολικά του λιμένα Σητείας			
A.7	Κωδικός ΤΔΕ / ΟΠΣ ΤΑ				
A.8	Ημερομηνία Υποβολής ΤΔΕ				
A.9	Ημερομηνία ένταξης στο ΤΑ				
A.10	Προϋπολογισμός Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	3.282.258,06€			
A.11	Προτεινόμενος προϋπολογισμός στο ΠΔΕ	4.070.000,00€			
A.12	Είδος Έργου	Επένδυση			
A.13	Τύπος Έργου	Δημόσιο Έργο			
A.14	Διασυνοριακό ή πολυκρατικό έργο	ΟΧΙ			
A.14.1	Αν ΝΑΙ: Χώρα	-			
A.14.2	Αν ΝΑΙ: Τίτλος συσχετιζόμενου έργου	-			
A.15	Το έργο υλοποιείται με την μορφή ΣΔΙΤ	ΟΧΙ			
A.16	Το έργο ενέχει κρατική ενίσχυση	ΟΧΙ			
A.16.1	Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος Κανονισμός Κρατικών Ενισχύσεων				
A.16.2	Αριθμός έγκρισης καθεστώτος (SANI)				
A.17	Το έργο αφορά Χρηματοδοτικό Μέσο				
A.17.1	Αν ΝΑΙ: Είδος Χρηματοδοτικού Μέσου				
A.18	Ημερομηνία έναρξης έργου	01-12-2021			
A.19	Ημερομηνία λήξης έργου	30-10-2025			
A.20	Υπουργείο Ευθύνης	Κωδ:		Περιγραφή:	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
A.20.1	Υπηρεσία	Κωδ:		Περιγραφή:	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
A.20.2	Όνοματεπώνυμο Υπευθύνου Υπουργείου Ευθύνης	Αποστολόπουλος Ιωάννης			
A.20.3	Ιδιότητα Υπευθύνου	Στέλεχος Μονάδας Β΄			
A.20.4	Τηλέφωνο Υπευθύνου	2131371629			
A.20.5	Ηλεκτρονική Ταχυδρομείο Υπευθύνου	iapostolopoulos@mou.gr			

Τροποποίηση/ επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου		
A. 21	Αντικείμενο τροποποίησης/ επικαιροποίησης	
A. 22	Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης	

B: Κατάταξη Έργου σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας					
B.1	Πρωτοβουλία ΕΕ (Flagship)	Κωδ:		Περιγραφή:	
B.2	Τομέας Πολιτικής κατά COFOG2	Κωδ:		Περιγραφή:	
B.3	Πεδίο Παρέμβασης (Intervention field)	Κωδ:		Περιγραφή:	
B.4	Κλιματική Σηματοδότηση (Climate Tagging)				
B.5	Περιβαλλοντική Σήμανση (Environmental Tag)				
B.6	Ψηφιακή Σήμανση (Digital Tag)				
B.7	Πράσινη Διάσταση				
B.8	Ψηφιακή Διάσταση				
B.9	DNSH				

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων					
Γ.1	Είδος Φορέα	Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης			
Γ.1.1	Φορέας	Κωδ:	40132101	Περιγραφή:	Δήμος Σητείας
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων				
Γ.1.3	Περιφέρεια	Περιφέρεια Κρήτης			
Γ.1.4	Δήμος	Δήμος Σητείας			
Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9			
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	72300, Σητεία			
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	Ευαγγελία Φουκαράκη			
Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών			
Γ.1.9	Τηλέφωνο	28433 41245			
Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	foukaraki@sitia.gr			
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	https://www.sitia.gr/			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο: Υλοποίησης, Λειτουργίας)

Δ: Φυσικό Αντικείμενο	
Δ.1	Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου
<p>Η ακτή που βρίσκεται ανατολικά του λιμένα Σητείας παρουσιάζει έντονα φαινόμενα διάβρωσης, με αποτέλεσμα να έχει εξαφανισθεί μεγάλο μέρος της παραλίας. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου έχει εκπονηθεί μελέτη λιμενικών έργων με τα απαιτούμενα έργα προστασίας της ακτογραμμής με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ».</p> <p>Με βάση τη μελέτη το πρόβλημα της διάβρωσης προτείνεται να αντιμετωπιστεί με την κατασκευή τριών ύφαλων κυματοθραυστών παράλληλα προς την ακτογραμμή σε συνδυασμό με έργα τεχνητής αναπλήρωσης. Η κατασκευή κυματοθραυστών και η τεχνητή αναπλήρωση αποτελούν βασικά αντιδιαβρωτικά έργα. Οι ύφαλοι κυματοθραύστες θα καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα του κόλπου της υπό εξέταση θαλάσσιας περιοχής, ενώ η τεχνητή αναπλήρωση θα επικεντρώνεται στα διαβρωμένα τμήματα και θα καλύπτει μέρος από την ευρύτερη περιοχή.</p> <p>Η κατασκευή των κυματοθραυστών θα προστατεύσει ένα μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής από τους Β, ΒΔ και ΒΑ ανέμους και έχει στόχο την θραύση των κυμάτων και την απορρόφηση μέρους της κυματικής των ενέργειας.</p>	
Δ.2	Κοινωνικές Κατηγορίες (Social categories)

Ε: Ορόσημα και Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ

Α/Α	Είδος Οροσήμου/ Στόχου	Κωδικός Δράσης	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο / στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου	Ορόσημο Έργου
							Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος		
	(Πληρωμής/ Έπιχειρ.)												<input type="checkbox"/>

Ζ. Οριμότητα Έργου

Z.1	AA Ενέργειας Ωρίμανσης	1										
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Επικαιροποίηση τοπογραφικών - βυθομετρικών διαγραμμάτων										
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την υλοποίηση των συμπληρωματικών μελετών και κατ' επέκταση του έργου απαιτείται η τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση της περιοχής.										
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01-12-2021										
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Υπό εκπόνηση										
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31-12-2021										
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:		Περιγραφή:		Δ/ση Τεχνικών έργων Δήμου Σητείας						
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):											
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ										
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.										
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:											
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται										
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:											
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:											

Z.1	AA Ενέργειας Ωρίμανσης	2										
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Επικαιροποίηση Ακτομηχανικής μελέτης										
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την υλοποίηση των συμπληρωματικών μελετών και κατ' επέκταση του έργου απαιτείται η εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης βάσει της τοπογραφικής - βυθομετρικής αποτύπωσης και των προτεινόμενων λύσεων της λιμενικής μελέτης.										
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	30-12-2021										
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία										
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31-01-2022										
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:		Περιγραφή:		Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών - Υπουργείο Υποδομών						
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	87323/05-04-2021										

Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης;	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ορίμανσης	3		
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Επικαιροποίηση οριστικής Λιμενικής Μελέτης		
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Μετά την ολοκλήρωση της τοπογραφικής-βυθομετρικής αποτύπωσης και την επικαιροποίησης της ακτομηχανικής μελέτης θα εκπονηθεί η οριστική λιμενική μελέτη.		
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	31-01-2022		
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία		
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	28-02-2022		
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	Περιγραφή:	Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):			
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ		
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.		
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;			
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται		
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης;			
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;			

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ορίμανσης	4		
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Επικαιροποίηση οριστικής περιβαλλοντικής μελέτης		
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Παράλληλα με την επικαιροποίηση της οριστικής λιμενικής μελέτης πραγματοποιείται και η επικαιροποίησης της περιβαλλοντικής μελέτης ενσωματώνοντας τις οριστικές λύσεις και δεδομένα του προτεινόμενου έργου.		
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	31-01-2022		
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία		
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	28-02-2022		
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	Περιγραφή:	Διεύθυνση Περιβαλλοντικής

				Αδειοδότησης ΥΠΕΝ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	41061/2784/27-04-2021		
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ		
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.		
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:			
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται		
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:			
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:			

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	5		
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Θεώρηση Ακτομηχανικής μελέτης		
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την αδειοδότηση των συμπληρωματικών μελετών του έργου απαιτείται η θεώρηση της ακτομηχανικής μελέτης από την Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών.		
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	31-01-2022		
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία		
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31-03-2022		
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:		Περιγραφή: Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών - Υπουργείο Υποδομών
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	87323/05-04-2021		
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ		
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.		
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:			
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται		
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:			
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:			

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	6		
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου		
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρμόδια Υπηρεσία.		
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	28-02-2022		
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία		
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30-08-2022		

Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:		Περιγραφή:	Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΠΕΝ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	41061/2784/27-04-2021			
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ			
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.			
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται			
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:				
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	7			
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Έγκριση Οριστικής Λιμενικής Μελέτης			
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η έγκριση της οριστικής λιμενικής μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία			
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	28-02-2022			
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία			
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	01-09-2022			
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:		Περιγραφή:	Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ			
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.			
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται			
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:				
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	8			
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Έκδοση άδειας εκτέλεσης εργασιών			
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται, με την έγκριση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών, η έκδοση άδειας εκτέλεσης εργασιών με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.			
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01-09-2022			
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία			

Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30-09-2022		
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:		Περιγραφή: Δ/ση Δημόσια Περιουσίας Π.Ε Λασιθίου
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):			
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ		
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.		
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:			
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται		
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:			
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:			

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ορίμανσης	9		
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης		
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την κατασκευή του έργου και απαιτείται η σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου.		
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01-10-2022		
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία		
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31-10-2022		
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:		Περιγραφή: Δ/ση Τεχνικών Έργων Δήμου Σητείας
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):			
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ		
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.		
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:			
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται		
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:			
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:			

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ορίμανσης	10		
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Διαβούλευση τευχών δημοπράτησης		
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης του έργου θα διενεργηθεί διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.4412/2016		
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01-11-2022		
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία		
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30-11-2022		

Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:		Περιγραφή:	.....
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ			
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.			
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται			
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:				
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	11			
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Αποστολή προκήρυξης και διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ			
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την πραγματοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία δημοσιεύσεις.			
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01-02-2023			
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία			
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	28-02-2023			
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:		Περιγραφή:	.....
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ			
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.			
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται			
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:				
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	12			
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Διενέργεια διαγωνισμού			
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός.			
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01/03/2023			
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία			
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	29/06/2023			
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:		Περιγραφή:	Δ/ση Τεχνικών έργων Δήμου Σητείας
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				

Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ορίμανσης	13
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Υπογραφή σύμβασης
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία.
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	30/06/2023
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30/06/2023
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: <input type="text"/> Περιγραφή: <input type="text"/>
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	Δ/ση Τεχνικών έργων Δήμου Σητείας
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ορίμανσης	14
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Χρονοδιάγραμμα κατασκευής
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Υποβολή χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών από τον Ανάδοχο.
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01-08-2023
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30-09-2023
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: <input type="text"/> Περιγραφή: <input type="text"/>
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ

Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	15
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Εγκατάσταση εργοταξίου
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει το εργοτάξιο.
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01-10-2023
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30-11-2023
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: <input type="text"/> Περιγραφή: <input type="text"/>
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	16
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Παραδοτέο 1 – Κυματοθραύστες
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την αποτελεσματική λειτουργία του έργου θα κατασκευαστούν κυματοθραύστες
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01-12-2023
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30-08-2025
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: <input type="text"/> Περιγραφή: <input type="text"/>
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	

Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με X τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	17
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Παραδοτέο 2 – Τεχνητή αναπλήρωση
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Για την αποτελεσματική λειτουργία του έργου θα πραγματοποιηθεί τεχνητή αναπλήρωση της ακτής.
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01-12-2023
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30-08-2025
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: <input type="text"/> Περιγραφή: <input type="text"/>
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με X τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	18
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Οριστική παραλαβή έργου - ολοκλήρωση
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Μετά την κατασκευή του έργου, ο Φορέας υλοποίησης, κατόπιν ελέγχου πραγματοποιεί οριστική παραλαβή.
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	01-09-2025
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	Προετοιμασία
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31-12-2025
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: <input type="text"/> Περιγραφή: <input type="text"/>
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΟΧΙ
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	Δεν απαιτείται
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με X τον τρόπο απόκτησης:	

Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
---------	--	--

Η. Χρηματοδοτικό Σχέδιο			
H.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ			Σχόλια
H.1.1	Ποσό συνεισφοράς ΤΑ		3.282.258,06€
H.1.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ		787.741,94€
H.1.3	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - Άλλο		
H.1.4	Συνολικός προϋπολογισμός Έργου στο ΠΔΕ		4.070.000,00€
H.2 Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ			
H.2.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ		
H.2.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		
H.2.3	Ιδιωτική Συμμετοχή		
H.2.4	Άλλη Πηγή		
H.3	Συνολικός προϋπολογισμός έργου (ΤΑ και άλλες πηγές)		4.070.000,00€

Θ: Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού		
ΑΑ	Έτος	Προϋπολογισμός
Θ.1	2021	
Θ.2	2022	
Θ.3	2023	300.000€
Θ.4	2024	2.000.000€
Θ.5	2025	1.770.000€
Θ.6	2026	

I: Προβλεπόμενες Συμβάσεις		
I.1	ΑΑ Σύμβασης	1
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	45243200-4 (Κατασκευαστικές εργασίες κυματοθραυστών)
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	
<p>Η ακτή που βρίσκεται ανατολικά του λιμένα Σητείας παρουσιάζει έντονα φαινόμενα διάβρωσης, με αποτέλεσμα να έχει εξαφανισθεί μεγάλο μέρος της παραλίας. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου έχει εκπονηθεί μελέτη λιμενικών έργων με τα απαιτούμενα έργα προστασίας της ακτογραμμής με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ».</p> <p>Με βάση τη μελέτη το πρόβλημα της διάβρωσης προτείνεται να αντιμετωπιστεί με την κατασκευή τριών ύφαλων κυματοθραυστών παράλληλα προς την ακτογραμμή σε συνδυασμό με έργα τεχνητής αναπλήρωσης. Η κατασκευή κυματοθραυστών και η τεχνητή αναπλήρωση αποτελούν βασικά αντιδιαβρωτικά έργα. Οι ύφαλοι κυματοθραύστες θα καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα του κόλπου της υπό εξέταση θαλάσσιας περιοχής, ενώ η τεχνητή αναπλήρωση θα επικεντρώνεται στα διαβρωμένα τμήματα και θα καλύπτει μέρος από την ευρύτερη περιοχή.</p> <p>Η κατασκευή των κυματοθραυστών θα προστατεύσει ένα μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής από τους Β, ΒΔ και ΒΑ ανέμους και έχει στόχο την θραύση των κυμάτων και την απορρόφηση μέρους της κυματικής των ενέργειας.</p>		

I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	40132101	Περιγραφή:	ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	4.070.000,00€			
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ				
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή				
I.1.5.4	Άλλη Πηγή				
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	4.070.000,00€			
I.1.7	Τύπος Έργου	ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ			
I.1.8	Είδος Σύμβασης	ΕΠΕΝΔΥΣΗ			
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	<p>Επιλέγεται η διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, κάτω των ορίων, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, καθώς ο Δήμος Σητείας αποτελεί Κ.Κ.Α. κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1, περίπτωση 2 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α, της σχετικής νομοθεσίας. Ειδικότερα το βασικό θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται είναι:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».</li> <li>2. Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».</li> <li>3. Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»</li> </ol>			
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ			
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	01/02/2023			
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	01/03/2023			
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	30/06/2023			
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/12/2025			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία της κάθε Σύμβασης)

Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση					
K.1.	Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο	ΟΧΙ			
K.1.1	Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης				
K.1.2	Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ				
K.1.3	Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ)				
K.1.4	Φορέας Υλοποίησης	ΚΩΔ:		Περιγραφή:	
K.1.5	Τίτλος έργου				
K.1.6	Προϋπολογισμός:				
K.1.7	Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου του υφιστάμενου έργου				
K.1.8	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης				

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία κάθε συναφούς έργου)

Λ: Γεωγραφική Χωροθέτηση Έργου					
Λ.1	ΑΑ Χωροθέτησης	1			
Λ.2	Περιφέρεια // (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ:	EL43	Περιγραφή:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Λ.3	Δήμος	LAU Κωδ.	7204	Περιγραφή:	ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Λ.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ.	72040101	Περιγραφή:	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
Λ.5	Διεύθυνση	Π.βαρθολομαίου 9			
Λ.6	Αριθμός				
Λ.7	Ταχυδρομικός Κώδικας	72300, Σητεία			
Λ.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες	X: 692460, Y: 3897288			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

M. Διασφάλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωση του
Τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

N: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων

N.1 ΑΑ	N.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.3 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	N.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.5 ΣΧΟΛΙΑ

Ο: Υπεύθυνη δήλωση

Ο φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:	
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή.	<input type="checkbox"/>
Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ.	<input type="checkbox"/>
Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΑΑ.	<input type="checkbox"/>
Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.	<input type="checkbox"/>
Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει γραπτώς την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10_Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων.	<input type="checkbox"/>
Ο φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται).	<input type="checkbox"/>

Π: Υπογραφές

	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τίτλος:	ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Όνομα – Επώνυμο	ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
Υπογραφή Υπευθύνου		


  
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
   
 Γεωργίου Ζερβακή
   
 Πρόεδρος ΛΕ ΣΗΤΕΙΑΣ ΙΦ.