



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Παρασκευή Α. Ζαχαριά

Τηλέφωνο: 210 333 8945

Email: p.zacharia@minfin.gr

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB. 2.1.1 - Επανάχρηση Ανακτόρου ως Μουσείου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150268) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135) .
10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

12. Την υπ' αριθ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την υπ' αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
19. Την υπ' αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘΟ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
20. Την υπ' αριθ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ' αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.
21. Το ΤΔΕ του έργου (Subproject) SUB. 2.1.1- Επανάχρηση Ανακτόρου ως Μουσείου, με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5150268, της Δράσης με ID 16875, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις [15/03/2022].
22. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

Αποφασίζει

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB. 2.1.1- Επανάχρηση Ανακτόρου ως Μουσείου» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150268 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, και αφορά στην υλοποίηση της Μουσειολογικής και Μουσειογραφικής μελέτης, με σκοπό την οργάνωση της μόνιμης Έκθεσης που θα δημιουργηθεί στο Ανάκτορο του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1. Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης (Measure)	16875 - Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι
Υπουργείο Ευθύνης	1012700 - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Φορέας Υλοποίησης ¹	1010820 - Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

B. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ 014, ανέρχεται σε ποσό ύψους 1.500.000,00 €, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε ποσό ύψους 55.600,00 €, και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ)
2022ΤΑ01400030	SUB. 2.1.1- Επανάχρηση Ανακτόρου ως Μουσείου		1.500.000,00	55.600,00

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

Α/Α	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα Ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους Στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή Οροσήμου/ Στόχου
				Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
RRF 041	Ορόσημο	Τατόι - ολοκλήρωση όλων των εργασιών	Επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των εργασιών και των υπηρεσιών με την υπογραφή του				Q4	2025	Ολοκλήρωση όλων των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση

¹ Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο

			εντύπου ολοκλήρωσης από τον επόπτη κατασκευών						κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι», συμπεριλαμβανομένων: i) έργων υποδομής· ii) της αποκατάστασης του ανακτόρου για να επαναχρησιμοποιηθεί ως μουσείο· iii) της επίδειξης του ανακτόρου· iv) της αποκατάστασης του κτιρίου αγροτικής χρήσης και της επαναχρησιμοποίησής του ως μουσείου· v) μουσειολογικής μελέτης για το νέο κτίριο αγροτικής χρήσης· vi) της αποκατάστασης των κήπων του ανακτόρου· vii) της συντήρησης και της αποκατάστασης των τεχνουργημάτων· viii) της καταγραφής, τεκμηρίωσης και καταχώρισης των τεχνουργημάτων· και ix) της ψηφιοποίησης του έντυπου αρχειακού υλικού που έχει βρεθεί.
RRF 041_1	Παρακολούθησης - Ενδιάμεσοι ΤΑ	Γνωστοποίηση ανάθεσης για όλες τις συμβάσεις					Q3	2023	

Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Θεόδωρος Σκυλακάκης

Παραρτήματα

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης
- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς Ενέργεια

1. Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπόψη κ. Ελένης Σπυράκη, espyraki@culture.gr
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, Υπόψη κ. Φανής Καραμήτσα, fkaramitsa@mnec.gr, protokollo@mnec.gr

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, minoff@culture.gr
2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη, deputy.minister@mnec.gr
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, hellaskps@mnec.gr
4. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπόψη κ. Ιωάννη Μυλωνά imilonas@culture.gr
5. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, gdoy@culture.gr

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «SUB. 2.1.1 - Επανάχρηση Ανακτόρου ως Μουσείου» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
- (ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

A Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:

- (i) Να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των αναγκών δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργου.
- (ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του επάρκεια καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
- (iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμεων και Στόχων.
- (iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη των Οροσήμεων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
- (v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
- (vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου
- (vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ' έτος πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Έργου.

B. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.

- (i) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
- (ii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους.
- (iii) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμου/Στόχου του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων.
- (iv) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.
- (v) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (vi) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.
- (vii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.
- (viii) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικείμενου για το Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- (ix) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.
- (x) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- (xi) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των Δράσεων/Εργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και

μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.

- (xii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.

4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Έργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.
- (ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύντομη περιγραφή του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.
- (iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- (iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

(Κατά την Ένταξη συμπληρώνονται:

- *τυχόν ειδικοί όροι που προβλέπονται σε ειδικό θεσμικό πλαίσιο ή και ορίζονται από την ΕΥΣΤΑ.*

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Ταμείου Ανάκαμψης

ΥΠΠΟΑ 15/03/2022

Α. Π.: 109364

Α: Ταυτότητα Έργου		15.03.2022 09:22:02 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΤΣΙ ΤΑΓΙΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ		
A.1	Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Κωδ	Περιγραφή:	Πράσινη μετάβαση
A.2	Άξονας (Component)	Κωδ	Περιγραφή:	Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
A.3	Τίτλος Δράσης (Measure)	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΤΟΪΟΥ		
A.4	Κωδικός Δράσης (Measure)	16875		
A.5	Προϋπολογισμός Δράσης (Measure) στο ΕΣΑΑ	39.911.084,00€		
A.6	Τίτλος Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΩΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ		
A.7	Κωδικός ΤΔΕ / ΟΠΣ ΤΑ	5150268		
A.8	Ημερομηνία Υποβολής ΤΔΕ	-		
A.9	Ημερομηνία έναρξης στο ΤΑ	-		
A.10	Προϋπολογισμός Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	1.259.496,78€		
A.11	Προτεινόμενος προϋπολογισμός στο ΠΔΕ	1.500.000€		
A.12	Είδος Έργου	ΕΠΕΝΔΥΣΗ		
A.13	Τύπος Έργου	ΔΗΜΟΣΙΟ		
A.14	Διασυνοριακό ή πολυκρατικό έργο	ΟΧΙ		
A.14.1	Αν ΝΑΙ: Χώρα			
A.14.2	Αν ΝΑΙ: Τίτλος συσχετιζόμενου έργου			
A.15	Το έργο υλοποιείται με την μορφή ΣΔΙΤ	ΟΧΙ		
A.16	Το έργο ενέχει κρατική ενίσχυση	ΟΧΙ		
A.16.1	Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος Κανονισμός Κρατικών Ενισχύσεων			
A.16.2	Αριθμός έγκρισης καθεστώτος (SANI)			
A.17	Το έργο αφορά Χρηματοδοτικό Μέσο	ΟΧΙ		
A.17.1	Αν ΝΑΙ: Είδος Χρηματοδοτικού Μέσου			
A.18	Ημερομηνία έναρξης έργου	01-04-2022		
A.19	Ημερομηνία λήξης έργου	31-12-2025		
A.20	Υπουργείο Ευθύνης	Κωδ:	1012700	Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
A.20.1	Υπηρεσία	Κωδ:	1090209	Περιγραφή: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ(ΕΔΕΠΟΛ)
A.20.2	Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Υπουργείου Ευθύνης	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ		
A.20.3	Ιδιότητα Υπευθύνου	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΔΕΠΟΛ		
A.20.4	Τηλέφωνο Υπευθύνου	2103307601		
A.20.5	Ηλεκτρονική Ταχυδρομείο Υπευθύνου	imilonas@culture.gr		

Τροποποίηση/ επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου		
A. 21	Αντικείμενο τροποποίησης/ επικαιροποίησης	
A. 22	Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης	

B: Κατάταξη Έργου σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας					
B.1	Πρωτοβουλία ΕΕ (Flagship)	Κωδ:	2	Περιγραφή:	Renovate
B.2	Τομέας Πολιτικής κατά COFOG2	Κωδ:	08.6	Περιγραφή:	Recreation culture and religion n.e.c.
B.3	Πεδίο Παρέμβασης (Intervention field)	Κωδ:	026	Περιγραφή:	Energy efficiency renovation or energy efficiency measures regarding public infrastructure, demonstration projects and supporting measures
B.4	Κλιματική Σηματοδότηση (Climate Tagging)	-			
B.5	Περιβαλλοντική Σήμανση (Environmental Tag)	-			
B.6	Ψηφιακή Σήμανση (Digital Tag)	-			
B.7	Πράσινη Διάσταση	-			
B.8	Ψηφιακή Διάσταση				
B.9	DNSH				

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων					
Γ.1	Είδος Φορέα	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			
Γ.1.1	Φορέας	Κωδ:	1010820	Περιγραφή:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	ΠΔ 4/2018(ΦΕΚΑ'7/22-01-2018) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΠΟΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/02-02-2018 (ΑΔΑ:974Ν4653 Π4-2ΜΛ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α.» ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/17-03-2020 (ΦΕΚΒ'908/17-03-2020) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24-03-2020 (ΦΕΚ Β'1021/24-3-2020) Υπουργική Απόφαση.			
Γ.1.3	Περιφέρεια	ΑΤΤΙΚΗΣ			
Γ.1.4	Δήμος	ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ			
Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	3 ^{ης} Σεπτεμβρίου 42			
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	10433			
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ			
Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ			
Γ.1.9	Τηλέφωνο	2103234390			
Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	sfotopoulou@culture.gr			
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	https://ayla.culture.gr/			
Γ.2	Είδος Φορέα	ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			

Γ.2.1	Φορέας	Κωδ:	1010820	Περιγραφή:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Γ.2.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	ΠΔ 4/2018(ΦΕΚΑ' 7/22-01-2018) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΠΟΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/02-02-2018 (ΑΔΑ:974Ν4653 Π4-2ΜΛ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α.» ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/17-03-2020 (ΦΕΚΒ' 908/17-03-2020) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24-03-2020 (ΦΕΚ Β' 1021/24-3-2020) Υπουργική Απόφαση.			
Γ.2.3	Περιφέρεια	ΑΤΤΙΚΗΣ			
Γ.2.4	Δήμος	ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ			
Γ.2.5	Διεύθυνση Έδρας	3 ^{ης} Σεπτεμβρίου 42			
Γ.2.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	10433			
Γ.2.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ			
Γ.2.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ			
Γ.2.9	Τηλέφωνο	2103234390			
Γ.2.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	sfotopoulou@culture.gr			
Γ.2.11	Ιστοχώρος Φορέα	https://ayla.culture.gr/			

Δ: Φυσικό Αντικείμενο

Δ.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Αντικείμενο του έργου «Επανάχρηση Ανακτόρου ως Μουσείου» αποτελεί η υλοποίηση της Μουσειολογικής και Μουσειογραφικής μελέτης και κατ' επέκταση η οργάνωση της μόνιμης Έκθεσης που θα δημιουργηθεί στο Ανάκτορο του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι. Το έργο θα εκτελεστεί από την Δ/νση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ. Το φυσικό αντικείμενο διαρθρώνεται σε δύο Υποέργα:

1ο Υποέργο: «Δημιουργία μόνιμης έκθεσης του Ανακτόρου στο Κτήμα Τατοΐου»

Το Υποέργο 1 θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες μελέτες και εργασίες για την επιστημονική τεκμηρίωση και υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης. Πιο αναλυτικά:

(α) Εργασίες τεκμηρίωσης των κινητών αντικειμένων και οργάνωσης της Έκθεσης στο Ανάκτορο Τατοΐου:

- Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση του πολιτιστικού αποθέματος του Τατοΐου.
- Επιλογή των προς έκθεση αντικειμένων, ολοκλήρωση της Μουσειολογικής Μελέτης και δημιουργία περιεχομένου για τα ερμηνευτικά - εποπτικά μέσα (λεζάντες, εισαγωγικά κείμενα, οπτικοακουστικά μέσα κ.λπ.) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, μεταφράσεις και γλωσσική επιμέλεια.
- Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Εκπόνηση Οριστικής Μουσειογραφικής Μελέτης και Μελέτης Εφαρμογής.
- Εκπόνηση επιμέρους μελετών του έργου: μελέτη φωτισμού και Η/Μ εκθεμάτων, στατική μελέτη εκθεμάτων, μελέτη ψηφιακών εφαρμογών και μελέτη γραφιστικών.
- Σύμβαση τευχών δημοπράτησης των μουσειακών κατασκευών.
- Σχεδιασμός και εκτύπωση εποπτικού υλικού (ψηφιακές εκτυπώσεις, κοπή και εφαρμογή ειδικών μεμβρανών και εργασίες επεξεργασίας επιφανειών).
- Παραγωγή και εγκατάσταση ψηφιακών και οπτικοακουστικών ερμηνευτικών μέσων συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού της Έκθεσης (παραγωγή περιεχομένου, προμήθεια και εγκατάσταση hardware)

(β) Εξοπλισμός εσωτερικών χώρων

- Προμήθεια και Τοποθέτηση Αναρτήσεων

(γ) Λοιπές Εργασίες

- Λογιστική υποστήριξη του έργου

2ο Υποέργο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Μουσειακών Κατασκευών»

Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού υποστηρικτικού εξοπλισμού (προθήκες, βάθρα, ιδιοκατασκευές, συμπεριλαμβάνεται ο φωτισμός προθηκών και ελεύθερων εκθεμάτων, σκιάδια, επενδύσεις, εκθεσιακά πανό)

Δ.2	Κοινωνικές Κατηγορίες (Social categories)
-----	---

Ε: Ορόσημα και Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ

Α/Α	Είδος Οροσήμου/ Στόχου	Κωδικός Δράσης	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου	Ορόσημο Έργου
							Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος		
RRF_41	Πληρωμές	16875	2-1.2. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - 16875 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ	Ορόσημο	Ολοκλήρωση όλων των εργασιών	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ				4 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	2025	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ» συμπεριλαμβανομένων: i) έργων υποδομής· ii) της αποκατάστασης του ανακτόρου για να επαναχρησιμοποιηθεί ως μουσείο· iii) της επίδειξης του ανακτόρου· iv) της αποκατάστασης του κτηρίου αγροτικής χρήσης και της επαναχρησιμοποίησής του ως μουσείου· v) μουσειολογικής μελέτης για το νέο κτήριο αγροτικής χρήσης· vi) της αποκατάστασης των κήπων του ανακτόρου· vii) της συντήρησης και της αποκατάστασης των τεχνουργημάτων· viii) της καταγραφής, τεκμηρίωσης και καταχώρισης των τεχνουργημάτων· και ix) της ψηφιοποίησης του έντυπου αρχειακού υλικού που έχει βρεθεί.	

Ζ. Οριμότητα Έργου

Z.2	ΑΑ Ενέργειας Ορίμανσης	1.			
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	ΜΕΛΕΤΗ			
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Εκπόνηση της Οριστικής Μουσειολογικής μελέτης με ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο σε συνεργασία με το προσωπικό του έργου και έγκρισή της από το Συμβούλιο Μουσείων			
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	02-05-2022			
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης				
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31-12-2022			
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1012700	Περιγραφή:	ΥΠΠΟΑ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΝΑΙ			
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης				
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΝΑΙ			
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:				
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				
Z.2	ΑΑ Ενέργειας Ορίμανσης	2.			
Z.2.1	Είδος Ενέργειας	ΜΕΛΕΤΗ			
Z.2.2	Περιγραφή Ενέργειας	Εκπόνηση της Μουσειογραφικής μελέτης από το προσωπικό του έργου και έγκριση από τη ΔΜΕΕΜΠΚ			
Z.2.3	Ημερομηνία Έναρξης	01/07/2022			
Z.2.4	Στάδιο εξέλιξης				
Z.2.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	01/09/2023			
Z.2.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1010805	Περιγραφή:	ΔΜΕΕΜΠΚ
Z.2.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.2.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΝΑΙ			
Z.2.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης				
Z.2.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				
Z.2.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΝΑΙ			
Z.2.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:				
Z.2.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι				

	η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
Z.3	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	3.
Z.3.1	Είδος Ενέργειας	ΜΕΛΕΤΗ
Z.3.2	Περιγραφή Ενέργειας	Σύνταξη της μελέτης εφαρμογής, κατόπιν της εκπόνησης των μελετών Φωτισμού & Η/Μ, Στατικής Κατασκευών, ψηφιακών εφαρμογών και γραφιστικών από εξωτερικούς αναδόχους, σε συνεργασία με τον Αρχιτέκτονα - Μουσειογράφο και έγκρισή της από τη ΔΜΕΕΜΠΚ.
Z.3.3	Ημερομηνία Έναρξης	02/05/2022
Z.3.4	Στάδιο εξέλιξης	
Z.3.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31/12/2023
Z.3.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1010805 Περιγραφή: ΔΜΕΕΜΠΚ
Z.3.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.3.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΝΑΙ
Z.3.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.3.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
Z.3.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΝΑΙ
Z.3.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.3.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	

Z.4	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	4.
Z.4.1	Είδος Ενέργειας	Τεύχη Δημοπράτησης Μουσειακών Κατασκευών (ΥΕ 2)
Z.4.2	Περιγραφή Ενέργειας	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης από εξωτερικό ανάδοχο σε συνεργασία με τον Αρχιτέκτονα - Μουσειογράφο και το προσωπικό της Υπηρεσίας.
Z.4.3	Ημερομηνία Έναρξης	02/01/2024
Z.4.4	Στάδιο εξέλιξης	
Z.4.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31/01/2024
Z.4.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: 1010820 Περιγραφή: ΔΝΠΚ
Z.4.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	
Z.4.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΝΑΙ
Z.4.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	
Z.4.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	
Z.4.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΝΑΙ
Z.4.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:	
Z.4.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	

Z.5	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	5.			
Z.5.1	Είδος Ενέργειας	Ανάληψη Νομικής Δέσμευσης			
Z.5.2	Περιγραφή Ενέργειας	Διαγωνισμός Προμηθειών Π/Υ άνω των ορίων (ν.4412/2016) για το ΥΕ 2 «Προμήθεια και Τοποθέτηση Μουσειακών Κατασκευών»			
Z.5.3	Ημερομηνία Έναρξης	02/01/2024			
Z.5.4	Στάδιο εξέλιξης				
Z.5.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	31/12/2024			
Z.5.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:	1010820	Περιγραφή:	ΔΝΠΚ
Z.5.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):				
Z.5.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΝΑΙ			
Z.5.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης				
Z.5.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				
Z.5.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΝΑΙ			
Z.5.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:				
Z.5.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				

Η. Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Η.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ			Σχόλια
H.1.1	Ποσό συνεισφοράς ΤΑ	1.259.496,78 €	
H.1.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ	240.503,22 €	
H.1.3	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - Άλλο		
H.1.4	Συνολικός προϋπολογισμός Έργου στο ΠΔΕ	1.500.000,00 €	
Η.2 Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ			
H.2.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ		
H.2.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		
H.2.3	Ιδιωτική Συμμετοχή		
H.2.4	Άλλη Πηγή		
H.3	Συνολικός προϋπολογισμός έργου (ΤΑ και άλλες πηγές)	1.500.000,00€	

Θ: Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού

ΑΑ	Έτος	Προϋπολογισμός
Θ.1	2022	55.600€
Θ.2	2023	140.200€
Θ.3	2024	177.200€
Θ.4	2025	1.127.000€

Ι: Προβλεπόμενες Συμβάσεις

I.1	ΑΑ Σύμβασης	1
-----	-------------	---

I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	Δημιουργία μόνιμης έκθεσης του Ανακτόρου στο Κτήμα Τατοΐου			
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	71351914-3 Αρχαιολογικές Υπηρεσίες			
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	Η Έκθεση προβλέπεται να αναπτυχθεί στους κύριους χώρους του Ανακτόρου και σύμφωνα με την Μουσειολογική μελέτη θα καλύψει το ισόγειο και τον 1^ο όροφο (1.600μ²). Οι εργασίες της έκθεσης περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ακόλουθες επιμέρους ενότητες εργασιών: (α) Εργασίες τεκμηρίωσης των κινητών αντικειμένων και οργάνωσης της Έκθεσης στο Ανάκτορο Τατοΐου: ● Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση του πολιτιστικού αποθέματος του Τατοΐου. ● Επιλογή των προς έκθεση αντικειμένων, ολοκλήρωση της Μουσειολογικής Μελέτης και δημιουργία περιεχομένου για τα ερμηνευτικά - εποπτικά μέσα (λεζάντες, εισαγωγικά κείμενα, οπτικοακουστικά μέσα κ.λπ.) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, μεταφράσεις και γλωσσική επιμέλεια. ● Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού. ● Εκπόνηση Οριστικής Μουσειογραφικής Μελέτης και Μελέτης Εφαρμογής. ● Εκπόνηση επιμέρους μελετών του έργου: μελέτη φωτισμού και Η/Μ εκθεμάτων, στατική μελέτη εκθεμάτων, μελέτη ψηφιακών εφαρμογών και μελέτη γραφιστικών. ● Σύνταξη τευχών δημοπράτησης των μουσειακών κατασκευών. ● Σχεδιασμός και εκτύπωση εποπτικού υλικού (ψηφιακές εκτυπώσεις, κοπή και εφαρμογή ειδικών μεμβρανών και εργασίες επεξεργασίας επιφανειών). ● Παραγωγή και εγκατάσταση ψηφιακών και οπτικοακουστικών ερμηνευτικών μέσων συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού της Έκθεσης (παραγωγή περιεχομένου, προμήθεια και εγκατάσταση hardware) (β) Εξοπλισμός εσωτερικών χώρων ● Προμήθεια και Τοποθέτηση Αναρτήσεων (γ) Λοιπές Εργασίες ● Λογιστική υποστήριξη του έργου			
I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010820	Περιγραφή:	ΔΙΝΕΠΟΚ
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	512.400,00€			
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ				
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή				
I.1.5.4	Άλλη Πηγή				
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	512.400,00€			
I.1.7	Τύπος Έργου	ΚΥΡΙΟ			
I.1.8	Είδος Σύμβασης	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ			
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	ΠΔ24/2019, Ν.4412/2016			
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ			
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης				
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού				
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	01-04-2022			
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31-12-2025			
I.1	ΑΑ Σύμβασης	2			
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	Προμήθεια και Τοποθέτηση Μουσειακών Κατασκευών»			

I.1.2	Κωδικός κατά CPV	39154000-6 «Εξοπλισμός Εκθέσεων»			
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	Προμήθεια και τοποθέτηση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού υποστηρικτικού εξοπλισμού (προθήκες, βάθρα, ιδιοκατασκευές, συμπεριλαμβάνεται ο φωτισμός προθηκών και ελεύθερων εκθεμάτων, σκιάδια, επενδύσεις, εκθεσιακά πανό)			
I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1010820	Περιγραφή:	ΔΙΝΕΠΟΚ
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	987.600,00€			
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ				
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή				
I.1.5.4	Άλλη Πηγή				
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	987.600,00€			
I.1.7	Τύπος Έργου	Άλλο			
I.1.8	Είδος Σύμβασης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ			
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Ν. 4412/2016			
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Προμηθειών Π/Υ άνω των ορίων (ν.4412/2016)			
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	02-05-2023			
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	09-06-2023			
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	20-12-2023			
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31-12-2025			

Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα – Επέκταση

K.1.	Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο	ΝΑΙ			
K.1.1	Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ			
K.1.2	Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ	2021ΤΑ01400006			
K.1.3	Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ)	5149770			
K.1.4	Φορέας Υλοποίησης	ΚΩΔ:	1010811	Περιγραφή:	ΔΗΠΑΝΣΜ
K.1.5	Τίτλος έργου	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ			
K.1.6	Προϋπολογισμός:	14.300.000,00€			
K.1.7	Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του υφιστάμενου έργου				
Οι επεμβάσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν διακρίνονται σε επεμβάσεις αποκατάστασης στοιχείων της όψης του ανακτόρου και σε επεμβάσεις που αφορούν στο εσωτερικό του. Επίσης περιλαμβάνουν εργασίες διαμόρφωσης στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του.					
K.1.8	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης	3/01/2025			

Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα – Επέκταση

K.2.	Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο	ΝΑΙ			
K.2.1	Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ			
K.2.2	Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ	2021ΤΑ01400006			
K.2.3	Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ)	5149227			
K.2.4	Φορέας Υλοποίησης	ΚΩΔ:	1010809	Περιγραφή:	ΔΣΑΝΜ
K.2.5	Τίτλος έργου	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ			

Κ.2.6	Προϋπολογισμός:	3.050.000€
Κ.2.7	Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου του υφιστάμενου έργου	
Οι επεμβάσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν για τη συντήρηση και αποκατάσταση κινητών αντικειμένων και την προετοιμασία εκθεμάτων για την έκθεση κινητών αντικειμένων της τέως βασιλικής οικογένειας από τα κτήρια στο Κτήμα Τατοΐου.		
Κ.2.8	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης	31/12/2025

Λ: Γεωγραφική Χωροθέτηση Έργου

Λ.1	ΑΑ Χωροθέτησης				
Λ.2	Περιφέρεια / / (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ:	EL30	Περιγραφή:	ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ.3	Δήμος	LAU Κωδ.		Περιγραφή:	ΑΧΑΡΝΩΝ
Λ.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ.		Περιγραφή:	
Λ.5	Διεύθυνση				
Λ.6	Αριθμός				
Λ.7	Ταχυδρομικός Κώδικας				
Λ.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες				

Μ. Διασφάλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωση του

Τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του μέσω της Μελέτης Βιωσιμότητας που έχει εκπονηθεί για το πρώην βασιλικό κτήριο Τατοΐου ευρύτερα καθώς και μέσω της Μουσειολογικής Προμελέτης που εκπονήθηκε με επιμέλεια της ΔΝΠΚ. Η μουσειολογική προμελέτη - μεταξύ άλλων - συνέλεξε τις απόψεις του κοινού για τη δημιουργία Μουσείου στον χώρο του Ανακτόρου με ιδιαίτερως ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Ν: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων

N.1 ΑΑ	N.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.3 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	N.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.5 ΣΧΟΛΙΑ
1.	Ορισμός Προϊσταμένης Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ)			
2.	ΠΔ 4 /2018 (ΦΕΚ 7 ^{Α'})			
3.	Χαρακτηρισμός ως Μνημείων όλων των επί μέρους κτισμάτων, του πρώην Βασιλικού Κτήματος στο Τατόι Αττικής και ως ιστορικού τόπου του κεντρικού τμήματος του παραπάνω κτήματος (ΦΕΚ 1620 ^{Β'})			
4.	Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης Αυτεπιστασίας			
5.	Χρονοδιάγραμμα Έργου			
6.	Προϋπολογισμός Έργου			
7.	Οριστική Προμελέτη Ψηφιακών Εφαρμογών			
8.	Ανάλυση Κόστους Ψηφιακών Εφαρμογών			
9.	Ομάδα Διοίκησης Έργου			

Ο: Υπεύθυνη δήλωση

Ο φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:	
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή.	ΝΑΙ
Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ.	ΝΑΙ
Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΑΑ.	ΝΑΙ
Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.	ΝΑΙ
Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει γραπτώς την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10_ Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων.	ΝΑΙ
Ο φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται).	ΝΑΙ

Π: Υπογραφές		
	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τίτλος	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Όνομα - Επώνυμο	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
Υπογραφή Υπευθύνου		