



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Χ.Φέρτης

Τηλέφωνο: 210 333 8899

Email: rrfagov@minfin.gr

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB.1 Ίδρυση και Ενίσχυση Θεματικών και Πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) / Establishment of Thematic IEK and Experimental IEK» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5158523) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135).
10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α'207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
19. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
20. Την υπ' αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.
21. Το ΤΔΕ του έργου (Subproject) «SUB.1 Ίδρυση και Ενίσχυση Θεματικών και Πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) / Establishment of Thematic IEK and Experimental IEK»(κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5158523) το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις 05/05/2022.
22. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

Αποφασίζει

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «**SUB.1 Ίδρυση και Ενίσχυση Θεματικών και Πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) / Establishment of Thematic IEK and Experimental IEK**» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158523 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, και έχει ως στόχο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 5 Θεματικών και 10 Πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης). Στα Θεματικά ΙΕΚ θα αναπτυχθούν ειδικότητες ενός συγκεκριμένου θεματικού τομέα, όπως Ενέργεια, Υγεία, Πρωτογενής Παραγωγή, Τουρισμός, Θετικές Επιστήμες-Τεχνολογία-Μηχανική-Μαθηματικά (STEM), ενώ στα Πειραματικά ΙΕΚ θα εφαρμοστούν ειδικοί κανονισμοί λειτουργίας και οδηγοί κατάρτισης σε στοχευμένες ειδικότητες. Στο υπόεργο περιλαμβάνεται επίσης η ανακαίνιση των κτιρίων, η προμήθεια εξοπλισμού και υλικού, η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων κατάρτισης, όπως και η περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτών.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή.
Άξονας (Component)	3.2. Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τίτλος Δράσης (Measure)	16934 – Μεταρρύθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)
Υπουργείο Ευθύνης	1010700 – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Φορέας Υλοποίησης ¹	10403 – Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

¹ Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη **ΣΑΤΑ ΤΑ047**, ανέρχεται σε ποσό ύψους **15.893.279,64€**, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε ποσό ύψους 1.141.804,16 €, και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ)
2022ΤΑ04700006	«SUB.1 Ίδρυση και Ενίσχυση Θεματικών και Πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) / Establishment of Thematic IEC and Experimental IEC»		15.893.279,64€	1.141.804,16 €

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα Ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους Στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή Οροσήμου/ Στόχου
				Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
152	Ορόσημο	Ολοκλήρωση αναβάθμισης συστήματος ΕΕΚ, ΙΕΚ και Πρότυπων ΕΠΑΛ, ψηφιοποίηση ΕΟΠΠΕΠ και επαγγελματικών προφίλ	Έκθεση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση των έργων				4ο	2025	Ολοκλήρωση των ακόλουθων έργων με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: 1. σχεδιασμός και ανάπτυξη 5 θεματικών και 10 πειραματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), στο πλαίσιο των οποίων τα έργα θα περιλαμβάνουν την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών, οικοδομικές παρεμβάσεις και εκπαίδευση εκπαιδευτών 2. ίδρυση και/ή βαθμιαία μετατροπή 25 Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Πρότυπα ΕΠΑΛ), στο πλαίσιο των οποίων τα έργα θα περιλαμβάνουν την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών, οικοδομικές

									παρεμβάσεις και κατάρτιση των εκπαιδευτικών των Πρότυπων ΕΠΑΛ· 3. ψηφιοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πλατφόρμας ηλεκτρονικών εξετάσεων και πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την ΕΕΚ· 4. ανάπτυξη και πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ 200 επαγγελματικών προφίλ σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον και η ψηφιακή οικονομία.
152.1	Παρακολούθηση	Ανάθεση συμβάσεων για τα ακόλουθα έργα, με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: 1. σχεδιασμός και ανάπτυξη 5 θεματικών και 10 πειραματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).					2ο	2023	

		στο πλαίσιο των οποίων τα έργα θα περιλαμβάνουν την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών. οικοδομικές παρεμβάσεις και εκπαίδευση εκπαιδευτών 2. δημιουργία και/ή σταδιακός μετασχηματισμός 25 Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Πρότυπα ΕΠΑΛ). όπου τα έργα θα περιλαμβάνουν την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών. οικοδομικές παρεμβάσεις και κατάρτιση εκπαιδευτικών Προτύπων ΕΠΑΛ· 3. ψηφιοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Θεόδωρος Σκυλακάκης

Παραρτήματα

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης
- Παράρτημα ΙΙ : Τροποποιημένο ΤΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς Ενέργεια

1. Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Ν. Κεραμέως (μέσω email: galtanis@minedu.gov.gr)
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (μέσω email: vairaktaris.m@inedivim.gr)
3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (μέσω email: protokollo@mnec.gr, fkaramitsa@mnec.gr, vtzaxrista@mnec.gr, kordali@mnec.gr) .

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση

1. Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΥΠ.ΠΑΙ.Θ (μέσω email: dsouliotis@minedu.gov.gr)
2. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (μέσω email: xatzaki@minedu.gov.gr)
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (μέσω email: hellaskps@mnec.gr)

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. ΕΥΣΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «**«SUB.1 Ίδρυση και Ενίσχυση Θεματικών και Πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) / Establishment of Thematic IEK and Experimental IEK**» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
- (ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

A Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:

- (i) Να διασφαλίζει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των αναγκαίων δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργου.
- (ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του επάρκεια καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
- (iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμων και Στόχων.
- (iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη των Οροσήμων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
- (v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
- (vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου
- (vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ' έτος πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Έργου.

B. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- (i) Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.
- (ii) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
- (iii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους.
- (iv) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμεων/Στόχου του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων.
- (v) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.
- (vi) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (vii) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.
- (viii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.
- (ix) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- (x) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.
- (xi) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- (xii) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των Δράσεων/Έργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν

έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.

- (xiii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου

4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- i. Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Εργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας της Υπηρεσίας Συντονισμού.
- ii. Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.

- iii. Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- iv. Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΤΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

Ταμείου Ανάκαμψης

Α: Ταυτότητα Έργου

A.1	Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Κωδ.: 3	Περιγραφή:	Employment, skills and social coherence
A.2	Άξονας (Component)	Κωδ: 3.2	Περιγραφή:	Education, vocational education and training, and skills
A.3	Τίτλος Δράσης (Measure)	Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK)		
A.4	Κωδικός Δράσης (Measure)	16934		
A.5	Προϋπολογισμός Δράσης (Measure) στο ΕΣΑΑ	80.575.616,00 €		
A.6	Τίτλος Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	Ίδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης)		
A.7	Κωδικός ΤΔΕ / ΟΠΣ ΤΑ			
A.8	Ημερομηνία Υποβολής ΤΔΕ			
A.9	Ημερομηνία ένταξης στο ΤΑ			
A.10	Προϋπολογισμός Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	12.817.161,00 €		
A.11	Προτεινόμενος προϋπολογισμός στο ΠΔΕ	15.893.279,64 €		
A.12	Είδος Έργου	Μεταρρύθμιση		
A.13	Τύπος Έργου			
A.14	Διασυνοριακό ή πολυκρατικό	ΟΧΙ		

Έντυπο Δ1_Ε1

1

- -

Έκδοση 1.0

Ελλάδα 2.0

ΕΥΡΩΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

	έργο				
A.14.1	Αν ΝΑΙ: Χώρα				
A.14.2	Αν ΝΑΙ: Τίτλος συσχετιζόμενου έργου				
A.15	Το έργο υλοποιείται με την μορφή ΣΔΙΤ	ΟΧΙ			
A.16	Το έργο ενέχει κρατική ενίσχυση	ΟΧΙ			
A.16.1	Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος Κανονισμός Κρατικών Ενισχύσεων				
A.16.2	Αριθμός έγκρισης καθεστώτος (SANI)				
A.17	Το έργο αφορά Χρηματοδοτικό Μέσο				
A.17.1	Αν ΝΑΙ: Είδος Χρηματοδοτικού Μέσου				
A.18	Ημερομηνία έναρξης έργου	2 ^ο τρίμηνο του 2022			
A.19	Ημερομηνία λήξης έργου	31/12/2025			
A.20	Υπουργείο Ευθύνης	Κωδ: 1010700	Περιγραφή:	Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων	
A.20.1	Υπηρεσία	Κωδ:	Περιγραφή:	Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης	
A.20.2	Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Υπουργείου Ευθύνης	Βασίλειος Καραβίτης			
A.20.3	Ιδιότητα Υπευθύνου	Προϊστάμενος Τμήματος			
A.20.4	Τηλέφωνο Υπευθύνου	2103442031			
A.20.5	Ηλεκτρονική Ταχυδρομείο Υπευθύνου	<u>diek@minedu.gov.gr</u>			

Τροποποίηση/ επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου

- A. 21 Αντικείμενο τροποποίησης/
επικαιροποίησης
- A. 22 Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης /
επικαιροποίησης

B: Κατάταξη Έργου σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

B.1	Πρωτοβουλία ΕΕ (Flagship)	Κωδ:	Περιγραφή:
B.2	Τομέας Πολιτικής κατά COFOG2	Κωδ:	Περιγραφή:
B.3	Πεδίο Παρέμβασης (Intervention field)	Κωδ:	Περιγραφή:
B.4	Κλιματική Σηματοδότηση (Climate Tagging)		
B.5	Περιβαλλοντική Σήμανση (Environmental Tag)		
B.6	Ψηφιακή Σήμανση (Digital Tag)	NAI	
B.7	Πράσινη Διάσταση		
B.8	Ψηφιακή Διάσταση		
B.9	DNSH		

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων

Γ.1	Είδος Φορέα	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					
<table> <tr> <td>Έντυπο Δ1_Ε1</td><td>3</td><td rowspan="2">   Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU </td></tr> <tr> <td>Έκδοση 1.0</td><td>--</td></tr> </table>			Έντυπο Δ1_Ε1	3	  Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU	Έκδοση 1.0	--
Έντυπο Δ1_Ε1	3	  Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU					
Έκδοση 1.0	--						

Γ.1.1	Φορέας	Κωδ:	10403	Περιγραφή:	ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	ΥΑ 200-31/1/2022 ΑΔΑ ΨΙΣ446ΜΤΛΗ-Κ3Υ			
Γ.1.3	Περιφέρεια	ΑΤΤΙΚΗΣ			
Γ.1.4	Δήμος	ΑΘΗΝΑΙΩΝ			
Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ			
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	11143			
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ			
Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών			
Γ.1.9	Τηλέφωνο	213-1314674			
Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	vairaktaris.m@inedivim.gr			
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	https://www.inedivim.gr/			

Γ.1	Είδος Φορέα	ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ			
Γ.1.1	Φορέας	Κωδ:	101070002	Περιγραφή:	ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων				
Γ.1.3	Περιφέρεια	ΑΤΤΙΚΗΣ			
Γ.1.4	Δήμος	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ			
Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	Ανδρέα Παπανδρέου 37			
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	151 22			
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	Βούτσινος Γεώργιος			
Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	Γενικός Γραμματέας			

Γ.1.9	Τηλέφωνο	
Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	www.minedu.gov.gr

Γ.1	Είδος Φορέα	ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
Γ.1.1	Φορέας	Κωδ:	Περιγραφή: Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων		
Γ.1.3	Περιφέρεια	ΑΤΤΙΚΗΣ	
Γ.1.4	Δήμος	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	
Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	Ανδρέα Παπανδρέου 37	
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	151 22	
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	Δημήτριος Σουλιώτης	
Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	Προϊσταμενος Δ/νσης	
Γ.1.9	Τηλέφωνο	2103442871	
Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	dsouliotis@minedu.gov.gr	
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	www.minedu.gov.gr	

Γ.1	Είδος Φορέα	Φορέας Χρηματοδότησης	
Γ.1.1	Φορέας	Κωδ: 1010700	Περιγραφή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων		
Γ.1.3	Περιφέρεια	Αττικής	
Γ.1.4	Δήμος	Αμαρουσίου	

Έντυπο Δ1_Ε1

5

Έκδοση 1.0

Ελλάδα 2.0

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΜε τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	Ανδρέα Παπανδρέου 37
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	151 22
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	Χρυσή Χατζάκη
Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων
Γ.1.9	Τηλέφωνο	2103442944
Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	xatzaki@minedu.gov.gr
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	www.minedu.gov.gr

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο: Υλοποίησης, Λειτουργίας

Δ: Φυσικό Αντικείμενο

Δ.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Βάσει του νόμου 4763 21/12/2020- ΦΕΚ 254 Α περί του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άρθρου 24 προβλέπεται η ίδρυση Πειραματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Θεματικών Ι.Ε.Κ..

Το σχέδιο για την «Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» έχει σκοπό να επιταχύνει την εφαρμογή του εν λόγω νόμου για την ίδρυση των Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδίου θα συνεισφέρουν στην ελκυστικότητα της ΕΕΚ βραχυπρόθεσμα και θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την μείωση της ανεργίας των νέων μακροπρόθεσμα.

Η Αναβάθμιση της ΕΕΚ αποτελεί σημαντικό στόχο για την Χώρα καθώς η πιο σημαντική αδυναμία που έχει διαπιστωθεί είναι το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην εκπαίδευση και στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τα Πειραματικά και Θεματικά ΙΕΚ θα συμβάλλουν με καινοτόμες μεθόδους και καλές πρακτικές στην αναβάθμιση της Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα μας και την άμεση διασύνδεσή της με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Το έργο προβλέπει τον σχεδιασμό και την δημιουργία 5 Θεματικών και 10 Πειραματικών ΙΕΚ σε όλη τη Χώρα. Τα Πειραματικά ΙΕΚ θα αποτελούν μονάδες οι οποίες θα στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής

εφαρμογής καινοτομιών στο σύστημα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και θα συμβάλλουν στον καλύτερο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή μεθόδων κατάρτισης, ώστε να καλλιεργηθούν και να διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης. Τα Θεματικά ΙΕΚ, τα οποία θα στοχεύουν στην υποστήριξη μίας ολιστικής εφαρμογής και λειτουργίας ειδικοτήτων, που αντιστοιχούν σε στοχευμένους αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας (ενέργεια, υγεία, πρωτογενής τομέας παραγωγής, τουρισμός και ΕΤΜΜ) και σε ευρύτερες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων λειτουργίας και εφαρμογής καλών πρακτικών. Το έργο περιλαμβάνει επίσης ανακαίνιση των κτιρίων, προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω 3 βασικών δράσεων ως ακολούθως:

1. "Κτιριακές Παρεμβάσεις" - Ανακαίνιση, αναβάθμιση κτιρίων και περιβαλλόντων χώρων, προμήθεια για κτιριακό εξοπλισμό,
2. "Προμήθεια εξοπλισμού κι υπηρεσιών" - Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, δημιουργία εξοπλισμένων διεπιστημονικών δωματίων
3. "Εκπαιδευτικό υλικό και Εκπαίδευση" - Ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγιών σύμφωνα με τη θεματική εξειδίκευση του ΙΕΚ. Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτών στα νέα προγράμματα σπουδών για τη λειτουργία του θεματικού και πειραματικού ΙΕΚ

1.1 Οι ενδεικτικές ενέργειες και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της 1^{ης} βασικής δράσης «Κτιριακές Παρεμβάσεις», αποτυπώνονται ως εξής:

1.1.1. 2^ο τρίμηνο 2022

Ορισμός των υπολοίπων πέντε (5) Πειραματικών ΙΕΚ από το ΥΠΑΙΘ με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης ΔΒΜ και Νεολαίας.

1.1.2. 2^ο τρίμηνο 2022

Αποστολή των απαραίτητων στοιχείων από τα ΙΕΚ και υπογραφή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Γεν. Γραμ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης ΔΒΜ και Νεολαίας (ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν) και των αρμόδιων Δήμων.

1.1.3. 3^ο τρίμηνο 2022

Αποτύπωση των κτηριακών αναγκών που θα εκπληρώσει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η εν λόγω ενέργεια αποτελείται από 4 ενδεικτικές υποδράσεις που σχετίζονται με υποστηρικτικές μελέτες και υπηρεσίες για την υλοποίηση του έργου για την ίδρυση και ενίσχυση των πειραματικών και θεματικών Δ.ΙΕΚ. Στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι:

1. Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργικότητάς των κτηρίων, η εσωτερική αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της εσωτερικής τους διαρρύθμισης.
2. Η βελτίωση του βιοκλιματικού σχεδιασμού και διαβίωσης στο εσωτερικό τους κατά τη λειτουργία τους.
3. Η ανακαίνιση των αιθουσών και των εργαστηρίων.
4. Η εξασφάλιση πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των κτηρίων.

5. Η αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με συστήματα αυτοματισμού των κτηριακών υποδομών που σχετίζονται με χώρους γραφείων, αιθουσών διδασκαλίας, αποθήκες.

6. Σύμφωνα με τα παραπάνω, την συνολική ανακαίνιση των Η/Μ των κτηρίων.

Επιπλέον κρίνεται σκόπιμος ο έλεγχος νομιμότητάς τους και η τυχόν ένταξή τους στις διατάξεις του Ν.4495/2017 όπως ισχύει, εάν κριθεί απαραίτητο, προκειμένου σε περίπτωση απαίτησης έκδοσης οποιασδήποτε οικοδομικής άδειας ή διοικητικής πράξης, αυτό να καταστεί εφικτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

Οι 4 ενδεικτικές υποδράσεις αποτυπώνονται ως εξής και η υλοποίησή τους θα εξαρτηθεί από τις εκάστοτε ανάγκες:

- I. Γενικές Υπηρεσίες Μηχανικών για την αποτύπωση και καταγραφή των αναγκών των ΙΕΚ (εκτιμώμενη ολοκλήρωση το 3ο τρίμηνο 2022)
- II. Μελέτη Ανακαίνισης και Τεχνικός Έλεγχος των κτηριακών συγκροτημάτων για τη σταδιακή μετατροπή 15 ΙΕΚ σε πειραματικά και θεματικά (εκτιμώμενη ολοκλήρωση 1ο τρίμηνο του 2023)
- III. Υπηρεσίες Επίβλεψης Μελετών των κτηριακών συγκροτημάτων για τη δημιουργία 15 πειραματικών και θεματικών ΙΕΚ – 5 θεματικά και 10 πειραματικά (εκτιμώμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης 4ο τρίμηνο 2022 – 1ο τρίμηνο του 2023)
- IV. Υπηρεσίες Επίβλεψης των Έργων Ανακαίνισης των κτηριακών συγκροτημάτων για τη δημιουργία 5 θεματικών και 10 πειραματικών ΙΕΚ (σύνολο 15 ΙΕΚ) (εκτιμώμενο χρονικό διάστημα 3ο τρίμηνο του 2023 έως 4ο του 2025)

1.1.4. Η υλοποίηση της 1^{ης} δράσης θα πραγματοποιηθεί με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο.

2.1 Η υλοποίηση της 2ης δράσης θα πραγματοποιηθεί με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο.

3.1 Η υλοποίηση της 3ης δράσης θα πραγματοποιηθεί με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο.

Δ. Κοινωνικές Κατηγορίες (Social categories)

2

Ε: Ορόσημο και Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ

Α/ Α	Είδος Οροσήμου/ Στόχου	Κωδικός Δράσης	Σχετικό μέτρο (μεταρρύ- θμιση ή επένδυση)	Ορόσημο / στόχος	Ονομασί- α	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου	Ορόσημο Έργου
							Μονάδα	Τιμή	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος		

Έντυπο Δ1_Ε1

8

- -

Έκδοση 1.0

Ελλάδα 2.0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ 2.0



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

							μέτρησης	βάσης					
15 2	(Πληρωμές/ Επιχειρ.)		μεταρρύθμι ση	ορόσημο	Ολοκλήρ ωση αναβάθμι σης συστήματ ος ΕΕΚ, ΙΕΚ και Πρότυπω ν ΕΠΑΛ, ψηφιοποι ησης ΕΟΠΠΕΠ και επαγγελμ ατικών προφίλ	Έκθεση του Υπουργεί ου Παιδείας με την οποία επιβεβαι ώνεται η ολοκλήρ ωση των έργων				4ο τρίμηνο	202 5		Γ

Ζ. Οριμότητα Έργου

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ορίμανσης	1
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Υπουργική Απόφαση
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Με την υπ. αριθμ. Κ5/103842 - ΦΕΚ Β 3963 - 30/08/2021 Υπουργική Απόφαση έχουν οριστεί τα 5 θεματικά και τα 5 πειραματικά ΙΕΚ, τα οποία είναι τα εξής: Πειραματικό ΙΕΚ Καρδίτσας Πειραματικό ΙΕΚ Πάτρας Πειραματικό ΙΕΚ Γλυφάδας Πειραματικό ΙΕΚ Θέρμης Πειραματικό ΙΕΚ Λαμίας Θεματικό ΙΕΚ STEAM Αιγάλεω (Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας,

Έντυπο Δ1_Ε1

Έκδοση 1.0

			Μηχανικής, Τεχνών και Μαθηματικών)
			Θεματικό ΙΕΚ Θεσσαλονίκης Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Υπηρεσιών Ευεξίας
			Θεματικό ΙΕΚ Αχαρνών Φυσικού Περιβάλλοντος, Αθλητισμού και Αναψυχής
			Θεματικό Παράρτημα ΙΕΚ Ιωαννίνων Πρωτογενούς Τομέα, Μεταποίησης Προϊόντων και Βιώσιμης Ανάπτυξης στα Ιωάννινα με έδρα την Ι.Μ. Βελλά
			Θεματικό Παράρτημα ΙΕΚ Διδυμοτεύχου Πρωτογενούς Τομέα, Μεταποίησης Προϊόντων και Βιώσιμης Ανάπτυξης με έδρα το Σουφλί
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης		
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης		
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	30/8/2021	
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ 1010700	Περιγραφή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):		
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	όχι	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Με την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με τους αρμόδιους Δήμους	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:		
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα	οχι	

	υλοποιηθεί το έργο;	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με X τον τρόπο απόκτησης:	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:	Πρόκειται για παραχώρηση. Αποστολή των απαραίτητων στοιχείων από τα ΙΕΚ και υπογραφή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Γεν. Γραμ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης ΔΒΜ και Νεολαίας (ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν) και των αρμόδιων Δήμων.

Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	2	
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	Υπουργική Απόφαση	
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	Με την υπ. αριθμ. Κ3/145328- ΦΕΚ Β 5577 – 1/12/2021 Υπουργική Απόφαση έχουν οριστεί οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.). Το ΚΣΕΕΚ Εισηγείται τη μετατροπή Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας που ήδη λειτουργούν, σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ. ή Θεματικά Ι.Ε.Κ., μετά από γνώμη της Κεντρικής	
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης		
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης		
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	1/12/2021	
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ 1010700	Περιγραφή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):		
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	όχι	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	Με την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με τους αρμόδιους Δήμους	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις,		

να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Z.1.9 Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή όχι υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;

Z.1.9.1 Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με X τον τρόπο απόκτησης:

Z.1.9.2 Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Πρόκειται για παραχώρηση. Αποστολή των απαραίτητων στοιχείων από τα ΙΕΚ και υπογραφή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Γεν. Γραμ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης ΔΒΜ και Νεολαίας (ΓΤΕΕΚΔΒΜ&Ν) και των αρμόδιων Δήμων.

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

Η. Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Η.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ			Σχόλια
H.1.1	Ποσό συνεισφοράς ΤΑ	12.817.161,00 €	
H.1.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ	3.076.118,64 €	
H.1.3	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - Άλλο		
H.1.4	Συνολικός προϋπολογισμός Έργου στο ΠΔΕ	15.893.279,64 €	
Η.2 Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ			
H.2.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ		
H.2.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		
H.2.3	Ιδιωτική Συμμετοχή		

- Η.2.4 Άλλη Πηγή
- Η.3 Συνολικός προϋπολογισμός έργου (ΤΑ και άλλες πηγές)

Θ: Ευδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού

ΑΑ	Έτος	Προϋπολογισμός
Θ.1	2021	
Θ.2	2022	1.141.804,16 €
Θ.3	2023	7.057.031,16 €
Θ.4	2024	6.424.758,16 €
Θ.5	2025	1.269.686,16 €
Θ.6	2026	

Ι: Προβλεπόμενες Συμβάσεις

I.1	ΑΑ Σύμβασης	1
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	Κτηριακές Παρεμβάσεις
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	45000000-7 - Κατασκευαστικές εργασίες
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης	

Οι Κτηριακές Παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων καθώς και των περιβαλλόντων χώρων σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε κτιρίου όπως αυτές θα έχουν αποτυπωθεί στις αντίστοιχες μελέτες. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνει εργασίες αναβάθμισης και διαμόρφωσης τοπίου (βάψιμο εξωτερικού-εσωτερικού χώρου, αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, αρχείο, αποθήκες, WC, αυλή, ελεύθεροι χώροι) και εγκαταστάσεις που διευκολύνουν την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το συνολικό κόστος βασίζεται στη μέση επιφάνεια σε τ.μ. ενός ΙΕΚ. Επίσης,

θα περιλαμβάνονται οι προμήθειες για τον κτιριακό εξοπλισμό, δηλαδή τα συστήματα αυτοματισμού που σχετίζονται με την υποδομή κτιρίων, όπως λέβητας θέρμανσης, δίκτυο θέρμανσης, κλιματισμός και σύστημα αρχειοθέτησης. Η δράση αφορά σε 15 τμήματα όσα και τα ΙΕΚ. Οι κτιριακές παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν μέσω ανοικτής διαδικασίας με την προσφυγή σε ανάδοχο, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει.

I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	Περιγραφή:
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	4.758.569,25 €	
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ		
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή		
I.1.5.4	Άλλη Πηγή		
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	4.758.569,25 €	
I.1.7	Τύπος Έργου	Κύριο Υποέργο	
I.1.8	Είδος Σύμβασης	Τεχνικό έργο / εργολαβία	
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Ν. 4412/2016 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Π/Υ άνω των ορίων (4412/2016)	
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	31/1/2023	
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	10/3/2023	
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	1/8/2023	
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/12/2025	

I.1	ΑΑ Σύμβασης	2
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	Γενικές Υπηρεσίες Μηχανικών για την αποτύπωση και καταγραφή των αναγκών των ΙΕΚ
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	71300000-1 - Υπηρεσίες μηχανικού
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης	

Αντικείμενο του παρόντος είναι η συλλογή στοιχείων, καταγραφή και αποτύπωση των αναγκών των πειραματικών και θεματικών ΙΕΚ, για το έργο της ανακαίνισης και αναβάθμισης των κτηριακών συγκροτημάτων έτσι ώστε να πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις για τα δημόσια κτήρια.

Για να προκύψουν με σαφήνεια και πληρότητα οι ανάγκες θα πρέπει να αποτυπωθεί πλήρως η υφιστάμενη κατάσταση με έλεγχο στις παρακάτω ομάδες εργασιών:

ΟΜΑΔΑ Α: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Θα πρέπει να αποτυπωθούν και να καταγραφούν οι ανάγκες των απαιτούμενων βάσει νομοθεσίας και των συνήθων συντηρήσεων σε ετήσια και μηνιαία βάση των υποδομών των κτιρίων. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ορισμένες ή και όλες τις κάτωθι συντηρήσεις:

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Συντήρηση κλιματισμού-θέρμανσης-αερισμού,
2. Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης,
3. Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά-ασθενή ρεύματα),
4. Συντήρηση εγκαταστάσεων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας,
5. Συντήρηση ανελκυστήρων.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Περιλαμβάνονται:

1. Οπτικός έλεγχος των δομικών στοιχείων του κτιρίου για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων
2. Έλεγχος, επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση φθορών και υγρασιών μικρής και τοπικής έκτασης στα δομικά στοιχεία του κτιρίου
3. Μικροεπισκευές και ρύθμιση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων σε εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα παντός τύπου
4. Επισκευές μικρής και τοπικής έκτασης σε διάφορες σιδηροκατασκευές, κιγκλιδώματα, μεταλλικές πόρτες και κλίμακες, κλπ.,
5. Έλεγχος καλής λειτουργίας θυρών πυρασφάλειας και ρύθμιση μηχανισμών επαναφοράς, μεντεσέδων, πόμολων, κλπ.,

6. Τακτικός καθαρισμός χώρων ευθύνης Συντηρητή (μηχανοστάσια, ηλεκτροστάσια, λεβητοστάσια, υπόγεια),
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποτυπωθεί το σύνολο των αναγκών συντήρησης για κάθε κτίριο.

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Θα πρέπει να γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των κτιρίων, και των υποδομών τους και καταγραφή των αναγκών ανακαίνισης με στόχους:

1. τον εκσυγχρονισμό της λειτουργικότητάς τους, την εσωτερική αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της εσωτερικής τους διαρρύθμισης.
2. Την βελτίωση του βιοκλιματικού σχεδιασμού και διαβίωσης στο εσωτερικό τους κατά τη λειτουργία τους.
3. Την ανακαίνιση των αιθουσών και των εργαστηρίων.
4. Την εξασφάλιση πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των κτηρίων.
5. Την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με συστήματα αυτοματισμού των κτηριακών υποδομών που σχετίζονται με χώρους γραφείων, αιθουσών διδασκαλίας, αποθήκες.
6. την συνολική ανακαίνιση των Η/Μ των κτιρίων.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Καταγραφή του υπάρχοντος κτιριακού και γραφειακού εξοπλισμού και αποτύπωση ελλείψεων - απαιτήσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία εξοπλισμένων διεπιστημονικών δωματίων.

Το κόστος για την αποτύπωση και καταγραφή των αναγκών, προέκυψε έπειτα από έρευνα αγοράς που έχει πραγματοποιηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τις αμοιβές των μηχανικών.

Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 25/ 2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ στην περίπτωση εφαρμογής της παρέκκλισης, λόγω του επείγοντος του Ταμείου Ανάκαμψης για την αποτύπωση και καταγραφή των 15 Δ.Ι.ΕΚ δύναται να εφαρμοστεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου.

Οι υπηρεσίες αποτύπωσης και ελέγχου θα πραγματοποιηθούν με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διαγωνιστικές διαδικασίες του Ν. 4412/16.

Παραδοτέα:

- 1) Προτάσεις και τεχνικές περιγραφές όπου θα αποτυπώνονται οι ανάγκες των απαιτούμενων βάσει νομοθεσίας και των συνήθων συντηρήσεων σε ετήσια και μηνιαία βάση των υποδομών των κτιρίων.
- 2) Αποτύπωση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των κτιρίων, και των υποδομών τους και καταγραφή των αναγκών ανακαίνισης με στόχους.
- 3) Προτάσεις και καταγραφή του υπάρχοντος κτιριακού και γραφειακού εξοπλισμού και αποτύπωση ελλείψεων - απαιτήσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία

εξοπλισμένων διεπιστημονικών δωματίων.

Θα περιλαμβάνουν:

- την περιγραφή των χώρων, όπως τον αριθμό των αιθουσών και των γραφείων όπως αυτά χρησιμοποιούνται σήμερα.
- τις προτεινόμενες για διαμορφώσεις των χώρων αυτών, σε συνεργασία τη διεύθυνση του κάθε ιδρύματος, για τη βέλτιστη χρήση και πλήρη εκμετάλλευση των χώρων.
- στοιχεία του κτηρίου, όπως τα συνολικά τετραγωνικά και ο αριθμός των ορόφων καθώς και σχέδια αυτού που πιθανώς υπάρχουν στο αρχείο της Διεύθυνσης (π.χ. σχέδια αδείας, κατόψεις, κ.τ.λ.).
- το Ιδιοκτησιακό Καθεστώς και πιθανώς κάποια έγγραφα που να το πιστοποιούν και ποιος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του.

I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	Περιγραφή:
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	12.090,00€	
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ		
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή		
I.1.5.4	Άλλη Πηγή		
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	12.090,00€	
I.1.7	Τύπος Έργου	Κύριο Υποέργο	
I.1.8	Είδος Σύμβασης	Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης	
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N.4412/2016 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός υπηρεσιών κάτω των ορίων/απευθείας ανάθεση	
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	1/6/2022	
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	10/6/2022	

I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	1/7/2022
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/7/2022

I.1	ΑΑ Σύμβασης	3	
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	Μελέτη Ανακαίνισης και Τεχνικός Έλεγχος των κτηριακών συγκροτημάτων για τη δημιουργία πέντε (5) θεματικών και δέκα (10) πειραματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)	
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	71335000-5 - Τεχνικές μελέτες	
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης		
Αντικείμενο της παρούσας είναι η σύνταξη προμελέτης και μελέτης εφαρμογής για το έργο της ανακαίνισης και αναβάθμισης των κτηριακών συγκροτημάτων για τη δημιουργία πέντε (5) θεματικών ΙΕΚ και δέκα (10) πειραματικών ΙΕΚ, ώστε να πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις για τα δημόσια κτήρια. Επιπλέον αντικείμενο της παρούσας είναι ο πολεοδομικός Έλεγχος και η τακτοποίηση των κτηριακών συγκροτημάτων. Αναφορικά με τις Μελέτες Ανακαίνισης και τον Τεχνικό Έλεγχο των κτηριακών συγκροτημάτων για τη δημιουργία πέντε (5) θεματικών και δέκα (10) πειραματικών Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) προβλέπονται οι παρακάτω μελέτες:			
Α.(κύρια)		Β. (προαίρεση)	
Αρχιτεκτονική Μελέτη	143.704,27 €	Αρχιτεκτονική Μελέτη	6.202,13 €
Στατική Μελέτη	6.204,83 €	Στατική Μελέτη	6.204,83 €
Η/Μ Μελέτη	77.885,06 €	Η/Μ Μελέτη	11.804,93 €
Σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων	6.204,83 €	Μελέτη Τοπογραφίας	6.204,83 €
Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ	3.522,10 €		
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης	18.523,70 €		
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 317.495,54 €		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 37.716,72 €	

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 355.212,26 €

*Ο Προϋπολογισμός έχει προκύψει σύμφωνα με την ΥΑ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466, ΦΕΚ Β' 2519/2017 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», καθώς και την εκτίμηση βάσει έρευνας αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν.

Παραδοτέα υποέργου:

Τα παραδοτέα θα είναι σύμφωνα με την ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 Απόφασης (ΦΕΚ1047τ. β'/29.03.2019) «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα και θα χωρίζονται σε τέσσερα στάδια:

1° Στάδιο - Τεχνικός έλεγχος

2° Στάδιο – Προμελέτη

3° Στάδιο - Μελέτη Εφαρμογής

4° Στάδιο - Τεύχη Δημοπράτησης

όπως αυτά περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.

I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	Περιγραφή:
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	355.212,26 €	
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ		
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή		
I.1.5.4	Άλλη Πηγή		
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	355.212,26 €	
I.1.7	Τύπος Έργου	Κύριο Υποέργο	
I.1.8	Είδος Σύμβασης		
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N.4412/2016	
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός άνω των ορίων	

I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	1/9/2022
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	15/10/2022
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	1/12/2022
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	27/2/2023

I.1	ΑΑ Σύμβασης	4
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	Υπηρεσίες Επίβλεψης Μελετών των κτηριακών συγκροτημάτων για τη δημιουργία πέντε (5) θεματικών ΙΕΚ και δέκα (10) πειραματικών ΙΕΚ
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	79421100-2 - Υπηρεσίες επίβλεψης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής, 71000000-8
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης	

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η επίβλεψη και παρακολούθηση των παραδοτέων των Μελετών Ανακαίνισης. Ο ανάδοχος της παρούσας τεχνικής υπηρεσίας θα διαθέσει στη Δ.Ε.Μ.&Τ.Υ. έναν Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό και έναν Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε., τουλάχιστον 10ετής εμπειρίας έκαστος, για την επίβλεψη και παρακολούθηση των παραδοτέων κάθε σταδίου των Μελετών, οι οποίοι θα οριστούν από τη Διεύθυνση στην ομάδα επίβλεψης.

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Μηχανικών που θα οριστούν από τη Διεύθυνση ως Επιβλέποντες και θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει ο ν. 4412/16 όπως ισχύει, θα ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προς ανάθεση σύμβασης. Στα καθήκοντα που θα ανατεθούν με την παρούσα, περιλαμβάνονται η παρακολούθηση των παραδοτέων και η έκδοση βεβαίωσης παραλαβής του κάθε σταδίου των Μελετών όπως έχει οριστεί από το εγκεκριμένο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.

Αναφορικά οι Αμοιβές Επιβλεπόντων των μελετών έχουν υπολογιστεί ως εξής:

	Ωρες/ημέρα	0,1	ποσοστό Προαίρεσης	0,5	Συντελεστής ΤΚ	1,199
	Χρονοδιάγραμμα	Ωρες συνολικά	Συμπερ. Προαίρεσης	Εκτιμώμεν η αξία	ΦΠΑ	Μηνιαία
Πολιτικός Μηχανικός	18	6.474,60 €	27	9.711,90 €	12.042,76 €	1.079,10 €
Μηχανολόγος Μηχανικός	18	6.474,60 €	27	9.711,90 €	12.042,76 €	1.079,10 €
Αρχιτέκτων Μηχανικός	18	6.474,60 €	27	9.711,90 €	12.042,76 €	1.079,10 €

Αμοιβές Επιβλεπόντων Μελέτης

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	29.135,70 €
Σύνολο με ΦΠΑ	36.128,27 €

Συνολική Αμοιβή	378.764,10 €
Επιβλεπόντων	13
Περιφέρειες χωρίς ΦΠΑ	
Συνολική Αμοιβή	469.667,48 €
Επιβλεπόντων	13
Περιφέρειες με ΦΠΑ	

* Ο Προϋπολογισμός έχει προκύψει σύμφωνα με την ΥΑ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466, ΦΕΚ Β' 2519/2017 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», καθώς και την εκτίμηση βάσει έρευνας αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν.

Παραδοτέα υποέργου:

α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ανάδοχο για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του αναδόχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της σύμβασης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της σύμβασης και η εισήγηση στα αιτήματα του αναδόχου για την αλλαγή συμβατικών όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω υπερημερίας εργοδότη είτε για άλλη αιτία.

γ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως: το χρονοδιάγραμμα, οι παρατάσεις προθεσμιών, οι εκθέσεις προόδου, οι λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον ανάδοχο, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάμεσου σταδίου της μελέτης, η βεβαίωση περαίωσης εργασιών, η οριστική παραλαβή της σύμβασης.

I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	Περιγραφή:
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	176.125,48 €	
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ		
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		

I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	
I.1.5.4	Άλλη Πηγή	
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	176.125,48 €
I.1.7	Τύπος Έργου	Κύριο Υποέργο
I.1.8	Είδος Σύμβασης	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N.4412/2016
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων (4412/2016)
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	1/9/2022
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	15/10/2022
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	1/12/2022
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	1/9/2022

I.1	ΑΑ Σύμβασης	5
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	Υπηρεσίες Επίβλεψης Έργων των κτηριακών συγκροτημάτων για τη δημιουργία πέντε (5) θεματικών ΙΕΚ και δέκα (10) πειραματικών ΙΕΚ
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	71251000-2 - Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επίβλεψης κτιρίων
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η επίβλεψη των Μηχανολογικών και Οικοδομικών Εργασιών των Έργων τα οποία θα δημοπρατήσει η Δ.Ε.Μ.&Τ.Υ. βάσει των Τευχών Δημοπράτησης απόρροια της ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικείμενου του Υποέργου Β. Η ιδιότητα του διαπιστευμένου ιδιώτη Ελεγκτή Μηχανικού, βάσει της υπ' αριθμ.34817/10-02-2022, αποκτάται με την εγγραφή του στο Μητρώο Διαπιστευμένων Ελεγκτών Μηχανικών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων. Το Μητρώο Διαπιστευμένων Ελεγκτών Μηχανικών για την επίβλεψη των δημοσίων έργων κάτω των ορίων καταρτίζεται και τηρείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) με την μορφή ηλεκτρονικής βάσης

δεδομένων, όπου εγγράφονται ανά αύξοντα Ελεγκτή Μηχανικού. Η κατάρτιση του Μηχανικού επιλογή του Ελεγκτή Μηχανικού αναλόγως απαιτήσεων. Ειδικότερα, το Μητρώο αναφέρει έργων που βάσει των προσόντων του μπορεί

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Μ σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει ο νόμος ανάθεση σύμβασης για τα Έργα. Στα καθήκοντα και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ώστε

Αρμοδιότητες:

Η καθημερινή παρουσία του Μηχανολόγου κατασκευή των αντίστοιχων Έργων, σύμφωνα με την χορήγηση πλήρων και λεπτομερών οδηγιών εμπρόθεσμη και οικονομική εκτέλεση των εργασιών προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και μικροτροποποιήσεων της αρχικής Τεχνικής Πινάκων, την έγκαιρη ενημέρωση για τη διαμόρφωση άρθρο 159 του ν. 4412/2016 - ζύγιση και επιμετρήσεων (αναλυτικές και τελική επιμετρήσεις παρατάσης των συμβατικών προαίρεσης κατά την παραλαβή των εργασιών, καθώς και

Επίσης στα καθήκοντα, που θα ανατεθούν αιτήματα που έχουν σχέση με την αναθεώρηση και σύνταξη προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία εμπειρίες τους, για κάθε Ένσταση ή/και Ένσταση Αρχή του Έργου ή για κάθε αίτημα του Αντιπροέδρου που δεν προβλέπονται από τη Σύμβαση

Αναφορικά με τις Αμοιβές Επιβλεπόντων Τεχνικών

Ωρες/ημέρα

Χρονοδιάγραμμα

Ωρες
συνολικά

Συμπερ.
Προαίρεσης

Εκτιμώμενη
αξία

ΦΠΑ

Μηνιαία

Έντυπο Δ1_Ε1

23

Έκδοση 1.0

Ελλάδα 2.0



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

Πολιτικός 180

Μηχανικός

Μηχανολόγος 180

18

6.474,60 €

27

9.711,90 €

12.042,76

Μηχανικός

€

Αμοιβές Επιβλεπόντων ενός Έργου

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 19.423,80 €

Σύνολο με ΦΠΑ 24.085,51 €

Συνολική Αμοιβή 291.357,00 €

Επιβλεπόντων 15

Έργων χωρίς ΦΠΑ

Συνολική Αμοιβή 361.282,65 €

Επιβλεπόντων 15

Έργων με ΦΠΑ

Παραδοτέα υποέργου:

• Να συντάσσει και να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, εβδομαδιαίες εκθέσεις για την πορεία του κάθε Έργου, με περιγραφή των ενεργειών και εργασιών που εκτελέστηκαν και παρατηρήσεις επ' αυτών, προτάσεις για τυχόν ενέργειες, ή εργασίες, τα σημαντικότερα προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του κάθε Έργου και γενικά κάθε στοιχείο που θα συμβάλει στη διαμόρφωση της εικόνας σχετικά με την πρόοδο και τα προβλήματά του (παρακολούθηση φυσική και οικονομικής προόδου του). Στις εκθέσεις αυτές περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ενημέρωση σχετικά με την πορεία εφαρμογής της εγκεκριμένης Τεχνικής Περιγραφής του κάθε Έργου, με τον εγκεκριμένο υφολόγιστο της προμήθειας και με την εμφάνιση απρόβλεπτων περιστασιών, που ήδη έλαβαν χώρα, ή είναι σε εξέλιξη και εκτίμηση για το αν το προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, καθώς και για το κόστος των εργασιών αυτών. Οι εκθέσεις θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία από τους επιβλέποντες που προαγορεύονται παρακάτω.

- Σε κάθε περίπτωση να εκτελεί κάθε εργασία, ή ενέργεια που απορρέει ως υποχρέωση του Φορέα κατασκευής του έργου από το άρθρο 136 του Ν. 4412/2016, είτε απαιτείται από την υφιστάμενη νομοθεσία για την άσκηση των καθηκόντων της Διευθύνουσας και Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και σχετίζεται με το έργο και οποιαδήποτε άλλη εργασία ή ενέργεια σχετίζεται με την Διοίκηση και Επίβλεψη του Έργου.

I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	Περιγραφή:
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	361.282,65 €	
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ		
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή		
I.1.5.4	Άλλη Πηγή		
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	361.282,65 €	
I.1.7	Τύπος Έργου	Κύριο Υποέργο	
I.1.8	Είδος Σύμβασης	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N. 4412/2016	
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π/Υ ΑΝΩΤΩΝ ΟΡΙΩΝ	
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	1/4/2023	
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	10/5/2023	
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	1/8/2023	
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/12/2025	
I.1	ΑΑ Σύμβασης	6	
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	Προμήθεια εξοπλισμού κι υπηρεσιών	
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	30000000-9 - Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών, 38000000-5 - Εξοπλισμός εργαστηριακός, 48000000-8 - Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής	
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης		

Η 2^η δράση Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών περιλαμβάνει 2 διαφορετικές κατηγορίες εργασιών, σε 15 ΙΕΚ.

Η 1. κατηγορία είναι η Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και περιλαμβάνει τα εξής:

- Μηχανές γραφείου / πολυμέσα (διακομιστής, δρομολογητής, εκτυπωτές, περιφερειακός εξοπλισμός)
- Υπολογιστές (30 μονάδες)
- Εξοπλισμός τηλεπικοινωνίας
- Παρακολούθηση κλειστού κυκλώματος
- ISDN δίκτυο κλπ
- software γραφείου, εκπαίδευσης και κατάρτισης
- Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
- Ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών
- Ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business, e-marketing και e-commerce

Η 2. κατηγορία είναι η δημιουργία εξοπλισμένων διεισθημονικών δωματίων, δηλαδή εργαστήρια εικονικής πραγματικότητας, εργαστήρια τεχνολογίας καθώς και υποδομή τηλεδιασκέψεων.

Ι.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	Περιγραφή:
Ι.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	3.124.800,00€	
Ι.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ		
Ι.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		
Ι.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή		
Ι.1.5.4	Άλλη Πηγή		
Ι.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	3.124.800,00€	
Ι.1.7	Τύπος Έργου	Κύριο Υποέργο	
Ι.1.8	Είδος Σύμβασης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	
Ι.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N.4412/2016	
Ι.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Π/Υ άνω των ορίων (4412/2016)	

I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	1/7/2022
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	1/9/2022
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	1/1/2023
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	30/4/2024

I.1	ΑΑ Σύμβασης	7
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	Εκπαιδευτικό υλικό και Εκπαίδευση
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	80000000-4 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	

Η 3^η δράση που αφορά στην εκπαίδευση περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγιών σύμφωνα με τη θεματική ή/και πειραματική εξειδίκευση του ΙΕΚ και περιλαμβάνει την δημιουργία 5 διαφορετικών θεματικών / πειραματικών εκπαιδευτικών οδηγιών (ανά δομή) και εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία 500 μονάδες, 125 εκπαιδευόμενοι x 4 εξάμηνα, ανά δομή) καθώς και την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτών στα νέα προγράμματα σπουδών για τη λειτουργία των θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ. Η εκπαίδευσης χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι περιλαμβάνει την υλοποίηση κατά μέσο όρο 3.6000 Α/Ω εκπαίδευσης η εκπαίδευση 40 εκπαιδευτών στα νέα προγράμματα σπουδών (40 εκπαιδευόμενοι x 90 ώρες) και το δεύτερο σκέλος περιλαμβάνει ενέργειες η επιμόρφωσής τους στο εξωτερικό. Για το σύνολο των ενεργειών κατάρτισης και επιμόρφωσης, θα αξιοποιηθούν σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες εξ 'αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και ενεργητικές παιδαγωγικές τεχνικές κατάλληλες για ενήλικους, όπως μελέτες περίπτωσης (case studies), παιχνίδια ρόλων (role playing) ή προσομοιώσεων πραγματικών περιστάσεων, εκπόνηση εργασιών (project-based learning), ομαδοσυνεργατική μάθηση κ.ά., με σκοπό την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων, που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε πραγματικές συνθήκες στις τάξεις των ΙΕΚ.

Η δράση θα υλοποιηθεί ως ενιαία δράση, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί προμηθειών και υπηρεσιών (ν.4412/16).

I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	Περιγραφή:
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	7.105.200,00€	
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ		
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		

I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	
I.1.5.4	Άλλη Πηγή	
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	7.105.200,00€
I.1.7	Τύπος Έργου	Κύριο Υποέργο
I.1.8	Είδος Σύμβασης	Υπηρεσία εκτός τεχνικής μελέτης
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N. 4412/2016
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Διαγωνισμός Π/Υ άνω των ορίων (4412/2016)
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	1/10/2022
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	10/11/2022
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	1/4/2023
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	1/8/2024

Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση

K.1.	Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο	ΝΑΙ
K.1.1	Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
K.1.2	Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ	
K.1.3	Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ)	ΕΣΠΑ
K.1.4	Φορέας Υλοποίησης	ΚΩΔ: Περιγραφή: INEΔΙΒΙΜ
K.1.5	Τίτλος έργου	Θεματικά και Πειραματικά ΙΕΚ
K.1.6	Προϋπολογισμός:	6.500.000,00€

Κ.1.7 Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του υφιστάμενου έργου

Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθεί η υποστήριξη των Θεματικών και Πειραματικών ΙΕΚ με εκπαιδευτές για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023. Επίσης, θα χρηματοδοτηθεί η αξιολόγηση της εφαρμογής της δράσης. Η δράση καλύπτει δαπάνες για αμοιβές και λειτουργικές δαπάνες.

Κ.1.8 Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη 31/12/2023
ημερομηνία ολοκλήρωσης

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία κάθε συναφούς έργου)

Λ: Γεωγραφική Χωροθέτηση Έργου

Λ.1	ΑΑ Χωροθέτησης				
Λ.2	Περιφέρεια / / (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ:	EL	Περιγραφή:	ΕΛΛΑΔΑ
Λ.3	Δήμος	LAU Κωδ.		Περιγραφή:	
Λ.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ.		Περιγραφή:	
Λ.5	Διεύθυνση				
Λ.6	Αριθμός				
Λ.7	Ταχυδρομικός Κώδικας				
Λ.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες				

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

Μ. Διασφάλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωση του

Η βιωσιμότητα του έργου μετά την ολοκλήρωσή του διασφαλίζεται μέσω του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, νόμος 4763/2020 - ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020.

Ν: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων

N.1 ΑΑ	N.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.3 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	N.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.5 ΣΧΟΛΙΑ

Ο: Υπεύθυνη δήλωση

Ο φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή.



Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ.



Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΑΑ.



Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.



Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει γραπτώς την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10_Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων.



Ο φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται).



Π: Υπογραφές

	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τίτλος	ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Όνομα - Επώνυμο	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΡΒΟΣ	ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Υπογραφή Υπευθύνου		



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ'

Αναστασία Μπαμπή