



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Τσουτσουλοπούλου

Τηλέφωνο: 210-3338931

Email: s.tsoutsouloroulou@minfin.gr

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «ΡΕΑ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/ προσφύγων και μεταναστών (Π.Κ.2020ΣΕ65520005)» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149223) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135) .

10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.
19. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ισχύει.
20. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ισχύει.
21. Την με αρ. πρωτ. 156339/8.12.2021 (Ορθή επανάληψη 10.12.2021) (ΑΔΑ 921ΔΗ-76Κ) απόφαση ένταξης του Έργου «ΡΕΑ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/ προσφύγων και μεταναστών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149223) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
22. Το τροποποιημένο ΤΔΕ του έργου «ΡΕΑ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/ προσφύγων και μεταναστών (Π.Κ.2020ΣΕ65520005)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149223), της Δράσης με ID 16763, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την 11.5.2023 και το υπ' αρ. πρωτ. 259755/9.5.2023 συνημμένο σε αυτό αίτημα.
23. Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου που καθιστά αναγκαία την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου.

24. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί του αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε12 Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

Αποφασίζουμε

την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου «ΡΕΑ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/ προσφύγων και μεταναστών (Π.Κ.2020ΣΕ65520005)», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149223, της Δράσης με ID 16763 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, ως προς την παράταση της διάρκειας του έργου και την τροποποίηση του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου του έργου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ
<u>2021ΤΑ75500000</u>	ΡΕΑ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/ προσφύγων και μεταναστών (Π.Κ.2020ΣΕ65520005)	15.474.238,06 €	15.161.681,75 €

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 156339/8.12.2021 (Ορθή επανάληψη 10.12.2021) (ΑΔΑ 921ΔΗ-76Κ) απόφαση ένταξης του Έργου «ΡΕΑ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/ προσφύγων και μεταναστών» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θεόδωρος Σκυλακάκης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Παράρτημα: Το τροποποιημένο ΤΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς Ενέργεια

1. Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, d.mermiris@migration.gov.gr,
e.ktistaki@migration.gov.gr
2. Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, sg.reception@migration.gov.gr
3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων,
Υπόψη κ. Φανής Καραμήτσα, fkaramitsa@mnc.gr, protokollo@mnc.gr,
parageorgioum@mnc.gr

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση

1. Γραφείο Υπουργού Υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου,
minister@migration.gov.gr, k.kostakos@migration.gov.gr
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ,
hellaskps@mnc.gr
3. Γενική Δ/ση Οικονομικών Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Υπ.
Μετανάστευσης & Ασύλου, m.varinou@migration.gov.gr

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Το τροποποιημένο ΤΔΕ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (PILLAR):	Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):	3.4 - Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):	16763 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (MEASURE) ΣΤΟ ΤΑ:	42.016.660,00

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / MIS (ΟΠΣ):	5149223
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (SUBPROJECT) ΣΤΟ ΕΣΑΑ:	ΡΕΑ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/ προσφύγων και μεταναστών (Π.Κ.2020ΣΕ65520005)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά):	REA - Design, implementation, installation, parameterization and operation of telecommunication infrastructures in the Structures of temporary reception and accommodation of asylum seekers/refugees and immigrants (P.Κ.2020ΣΕ65520005)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑ:	08/12/2021
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Επένδυση
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:	
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ;	ΟΧΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ;	ΟΧΙ
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ:	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΑ ΤΔΕ:	2. 0	ΤΟ ΤΔΕ ΑΦΟΡΑ	Τροποποίηση
		I. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	II. ΩΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΔΕ		11/05/2023	10:41:07

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΛΟΙΠΑ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης:

Η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία λόγω της υπ'αριθ.377222/29.06.2022 τροποποίησης της υπ.αρ. 14/2021 σύμβασης, καθώς και κατόπιν της από τις 258604/09.05.2023 απόφασης τροποποίησης αυτής. Ειδικότερα:
 Η υπ'αριθ.377222/29.06.2022 τροποποίηση της σύμβασης αφορά αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης, αλλαγές στο φυσικό αντικείμενο αλλά και στο οικονομικό αντικείμενο το οποίο μειώνεται.
 Ειδικότερα:
 - Τροποποίηση Φυσικού Αντικειμένου (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 377222/29.06.2022 τροποποίηση της σύμβασης):
 Μειώνεται ο αριθμός των δομών από 39 σε 37 ως προς το σύνολο της σύμβασης. Από το σύνολο αυτό, κατόπιν τροποποίησης, οι δομές που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ ανέρχονται σε 26 (από 32 που ήταν πριν). Επιπλέον, το ΤΑΑ χρηματοδοτεί την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για 32 μήνες για τις παραπάνω 26 δομές, και για 27 μήνες για τις υπόλοιπες 11 δομές.
 - Τροποποίηση Οικονομικού Αντικειμένου (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 377222/29.06.2022 τροποποίηση της σύμβασης):
 Μειώνεται ο ΠΥ του έργου που χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ σε 12.227.162,70 € (μη συμπ. ΦΠΑ) από 12.479.224,24 € (μη συμπ. ΦΠΑ) που ήταν πριν.
 - Χρονοδιάγραμμα:
 Το χρονοδιάγραμμα του έργου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 377222/29.06.2022 τροποποίηση της σύμβασης, παρατάθηκε αρχικά έως τις 17.05.23 και κατ' επέκταση παρατάθηκε και η περίοδος της παροχής των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αντιστοιχεί σε 32 μήνες.
 Σε συνέχεια της περαιτέρω παράτασης των τριών μηνών σύμφωνα με την από τις 258604/09.05.2023 απόφαση τροποποίησης της σύμβασης, παρατείνεται το έργο έως 17.08.23 και κατ' επέκταση παρατείνεται και η περίοδος της παροχής των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αντιστοιχεί σε 32 μήνες. Συνεπώς, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι στις 17/04/2026.

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ:	1510103		
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:	0				
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:	Λ. ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ				
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ				
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2132128512	E-MAIL:	sg.reception@migration.gov.gr	ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:	www.migration.gov.gr

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ:	1510103		
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:	0				
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:	Λ. ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ				
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ				
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΥΤ				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2131629842	E-MAIL:	e.ktistaki@migration.gov.gr	ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:	www.migration.gov.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ:	1610510		
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:					
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:	Λ.ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ				
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΙΝΟΥ				
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2132128124	E-MAIL:	m.varinou@migration.gov.gr	ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ:	1610600		
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:	0				
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:	Λ.ΘΗΒΩΝ 196-198				
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ				
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2132128400	E-MAIL:	migration@migration.gov.gr	ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:	

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ			
ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	ΚΩΔ.:	1090220
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ		
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2103338978	E-MAIL:	a.karapanagiotou1@minfin.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ			
	I. NUTS	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	EL11	Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης	8
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	EL12	Κεντρικής Μακεδονίας	26
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	EL13	Δυτικής Μακεδονίας	0
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	EL42	Νοτίου Αιγαίου	2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	EL30	Αττικής	16
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	EL41	Βορείου Αιγαίου	9
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	EL24	Στερεάς Ελλάδας	13
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	EL23	Δυτικής Ελλάδας	3
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	EL25	Πελοποννήσου	7
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	EL22	Ιονίων Νήσων	0
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	EL43	Κρήτης	0
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	EL21	Ηπείρου	9
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	EL14	Θεσσαλίας	7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	I. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΕ (FLAGSHIP):	5	Modernize	100
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ COFOG2:	10.9	Social protection n.e.c.	100
DNSH (ΜΠΣΒ):	0	Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης	100

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (INTERVENTION FIELD):	1.1	108	Support for the development of digital skills	100
			% ανα ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (INTERVENTION FIELD)	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ (€)
		ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (CLIMATE TAG):		
		ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ (ENVIRONMENTAL TAG):		-
		ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ (DIGITAL TAG):		

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ <i>(με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού)</i>
<p>Η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει:</p> <p>1. Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού για την υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης WiFi στις δομές φιλοξενίας της ΥΠΥΤ προς χρήση από τους διαμένοντες στις δομές αυτές. Όλος ο εξοπλισμός θα παρακολουθείται κεντρικά από έναν διαχειριστή (Wireless controller), που θα διαχειρίζεται αποκλειστικά τις δομές φιλοξενίας. Ο Wireless controller καθώς και ο τοπικός router θα μπορούν να διασυνδεθούν με εφαρμογές τρίτων για την πιστοποίηση και καταχώρηση των χρηστών σε αντίστοιχη βάση δεδομένων.</p> <p>2. Υλοποίηση υποδομών καλωδίωσης οπτικής και χαλκού προκειμένου να καλυφθούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - η ολοκληρωμένη λύση WiFi - ο απαραίτητος αριθμός σε κάμερες ανά δομή (εκτίμηση 30 ανά δομή) - ο απαραίτητος αριθμός access Control ανά δομή (εκτίμηση 20 ανά δομή) - τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα και ο τερματισμός τους - η προμήθεια και εγκατάσταση παθητικού εξοπλισμού - η υλοποίηση υπόγειων - υπέργειων οδεύσεων <p>Υπάρχοντες πυλώνες φωτισμού (π.χ. για στήριξη των WiFi), καθώς και τυχόν υπάρχουσες οδεύσεις στις δομές, δύνανται να αξιοποιηθούν επίσης.</p> <p>3. Υλοποίηση υποδομής MPLS VPN και κεντρική πρόσβαση των δομών φιλοξενίας στο διαδίκτυο από υποδομές του υποψηφίου Αναδόχου ως κάτωθι:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 37 (1 για κάθε τελικό σημείο) συμμετρικά κυκλώματα ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2, 800 Mbps - 37 (1 για κάθε τελικό σημείο) συμμετρικά κυκλώματα 100Mbps με το Police on Line - 1 Κεντρική Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω υποδομών του υποψηφίου Αναδόχου 10Gbps - 1 Συμμετρικό κύκλωμα 1Gbps στο Κεντρικό Σημείο Κεράνης - 1 Συμμετρικό κύκλωμα 100Mbps με το Police on Line Στο Κεντρικό σημείο Κεράνης <p>Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται για 32 μήνες από την οριστική παραλαβή του Έργου.</p> <p>4. Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαιτούμενου δικτυακού εξοπλισμού. Ο προσφερόμενος ανά δομή δικτυακός εξοπλισμός θα πρέπει να υποστηρίζει την πολυπλεξία πολλαπλών (3 έως 5) xDSL γραμμών για την υλοποίηση Backup των κύριων τηλεπικοινωνιακών γραμμών. Ειδικότερα για την κάλυψη των αναγκών του έργου θα προσφερθούν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 xRouter για το Συμμετρικό Κύκλωμα 800Mbps για πρόσβαση στο VPN και στο internet 1 xRouter για το συμμετρικό κύκλωμα 1Gbps στο Κτίριο Κεράνη, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου 1 xRouter για το Συμμετρικό Κύκλωμα 100Mbps σε κάθε Δομή/Σημείο -για πρόσβαση στο PoliceOnLine - Κεντρικό firewall cluster για το σύνολο του δικτύου χωρητικότητας 10Gbps - Το σύνολο των απαιτούμενων μεταγωγών ανά δομή/σημείο για την κάλυψη των αναγκών των Access Points, των καμερών (PoE) και του Access Control - Υπηρεσίες εγγύησης για τρία έτη από την παραλαβή του έργου <p>Το παρόν έργο αποσκοπεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίσει τις προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των διαμενόντων στις δομές φιλοξενίας της ΥΠΥΤ, την ασφάλεια των νησιών και γενικά των ευρύτερων περιοχών στις οποίες οι δομές αυτές λειτουργούν, καθώς και τη δυνατότητα κεντρικής παρακολούθησης και εξορθολογισμού των σχετικών δαπανών.</p>

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης είναι:

- Η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υποδοχής
- Η αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στις δομές φιλοξενίας
- Η υλοποίηση των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υποδομών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία α) ελεγχόμενης εισόδου και εξόδου στις δομές φιλοξενίας, β) την συστημάτων ασφαλείας για τον έλεγχο των δομών φιλοξενίας και των ΚΥΤ -ΚΕΔΝ και γ) την ενημέρωση και πληροφόρηση της ομάδας -στόχος (διαμένοντες σε δομές μέσω εναλλακτικών ηλεκτρονικών καναλιών (Ιντερνετ, mobile apps κλπ).

Το παραπάνω φυσικό αντικείμενο αφορά στο σύνολο του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ και το ISF.

Ειδικότερα, στα πλαίσια του ΤΑΑ χρηματοδοτούνται τα κάτωθι:

- Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις 26 δομές από τις 37 δομές. Οι λοιπές 11 δομές χρηματοδοτούνται από το ISF.
- Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για 32 μήνες για τις παραπάνω 26 δομές, και για 27 μήνες για τις υπόλοιπες 11 δομές.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (SOCIAL CATEGORIES)

- Ωφελούμενοι της προτεινόμενης Πράξης είναι οι διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας, τα ΚΥΤ και τα ΚΕΔΝ (Περιφερειακές υπηρεσίες της ΥΠΥΤ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ

(τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του)

Η προτεινόμενη πράξη αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που στόχο έχει την αξιόπιστη ταυτοποίηση πολιτών τρίτων χωρών στα σημεία εισόδου της Χώρας, την ταχεία διεκπεραίωση των αιτημάτων ασύλου, την επικαιροποιημένη και πλήρη καταγραφή των διαμενόντων σε δομές φιλοξενίας και την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των διατιθέμενων πόρων για τις παροχές σε είδος και σε υπηρεσίες. Με τη βοήθεια των συστημάτων αυτών θα επιτευχθεί η πλήρης αυτοματοποίηση του κύκλου των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Μεταξύ άλλων τα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα, θα υποστηρίξουν τα εξής :

- Την αξιόπιστη ταυτοποίηση πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στη Χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, με διαδικασίες που περιλαμβάνουν την λήψη βιομετρικών στοιχείων,
- την ενιαία διαχείριση των διαδικασιών πρώτης υποδοχής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
- τη συνολική και πλήρη καταγραφή των παρεχόμενων υλικών αγαθών και υπηρεσιών στους διαμένοντες σε δομές φιλοξενίας
- τη συστηματική παρακολούθηση των οργανωμένων μεταφορών πολιτών τρίτων χωρών μεταξύ των δομών φιλοξενίας
- την επίτευξη ασφαλών συνθηκών διαβίωσης στις δομές φιλοξενίας μέσω του συστήματος ελέγχου εισόδου/εξόδου.
- την υλοποίηση μηχανισμών αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με τους αιτούντες άσυλο και τους διαμένοντες σε δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω mobile app, που θα δίνει τη δυνατότητα συνεχούς επικοινωνίας, για την ενημέρωσή τους για όλα τα θέματα που τους αφορούν συμπεριλαμβανομένης και της πορείας της αίτησής τους και την επίδοση σε αυτούς των σχετικών αποφάσεων. Στον πυρήνα του σχεδιασμού αυτών των πληροφοριακών συστημάτων, βρίσκεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα των συστημάτων αυτών καθώς και η τήρηση του απορρήτου των τεχνολογικών τους χαρακτηριστικών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτά δεν θα μπορούν να παραβιαστούν και οι πληροφορίες που διαχειρίζονται και επεξεργάζονται θα παραμείνουν στον αποκλειστικό έλεγχο των αρμόδιων κρατικών αρχών.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:

05/07/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:

17/04/2026

ΤΜΗΜΑ Ε1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ						
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):		3.4 - Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές				
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):		16763 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ				
ΚΩΔΙΚΟΣ:	ΕΙΔΟΣ:	ΟΝΟΜΑΣΙΑ:	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (για τους στόχους):			ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ:
			I. Μονάδα Μέτρησης	II. Τιμή Βάσης	III. Τιμή Στόχου	
RRFC07.1	Κοινός	Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών	Αριθμός / έτος			

ΤΜΗΜΑ Ε2. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:		ΝΑΙ	
ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:			
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΣΠΑ, CEF, κλπ):	5070976	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/ προσφύγων και μεταναστών		
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:	1510103	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:	4.328.901,08	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:	<p>Η δράση αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού για την υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης τηλεπικοινωνιακών υποδομών (WiFi) σε 7 δομές φιλοξενίας: δυο (2) στη Μυτιλήνη, μια (1) στην Κω, μια (1) στη Λέρο, Σάμο, μια (1) στη Χίο και μια (1) στον Έβρο. Μέσω της δράσης, θα είναι εφικτή η πρόσβαση των προσφύγων/μεταναστών που διαμένουν στις ανωτέρω δομές στο διαδίκτυο. Όλος ο εξοπλισμός θα παρακολουθείται κεντρικά από έναν διαχειριστή (Wireless controller), που θα διαχειρίζεται αποκλειστικά τις δομές φιλοξενίας. Ο Wireless controller καθώς και ο τοπικός router θα μπορούν να διασυνδεθούν με εφαρμογές τρίτων για την πιστοποίηση και καταχώρηση των χρηστών σε αντίστοιχη βάση δεδομένων.</p> <p>Ενδεικτικά το έργο περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού για την υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης τηλεπικοινωνιακών υποδομών (WiFi) • Υλοποίηση υποδομών καλωδίωσης οπτικής και χαλκού • Υλοποίηση υποδομής MPLS VPN και κεντρική πρόσβαση των δομών προσωρινής υποδομής και φιλοξενίας στο διαδίκτυο από υποδομές του υποψηφίου Αναδόχου • Υπηρεσίες εγγύησης <p>Το έργο αποσκοπεί να συμβάλει καθοριστικά στην ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, την ασφάλεια των νησιών και γενικά των περιοχών στις οποίες λειτουργούν Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας, και την δυνατότητα κεντρικής παρακολούθησης και εξορθολογισμού των σχετικών δαπανών.</p>		

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΦΠΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΑΛΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΧΟΛΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ	12.227.162,70	2.934.519,05	0,00	15.161.681,75	

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ	ΣΧΟΛΙΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ	<p>Κατόπιν των ως άνω τροποποιήσεων της σύμβασης, η δράση αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού για την υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης τηλεπικοινωνιακών υποδομών (WiFi) σε 11 δομές φιλοξενίας, ως ακολούθως:</p> <ol style="list-style-type: none"> ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΥΤ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΟΜΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1 ΚΥΤ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΟΜΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΟΜΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΥΤ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΟΜΗ ΧΙΟΥ 1 ΚΥΤ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΟΜΗ ΧΙΟΥ 2 ΚΥΤ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΟΜΗ ΣΑΜΟΥ 1 ΚΥΤ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΟΜΗ ΣΑΜΟΥ 2 ΚΥΤ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΟΜΗ ΚΩ ΚΥΤ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΟΜΗ ΛΕΡΟΥ Κτίριο ΚΕΡΑΝΗΣ <p>Ειδικότερα, μέσω του έργου θα υλοποιηθούν τα κάτωθι ανά δομή, όσον αφορά στις ανωτέρω δομές:</p> <p>A. Σύστημα Ασύρματης Πρόσβασης Wi-Fi B. Υλοποίηση Υποδομών Καλωδίωσης Γ.1 Εξοπλισμός Γ.2 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες: Καλύπτεται το κόστος για 5 από 32 μήνες λειτουργίας (οι υπόλοιποι 27 μήνες λειτουργίας καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης)</p>
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΆΛΛΗ ΠΗΓΗ	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (ΤΑ και άλλες πηγές)	19.490.582,83

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
--------------	--------------------------

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2023	2.412.000,00	1.945.161,29	0,00
2021	3.076.508,39	2.481.055,15	0,00
2022	6.800.000,00	5.483.870,96	0,00
2024	2.473.173,36	1.994.494,64	0,00
2025	300.000,00	241.935,50	0,00
2026	100.000,00	80.645,16	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	15.161.681,75	12.227.162,70	0,00