



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης**

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Χατζή

Τηλέφωνο: 210 333 8988

Email: [s.chatzi2@minfin.gr](mailto:s.chatzi2@minfin.gr)

**Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής**

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB.3.9 Έργα Υποδομών για Φιλοξενία Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων στην ΕΦΑ Φωκίδος» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180671) (κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2023ΤΑ01400020) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 «Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).
6. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις».
7. Την υπό στοιχεία Υ 12/07.07.2023 (ΦΕΚ Β' 4403/08.07.2023) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νικόλαο Παπαθανάση η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
8. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135).

9. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
10. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ισχύει.
11. Την υπό στοιχεία 114549 ΕΞ 2023/01.08.2023 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 775).
12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
15. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
16. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
17. Την από 7 Δεκεμβρίου 2023 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του αναθεωρημένου Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 15831/23, ST 15831/23 ADD 1).
18. Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C (2021) 9754.
19. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ισχύει.
20. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ισχύει.
21. Την με αρ. πρωτ. 22628 ΕΞ 2023 ΥΠΟΙΚ 13.02.2023 (ΑΔΑ: ΨΩΓΛΗ – Θ3Υ) Απόφαση ένταξης του Έργου «SUB.3.9 Έργα Υποδομών για Φιλοξενία Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων στην ΕΦΑ Φωκίδος» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180671) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
22. Το τροποποιημένο ΤΔΕ του έργου «SUB.3.9 Έργα Υποδομών για Φιλοξενία Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων στην ΕΦΑ Φωκίδος» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180671) της Δράσης με ID 16293, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την 18.01.2024.
23. Το υπ' αρ. πρωτ. 21426/18.01.2024 αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος με τα συνημμένα αυτού.
24. Το γεγονός ότι ζητείται τροποποίηση του εγκεκριμένου φυσικού αντικείμενου και προϋπολογισμού του Έργου και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του για την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωσή του.

25.Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί του αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1\_Ε10 *Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης* του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

### Αποφασίζουμε

την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου «**SUB.3.9 Έργα Υποδομών για Φιλοξενία Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων στην ΕΦΑ Φωκίδος**», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180671 της Δράσης με ID 16293, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, ως προς τα ακόλουθα:

α) τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου με παράταση της ημερομηνίας λήξης από 31.07.2024 σε 31.12.2025, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Έργου.

β) τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου του Έργου, και τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου του ως εξής:

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ
2023ΤΑ01400020	«SUB.3.9 Έργα Υποδομών για Φιλοξενία Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων στην ΕΦΑ Φωκίδος»	400.000,00 €	314.176,99 €

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 22628 ΕΞ 2023 ΥΠΟΙΚ 13.02.2023 (ΑΔΑ: ΨΩΓΛΗ – Θ3Υ) Απόφαση ένταξης του Έργου «**SUB.3.9 Έργα Υποδομών για Φιλοξενία Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων στην ΕΦΑ Φωκίδος**» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180671) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ**

### ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Παράρτημα: Το τροποποιημένο Τ.Δ.Ε.

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

### **Αποδέκτες προς Ενέργεια**

1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος, [apsalti@culture.gr](mailto:apsalti@culture.gr)
2. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, [ioanmylo@mou.gr](mailto:ioanmylo@mou.gr)
3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, [fkaramitsa@m nec.gr](mailto:fkaramitsa@m nec.gr), [papageorgioum@m nec.gr](mailto:papageorgioum@m nec.gr), [protokollo@m nec.gr](mailto:protokollo@m nec.gr)

### **Αποδέκτες προς Κοινοποίηση**

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού, [minoffice@culture.gr](mailto:minoffice@culture.gr)
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, [hellaskps@m nec.gr](mailto:hellaskps@m nec.gr)
3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού, [gdoy@culture.gr](mailto:gdoy@culture.gr)

### **Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής**

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

**ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ**

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (PILLAR):	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):	4.6 - Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):	16293 - Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (MEASURE) ΣΤΟ ΤΑ:	168.430.000,00

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / MIS (ΟΠΣ):	5180671
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (SUBPROJECT) ΣΤΟ ΕΣΑΑ:	SUB.3.9 - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά):	SUB.3.9 - INFRASTRUCTURE PROJECTS FOR THE HOSTING OF ARTISTIC EVENTS FOR THE EPHORATE OF ANTIQUITIES OF PHOCIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑ:	13/02/2023
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Επένδυση
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:	
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ;	ΟΧΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ;	ΟΧΙ
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ:	

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ***(με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού)*

Ο Αρχαιολογικός Χώρος των Δελφών φιλοξενεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό μουσικών και θεατρικών παραστάσεων με μεγάλο αριθμό θεατών. Οι υποδομές του χώρου αφορούν στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών όχι όμως και στην διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Η πρόταση της ΕΦΑ Φωκίδος για την βελτίωση των υποδομών του χώρου και για την βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη δυνατότητα υποστήριξης πολιτιστικών εκδηλώσεων στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών εν γένει, αφορά:

- 1) στην προμήθεια και τοποθέτηση ενός ξύλινου μεταφερόμενου οικίσκου
- 2) στην αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων υγιεινής 41τ.μ. και δημιουργία νέου WC με υποδομές ΑμεΑ 14τ.μ. (Συνολικά 55 τ.μ.)
- 3) στην προμήθεια και τοποθέτηση βιολογικής τουαλέτας (compact) στον χώρο ανατολικά του Σταδίου
- 4) στην αποκατάσταση της προσβασιμότητας των επισκεπτών στις εισόδους των αρχαιολογικών χώρων του αρχαίου Γυμνασίου και του ναού της Αθηνάς Προναίας, με σκοπό τη χρήση των ανωτέρω χώρων για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός και οι υποδομές Η/Μ εγκαταστάσεων, ψύξη/θέρμανση, θα έχουν προδιαγραφές ώστε να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, ως πράσινες δαπάνες.

Στον εξοπλισμό των υποδομών περιλαμβάνονται:

- WC/υποδομές ΑμεΑ
- εργασίες συντήρησης υφιστάμενου και τοποθέτησης νέου δικτύου ύδρευσης / αποχέτευσης
- εργασίες τοποθέτησης Η/Μ
- προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων ψύξης/ θέρμανσης
- προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας
- αυτόνομος φωτισμός που θα συμπεριλαμβάνει τον περιβάλλοντα χώρο τους,
- προμήθεια νέων καθισμάτων
- προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού (ήχος – φως)
- μία λυόμενη σκηνή για επιμέρους τοποθέτηση σε αδρές επιφάνειες αλλά και για την προστασία τμημάτων των μνημείων κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, θα επιλύσει λειτουργικές ανάγκες που έως τώρα καλείται να καλύψει η εκάστοτε παραγωγή.
- σταθμός πρώτων βοηθειών

Στο Κάστρο της Άμφισσας, προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου υπαίθριου θεάτρου που βρίσκεται στον χώρο. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση της ΕΦΑ Φωκίδος για τη βελτίωση των υποδομών του χώρου και για τη βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την διοργάνωση εκδηλώσεων και τη δυνατότητα υποστήριξης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Κάστρο της Άμφισσας, αφορά στα ακόλουθα:

- 1) προμήθεια και τοποθέτηση νέου λυόμενου μεταλλικού θεάτρου για σύγχρονες παραστάσεις
- 2) προμήθεια και τοποθέτηση λυόμενου οικίσκου για την προετοιμασία παραστάσεων
- 3) προμήθεια και τοποθέτηση βιολογικής τουαλέτας (compact)
- 4) εργασίες τοποθέτησης Η/Μ

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω οκτώ διακριτών συμβάσεων, ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΑΣΗ I – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ II – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ III – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑμεΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ IV – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ V – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ VI – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ VII – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ VIII – Αποκατάσταση της προσβασιμότητας των επισκεπτών στις εισόδους των αρχαιολογικών χώρων του αρχαίου Γυμνασίου και του ναού της Αθηνάς Προναίας, με σκοπό τη χρήση των ανωτέρω χώρων για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

**ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ**

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:			
ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:		ΝΑΙ	
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΣΠΑ, CEF, κλπ):	380261	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):	2013ΣΕ01480005
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ		
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:	18026016		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:	541.724,36	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:	14/02/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:	<p>Στο πλαίσιο του εν θέματι έργου περιλαμβάνονται η ανάδειξη, η ανάπλαση και η συντήρηση του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, και συγκεκριμένα του Ιερού του Απόλλωνα, του Ιερού της Αθηνάς Προναίας, του Γυμνασίου και της Κασταλίας, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που ανήκει στα μνημεία, τα οποία προστατεύονται από την UNESCO.</p> <p>Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν οι εξής εργασίες:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Λεπτομερής καθαρισμός και αποψίλωση από τη βλάστηση σε όλη την έκταση του υπό ανάδειξη χώρου. Επιφανειακός καθαρισμός των μνημείων από τις φυσικές επιχώσεις και τη βλάστηση.</li> <li>2. Δημιουργία δικτύου διαδρομών επισκεπτών και ΑμεΑ.</li> <li>3. Διαμόρφωση χώρων θέασης - ανάπαυσης και τακτοποίηση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.</li> <li>4. Νέα περιοχόνιση των μνημείων.</li> <li>5. Εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης και για άτομα με αδυναμία στην όραση.</li> <li>6. Επίστρωση του άμεσου χώρου ή του εσωτερικού αρχαίων μνημείων με ειδικό εδαφικό υλικό.</li> <li>7. Βελτίωση και αξιοποίηση του υπάρχοντος δικτύου αποστράγγισης όμβριων υδάτων.</li> <li>8. Υλοποίηση μέρους της φυτοτεχνικής μελέτης.</li> <li>9. Αντικατάσταση της παλαιάς περίφραξης και κατασκευή νέας.</li> <li>10. Εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας.</li> <li>11. Συντήρηση ψηφιδωτών δαπέδων. Καθαρισμός και στερέωση επιφανειών μνημείων.</li> <li>12. Κατασκευή και τοποθέτηση του αντιγράφου του χάλκινου στηρίγματος του τρίποδα των Πλαταιών.</li> <li>13. Υλοποίηση ημερίδας πληροφόρησης του κοινού και εκπαιδευτικού προγράμματος.</li> </ol>		
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ	Ενημέρωση σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 στις 13/02/2023		

**ΤΜΗΜΑ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ					
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΦΠΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΑΛΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ	ΣΧΟΛΙΑ
<b>ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ</b>	253.368,54	60.808,45	0,00	314.176,99	Ο ΦΠΑ για τα έργα που υποβάλλουν οι Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ δεν είναι επιλέξιμος από το ΤΑΑ και πληρώνεται από το εθνικό ΠΔΕ

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ	ΣΧΟΛΙΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ	0,00
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΆΛΛΗ ΠΗΓΗ	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (ΤΑ και άλλες πηγές)</b>	314.176,99

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
--------------	--------------------------