



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ**  
**ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 25 - 27, Αθήνα

ΤΚ: 10564

Πληροφορίες: Σ. Χατζή

Τηλ.: 2103338988

Email: [s.chatzi2@minfin.gr](mailto:s.chatzi2@minfin.gr)

**ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 7.3.4 - Νικόπολη: Εργασίες αποκατάστασης Παλατιού (οίκου Γεωργίου Εκδίκου) και άμεσου περιβάλλοντος χώρου του» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150407, κωδικός Έργου ΠΔΕ 2022ΤΑ01400026) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16485 «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).
6. Το π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91).
7. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά Αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α'130) – Μεταβατικές Διατάξεις» (Α'139).
8. Την υπό στοιχεία Υ 12/07.07.2023 (ΦΕΚ Β'4403/08.07.2023) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νικόλαο Παπαθανάση η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής

- Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135).
10. Τον ν. 5101/2024 «Κύρωση του Προσαρτήματος στη Σύμβαση Χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Ελληνικής Δημοκρατίας και του παραρτήματός του και του Προσαρτήματος στη Δανειακή Σύμβαση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των παραρτημάτων του» (Α'53).
11. Τον ν. 5140/2024 «Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρωματικές διατάξεις» (Α' 154).
12. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
13. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α'207) και ιδίως το άρθρο 271 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ισχύει.
14. Την υπό στοιχεία 114549 ΕΞ 2023/01.08.2023 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 775).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
18. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
19. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), όπως τροποποιήθηκε με την από 7 Δεκεμβρίου 2023 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του αναθεωρημένου Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 15831/23, ST 15831/23 ADD 1).
20. Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C (2021) 9754.
21. Την από 9 Ιουλίου 2024 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της στοχευμένης αναθεώρησης (targeted revision) του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα (ST 11858/24, ADD 1).
22. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ισχύει.
23. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Την με αρ. πρωτ. 20043 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 15.02.2022 (ΑΔΑ: 6Π0ΣΗ-9ΓΝ) Απόφαση ένταξης του ανωτέρω Έργου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150407 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 45597 ΕΞ 2024/ΥΠΟΙΚ 29.03.2024 (ΑΔΑ: 9ΚΛΤΗ-ΑΥ1) όμοιά της και ισχύει.
25. Το τροποποιημένο ΤΔΕ του ανωτέρω έργου, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την 15.11.2024.
26. Το υπ' αρ. 477046/31.10.2024 αίτημα του Φορέα Υλοποίησης περί εκ νέου τροποποίησης της Απόφασης ένταξης του ανωτέρω Έργου στο Τ.Α.Α., και τα συνημμένα αυτού.
27. Το γεγονός ότι ζητείται τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου και του χρηματοδοτικού σχεδίου του Έργου για την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωσή του.
28. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί του αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης ένταξης του έργου, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1\_Ε10 Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

## Αποφασίζει

Την 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «**SUB. 7.3.4 - Νικόπολη: Εργασίες αποκατάστασης Παλατιού (οίκου Γεωργίου Εκδίκου) και άμεσου περιβάλλοντος χώρου του**» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150407, κωδικός Έργου ΠΔΕ 2022ΤΑ01400026) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16485 «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, ως προς:

- α) το φυσικό αντικείμενο του Έργου κατόπιν ανασχεδιασμού των αναγκών και επαναπρογραμματισμού των απαιτούμενων εργασιών.
- β) το χρηματοδοτικό σχέδιο του Έργου, χωρίς τροποποίηση του συνολικού Προϋπολογισμού του στο Π.Δ.Ε.

### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
Άξονας (Component)	4.6-Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
Τίτλος Δράσης (Measure)	16485-Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών
Υπουργείο Ευθύνης	1012700-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Φορέας Υλοποίησης	18026021-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
Φορέας Χρηματοδότησης	1012700-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Έναρξης Έργου	01/04/2022
Ημερομηνία Λήξης Έργου	31/12/2025

### Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΤΑ ΤΑ014 διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ
2022ΤΑ01400026	SUB. 7.3.4 - Νικόπολη: Εργασίες αποκατάστασης Παλατιού (οίκου Γεωργίου Εκδίκου) και άμεσου περιβάλλοντος χώρου του	500.000,00	500.000,00

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 20043 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 15.02.2022 (ΑΔΑ: 6Π0ΣΗ-9ΓΝ) Απόφαση ένταξης του ανωτέρω Έργου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150407 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ**

### **Παραρτήματα**

Παράρτημα Ι: ΤΔΕ (επισυνάπτεται)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

### **Αποδέκτες προς Ενέργεια:**

1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, [efapre@culture.gr](mailto:efapre@culture.gr) , [aaggeli@culture.gr](mailto:aaggeli@culture.gr)
2. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, [ioanmylo@mou.gr](mailto:ioanmylo@mou.gr)
3. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμματεία ΠΔΕ & ΕΠΑ, Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, [f.karamitsa@minfin.gr](mailto:f.karamitsa@minfin.gr) , [m.papageorgiou5@minfin.gr](mailto:m.papageorgiou5@minfin.gr)

### **Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:**

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού, [minoff@culture.gr](mailto:minoff@culture.gr)
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΠΔΕ & ΕΠΑ, [gensec.pde@minfin.gr](mailto:gensec.pde@minfin.gr)
3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού, [gdoy@culture.gr](mailto:gdoy@culture.gr)

### **Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής**

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΔΕ

### ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΈΡΓΟΥ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (PILLAR):	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):	4.6-Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):	16485-Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (MEASURE) ΣΤΟ ΤΑ:	28.345.494,00

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / MIS (ΟΠΣ):	5150407
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (SUBPROJECT) ΣΤΟ ΕΣΑΑ:	SUB. 7.3.4 - Νικόπολη: Εργασίες αποκατάστασης Παλατιού (οίκου Γεωργίου Εκδίκου) και άμεσου περιβάλλοντος χώρου του
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά):	SUB. 7.3.4 - NICOPOLIS: RESTORATION WORKS AT THE PALACE (DOMUS of the EKDIKOS GEORGIOS) AND ADJACENT AREAS.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑ:	15/02/2022
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Επένδυση
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ;	<input type="checkbox"/>
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ;	<input type="checkbox"/>
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ:	

## ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

(με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού)

Στον οίκο του Γεωργίου Εκδίκου, το ρωμαϊκό κτηριακό συγκρότημα της Νικόπολης γνωστό και ως «παλάτι», προβλέπονται εργασίες αποχωμάτωσης, στερέωσης-αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης, οι οποίες αποτελούν τη συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων και στοχεύουν να αναδείξουν συνολικά το μνημείο. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν βάσει των υπ' αριθ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/80315/3825/15.09.2006 («Μελέτη προστασίας- στερέωσης του ρωμαϊκού συγκ/τος Βαγένια») και

ΥΠ.ΠΟ./ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/100889/4817/08.10.2010 («Μελέτη συνολικής ανάδειξης κτιριακού συγκ/τήματος παλατιού στον αρχ/κό χώρο Νικόπολης») εγκεκριμένων μελετών, οι οποίες δεν εξαντλήθηκαν κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους (Γ' ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-13), καθώς και της υπ' αριθ.

ΥΠΠΟΑ/ΣΥΝΤ/Φ76/151564/4172/26.08.2013 εγκεκριμένης «Μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης εντοίχιου ψηφιδωτού μικρού Νυμφαίου Παλατιού Νικόπολης». Κατά την εξέλιξη του έργου θα εκπονηθούν όλες οι απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες και συμπληρωματικές τεχνικές εκθέσεις.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε σημαντικά σημεία του συγκροτήματος, το οποίο αναπτύσσεται σε τρία άνδρα (άνωτερο, μεσαίο, κατώτερο) στο φυσικό ύψωμα εντός της παλαιοχριστιανικής οχύρωσης της Νικόπολης. Ανά διακριτό, προβλέπεται να είναι οι εξής:

Α. Εργασίες πεδίου: Θα πραγματοποιηθούν καθαρισμοί / αποχωμάτωσης σε περιοχές του κυρίως τμήματος της οικίας εκατέρωθεν του κεντρικού άξονά της (οι αριθμοί παρακάτω παραπέμπουν στο συνημμένο σχέδιο με αρίθμηση των χώρων του συγκροτήματος). Η έρευνα θα επεκταθεί α) στην περιοχή εκατέρωθεν της εισόδου (3), στην περιοχή δηλαδή της στοάς (1) και των καταστημάτων της πρόσοψης (2), β) εκατέρωθεν του μικρού αιθρίου (5) όπου αναμένεται να αποκαλυφθούν, μεταξύ άλλων, υπνοδωμάτια και χώροι διημέρευσης (8), γ) στην περιοχή όπου χωροθετούνται τα ανατολικά διαμερίσματα της οικίας (9), δ) στο μερικώς ανεσκαμμένο λουτρό της οικίας στη δυτική πλευρά του συγκροτήματος (13), ε) σε χώρους, περιμετρικά του περιστυλίου, όπως τον διάδρομο προς τον δρόμο ανατολικά της οικίας (18), στον χώρο εστίασης της εξέδρας (20), στον χώρο βόρεια της κουζίνας όπου αποκαλύφθηκε σε δοκιμαστική τομή πίσος και ψηφιδωτό δάπεδο (23), στο νότιο μισό διαμερίσματος (24) και τον παρακείμενο τελευταίο χώρο πριν το ανάλημμα, στ) σημειακά στο νότιο (29) και δυτικό σκέλος (30) της στοάς, η οποία αναπτύσσεται στο μεσαίο και κατώτερο άνδρα, ζ) σε δύο χώρους των δυτικών καταστημάτων (32), συγκεκριμένα τον πρώτο από νότο (32 α), και τον τελευταίο προς βορρά όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα (32 ν), η) σε πρόχειρες κτηριακές εγκαταστάσεις (38) νότια του *decumanus maximus* (39) παράλληλες με το νότιο σκέλος της πρωτοβυζαντινής οχύρωσης. Επιπλέον, θα γίνουν διερευνητικές τομές όπου απαιτηθεί καθώς και απομάκρυνση καταπεσμένων όγκων τοιχοποιίας, που θα τοποθετηθούν τακτοποιημένοι σε ειδικά διαμορφωμένο πεδίο απόθεσης.

Β. Εργασίες Προστασίας και Ανάδειξης: α) στερεώσεις τοιχοποιιών (αρμολογήματα, στεγανώσεις, συμπληρώσεις, πληρώσεις ρωγμών) που θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών αποχωμάτωσης, β) αναστηλώσεις κιόνων στο χειμερινό τρικλίνιο (19) και το περιστύλιο (11), γ) συντήρηση επιτοίχιου ψηφιδωτού μικρού Νυμφαίου, δ) συντηρήσεις κινητών ευρημάτων.

Γ. Έρευνα - τεκμηρίωση - πληροφόρηση: 1. Εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών: α) αναστήλωσης κιόνων στο περιστύλιο, στην οροφή των Βαγενίων - Εξέδρα και στο χειμερινό τρικλίνιο, β) δομικής ενίσχυσης τοιχοποιιών Βαγενίων, υπογείου του οίκου, γ) ανάλυσης αρχαίων κονιαμάτων και προτάσεων συνθέσεων δ) κατασκευής μεταλλικού διαδρόμου με κλίμακα στον χώρο ανεφοδιασμού (*posticum*) του οίκου 2. Επικαιροποίηση κειμένων και αντικατάσταση μεταξοτυπιών πινακίδων ενημέρωσης 3. Πινακίδα Έργου.

Δ. Υποδομές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού: Θα πραγματοποιηθούν διαστρώσεις υλικών για την προστασία των δαπέδων που θα αποκαλυφθούν (στους χώρους 1,2,8,9,18,13,23,24,20,29,30,32α, 32ν) και την κίνηση των επισκεπτών.

Ε. Λοιπές εργασίες: Απαραίτητες εργασίες και προμήθειες για την υλοποίηση του έργου.

**ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ****ΤΜΗΜΑ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ					
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΦΠΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΑΛΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΧΟΛΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ	488.126,40	11.873,60	0,00	500.000,00	
				500.000,00	

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ	ΣΧΟΛΙΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ	
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (ΤΑ και άλλες πηγές)	500.000,00

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
--------------	--------------------------