



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Ταχ. Δ/ση: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 25 - 27

ΑΘΗΝΑ, ΤΚ: 10564

Πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ

Τηλ.: 2103338917

Email: i.garantzioti@minfin.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «**SUB 1.4 – Αποκατάσταση και ανάδειξη του Ιστορικού Νεκροταφείου του Μουράτ Ρεΐς**» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162228, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2022ΤΑ01400059) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID «16293 - Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).
6. Το π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91).
7. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139).
8. Την υπό στοιχεία Υ 12/07.07.2023 (ΦΕΚ Β' 4403/08.07.2023) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία

ανατίθεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νικόλαο Παπαθανάση η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

9.Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135).

10.Τον ν. 5101/2024 «Κύρωση του Προσαρτήματος στη Σύμβαση Χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Ελληνικής Δημοκρατίας και του παραρτήματός του και του Προσαρτήματος στη Δανειακή Σύμβαση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των παραρτημάτων του» (Α'53).

11.Τον ν. 5140/2024 «Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρωματικές διατάξεις» (Α' 154)

12.Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

13.Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α'207) και ιδίως το άρθρο 271 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ισχύει.

14.Την υπό στοιχεία 114549 ΕΞ 2023/01.08.2023 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 775).

15.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

16.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

17.Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).

18. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

19.Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), όπως τροποποιήθηκε με την από 7 Δεκεμβρίου 2023 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του αναθεωρημένου Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 15831/23, ST 15831/23 ADD 1).

20.Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C (2021) 9754.

21.Την από 9 Ιουλίου 2024 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της

στοχευμένης αναθεώρησης (targeted revision) του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα (ST 11858/24, ADD 1).

22. Την υπ' αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ισχύει.

23. Την υπ' αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

24. Την με αρ. πρωτ. 59046 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 04.05.2022 (ΑΔΑ: Ψ2Β6Η-Κ2Β) Απόφαση Ένταξης του ανωτέρω Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

25. Το με αρ. πρωτ. 401420/16.09.2024 αίτημα του Φορέα Υλοποίησης (Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου) περί τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης του ανωτέρω Έργου στο Τ.Α.Α.

26. Το τροποποιημένο ΤΔΕ του ανωτέρω Έργου, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις 11.11.2024 και τα συνημμένα αυτού.

27. Το γεγονός ότι ζητείται τροποποίηση ως προς το φυσικό αντικείμενο και το χρηματοδοτικό σχέδιο για την άρτια ολοκλήρωσή του.

28. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί του αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του Έργου, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε10 Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

Αποφασίζει

Την 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «**SUB 1.4 – Αποκατάσταση και ανάδειξη του Ιστορικού Νεκροταφείου του Μουράτ Ρείς**» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162228, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2022ΤΑ01400059) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID «16293 - Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, ως προς:

- α) το φυσικό αντικείμενο, ως προς τον ανασχεδιασμό των αναθέσεων και των προμηθειών του Έργου,
- β) το χρηματοδοτικό σχέδιο του Έργου, ως προς τα επιμέρους ποσά του, σύμφωνα με τις ανάγκες και την εξέλιξη των εργασιών μετά τη συμβασιοποίηση των υποέργων 2,3, και 4, και χωρίς τροποποίηση του συνολικού Προϋπολογισμού του στο Π.Δ.Ε.,
- γ) τα Ορόσημα που συνδέονται με το φυσικό αντικείμενο του Έργου, με την αφαίρεση του Οροσήμου #280 «Σύγχρονο εμπορικό σήμα και πλατφόρμα του ελληνικού πολιτισμού», διότι το εν λόγω Έργο δε συμμετέχει στην επίτευξή του.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
Άξονας (Component)	4.6-Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
Τίτλος Δράσης (Measure)	16293-Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης

Υπουργείο Ευθύνης	1012700-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Φορέας Υλοποίησης	18026048-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
Φορέας Χρηματοδότησης	1012700-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Έναρξης Έργου	01/04/2022
Ημερομηνία Λήξης Έργου	31/12/2025

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΤΑ ΤΑ014, καθώς και οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα::

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ)
2022ΤΑ01400059	SUB. 1.4 - Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Ιστορικού Νεκροταφείου του Μουράτ Ρέις στη Πόλη της Ρόδου	400.000,00	400.000,00	200.000,00

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ/ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1) και την από 7 Δεκεμβρίου 2023 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 15831/1/2023 REV 1, ST 15831/23 ADD 1 REV 1) τα Ορόσημα, Στόχοι και Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

ΚΩΔΙΚΟΣ	EL-C[4,6]- I[16293]- M[283]	ΤΥΠΟΣ ΟΡΟΣΗ ΜΟΥ	Ορόσημο ΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΟΡΟΣΗ ΜΟΥ	Πληρωμής	ΟΝΟΜΑ ΣΙΑ	Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης.
ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ	Ολοκλήρωση του έργου «Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης», οριστικοποίηση όλων των σχετικών υποέργων: παροχή στήριξης για την υλοποίηση πιλοτικών έργων στο πλαίσιο επιλεγμένων περιφερειακών στρατηγικών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, αναβάθμιση των υποδομών των πολιτιστικών χώρων, παροχή εργασιών για επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα? παροχή στήριξης σε τοπικά οικοσυστήματα χειροτεχνίας, μέσω βελτιώσεων των υποδομών, παροχής προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και της χαρτογράφησης και ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τη χειροτεχνία ανά περιφέρεια? επέκταση της χρήσης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων ως χώρων εκδηλώσεων, με την αναβάθμιση επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και τη βελτίωση των ψηφιακών υποδομών τους? προώθηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας με την παροχή οικονομικής στήριξης για την παραγωγή επιλεγμένων ελληνικών ταινιών? ενίσχυση του ελληνικού πολιτιστικού σήματος και των εξαγωγών, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη του ψηφιακού υλικού και την προώθηση της πλατφόρμας του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και όλων των σχετικών επιμέρους πλατφορμών, με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για τη συμμετοχή και την προώθηση των ελληνικών παραγωγών στο εξωτερικό.						
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (για τα ΟΡΟΣΗΜΑ)				ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (για τους ΣΤΟΧΟΥΣ)			ΧΡΟΝΟΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡ ΩΣΗΣ
Εκθέσεις ολοκλήρωσης όλων των υποέργων, οι οποίες περιλαμβάνουν παραστατικά πληρωμής και αποτελέσματα των ελέγχων των επενδύσεων, και πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης				Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Βάσης	Τιμή Στόχο υ	ΤΡΙΜΗΝΟ/Ε ΤΟΣ
				Δεν εφαρμόζεται			4/2025

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 59046 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 04.05.2022 (ΑΔΑ: Ψ2Β6Η-Κ2Β) Απόφαση Ένταξης του ανωτέρω με Έργου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5162228 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Συνημμένα

-Παράρτημα : ΤΔΕ (επισυνάπτεται)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς Ενέργεια:

- 1.Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, efadod@culture.gr
- 2.Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, ioanmylo@mou.gr
- 3.Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 - Γενική Γραμματεία ΠΔΕ και ΕΠΑ (gensec.pde@minfin.gr , a.oikonomou2@minfin.gr)
 - Γεν. Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων (gdde@minfin.gr, p.lamprinos@minfin.gr ,)
 - Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων (pde@minfin.gr, f.karamitsa@minfin.gr , m.papageorgiou5@minfin.gr)

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:

- 1.Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού, minoff@culture.gr
- 2.Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού, gdoy@culture.gr

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΔΕ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΈΡΓΟΥ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (PILLAR):	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):	4.6-Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):	16293-Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (MEASURE) ΣΤΟ ΤΑ:	168.430.000,00

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / MIS (ΟΠΣ):	5162228
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (SUBPROJECT) ΣΤΟ ΕΣΑΑ:	SUB. 1.4 - Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Ιστορικού Νεκροταφείου του Μουράτ Ρέις στη Πόλη της Ρόδου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά):	SUB. 1.4 - Restoration and Showcasing of the Historic Cemetery of Murad Reis in the Town of Rhodes
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑ:	04/05/2022
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Επένδυση
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Υποδομή ΚΕ και άλλες ειδικές πράξεις
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ;	<input type="checkbox"/>
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ;	<input type="checkbox"/>
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ:	

ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

(με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού)

Το οθωμανικό κτηριακό συγκρότημα Μουράτ Ρέις, βρίσκεται στην βόρεια απόληξη του λιμανιού του Μανδρακίου. Αποτελεί ένα σύνολο οθωμανικών μνημείων με τα κτίσματα που σχετίζονται με την λειτουργία του τεκκέ, το τέμενος, οκτώ μαυσωλεία (ταφικά μνημεία), καταλύματα, την κρήνη καθώς και ένα τμήμα του παλαιού οθωμανικού κοιμητηρίου. Πρόκειται για ένα σημαντικό μνημειακό συγκρότημα στο κέντρο της πόλης που χρήζει αναστηλωτικών επεμβάσεων και εργασιών συντήρησης, καθώς η γήρανση των υλικών, η έλλειψη συντήρησης και η γεινίαση με την θάλασσα επιφέρουν φθορές και υποβαθμίζουν τις δυνατότητες του συγκροτήματος ως χώρου πολιτισμού. Οι εργασίες που προτείνονται έχουν σκοπό την αποκατάσταση των μνημείων μέσω ήπιων τεχνικών και επεμβάσεων, συμβατών στην δομική συμπεριφορά της τυπολογίας των κτισμάτων και στα υφιστάμενα παραδοσιακά υλικά του.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των αναστηλωτικών επεμβάσεων, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

- Εργασίες αποκατάστασης – επισκευής τεμένους.
- Αναδόμηση λιθοδομών του προστώου του τεμένους.
- Εργασίες αποκατάστασης – επισκευής των μαυσωλείων Μεμί Πασά, Kan Giani Bey Ghirai, Safi Shah, Hauvasch Bay Sengiar και Sciah Ingirai (Kerai Khan της Κριμαίας).
- Αποκατάσταση λιθοδομών, αρμολογήματα, επιχρίσματα ασβεστιτικά και υδραυλικά, διαμόρφωση δαπέδων, κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.
- Εργασίες διαμόρφωσης και ανάδειξης περιβάλλοντος χώρου.
- Καθαρισμός των τάφων με ήπια μέσα, αποκατάσταση δομικού υλικού μαρμάρινων επιφανειών, στερέωση επιφάνειας, υδροφοβίωση, ενέματα, σφραγίσεις ρωγμών, εργασίες αποκατάστασης θραυσμένων τμημάτων (συγκολλήσεις) ανατάξεις.
- Αποκατάσταση οικίσκων και δημιουργία μικρού εκθεσιακού κέντρου και χώρων εξυπηρέτησης κοινού.
- Επισκευή χώρων υγιεινής.
- Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας και φωτισμός ανάδειξης μνημείου.
- Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε επιλεγμένα σημεία του συγκροτήματος (και σε γραφή Braille).
- Έκδοση δίγλωσσου ενημερωτικού φυλλαδίου (και σε γραφή Braille).
- Εκπόνηση μελέτης αναστήλωσης και αποκατάσταση του μαυσωλείου Mehmed Shekib.

- Εκπόνηση μελέτης αναστήλωσης και αποκατάσταση του τεμένους Μουράτ Ρεΐς

ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:	
ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:	ΝΑΙ

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΣΠΑ, CEF, κλπ):		ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):	2019ΣΕ01400007
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ, ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ		
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:	18026048	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:	1.500.000,00	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:	31/08/2023
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:	<p>Το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη οθωμανικών, μεσαιωνικών και ρωμαϊκών μνημείων στην πόλη της Ρόδου» περιλαμβάνει 5 Υποέργα, η υλοποίηση των οποίων στοχεύει στην συντήρηση, στην αποκατάσταση, στην ανάδειξη και στην απόδοσή στο κοινωνικό σύνολο επιλεγμένων μνημείων. Τα εν λόγω μνημεία είναι διάσπαρτα στον πολεοδομικό ιστό της μεσαιωνικής πόλης, το ένα βρίσκεται στις παρυφές της (υποέργο 2) αλλά αποδεικνύει την αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια του τόπου (ιστορικό νεκροταφείο Μουράτ Ρεΐς) και τμήμα του υποέργου 4 χωροθετείται εκτός τειχών αλλά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του ρωμαϊκού τετράπυλου και των μεσαιωνικών κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Το υποέργο 1 είναι η ολοκλήρωση των εργασιών του παλαιότερου τεμένους της πόλης και η απόδοσή του στο κοινό με πολιτιστική χρήση, ενώ το υποέργο 3 είναι οι ίδιες οι μεσαιωνικές οχυρώσεις, ώστε χάρις στις απαραίτητες και ευεργετικές παρεμβάσεις να διατηρήσουν την ακεραιότητά τους. Το υποέργο 5 αφορά την ολοκληρωμένη μελέτη στατικής ενίσχυσης του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Τα συγκεκριμένα μνημεία καλύπτουν χρονολογικά μια εκτενή περίοδο, από τους ελληνοιστικούς μέχρι και τους οθωμανικούς χρόνους κι έχουν ιδιαίτερη αρχαιολογική και ιστορική σημασία. Όλα θα είναι προσβάσιμα στο κοινό, σε κάποια θα δοθεί πολιτιστική χρήση, μόνιμη ή περιοδική.</p> <p>1. ΤΕΜΕΝΟΣ ΡΕΤΖΕΠ ΠΑΣΑ (προϋπολογισμός 300.000,00 ευρώ)</p> <p>α. Κατασκευή ξύλινου δαπέδου για εκθεσιακή χρήση β. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. γ. Συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση των τοιχογραφιών. δ. Τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας εν όψει της εκθεσιακής χρήσης</p> <p>2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΟΥΡΑΤ ΡΕΪΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (προϋπολογισμός 800.000,00 ευρώ)</p> <p>α. Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης μαρμάρινων ταφικών μνημείων. β. Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των οκτώ (8) Μουσουλείων και του Τεμένους του συγκροτήματος (Αποκατάσταση κονιαμάτων δομής και αρμολογήματα , αποκατάσταση υδραυλικών κονιαμάτων θόλων, επιχρίσματα ασβεστικά και ειδικά υδραυλικά, κατασκευή μεταλλικών κινγκλιδωμάτων, κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων, βοτσαλωτά και χυτά δάπεδα, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. γ. Εργασίες διαμόρφωσης και ανάδειξης περιβάλλοντος χώρου.</p> <p>3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ (προϋπολογισμός 200.000,00 ευρώ)</p> <p>α. Εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και άρση επικινδυνότητας ετοιμόρροπων τμημάτων της μεσαιωνικής οχύρωσης σε επιλεγμένα σημεία των τειχών. Έμφαση θα δοθεί</p>		

	<p>σε εργασίες στερέωσης των γεφυρών πρόσβασης στη πόλη (πύλη Αγίου Αθανασίου και πύλη Αγίου Ιωάννη), στα θαλασσινά τείχη και στην συντήρηση και ανάδειξη τμημάτων των χερσαίων οχυρώσεων.</p> <p>4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΤΕΤΡΑΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ (προϋπολογισμός 200.000,00 ευρώ)</p> <p>α. Συντήρηση, επισκευή κτισμάτων και λειτουργική αναδιοργάνωση χώρου για την διευθέτηση και ανάδειξη του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου των ελληνοιστικών νεωρίων, του ρωμαϊκού τετράπυλου και των μεσαιωνικών κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Στις εργασίες περιλαμβάνονται μεταφορές εξοπλισμού βαρέος τύπου και διευθέτησή τους στην νέα θέση, καταγραφές αρχαίων μελών, καθαρισμοί από την βλάστηση του αρχαιολογικού χώρου, εργασίες ανάδειξης κ.ά.</p>
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:	

ΤΜΗΜΑ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ					
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΦΠΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΑΛΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΧΟΛΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ	350.451,61	49.548,39	0,00	400.000,00	
				400.000,00	

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ	ΣΧΟΛΙΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ	
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (ΤΑ και άλλες πηγές)	400.000,00

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
--------------	--------------------------