



Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2025
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2024/0327(NLE)

17055/24
ADD 1

ECOFIN 1524
FIN 1138
UEM 489
CADREFIN 226

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης:	Αντιπροσωπίες
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2024) 591 final
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης, της 13ης Ιουλίου 2021, σχετικά με την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το προαναφερόμενο παράρτημα της τροποποιητικής εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων

A. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αυτή η συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στοχεύει σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας απανθρακοποίησης της Ελλάδας. Οι μεταρρυθμίσεις απλοποιούν τους κανόνες αδειοδότησης για επενδύσεις στην ανανεώσιμη ενέργεια, αυξάνουν την αποδοτικότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και διασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των καθεστώτων στήριξης. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης βασικές επενδύσεις σε δίκτυα για να ολοκληρωθεί η διασύνδεση με τα νησιά των Κυκλάδων και για να καταστεί η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας φιλικότερη προς το περιβάλλον και να είναι σε θέση να απορροφά μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα συστήματα αποθήκευσης στηρίζουν επίσης την απανθρακοποίηση της οικονομίας μέσω της συσσώρευσης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Υποστηρίζεται επίσης η αποκατάσταση των εδαφών σε περιοχές που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος ως λιγνιτωρυχεία, ως ένα βήμα της διαδικασίας δίκαιης μετάβασης στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη. Η συνιστώσα είναι σύμφωνη με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) και στηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020 και ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2019). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

A.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ (αναγνωριστικό μέτρου: 16926)

Η επένδυση παρέχει δημόσιες επιχορηγήσεις για την εγκατάσταση δυναμικότητας αποθήκευσης ενέργειας έως 1 380 MW στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην ενσωμάτωση στο σύστημα νέας δυναμικότητας ΑΠΕ, η οποία απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ. Επιπλέον, η δράση αυτή έχει επίσης ως σκοπό να μετριάσει τη συμφόρηση του δικτύου, αυξάνει την ευελιξία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και τη ρευστότητα της αγοράς εξισορρόπησης, ενισχύει την επάρκεια του συστήματος, παρέχει δυνατότητα ενεργειακής απόδοσης, προωθεί τη διαφάνεια στην διαμόρφωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και μειώνει το ενεργειακό κόστος. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης) (αναγνωριστικό μέτρου: 16871)

Η επένδυση συνίσταται σε επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης των εδαφών στις περιοχές πρώην λιγνιτωρυχείων στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Το μέτρο αφορά τις περιοχές δίκαιης μετάβασης, με περιβαλλοντικές και οικονομικές παρεμβάσεις, όπως εξυγίανση του εδάφους, ανάπλαση και υλοποίηση παρεμβάσεων που αφορούν την αποκατάσταση του τοπίου και του περιβάλλοντος, αναπροσαρμογές των χρήσεων γης και δημιουργία οργανωμένων δεκτών δραστηριοτήτων. Η διαχείριση της υλοποίησης της επένδυσης αυτής θα πραγματοποιηθεί από φορέα ειδικού σκοπού που θα συσταθεί από την Ελλάδα.

Ο φορέας ειδικού σκοπού θα καταστεί ο νέος νόμιμος κύριος και αναπτυξιακός φορέας των μεταβιβαζόμενων γεωγραφικών περιοχών. Ο φορέας ειδικού σκοπού θα είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση των εργασιών εξυγίανσης, αποκατάστασης και αναβάθμισης. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (αναγνωριστικό μέτρου: 16870)

Η επένδυση περιλαμβάνει την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων (φάση Δ), μια εναέρια γραμμή μεταφοράς που συνδέει το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (KYT) Κορίνθου και το KYT Κουμουνδούρου και συνοδευτικά έργα. Τα έργα έχουν σκοπό να ενισχύσουν την ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος, αυξάνοντας παράλληλα το δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στα νησιά και την Πελοπόννησο. Ο σκοπός της επένδυσης είναι να μειώσει το ενεργειακό κόστος, έχοντας ως αποτέλεσμα νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας στους ενεργοβόρους τομείς της οικονομίας. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Αναβαθμίσεις του δικτύου του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος (αναγνωριστικό μέτρου: 16901)

Η επένδυση συνίσταται στην υπογειοποίηση και την αναδρομολόγηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε οικισμούς ιδιαίτερης σημασίας από πολιτιστική ή τουριστική άποψη, καθώς και σε αστικές περιοχές, με προτεραιότητα σε περιοχές όπου η υποδομή είναι ευάλωτη σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Αποσκοπεί να βελτιώσει την ανθεκτικότητα του δικτύου διανομής και θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) σε δασικές περιοχές (αναγνωριστικό μέτρου: 16900)

Η επένδυση συνίσταται στην αντικατάσταση γυμνών αγωγών στο εναέριο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (με περιβεβλημένους αγωγούς ή συνεστραμμένα καλώδια), στην εγκατάσταση μονωτικών περιβλημάτων και στην υπογειοποίηση ή μετατόπιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που διέρχεται από δασικές περιοχές. Το έργο έχει σκοπό να βελτιώσει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία του δικτύου [δείκτες ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας: διάρκεια διακοπών ανά πελάτη (SAIDI) και συχνότητα διακοπών ανά πελάτη (SAIFI)] και θα προστατεύσει καλύτερα το περιβάλλον (δάση, άγρια ζώα). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε υποσταθμούς υψηλής τάσης / μέσης τάσης του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ (αναγνωριστικό μέτρου: 16899)

Η επένδυση αυξάνει τη δυναμικότητα των υφιστάμενων υποσταθμών του δικτύου για να αντιμετωπιστεί η συμφόρηση του δικτύου διανομής, η οποία επί του παρόντος εμποδίζει περαιτέρω επενδύσεις σε ανανεώσιμη ενέργεια. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – συμπαράγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ) (αναγνωριστικό μέτρου: 16865)

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα εξής: α) την αναδιάρθρωση της υφιστάμενης δομής αμοιβής των παραγωγών ΑΠΕ, μέσω της δημιουργίας, για τις νέες μονάδες ΑΠΕ (που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2021), ενός νέου λογαριασμού ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον τρέχοντα και θα διαθέτει νέους μηχανισμούς που θα εγγυώνται την οικονομική βιωσιμότητα τόσο του υφιστάμενου όσο και του νέου λογαριασμού ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ· και β) τη θέσπιση συστήματος εμπορίας εγγυήσεων προέλευσης, έκτακτου «τέλους Covid-19» για τους παραγωγούς και προμηθευτές ΑΠΕ και μόνιμου «φόρου άνθρακα» για το πετρέλαιο κίνησης. Τα μέτρα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της υπάρχουσας εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ και διευκολύνουν τη χρηματοδότηση νέων έργων ΑΠΕ, καθώς τυχόν απρόβλεπτες εισροές/εκροές με αρνητικό αντίκτυπο στον/στους λογαριασμό/-ούς ΑΠΕ θα αντιμετωπίζονται μέσω ρυθμιστικών τελών που μετακυλίνουν στους πελάτες.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης κατά 3 Gigawatt της δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Εξορθολογισμός της αποδοτικής λειτουργίας του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης νέων σταθμών ΑΠΕ για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ μέσω της εφαρμογής μηχανισμού παρακολούθησης, της συμμετοχής της απόκρισης της ζήτησης και μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της διαδικασίας αδειοδότησης νέων ΑΠΕ (αναγνωριστικό μέτρου: 16860)

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στον εξορθολογισμό του πλαισίου αδειοδότησης των ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών, των σύντομων και δεσμευτικών χρόνων ανταπόκρισης της διοίκησης και των διαδικασιών λογοδοσίας για αναίτιες καθυστερήσεις, τη μείωση των αναγκαίων εγγράφων τεκμηρίωσης και διαδικασιών, καθώς και ένα νέο ειδικό πλαίσιο για τις υπεράκτιες μονάδες ΑΠΕ. Στόχος είναι να επιταχυνθεί ο διπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ ενόψει της σταδιακής κατάργησης του λιγνίτη στην Ελλάδα.

Τέλος, η μεταρρύθμιση θεσπίζει επίσης σύστημα παρακολούθησης της αγοράς για την εθνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τη συμμετοχή της απόκρισης της ζήτησης στην αγορά εξισορρόπησης.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

A.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Κορυφαία επένδυση 1: Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
1	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_ Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών — ανάθεση συμβάσεων	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για την πλήρη εγκατάσταση: 1) της καλωδιακής σύνδεσης Νάξου–Θήρας· 2) του καλωδίου υπερύψιλης τάσης (KYT) Κουμουνδούρου–Κορίνθου (μέρη 1 και 2)· και 3) των υποσταθμών Μήλου, Φολεγάνδρου, Σερίφου και των καλωδιακών συνδέσεων Λαυρίου–Σερίφου, Σερίφου–Μήλου, Μήλου–Φολεγάνδρου, Φολεγάνδρου–Θήρας.
2	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_ Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών — πρόοδος των εργασιών	Επιβεβαίωση αποδοχής από τον ΑΔΜΗΕ των εργασιών τοποθέτησης καλωδίων, έγκριση δοκιμών και πιστοποίηση προόδου για την ολοκλήρωση του 50 % της καλωδιακής				2ο τρίμηνο	2025	Επιτυχημένη εγκατάσταση καλωδίων και δοκιμές για τη σύνδεση Νάξου–Θήρας· ολοκλήρωση του 50 % της καλωδιακής σύνδεσης KYT Κουμουνδούρου–Κορίνθου (πρώτο και δεύτερο μέρος).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				σύνδεσης ΚΥΤ Κουμουνδούρου–Κορίνθου (μέρος 1 και 2)						
3	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών — ολοκλήρωση	Πιστοποίηση της επιτυχημένης έναρξη λειτουργίας / ηλεκτροδότησης από τον ΑΔΜΗΕ· έκδοση πιστοποιητικών επιτυχημένης δοκιμαστικής λειτουργίας				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση και των τριών υποέργων (σύνδεση Νάξου–Θήρας, ΚΥΤ Κουμουνδούρου–Κορίνθου, υποσταθμοί και άλλες συνδέσεις)· επιτυχημένη ενσωμάτωση στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και έναρξη λειτουργίας.

Βασική μεταρρύθμιση 1: Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ — Εξορθολογισμός της αποδοτικής λειτουργίας του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης νέων σταθμών ΑΠΕ για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ μέσω της εφαρμογής μηχανισμού παρακολούθησης, της συμμετοχής της απόκρισης της ζήτησης και μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της διαδικασίας αδειοδότησης για τις νέες ΑΠΕ

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
4	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του	Ορόσημο	Λογαριασμός ΑΠΕ — νομοθεσία για την τροποποίηση του νόμου 4001/2011· έναρξη ισχύος όλων των	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και των σχετικών εκτελεστικών αποφάσεων.				2ο τρίμηνο	2022	1) Δημιουργία του νέου λογαριασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για τις μονάδες που τίθενται σε λειτουργία από την 1η

	λογαριασμού ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ		συναφών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων, από τα υπουργεία, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).							<p>Ιανουαρίου 2021 και μετά, συμπεριλαμβανομένων της τροποποιητικής νομοθεσίας, της υπουργικής απόφασης και των κανονιστικών αποφάσεων (κωδίκων). Ο νέος λογαριασμός ΑΠΕ θα περιλαμβάνει μηχανισμούς για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητάς του, ακόμη και σε περίπτωση απρόβλεπτων ανισορροπιών.</p> <p>2) Έναρξη ισχύος συστήματος εμπορίας εγγυήσεων προέλευσης που θα δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να υποστηρίζουν εθελοντικά την ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ.</p> <p>Το σύστημα εγγυήσεων προέλευσης (ΕΠ) περιλαμβάνει:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Έγκριση συστήματος έκδοσης ΕΠ / εκπλειστηριασμού για τιμολόγια τροφοδότησης ΑΠΕ 2) Διαπίστευση «πράσινων» προϊόντων λιανικής πώλησης 3) Διαπίστευση προτύπων «πράσινων επιχειρήσεων».
5	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας —	Ορόσημο	Λογαριασμός ΑΠΕ — μεταρρυθμίσεις της	Έναρξη ισχύος του συνόλου της σχετικής				2ο τρίμηνο	2022	1) Θέσπιση και πλήρης λειτουργία μηχανισμού

	16860_Εξορθολογισμός της αποδοτικής λειτουργίας του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης νέων σταθμών ΑΠΕ για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ μέσω της εφαρμογής μηχανισμού παρακολούθησης, της συμμετοχής της απόκρισης της ζήτησης και μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της διαδικασίας αδειοδότησης για τις νέες ΑΠΕ		αγοράς και απλούστευση της αδειοδότησης	νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των υπουργικών αποφάσεων, και του κανονιστικού πλαισίου από τη ΡΑΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ						παρακολούθησης και εποπτείας της αγοράς, καθώς και πλήρης συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά εξισορρόπησης. 2) Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης για την απλούστευση της αδειοδότησης των ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών, των σύντομων και δεσμευτικών χρόνων ανταπόκρισης της διοίκησης και των διαδικασιών λογοδοσίας για αναίτιες καθυστερήσεις, τη μείωση των αναγκαίων εγγράφων τεκμηρίωσης και διαδικασιών, καθώς και ένα νέο ειδικό πλαίσιο για τις υπεράκτιες μονάδες ΑΠΕ.
6	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ	Στόχος	Λογαριασμός ΑΠΕ — στόχος αύξησης δυναμικότητας 1		Θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας (GW) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0	1	2ο τρίμηνο	2023	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας ΑΠΕ
7	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ	Στόχος	Λογαριασμός ΑΠΕ — στόχος αύξησης δυναμικότητας 2		Θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας (GW) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	1	2	2ο τρίμηνο	2024	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας ΑΠΕ

8	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ	Στόχος	Λογαριασμός ΑΠΕ — στόχος αύξησης δυναμικότητας 3		Θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας (GW) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	2	3	2ο τρίμηνο	2025	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας ΑΠΕ
---	--	--------	--	--	--	---	---	------------	------	---

Ομάδα 1: Ενίσχυση της ενέργειας

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ (αναγνωριστικό: 16926)
- Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης) (αναγνωριστικό: 16871)
- Αναβαθμίσεις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος (αναγνωριστικό: 16901)
- Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές (αναγνωριστικό: 16900)
- Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ (αναγνωριστικό: 16899)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
9	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης)	Ορόσημο	Αποκατάσταση των εδαφών — νόμος-πλαίσιο	Έναρξη ισχύος				1ο τρίμηνο	2022	Έγκριση και έναρξη ισχύος του νόμου-πλαισίου για τις συμβάσεις του προγράμματος που καθορίζει τις γεωγραφικές περιοχές που θα μεταβιβαστούν από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στο Δημόσιο, το περιεχόμενο των μελετών των έργων, τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, τις ρυθμίσεις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διακυβέρνησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό.
10	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης)	Ορόσημο	Αποκατάσταση των εδαφών — πολεοδομικά σχέδια	Πιστοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της έγκρισης όλων των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων· Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				1ο τρίμηνο	2024	1) Έγκριση των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων με Προεδρικό Διάταγμα. Στα ειδικά πολεοδομικά σχέδια θα καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, οι γενικοί οικοδομικοί όροι και περιορισμοί, καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο μέτρο, όρος ή περιορισμός. 2) Κοινοποίηση από τη ΔΕΗ ΑΕ (σύμφωνα με τον όρο 6.5.3 της Προγραμματικής Σύμβασης — που κυρώθηκε με τον νόμο 4956/2022) στα Συμβαλλόμενα Μέρη της μεταβίβασης των αποκατασταθεισών ή αδιατάρακτων εκτάσεων επιφάνειας 5 438 εκταρίων.
11	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16926_Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διεύθυνσης των ΑΠΕ	Ορόσημο	Αποθήκευση — συμβάσεις	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση ανάθεσης όλων των συμβάσεων για επιλεγμένα έργα (δηλαδή εκτός από το μεγάλης διάρκειας έργο «Σύστημα αντλιοσταμίου στην Αμφιλοχία» το οποίο επιλέγεται μέσω μεμονωμένης διαδικασίας), συνολικής ισχύος έως 700 MW (και ελάχιστης ισχύος 500 MW).
12	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16901_Αναβαθμίσεις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — συμβάσεις 1	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων που αφορούν έργα του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για αναβαθμίσεις με στόχο την ανθεκτικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω διεύθυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιωθεί η αξιοπιστία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										και η ανθεκτικότητα του δικτύου, ενώ παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον.
13	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16900_Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — συμβάσεις 2	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων που αφορούν έργα του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με δίκτυα εναέριων γραμμών σε δασικές περιοχές, ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα του δικτύου, ενώ παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον.
14	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16899_Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — συμβάσεις 3	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων που αφορούν έργα του ΔΕΔΔΗΕ για την αύξηση της δυναμικότητας των υποσταθμών υψηλής τάσης / μεσαίας τάσης, ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα του δικτύου, ενώ παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον.
15	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης)	Στόχος	Αποκατάσταση των εδαφών — ολοκλήρωση		Ολοκλήρωση της αποκατάστασης των εδαφών (σε εκτάρια) και πιστοποίηση από τον	0	9 700	4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των εδαφών (9 700 εκτάρια) στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
					ανεξάρτητο πιστοποιητή					
16	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16926_Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ	Ορόσημο	Αποθήκευση ενέργειας — ολοκλήρωση	Πιστοποίηση από τον ΑΔΜΗΕ της έναρξης λειτουργίας έργων αποθήκευσης ενέργειας, εγκατεστημένης δυναμικότητας αποθήκευσης έως 1 380 MW				4ο τρίμηνο	2025	Έναρξη λειτουργίας όλων των έργων αποθήκευσης ενέργειας έως 1 380 MW (συμπεριλαμβανομένου του έργου της Αμφιλοχίας), όπως πιστοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ.
17	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16901_Αναβαθμίσεις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — ολοκλήρωση 1	Παροχή, από τον ΔΕΔΔΗΕ, στοιχείων που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση του έργου για όλες τις παρεμβάσεις που αφορούν αναβαθμίσεις για την ανθεκτικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και των πιστοποιητικών θέσης σε λειτουργία				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των παρεμβάσεων που αφορούν αναβαθμίσεις δικτύου για την ανθεκτικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
18	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16900_Αναβάθμιση του δικτύου	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — ολοκλήρωση 2	Παροχή, από τον ΔΕΔΔΗΕ, στοιχείων που αποδεικνύουν την				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των παρεμβάσεων που αφορούν αναβαθμίσεις του δικτύου εναέριων γραμμών σε δασικές περιοχές.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές			ολοκλήρωση του έργου για όλες τις παρεμβάσεις που αφορούν αναβαθμίσεις του δικτύου εναέριων γραμμών σε δασικές περιοχές, καθώς και των πιστοποιητικών θέσης σε λειτουργία						
19	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16899_Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — ολοκλήρωση 3	Παροχή, από τον ΔΕΔΔΗΕ, στοιχείων που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση του έργου για όλες τις παρεμβάσεις που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας των υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ, καθώς και των πιστοποιητικών θέσης σε λειτουργία				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των παρεμβάσεων που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας των υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ.

B. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.2: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Η συνιστώσα ανακαίνισης του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του πράσινου πυλώνα αυξάνει την ενεργειακή απόδοση, ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη, δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης και προάγει την κοινωνική ανθεκτικότητα. Περιλαμβάνει στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών CO₂, τη στήριξη της επίτευξης της κλιματικής «ουδετερότητας» των αστικών περιοχών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων και των κτιρίων τους στην κλιματική αλλαγή. Η συνιστώσα παρέχει κίνητρα για ανακαινίσεις κτιρίων και ενεργειακές αναβαθμίσεις που έχουν καθοριστική σημασία για την ανάπλαση των αστικών περιοχών και τον μετριασμό της ενεργειακής φτώχειας και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο εθνικό σχέδιο της Ελλάδας για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ). Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 3 του 2020 και της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2 του 2019, σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

B.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας γρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας (αναγνωριστικό μέτρου: 16920)

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της ενεργειακής φτώχειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2019 περίπου το 18 % του συνολικού πληθυσμού δεν ήταν σε θέση να θερμάνει την οικία του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο υποσύνολο του οικονομικά ευάλωτου πληθυσμού ήταν περίπου 34 % (Eurostat, έρευνα EU-SILC). Η στρατηγική περιγράφει στοχευμένα μέτρα πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κατοικιών οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Επένδυση: Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών (αναγνωριστικό μέτρου: 16872)

Η επένδυση θα βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση κτιρίων κατοικιών. Περιλαμβάνει ανακαινίσεις που αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και, επομένως, συμβάλλουν στην επίτευξη των σχετικών στόχων του ΕΣΕΚ. Ανάμεσα στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται π.χ. η βελτίωση της ψηφιοποίησης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας μέσω συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και η προώθηση της ανάπτυξης υποδομών ηλεκτροκίνησης, όπως σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Παρέχει επίσης κονδύλια που προορίζονται αποκλειστικά για κατοικίες που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, δημιουργώντας έτσι μια σύνδεση με τη μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την ενεργειακή φτώχεια. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του

Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/EK του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1147]} που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα (αναγνωριστικό μέτρου: 16873)

Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει: 1) παρεμβάσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού της σε 16 αστικές και παράκτιες περιοχές, όπως προστασία των αστικών οροσμήμων μεγάλης σημασίας και προώθηση της κλιματικής ουδετερότητας των πόλεων·

2) την ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής ζώνης Βοτανικού/Ελαιώνα στην καρδιά της Αθήνας· 3) την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου ώστε να καταστεί προσβάσιμο για ποδηλάτες και πεζούς κατά μήκος της ακτής της Αθήνας (Αθηναϊκή Ριβιέρα)· και 4) άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις που επιλέγονται μέσω ανοικτής πρόσκλησης προς τους δήμους για την υποβολή προτάσεων με σκοπό την προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τη συμβολή στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών CO₂. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων {εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/EK, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/EK για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/EK του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1147]} που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Ενέργεια και επιχειρηματικότητα (αναγνωριστικό μέτρου: 16874)

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε ιδιωτικές εταιρείες για ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις των κτιρίων και των διαδικασιών τους. Περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα: α) ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης για πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και β) εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών, το μέτρο αυτό συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των

κτιρίων, των διαδικασιών και/ή του μεμονωμένου εξοπλισμού σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο ΕΣΕΚ και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης¹. ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς². iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες³ και μονάδες μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας⁴. και iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

Βάσει των όρων αναφοράς απαιτείται επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η επένδυση θα συμμορφώνεται επίσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όσον αφορά τις αρχές της κυκλικής οικονομίας για την ανακύκλωση των αποβλήτων κατασκευών και σύμφωνα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2010/31/ΕΕ). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα (αναγνωριστικό μέτρου: 16876)

Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει την ανακαίνιση κτιρίων του δημόσιου τομέα με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης, μέσω της συμμετοχής εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ). Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών οδικού φωτισμού. Η επένδυση αυτή έχει σκοπό να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο ΕΣΕΚ και στη μείωση των εκπομπών CO₂. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική

¹ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

² Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁴ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής–βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή τη μετασκευή για διαδικασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιολογικά απόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν αυξάνουν τη δυναμικότητα επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων {εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/EK, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/EK για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/EK του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό E(2000) 1147]} που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι (αναγνωριστικό μέτρου: 16875)

Η επένδυση περιλαμβάνει την ανακαίνιση κτιρίων και την αναβάθμιση της ενεργειακής τους απόδοσης και των δικτύων υποδομής στο κτήμα Τατοΐου, καθώς και τη δημιουργία περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών στη γύρω περιοχή. Το έργο θα προσφέρει μια πράσινη, ανακαινισμένη και ελεύθερα προσβάσιμη περιοχή αναψυχής για τους κατοίκους της Αττικής, καθώς και ένα νέο ορόσημο το οποίο μπορούν να επισκέπτονται οι τουρίστες. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων {εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/EK, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/EK για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/EK του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό E(2000) 1147]} που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (αναγνωριστικό μέτρου: 16932)

Η επένδυση αυτή στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών έχει σκοπό να παρατείνει τη διάρκεια χρήσης του, θα αποκαταστήσει την εικόνα του, θα μειώσει το οικείο κόστος λειτουργίας/ενέργειας και θα διασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητά του μετατρέποντάς το σε έναν σύγχρονο και ζωντανό αστικό προορισμό αθλητισμού και ψυχαγωγίας, με σκοπό τη μεταβίβαση του Κέντρου στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για

την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων {εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/EK, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/EK για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/EK του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό E(2000) 1147]} που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης (αναγνωριστικό μέτρο: 16879)

Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελείται από πέντε δράσεις: α) την κατάρτιση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων (τα οποία καλύπτουν δήμους ή δημοτικές ενότητες), β) την κατάρτιση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων (σχεδίων που μπορεί να καλύπτουν περιοχές που ανήκουν σε περισσότερους από έναν δήμους), γ) τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης, δ) την ολοκλήρωση της οριοθέτησης των οικισμών, ε) την αντιμετώπιση ζητημάτων χρήσης γης που σχετίζονται με την αναγνώριση (δημοτικής) οδικής πρόσβασης. Η μεταρρύθμιση έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει αδυναμίες και κενά στη χωροταξία και τη χρήση γης με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα. Συνολικά, θα εκπονηθούν τοπικά πολεοδομικά σχέδια για 700 δήμους ή δημοτικές ενότητες· θα εκπονηθούν πέντε ειδικά πολεοδομικά σχέδια, θα καθοριστούν ζώνες υποδοχής συντελεστών δόμησης σε 50 δημοτικές ενότητες, θα προσδιοριστεί η οριοθέτηση των οικισμών σε 50 δημοτικές ενότητες και θα καθοριστούν δημοτικές οδοί σε 120 δημοτικές ενότητες.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Θέσπιση νέου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (αναγνωριστικό μέτρο: 16891).

Η μεταρρύθμιση αφορά τη δημιουργία της εθνικής χωρικής στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο. Η μεταρρύθμιση αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη στις θαλάσσιες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες, παράλληλα με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Θέσπιση νέου ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την υδατοκαλλιέργεια (αναγνωριστικό μέτρο: 16894). Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η μεταρρύθμιση θεσπίζει νέα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την υδατοκαλλιέργεια, με σκοπό την προαγωγή του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, της προστασίας της βιοποικιλότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

B.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Κορυφαία επένδυση 2: Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
20	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Ορόσημο	Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη του 1 ^{ου} γύρου	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης				4ο τρίμηνο	2020	<p>Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης για την έναρξη του προγράμματος για τις ανακαίνισεις του πρώτου γύρου, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας επιλογής για τη διασφάλιση της μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τις κατοικίες κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις της κατοικίας, υπολογιζόμενες σε kWh/m².</p> <p>Με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — μηχανισμός υλοποίησης, — διαδικασία επιλογής για την επίτευξη του καθορισμένου στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, — μηχανισμός πιστοποίησης για την επικύρωση της πραγματικής εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που επιτεύχθηκε (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών πιθανών διορθωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της επίτευξης του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας), και — χρονοδιάγραμμα.
21	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Ορόσημο	Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη 2 ^{ου} γύρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης για την έναρξη του προγράμματος για τις ανακαινίσεις του δεύτερου γύρου και για την έναρξη του προγράμματος για τις ενεργειακά φτωχές κατοικίες, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας επιλογής για τη διασφάλιση της μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τις κατοικίες κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις της κατοικίας, υπολογιζόμενες σε kWh/m ² . Με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται τα εξής: — μηχανισμός υλοποίησης, — διαδικασία επιλογής για την επίτευξη του καθορισμένου στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, — διατάξεις για τις ενεργειακά φτωχές κατοικίες, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, — μηχανισμός πιστοποίησης για την επικύρωση της πραγματικής εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>επιτεύχθηκε (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών πιθανών διορθωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας), και — χρονοδιάγραμμα.</p> <p>Ειδική πρόβλεψη για κονδύλια που προορίζονται να διατεθούν αποκλειστικά για ενεργειακά φτωχές κατοικίες, όπως ορίζονται με βάση τα κριτήρια του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.</p>
22	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Ορόσημο	Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη 3 ^{ου} γύρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης				4ο τρίμηνο	2022	<p>Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης για την έναρξη του προγράμματος για τις ανακαίνισεις του τρίτου γύρου, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας επιλογής για τη διασφάλιση της μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τις κατοικίες κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις της κατοικίας, υπολογιζόμενες σε kWh/m².</p> <p>Με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — μηχανισμός υλοποίησης, — διαδικασία επιλογής για την επίτευξη του καθορισμένου στόχου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας,</p> <p>— διατάξεις για τις ενεργειακά φτωχές κατοικίες, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας,</p> <p>— μηχανισμός πιστοποίησης για την επικύρωση της πραγματικής εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που επιτεύχθηκε (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών πιθανών διορθωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας), και</p> <p>— χρονοδιάγραμμα.</p> <p>Ειδική πρόβλεψη για κονδύλια που προορίζονται να διατεθούν αποκλειστικά για ενεργειακά φτωχές κατοικίες, όπως ορίζονται με βάση τα κριτήρια του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.</p>
23	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Στόχος	Ανακαίνιση κατοικιών — ανακαίνιση κατοικιών αριθ. 1		Αριθμός πιστοποιημένων ανακαινίσεων που ολοκληρώθηκαν	0	8 000	4ο τρίμηνο	2023	Ανακαινίσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που ολοκληρώθηκαν για τον συγκεκριμένο αριθμό κατοικιών, οι οποίες ισοδυναμούν με μείωση της ενέργειας κατά 16 χιλ. TWh ετησίως και με εξοικονόμηση πρωτογενούς

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ενέργειας τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Η απόφαση ολοκλήρωσης που εκδίδεται από τον οργανισμό διαχείρισης πιστοποιεί την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.
24	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Στόχος	Ανακαίνιση κατοικιών — ανακαίνιση κατοικιών αριθ. 2		Αριθμός πιστοποιημένων ανακαινίσεων που ολοκληρώθηκαν	8 000	50 000	4ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση των ανακαινίσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που ολοκληρώθηκαν για 50 000 κατοικίες, οι οποίες ισοδυναμούν με μείωση της ενέργειας κατά 101 χιλ. TPI ετησίως και με εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Η απόφαση ολοκλήρωσης που εκδίδεται από τον οργανισμό διαχείρισης πιστοποιεί την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.
25	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Στόχος	Ανακαίνιση κατοικιών — παραγωγή πράσινης ενέργειας για ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά		Θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας (MW) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ενεργειακές κοινότητες	0	150	4ο τρίμηνο	2025	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 150 MW νέας δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνδέεται με ενεργειακές κοινότητες τις οποίες διαχειρίζονται δήμοι, για την ηλεκτροδότηση 30 000 ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
26	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Στόχος	Ανακαίνιση κατοικιών — ανακαίνιση κατοικιών αριθ. 3		Αριθμός πιστοποιημένων ανακαινίσεων που ολοκληρώθηκαν	50 000	105 000	4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση ανακαινίσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 105 000 κατοικιών, εκ των οποίων τουλάχιστον 20 000 είναι ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά. Η μείωση ισοδυναμεί με 213 χιλ. ΤΠΠ ετησίως και με εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Η απόφαση ολοκλήρωσης που εκδίδεται από τον οργανισμό διαχείρισης πιστοποιεί την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Βασική μεταρρύθμιση 2: Πολεοδομικά σχέδια

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
27	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_ Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης	Ορόσημο	Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2022	<p>Κοινοποίηση της ανάθεσης του 30 % του συνόλου των συμβάσεων (για όλες τις παρεμβάσεις):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων· 2. Εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων· 3. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης· 4. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση οικισμών· και 5. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών. <p>Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
28	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_ Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης	Ορόσημο	Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης του 100 % του συνόλου των συμβάσεων (για όλες τις παρεμβάσεις): 1. Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων· 2. Εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων· 3. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης· 4. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση οικισμών· και 5. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών.
29	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_ Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού	Ολοκλήρωση των μελετών για τοπικά πολεοδομικά σχέδια, ζώνες υποδοχής συντελεστών δόμησης, οριοθέτηση των οικισμών, χαρακτηρισμό δημοτικών οδών και ολοκλήρωση των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων				4ο τρίμηνο	2025	Έκδοση πιστοποιητικού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ολοκλήρωση των μελετών για: τοπικά πολεοδομικά σχέδια σε 700 δημοτικές ενότητες· ζώνες υποδοχής συντελεστών δόμησης σε 50 δημοτικές ενότητες· οριοθέτηση οικισμών σε 50 δημοτικές ενότητες· χαρακτηρισμό δημοτικών οδών σε 120 δημοτικές ενότητες· και 5 ειδικά πολεοδομικά σχέδια.
30	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16894_ Θέσπιση νέου ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την υδατοκαλλιέργεια	Ορόσημο	Έγκριση ειδικών χωροταξικών πλαισίων	Έγκριση τεσσάρων ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τον τουρισμό, τη βιομηχανία και την υδατοκαλλιέργεια				4ο τρίμηνο	2025	Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος τεσσάρων ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τον τουρισμό, τη βιομηχανία και την υδατοκαλλιέργεια.

31	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16891_Θέσπιση νέου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Έγκριση θαλάσσιας στρατηγικής	Έγκριση νέας χωρικής στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο				4ο τρίμηνο	2025	Έγκριση της χωρικής στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
----	---	---------	-------------------------------	--	--	--	--	------------	------	---

Ομάδα 2: Ενεργειακή ανακαίνιση επιχειρήσεων και δημόσιων κτιρίων

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Ενέργεια και επιχειρηματικότητα (αναγνωριστικό: 16874)
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα και ενεργειακών υποδομών δημόσιων φορέων (αναγνωριστικό: 16876)
- Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας (αναγνωριστικό: 16920)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
32	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16920_Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας	Ορόσημο	Ενεργειακή φτώχεια — έγκριση σχεδίου δράσης	Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, το οποίο περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες μέτρων πολιτικής: <ul style="list-style-type: none"> — Μέτρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης — Μέτρα για τη βραχυπρόθεσμη προστασία των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, τα οποία περιλαμβάνουν: 1) τον καθορισμό των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια, μέσω συγκεκριμένων ποσοτικών κριτηρίων, και 2) ειδική διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της εξέλιξης της ενεργειακής φτώχειας, σύμφωνα με τον μηχανισμό που προτείνεται στο σχέδιο δράσης και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και

										— Μέτρα χρηματοδότησης: θέσπιση μηχανισμών χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών και άλλων κοινωνικών ομάδων με συγκεκριμένα πρότυπα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, όπως περιγράφονται στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ).
33	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16874_Ενέργεια και επιχειρηματικότητα	Ορόσημο	Ενεργειακή απόδοση στον ιδιωτικό τομέα — έγκριση αιτήσεων	Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με επιλεγμένες παρεμβάσεις σε οντότητες του ιδιωτικού τομέα.				4ο τρίμηνο	2023	Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας των αιτήσεων 3 500 οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα που διασφαλίζουν τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO ₂) τουλάχιστον κατά 30 %, κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση των οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα [δηλαδή μπορεί να ισχύει για τη συμμετέχουσα επιχείρηση στο σύνολό της, για την αντικατάσταση συγκεκριμένου μεμονωμένου εξοπλισμού και/ή συγκεκριμένης/-ων ειδικής/-ών διαδικασίας/-ιών), όπως προκύπτει από τους ενεργειακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν πριν από τις παρεμβάσεις ή από άλλες πιστοποιημένες πληροφορίες. Τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
34	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16876_Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα	Ορόσημο	Ενεργειακή απόδοση δημόσιων κτιρίων — έγκριση αιτήσεων	Κοινοποίηση αναθέσεων για τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με επιλεγμένες παρεμβάσεις σε κτίρια του δημόσιου τομέα.				2ο τρίμηνο	2023	Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αιτήσεων για 150 κτίρια του δημόσιου τομέα που διασφαλίζουν τη μείωση των εκπομπών CO ₂ από τα αντίστοιχα κτίρια τουλάχιστον κατά 30 %, κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάστασή τους (όπως προκύπτει από τους ενεργειακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν πριν από τις παρεμβάσεις). Όσον αφορά το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του δημόσιου τομέα, έχει θεσπιστεί το νομικό πλαίσιο που καθιστά δυνατή τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.
35	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16876_Ενεργειακή	Στόχος	Ολοκλήρωση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων		Αριθμός κτιρίων στα οποία ολοκληρώθη	0	150 κτίρια 100 000 σημεία	4ο τρίμηνο	2025	Πρώτος επιμέρους στόχος: Ολοκλήρωση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια του δημόσιου τομέα (150 κτίρια) με μείωση των εκπομπών CO ₂ , κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 30 %, όπως προκύπτει

	αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα		κτιρίων και αναβάθμιση των σημείων οδοφωτισμού		καν οι παρεμβάσεις Αριθμός αναβαθμισμένων σημείων οδοφωτισμού		οδοφωτισμού			από τους ενεργειακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν πριν από τις παρεμβάσεις. Δεύτερος επιμέρους στόχος: Ολοκλήρωση της αναβάθμισης 100 000 σημείων οδοφωτισμού.
36	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16874_Ενέργεια και επιχειρηματικότητα	Στόχος	Ενεργειακή απόδοση στον ιδιωτικό τομέα — ολοκλήρωση αριθ. 2		Αριθμός οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα στις οποίες ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις	0	3 500	4ο τρίμηνο	2025	Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ολοκληρώθηκαν για επιλεγμένες οντότητες του ιδιωτικού τομέα (3 500 οντότητες του ιδιωτικού τομέα) με μείωση των εκπομπών CO ₂ τουλάχιστον κατά 30 %, κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση των οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα είτε για τη συμμετέχουσα επιχείρηση στο σύνολό της (για το σύνολο της οντότητας) είτε ειδικά για τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις/διαδικασίες (δηλαδή μπορεί να ισχύει για αντικατάσταση συγκεκριμένου μεμονωμένου εξοπλισμού και/ή συγκεκριμένης/-ων ειδικής/-ών διαδικασίας/-ιών).

Ομάδα 3: Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα (αναγνωριστικό: 16873)
- Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι (αναγνωριστικό: 16875)
- Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (αναγνωριστικό: 16932)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
37	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16932_Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών	Ορόσημο	ΟΑΚΑ — Ανάθεση σύμβασης	Κοινοποίηση της ανάθεσης της/των σύμβασης/-εων				1ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης της/των σύμβασης/-εων για τον διορισμό εταίρου/-ων του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής και ανακαίνισης που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση για i) το κεντρικό στάδιο· ii) τις μηχανολογικές και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ηλεκτρολογικές εργασίες· και iii) τους υπαίθριους χώρους, καθώς και έναρξη των εργασιών.
38	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16873_Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα	Ορόσημο	Αστικές παρεμβάσεις — ανάθεση συμβάσεων	Κοινοποίηση της ανάθεσης της/των σύμβασης/-εων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης της/των σύμβασης/-εων για την εκτέλεση των εργασιών για i) τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των δημόσιων χώρων σε επιλεγμένους δήμους, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή· ii) την αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού/Ελαιώνα και την ανακαίνιση της φοιτητικής εστίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)· iii) την Αθηναϊκή Ριβιέρα: υποδομές ποδηλασίας· και iv) άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις οι οποίες θα επιλεγούν μετά από ανοικτή πρόσκληση προς τους δήμους για την υποβολή προτάσεων που θα καλύπτουν: 1) ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης σε ΜΜΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις και θα επιτυγχάνουν ανακαίνιση τουλάχιστον μέτριου βαθμού, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων, ή μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO ₂ κατά τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές· 2) κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων με πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (OEYΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες)· και 3) προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές.
39	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16932_Ολυμπιακό	Ορόσημο	ΟΑΚΑ — ολοκλήρωση εργασιών	Ολοκλήρωση όλων των εργασιών για τα				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση όλων των εργασιών για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης και τη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων i) της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Αθλητικό Κέντρο Αθηνών			εν λόγω υποέργα, η οποία επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του εντύπου ολοκλήρωσης από τον επόπτη κατασκευών						συντήρησης και της επισκευής των χαλύβδινων κατασκευών της στέγης του σταδίου (στέγαστρο) (πρώτο υποέργο)· ii) των μηχανημάτων που παρέχουν στις εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης και κολυμβητηρίου τη δυνατότητα να λειτουργούν ανεξάρτητα και να έχουν εξοικονόμηση ενέργειας) (δεύτερο υποέργο)· iii) του ποδηλατοδρομίου (τρίτο υποέργο)· iv) του συγκροτήματος αντισφαίρισης (πέμπτο υποέργο)· και v) των υπαίθριων χώρων (έκτο υποέργο), συμπεριλαμβανομένων των χαλύβδινων κατασκευών της Αγοράς και του Τοίχου των Εθνών.
40	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16873_Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα	Ορόσημο	Αστικές παρεμβάσεις — ολοκλήρωση όλων των εργασιών	Επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των εργασιών και των υπηρεσιών με την υπογραφή του εντύπου ολοκλήρωσης από τον επόπτη κατασκευών				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση όλων των εργασιών στο πλαίσιο i) των παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου· ii) της αστικής ανάπλασης της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού/Ελαιώνα· iii) την Αθηναϊκή Ριβιέρα: υποδομές ποδηλασίας· και iv) άλλων στρατηγικών παρεμβάσεων.
41	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16875_Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι	Ορόσημο	Τατόι — ολοκλήρωση όλων των εργασιών	Επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των εργασιών και των υπηρεσιών με την υπογραφή του εντύπου ολοκλήρωσης από τον				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση όλων των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι», συμπεριλαμβανομένων: i) έργων υποδομής· ii) της αποκατάστασης του ανακτόρου για να επαναχρησιμοποιηθεί ως μουσείο· iii) της επίδειξης του ανακτόρου· iv) της αποκατάστασης του κτιρίου αγροτικής χρήσης και της επαναχρησιμοποίησής του ως μουσείου·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				επόπτη κατασκευών						ν) μουσειολογικής μελέτης για το νέο κτίριο αγροτικής χρήσης· vi) της αποκατάστασης των κήπων του ανακτόρου· vii) της συντήρησης και της αποκατάστασης των τεχνουργημάτων· viii) της καταγραφής, τεκμηρίωσης και καταχώρισης των τεχνουργημάτων· και ix) της ψηφιοποίησης του έντυπου αρχειακού υλικού που έχει βρεθεί.

B.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση: Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» (αναγνωριστικό μέτρου 16401)

Το μέτρο αυτό συνίσταται σε δημόσια επένδυση στη διευκόλυνση «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», με στόχο να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση στον ελληνικό στεγαστικό τομέα. Η διευκόλυνση λειτουργεί παρέχοντας δάνεια απευθείας στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση την επένδυση του ΜΑΑ, η διευκόλυνση «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» αποσκοπεί αρχικά στην παροχή χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 300 εκατ. EUR.

Η διευκόλυνση «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ως εταίρου υλοποίησης. Η διευκόλυνση περιλαμβάνει την ακόλουθη σειρά προϊόντων:

- Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επιλέγει τις εμπορικές τράπεζες που θα συμμετέχουν στη διευκόλυνση ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με ανοικτό, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, μέσω ανοικτής πρόσκλησης. Οι εμπορικές τράπεζες συγχρηματοδοτούν τα δάνεια για ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης που εκδίδονται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης. Τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται σε ιδιώτες για ενεργειακές αναβαθμίσεις στις κύριες ή μη μισθωμένες δευτερεύουσες κατοικίες τους. Η δανειακή δομή προβλέπει 75 % άτοκη χρηματοδότηση από τη διευκόλυνση «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» και 25 % χρηματοδότηση από τις συμμετέχουσες τράπεζες με τα επιτόκια της αγοράς. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
 - α) Θερμομόνωση (εσωτερική/εξωτερική).
 - β) Εγκατάσταση πράσινης στέγης.
 - γ) Αντικατάσταση ενεργειακά αποδοτικών πλαισίων παραθύρων και υαλοπινάκων.
 - δ) Αντικατάσταση/εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.
 - ε) Εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων εξωτερικής σκίασης.
 - στ) Αντικατάσταση/εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης (όσα λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα δεν είναι επιλέξιμα) με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή συστημάτων συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης (π.χ. ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικές μονάδες inverter ενεργειακής τάξης A+ ή υψηλότερης).
 - ζ) Εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης.
 - η) Εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτών) από ανανεώσιμες πηγές.
 - θ) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, μικρών ανεμογεννητριών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 - ι) Εργασίες εγκατάστασης / Υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων ή μηχανικών.

Για την υλοποίηση της επένδυσης στη διευκόλυνση «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», η Ελλάδα και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπογράφουν συμφωνία υλοποίησης. Η συμφωνία υλοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της διευκόλυνσης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου». Η τελική επενδυτική απόφαση της διευκόλυνσης λαμβάνεται από επιτροπή επενδύσεων ή άλλο αντίστοιχο διευθυντικό όργανο και εγκρίνεται με πλειοψηφία των μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, στις οποίες περιλαμβάνονται:
 - α) η περιγραφή των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων·
 - β) η απαίτηση όλες οι υποστηριζόμενες επενδύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες·
 - γ) η απαίτηση οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης να μην λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους.
3. Το ποσό που καλύπτεται από τη συμφωνία υλοποίησης, τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, και την απαίτηση επανεπένδυσης τυχόν επανεισροών σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική της διευκόλυνσης, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αποπληρωμών δανείων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
4. απαιτήσεις παρακολούθησης, ελέγχου και δικλίδων, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των διαδικασιών του εταίρου υλοποίησης που διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων.
5. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπογράφει συμφωνίες χρηματοδότησης με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις που παρέχονται ως παράρτημα της συμφωνίας υλοποίησης. Οι βασικές απαιτήσεις των συμφωνιών χρηματοδότησης περιλαμβάνουν όλες τις απαιτήσεις βάσει των οποίων λειτουργεί η διευκόλυνση, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 - Η τελική απόφαση σχετικά με τις εκδόσεις δανείων λαμβάνεται από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες τους, ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
 - Την υποχρέωση των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις επενδυτικής πολιτικής που προσδιορίζονται ανωτέρω, τηρουμένων των αναλογιών.
 - Απαιτήσεις παρακολούθησης, ελέγχου και δικλίδων για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, στις οποίες περιλαμβάνονται:
 - η περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν·
 - η περιγραφή των διαδικασιών των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων·

- ο η υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία υλοποίησης πριν από την ανάληψη δέσμευσης χρηματοδότησης μιας πράξης·

η υποχρέωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων βάσει κινδύνου σύμφωνα με σχέδιο ελέγχου των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Με τους ελέγχους αυτούς επαληθεύεται: i) ότι τα συστήματα ελέγχου είναι αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων· ii) η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κλιματικών στόχων· και iii) ότι τηρείται η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης δεν έχουν λάβει στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Με τους ελέγχους επαληθεύεται επίσης η νομιμότητα των συναλλαγών και η τήρηση των όρων των εφαρμοστέων συμφωνιών.

6. Απαιτήσεις για τις κλιματικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τον εταίρο υλοποίησης: τουλάχιστον 120 εκατ. EUR από την επένδυση του ΜΑΑ στη διευκόλυνση «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού ΜΑΑ⁵.

Η υλοποίηση του μέτρου θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

⁵ Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να παρέχουν αιτιολόγηση του επιλεγμένου πεδίου παρέμβασης για κάθε υποστηριζόμενο έργο, συνοδευόμενη από περιγραφή του έργου, για τον υπολογισμό της συνεισφοράς στη δράση για το κλίμα. Ο εταίρος υλοποίησης υποχρεούται επίσης να υποβάλλει στο κράτος μέλος εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την υλοποίηση κάθε έργου/δραστηριότητας.

B.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» (16401)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
374	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16401_ Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»	Ορόσημο	Αναβαθμίζω το σπίτι μου — Συμφωνία υλοποίησης μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας υλοποίησης				4ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας υλοποίησης
375	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16401_ Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»	Στόχος	Αναβαθμίζω το σπίτι μου — Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους — 50 %		Ποσοστό (%)	0 %	50 %	4ο τρίμηνο	2025	Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τελικούς δικαιούχους οι οποίες καλύπτουν το ποσό που απαιτείται για τη χρήση τουλάχιστον του 50 % της επένδυσης του ΜΑΑ στη διευκόλυνση (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης). Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καταρτίζει έκθεση στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το ποσοστό της χρηματοδότησης αυτής που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού ΜΑΑ.
376	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16401_ Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»	Στόχος	Αναβαθμίζω το σπίτι μου — Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους — 100 %		Ποσοστό (%)	50 %	100 %	2ο τρίμηνο	2026	Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τελικούς δικαιούχους οι οποίες καλύπτουν το ποσό που απαιτείται για τη χρήση του 100 % της επένδυσης του ΜΑΑ στη διευκόλυνση (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης). Τουλάχιστον το 40 % της χρηματοδότησης αυτής συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα με βάση τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού ΜΑΑ.
377	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16401_	Ορόσημο	Αναβαθμίζω το σπίτι μου — Το	Πιστοποιητικό μεταβίβασης				2ο τρίμηνο	2026	Η Ελλάδα θα μεταβιβάσει 300 εκατ. EUR στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη δανειακή διευκόλυνση.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»		Υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει την επένδυση							

Γ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.3: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Η συνιστώσα επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αύξηση της βιώσιμης κινητικότητας, την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και την προώθηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συνιστώσα συνδέονται με την πανεθνική στρατηγική βιώσιμης κινητικότητας και, επομένως, υποστηρίζουν την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ). Συμβάλλουν επίσης στην πράσινη μετάβαση μέσω της παροχής στήριξης σε επιχειρήσεις που διεξάγουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της εγκατάστασης υποδομών ηλεκτροκίνησης και την αναθεώρηση του πλαισίου για τις δημόσιες υπηρεσίες αστικών και περιφερειακών επιβατικών μεταφορών. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης ικανότητας παραγωγής εξοπλισμού που σχετίζεται με την ηλεκτροκίνηση και της αντικατάστασης λεωφορείων και ταξί με ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή.

Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 3 του 2020 και της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2 του 2019, σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Γ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Produc-E Green (αναγνωριστικό μέτρου: 16831)

Αυτή η επένδυση αποτελείται από δύο έργα με κοινό στόχο να συνεισφέρουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Το πρώτο έργο στηρίζει την πλευρά της προσφοράς στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και στην προώθηση της πράσινης μετάβασης μέσω της ανάπτυξης περισσότερων από 10 βιομηχανικών μονάδων για καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες, π.χ. ανακύκλωση συσσωρευτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών όπως το λίθιο και το κοβάλτιο ή σχεδιασμός ηλεκτρικών οχημάτων και σημείων φόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος, και/ή για επενδύσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ή την επεξεργασία υλικών (εξαιρουμένης της εξόρυξης), εξοπλισμού ή εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία πράσινης μετάβασης, στα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, εξαρτήματα ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πλοίων, πλακετών κυκλωμάτων, ηλιακών συλλεκτών, ηλιακών θερμαντήρων, ανεμογεννητριών, καλωδίωσης, συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων, εξοπλισμός εγκατάστασης για έργα ΑΠΕ, κατασκευαστικά στοιχεία βελτιωμένης απόδοσης, όπως αντλίες θερμότητας και κάθε είδους εξοπλισμός, ιδίως σε τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ). Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα,

συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης⁶. ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁷.

iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁸ και μονάδες μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας⁹. και iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Βάσει των όρων αναφοράς απαιτείται επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Το δεύτερο έργο παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη της πρώτης εγκατάστασης αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα σχεδιάζεται να παρέχει μακροπρόθεσμη αποθήκευση του CO₂ που δεσμεύεται από τοπικές πηγές εκπομπών (σε απόσταση έως 150 km) και οδηγείται στην εγκατάσταση μέσω αγωγού, ενώ το CO₂ που δεσμεύεται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες μεταφέρεται με πλοίο και εισέρχεται σε εγκατάσταση ενδιάμεσης αποθήκευσης. Η εγκατάσταση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα θα έχει αρχικά δυναμικότητα που αντιστοιχεί σε ρυθμό έγχυσης CO₂ της τάξης ενός εκατομμυρίου τόνων/έτος και θα παρέχει δυναμικότητα για τουλάχιστον 25 έτη. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, η εγκατάσταση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα θα λειτουργεί χωρίς να χρησιμοποιούνται εμπορικές δραστηριότητες εξόρυξης ή ανάκτησης πετρελαίου (ορισμένες δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου ή φυσικού αερίου μπορεί να απαιτούνται για λόγους ασφάλειας ή τεχνικούς λόγους). Επίσης, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα θα συμμορφώνεται με την απαίτηση της απουσίας τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και οποιουδήποτε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που έχουν σχεδιαστεί για την εφαρμογή βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου (EOR) και την αυξημένη παραγωγή πετρελαίου. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε κάθε πιθανή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου να περιορίζεται στις επιτακτικές ανάγκες διαχείρισης της πίεσης και κατοχύρωσης της ασφάλειας των χώρων αποθήκευσης και κάθε τέτοια εξόρυξη θα πραγματοποιείται μόνο εάν

⁶ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

⁷ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁸ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής–βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή τη μετασκευή για διαδικασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιολογικά απόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν αυξάνουν τη δυναμικότητα επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

είναι απαραίτητη για την ασφαλή αποθήκευση του CO₂. Το CO₂, μαζί με τυχόν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο που μπορεί να εξορύσσεται, θα διαχωρίζεται και θα επιστρέφεται για μόνιμη αποθήκευση.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργία υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (αναγνωριστικό μέτρου: 16281)

Η μεταρρύθμιση θεσπίζει ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτό θα θέσει την Ελλάδα σε πορεία επίτευξης του στόχου του ΕΣΕΚ για μερίδιο ηλεκτρικών οχημάτων της τάξης του 30 % στην εγχώρια αγορά έως το 2030. Έως το τέλος του 2022 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα εγκρίνει τουλάχιστον 300 σχέδια που θα υποβληθούν από τοπικές αρχές για την εγκατάσταση δημόσια διαθέσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση: Ηλεκτροκίνηση (αναγνωριστικό μέτρου: 16924)

Η επένδυση αφορά την ηλεκτροκίνηση σύμφωνα με τους στόχους του ΕΣΕΚ και περιλαμβάνει: 1) στήριξη της εγκατάστασης δημόσια διαθέσιμων σημείων φόρτισης σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος (όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και σε χώρους στάθμευσης)· 2) αντικατάσταση παλαιότερων λεωφορείων με 220 νέα ηλεκτρικά· 3) κίνητρα για την αντικατάσταση παλαιότερων ταξί με 1 770 ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή·

4) μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας όσον αφορά τις εταιρείες εκμετάλλευσης λεωφορείων (ΚΤΕΛ) σύμφωνα με το τρέχον κεκτημένο της ΕΕ, η οποία θα δώσει σε ΚΤΕΛ εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να επενδύσουν με ασφάλεια σε ηλεκτρικά οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών· και 5) εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση οργανισμού για τις ηλεκτρικές μεταφορές, ο οποίος θα διασφαλίσει τον κατάλληλο σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ των υποδομών μεταφορών και ενέργειας, των αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της έρευνας και τον ιδιωτικό τομέα. Η επενδυτική συνιστώσα για την αντικατάσταση παλαιών λεωφορείων και οχημάτων θα συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), με ιδιαίτερη αναφορά στην απόσυρση παλαιότερων οχημάτων/λεωφορείων που πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας, σύμφωνα με την οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (2000/53/EK). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Γ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Βασική μεταρρύθμιση 3: Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
42	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16281_Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Ορόσημο	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου	Έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν.				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος όλων των υπουργικών αποφάσεων (ΥΑ) που προβλέπονται στον νόμο 4710/2020 και υπογράφηκαν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Οικονομικών για την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, με έμφαση στην αγορά υπηρεσιών φόρτισης και την παροχή φορολογικών κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
43	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16281_Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Στόχος	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — έγκριση τοπικών σχεδίων		Αριθμός σχεδίων που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	0	300	4ο τρίμηνο	2022	Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τουλάχιστον 300 σχεδίων που θα υποβληθούν από τις τοπικές αρχές για την εγκατάσταση δημόσια διαθέσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ομάδα 4: Ηλεκτροκίνηση

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Produc-E Green (αναγνωριστικό: 16831)
- Ηλεκτροκίνηση (αναγνωριστικό: 16924)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
44	3 – 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Δημόσιες μεταφορές — Έναρξη ισχύος της ρύθμισης της αγοράς για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας (λεωφορεία)	Έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου.				4ο τρίμηνο	2021	Ενίσχυση της ρύθμισης της αγοράς μέσω της έναρξης ισχύος αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες υπηρεσίες αστικών και περιφερειακών επιβατικών μεταφορών [σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007]. Το αναθεωρημένο πλαίσιο: α) διασφαλίζει τη συνεχή προσφορά δημόσιων αστικών και περιφερειακών οδικών επιβατικών μεταφορών (προγραμματισμένων και με σταθερό δρομολόγιο)· β) επιβλέπει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία των συναφών δικτύων μεταφορών· γ) διασφαλίζει δημόσιες οδικές μεταφορές υψηλής ποιότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος· δ) ρυθμίζει τη διαδικασία χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημόσιων περιφερειακών και αστικών γραμμών (προγραμματισμένων και με σταθερό δρομολόγιο)· και ε) ρυθμίζει το ύψος της αποζημίωσης για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, ο νόμος καθορίζει τα πρωταρχικά κριτήρια για τις μελλοντικές δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών. Οι αντίστοιχες περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες θεσπίζουν λεπτομερή ειδικά κριτήρια ανά περιφέρεια, τα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										οποία λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ειδικές ανάγκες συγκοινωνιών κάθε περιφέρειας και προσαρμόζουν αναλόγως τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
45	3 – 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Δημόσιες μεταφορές — εφαρμογή νέας ρύθμισης της αγοράς για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας (λεωφορεία)	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου σχετικά με το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο.				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου που αναφέρεται στο αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ρύθμισης της αγοράς για τις δημόσιες υπηρεσίες αστικών και περιφερειακών επιβατικών μεταφορών.
46	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Βιομηχανικές μονάδες — έναρξη του προγράμματος	Έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων.				4ο τρίμηνο	2022	Έναρξη προγράμματος για την επιλογή βιομηχανικών μονάδων και έναρξη ισχύος των σχετικών υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις οποίες καθορίζονται τα εξής: — διαδικασία επιλογής με στόχο την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, — ο μηχανισμός υλοποίησης που ορίζεται, — μηχανισμός/-οι πιστοποίησης για την επικύρωση της επίτευξης του στόχου σχετικά με την κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για πιθανά διορθωτικά μέτρα, εάν χρειάζεται), και — χρονοδιάγραμμα.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Τα καθορισμένα κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
47	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — έναρξη προγραμμάτων	Έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων.				4ο τρίμηνο	2022	Έναρξη προγράμματος για την επιλογή περισσότερων από 8 000 δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε στρατηγικές αστικές και προαστιακές τοποθεσίες εντός των πόλεων και σε σημεία ενδιαφέροντος («Ηλεκτροκίνηση») και έναρξη ισχύος των σχετικών υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις οποίες καθορίζονται τα εξής: — διαδικασία επιλογής, — ο μηχανισμός υλοποίησης που ορίζεται, — μηχανισμός/-οι πιστοποίησης για την επικύρωση της επίτευξης του στόχου σχετικά με την κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για πιθανά διορθωτικά μέτρα, εάν χρειάζεται), και — χρονοδιάγραμμα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
48	3 – 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Βιώσιμες μεταφορές — μελέτη σκοπιμότητας	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίνεται η μελέτη σκοπιμότητας για έναν οργανισμό ηλεκτροκίνησης.				4ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίνεται μελέτη σκοπιμότητας για τη σύσταση οργανισμού ηλεκτροκίνησης, ο οποίος διασφαλίζει τον κατάλληλο σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ των υποδομών μεταφορών και ενέργειας, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, και προωθεί τις διασυνδέσεις της αλυσίδας εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας —συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών συσσωρευτών και ΑΠΕ— με τη βάση έρευνας και καινοτομίας.
49	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — έγκριση αιτήσεων	Έγκριση της αίτησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών				2ο τρίμηνο	2024	Έγκριση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών των αιτήσεων που υποβλήθηκαν όσον αφορά την εγκατάσταση σημείων φόρτισης με εγκατεστημένη ισχύ 300 000 kW για τουλάχιστον 4 500 σημεία φόρτισης.
50	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Βιομηχανικές μονάδες — επιλογή εταιρειών	Έγκριση των αιτήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας				4ο τρίμηνο	2023	Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για περισσότερες από 10 βιομηχανικές μονάδες («Produc-E Green»). Οι αιτήσεις θα επιλεγούν σύμφωνα με κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας και θα διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
51	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα — άδεια αποθήκευσης	Έκδοση της άδειας αποθήκευσης και θέσπιση συστήματος υποβολής εκθέσεων.				2ο τρίμηνο	2024	Έκδοση της άδειας αποθήκευσης από το υπουργείο που είναι αρμόδιο για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα υπουργείο σε επιβεβαιωμένο φορέα εκμετάλλευσης. Υποβολή πλήρους αίτησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον αιτούντα, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις σχετικές μελέτες, καθώς και μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καθιέρωση συστήματος υποβολής εκθέσεων για την ετήσια υποβολή εκθέσεων σχετικά με το αποθηκευμένο CO ₂ και επιβεβαίωση της μη εξόρυξης πετρελαίου, εκτός από την εξόρυξη που περιορίζεται στην κάλυψη των επιτακτικών αναγκών διαχείρισης της πίεσης και κατοχύρωσης της ασφάλειας των χώρων αποθήκευσης, καθώς και ότι κάθε CO ₂ διεργασιών που συνδέεται με την απαραίτητη εξόρυξη διαχωρίζεται και επιστρέφεται για μόνιμη αποθήκευση. Η παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια επίλογής/επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), με ιδιαίτερη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αναφορά στη συμμόρφωση με την απαίτηση της απουσίας τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και οποιουδήποτε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που έχουν σχεδιαστεί για την εφαρμογή βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου (EOR) και την αυξημένη παραγωγή πετρελαίου. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε οποιαδήποτε πιθανή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου να περιορίζεται στις απαραίτητες ανάγκες διαχείρισης της πίεσης και κατοχύρωσης της ασφάλειας των χώρων αποθήκευσης και κάθε τέτοια εξόρυξη θα πραγματοποιείται μόνο εάν είναι απαραίτητη για την ασφαλή αποθήκευση του CO ₂ . Το CO ₂ , μαζί με τυχόν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο που μπορεί να εξορυσσεται, θα διαχωρίζεται και θα επιστρέφεται για μόνιμη αποθήκευση.
45α	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Δημόσιες μεταφορές — έναρξη διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για τους φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων μέσω της δημοσίευσης των σχετικών προσκλήσεων για όλες τις περιφέρειες	Έναρξη διαδικασιών σύναψης συμβάσεων — μέσω της δημοσίευσης των σχετικών προσκλήσεων για όλες τις περιφέρειες.				4ο τρίμηνο	2024	Μετά τον καθορισμό του δικτύου λεωφορείων για τις τακτικές γραμμές μεγάλων αποστάσεων και τις αστικές γραμμές δημόσιων οδικών επιβατικών μεταφορών, η διαδικασία σύναψης συμβάσεων για όλες τις περιφέρειες θα ξεκινήσει σταδιακά μέσω της δημοσίευσης των σχετικών προσκλήσεων για όλες τις περιφέρειες, ενώ η τελευταία πρόσκληση θα δημοσιευθεί έως το τέλος του 2024.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
52	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Στόχος	Λεωφορεία και ταξί — αντικατάσταση από ηλεκτρικά		Αριθμός παλαιών ταξί και λεωφορείων που αποσύρονται για διάλυση από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας και αντικαθίστανται από ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή ή ηλεκτρικά λεωφορεία	0	1 990	4ο τρίμηνο	2025	α) Αντικατάσταση 1 770 παλαιών ταξί με 1 770 νέα ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή (BEV) και β) Αντικατάσταση 220 παλαιών λεωφορείων με 220 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία (163 ηλεκτρικά λεωφορεία θα έχουν την έδρα τους στην Αθήνα και 57 ηλεκτρικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη), στο πλαίσιο της οποίας η απόσυρση παλαιότερων οχημάτων/λεωφορείων για διάλυση θα πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας σύμφωνα με την οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (2000/53/EK).
53	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Αποθήκευση και δέσμευση άνθρακα — έκδοση πιστοποιητικού λειτουργίας	Έκδοση πιστοποιητικού λειτουργίας για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα.				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των εργασιών για τη δέσμευση και την αποθήκευση του άνθρακα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και μετά από επιτυχημένη δοκιμή
54	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Βιομηχανικές μονάδες — λειτουργία	Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης με έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις πλήρως λειτουργικές βιομηχανικές μονάδες				4ο τρίμηνο	2025	Οι επιλεγμένες βιομηχανικές μονάδες που έχουν λάβει στήριξη λειτουργούν πλήρως
55	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Στόχος	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων		Εγκατεστημένη ισχύς (kW) όπως επιβεβαιώνεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών		300 000	4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της εγκατάστασης τουλάχιστον 300 000 kW εγκατεστημένης ισχύος για τουλάχιστον 4 500 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε στρατηγικές αστικές και προαστιακές τοποθεσίες εντός πόλεων και σε σημεία ενδιαφέροντος, καθώς και των επιλεγμένων μονάδων λειτουργίας.

Δ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αυτή η συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχει στόχο την προώθηση της πράσινης μετάβασης. Περιλαμβάνει στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την ενίσχυση της προστασίας και της αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών υποδομών και την αποκατάσταση της μείωσης της δασικής κάλυψης. Επιπλέον, περιλαμβάνει μεταρρύθμιση της διαχείρισης αποβλήτων, η οποία προβλέπει ιδίως τη σύσταση εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τα απόβλητα με σκοπό την υποστήριξη της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία βασισμένη στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Επίσης, ιδρύει εθνική ρυθμιστική αρχή για τα ύδατα, με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων και των επενδύσεων στον τομέα των εταιρειών ύδρευσης. Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα θα αυξήσει την αποδοτικότητα στη χρήση των φυσικών πόρων και θα βελτιώσει την προστασία από περιβαλλοντικούς κινδύνους και επιπτώσεις τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις για τη βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και την παροχή αποχέτευσης, καθώς και για την πρόληψη και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών προκλήσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 3 του 2020 και της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2 του 2019, σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Δ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα (αναγνωριστικό μέτρου: 16849)

Η επένδυση αυτή αποτελείται από τρία μέρη. Πρώτον, την αποκατάσταση 5 700 εκταρίων υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα μέσω της φύτευσης δενδρυλλίων. Το έργο καλύπτει τόσο τις μελέτες αναδάσωσης όσο και την υλοποίησή τους. Επιπροσθέτως, η επένδυση θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση τεσσάρων δημόσιων δασικών φυτωρίων (Αμβροσίας, Λαγκαδά, Οργάνης και Αλιάρτου) και την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην πιλοτική εφαρμογή του εθνικού σχεδίου αναδάσωσης. Δεύτερον, στο πλαίσιο των προγραμμάτων antiNERO, η επένδυση περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών, όπως ο καθαρισμός δασών και δασικών εκτάσεων και η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών, η δημιουργία μεικτών αντιπυρικών ζωνών, συμπεριλαμβανομένων της υλοτόμησης δένδρων και θάμνων, εργασιών καθαρισμού και κλαδέματος και φύτευσης φυτών. Τρίτον, η επένδυση περιλαμβάνει αντιδιαβρωτικές και αντιπλημμυρικές δράσεις στις περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, καθώς και σε άλλες περιοχές που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα εδάφη που θα καλυφθούν (σε εκτάρια) από τις διάφορες δράσεις που περιγράφονται στο ορόσημο ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων (αναγνωριστικό μέτρου: 16846)

Η επένδυση έχει σκοπό να μειώσει τη ρύπανση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που προκαλείται από την επεξεργασία λυμάτων, με την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών. Αποτελείται από τρία υποέργα: α) κατασκευή 37 νέων υποδομών του δικτύου αποχέτευσης και σταθμών επεξεργασίας λυμάτων (στο εξής: ΣΕΛ), β) αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός 11 ΣΕΛ και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υδάτων και γ) κατασκευή 16 υποδομών διαχείρισης λυματολάσπης από ΣΕΛ.

Το μέρος της επένδυσης που αφορά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 11 ΣΕΛ πρέπει να πληροί την απαίτηση να οδηγήσει η ανανέωση του συστήματος εμπροσθοπορείας λυμάτων σε μειωμένη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 %, η οποία επιτυγχάνεται αποκλειστικά με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όχι με αλλαγές υλικών ή αλλαγές στο φορτίο. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, το μέτρο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και σε σχετικές εκτιμήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (αναγνωριστικό μέτρου: 16285)

Η επένδυση είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού πλαισίου ρύθμισης του γεωργοπεριβαλλοντικού τομέα, βελτίωσης και αποκατάστασης της γης. Οι επενδύσεις αυτές θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα, θα τονώσουν την παροχή και την ποιότητα του διαθέσιμου νερού, θα εξορθολογίσουν την κατανάλωση νερού, θα μετριάσουν τους κινδύνους αλάτωσης και απερίημωσης και θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα της διατήρησης και της προστασίας της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοτόπων. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει επίσης μεταρρύθμιση του θεσμικού, οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των συλλογικών αρδευτικών δικτύων. Σύμφωνα με το μέτρο, όλα τα έργα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες αρχές: i) εφαρμόζονται όλα τα τεχνικά εφικτά και οικολογικά συναφή μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και μέτρα μετριασμού πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στα ύδατα και στους σχετικούς οικοτόπους και είδη, εφόσον φαίνεται αναγκαία η λήψη περαιτέρω μέτρων· ii) στην περίπτωση νεόδμητου φράγματος, διασφαλίζεται ότι αυτό δεν προκαλεί υποβάθμιση ούτε θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη της καλής κατάστασης των σχετικών και συνδεδεμένων υδατικών συστημάτων. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, για κάθε επιμέρους επένδυση, πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα πριν, κατά και μετά την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Επίσης, το μέτρο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και σε σχετικές εκτιμήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού (αναγνωριστικό μέτρου: 16850)

Η επένδυση αποσκοπεί στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας του πόσιμου νερού και στη μείωση των διαρροών και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία που σχετίζονται με τις υποδομές ύδρευσης. Η επένδυση αποτελείται από τρία υποέργα: α) κατασκευή νέων υποδομών ύδρευσης σε τουλάχιστον επτά περιοχές και τουλάχιστον τριών μονάδων αφαλάτωσης, β) εφαρμογή συστημάτων τηλεμετρίας–τηλεχειρισμού για την ανίχνευση διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης, και γ) προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του

κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Ειδικότερα, το μέτρο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και σε σχετικές εκτιμήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων (αναγνωριστικό μέτρου: 16911)

Η επένδυση περιλαμβάνει την παράδοση των εναέριων μέσων που αγοράστηκαν και τον εκσυγχρονισμό υπαρχόντων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για την πολιτική προστασία, π.χ. ελικοπτέρων για ιατρική χρήση, μεταφορά και εγκατάσταση υποδομών έκτακτης ανάγκης, μη επανδρωμένων αεροσκαφών για εναέρια επιτήρηση και αεροσκαφών πυρόσβεσης. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, όλα τα αεροσκάφη ειδικού σκοπού πρέπει να είναι τα «καλύτερα στην κατηγορία τους». Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Εξοπλισμός κατάσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών (αναγνωριστικό μέτρου: 16912)

Η επένδυση περιλαμβάνει την παράδοση των πυροσβεστικών κινητήρων και άλλων οχημάτων αντιμετώπισης συμβάντων που αγοράστηκαν (συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού και του εξοπλισμού που μεταφέρει οχήματα και βυτιοφόρα)· την παράδοση οχημάτων για τη Γενική Προστασία Πολιτικής Προστασίας, τα περιφερειακά/τοπικά κέντρα επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας και τις οργανώσεις εθελοντών· και την παράδοση πτυσσόμενων κινητών γεφυρών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριο μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης (αναγνωριστικό μέτρου: 16851)

Η επένδυση περιλαμβάνει τα εξής: έργα προστασίας της βιοποικιλότητας, δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών, αποκατάσταση αναβαθμίδων, ανακαίνιση και αναβάθμιση του Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών στην Αλόνησο και των κτιριακών εγκαταστάσεων των μονάδων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, δημιουργία Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και αναβάθμιση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ψηφιοποίηση των ελληνικών συλλογών φυσικής ιστορίας, δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (brand) για προϊόντα που σχετίζονται με την ελληνική φύση, θέσπιση ενιαίων πρωτοκόλλων παρακολούθησης και του αντίστοιχου επιχειρησιακού συστήματος, καθώς και το σχέδιο οριζόντιου συστήματος περιπολίας για όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Υποδομή — Θέσπιση στρατηγικής εθνικής διαχείρισης κινδύνου καταστροφών (αναγνωριστικό μέτρου: 16909)

Η επένδυση περιλαμβάνει την αναβάθμιση και προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για τα κτίρια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και την ανάπτυξη κινητών κέντρων διοίκησης και επιτόπιας διαχείρισης, όπως εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης και τηλεπικοινωνιών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης (αναγνωριστικό μέτρου: 16910)

Η επένδυση συνίσταται στην προμήθεια ψηφιακής υποδομής για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως συστήματος παρακολούθησης μέσω GPS, συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, καθώς και σταθμών

επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου–ιδιωτικού τομέα (αναγνωριστικό μέτρου: 16283)

Κατασκευή 13 περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας μέσω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Στόχος της επένδυσης είναι να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και των κρίσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Τα νεόδμητα κτίρια θα συμμορφώνονται με την απαίτηση για πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες). Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων {εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1147]} που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης (αναγνωριστικό μέτρου: 16772)

Η μεταρρύθμιση αυτή περιλαμβάνει αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων με σκοπό να καταστεί δυνατή η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση εισάγει κίνητρα για τους δήμους ώστε να επιτύχουν υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, επιβάλλει τη χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων έως το τέλος του 2022 και των μετάλλων, του χαρτιού, του γυαλιού και του πλαστικού, επεκτείνει το πρόγραμμα σχετικά με την ευθύνη του παραγωγού, αναβαθμίζει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων διαλογής για ανακύκλωση και απλοποιεί τη νομοθεσία σχετικά με τα «πράσινα σημεία». Η μεταρρύθμιση έχει σκοπό να στηρίξει την επίτευξη των στόχων αύξησης των ποσοστών επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αστικών στερεών αποβλήτων στο 60 % και μείωσης του ποσοστού υγειονομικής ταφής στο 10 % έως το 2030. Η εθνική ρυθμιστική αρχή για τα απόβλητα, η οποία θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης, θα είναι, μεταξύ άλλων, υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ορθότητας της τιμολογιακής πολιτικής, την εποπτεία της εφαρμογής της διαχείρισης των αποβλήτων σε ολόκληρη τη χώρα και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Σύσταση νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα (αναγνωριστικό μέτρου: 16979)

Με τη μεταρρύθμιση συστήνεται ενιαίος φορέας, η εθνική ρυθμιστική αρχή για τα ύδατα, η οποία θα είναι αρμόδια για την εφαρμογή της πολιτικής ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων που έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η νέα αρχή θα ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο και να εποπτεύσει τον τομέα, συμπεριλαμβανομένου του εξορθολογισμού της τιμολογιακής πολιτικής για το νερό σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων

πληρώνει», καθώς και με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ύδρευσης στην Ελλάδα. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση: Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων (αναγνωριστικό μέτρου: 16983)

Η επένδυση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του σεισμικού κινδύνου διαφόρων κτιρίων κρίσιμων λειτουργιών (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών κτιρίων, των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, των αστυνομικών τμημάτων, των πυροσβεστικών σταθμών) στη χώρα για την εκτίμηση της ανθεκτικότητάς τους σε σεισμό. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέσω ταχέως οπτικού ελέγχου (TOE) από ελεγκτές πολιτικούς μηχανικούς. Θα αναπτυχθεί συμπληρωματικό επιγραμμικό σύστημα για την καταχώριση βασικών δεδομένων κτιρίων στο κεντρικό αποθετήριο υπολογιστικού νέφους προσεισμικού TOE. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

Δ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Βασική μεταρρύθμιση 4: Διαχείριση αποβλήτων και μεταρρύθμιση της πολιτικής για τα ύδατα για την αειφόρο χρήση των πόρων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
56	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος νόμου για την ανακύκλωση και την υγειονομική ταφή, θέσπιση κινήτρων για τους δήμους ώστε να επιτύχουν υψηλά ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, καθώς και επιβολή φόρου υγειονομικής ταφής. Ο φόρος υγειονομικής ταφής θα εφαρμόζεται από το πρώτο τρίμηνο του 2022 και τα τιμολόγια αυξάνονται προοδευτικά, έως ότου φτάσουν στο ανώτατο όριο του φόρου υγειονομικής ταφής έως το τρίτο τρίμηνο του 2024.
57	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας ρύθμισης της διαχείρισης αποβλήτων	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος νόμου για: <ul style="list-style-type: none"> - τη σύσταση εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τα απόβλητα, τη λειτουργία της και τις αρμοδιότητές της· - τη μεταρρύθμιση των περιφερειακών και τοπικών φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ)· και - τη θέσπιση ορθών πολιτικών κοστολόγησης και τιμολόγησης σύμφωνα με τις αρχές «πληρωμή κατά την απόρριψη» και «ο ρυπαίων πληρώνει».
58	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος —	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας ρύθμισης των υδάτων	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				4ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος νόμου για τη σύσταση και λειτουργία νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα.

	16979_ Σύσταση νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα									
59	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_ Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης	Ορόσημο	Σύσταση και λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής διαχείρισης αποβλήτων	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης και όλων των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για τη σύσταση της αρχής				4ο τρίμηνο	2023	Στελέχωση και κτιριακός εξοπλισμός της νέας εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τα απόβλητα.
59α	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_ Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης	Ορόσημο	Πιστοποίηση των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) από τη ρυθμιστική αρχή	Πιστοποίηση των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) από τη ρυθμιστική αρχή				4ο τρίμηνο	2025	Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) εκδίδει έκθεση που τεκμηριώνει ότι οι ΦοΔΣΑ πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα δυναμικότητας, με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
60	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16979_ Σύσταση νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα	Ορόσημο	Σύσταση και λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής διαχείρισης υδάτων	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης και όλων των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για τη σύσταση της αρχής				4ο τρίμηνο	2023	Στελέχωση και κτιριακός εξοπλισμός της νέας εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα.

Ομάδα 5: Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και προστασία της βιοποικιλότητας

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, αποκατάσταση και πρόληψη («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα (αναγνωριστικό: 16849)
- Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριο μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης (αναγνωριστικό: 16851)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
61	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα	Ορόσημο	Αναδάσωση, αποκατάσταση και πρόληψη — συμβάσεις 1	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων για τα προγράμματα Antinero I και II για την αναβάθμιση 37 500 εκταρίων υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων του καθαρισμού δασών και δασικών εκτάσεων και της συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και των υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών.
62	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα	Ορόσημο	Αναδάσωση, αποκατάσταση και πρόληψη — συμβάσεις 2	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων για τα εξής: 1. Αποκατάσταση 5 700 εκταρίων υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα μέσω φύτευσης δενδρυλλίων με τη χρήση τουλάχιστον 50 % αυτόχθονων ειδών· και 2. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των τεσσάρων δασικών φυτωρίων· και 3. Πιλοτική εφαρμογή του εθνικού σχεδίου αναδάσωσης· και 4. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα στον Έβρο και στη Ροδόπη που καλύπτουν συνολικά 5 000 εκτάρια αντιδιαβρωτικών έργων και 175 000 m ² αντιπλημμυρικών έργων.

62α	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα	Ορόσημο	Αναδάσωση, αποκατάσταση και πρόληψη — συμβάσεις 3	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2024	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων για το Antinero III για την αναβάθμιση 61 200 εκταρίων υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων του καθαρισμού δασών και δασικών εκτάσεων και της συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και της υφιστάμενης αντιπυρικής ζώνης, επιπλέον της δημιουργίας μεικτών αντιπυρικών ζωνών.
-----	---	---------	---	------------------------------------	--	--	--	------------	------	--

63	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα	Ορόσημο	Αναδάσωση, αποκατάσταση και πρόληψη — Ολοκλήρωση εργασιών	Πιστοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της ολοκλήρωσης των έργων				4ο τρίμηνο	2025	<p>Ολοκλήρωση όλων των εργασιών για τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — αποκατάσταση 5 700 εκταρίων υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα μέσω φύτευσης δενδρυλλίων με τη χρήση τουλάχιστον 50 % αυτόχθονων ειδών (Αναδάσωση — πρώτο υποέργο). — αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των τεσσάρων δασικών φυτωρίων — πιλοτική εφαρμογή του εθνικού σχεδίου αναδάσωσης — Antinero I, II, III και IV (για την αναβάθμιση 108 700 εκταρίων που αφορά την αναβάθμιση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων μέσω του καθαρισμού δασών και δασικών εκτάσεων και τη συντήρηση δασικών οδών και υφιστάμενων αντιτυρικών ζωνών, επιπλέον της δημιουργίας μεικτών αντιτυρικών ζωνών). Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα εκτελεστεί για τα προγράμματα αυτά κατά τη διάρκεια του μέτρου ανέρχεται σε τουλάχιστον 411 300 000 EUR. <p>Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα στον Έβρο και στη Ροδόπη που καλύπτουν συνολικά 5 000 εκτάρια αντιδιαβρωτικών έργων και 175 000 m² αντιπλημμυρικών έργων. Οι πρόσθετες εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα σε ολόκληρη την Ελλάδα που καλύπτουν 1 221 εκτάρια αντιδιαβρωτικών έργων και 226 437 m² αντιπλημμυρικών έργων.</p>
----	---	---------	---	--	--	--	--	------------	------	--

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
64	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16851_H προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης	Ορόσημο	Βιοποικιλότητα — Ολοκλήρωση	Πιστοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της ολοκλήρωσης όλων των υποέργων				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση όλων των υποέργων προστασίας της βιοποικιλότητας: δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών, αποκατάσταση αναβαθμίδων που σχετίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας, ανακαίνιση και αναβάθμιση του Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών στην Αλόνησο και των κτιριακών εγκαταστάσεων των μονάδων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, δημιουργία Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και αναβάθμιση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ψηφιοποίηση των ελληνικών συλλογών φυσικής ιστορίας, δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (brand) για προϊόντα που σχετίζονται με την ελληνική φύση, θέσπιση ενιαίων πρωτοκόλλων παρακολούθησης και του αντίστοιχου επιχειρησιακού συστήματος, καθώς και το σχέδιο οριζόντιου συστήματος περιπολίας για όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας.

Ομάδα 6: Υποδομές αποχέτευσης και ύδρευσης, εξοικονόμηση νερού

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης (αναγνωριστικό: 16846)
- Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού (αναγνωριστικό: 16850)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
66	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16850_Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Ορόσημο	Έγκριση αιτήσεων για υποδομές ύδρευσης	Αιτήσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας				2ο τρίμηνο	2023	Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα δράσεων εξοικονόμησης νερού, η οποία θα περιλαμβάνει τις εξής απαιτήσεις: i) το νέο σύστημα πρέπει να έχει μέση ενεργειακή κατανάλωση μικρότερη από ή ίση με 0,5 kWh για τις μονάδες αφαλάτωσης ή δείκτη διαρροής υποδομής (ILI) μικρότερο από ή ίσο με 1,5, ii) η δραστηριότητα ανακαίνισης πρέπει να μειώνει τη μέση ενεργειακή κατανάλωση κατά περισσότερο από 20 % ή να μειώνει τη διαρροή κατά περισσότερο από 20 % και iii) οι μονάδες αφαλάτωσης πρέπει να συνδέονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
68	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16846_Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την	Ορόσημο	Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης για έργα αποχέτευσης	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης για έργα διαχείρισης λυμάτων και λυματολάσπης: 1. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. 2. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων. 3. Υλοποίηση υποδομών διαχείρισης λυματολάσπης από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

	επεξεργασία λυμάτων									
71	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16850_Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του 50 % των υποδομών ύδρευσης	Πιστοποίηση της έκθεσης ανεξάρτητου μηχανικού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας				4ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση των δράσεων εξοικονόμησης νερού για το 50 % των νοικοκυριών και ολοκλήρωση του 50 % της αξίας των εργασιών για τα έργα ύδρευσης.
72	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16846_Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του 50 % των έργων αποχέτευσης	Πιστοποίηση της έκθεσης ολοκλήρωσης ανεξάρτητου μηχανικού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας				4ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση του 50 % της αξίας των εργασιών για τις υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης.
73	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος —	Ορόσημο	Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης	Πιστοποίηση της έκθεσης ολοκλήρωσης ανεξάρτητου μηχανικού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση όλων των έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης: 1. υποδομή δικτύου αποχέτευσης και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων· 2. αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων· και 3. Υλοποίηση υποδομών διαχείρισης λυματολάσπης από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

	16846_Υποδομ ές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων									
74	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16850_Υποδομ ές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των υποδομών ύδρευσης	Πιστοποίηση της έκθεσης ολοκλήρωσης ανεξάρτητου μηχανικού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας				4ο trίμηνο	2025	Ολοκλήρωση όλων των έργων, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 1: Υποδομές ύδρευσης σε επτά περιοχές 2: Τρεις μονάδες αφαλάτωσης 3: Έργα τηλεμετρίας–τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης 4: Προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων 5: Δράσεις εξοικονόμησης νερού σε 45 000 νοικοκυριά και 10 000 επιχειρήσεις τουλάχιστον

Ομάδα 7: Έργα πολιτικής προστασίας

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων (αναγνωριστικό: 16911)
- Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης (αναγνωριστικό: 16910)
- Θέσπιση στρατηγικής εθνικής διαχείρισης κινδύνου καταστροφών (αναγνωριστικό: 16909)
- Εξοπλισμός κατάσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών (αναγνωριστικό: 16912)
- Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου–ιδιωτικού τομέα (αναγνωριστικό: 16283)
 - Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων (αναγνωριστικό: 16983)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
77	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16283_Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ)	Ορόσημο	Διαγωνισμός για 13 περιφερειακά κέντρα	Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού				3ο τρίμηνο	2021	Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την κατασκευή 13 περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα									
78	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16910_Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης	Ορόσημο	Σύμβαση για το σύστημα GPS	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2022	Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης για το σύστημα παρακολούθησης μέσω GPS και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.
79	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16911_Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων	Ορόσημο	Αγορά δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης για την αγορά δύο μεσαίου μεγέθους πυροσβεστικών ελικοπτέρων για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας και πυρόσβεσης.
80	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος	Στόχος	Ολοκλήρωση 13 κτιρίων		Αριθμός περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας που τέθηκαν σε λειτουργία	0	13	4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση κατασκευής και θέσης σε λειτουργία 13 περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	— 16283_Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα				μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής					
81	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16910_Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης	Ορόσημο	Ολοκλήρωση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης για σκοπούς πολιτικής προστασίας	Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης με έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των ακόλουθων δράσεων: 1. σύστημα παρακολούθησης μέσω GPS που χρησιμοποιείται από το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και οχήματα των περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (μηχανήματα έργου κ.λπ.)· επέκταση του πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακής εμπλοκής του Πυροσβεστικού Σώματος· 2. σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης· 3. συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης· 4. σταθμοί επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης και παροχή κλιματικών δεδομένων για περιοχές ενδιαφέροντος· και 5. ασύρματο δίκτυο επικοινωνιών.
82	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργου εναέριων μέσων για τη διαχείριση κρίσεων	Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης με έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των ακόλουθων δράσεων: 1. παράδοση 2 ελικοπτέρων πολλαπλών χρήσεων μεσαίου μεγέθους για ιατρική χρήση· 2. παράδοση μη επανδρωμένων οχημάτων αέρος (UAV/δρόνων) για εναέρια επιτήρηση· 3. αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός 7 αεροσκαφών Canadair CL415·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	περιβάλλοντος — 16911_Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων									<ul style="list-style-type: none"> 4. Αγορά 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους· 5. παράδοση 1 ελικοπτέρου για τη μεταφορά της ομάδας διαχείρισης συμβάντων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας· 6. παράδοση 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air Tractor για τα νησιωτικά συμπλέγματα· και 7. αναβάθμιση — εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma.
83	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16912_Εξοπλισμός κατάσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης	Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης με έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών				4ο τρίμηνο	2025	<p>Ολοκλήρωση των ακόλουθων δράσεων:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. παράδοση πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων οχημάτων αντιμετώπισης συμβάντων· 2. παράδοση οχημάτων για τη Γενική Προστασία Πολιτικής Προστασίας, τα περιφερειακά/τοπικά κέντρα επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας και τις οργανώσεις εθελοντών· και 3. παράδοση πτυσσόμενων κινητών γεφυρών.
84	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16909_Υποδομές — Θέσπιση στρατηγικής εθνικής διαχείρισης κινδύνου καταστροφών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της εθνικής διαχείρισης κινδύνου καταστροφών	Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης με έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών				4ο τρίμηνο	2025	<p>Ολοκλήρωση των ακόλουθων δράσεων:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Δημιουργία ενός στρατηγικού εθνικού κέντρου διαχείρισης κινδύνου καταστροφών στα κτίρια «Ατλαντας» και «Φάρος». 2. Παράδοση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τα 13 περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας. 3. Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού γραφείου για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα. 4. Κατασκευή κέντρου ελέγχου και διαχείρισης εναέριας επιτήρησης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										5. Παράδοση κινητών κέντρων διοίκησης και επιτόπιου ελέγχου στις 13 περιφέρειες.
332	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16983_Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων	Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης με έκθεση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας				1ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των ακόλουθων δράσεων: 1. Ανάπτυξη επιγραμμικού συστήματος για την καταχώριση βασικών δεδομένων κτιρίων στο κεντρικό αποθετήριο υπολογιστικού νέφους προσεισμικού ΤΟΕ· 2. Κατάρτιση 2 500 ελεγκτών πολιτικών μηχανικών 3. Πρωτοβάθμιος ταχύς οπτικός έλεγχος (ΤΟΕ) 21 970 κτιρίων.

E. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.1: ΣΥΝΔΕΣΗ

Αυτή η συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση και τη διευκόλυνση της ευρείας ανάπτυξης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων δικτύων 5G και οπτικών ινών, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για τα δίκτυα 5G και τη συνδεσιμότητα σε gigabit έως το 2025, καθώς και την ανάπτυξη σχηματισμού μικρών δορυφόρων. Οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αυτή αφορούν την εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών σε κτίρια και τη χρήση διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών μέσω της ανάπτυξης σχηματισμού μικρών δορυφόρων που θα υποστηρίζει ασφαλείς υπηρεσίες συνδεσιμότητας σε συνδυασμό με εφαρμογές πολλαπλών χρήσεων για γεωσκόπηση. Οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συνιστώσα θεσπίζουν πλαίσιο για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε ταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις και στην τεχνολογία 5G.

Όλες οι προτεινόμενες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από την αυξανόμενη ανάγκη συνδεσιμότητας, γεωσκόπησης και γεωεπιτήρησης. Τα μέτρα στηρίζουν την εφαρμογή της *ειδικής ανά χώρα σύστασης* για τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις (*ειδική ανά χώρα σύσταση 3* του 2020), με βάση την οποία η Ελλάδα καλείται να εστιάσει τις επενδύσεις στην ψηφιακή μετάβαση και, ειδικότερα, στις ψηφιακές υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας. Ανταποκρίνονται επίσης αποτελεσματικά στην ψηφιακή μετάβαση και/ή στις προκλήσεις που απορρέουν από αυτήν, καθώς αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της συνδεσιμότητας πολύ υψηλής ταχύτητας στην Ελλάδα. Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

E.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Μικροί δορυφόροι (αναγνωριστικό μέτρου: 16855)

Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη ενός σχηματισμού μικρών δορυφόρων που υποστηρίζουν υπηρεσίες συνδεσιμότητας, καθώς και εφαρμογές γεωσκόπησης στους τομείς της χαρτογράφησης, της ναυτιλίας, της γεωργίας ακριβείας, του χωροταξικού σχεδιασμού και άλλους. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Μετάβαση στην τεχνολογία 5G, διευκολύνοντας την ανάπτυξη καινοτόμων απομακρυσμένων υπηρεσιών (αναγνωριστικό μέτρου: 16844)

Η μεταρρύθμιση θα δημιουργήσει τη βάση για τη μετάβαση στην τεχνολογία 5G. Η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης εστιάζει στην εφαρμογή του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου, ειδικότερα με τη χρήση του 25 % των εσόδων του διαγωνισμού πολυζωνικού συστήματος 5G για τη στήριξη του καινοτόμου ταμείου «Φαιστός» που επενδύει σε εταιρείες και έργα που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες 5G. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει διαδικασία για τον εντοπισμό περαιτέρω ευκαιριών και κινδύνων όσον αφορά την ανάπτυξη δικτύων 5G, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την αξιολόγηση των απαιτήσεων και των κινδύνων σε συγκεκριμένες οικονομικές εφαρμογές (όπως τις μεταφορές). Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Στροφή σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit — Μετάβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit και ενίσχυση της ζήτησης για ευρυζωνικότητα gigabit (αναγνωριστικό μέτρου: 16857)

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου για τη μετάβαση σε συνδέσεις δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας μέσω της εγκατάστασης οπτικών ινών και του συνοδευτικού εξοπλισμού σε κτίρια, καθώς και υποθαλάσσιων καλωδίων στην περίπτωση των ελληνικών νησιών, ώστε να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη κάλυψη με ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit. Το νομικό πλαίσιο καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους σχετικούς κανόνες και διαδικασίες για την ανάπτυξη εντός κτιρίων ευρυζωνικής υποδομής ικανής να παρέχει συνδεσιμότητα gigabit στους τελικούς χρήστες. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση: Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια (αναγνωριστικό μέτρου: 16818)

Η επένδυση προωθεί την εγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια κατοικιών και εμπορικά κτίρια και τη σύνδεση των τελικών χρηστών με δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας βάσει συστήματος επιδότησης της ζήτησης (μέσω κουπονιών) που θα επιδοτεί α) το κόστος της εσωτερικής καλωδίωσης και β) τα τέλη σύνδεσης (το εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευρυζωνικών υπηρεσιών). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

E.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Ομάδα 8: Συνδεσιμότητα

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Μετάβαση στην τεχνολογία 5G, διευκολύνοντας την ανάπτυξη καινοτόμων απομακρυσμένων υπηρεσιών. (αναγνωριστικό: 16844)
- Στροφή σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit — Μετάβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit και ενίσχυση της ζήτησης για ευρυζωνικότητα gigabit (αναγνωριστικό: 16857)
- Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια (αναγνωριστικό: 16818)
- Μικροδορυφόροι (αναγνωριστικό: 16855)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
85	5 - 2.1. Σύνδεση — 16818_Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης/-εων για το έργο «Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια»	Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης/-εων				3ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της/των σύμβασης/-εων μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το έργο «Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια». Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ / το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα διασφαλίσει την εξέταση όλων των αιτήσεων που θα υποβληθούν προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης. Μετά την επιλογή του κατάλληλου αναδόχου, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ / το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των συμβαλλόμενων μερών.
87	5 - 2.1. Σύνδεση — 16855_Μικροδορυφόροι	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης /-εων για το έργο «Μικροδορυφόροι»	Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης/-εων				2ο τρίμηνο	2023	Ανάθεση της/των σύμβασης/-εων μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το έργο «Μικροδορυφόροι».

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρυθμίση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
90	5 - 2.1. Σύνδεση — 16818_Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια	Στόχος	Ολοκλήρωση του έργου «Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια»		Αριθμός ιδιωτικών κτιρίων που συνδέονται πλήρως με την υποδομή οπτικών ινών FTTH (ίνες έως το σπίτι του συνδρομητή)	0	120 000	4ο τρίμηνο	2025	120 000 ιδιωτικά κτίρια πλήρως συνδεδεμένα με υποδομές οπτικών ινών FTTH.
92	Σύνδεση — 16855_Μικροδορυφόροι	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Μικροδορυφόροι»	Εκθέσεις θέσης σε λειτουργία σε τροχιά μετά την εκτόξευση των μικρών δορυφόρων				4ο τρίμηνο	2025	Το πιλοτικό έργο ξεκινά συνήθεις λειτουργίες και η συστοιχία μικρών δορυφόρων εκτοξεύεται και τίθεται σε τροχιά. Η υλοποίηση του έργου αξιολογείται ως προς τις επιδόσεις της (κατά πόσον οι μικροί δορυφόροι υποστηρίζουν ασφαλείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες παράλληλα με εφαρμογές γεωσκόπησης στους τομείς της χαρτογράφησης, της ναυτιλίας, της γεωργίας ακριβείας, του χωροταξικού σχεδιασμού και άλλων τομέων της οικονομίας).
333	5 - 2.1. Σύνδεση — 16844_Μετάβαση στην τεχνολογία 5G, με διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων απομακρυσμένων υπηρεσιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρυθμίσης για τη μετάβαση στην τεχνολογία 5G	Έναρξη ισχύος του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου				3ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος παράγωγου δικαίου με βάση την τροποποίηση του νόμου 4727/2020, άρθρα 92 και 107 (παράγραφοι 61, 62, 63), που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, όπου καθορίζεται η διαδικασία κατανομής του φάσματος 5G για πιλοτικά έργα μέσω του «Ταμείου Φαιστός» και/ή πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας για τον εντοπισμό περαιτέρω ευκαιριών και κινδύνων κατά την ανάπτυξη δικτύων 5G, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την αξιολόγηση των απαιτήσεων και των κινδύνων σε συγκεκριμένες οικονομικές εφαρμογές.
334	16857_Στροφή σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit — Μετάβαση σε ευρυζωνικές	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρυθμίσης για τη μετάβαση	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος νομοθετικού πλαισίου για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών κανόνων και διαδικασιών για την ανάπτυξη εντός κτιρίων ευρυζωνικής υποδομής ικανής να παρέχει συνδεσιμότητα gigabit στους τελικούς χρήστες.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	συνδέσεις gigabit και ενίσχυση της ζήτησης για ευρυζωνικότητα gigabit		σε ευρυζωνικ ές συνδέσεις gigabit							

B. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.2: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Η συνιστώσα «Εκσυγχρονισμός» του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης μέσω της βελτίωσης του επιχειρησιακού μοντέλου της και της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε πολίτες και επιχειρήσεις. Η επιτάχυνση των προσπαθειών βελτίωσης των ψηφιακών επιδόσεων της δημόσιας διοίκησης θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις έχουν τους εξής στόχους: α) τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης των αρχείων και της βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών· β) βελτιώσεις των επιχειρηματικών διαδικασιών και, στη συνέχεια, την ενσωμάτωση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων· γ) την αύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων και δεδομένων· δ) ευρείες στρατηγικές και πολιτικές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη διακυβέρνηση δεδομένων· καθώς και (ε) την εκτεταμένη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, όπως του υπολογιστικού νέφους, της τεχνητής νοημοσύνης και των μαζικών δεδομένων.

Η συνιστώσα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της πρόκλησης του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, παράλληλα με τον εξορθολογισμό και την απλούστευση των βασικών διεργασιών και διαδικασιών της. Υποστηρίζει την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης για τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020 και ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2019) με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης. Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Στ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές (αναγνωριστικό μέτρου: 16929)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η παροχή υπηρεσιών προσανατολισμένων στον χρήστη σε Έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις και η ενίσχυση της εσωτερικής λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην εφαρμογή μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τη δημιουργία «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης και την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος για την απλούστευση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων της σύστασης του εθνικού μητρώου διαδικασιών και της πλήρους συγκρότησης του Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση του αντικτύπου της ρύθμισης και του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών («Δίαυλος»). Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της απλούστευσης/ψηφιοποίησης: των διαδικασιών εκτίμησης επιπτώσεων, της αίτησης για την απόκτηση ιθαγένειας, της έναρξης ατομικών επιχειρήσεων, της απλούστευσης των διαδικασιών που σχετίζονται με βασικά γεγονότα της ζωής των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της γέννησης, του θανάτου και του διαζυγίου, της απλούστευσης των δικαστικών διαδικασιών σε σχέση με τους δικηγόρους, των δικαστικών αποφάσεων, των ψηφιακών υπογραφών, των πιστοποιητικών που εκδίδονται από δικαστήρια, της ανανέωσης της άδειας οδήγησης και της λειτουργίας του ιστοτόπου myfoto.gov.gr, καθώς και της ηλεκτρονικής κυκλοφορίας εγγράφων εντός της δημόσιας διοίκησης. Στις βασικές μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται επίσης οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι απαιτήσεις έναρξης δραστηριοτήτων για όλες τις μορφές εταιρειών και οι διαδικασίες μετά την καταχώριση, οι εφαρμογές σχετικά με την

κοινωνική ασφάλιση και τη φορολογία, καθώς και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με την απασχόληση, οι διαδικασίες σχεδιασμού, πληρωμής και παρακολούθησης της δημοσιονομικής διαχείρισης. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών (αναγνωριστικό μέτρου: 16778)

Η επένδυση συνίσταται στην ψηφιοποίηση βασικών αρχείων σε διάφορους τομείς (δικαιοσύνη, υγεία, γενικά αρχεία του κράτους, πολεοδομικός σχεδιασμός, απαλλοτριώσεις, κτηματολόγιο, μετανάστευση και άσυλο, ναυτιλιακές υποθέσεις) και την ενσωμάτωση στα σχετικά πληροφοριακά συστήματα, καθώς και στην πιλοτική εφαρμογή της ασφαλούς αποθήκευσης των αρχείων του δημόσιου τομέα και του «ευρύτερου» δημόσιου τομέα (συνολικά εννέα υποέργα).

Συγκεκριμένα, τα εν λόγω υποέργα περιλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης ψηφιοποίησης και άλλων αναγκαίων δράσεων σε σχέση με τα ακόλουθα αρχεία: 1) 300 000 000 φυσικές σελίδες του συστήματος δικαιοσύνης, 2) 190 000 000 φυσικές σελίδες του συστήματος δημόσιας υγείας, 3) 55 000 000 φυσικές σελίδες (των Γενικών Αρχείων του Κράτους για κεντρικούς και τοπικούς οργανισμούς, 4) 61 500 000 φυσικές σελίδες του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου, 5) 4 300 000 φυσικές σελίδες και σχέδια απαλλοτριώσεων, 6) 43 000 000 φυσικές σελίδες οικοδομικών αδειών και σχεδίων, και δημιουργία μεταδεδομένων και γεωκωδικοποίηση για 170 000 000 αρχεία πολεοδομικών υπηρεσιών, 7α) 600 000 000 φυσικές σελίδες τίτλων ιδιοκτησίας και των αντίστοιχων εγγράφων στα γραφεία υποθηκοφυλακείου του Κτηματολογίου και 7β) υλοποίηση των βελτιωμένων υπηρεσιών του Κτηματολογίου, 8) 7 000 000 φυσικές σελίδες ναυτιλιακών υποθέσεων και 9) πιλοτική εφαρμογή της ασφαλούς αποθήκευσης 1 440 000 αρχαιοθηκών που περιέχουν φυσικούς φακέλους σε άλλα αρχεία του δημόσιου τομέα. Αυτή είναι βασική επένδυση για την αύξηση της απόδοσης της δημόσιας διοίκησης. Αποσκοπεί στη μείωση του χρονικού κόστους της παροχής υπηρεσιών στο κοινό από τη δημόσια διοίκηση, ενώ η καλύτερη πρόσβαση στα αρχεία έχει επίσης σκοπό να επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους και αποδέσμευση πόρων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση (αναγνωριστικό μέτρου: 16810)

Η επένδυση αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του πλήρους κύκλου ζωής της σχέσης της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το έργο θα αναβαθμίσει την υφιστάμενη ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να παρακολουθεί τις αλληλεπιδράσεις και τις συναλλαγές της με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το σύστημα θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με σκοπό την εξατομίκευση της προσέγγισης και την προώθηση υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών. Η επένδυση περιλαμβάνει: α) υπηρεσίες ενσωμάτωσης και διαλειτουργικότητας μέσω της εφαρμογής σύγχρονων μεθοδολογιών σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού, β) πρόσβαση σε μηχανισμό υποστήριξης των υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει δέσμη εργαλείων για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών με βάση τεχνολογία προγραμματισμού χαμηλού κώδικα (low code), γ) πλατφόρμα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM), η οποία συλλέγει και διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα των εξυπηρετούμενων πολιτών και συντονίζει την εκτέλεση επιχειρηματικών διαδικασιών, ανεξάρτητα από την αρχική υπηρεσία, δ) σύστημα διαχείρισης της συναίνεσης των πολιτών για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κέντρου επικοινωνίας, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη χρήση παραδοσιακών διαύλων, όπως τηλεφωνικών κέντρων, αλλά και με την αξιοποίηση σύγχρονων διαύλων, όπως διαδικτυακών φορμών, μέσω κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, ε) αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας των ΚΕΠ και της σύνδεσής της με το ενιαίο Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων πολιτών, το τηλεφωνικό κέντρο και τον ιστότοπο gov.gr, στ) απλούστευση και βελτίωση των διαδικασιών και των υπηρεσιών που αφορούν τη φυσική παρουσία «πελατών» με την επέκταση της υπάρχουσας υποδομής myKEPLive και της ενοποίησής της με το σύστημα προγραμματισμού ραντεβού με φυσική παρουσία. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση: Περαιτέρω εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης (αναγνωριστικό μέτρου: 16780)

Η επένδυση συνίσταται στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και των περιφερειακών τους, και στην εγκατάσταση νέου εξοπλισμού τηλεδιασκέψεων και νέων εφαρμογών συμβατών με τον ψηφιακό σύγχρονο χώρο εργασίας (συστημάτων αξιολόγησης, εφαρμογών για κινητές συσκευές, αυτόματων μηχανών εισιτηρίων, συστημάτων διαχείρισης αναμονής και έξυπνης

ειδοποίησης). Η επένδυση περιλαμβάνει: α) την αναβάθμιση του υφιστάμενου τεχνολογικού εξοπλισμού, β) σύγχρονα συστήματα διαχείρισης αναμονής και έξυπνης ειδοποίησης, γ) συστήματα αξιολόγησης πελατών (πολιτών). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση: Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων (αναγνωριστικό μέτρου: 16736)

Η επένδυση αφορά τον επανασχεδιασμό και την εφαρμογή νέου πληροφοριακού συστήματος για τις δημόσιες συμβάσεις. Η επένδυση συνίσταται στην ψηφιοποίηση και την ενοποίηση ολόκληρου του επιχειρηματικού και λειτουργικού κύκλου ζωής των δημόσιων συμβάσεων, την αναβάθμιση των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνικών και εργαλείων σύναψης δημόσιων συμβάσεων ως ψηφιακών υπηρεσιών (ηλεκτρονικών καταστημάτων και ηλεκτρονικών αγορών) και την υποστήριξη ΤΠΕ για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ). Η επένδυση περιλαμβάνει: α) τον επανασχεδιασμό και τον εμπλουτισμό της δικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr· β) εκτεταμένες προσθήκες και προσαρμογές των υποσυστημάτων που χρησιμοποιούνται για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών· γ) τη μεταρρύθμιση, την αναδιάρθρωση και τον εμπλουτισμό του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), την αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και την περαιτέρω στατιστική επεξεργασία τους· δ) τη διαμόρφωση και υλοποίηση επεκτάσεων στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την υποστήριξη νέων στρατηγικών και επιχειρηματικών διαδικασιών στον τομέα δημόσιων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα· ε) τις βελτιώσεις των ήδη εφαρμοζόμενων υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και την εφαρμογή νέων για την ανταλλαγή δεδομένων· στ) υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαλειτουργικότητας με τον ιστότοπο gov.gr, κεντρικούς φορείς, τραπεζικούς οργανισμούς για την ενσωμάτωση δυνατοτήτων ψηφιακής υπογραφής ηλεκτρονικών εγγράφων και άλλων δεδομένων με τη χρήση του συστήματος και τη διασφάλιση της «μη άρνησης αναγνώρισης»· ζ) την εφαρμογή μηχανισμού κρυπτογράφησης δεδομένων, αποθηκευμένου στις βάσεις δεδομένων του συστήματος, για την πρόληψη κακόβουλων ενεργειών των διαχειριστών του ΕΣΗΔΗΣ και του συστήματος κυβερνητικού νέφους του δημόσιου τομέα (G-Cloud)· η) νέα μελέτη ασφάλειας και προσθήκες και/ή αλλαγές στο σύστημα για την αύξηση της ασφάλειάς του, πιστοποίηση και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας του συστήματος, προκειμένου να πιστοποιηθεί με ανεξάρτητη αξιολόγηση ασφάλειας· θ) τη βελτίωση και την επανεκκίνηση του συστήματος σχεδιασμού δημόσιων συμβάσεων για την ευρύτερη στήριξη των δημόσιων συμβάσεων και κεντρικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων· ι) την προσθήκη εφαρμογών για τη στήριξη των οικονομικών φορέων: τον εμπλουτισμό των εφαρμογών αναζήτησης προσφορών, ιστορικών και στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, τον εμπλουτισμό των πληροφοριακών υποσυστημάτων και των υποσυστημάτων επικοινωνιών των προμηθευτών και των αναθετουσών αρχών, σύστημα εισιτηρίων για την υποβολή ερωτήσεων και την αναφορά ζητημάτων, εργαλείο επίλυσης ζητημάτων ή παροχής υποστήριξης· ια) την προσθήκη δυνατοτήτων εικονικού βοηθού, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα· ιβ) την προσθήκη ηλεκτρονικού συστήματος αρχειοθέτησης (ΕΣΗΔΗΣ — ΚΗΜΔΗΣ) που συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νομικού πλαισίου για τα ηλεκτρονικά αρχεία· ιγ) την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και δράσεις δημοσιότητας· ιδ) υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και παρακολούθησης έργων· ιε) μελέτη για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων εργαλείων σύναψης ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων και την επιλογή, την αναβάθμιση ή την αντικατάστασή τους με νέα και αποδοτικότερα εργαλεία· ιστ) τη μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας (BIM)· ιζ) την υποστήριξη ΤΠΕ για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (αναγνωριστικό μέτρου: 16742)

Στόχος της επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της εκτεταμένης ψηφιοποίησης των λειτουργιών και πληροφοριακών υποδομών του. Η επένδυση περιλαμβάνει τα εξής: α) την τυποποίηση των διαδικασιών του Υπουργείου Εξωτερικών, η

οποία θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και, κατά συνέπεια, την επιτυχία του· β) συμβολή στην ευρύτερη προώθηση του πεδίου εργασιών του Υπουργείου Εξωτερικών και στην καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων του, μέσω της ευθυγράμμισής τους με τους επιδιωκόμενους στόχους· γ) τη διασφάλιση άμεσης πρόσβασης σε πληροφορίες, στο ταχύτερο δυνατό χρονικό πλαίσιο, με την ενσωμάτωση υποστήριξης σημασιολογικής αναζήτησης, με βάση τα πλέον προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης· δ) δημιουργία προσβάσιμης και σημαντικής αρχειακής βάσης δεδομένων και κέντρου πληροφοριών για την αποτελεσματική εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων και κάλυψη των απαιτήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ώστε να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικότερα δημόσια και οικονομική διπλωματία· ε) αναβάθμιση των υποδομών κρυπτογράφησης ασφάλειας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Εξωτερικών στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση: Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευσίμων (αναγνωριστικό μέτρου 16826)

Η επένδυση ενσωματώνει ένα πρόγραμμα κατάρτισης και την πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Σκοπός είναι να αξιοποιηθεί ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας των στρατευμένων για τη μετάδοση των ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται στις σημερινές ένοπλες δυνάμεις και στην αγορά εργασίας. Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα πραγματοποιηθεί μέσω της αναβάθμισης και επέκτασης της πλατφόρμας της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών και θα περιλαμβάνει: α) εξατομικευμένη πρόσβαση των στρατευμένων στην πύλη κατάρτισης, η οποία θα διαθέτει ισχυρούς μηχανισμούς κυβερνοασφάλειας και αποτροπή επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, καθώς και βελτιωμένη αρχιτεκτονική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· β) διαμόρφωση του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου του στρατευμένου, στο οποίο αντικατοπτρίζεται το εκπαιδευτικό προφίλ του, καθώς και τα υφιστάμενα προσόντα του· γ) ανάπτυξη και διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων· δ) ανάπτυξη και χρήση εργαλείου αυτοαξιολόγησης· ε) 50 000 υπολογιστές ταμπλέτες που θα αποκτηθούν και θα διατεθούν σε στρατευμένους για το χρονικό διάστημα συμμετοχής σε προγράμματα εκμάθησης εξ αποστάσεως· στ) πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων που αποκτώνται κατά τη διαδικασία κατάρτισης, η οποία θα βασίζεται σε ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια ψηφιακών δεξιοτήτων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (αναγνωριστικό μέτρου: 16791)

Η επένδυση συνίσταται στην ανάπτυξη των ψηφιακών δυνατοτήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, δηλαδή ενός ψηφιακού χάρτη τουρισμού, ενός ψηφιακού αποθετηρίου πολιτιστικών αγαθών της Ελλάδας και ενός καινοτόμου συστήματος παροχής πληροφοριών σε τουρίστες και πολίτες με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης δεύτερης γενιάς. Η επένδυση περιλαμβάνει: α) την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας (ψηφιακού χάρτη τουρισμού) στην οποία ο επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τουριστικού προϊόντος μιας πόλης ή ενός νησιού, έτσι ώστε ο δυνητικός επισκέπτης να έχει στη διάθεσή του, μέσω αυτής της πλατφόρμας, σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα της προτίμησής του· β) τη δημιουργία εργαλείων προώθησης, όπως ψηφιακών εφαρμογών, ιστοτόπων και δραστηριοτήτων προώθησης, καθώς και ενός αποθετηρίου που θα λειτουργεί επίσης ως βιβλιοθήκη, το οποίο θα παρέχει σε προορισμούς και στους οικείους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς τη δυνατότητα υλοποίησης ορθά σχεδιασμένων και βιώσιμων στρατηγικών προώθησης· την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος παροχής τουριστικών πληροφοριών, με ενημερωτικά περίπτερα με οθόνες αφής σε βασικούς κόμβους, καθώς και χάρτες με ιστορικές, γεωγραφικές και πολιτιστικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των πολιτιστικών αγαθών και δραστηριοτήτων, εύκολα διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας (αναγνωριστικό μέτρου: 16823)

Η μεταρρύθμιση αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια και μιας δέσμης πολιτικών για την κυβερνοασφάλεια, οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των συστημάτων και των δεδομένων ή πληροφοριών του δημόσιου τομέα και στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών κατά την αλληλεπίδρασή τους με τον δημόσιο τομέα. Επίσης, η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την υλοποίηση του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων για την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (SOC), καθώς και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών ασφάλειας (SOC και DDoS) σε υποδομές

ζωτικής σημασίας του συστήματος G-Cloud, με στόχο τη συστηματική και συνεχή βελτίωση της ασφάλειας και τον περιορισμό των απειλών κατά της κυβερνοασφάλειας για τις κεντρικές υποδομές του δημόσιου τομέα και τα πληροφοριακά συστήματα που λειτουργούν μέσω αυτού. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση: Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου (αναγνωριστικό μέτρου: 16779)

Η επένδυση συνίσταται στην ανάπτυξη κεντρικής διαλειτουργικής υποδομής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υπηρεσιών και στην ανάπτυξη και παροχή διεπαφών στη δημόσια διοίκηση που θα διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κυβερνητικών φορέων και την παροχή διαδραστικών επιγραμμικών υπηρεσιών.

Η επένδυση περιλαμβάνει α) την εφαρμογή διαδικτυακών υπηρεσιών και την τεκμηρίωσή τους· β) την ενσωμάτωση των υπηρεσιών στον ιστότοπο gov.gr· γ) τον καθορισμό και την εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών ελέγχου· δ) την πιλοτική λειτουργία των υπηρεσιών διαδικτύου· ε) τη θέση σε λειτουργία των υπηρεσιών διαδικτύου (τελική εφαρμογή μετά την πιλοτική φάση)· στ) την υποστήριξη των νέων υπηρεσιών διαδικτύου. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων, συστημάτων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών δημόσιων οργανισμών (αναγνωριστικό μέτρου: 16782)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου και ενός χάρτη πορείας για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα μητρώων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων οργανισμών, σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (ΕΠΔ). Η μεταρρύθμιση διευκολύνει την παροχή διαλειτουργικών, εξατομικευμένων και φιλικών προς τον χρήστη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Η μεταρρύθμιση εισάγει οργανωτικές, διαδικαστικές και νομοθετικές αλλαγές για α) την εναρμόνιση του υφιστάμενου ελληνικού εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας (eGIF) με την τρέχουσα έκδοση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ΕΠΔ), β) τη σύνδεση των σχετικών εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πηγών δεδομένων και ψηφιακών υποδομών με το ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής δικαιολογητικών σύμφωνα με την αρχή «μόνο άπαξ», το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας, και γ) την επανεξέταση και ανάλυση συστημάτων και δεδομένων με στόχο την ψηφιοποίηση πιστοποιητικών και επίσημων εγγράφων. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση: Μελέτες ταξινόμησης δεδομένων για τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα (αναγνωριστικό μέτρου: 16965)

Η επένδυση αποσκοπεί στον καθορισμό του υποδείγματος για τις μελέτες ταξινόμησης δεδομένων σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα κυβερνητικού νέφους του δημόσιου τομέα (G-Cloud), το οποίο διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ). Η επένδυση συνίσταται στον σχεδιασμό και την τυποποίηση μελετών ταξινόμησης δεδομένων κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και στην εκπόνηση 220 αντίστοιχων μελετών για το σύνολο των ήδη εγκατεστημένων κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών του δημόσιου τομέα. Το υπόδειγμα θα χρησιμοποιηθεί επίσης από όλα τα μελλοντικά πληροφοριακά συστήματα πριν από την εγκατάστασή τους στο G-Cloud. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση: Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς (αναγνωριστικό μέτρου: 16964)

Η επένδυση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη διαθεσμικής και διασυστημικής διαλειτουργικότητας με υψηλή διαθεσιμότητα. Η επένδυση συνίσταται α) σε μελέτη σκοπιμότητας και ασφάλειας, β) στην παροχή και εγκατάσταση των απαιτούμενων αδειών για βάση δεδομένων και υβριδική πλατφόρμα εφαρμογών υπολογιστικού νέφους, γ) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς, δ) στην υλοποίηση νέων υπηρεσιών διαδικτύου στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση: Ηλεκτρονικά μητρώα (αναγνωριστικό μέτρου: 16824)

Η επένδυση συνίσταται στην καθιέρωση διαλειτουργικότητας και διεπαφών μεταξύ των υφιστάμενων μητρώων των κεντρικών φορέων δημόσιας διοίκησης, καθώς και στη συλλογή και επέκταση των μητρώων, προκειμένου να επιτευχθεί σταδιακά η ομαλή και ορθή λειτουργία των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, με τη χρήση διασυνδεδεμένων, επικαιροποιημένων μητρώων που περιέχουν καθαρές καταχωρίσεις δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, η επένδυση διευκολύνει: τη συλλογή και επέκταση των υφιστάμενων μητρώων, σε μία κεντρική πηγή για τη σταδιακή επίτευξη της ομαλής και ορθής λειτουργίας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει: α) δεδομένα σε ένα σημείο: τα μητρώα θα είναι προσβάσιμα μέσω μίας διεπαφής και θα υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης· β) επικαιροποιημένα δεδομένα: όλα τα δεδομένα των μητρώων θα είναι επικαιροποιημένα και έτοιμα προς χρήση. Κάθε μητρώο θα είναι προσβάσιμο μέσω κοινής διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API).

γ) καθαρά δεδομένα: έως το τέλος του έργου, τα δεδομένα των μητρώων θα είναι καθαρά στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο και θα εφαρμόζονται διαδικασίες και πολιτικές για καθαρά δεδομένα·
δ) συνδεδεμένα μητρώα: θα διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων e-MΗΤΕ (αναγνωριστικό μέτρου: 16785)

Η επένδυση συνίσταται στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας μητρώου για τις τουριστικές επιχειρήσεις (e-MΗΤΕ), η οποία έχει στόχο τη διασύνδεση με άλλα δημόσια μητρώα και πληροφοριακά συστήματα. Όλα τα δεδομένα και οι λειτουργίες του υπάρχοντος μητρώου (ΜΗΤΕ) θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα με σκοπό την παροχή καλύτερων και βελτιωμένων υπηρεσιών, την έκδοση νέων αδειών λειτουργίας και την ανανέωση των υφιστάμενων. Η επένδυση συνεπάγεται επίσης την ψηφιοποίηση του αρχείου (1 875 000 φακέλων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών), συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης ετικετών meta και της αποθήκευσης. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τάσεων με στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων (αναγνωριστικό μέτρου: 16928)

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην ανάπτυξη ενός ολιστικού πλαισίου που αποσκοπεί στη μεταφορά τεχνολογικών εξελίξεων [υπολογιστικό νέφος, επιχειρηματική ευφυΐα, τεχνητή νοημοσύνη (AI), μηχανική μάθηση, τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT)] στη δημόσια διοίκηση με σκοπό την αποδοτική συλλογή, επεξεργασία, παρουσίαση και αποθήκευση δεδομένων και, επομένως, τη διευκόλυνση της βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών, της κατάλληλης λήψης αποφάσεων και της αποδοτικής λειτουργίας και συντήρησης των συστημάτων και των υποδομών. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Έξυπνες πόλεις (αναγνωριστικό μέτρου: 16854)

Στόχος της επένδυσης είναι ο σταδιακός μετασχηματισμός 11 ελληνικών πόλεων σε «έξυπνες πόλεις» μέσω της ανάπτυξης νέων υποδομών, ψηφιακών πλατφορμών και πληροφοριακών συστημάτων. Οι λύσεις έξυπνης πόλης επιτρέπουν στις πόλεις να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, τις πληροφορίες και τα ανοιχτά δεδομένα για τη βελτίωση των αστικών υποδομών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά και για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης με γνώμονα την κοινότητα. Η επένδυση αποσκοπεί επίσης στη στήριξη της ανάδειξης δημοτικών μοντέλων έξυπνων πόλεων για τους υπόλοιπους δήμους, με τη λογική των γενικών σχεδίων υλοποίησης. Το μέτρο αποτελείται από δύο υποέργα: 1) την επενδυτική πρωτοβουλία για τις ελληνικές έξυπνες πόλεις, η οποία επενδύει σε 11 πόλεις, τέσσερις από τις οποίες έχουν ήδη επιλεγεί (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς και Τρίκαλα) και επτά ακόμη θα επιλεγούν βάσει προτάσεων που θα υποβάλουν οι δήμοι. 2) μηχανισμό στήριξης για την υλοποίηση και την παρακολούθηση των επιδόσεων της πρωτοβουλίας. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Παροχή υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους (αναγνωριστικό μέτρου: 16853)

Στόχος της επένδυσης είναι να ενισχυθεί η λειτουργία βασικών θεσμικών οργάνων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δηλαδή της ΓΓΠΣΔΔ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, μέσω της ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (σύμφωνα με τον νόμο 4727/2020) σύμφωνα με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίηση κυβερνητικών υποδομών και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (G-Cloud). Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης υποδομής υβριδικού υπολογιστικού νέφους (H-Cloud), αποτελούμενης από δύο

μισθωτές: έναν για το G-Cloud και έναν άλλο για το H-Cloud. Κάθε μισθωτής θα έχει την ιδιωτική συνιστώσα του νέφους και τη δημόσια συνιστώσα του νέφους σε ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Τα κέντρα δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον «ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων».

Η απαίτηση είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, καθώς υποστηρίζει την πράσινη μετάβαση και συμβάλλει στην επίτευξη των επιδιώξεων της Ένωσης για το κλίμα έως το 2030 που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 11, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου της ΕΕ για το κλίμα, και σύμφωνα με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050 και της ψηφιακής μετάβασης, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης, στην αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην ολοκλήρωση των οικονομιών της Ένωσης.

Επένδυση: Αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) (αναγνωριστικό μέτρου: 16955)

Η επένδυση συνίσταται στην αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του ΕΔΥΤΕ μέσω: α) της αναβάθμισης του οικείου λογισμικού και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, β) της επέκτασης και αναβάθμισης του εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων ARIS (φάση Β), καθώς και γ) της μίσθωσης υποδομής οπτικών ινών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα κέντρα δεδομένων πρέπει να συμμορφώνονται με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων. Η απαίτηση είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, καθώς υποστηρίζει την πράσινη μετάβαση και συμβάλλει στην επίτευξη των επιδιώξεων της Ένωσης για το κλίμα έως το 2030 που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 11, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου της ΕΕ για το κλίμα, και σύμφωνα με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050 και της ψηφιακής μετάβασης, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης, στην αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην ολοκλήρωση των οικονομιών της Ένωσης.

Επένδυση: Επέκταση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II (αναγνωριστικό μέτρου: 16956)

Η επένδυση συνίσταται στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου Δημόσιου Τομέα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ II) για την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο της γενικής κυβέρνησης, στη δημιουργία δικτύου του δημόσιου τομέα (επέκταση) για την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε φορείς της γενικής κυβέρνησης για τρία διαδοχικά έτη και, ειδικότερα, στην παροχή κάλυψης σε περίπου 34 000 κτίρια, καθώς και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Περιλαμβάνει την επέκταση του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο επί του παρόντος καλύπτει μόνο 4 500 σημεία παρουσίας φορέων. Ως εκ τούτου, όλοι οι δημόσιοι φορείς θα διαθέτουν αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με αυξημένες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο, ώστε να προσφέρουν καλύτερες συνδέσεις στους πολίτες. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Στρατηγική και πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα (αναγνωριστικό μέτρου: 16827)

Η μεταρρύθμιση αφορά α) την ανάπτυξη της στρατηγικής και των πολιτικών διακυβέρνησης των δεδομένων στο κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος και β) τη θέσπιση του πλαισίου, της υποδομής, της ικανότητας και των δυνατοτήτων διακυβέρνησης των δημόσιων δεδομένων, της πολιτικής για ανοικτά και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα και της παροχής σχετικών υπηρεσιών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Κεντρική επιχειρηματική νοημοσύνη – ανάλυση δεδομένων (αναγνωριστικό μέτρου: 16842)

Στόχος της επένδυσης είναι να δώσει στη δημόσια διοίκηση τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσει την αξία που αποκομίζει από τα δεδομένα της μέσω της εφαρμογής μιας κεντρικής πλατφόρμας επιχειρηματικής νοημοσύνης – ανάλυσης δεδομένων. Η πλατφόρμα θα δίνει στους οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης τη δυνατότητα να αντλούν, να ενοποιούν και να ερμηνεύουν δεδομένα από οποιαδήποτε πηγή και να τα χρησιμοποιούν για την ανάλυση πληροφοριών που επηρεάζουν τις λειτουργίες και τις ροές εργασίας τους, διευκολύνοντας έτσι τη λήψη αποφάσεων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω α) του προσδιορισμού βασικών δεικτών επιδόσεων, β) της δημιουργίας λεξικού δεδομένων, γ) της δημιουργίας πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων, δ) του σχεδιασμού κατάλληλου αρχιτεκτονικού σχεδίου, αρχιτεκτονικής προσέγγισης, δομικών στοιχείων και σημείων ενοποίησης, ε) της διαμόρφωσης αποθήκης δεδομένων, στ) της ενοποίησης με το υποστηρικτικό πληροφοριακό σύστημα, ζ) της ανάπτυξης των απαιτούμενων εκθέσεων και αναλύσεων επιχειρηματικής νοημοσύνης και η) της τεχνικής υποστήριξης.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων (αναγνωριστικό μέτρου: 16738)

Η επένδυση συνίσταται στην εφαρμογή ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων για τη συγκέντρωση, αποθήκευση και ανάκτηση έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων. Το σύστημα αυτό διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των οργανισμών του δημόσιου τομέα και επιταχύνει τη διεκπεραίωση των υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων και των αιτημάτων εξυπηρέτησης. Η επένδυση περιλαμβάνει α) την παροχή 20 000 επιπρόσθετων εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών εξ αποστάσεως, β) την ανάπτυξη εφαρμογών διαλειτουργικότητας, τη δημιουργία μοναδικού κωδικού ταχείας απόκρισης (QR) ή αναγνωριστικού κωδικού που θα ενσωματωθεί στα έγγραφα, γ) την ανάπτυξη υποσυστημάτων για την κάλυψη κυβερνητικών αναγκών υπογραφής εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές, δ) υπηρεσίες υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών), υπηρεσίες κατάρτισης και υπηρεσίες βοήθειας. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Στ.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Κορυφαία επένδυση 3: Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
93	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778_Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης/-ων για την ψηφιοποίηση αρχείων	Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης/-ων που καλύπτει/-ουν και τα 9 υποέργα του έργου ψηφιοποίησης αρχείων				4ο τρίμηνο	2022	<p>Ανάθεση της/των σύμβασης/-ων για καθένα από τα ακόλουθα 9 υποέργα, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνιστωσών τους:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Υποέργο 1: Ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος δικαιοσύνης • Υποέργο 2: Ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος δημόσιας υγείας • Υποέργο 3: Ψηφιοποίηση των Γενικών Αρχείων του Κράτους • Υποέργο 4: Ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου • Υποέργο 5: Ψηφιοποίηση των αρχείων απαλλοτριώσεων • Υποέργο 6: Ψηφιοποίηση των αρχείων των πολεοδομικών υπηρεσιών • Υποέργο 7A — Ψηφιοποίηση των αρχείων του Κτηματολογίου • Υποέργο 7B — Βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών του Κτηματολογίου • Υποέργο 8 — Ψηφιοποίηση των αρχείων ναυτιλιακών υποθέσεων • Υποέργο 9: Ασφαλής αποθήκευση στον δημόσιο τομέα και τον «ευρύτερο» δημόσιο τομέα <p>Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν χρονοδιαγράμματα και στόχους και αναφέρουν λεπτομερώς τα εξής για καθένα από τα 9 υποέργα:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ψηφιοποίηση των φυσικών αρχείων 2. μεταφορά των ψηφιακών αρχείων σε υφιστάμενα συστήματα [συμπεριλαμβανομένων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										των φακέλων δικαιοσύνης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) και στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) των τίτλων ιδιοκτησίας στο Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου]· 3. ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση των κέντρων δεδομένων και της υποδομής που βρίσκεται σε τοπικούς φορείς, καθώς και της κατάλληλης ενιαίας θυρίδας [συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού αποθετηρίου αρχείων ασθενών· του ολοκληρωμένου συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του ενιαίου ψηφιακού χάρτη απαλοτριώσεων και αξιώσεων λόγω απαλοτριώσεων· του συστήματος διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακών αρχείων (DMS/DAS) για εγγράφες στο Κτηματολόγιο· της εγκατάστασης του λογισμικού διαχείρισης αρχείων]· 4. υποστηρικτικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την αναζήτηση και την ανάκτηση αρχείων για τους πολίτες· τη δημόσια διοίκηση· τους ερευνητές στα Γενικά Αρχεία του Κράτους).
94	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778 Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών	Στόχος	Ψηφιοποίηση αρχείων — πρώτη φάση υλοποίησης		Ποσοστό σελίδων που ψηφιοποιήθηκαν, υποβλήθηκαν σε τοποθέτηση ετικετών μεταδεδομένων και μεταφέρθηκαν σε	0	30 %	2ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης τουλάχιστον του 30 % του συνόλου των σελίδων, στα υποέργα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7α και 8.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
					υφιστάμενα συστήματα, στα υποέργα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7α και 8					
95	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778_Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών	Στόχος	Ψηφιοποίηση αρχείων — πλήρης εφαρμογή		Ποσοστό σελίδων που ψηφιοποιήθηκαν, υποβλήθηκαν σε τοποθέτηση ετικετών meta και μεταφέρθηκαν σε υφιστάμενα συστήματα, στα υποέργα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7α και 8	30 %	90 %	4ο τρίμηνο	2025	Ψηφιοποίηση τουλάχιστον του 90 % του συνόλου των σελίδων, στα υποέργα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7α και 8.
95α	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778_Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών	Ορόσημο	Υλοποίηση των υποέργων 7B και 9	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση των υποέργων «7B Βελτιωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες κτηματολογίου» και «9-Ασφαλής				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της υλοποίησης του υποέργου «7B-Βελτιωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες κτηματολογίου» για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει το Ελληνικό Κτηματολόγιο και του υποέργου «9-Ασφαλής αποθήκευση αρχείων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα».

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				αποθήκευση αρχείων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα».						

Βασική μεταρρύθμιση 5: Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών — Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων, συστημάτων και υπηρεσιών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
96	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές	Ορόσημο	Συγκρότηση του εθνικού μητρώου διαδικασιών και εφαρμογή εθνικού σχεδίου για την απλούστευση των διαδικασιών (πρώτη φάση)	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που βεβαιώνει την έναρξη λειτουργίας του εθνικού μητρώου διαδικασιών και την ολοκλήρωση των αξόνων εργασιών στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη λειτουργίας του εθνικού μητρώου διαδικασιών («Δίαυλος», σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4727/2020) και ενσωμάτωση στη δικτυακή πύλη gov.gr και ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των αξόνων εργασιών απλούστευσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο 4ετές εθνικό πρόγραμμα απλούστευσης διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
97	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές	Ορόσημο	Υλοποίηση του εθνικού σχεδίου απλούστευσης διαδικασιών (δεύτερη φάση)	Έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών που βεβαιώνει την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης των αξόνων εργασιών απλούστευσης στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος				4ο τρίμηνο	2023	Ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης των αξόνων εργασιών απλούστευσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρέχεται στο 4ετές εθνικό πρόγραμμα απλούστευσης διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων της ψηφιοποίησης των διαδικασιών εκτίμησης επιπτώσεων, της έναρξης ατομικών επιχειρήσεων, της απλούστευσης των διαδικασιών που σχετίζονται με τα σημαντικά γεγονότα της ζωής των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της γέννησης, του θανάτου και του διαζυγίου, της απλούστευσης των δικαστικών διαδικασιών που αφορούν δικηγόρους, των δικαστικών αποφάσεων, των ψηφιακών υπογραφών, των πιστοποιητικών που εκδίδονται

				απλούστευσης διαδικασιών					από δικαστήρια, της ανανέωσης αδειών οδήγησης και της λειτουργίας του ιστοτόπου myfoto.gov.gr, καθώς και της ηλεκτρονικής κυκλοφορίας εγγράφων εντός της δημόσιας διοίκησης (όπως βεβαιώνονται από εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί).
98	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16782_Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων, συστημάτων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών δημόσιων οργανισμών	Ορόσημο	Κανονιστική βάση για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των μητρώων	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που βεβαιώνει την έγκριση των κανονιστικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα μητρώων και υπηρεσιών			4ο τρίμηνο	2024	Έγκριση κανονιστικών αλλαγών για τη θέσπιση ευρείας ρυθμιστικής βάσης για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα μητρώων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών δημόσιων οργανισμών σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. Υποβολή έκθεσης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την επιτυχημένη υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την απλούστευση και τη βελτίωση των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές.
99	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της στρατηγικής για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του εθνικού σχεδίου για την απλούστευση των διαδικασιών (τελική φάση)	Έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών που βεβαιώνει την ολοκλήρωση όλων των αξόνων εργασιών απλούστευσης και ψηφιοποίησης στο πλαίσιο του 4ετούς σχεδίου δράσης του εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών.			4ο τρίμηνο	2025	Πλήρης εφαρμογή της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τη δημιουργία πελατοκεντρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης, μέσω της ολοκλήρωσης της τελικής φάσης των εργασιών στο πλαίσιο του 4ετούς εθνικού προγράμματος απλούστευσης των διαδικασιών. Περιλαμβάνει επίσης την πλήρη συγκρότηση του Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση του αντικτύπου της ρύθμισης και του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών («Μίτος») (που πιστοποιείται με έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Ομάδα 9: Πρωτοβουλίες που σχετίζονται με ενισχυμένες «πελατοκεντρικές» και ασφαλείς ψηφιακές υπηρεσίες, με τη χρήση διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων και πολιτικών ανοικτών δεδομένων

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Διαχείριση σχέσεων με πελάτες για τη γενική κυβέρνηση (αναγνωριστικό: 16810)
- Περαιτέρω εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης (αναγνωριστικό: 16780)
- Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων (αναγνωριστικό: 16736)
- Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (αναγνωριστικό: 16742)
- Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευσίμων (αναγνωριστικό: 16826)
- Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (αναγνωριστικό: 16791)
- Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων για την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (αναγνωριστικό: 16823)
- Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου (αναγνωριστικό: 16779)
- Μελέτες ταξινόμησης των δεδομένων για τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα (αναγνωριστικό: 16965)
- Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς (αναγνωριστικό: 16964)
- Ηλεκτρονικά μητρώα (αναγνωριστικό: 16824)
- Παροχή προηγμένων υπηρεσιών ασφάλειας σε υποδομές ζωτικής σημασίας του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) (αναγνωριστικό: 16823)
- Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων e-MHTE (αναγνωριστικό μέτρου: 16785)
- Κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων (αναγνωριστικό: 16738)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
100	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16779_Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για το έργο «Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου»	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου». Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα / η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα εξετάσουν όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου αναδόχου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
101	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16810_Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση. Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα / η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα εξετάσουν όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού εταίρου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
102	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16780_Περαιτέρω εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης. Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα / η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα διασφαλίσουν την εξέταση όλων των προτάσεων που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού εταιρίου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
103	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16736_Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων». Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα / η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα εξετάσουν όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου αναδόχου, ο υπεύθυνος φορέας θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
104	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16823_Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας». Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού συμβούλου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
105	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16826_Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευσίμων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευσίμων	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για τα προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευσίμων. Το Υπουργείο θα εξετάσει όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσει αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού εταιρίου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
106	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16742_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Εξωτερικών	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Υπουργείο θα εξετάσει όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επιβεβαιώσει αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού εταιρίου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
107	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16824_Ηλεκτρονικά μητρώα	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για τα ηλεκτρονικά μητρώα	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Ηλεκτρονικά μητρώα». Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα / η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα εξετάσουν όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού εταιρίου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
108	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16779_Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου»	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του έργου για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων				4ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση του έργου: Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου. Οι αντίστοιχες υποδομές και τα συστήματα θα αξιολογηθούν όσον αφορά τις νέες λειτουργίες. Αποδοχή / επιδόσεις (καταπόνηση κ.λπ.) / παλινδρόμηση. Επιπλέον, η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τον

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				και την ολοκλήρωση των ανοικτών δεδομένων						στόχο ανοικτών δεδομένων [την υλοποίηση του ελληνικού Μητρώου Μεταδεδομένων (όπως ορίζεται στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας) και μιας κεντρικής Πύλης Εξυπηρέτησης των Βασικών Μητρώων, η οποία θα αποτελεί κεντρικό σημείο πρόσβασης στα βασικά μητρώα της χώρας].
109	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16810_Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση	Ορόσημο	Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση».	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση του πλήρους κύκλου ζωής της σχέσης της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις				4ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση του έργου: Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες για τη γενική κυβέρνηση, το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
110	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16780_Περαιτέρω εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Υπηρεσίες μίας στάσης»	Τελική έκθεση έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η οποία τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του περαιτέρω εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης.				4ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση του έργου: Περαιτέρω εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του περαιτέρω εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης μέσω της απόκτησης και της χρήσης 6 325 ηλεκτρονικών υπολογιστών/εκτυπωτών/ταμπλετών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υπογραφής, 145 συστημάτων διαχείρισης σειράς προτεραιότητας και έξυπνης κοινοποίησης, 730 τερματικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										υποβολής σχολίων (feedback terminals), πλατφόρμας αξιολόγησης και κινητής εφαρμογής.
111	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16965_Μελέτες ταξινόμησης των δεδομένων για τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Μελέτες ταξινόμησης των δεδομένων»	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του έργου «Μελέτες ταξινόμησης των δεδομένων για τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα»				4ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση του έργου: Μελέτες ταξινόμησης των δεδομένων για τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο του οποίου θα παραδοθούν 220 μελέτες ταξινόμησης των δεδομένων.
112	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16823_Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Στρατηγική κυβερνοασφάλειας»	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την υλοποίηση της νέας στρατηγικής και των νέων πολιτικών κυβερνοασφάλειας στη δημόσια διοίκηση και των έργων που περιλαμβάνονται σε αυτές				4ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση του έργου «Νέα στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας στη δημόσια διοίκηση» για την υλοποίηση αλλαγών σε επίπεδο διεργασιών και διαδικασιών που αφορούν την κυβερνοασφάλεια, καθώς και για τη δημιουργία και θέση σε λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (SOC) σύμφωνα με τη νέα στρατηγική.
113	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16738_Κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων»	Τελική έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του κεντρικού				2ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του κεντρικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 130 000 εξ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών και παροχή επιπλέον 20 000 εγκεκριμένων εξ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών, με την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				συστήματος διαχείρισης εγγράφων						υποστήριξη εφαρμογών και υπηρεσίας υποστήριξης.
114	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16742_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Εξωτερικών	Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση όλων των υποέργων του έργου «Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών»				2ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων 1) του συστήματος στήριξης στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, 2) της ψηφιοποίησης των διπλωματικών και ιστορικών αρχείων, 3) της πλατφόρμας του Παγκόσμιου Κέντρου Ψηφιακών Πληροφοριών, και 4) του εκσυγχρονισμού της υποδομής ασφάλειας κρυπτογράφησης πληροφοριακών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών.
115	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16791_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού	Έκθεση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του έργου «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού»				2ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 1) ψηφιακού τουριστικού χάρτη, 2) ψηφιακού αποθετηρίου πολιτιστικών πόρων της Ελλάδας και 3) νέου συστήματος τουριστικών πληροφοριών.
116	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16964_Κέντρο διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας επόμενης γενιάς	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του έργου «Κέντρο				2ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας επόμενης γενιάς (ΚΕΔ), συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης της μελέτης σκοπιμότητας και ασφάλειας, της παροχής και εγκατάστασης των απαιτούμενων αδειών για βάση δεδομένων και υβριδική πλατφόρμα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				Διαλειτουργικότητα επόμενης γενιάς».						εφαρμογών υπολογιστικού νέφους καθώς και της ίδρυσης του Κέντρου και της υλοποίησης σχετικών υπηρεσιών διαδικτύου.
117	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16785_Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων e-ΜΗΤΕ	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του ψηφιακού Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων	Τελική έκθεση του Υπουργείου Τουρισμού που τεκμηριώνει την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας «Νέο e-ΜΗΤΕ»				2ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της πλατφόρμας του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων «e-ΜΗΤΕ», συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης του αρχείου (1 875 000 φακέλων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών), συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης ετικετών meta και της αποθήκευσης.
118	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16826_Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευσίμων	Στόχος			Αριθμός στρατευσίμων που καταρτίστηκαν	0	150 000	2ο τρίμηνο	2025	Εκσυγχρονισμός του προγράμματος «Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων» των στρατευσίμων, που προβλέπει την κατάρτιση 150 000 στρατευσίμων.
119	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16736_Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του νέου συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την υλοποίηση του έργου «Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων»				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του νέου συστήματος δημόσιων συμβάσεων που περιλαμβάνει τα εξής: 1) αναβάθμιση των εκδόσεων των λειτουργικών συστημάτων και ενσωμάτωση του νέου συστήματος στα υφιστάμενα συστήματα, 2) διαθεσιμότητα νέων λειτουργιών συστήματος και εκθέσεων συστήματος, 3) οριστικοποίηση του επανασχεδιασμού του Εθνικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 4) διαθεσιμότητα υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με το gov.gr

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										και θέση σε λειτουργία 5) μηχανισμού κρυπτογράφησης δεδομένων, 6) εικονικού βοηθού, 7) ηλεκτρονικού συστήματος αρχειοθέτησης, 8) νέου συστήματος για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) και 9) συστήματος μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών (BIM).
120	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16824_Ηλεκτρονικά μητρώα	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Ηλεκτρονικά μητρώα»	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του έργου «Ηλεκτρονικά Μητρώα»				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των «Ηλεκτρονικών μητρώων», συμπεριλαμβανομένων της διαλειτουργικότητάς τους και των διεπαφών τους με τα υφιστάμενα μητρώα της δημόσιας διοίκησης.

Ομάδα 10: Πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην ψηφιακή μετάβαση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης

- Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τάσεων με στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων (αναγνωριστικό: 16928)
- Έξυπνες πόλεις (αναγνωριστικό: 16854)
- Παροχή υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους (αναγνωριστικό: 16853)
- Αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET) (αναγνωριστικό: 16955)
- Επέκταση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II (αναγνωριστικό: 16956)
- Στρατηγική και πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα (αναγνωριστικό: 16827)

• Κεντρική επιχειρηματική νοημοσύνη (EN) — Ανάλυση δεδομένων (αναγνωριστικό: 16842)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
121	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16842_Κεντρική EN — Ανάλυση δεδομένων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για Κεντρική Επιχειρηματική Νοημοσύνη (EN)	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	<p>Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναθέτει σύμβαση για την Κεντρική EN — Ανάλυση δεδομένων, η οποία θα καλύπτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> α) την ανάπτυξη και επικύρωση πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων και λεξικού δεδομένων, καθώς και τον προσδιορισμό βασικών δεικτών επιδόσεων· β) τον προσδιορισμό βασικών δεικτών επιδόσεων· γ) λεξικό δεδομένων· δ) πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων· ε) τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής προσέγγισης και σημείων ενοποίησης· στ) τη διαμόρφωση αποθήκης δεδομένων· ζ) την ενοποίηση με τα υποστηρικτικά πληροφοριακά συστήματα· η) την ανάπτυξη των εκθέσεων και αναλύσεων EN· θ) την υποστήριξη των λειτουργιών του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										οικοσυστήματος EN για 3 έτη ι) τα τέλη αδειών για 200 χρήστες με δικαιώματα υπερδιαχειριστή και 200 TB αποθήκευσης.
122	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16853_ Παροχή υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους	Ορόσημο	Ολοκλήρωση υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η οποία τεκμηριώνει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης όλων των συστατικών του έργου και της παραμετροποίησης της υποδομής για το έργο υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους.				2ο τρίμηνο	2024	Πλήρης ολοκλήρωση της εγκατάστασης όλων των συστατικών του έργου και της παραμετροποίησης του έργου υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους. Καθιέρωση και θέση σε λειτουργία του έργου υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους. Η νέα υποδομή που θα εγκατασταθεί θα περιλαμβάνει εικονικές μηχανές και αντίστοιχα εικονικά δίκτυα (υποδομή ως υπηρεσία), πλατφόρμα ως υπηρεσία, συστοιχίες υπολογιστών τριών άκρων, τρεις ειδικές διεπαφές οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας, καθώς και υπηρεσίες κατάρτισης και υποστήριξης για το συνολικό έργο. Τα κέντρα δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον «ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων».

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
123	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16854_ Έξυπνες πόλεις	Στόχος	Πλήρης υλοποίηση έργων «Έξυπνες πόλεις»		Αριθμός πόλεων που υλοποίησαν υποδομές, πλατφόρμες και συστήματα για την υποστήριξη του μετασχηματισμού τους σε έξυπνες πόλεις		11	4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση έργων για τη διευκόλυνση του μετασχηματισμού 11 ελληνικών πόλεων σε έξυπνες πόλεις μέσω επενδύσεων σε έξυπνες βιώσιμες πόλεις, καθώς και σε υποδομές και συστήματα για ένα βιώσιμο και πράσινο αστικό μέλλον. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν τα εξής: α) διαθεσιμότητα και χρήση ανοικτών δεδομένων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και προϊόντων στην αγορά για έξυπνες πόλεις (όπως εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων, δεδομένα μεγάλου όγκου και υπολογιστικό νέφος· β) χρησιμοποίηση υφιστάμενων σταθερών και ασύρματων δικτύων· γ) δραστηριοποίηση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για την οργάνωση συμπληρωματικών καινοτόμων δράσεων· δ) πλατφόρμες που θα συμβάλουν στη δημιουργία χρονοσειρών ανοικτών δεδομένων για τις πόλεις· και ε) δημιουργία «ψηφιακού διδύμου», καθώς και άλλες «πολιτοκεντρικές» λύσεις και υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνονται εξ αρχής στις προσεγγίσεις συμμετοχής του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πολίτη (στο πλαίσιο από κοινού σχεδιασμού).
124	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16928_Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τάσεων με στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση νέων τεχνολογιών για τη δημόσια διοίκηση	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην οποία συνοψίζεται ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι ανάγκες και οι ελλείψεις όσον αφορά τις τεχνολογικές λύσεις στη δημόσια διοίκηση				4ο τρίμηνο	2025	Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και εργαλείων για τη διευκόλυνση της ψηφιακής μετάβασης και του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της αξίας των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών.
125	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16955_Αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του GRNET	Τελική έκθεση για την ολοκλήρωση της πλήρους υλοποίησης όλων των υποέργων για την αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET) από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της αναβάθμισης της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET) Προμήθεια υπερυπολογιστή / αντικατάσταση μέρους του υφιστάμενου εθνικού συστήματος Αναβαθμίσεις/τροποποιήσεις των κέντρων δεδομένων για την υποστήριξη του νέου υπερυπολογιστή Εγκατάσταση, διαμόρφωση, μετεγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία λογισμικού, έλεγχος και αξιολόγηση των επιδόσεων του υλισμικού.
127	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16956_Επέκταση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II	Συνοπτικό έγγραφο που επαληθεύει την υλοποίηση της νέας υποδομής, του μητρώου				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της επέκτασης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				φορέων του Δικτύου Δημοσίου Τομέα, του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, έρευνας, μηχανισμού παρακολούθησης και της προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο της επέκτασης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης						<p>Στο πρόγραμμα υλοποίησης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υποέργα:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Αναβάθμιση των διασυνδέσεων του Δικτύου Δημοσίου Τομέα — Σύνδεση / αποσύνδεση / μετεγκατάσταση / συγχώνευση και αναβάθμιση των υπηρεσιών των φορέων — Υποστήριξη / Συντήρηση Μητρώνου Φορέων του Δικτύου Δημοσίου Τομέα [αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης (Site Survey)] — Ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ολοκλήρωση έως το τρίτο τρίμηνο του 2024) — Επόπτης ασφάλειας και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (SIS) του Δικτύου Δημοσίου Τομέα — Παρακολούθηση, ποιοτικός έλεγχος, υποστήριξη υλοποίησης και συνδρομή στην τελική παραλαβή δομημένων καλωδιακών συστημάτων του Δικτύου Δημοσίου Τομέα — Υποστήριξη και παρακολούθηση των σταδίων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και ανάπτυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										— Προμήθεια εξοπλισμού για τη διακοπτόμενη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε επιλεγμένους φορείς του Δημόσιου Τομέα — Δίκτυο Δημοσίου Τομέα — Υπηρεσίες σχεδιασμού επόμενης γενιάς του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (PSN Next Gen) — Αναβάθμιση της υποδομής του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (SchoolNet).
128	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16827 Στρατηγική και πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Ολοκλήρωση στρατηγικής για τη διακυβέρνηση δεδομένων	Έκθεση ολοκλήρωσης έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία συνοψίζεται ο τρόπος με τον οποίο η στρατηγική και οι πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα έχουν επιτύχει την ανάπτυξη στρατηγικής για τη διακυβέρνηση δεδομένων υπολογιστικού νέφους και σχετικού οικοσυστήματος για ανοικτά και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του έργου «Στρατηγική και πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα» Στο πλαίσιο του έργου θα επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: α) ανάπτυξη της στρατηγικής και των πολιτικών διακυβέρνησης δεδομένων στο κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος και β) θέσπιση του πλαισίου, της υποδομής, της ικανότητας και των δυνατοτήτων διακυβέρνησης των δημόσιων δεδομένων, καθώς και της πολιτικής για ανοικτά και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα, και παροχή σχετικών υπηρεσιών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
129	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16842_Κεντρική EN — Ανάλυση δεδομένων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση Κεντρικής EN	Έκθεση έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε, στο πλαίσιο του έργου «Κεντρική EN», κεντρική πλατφόρμα επιχειρηματικών πληροφοριών και ανάλυσης δεδομένων και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται από τη δημόσια διοίκηση.				4ο τρίμηνο	2025	<p>Ολοκλήρωση του ακόλουθου έργου: Κεντρική EN — Ανάλυση δεδομένων.</p> <p>Εφαρμογή λύσης ενιαίου «εθνικού πίνακα εργαλείων» για τις επιχειρηματικές πληροφορίες και αξιολόγηση των επιδόσεών του. Στο πλαίσιο του έργου θα επιτευχθεί ο ακόλουθος στόχος: υλοποίηση πλατφόρμας κεντρικών επιχειρηματικών πληροφοριών – ανάλυσης δεδομένων, η οποία θα δίνει στους οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν, να ενοποιούν και να ερμηνεύουν δεδομένα από οποιαδήποτε πηγή και να τα χρησιμοποιούν για την ανάλυση των πληροφοριών που επηρεάζουν τις λειτουργίες και τις ροές εργασίας τους, καθώς και να διευκολύνουν τη χάραξη στρατηγικής και τη λήψη αποφάσεων.</p>

Z. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.3: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αφορά την παροχή κεφαλαίων σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες και την αγορά συναφών υπηρεσιών. Αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των σημερινών χαμηλών επιπέδων ψηφιακής ωριμότητας μεταξύ τους, μεταξύ άλλων λόγω των χαμηλών ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα προωθεί την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις αυτές να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις και να επωφεληθούν από τις αναδυόμενες επιχειρηματικές τάσεις. Ειδικότερα, η συνιστώσα προβλέπει τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς, στην οποία θα έχουν πρόσβαση τόσο οι προμηθευτές των εν λόγω προϊόντων όσο και οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών. Η προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και πωλήσεων, η αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS, καθώς και η δημιουργία βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων αποτελούν βασικούς στόχους αυτής της συνιστώσας. Επιπλέον, η συνιστώσα προσφέρει φορολογικά κίνητρα που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος που ευνοεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προβλέπεται επίσης ένας κεντρικός μηχανισμός υποστήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο οποίος θα διευκολύνει την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και ευαισθητοποίησης, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ψηφιακής αγοράς.

Τα μέτρα αναμένεται να ανταποκριθούν στην ψηφιακή μετάβαση και στις προκλήσεις που απορρέουν από αυτήν, καθώς αναμένεται να συμβάλουν στην υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών και στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Επιπλέον, τα μέτρα αναμένεται να διευκολύνουν επίσης την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της περαιτέρω τόνωσης των ιδιωτικών επενδύσεων, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της ειδικής ανά χώρα σύστασης για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (CSR 3 2020). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Z.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Δημιουργία ψηφιακού οικοσυστήματος επιχειρήσεων και εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ (αναγνωριστικό μέτρου 16973)

Η μεταρρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία ενός ψηφιακού επιχειρησιακού οικοσυστήματος που προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: α) τη δημιουργία ψηφιακής αγοράς για την προμήθεια και αγορά προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων προσαρμοσμένων στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ, καθώς και την αύξηση της ψηφιακής ευαισθητοποίησης των στελεχών των επιχειρήσεων, β) την άμεση ενθάρρυνση των επενδύσεων σε σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, με τη χρήση φορολογικών κινήτρων για υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να αλλάξει το επιχειρησιακό περιβάλλον και γ) την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των σημείων πώλησης. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα φορολογικά κίνητρα αποκλείουν τον

ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης¹⁰.

¹⁰ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹¹. iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹² και μονάδες μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας¹³. και iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας θα απαιτείται επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Τα κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας θα στοχεύουν επίσης στην ενθάρρυνση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, και συγκεκριμένα στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τα εξής: ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, συστήματα τηλεργασίας, επιχειρηματική αναλυτική, αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφής, τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο των πραγμάτων, ολοκληρωμένες λύσεις για ανέπαφη εξυπηρέτηση, συστήματα κυβερνοασφάλειας, υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υποδείγματα και λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, αναβάθμιση ταμειακών μηχανών και οικοσυστήματος POS. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ (αναγνωριστικό μέτρου 16706)

Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη και παροχή κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων (προϊόντων και υπηρεσιών) σε ελληνικές ΜΜΕ στους τομείς α) των ηλεκτρονικών πληρωμών και πωλήσεων, β) των βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων και γ) της αναβάθμισης των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη δημιουργία κεντρικού μηχανισμού υποστήριξης για τις ΜΜΕ, ο οποίος θα διευκολύνει την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και ευαισθητοποίησης, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ψηφιακής αγοράς, ενώ απώτερος στόχος είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών ΜΜΕ, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού μέσω των POS επόμενης γενιάς και των ταμειακών μηχανών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

¹¹ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹² Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης¹⁴.

¹⁴ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹⁵. iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹⁶ και μονάδες μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας¹⁷. και iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Βάσει των όρων αναφοράς απαιτείται επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Τα κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας θα στοχεύουν επίσης στις ακόλουθες τεχνολογίες και υπηρεσίες, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήματα τηλεργασίας, στην επιχειρηματική αναλυτική, στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα και το λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

¹⁵ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹⁶ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Z.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Κορυφαία επένδυση 4: Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
130	7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16706_Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ — προσκλήσεις υποβολής προτάσεων	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων				1ο τρίμηνο	2022	<p>Προκήρυξη όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση του συστήματος κουπονιών (voucher) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (υποέργο 1), τις βιομηχανικές πλατφόρμες δεδομένων και τους χώρους δεδομένων (υποέργο 2), καθώς και την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS (υποέργο 4), των οποίων οι όροι αναφοράς περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> <p>Οι επενδύσεις θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήματα τηλεργασίας, στην επιχειρηματική αναλυτική, στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.
131	7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16706_Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ — Παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία πιστοποιείται η πλήρης υλοποίηση και των 4 υποέργων, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στόχων: της στήριξης 100 000 ΜΜΕ με κουπόνι ψηφιοποίησης (υπόεργο 1), της στήριξης 1 000 ΜΜΕ με το σύστημα κουπονιών κατά τη μετάβασή τους αποκλειστικά στο υπολογιστικό νέφος (υπόεργο 2)· της δημιουργίας 4 εμβληματικών βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων και του κόμβου Gaia X για τις ΜΜΕ (υπόεργο 3).				2ο τρίμηνο	2025	Επιλογή των δικαιούχων και παράδοση εξοπλισμού και υπηρεσιών σε ΜΜΕ στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Ειδικότερα, πρέπει να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: — στο πλαίσιο του υποέργου 1: στήριξη της ψηφιοποίησης 100 000 ΜΜΕ με χρηματοδότηση από σύστημα κουπονιών· — στο πλαίσιο του υποέργου 2: ολοκλήρωση υποδομής υπολογιστικού νέφους, χρηματοδοτική στήριξη 1 000 ΜΜΕ από το σύστημα κουπονιών αποκλειστικά για τη μετάβασή τους στο υπολογιστικό νέφος, παράδοση του υποδείγματος βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων (IDP), δημιουργία του ελληνικού κόμβου Gaia-X για τις ΜΜΕ και σύσταση 4 εμβληματικών βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				Ολοκλήρωση του υποέργου 4 με την αναβάθμιση 400 000 ταμειακών μηχανών και την αντικατάσταση 100 000 συστημάτων POS.						— στο πλαίσιο του υποέργου 4: αναβάθμιση ή αντικατάσταση 400 000 ταμειακών μηχανών με λύσεις που βασίζονται σε υπολογιστή, αντικατάσταση 100 000 παλαιών συστημάτων POS (παροχή πιστοποιητικού από τους δικαιούχους σχετικά με την ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας / προϊόντος / απόδειξης πληρωμής που πιστοποιεί την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών).
132	7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16973_Δημιουργία ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος και θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ Νομοθετική μεταρρύθμιση για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης τεχνολογιών	Θέση σε ισχύ πρωτογενούς νομοθεσίας και πράξεων παράγωγου δικαίου από την κυβέρνηση ως συναφών με τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για ψηφιακές επενδύσεις, και υποβολή εκθέσεων από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνουν τη δημιουργία ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.				2ο τρίμηνο	2025	<p>Προσδιορισμός και υλοποίηση δράσεων για τη δημιουργία ενός ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος που προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ, ιδίως α) με τη δημιουργία ψηφιακής υποδομής μέσω της χρηματοδοτήσεων για την απόκτηση και την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών, καθώς και με την αύξηση της ψηφιακής ευαισθητοποίησης των στελεχών των επιχειρήσεων και β) με την άμεση ενθάρρυνση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσω υπεραπόσβεσης για επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να αλλάξει το επιχειρησιακό περιβάλλον και να αυξηθούν οι επενδύσεις σε σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.</p> <p>Η νομοθεσία σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα για τη στήριξη του οικολογικού προσανατολισμού της οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιακής μετάβασης θα τηρούν κριτήρια επιλεξιμότητας που θα διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>(2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> <p>Οι επενδύσεις θα στοχεύουν στην ενθάρρυνση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, και συγκεκριμένα στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τα εξής: ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, συστήματα τηλεργασίας, επιχειρηματική αναλυτική, αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφής, τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο των πραγμάτων, ολοκληρωμένες λύσεις για ανέπαφη εξυπηρέτηση, συστήματα κυβερνοασφάλειας, υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υποδείγματα και λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, αναβάθμιση ταμειακών μηχανών και οικοσυστήματος POS.</p>

Η. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.1: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για τον ανασχεδιασμό και την ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και την παροχή αποτελεσματικού πλέγματος ασφαλείας κατά της ανεργίας, ενώ παράλληλα ενισχύει τα κίνητρα για επανένταξη στην αγορά εργασίας. Το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων της συνιστώσας επικεντρώνεται σε ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ενεργοποίησης που επιδοτούν την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα και προωθούν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού, καθώς και επενδύσεις για την τόνωση της ικανότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΟΑΕΔ έως τις 18 Απριλίου 2022, ΔΥΠΑ στη συνέχεια), μέσω της ενίσχυσης των υπηρεσιών ψηφιοποίησης και συμβουλευτικής. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, το σχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση της κάλυψης και της κατανομής των επιδομάτων ανεργίας, στην ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας, στην προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων και των ευάλωτων ομάδων, καθώς και στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Η συνιστώσα συνάδει με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής στήριξης της συμμετοχής στον ενεργό εργασιακό βίο, τις επενδύσεις σε δεξιότητες και στην απασχολησιμότητα, καθώς και για τη βελτίωση της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2 2020 και 3 2020 και ειδική ανά χώρα σύσταση 2 2019). Επιπλέον, εστιάζοντας στην προώθηση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης στον ψηφιακό και τον πράσινο τομέα, μεταξύ άλλων, η συνιστώσα υποστηρίζει την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση. Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Η.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Εκσυγχρονισμός και απλούστευση του εργατικού δικαίου (αναγνωριστικό μέτρου: 16744)

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης θα τεθεί σε ισχύ συνολικός εργασιακός νόμος με τον οποίο θα εξορθολογιστούν βασικές πτυχές της αγοράς εργασίας με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση θα έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό α) του ατομικού εργατικού δικαίου, β) του συλλογικού εργατικού και συνδικαλιστικού δικαίου, γ) του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και τον εντοπισμό της αδήλωτης και της ελλιπώς δηλωμένης εργασίας, και δ) του πλαισίου για την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Πρωταρχικοί στόχοι της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση των θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας, η καταπολέμηση της αδήλωτης και της ελλιπώς δηλωμένης εργασίας, η βελτίωση της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας (αναγνωριστικό μέτρου: 16750)

Η επένδυση επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να προσφέρει καλύτερες και ταχύτερες υπηρεσίες στους εργαζομένους και τους εργοδότες, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών παρακολούθησης της αγοράς εργασίας, τη μείωση της αδήλωτης και της ελλιπώς δηλωμένης εργασίας και την απόκτηση έγκαιρων και ακριβών δεδομένων. Συγκεκριμένα, η επένδυση περιλαμβάνει την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του e-ΕΦΚΑ (Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ψηφιακής απονομής σύνταξης (ΑΤΛΑΣ), και τη διασύνδεση των διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων (ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ και ΣΕΠΕ) στο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήματος (ΑΡΙΑΔΝΗ). Τέλος, η επένδυση περιλαμβάνει τη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας (ΗΡΙΑΔΑΝΟΣ). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (αναγνωριστικό μέτρου:) 16747)

Η μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ΕΠΑΕ) αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους μέσω του επανασχεδιασμού και της ενίσχυσης των προγραμμάτων επιδότησης μισθών και της σταδιακής μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο υλοποίησης των ΕΠΑΕ. Η μεταρρύθμιση συνδυάζεται με σημαντικές επενδύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κυρίως τα εξής: α) πέντε στοχευμένα βραχυπρόθεσμα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για 41 500 ανέργους (συμπεριλαμβανομένου προγράμματος που συνδυάζει την κατάρτιση και την υποστήριξη της απασχόλησης), β) εφαρμογή του νέου μοντέλου ανοικτού πλαισίου υλοποίησης των ΕΠΑΕ (το οποίο έχει δοκιμαστεί πιλοτικά) σε επιπλέον τρεις γεωγραφικές περιοχές (στους συμμετέχοντες θα προσφερθούν 22 500 προγράμματα κατάρτισης, 7 000 επιδοτήσεις απασχόλησης και 850 επιδοτήσεις επιχειρηματικότητας), γ) προσωρινή ενίσχυση του προσωπικού συμβούλων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (600 επιπλέον σύμβουλοι για 4 έτη) και δ) κατάρτιση του προσωπικού συμβούλων. Ειδικό μέρος των χορηγούμενων επιχορηγήσεων θα συμβάλει στις πράσινες δεξιότητες και σε θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης και των επενδύσεων θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση (αναγνωριστικό μέτρου: 16746)

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει ένα πιλοτικό έργο για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασφάλισης ανεργίας. Στο πλαίσιο αυτού του έργου εξετάζονται οι επιπτώσεις που θα έχει στην αγορά εργασίας η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μικτών επιδομάτων ανεργίας στο επίπεδο του τελευταίου καθαρού ημερομισθίου. Επιπλέον, το σχέδιο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις μηδενικού κόστους με στόχο α) την περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου αμοιβαίων υποχρεώσεων που ισχύει επί του παρόντος μεταξύ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και των ατόμων που αναζητούν εργασία, β) την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των επιδομάτων και παροχών ανεργίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών, και γ) την άρση των αντικινήτρων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων / επανειδίκευση των ανέργων με τη διατήρηση του δικαιώματός τους σε παροχές ανεργίας κατά τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ (αναγνωριστικό μέτρου: 16941)

Η επένδυση αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) της Ελλάδας προκειμένου να βελτιωθούν η ποιότητα των υπηρεσιών της, καθώς και η συνολική ικανότητα και αποτελεσματικότητά της. Η επένδυση περιλαμβάνει α) την οργανωτική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την επικαιροποίηση του μοντέλου διακυβέρνησής της και την κατάρτιση νέου οργανογράμματος και συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης· β) τον επανασχεδιασμό και την ανακαίνιση των κτιρίων των 118 τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης της ΔΥΠΑ (ΚΠΑ2), με ανανεωμένη εστίαση στις προσαρμοσμένες υπηρεσίες αντιστοίχισης, στη βελτιωμένη συμβουλευτική και την προσέγγιση των ανέργων· γ) νέα επικοινωνιακή στρατηγική της ΔΥΠΑ· δ) τη βελτίωση των μηχανισμών ποιοτικού ελέγχου της εξυπηρέτησης πελατών μέσω της μέτρησης και της παρακολούθησης των πτυχών της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης των πελατών· ε) την εφαρμογή νέων μορφών υπηρεσιών κατάρτισης προφίλ και συμβουλευτικής. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (αναγνωριστικό μέτρου: 16942)

Η επένδυση επικεντρώνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η επένδυση θα αναλάβει την ψηφιοποίηση, την αποθήκευση και την αρχειοθέτηση των φακέλων της ΔΥΠΑ, την αγορά από τη ΔΥΠΑ ορισμένων νέων πληροφοριακών συστημάτων, τόσο εφαρμογών ιστού όσο και εγγενών εφαρμογών, καθώς και τον επανασχεδιασμό ορισμένων από τα τρέχοντα λειτουργικά του συστήματα. Η επένδυση θα περιλαμβάνει επίσης α) την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών (μέσω της εφαρμογής DYPApp) που θα δώσει τη δυνατότητα στη ΔΥΠΑ να παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους ανέργους και τις επιχειρήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών, και β) τη δημιουργία ενός εργαλείου αντιστοίχισης που θα βοηθήσει τη ΔΥΠΑ να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Η ανωτέρω επένδυση έχει σκοπό να οδηγήσει σε καλύτερο σύστημα διαχείρισης δεδομένων και λήψης αποφάσεων, στη μεγιστοποίηση των πόρων και σε μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Βασική μεταρρύθμιση 6: Εκσυγχρονισμός και απλούστευση εργατικού δικαίου και ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
133	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16744_Εκσυγχρονισμός και απλούστευση εργατικού δικαίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος εργασιακού νόμου	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος του εργασιακού νόμου με τον οποίο θα εκσυγχρονιστεί α) το ατομικό εργατικό δίκαιο, β) το συλλογικό εργατικό και το συνδικαλιστικό δίκαιο, γ) το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και τον εντοπισμό της αδήλωτης και της ελλιπώς δηλωμένης εργασίας, και δ) το πλαίσιο για την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
134	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16750_Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για πληροφοριακά συστήματα εργασίας	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2022	Ολοκλήρωση της ανάθεσης συμβάσεων για τα ακόλουθα έργα: — Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ) — Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (ΗΡΙΑΔΑΝΟΣ) — Διαδικασία καθορισμού του νόμιμου κατώτατου μισθού — Ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Συντάξεων (e-ΕΦΚΑ) — Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για το e-ΕΦΚΑ (ΕΦΚΑ ΠΙΤΣ) — Αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής σύνταξης (ΑΤΛΑΣ)

135	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16942_Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση, αποθήκευση και αρχειοθέτηση των φακέλων της ΔΥΠΑ	Βεβαίωση παραλαβής των παραδοτέων του έργου				4ο τρίμηνο	2023	Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης, της αποθήκευσης και της αρχειοθέτησης των φακέλων της ΔΥΠΑ.
135α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16942_Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)	Στόχος	Ψηφιακός μετασχηματισμός της ΔΥΠΑ	Έκθεση της ΔΥΠΑ με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση των έργων α, β, γ και δ				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μέσω: α) της αγοράς επτά νέων πληροφοριακών συστημάτων, τόσο εφαρμογών ιστού όσο και εγγενών εφαρμογών [VET OPS, σύστημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, FMIS — Πληροφοριακό σύστημα οικονομικής διαχείρισης ΟΑΕΔ, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, κυβερνοασφάλεια, διαλογικό ρομπότ (Chatbot), υποδομή εικονικών επιφανειών εργασίας (VDI)]· β) του επανασχεδιασμού τριών από τα τρέχοντα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, δηλαδή της εφαρμογής DYPAapp (πρώην ΟΑΕΔ), του ΟΠΣ (πρώην ΟΑΕΔ) ΔΥΠΑ, του νέου εξελιγμένου συστήματος ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση συστήματος επιχειρηματικής ευφύιας· γ) της επέκτασης των ψηφιακών υπηρεσιών (μέσω της εφαρμογής DYPAapp) που θα δώσει τη δυνατότητα στη ΔΥΠΑ να παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους ανέργους και τις επιχειρήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών· δ) της δημιουργίας εργαλείου που θα βοηθήσει τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

136	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16750_Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του συστήματος ψηφιακής απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ	Έναρξη ισχύος παράγωγου δικαίου για τη θέσπιση του συστήματος				2ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συστήματος ψηφιακής απονομής σύνταξης (ΑΤΛΑΣ) που επιτρέπει την καλύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχών, με την έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου για τη θέσπιση του συστήματος
137	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16750_Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος παράγωγου δικαίου για το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ	Έναρξη ισχύος παράγωγου δικαίου για την έναρξη συλλογής δεδομένων σε εθνικό επίπεδο μέσω του συστήματος				4ο τρίμηνο	2024	Εφαρμογή του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ) μέσω της έναρξης ισχύος του παράγωγου δικαίου για την έναρξη της συλλογής δεδομένων σε εθνικό επίπεδο μέσω του συστήματος. Μέσω του συστήματος διασφαλίζεται η ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας (ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, χρόνος και παρουσία) και θα δημιουργείται ενιαία πύλη για τα διοικητικά δεδομένα που αφορούν την απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση.

Θ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επενδύσεις σε οριζόντια προγράμματα επανακατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και στον οικονομικό εγγραμματισμό για συνολικά 628 000 δικαιούχους. Οι επενδύσεις αυτές συνοδεύονται από τη μεταρρύθμιση του συστήματος διά βίου μάθησης για τη βελτίωση της παροχής κατάρτισης, καθώς και από δέσμη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που εστιάζουν στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK) και μαθητείας, ώστε να βελτιωθεί η συνάφειά τους με την αγορά εργασίας. Όσον αφορά την EEK, το σχέδιο αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού EEK και στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών. Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει μια νέα στρατηγική για την αριστεία στα πανεπιστήμια, με στόχο τη βελτίωση των ερευνητικών τους επιδόσεων και της ποιότητας της εκπαίδευσης, μέσω επενδύσεων στην αναβάθμιση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών, της στήριξης ερευνητικών έργων και διδακτορικών προγραμμάτων, σε συνεργασία επίσης με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και προγραμμάτων επισκεπτών καθηγητών. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνδυάζονται με επενδύσεις στην ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος, μεγάλο μέρος των οποίων διατίθεται για διαδραστικά συστήματα μάθησης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε κουπόνια (voucher) για μαθητές και σπουδαστές από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής.

Η συνιστώσα συνάδει με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για επενδύσεις στην εκπαίδευση, την απασχολησιμότητα και τις δεξιότητες και για τη βελτίωση της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3 2020 και 2 2019). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

1.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης (αναγνωριστικό μέτρο: 16913)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση του πλαισίου διά βίου μάθησης με σκοπό την αύξηση της ποιότητας και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση θα επιτρέψει την καλύτερη παρακολούθηση και κάλυψη των αναγκών ζήτησης της αγοράς εργασίας μέσω του εκσυγχρονισμού, της αναβάθμισης και της διασύνδεσης των υφιστάμενων συνόλων δεδομένων των διαφόρων υπουργείων και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας που θεσπίστηκε το 2016. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης θα θεσπιστούν επίσης λογαριασμοί διά βίου μάθησης, οι οποίοι αναμένεται να χρησιμεύσουν ως το κύριο εργαλείο για την παροχή συνεχούς κατάρτισης ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες, καθώς και ένας νέος εθνικός κατάλογος επιλέξιμων παρόχων κατάρτισης που θα επιβάλλει ελάχιστα κριτήρια ποιότητας για τους εκπαιδευτές με βάση τη συνεισφορά. Τέλος, η μεταρρύθμιση θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας δομής διακυβέρνησης, του Εθνικού Συμβουλίου για τις Δεξιότητες, το οποίο θα ενταχθεί στη ΔΥΠΑ και θα είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό της ετήσιας επικαιροποίησης της εθνικής στρατηγικής δεξιοτήτων. Η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από επένδυση σε οριζόντια

προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων που απευθύνονται σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες και αποσκοπούν στην παροχή α) βασικών και μεσαίου επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων, β) πράσινων δεξιοτήτων και γ) δεξιοτήτων στον τομέα του οικονομικού εγγραμματισμού. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης και της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία (αναγνωριστικό μέτρου: 16289)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση των ερευνητικών επιδόσεων και της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, μεταξύ άλλων με την προσέλκυση ειδικευμένου και διακεκριμένου ακαδημαϊκού προσωπικού και ερευνητών, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης που προσφέρεται στους σπουδαστές με την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση προβλέπει α) πρόγραμμα χρηματοδότησης 70 ερευνητικών έργων (ομάδες ερευνητικής αριστείας) με στόχο να δοθούν κίνητρα σε εξέχοντες εθνικούς ή διεθνείς ακαδημαϊκούς για την εκτέλεση καινοτόμων και συνεργατικών ερευνητικών έργων με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα· β) πρόγραμμα χρηματοδότησης (επισκέπτες καθηγητές / επισκέπτες ερευνητές) που παρέχει κίνητρα σε 60 διακεκριμένους ακαδημαϊκούς ξένων πανεπιστημίων ή ερευνητικών ιδρυμάτων, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε πανεπιστήμια εκτός ΕΕ, προκειμένου να συνεργαστούν με ελληνικά πανεπιστήμια για μέγιστη περίοδο δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και να διδάξουν ή να συμμετάσχουν σε σχέδια συνεργατικής έρευνας· γ) την αναβάθμιση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών επιλεγμένων ελληνικών πανεπιστημίων και πανεπιστημιακών μονάδων εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας· δ) τη χρηματοδότηση 70 βιομηχανικών διδακτορικών προγραμμάτων διάρκειας δύο ετών σε συνεργασία με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα· ε) την παροχή χρηματοδότησης σε μεμονωμένους ερευνητές ή ομάδες ερευνητών βάσει κριτηρίων αριστείας· και στ) τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εθνικού Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας (αναγνωριστικό μέτρου: 16794)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η επαναφορά των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΕΠΑΣ ΔΥΠΙΑ) ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και την απασχόληση των νέων. Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τα εξής: 1) θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για το εθνικό σύστημα ΕΕΚ· 2) απλοποίηση των μαθησιακών διαδικασιών και ενσωμάτωση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων, όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακό περιεχόμενο εκπαίδευσης, τόσο για τους μαθητευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές· 3) αξιολόγηση, επανασχεδιασμό και επικαιροποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών (με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων και των εργοδοτών) για την περαιτέρω ευθυγράμμιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας· 4) ανανέωση και εκσυγχρονισμό της υποδομής ΕΕΚ (εργαστηρίων και εξοπλισμού)· 5) ανακαίνιση των κτιρίων των ΕΠΑΣ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της χωρικής λειτουργικότητας· 6) ενσωμάτωση της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας στις καθημερινές εκπαιδευτικές ενότητες· 7) εφαρμογή εκτενούς προγράμματος «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών» στις ΕΠΑΣ· 8) υλοποίηση επικοινωνιακής εκστρατείας για την προώθηση του συστήματος μαθητείας. Ειδικό μέρος των χορηγούμενων επιχορηγήσεων θα συμβάλει στις πράσινες δεξιότητες και θέσεις εργασίας και στην πράσινη οικονομία. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι ανακαινίσεις και τα μέτρα με σκοπό την ενεργειακή απόδοση α) επιτυγχάνουν κατά μέσο όρο, τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων, ή β) επιτυγχάνουν, κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις

κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων ξεξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/EK, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/EK για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/EK του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1147] που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών

συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Μεταρρύθμιση: Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) (αναγνωριστικό μέτρου: 16792)

Η μεταρρύθμιση έχει ως στόχο 1) τη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου (όπως συστήματα αξιολόγησης για την παρακολούθηση της προόδου και των επιδόσεων των ασκουμένων) στις μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), 2) την επικαιροποίηση των θεματικών ενοτήτων τους σύμφωνα με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ΕΠΑΕ) της ΔΥΠΑ, και 3) την προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης και της ψηφιοποίησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η μεταρρύθμιση συνδυάζεται με επενδύσεις σε ανακαινίσεις εργαστηρίων και προμήθεια εξοπλισμού. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (αναγνωριστικό μέτρου: 16934)

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην επιτάχυνση της εφαρμογής του νόμου 4763/2020. Οι προτεινόμενες δράσεις αναμένεται 1) να συμβάλουν στο να καταστεί η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) ελκυστική εκπαιδευτική πορεία 2) να ενισχύσουν τη σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας και 3) να παράσχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησης, ιδίως των νέων. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: σχεδιασμό και ανάπτυξη πέντε θεματικών και δέκα πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) μέσω της ανακαίνισης κτιρίων, της προμήθειας εξοπλισμού και υλικού, της ανάπτυξης νέων προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων κατάρτισης και της παροχής συμπληρωματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης για τους εκπαιδευτές· β) σχεδιασμό και ανάπτυξη 25 πρότυπων επαγγελματικών λυκείων (πρότυπα ΕΠΑΛ) μέσω της ανακαίνισης κτιρίων, της προμήθειας εξοπλισμού και υλικού, της ανάπτυξης νέων προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων κατάρτισης και της παροχής συμπληρωματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης για το διδακτικό προσωπικό τους (πρότυπα ΕΠΑΛ)· γ) επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης ΕΕΚ για τη μετατροπή του υφιστάμενου διδακτικού υλικού σε ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης. Όλα τα προγράμματα αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στην ΕΕΚ και στην προώθηση των ηγετικών τους δεξιοτήτων. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης (αναγνωριστικό μέτρου: 16676)

Η επένδυση προβλέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης όσον αφορά το περιεχόμενο, τις υποδομές και τις υπηρεσίες και συνοδεύεται από ολοκληρωμένη στρατηγική μεταρρύθμισης για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών και την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Η επένδυση περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: ψηφιακό περιεχόμενο στα σχολεία· ψηφιακός εξοπλισμός στα σχολεία· επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών στα σχολεία και ψηφιακές υπηρεσίες σε σχολεία και πανεπιστήμια. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ): Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Εργαστηριακά Κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των Τμημάτων

Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (αναγνωριστικό μέτρον: 16933)

Με την επένδυση αυτή θα αναβαθμιστεί και θα εκσυγχρονιστεί η υποδομή των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε όλη την Ελλάδα, ιδίως όσον αφορά τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), τα Τμήματα Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η επένδυση αυτή συμπληρώνει τη μεταρρύθμιση για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

I.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Κορυφαία επένδυση 5: Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανεπίδραση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
138	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανεπίδρασης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας σχετικά με τη στρατηγική για τη διά βίου μάθηση	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου				2ο τρίμηνο	2022	Με βάση την εθνική στρατηγική για τη διά βίου μάθηση, θα τεθεί σε ισχύ πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο για τον καθορισμό των βασικών στοιχείων του νέου πλαισίου διά βίου μάθησης (συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου για τις Δεξιότητες ως κεντρικού εποπτικού οργάνου, για την κατάρτιση λογαριασμών παροχής δεξιοτήτων διά βίου μάθησης, εθνικού καταλόγου και πίνακα βαθμολογίας επιλέξιμων παρόχων κατάρτισης και μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς εργασίας).
139	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανεπίδρασης	Στόχος	Επικύρωση της ολοκλήρωσης μαθημάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής διά βίου μάθησης		Αριθμός ατόμων που έλαβαν πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης	0	150 000	4ο τρίμηνο	2022	Ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, των πράσινων δεξιοτήτων και του οικονομικού εγγραμματισμού για τουλάχιστον 150 000 συμμετέχοντες, καθώς και επικύρωση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν για όλους τους επιτυγχόντες συμμετέχοντες. Η επένδυση αυτή ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, καθώς και για τον οικονομικό εγγραμματισμό των ακόλουθων πληθυσμιακών ομάδων: α) των ανέργων, κυρίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, β) των εργαζομένων, κυρίως των εργαζομένων που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανεργίας και εκείνων που έχουν μείνει πίσω όσον αφορά την τεχνολογία του χώρου εργασίας, γ) των εργαζομένων, κυρίως σε ΜΜΕ με περιορισμένη ικανότητα εσωτερικής κατάρτισης, δ) των δημόσιων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών. Προσφέρονται οι εξής δεξιότητες: α)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										βασικές ψηφιακές δεξιότητες, β) μεσαίου επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες, γ) πράσινες δεξιότητες και γ) δεξιότητες στον τομέα του οικονομικού εγγραμματισμού.
140	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης	Στόχος	Επικύρωση της ολοκλήρωσης μαθημάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής διά βίου μάθησης		Αριθμός ατόμων που έλαβαν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος κατάρτισης	150 000	500 000	4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, των πράσινων δεξιοτήτων και του οικονομικού εγγραμματισμού για 500 000 συμμετέχοντες (σωρευτικά, κύμα 1 και κύμα 2), καθώς και επικύρωση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω και των δύο κυμάτων προγραμμάτων κατάρτισης για όλους τους επιτυχόντες συμμετέχοντες. Από τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων, τουλάχιστον το 33 % (167 000 συμμετέχοντες) θα έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων και την εύρεση θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία.

Ομάδα 11: Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας / Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — ΔΥΠΑ — Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

- Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ (αναγνωριστικό: 16941)
- Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (αναγνωριστικό: 16747)
- Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας (αναγνωριστικό: 16794)
- Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση (αναγνωριστικό: 16746)
- Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) (αναγνωριστικό: 16792)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
141	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16941_Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για την οργανωτική μεταρρύθμιση της ΔΥΠΑ	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος της οργανωτικής μεταρρύθμισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΔΥΠΑ), αναδιάρθρωση, ανακαίνιση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των οικείων τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
141α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16941_Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ	Ορόσημο	Ανακαίνιση των ΚΠΑ2, επικοινωνιακή στρατηγική, ποιοτικός έλεγχος της εξυπηρέτησης πελατών, νέες μορφές υπηρεσιών κατάρτισης προφίλ και συμβουλευτικής	Έκθεση της ΔΥΠΑ με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση των έργων α, β, γ, δ.				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των ακόλουθων έργων: α) Επανασχεδιασμός και ανακαίνιση των κτιρίων των 118 τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης της ΔΥΠΑ (ΚΠΑ2) β) Υλοποίηση νέας επικοινωνιακής στρατηγικής της ΔΥΠΑ γ) Βελτίωση των μηχανισμών ποιοτικού ελέγχου της εξυπηρέτησης πελατών μέσω της μέτρησης και της παρακολούθησης των πτυχών της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης των πελατών δ) Εφαρμογή νέων μορφών υπηρεσιών κατάρτισης προφίλ και συμβουλευτικής.
142	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16746_Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου αμοιβαίων υποχρεώσεων	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου αμοιβαίων υποχρεώσεων, το οποίο καθορίζει τη σχέση μεταξύ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) και του ατόμου που αναζητά εργασία. Μεταξύ άλλων, η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει νέο ορισμό της ενεργητικής αναζήτησης εργασίας και κυρώσεις για τους ανέργους που δεν συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες.
142α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων	Ορόσημο	Νομοθεσία για τα επιδόματα	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				4ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των επιδομάτων και παροχών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16746_Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση		και τις παροχές ανεργίας							ανεργίας με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών και την άρση των αντικινήτρων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων / επανειδίκευση των ανέργων, με τη διατήρηση του δικαιώματός τους σε παροχές ανεργίας κατά τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης.
142β	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16746_Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση	Ορόσημο	Πιλοτικό έργο για την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των επιδομάτων ανεργίας	Έκθεση της ΔΥΠΑ με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου για την εφαρμογή τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του μικτού επιδόματος ανεργίας στο επίπεδο του τελευταίου καθαρού ημερομισθίου.
143	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16792_Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης)	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για το σύστημα ελέγχου ποιότητας EEK	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				2ο τρίμηνο	2023	Ανάθεση σύμβασης για το σύστημα ποιοτικού ελέγχου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK) με σκοπό τη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου των μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΔΥΠΑ), κυρίως μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του και της παρακολούθησης της προόδου και των επιδόσεων των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
144	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16747_Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας	Στόχος	Ολοκλήρωση των προγραμμάτων επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και απασχόλησης στο πλαίσιο των ΕΠΑΕ		Αριθμός ανέργων (ηλικίας 25-45 ετών) που έλαβαν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος κατάρτισης	0	7 000	4ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση συνολικού προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων / επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για τουλάχιστον 7 000 άνεργα άτομα (ηλικίας 25-45 ετών) επί συνόλου 7 500 δικαιούχων 19 % των χορηγούμενων κονδυλίων αναμένεται να συμβάλει στις πράσινες δεξιότητες και θέσεις εργασίας και στην πράσινη οικονομία.
144α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16747_Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των προγραμμάτων απασχόλησης στο πλαίσιο των ΕΠΑΕ	Έκθεση της ΔΥΠΑ με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση των προγραμμάτων				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των ακόλουθων προγραμμάτων ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας: α) τέσσερα στοχευμένα βραχυπρόθεσμα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για τουλάχιστον 30 600 ανέργους επί συνόλου 34 000 δικαιούχων β) εφαρμογή του νέου μοντέλου ανοικτού πλαισίου υλοποίησης των ΕΠΑΕ (το οποίο έχει δοκιμαστεί πιλοτικά) σε επιπλέον τρεις γεωγραφικές περιοχές (στους συμμετέχοντες θα προσφερθούν 22 500 προγράμματα κατάρτισης, 7 000 επιδοτήσεις απασχόλησης και 850 επιδοτήσεις επιχειρηματικότητας) γ) προσωρινή ενίσχυση του προσωπικού συμβούλων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με την πρόσληψη 600 επιπλέον συμβούλων και δ) κατάρτιση 1 000 συμβούλων απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
145	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16794_Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας	Στόχος	Ολοκλήρωση ψηφιοποίησης μαθημάτων κατάρτισης / ηλεκτρονικής μάθησης		Αριθμός ψηφιοποιημένων μαθημάτων κατάρτισης (μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης)	0	250	4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση ψηφιοποίησης τουλάχιστον 250 μαθημάτων κατάρτισης των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ. Στόχος του μέτρου είναι η απλοποίηση των μαθησιακών διαδικασιών και η ενσωμάτωση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων, όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακό περιεχόμενο εκπαίδευσης, τόσο για τους μαθητευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές.
145α	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16794_Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας	Ορόσημο	Νομικό πλαίσιο για το εθνικό σύστημα ΕΕΚ	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				4ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος νόμου για το εθνικό σύστημα ΕΕΚ.
145β	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16794_Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας	Ορόσημο	Ποιοτικός έλεγχος στις σχολές ΕΕΚ, μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών, υποδομή ΕΕΚ και άλλα έργα από τη ΔΥΠΑ	Έκθεση της ΔΥΠΑ με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση των έργων				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των ακόλουθων έργων: 1) Αξιολόγηση, επανασχεδιασμός και επικαιροποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών τουλάχιστον 34 προγραμμάτων εκπαίδευσης για την περαιτέρω ευθυγράμμισή τους με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας· 2) Ανανέωση και εκσυγχρονισμός της υποδομής ΕΕΚ (τουλάχιστον 270 εργαστηρίων και εξοπλισμού)· 3) Ανακαίνιση τουλάχιστον 33 κτιρίων των ΕΠΑΣ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της χωρικής λειτουργικότητας· 4) Ενσωμάτωση της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας στις καθημερινές εκπαιδευτικές ενότητες· 5) Εφαρμογή εκτενούς προγράμματος «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών» στις ΕΠΑΣ (με τη συμμετοχή τουλάχιστον 810 εκπαιδευτών)· 6) Υλοποίηση επικοινωνιακής εκστρατείας για την προώθηση του συστήματος μαθητείας. Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και ανακαίνισης στο πλαίσιο του έργου 3 θα επιτευχθεί, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον μεσαίος κλίμακας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων, ή, κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές.
146	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16792_ Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του συστήματος ελέγχου ποιότητας ΕΕΚ, της επικαιροποίησης των θεματικών εννοτήτων των μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), των ψηφιακών μαθημάτων, των ανακαινίσεων 49 εργαστηρίων και της προμήθειας εξοπλισμού, των τομεακών προγραμμάτων κατάρτισης	Έκθεση του εθνικού Οργανισμού Απασχόλησης με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση των έργων α, β, γ, δ και ε				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των ακόλουθων έργων: α) Σύστημα ελέγχου ποιότητας ΕΕΚ με στόχο τη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου των μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης του Εθνικού Οργανισμού Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) β) Ολοκλήρωση της επικαιροποίησης των εννοτήτων κατάρτισης των μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας της ΔΥΠΑ γ) Ολοκλήρωση της ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων δ) Ολοκλήρωση των ανακαινίσεων εργαστηρίων των σχολών ΕΕΚ και του σχετικού εξοπλισμού ε) Ολοκλήρωση των τομεακών προγραμμάτων κατάρτισης.

Ομάδα 12: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων — Μεταρρυθμίσεις και Επενδύσεις

- Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ): Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Εργαστηριακά Κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, Τμημάτων Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (αναγνωριστικό: 16933)
- Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (αναγνωριστικό: 16934)
- Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία (αναγνωριστικό: 16289)
- Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης (αναγνωριστικό: 16676)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
147	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16289_Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία	Ορόσημο	Εγκριτικές αποφάσεις για τα πανεπιστήμια αριστείας και τις ομάδες ερευνητικής αριστείας	Έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού				4ο τρίμηνο	2023	Έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την αναβάθμιση και βελτίωση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών (π.χ. εξοπλισμός ή ερευνητικά εργαστήρια), την επέκταση σε νέους ερευνητικούς τομείς και τη βελτίωση της παρεχόμενης κατάρτισης των επιλεγμένων πανεπιστημίων. Έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για 70 συνεργατικά ερευνητικά έργα μεταξύ των πανεπιστημίων και του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις ομάδες ερευνητικής αριστείας.
148	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και	Στόχος	Ολοκλήρωση εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων		Αριθμός εγκατεστημένων διαδραστικών	0	36 000	4ο τρίμηνο	2024	Εγκατάσταση τουλάχιστον 36 000 διαδραστικών συστημάτων μάθησης (συμπεριλαμβανομένων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	δεξιότητες — 16676_Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης				συστημάτων μάθησης					λευκών πινάκων, φορητών υπολογιστών, διαδραστικών προβολέων και εσωτερικών καλωδίων) για αίθουσες διδασκαλίας σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
148α	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16676_Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Στρατηγική για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών και την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων	Δημοσίευση ολοκληρωμένης στρατηγικής μεταρρύθμισης για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών και την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων				2ο τρίμηνο	2025	Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής μεταρρύθμισης για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών και την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.
148β	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16676_Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης	Έκθεση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση των έργων				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης όσον αφορά το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες.
149	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16933_Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK): προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα	Στόχος	Ολοκλήρωση ανανέωσης/εκσυγχρονισμού των εργαστηριακών κέντρων EEK		Αριθμός εργαστηρίων στις σχολές EEK που εκσυγχρονίστηκαν και ανανεώθηκαν πλήρως	0	376	4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της ανανέωσης και του πλήρους τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της υποδομής εργαστηριακού εξοπλισμού για 376 εργαστήρια στις σχολές EEK: — Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEK) — Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Εργαστηριακά Κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, Τμημάτων Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης									— Τμήματα Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.
150	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16289_Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία	Ορόσημο	Ολοκλήρωση όλων των έργων του μέτρου «Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία»	Έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση όλων των έργων του μέτρου «Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία».				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση όλων των έργων του μέτρου «Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία»: α) ολοκλήρωση 70 συνεργατικών ερευνητικών έργων (ομάδες ερευνητικής αριστείας) για ακαδημαϊκούς με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα· β) ολοκλήρωση διδακτικής δραστηριότητας ή συνεργατικών ερευνητικών έργων για 60 επισκέπτες/-τριες καθηγητές/-τριες ή ερευνητές/-τριες ξένων πανεπιστημίων ή ερευνητικών ιδρυμάτων· γ) ολοκλήρωση της αναβάθμισης των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών επιλεγμένων ελληνικών πανεπιστημίων και πανεπιστημιακών μονάδων εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας· δ) ολοκλήρωση 70 βιομηχανικών διδακτορικών προγραμμάτων σε συνεργασία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα· ε) ολοκλήρωση 112 ερευνητικών έργων από μεμονωμένους ερευνητές ή ομάδες ερευνητών [πρόγραμμα «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» (Trust your Stars)]: στ) ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του εθνικού Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών.
152	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16934_Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συστήματος ΕΕΚ, ΙΕΚ, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Πρότυπων ΕΠΑΛ, της ψηφιοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ	Έκθεση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση των έργων				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των ακόλουθων έργων με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: 1. σχεδιασμός και ανάπτυξη 5 θεματικών και 10 πειραματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), στο πλαίσιο των οποίων τα έργα θα περιλαμβάνουν την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών, οικοδομικές παρεμβάσεις και εκπαίδευση εκπαιδευτών· 2. σχεδιασμός και ανάπτυξη 25 Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Πρότυπα ΕΠΑΛ), στο πλαίσιο των οποίων τα έργα θα περιλαμβάνουν την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών, οικοδομικές παρεμβάσεις και κατάρτιση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										των εκπαιδευτικών των Πρότυπων ΕΠΑΛ· 3. ψηφιοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πλατφόρμας ηλεκτρονικών εξετάσεων και πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την ΕΕΚ.

I. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας επικεντρώνεται στην αύξηση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης μέσω διαφόρων παρεμβάσεων. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα επικεντρώνονται στη βελτίωση τόσο των υλικών όσο και των ψηφιακών υποδομών, καθώς και σε λειτουργικές βελτιώσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του νοσοκομειακού συστήματος και του δικτύου των Κέντρων Υγείας. Άλλα μέτρα αποσκοπούν στη στήριξη και την ενίσχυση της πρόσβασης, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της πρόληψης, την αύξηση της ικανότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης να παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κατ' οίκον φροντίδας, τη στήριξη της μετάβασης σε ισχυρότερο τομέα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και τη στήριξη της E&A στον φαρμακευτικό τομέα. Το πρόγραμμα για την ψηφιοποίηση των συστημάτων και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης έχει ως στόχο να προωθήσει την αποδοτικότητα, να βελτιώσει την πρόσβαση και να αυξήσει τη συνολική διαφάνεια και ποιότητα των δημόσιων δαπανών στο σύστημα. Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

I.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης (αναγνωριστικό μέτρου: 16816)

Με τη μεταρρύθμιση του συστήματος clawback (αυτόματες επιστροφές) θα εισαχθεί στον υπολογισμό του clawback ο επιμερισμός του κινδύνου με τον καθορισμό δεσμευτικού στόχου μείωσης του clawback κατά τα επόμενα έτη, δηλαδή ελάχιστης μείωσης των ποσών του clawback κατά 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) και 400 000 000 EUR (2025) αντίστοιχα, από τα επίπεδα του 2020, που θα επιτευχθεί με την πλήρη εφαρμογή των ήδη εγκριθέντων και των νέων μέτρων ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Επιπλέον, το μέτρο προβλέπει τη χρηματοδότηση δαπανών για κλινικές δοκιμές, δαπανών για E&A ή άλλων επενδυτικών δαπανών από τις υπόχρεες για την επιστροφή εταιρείες, η οποία περιορίζεται στην τριετία 2021-2023, μέσω μερικού συμψηφισμού των οικείων επιστροφών clawback. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (αναγνωριστικό μέτρου: 16755)

Η μεταρρύθμιση αυτή προβλέπει 1) υλοποίηση αναβάθμισης και ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων, καθώς και ενεργειακά αποδοτικών μέτρων όσον αφορά τις δημόσιες υποδομές και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τουλάχιστον του 50 % του συνόλου των Κέντρων Υγείας στη χώρα (156 από σύνολο 312), 2) υλοποίηση διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης για τη δημιουργία ενοποιημένου μοντέλου περίθαλψης και επανεκπαίδευση του προσωπικού ώστε να δρα αποτελεσματικά σαν φροντίδα πρώτης γραμμής, 3) επέκταση της διαθεσιμότητας

ενεργών (τα μαθήματα έχουν ήδη ξεκινήσει) προγραμμάτων σπουδών για την οικογενειακή ιατρική, έτσι ώστε αυτά να προσφέρονται από τουλάχιστον το 75 % των ιατρικών σχολών, και εισαγωγή στοιχείου οικογενειακής ιατρικής σε όλα τα προγράμματα σπουδών ιατρικής έως το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και 4) στήριξη της ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος περίθαλψης με την καθιέρωση πλαισίου για τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Η μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης αλληλεπιδρά με τη δευτεροβάθμια περίθαλψη (ιδίως την πρόσβαση στη νοσοκομειακή περίθαλψη) και αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και να υποστηρίξει την αρχή της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική συνοχή. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων {εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/EK, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/EK για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/EK του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1147]} που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ») (αναγνωριστικό μέτρου: 16783)

Η μεταρρύθμιση αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής του πληθυσμού και την ανθεκτικότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης με τη δημιουργία ευρύτατου συστήματος πρόληψης, πρωτοβάθμιας, δευτερογενούς και τριτοβάθμιας. Το σύστημα αυτό καλύπτει διάφορα στοιχεία σε πιλοτική βάση ως εξής: παρεμβάσεις και προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου (screening), που αποσκοπούν στη μείωση της νοσηρότητας των νόσων με υψηλό επιπολασμό στον ελληνικό πληθυσμό: εθνικό πρόγραμμα για την προώθηση της σωματικής άσκησης και της υγιεινής διατροφής, εθνικό πρόγραμμα αντιμετώπισης του αλκοόλ, παρεμβάσεις για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στα παιδιά και εφαρμογή προγράμματος οδοντιατρικής πρόληψης παιδιών· παρεμβάσεις για την έγκαιρη ανίχνευση υφιστάμενων, αλλά όχι κλινικά ορατών νόσων: εφαρμογή του εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου, με βάση την εισαγωγή προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο και τις καρδιαγγειακές παθήσεις και του εθνικού προγράμματος προληπτικού ελέγχου νεογνών· παρηγορητική φροντίδα για καρκινοπαθείς· τον λειτουργικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό του συστήματος δημόσιας υγείας. Τέλος, στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των συμπεριφορών που συνιστούν παράγοντα κινδύνου, με θετικές επιπτώσεις όχι μόνο στην ποιότητα ζωής του πληθυσμού, αλλά και στη συνολική πρόσβαση, αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας χάρη στη μείωση της πίεσης στις νοσοκομειακές υπηρεσίες. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών (αναγνωριστικό μέτρου: 16820)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας συγκεκριμένων πληθυσμών που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα και εθισμούς, για την αποτροπή της περιθωριοποίησης ή της ιδρυματοποίησής τους. Αφορά την επέκταση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με μονάδες ψυχικής υγείας για ασθενείς με άνοια και νόσο Alzheimer, καθώς και για ασθενείς με αυτισμό και για ασθενείς στην ηλικιακή ομάδα παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων, καθώς και με υπηρεσίες ψυχικής υγείας για άτομα με εθισμούς. Θα συνοδευτεί από την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση: Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας (αναγνωριστικό μέτρου: 16756)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι ο εξορθολογισμός των αποζημιώσεων των ιατρικών πράξεων των νοσοκομείων μέσω 1) της ενίσχυσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων (DRG) (ΚΕΤΕΚΝΥ) και 2) της δημιουργίας πλαισίου που θα εξασφαλίσει τη δημιουργία αξιόπιστων, ποιοτικών διαδικασιών και μετρήσεων της απόδοσης που σχετίζονται με τη φροντίδα των ασθενών, τις ανάγκες υγείας και την παροχή φροντίδας για την υποστήριξη του ελληνικού Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΠΥ) και των δραστηριοτήτων του.

Η δημιουργία εθνικού χάρτη υγείας που καταγράφει τη ζήτηση και την προσφορά υπηρεσιών στο σύστημα υγείας και θεσπίζει πλαίσιο για την αξιολόγηση της ποιότητας αναμένεται να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στο σύστημα υγείας. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση συμπληρώνεται από τη μείωση της λίστας αναμονής για τις εκλεκτικές χειρουργικές επεμβάσεις [με την ολοκλήρωση 34 000 απογευματινών χειρουργείων, δηλαδή χειρουργείων που πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ)]. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Υποδομές υγείας (αναγνωριστικό μέτρου: 16795)

Η επένδυση περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υλικοτεχνικών υποδομών των νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης κτιρίων και της προμήθειας νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Με την επένδυση θα ενισχυθεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τα απαραίτητα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων {εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ'εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1147]} που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth) (αναγνωριστικό μέτρου: 16752)

Με την επένδυση θα βελτιστοποιηθούν η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και η ασφάλεια των ασθενών με νέες καινοτόμες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θα μπορέσουν να ελεγχθούν οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης με την αποθάρρυνση της υπερβολικής χρήσης προϊόντων και φαρμάκων, τη βελτίωση της διαχείρισης των νοσοκομείων, της εμπειρίας των ασθενών και των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων και την ενίσχυση των λειτουργικών δυνατοτήτων του συστήματος, της διαλειτουργικότητας και των ψηφιακών δυνατοτήτων του ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας). Η επένδυση καλύπτει την υλοποίηση πέντε υποέργων: ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του Πολίτη, πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού για τη διαχείριση του καρκίνου, επέκταση της ικανότητας του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ), βελτίωση της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων και ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΠΥΥ. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία» (αναγνωριστικό μέτρον: 16757)

Η ίδρυση και η κατασκευή Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» θα βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών με καρκίνο και στην αυξημένη ζήτηση Τμημάτων Ακτινοθεραπείας στη χώρα. Η επένδυση αυτή θα καλύψει τη δημιουργία νέου τμήματος ακτινοθεραπείας, νέων κτιριακών υποδομών για τη στέγαση των εξωτερικών ιατρείων, των κέντρων κλινικής αριστείας και των μονάδων εξειδικευμένης φροντίδας, τη διασύνδεση των υφιστάμενων κτιρίων (Μέγα Λαϊκό και 300 Ανδρών)· τη διασύνδεση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών με τον Χειρουργικό Τομέα και άλλα κτίρια· την ανακαίνιση κλινικών και εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και του εξοπλισμού. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων {εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1147]} που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Δημιουργία συστήματος κατ' οίκον περίθαλψης και νοσηλείας (αναγνωριστικό μέτρον: 16753)

Η επένδυση αφορά τη δημιουργία συστήματος κατ' οίκον περίθαλψης για στοχευμένες ομάδες ασθενών με χρόνιες αναπηρίες. Η κατ' οίκον φροντίδα συνδυάζεται με παράλληλη οργανωμένη υποστήριξη από μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και αφορά παιδιά, εφήβους και ενήλικες με σοβαρά χρόνια προβλήματα υγείας που προκαλούν μακροχρόνιες ή μόνιμες αναπηρίες. Έτσι βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ασθενών, ενώ παράλληλα απελευθερώνονται πόροι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η επένδυση καλύπτει την υλοποίηση πέντε υποέργων: 1) έρευνα εκτίμησης των αναγκών που εστιάζει στον προσδιορισμό ορθών πρακτικών, την καταγραφή των αναγκών και της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα και τη διατύπωση πρότασης για τη θεσμοθέτηση της κατ' οίκον περίθαλψης· 2) υλοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής ως εργαλείων παρακολούθησης για την υποστήριξη των ασθενών· 3) δημιουργία και εφαρμογή εθνικού μητρώου για τους ασθενείς που νοσηλεύονται κατ' οίκον· 4) καθορισμό τυποποιημένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καθώς και προτύπων ποιότητας και ασφάλειας και 5) δημιουργία οκτώ τόπων αναφοράς (ένας σε κάθε υγειονομική περιφέρεια). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση: Έργο ανέγερσης κτιρίου για τη στέγαση των Εργαστηρίων Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» (αναγνωριστικό μέτρον: 16793).

Η επένδυση προβλέπει τη δημιουργία νέων κτιρίων για τη στέγαση των Εργαστηρίων Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπανικολάου, για να συμβαδίσει η παροχή υπηρεσιών με τις αυξημένες απαιτήσεις φροντίδας ασθενών (κακοήθεις αιματολογικές ασθένειες) και την αυξανόμενη ζήτηση για σύγχρονες τεχνολογίες. Προβλέπεται επίσης η αναβάθμιση του υπάρχοντος κτιρίου για τη μεταφορά των εργαστηρίων και της μονάδας ημερήσιας φροντίδας. Τα νεόδμητα κτίρια θα συμμορφώνονται με την απαίτηση για πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες). Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων {εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/EK, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/EK για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/EK του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1147]} που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό (αναγνωριστικό μέτρου: 16984)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αύξηση του αριθμού των προσωπικών ιατρών που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα προσωπικού ιατρού, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης πληθυσμιακή κάλυψη και να ολοκληρωθεί η εγγραφή του πληθυσμού. Ως προσωπικοί ιατροί νοούνται οι ιατροί γενικής/οικογενειακής ιατρικής και οι παθολόγοι. Με τη μεταρρύθμιση θα διευρυνθεί ο αριθμός των διαθέσιμων προσωπικών ιατρών με την εγγραφή όλων των υφιστάμενων ιατρών υπαίθρου ως προσωπικών ιατρών υποχρεωτικής θητείας για ένα έτος και με τη δημιουργία νέων παρόμοιων θέσεων υποχρεωτικής θητείας για ένα έτος σε όλες τις αστικές, προαστιακές και αγροτικές περιοχές όπου εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη προσωπικών ιατρών. Θα θεσπιστεί μηχανισμός παροχής κινήτρων για τους ιατρούς αυτούς προκειμένου να συνεχίσουν να υπηρετούν ως προσωπικοί ιατροί και μετά το πρώτο έτος. Ο μηχανισμός αυτός θα περιλαμβάνει οικονομικά κίνητρα και θα δίνει προτεραιότητα στην απόκτηση ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας και στην πιστοποίηση των γενικών ιατρών. Επιπλέον, θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων θέσεων απόκτησης ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας. Θα ενεργοποιηθεί το σύστημα υποχρεωτικών παραπομπών. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

I.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Βασική μεταρρύθμιση 7: Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης (αναγνωριστικό: 16816)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
153	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για το clawback	Έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης νομοθεσίας που εισάγει τον επιμερισμό του κινδύνου και τους δεσμευτικούς στόχους για την ελάχιστη μείωση του clawback σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται στην περιγραφή.				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου (πρωτογενές δίκαιο) για τον επιμερισμό του κινδύνου κατά τον υπολογισμό του clawback με τον καθορισμό δεσμευτικού στόχου μείωσης του clawback κατά τα επόμενα έτη. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ελάχιστη μείωση των ποσών του clawback κατά 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) και 400 000 000 EUR (2025), αντίστοιχα, από τα επίπεδα του 2020. Στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται αυτή η μείωση, η διαφορά μεταξύ της στοχευμένης μείωσης και της πραγματικής μείωσης για κάθε έτος δεν θα επιστρέφεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι τη στοχευμένη μείωση των ποσών του clawback.
154	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μείωση του clawback κατά 50 000 000 — 1ο στάδιο		Μείωση του ποσού του clawback σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 (σε εκατ. EUR)	0	50	2ο τρίμηνο	2023	Επιβολή μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας που έχουν ήδη θεσπιστεί για την επίτευξη μείωσης του φαρμακευτικού clawback του 2022 τόσο για τα εξωνοσοκομειακά όσο και για τα ενδονοσοκομειακά φάρμακα κατά 50 000 000 EUR σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020. Στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται αυτή η μείωση, η διαφορά μεταξύ της στοχευμένης μείωσης και της πραγματικής μείωσης για κάθε έτος δεν θα επιστρέφεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι 50 000 000 EUR.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
155	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μείωση του clawback κατά 150 000 000 — 2ο στάδιο		Μείωση του ποσού του clawback σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 (σε εκατ. EUR)	0	150	2ο τρίμηνο	2024	Επιβολή μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας που έχουν ήδη θεσπιστεί για την επίτευξη μείωσης του φαρμακευτικού clawback του 2023 τόσο για τα εξωνοσοκομειακά όσο και για τα ενδονοσοκομειακά φάρμακα κατά 150 000 000 EUR σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020, με σκοπό τη στήριξη της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται αυτή η μείωση, η διαφορά μεταξύ της στοχευμένης μείωσης και της πραγματικής μείωσης για κάθε έτος δεν θα επιστρέφεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι 150 000 000 EUR.
156	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Αποδεικτικό επένδυσης στη φαρμακευτική E&A 2021-23		Επένδυση (σε εκατ. EUR), η οποία εφαρμόζεται μέσω του συμψηφισμού ισοδύναμου ποσού με τις επιστροφές clawback	150	250	2ο τρίμηνο	2024	Πραγματοποίηση επενδύσεων σε φαρμακευτική E&A οι οποίες καλύπτουν ποσό ύψους 250 000 000 EUR. Οι επενδύσεις θα εφαρμοστούν μέσω του συμψηφισμού ισοδύναμου ποσού με τις επιστροφές clawback των προηγούμενων τριών ετών (100 000 000 EUR το 2021, 75 000 000 EUR το 2022, 75 000 000 EUR το 2023) έως συνολικό ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 250 000 000 EUR.
157	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των	Στόχος	Μείωση του clawback κατά 300 000 000 — 3ο στάδιο		Μείωση του ποσού του clawback σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 (σε εκατ. EUR)	250	300	2ο τρίμηνο	2025	Επιβολή μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας που έχουν ήδη θεσπιστεί για την επίτευξη μείωσης του φαρμακευτικού clawback του 2024 τόσο για τα εξωνοσοκομειακά όσο και για τα ενδονοσοκομειακά φάρμακα κατά 300 000 000 EUR σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020, με σκοπό τη στήριξη της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης									ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται αυτή η μείωση, η διαφορά μεταξύ της στοχευμένης μείωσης και της πραγματικής μείωσης για κάθε έτος δεν θα επιστρέφεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι 300 000 000 EUR.
158	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μείωση του clawback κατά 400 000 000 — 4ο στάδιο		Μείωση του ποσού του clawback σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 (σε εκατ. EUR)	300	400	2ο τρίμηνο	2026	Επιβολή μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας που έχουν ήδη θεσπιστεί για την επίτευξη μείωσης του φαρμακευτικού clawback του 2025 τόσο για τα εξωνοσοκομειακά όσο και για τα ενδονοσοκομειακά φάρμακα κατά 400 000 000 EUR σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020, με σκοπό τη στήριξη της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται αυτή η μείωση, η διαφορά μεταξύ της στοχευμένης μείωσης και της πραγματικής μείωσης για κάθε έτος δεν θα επιστρέφεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι 400 000 000 EUR.

Ομάδα 13: Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης

- Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας (αναγνωριστικό: 16756)
- Μεταρρύθμιση στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών (αναγνωριστικό: 16820)
- Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (αναγνωριστικό: 16755)
- Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (αναγνωριστικό: 16783)
- Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό (αναγνωριστικό: 16984)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο / Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
159	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Ενεργοποίηση προγραμμάτων σπουδών στην οικογενειακή ιατρική στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας	Αποδεικτικό έναρξης μαθημάτων για όλα τα προσφάτως ενεργοποιημένα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών στην οικογενειακή ιατρική και της προσθήκης ενότητας για την οικογενειακή ιατρική σε όλα τα ιατρικά προγράμματα σπουδών.				4ο τρίμηνο	2022	Επέκταση του αριθμού των ενεργών ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών στην οικογενειακή ιατρική σε τουλάχιστον 75 % των ιατρικών σχολών στην Ελλάδα και προσθήκη υποχρεωτικής ενότητας στην οικογενειακή ιατρική σε όλα τα ιατρικά προγράμματα σπουδών. Περιλαμβάνεται τεκμηρίωση, σε επίπεδο επηρεαζόμενων πανεπιστημίων, στην οποία θα επισημαίνεται η νέα αρχιτεκτονική των πτυχίων: 1) νεοσύστατα προγράμματα σπουδών και 2) προσθήκη της υποχρεωτικής ενότητας στην οικογενειακή ιατρική στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών.
160	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής	Στόχος	Ψυχική υγεία — 50 ανοικτές μονάδες — 1ο στάδιο από τα 2		Αριθμός Μονάδων Ψυχικής Υγείας που ολοκληρώθηκαν και	0	50	4ο τρίμηνο	2022	Σύσταση και πλήρης λειτουργία 50 Μονάδων Ψυχικής Υγείας (υλοποίηση μέσω ανακαίνισης των υφιστάμενων μονάδων) με τη στήριξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Υποστήριξη της Ψυχικής Υγείας (από σύνολο 106 Μονάδων Ψυχικής Υγείας)

	περίθαλψης — 16820_Μεταρρύθμιση στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών				τέθηκαν σε λειτουργία					
161	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη — ανάθεση συμβάσεων για τα Κέντρα Υγείας	Κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων.				2ο τρίμηνο	2024	Κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων που αποστέλλεται από το Υπουργείο Υγείας σε αναδόχους για την ανακαίνιση τουλάχιστον 156 Κέντρων Υγείας (50 % του συνόλου των Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα) που θα αναβαθμιστούν μέσω ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων και ενεργειακά αποδοτικών μέτρων όσον αφορά τη δημόσια υποδομή και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Η κοινοποίηση της ανάθεσης θα συνοδεύεται από δείγμα σύμβασης όπου θα καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης που θα τηρεί ως ημερομηνία ολοκλήρωσης το 4ο τρίμηνο του 2025, και από έκθεση στην οποία θα επισημαίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.
162	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16820_Μεταρρύθμιση στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών	Στόχος	Ψυχική υγεία — 106 ανοικτές μονάδες — 2ο στάδιο από τα 2		Αριθμός Μονάδων Ψυχικής Υγείας που δημιουργήθηκαν ή ανακαινίστηκαν	50	106	4ο τρίμηνο	2023	Σύσταση και έναρξη λειτουργίας 25 νέων μονάδων ψυχικής υγείας και ανακαίνιση 31 υφιστάμενων μονάδων ψυχικής υγείας με τη στήριξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Υποστήριξη της Ψυχικής Υγείας, καθώς και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας (αποτελούμενη από ψηφιακό χάρτη των μονάδων ψυχικής υγείας και ψηφιακή πλατφόρμα για την εποπτεία των μη κερδοσκοπικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας)
163	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16756_Οργανώσεις μεταρρυθμίσεις	Ορόσημο	Σύστημα υγείας — ολοκλήρωση του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG ΚΕΤΕΚΝΥ και του νέου Οργανισμού	Αποδεικτικό ολοκλήρωσης των υποέργων 1, 2, 3 για το ΚΕΤΕΚΝΥ και των υποέργων 1, 2, 3 και 5 για τον ΟΔΙΠΥ με την υποβολή των ανωτέρω παραδοτέων και, για				2ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της επέκτασης της διαλειτουργικότητας, του πιλοτικού έργου για τις συμβουλευτικές πλατφόρμες ιατρικής κωδικοποίησης της Διεθνούς ταξινόμησης των νόσων (ICD) και της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων (ΕΤΠΠ) και της πιλοτικής πλατφόρμας συλλογής οικονομικών και λογιστικών δεδομένων (υποέργα 1, 2, 3 ΚΕΤΕΚΝΥ), καθώς και της εθνικής στρατηγικής και του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας, την ασφάλεια των ασθενών και τη συμμετοχή των ασθενών

	στο σύστημα υγείας		Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΟΔΠΥ (εξαιρουμένης της κατάρτισης)	την ανακαίνιση (υποέργο 5 του ΟΔΠΥ), έκθεση ολοκλήρωσης της ανακαίνισης των κτιρίων						στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης του εθνικού χάρτη υγείας της εθνικής στρατηγικής και του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου για την ποιότητα των πολιτικών περίθαλψης και ασφάλειας και την ανακαίνιση κτιρίου εντός του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Σωτηρία» (Σπηλιοπούλειο), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα του Εθνικού Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΠΥ) και του ελληνικού Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).
164	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας	Στόχος	Σύστημα υγείας — πλήρης εκπαίδευση ΚΕΤΕΚΝΥ ΟΔΠΥ		Αριθμός επαγγελματιών του τομέα της υγείας που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα εκπαίδευσης και έχουν λάβει επίσημη πιστοποίηση στην κλινική κωδικοποίηση και στην τιμολόγηση, καθώς και στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης	0	4 500	2ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της κατάρτισης και πιστοποίησης 4 500 επαγγελματιών του τομέα της υγείας στους τομείς της κλινικής κωδικοποίησης και τιμολόγησης (υποέργο 4 ΚΕΤΕΚΝΥ) και της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με βάση το νέο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (υποέργο 4 ΟΔΠΥ) αναλογικά προς τις ανάγκες που προσδιορίστηκαν για το ΚΕΤΕΚΝΥ και τον ΟΔΠΥ
164α	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας	Στόχος	Μείωση λίστας αναμονής χειρουργείων		Αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων που ολοκληρώθηκαν για ασθενείς που περιμένουν πάνω από τέσσερις μήνες.	0	34 000	4ο τρίμηνο	2025	Μείωση των συσσωρευμένων καθυστερήσεων κατά τουλάχιστον το ήμισυ του συνολικού αριθμού εκκρεμών χειρουργικών επεμβάσεων για ασθενείς που περιμένουν πάνω από τέσσερις μήνες στην Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων (με βάση την κατάσταση του καταλόγου στις 16 Οκτωβρίου 2024). Αυτό περιλαμβάνει την ολοκλήρωση 34 000 χειρουργικών επεμβάσεων για ασθενείς που περιμένουν πάνω από τέσσερις μήνες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 26 000 χειρουργικών επεμβάσεων για ασθενείς που περιμένουν πάνω από 8 μήνες.
165	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της	Ορόσημο	Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης της δημόσιας	Αποδεικτικό ολοκλήρωσης όλων των έργων όπως πιστοποιείται από				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του 100 % των έργων του εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ»)

	προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16783_Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ»)		υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» — ολοκλήρωση όλων των έργων	εκθέσεις για όλους τους τομείς (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής, και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του συστήματος δημόσιας υγείας) που καλύπτουν όλες τις δράσεις και τον πληθυσμό που καλύπτει κάθε δράση.						<p>1. Πρωτογενής πρόληψη: όπως πιστοποιείται από έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της υλοποίησης i) του εθνικού προγράμματος για την πρόληψη της σωματικής άσκησης και της υγιεινής διατροφής, ii) του εθνικού προγράμματος αντιμετώπισης του αλκοόλ, iii) του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού, iv) παρεμβάσεων για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στα παιδιά και v) της οδοντιατρικής πρόληψης.</p> <p>2. Δευτερογενής πρόληψη: όπως πιστοποιείται από έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της υλοποίησης i) του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου για την πρόληψη ανίχνευση ασθενειών υψηλού επιπολασμού, ii) του Εθνικού Προγράμματος Συστηματικού Προγεννητικού και Περιγεννητικού Ελέγχου.</p> <p>3. Τριτογενής πρόληψη: όπως πιστοποιείται από μελέτες σχετικά με την εθνική στρατηγική και το νομικό πλαίσιο για την παρηγορητική φροντίδα για καρκινοπαθείς.</p> <p>4. Λειτουργικός εκσυγχρονισμός του συστήματος δημόσιας υγείας: όπως πιστοποιείται από εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή i) της λειτουργικής αναδιοργάνωσης του συστήματος παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού, ii) της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, iii) της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων κινδύνων και απειλών, iv) της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών περιβαλλοντικής υγείας, v) της βελτίωσης της ποιότητας και της επιστημονικής εγκυρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, vi) της πληροφορικής οργάνωσης για τη δημόσια υγεία, vii) της εξωστρέφειας.</p>
166	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Πράσινες επενδύσεις — Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας	Στόχος	ΠΦΥ — Πλήρης ανακαίνιση Κέντρων Υγείας		Αριθμός Κέντρων Υγείας (τουλάχιστον) στα οποία η ανακαίνιση της υποδομής έχει ολοκληρωθεί πλήρως και τα οποία έχουν τεθεί σε λειτουργία	0	156	4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της ανακαίνισης των υποδομών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον 156 Κέντρων Υγείας (50 % του συνόλου των Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα). Ολοκλήρωση της διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης με την εφαρμογή πιλοτικού διοικητικού μοντέλου με μετρήσιμους στόχους για τουλάχιστον 280 ιατρούς. Επιτυχής ολοκλήρωση της κλιμακώσης της εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας για 10 000 επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα αποσκοπεί στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ιατρικού προσωπικού, στην εξοικειωσή

	υγειονομικής περίθαλψης									του με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και στη χρήση τεχνολογίας αιχμής και υπερσύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Ανάπτυξη μονάδων διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων σε 312 Κέντρα Υγείας και αποκεντρωμένες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας συνδεδεμένες με τα κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
335	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16984_Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό — έναρξη ισχύος νομοθεσίας	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τον καθορισμό των βασικών στοιχείων της εγγραφής των ιατρών υπαίθρου στο σύστημα προσωπικού ιατρού, το άνοιγμα παρόμοιων θέσεων σε αστικές, προαστιακές και αγροτικές περιοχές και σχετικά με τον μηχανισμό παροχής κινήτρων				1ο τρίμηνο	2024	Θα τεθεί σε ισχύ νομοθεσία για τον καθορισμό των βασικών στοιχείων της εγγραφής των ιατρών υπαίθρου στο σύστημα προσωπικού ιατρού, το άνοιγμα νέων παρόμοιων θέσεων σε αστικές, προαστιακές και αγροτικές περιοχές, όπου εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη προσωπικών ιατρών, καθώς και του μηχανισμού παροχής κινήτρων ο οποίος θα περιλαμβάνει: α) οικονομικά κίνητρα και β) θα δίνει προτεραιότητα στην απόκτηση ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας και στην πιστοποίηση των γενικών ιατρών. Επιπλέον, θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων θέσεων απόκτησης ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας κατά 1 700 θέσεις.
336	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16984_Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό — εγγραφή πληθυσμού	εγγραφή του 100 % του πληθυσμού και ενεργοποίηση του συστήματος υποχρεωτικών παραπομπών				2ο τρίμηνο	2025	Όλοι οι επιλέξιμοι πολίτες θα εγγραφούν σε προσωπικό ιατρό. Θα ενεργοποιηθεί το σύστημα υποχρεωτικών παραπομπών όπως περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση Γ1/Γ.Π.οικ. 34694 (ΦΕΚ Β' 3010/15-06-2022), σύμφωνα με την οποία ο προσωπικός ιατρός αντιπροσωπεύει το πρώτο σημείο επαφής και τον κύριο συντονιστή της περίθαλψης του ασθενούς και επιτρέπει την πρόσβαση του ασθενούς σε εξειδικευμένη περίθαλψη σε δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, εξαιρουμένων των επειγόντων περιστατικών τα οποία αντιμετωπίζονται με την ισχύουσα διαδικασία διαλογής ασθενών.

Ομάδα 14: Μέτρα υποδομών και ψηφιακά μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης

- Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (αναγνωριστικό: 16752)
- Ανακαίνιση νοσοκομείων και αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ (αναγνωριστικό: 16795)
- Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία» (αναγνωριστικό: 16757)

- Έργο ανέγερσης κτιρίου για τη στέγαση των Εργαστηρίων Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» (αναγνωριστικό: 16793)
- Δημιουργία συστήματος κατ' οίκον περίθαλψης και νοσηλείας και (αναγνωριστικό: 16753)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
167	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης - Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (υποέργο 1)	Έκθεση που πιστοποιεί την ολοκλήρωση όλων των σημαντικών στοιχείων του υποέργου 1 ((Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας — βλ. περιγραφή)				2ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση (πλήρης ανάπτυξη και υλοποίηση) τουλάχιστον όλων των ακόλουθων στοιχείων του υποέργου 1 για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: 1) κλινικά έγγραφα, 2) υπηρεσίες ορολογίας, 3) εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικής υγείας, 4) συγκέντρωση όλων των εργαστηριακών αποτελεσμάτων στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, 5) συλλογή επιστολών αποποίησης ευθύνης.
168	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός — ψηφιακό πρόγραμμα για τον καρκίνο — υποέργο 2	Έκθεση που πιστοποιεί την ολοκλήρωση όλων των σημαντικών στοιχείων του υποέργου 2 (πρόγραμμα ψηφιακής υγείας κατά του καρκίνου — βλ. περιγραφή) και την πλήρη ολοκλήρωση του υποέργου 1				2ο τρίμηνο	2025	Πλήρης θέση σε λειτουργία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του Πολίτη (πλήρης ολοκλήρωση του υποέργου 1), συμπεριλαμβανομένων της βασικής (core) πλατφόρμας μητρώου ασθενών, του υποσυστήματος ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης χρηστών, της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, του υποσυστήματος διεπαφών διαλειτουργικότητας χρηστών UI, της ενσωμάτωσης ιατρικών δεδομένων πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, της εφαρμογής συγκατάθεσης ασθενούς, του υποσυστήματος BI και της ολοκλήρωσης των κύριων στοιχείων της ψηφιακής υγείας για τον καρκίνο (υποέργο 2) που υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν πλήρως τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1) Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και 2) πληροφοριακό σύστημα για τη θεραπεία του καρκίνου (το σύστημα περιλαμβάνει θεραπευτικά πρωτόκολλα για τη χημειοθεραπεία, από τα οποία 36 βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη), 3) μητρώα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ασθενών, 4) υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Καρκίνου. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα για τη θεραπεία του καρκίνου πρέπει να έχει εγκατασταθεί σε τουλάχιστον 8 (από τα 12) νοσοκομεία.
169	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16753_Δημιουργία συστήματος κατ' οίκον περίθαλψης και νοσηλείας	Ορόσημο	Κατ' οίκον περίθαλψη — έναρξη λειτουργίας μονάδων	Εκθέσεις που πιστοποιούν την έναρξη λειτουργίας των 8 επιχειρησιακών μονάδων που παρέχουν κατ' οίκον περίθαλψη και την ολοκλήρωση όλων των σχετικών υποέργων				2ο τρίμηνο	2025	Ίδρυση 8 στελεχωμένων και λειτουργικών μονάδων που παρέχουν κατ' οίκον περίθαλψη (2 στην Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στην Αλεξανδρούπολη, 1 στην Πάτρα, 1 στα Ιωάννινα, 1 στο Ηράκλειο και 1 στη Λάρισα) και ολοκλήρωση των ακόλουθων υποέργων: α) έρευνας σχετικά με την «αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και των αναγκών» (υπόεργο 1) β) εφαρμογής τηλεϊατρικής: εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συσκευών και εξοπλισμού για πιλοτικό κέντρο κατ' οίκον περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης (υπόεργο 2) γ) εθνικού μητρώου ασθενών που νοσηλεύονται κατ' οίκον (υπόεργο 3) δ) καθορισμός τυποποιημένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καθώς και προτύπων ποιότητας και ασφάλειας (υπόεργο 4)
170	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16795_Ανακαίνιση των νοσοκομείων και αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ	Ορόσημο	Ολοκλήρωση αναβάθμισης υποδομών του ΕΣΥ	Έκθεση που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των έργων υποδομής για την ανακαίνιση των νοσοκομείων και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ.				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης των υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτροτεχνικών υποδομών, των εγκαταστάσεων στέγασης και των υποδομών με εξοπλισμό, καθώς και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των συσκευών, και σύναψη συμβάσεων για συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών (ΣΕΥ) και διαχείριση εγκαταστάσεων για το σύνολο των 80 επηρεαζόμενων νοσοκομείων στις επτά περιφέρειες.
171	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής	Ορόσημο	Ολοκλήρωση Κέντρου Ακτινοθεραπείας «Σωτηρία»	Έκθεση που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των έργων υποδομής για την ίδρυση				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του νέου τμήματος ακτινοθεραπείας και των νέων κτιριακών υποδομών στο νοσοκομείο «Σωτηρία» αναβάθμιση κτιριακών υποδομών, γέφυρα για τη διασύνδεση του Τμήματος Επείγοντων Περιστατικών με τον Χειρουργικό

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	περίθαλψης — 16757_Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία»			Κέντρο Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία».						Τομέα και με άλλα κτίρια: ανακαίνιση εργαστηριακών τμημάτων και κλινικών.
172	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16793_Έργο ανέγερσης κτιρίου για τη στέγαση των Εργαστηρίων Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου»	Ορόσημο	Ολοκλήρωση νοσοκομείου «Παπανικολάου»	Έκθεση που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των έργων υποδομής για την κατασκευή κτιρίου για τη στέγαση των Εργαστηρίων Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου».				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση νέου τριώροφου κτιρίου για τη στέγαση όλων των εξειδικευμένων εργαστηρίων και της ειδικής νοσηλευτικής μονάδας: αναδιάρθρωση του ισογείου του υφιστάμενου κτιρίου ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος για τα εξωτερικά ιατρεία και την ημερήσια φροντίδα στο Νοσοκομείο Παπανικολάου και επίτευξη πρωτογενούς ενεργειακής ζήτησης (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).
173	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός — ολοκλήρωση όλων των υποέργων	Έκθεση που πιστοποιεί την ολοκλήρωση και την πλήρη θέση σε λειτουργία των πέντε υποέργων που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων μέτρων για την υλοποίηση των πέντε (5) υποέργων που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης: α) του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας ασθενών (υποέργο 1) β) του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού για τη διαχείριση του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου των μητρώων ασθενών (υποέργο 2)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				καλύπτουν όλα τα στοιχεία κάθε υποέργου.						<p>γ) της τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένων σταθμών, νέων υποδομών και εργαλείων τηλεϊατρικής (υποέργο 3)</p> <p>δ) της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων, η οποία περιλαμβάνει: συστήματα ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων, απογραφή ιατρικού εξοπλισμού, υλοποίηση DRG, ηλεκτρονική συνταγογράφηση για εσωτερικούς ασθενείς / εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο νοσοκομειακό περιβάλλον, σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού, ψηφιακή αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και του Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) (υποέργο 4)</p> <p>ε) της ολοκλήρωσης όλων των στοιχείων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), όλων των στοιχείων διαχείρισης και παρακολούθησης δαπανών, όλων των στοιχείων των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και τους πολίτες, όλων των στοιχείων διαχείρισης δεδομένων και ανάλυσης, καθώς και της διαλειτουργικότητας και αγοράς 250 αδειών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) για το σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης και την εκκαθάριση (υποέργο 5).</p>

ΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, ενώ παράλληλα στηρίζει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Μεγάλο μέρος της συνιστώσας είναι αφιερωμένο στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, ιδίως με τη μορφή επιδοτήσεων για τη δημιουργία 1 000 νέων μονάδων παιδικής μέριμνας σε δήμους. Το σχέδιο προβλέπει επίσης μέτρα ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας για ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, των προσφύγων, των αστέγων, των Ρομά και των ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. Βασικά στοιχεία του σχεδίου είναι επίσης ένα μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις σε θέματα επίγνωσης της διαφορετικότητας και διάφορα μικρά πιλοτικά έργα, όπως η αποϊδρυματοποίηση παιδιών, η στήριξη των ατόμων με αναπηρία και η κοινωνική στέγαση. Η συνιστώσα συνάδει με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για την αγορά εργασίας και την κοινωνική πολιτική (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2 2020 και 1 2019), και για τις επενδύσεις (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3 2020 και 2 2019). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΙΑ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας γρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Παιδική προστασία (αναγνωριστικό μέτρου: 16919)

Το μέτρο περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση των προγραμμάτων μαθημάτων και του εκπαιδευτικού προγράμματος για βρέφη/παιδιά ηλικίας 3 μηνών έως 4 ετών με στόχο την προώθηση της γνωστικής τους ανάπτυξης. Η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από επενδύσεις σε εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία αξιολόγησης της γνωστικής ανάπτυξης για 3 000 κέντρα παιδικής μέριμνας. Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις που επιτρέπουν α) την επαγγελματική αναδοχή ανηλίκων με σοβαρές αναπηρίες (άνω του 67 %) και/ή σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας· β) τη μεταφορά νέων ηλικίας έως 26 ετών από τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας (ΜΠΠ) σε διαμερίσματα υποστηριζόμενης αυτόνομης διαβίωσης με στόχο την αποϊδρυματοποίηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας· γ) τη δημιουργία ή την επέκταση βρεφονηπιακών σταθμών για πολύ μικρά παιδιά, από 2 μήνες έως 2,5 έτη· και δ) τη δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ένταξη των τομέων των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) για παιδιά ηλικίας 12-15 ετών. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης και των επενδύσεων θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Αναπηρία (αναγνωριστικό μέτρου: 16904)

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει δύο υποέργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, της ανεξάρτητης διαβίωσης, της απασχολησιμότητας και της προσχολικής παρέμβασης σε άτομα με αναπηρία. Τα υποέργα αυτά αφορούν κυρίως α) την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, την προσβασιμότητα και την υποστήριξη υποδομών για άτομα με προβλήματα κινητικότητας και αισθητήρια προβλήματα, την παροχή βοήθειας για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας αξιολόγησης της επιλεξιμότητας, με βάση τόσο ιατρική όσο και λειτουργική αξιολόγηση της αναπηρίας από διεπιστημονική επιτροπή αξιολόγησης: αρχικό πιλοτικό πρόγραμμα και επακόλουθη ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα· β) υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και πρόωρη παιδική παρέμβαση για τα άτομα με διαταραχές του φάσματος του

αυτισμού (ASD) (πilotικό πρόγραμμα). Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Κοινωνική ένταξη (αναγνωριστικό μέτρου: 16922)

Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει τρία υποέργα:

- 1) Η κοινωνική επανένταξη των πλέον ευάλωτων ομάδων επικεντρώνεται στη στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων (δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, Ρομά και αστέγων) με στόχο την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
- 2) Η ψηφιακή κατάρτιση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία περιλαμβάνει προγράμματα γνωριμίας, εξοικείωσης και εκπαίδευσης των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία σε νέες τεχνολογίες, κυρίως όσον αφορά την ψηφιακή πληροφόρηση, την ψηφιακή επικοινωνία, καθώς και τις διαδικτυακές δεξιότητες και τις δεξιότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, η υποβολή αιτήσεων μέσω ψηφιακών πλατφορμών, η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης).
- 3) Η κοινωνική στέγαση επικεντρώνεται στην παροχή στεγαστικής στήριξης στις πλέον ευάλωτες ομάδες που απειλούνται ή αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης (αναγνωριστικό μέτρου: 16925)

Με την επένδυση θα αναπτυχθούν τα ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν: 1) την απλούστευση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες και παροχές κοινωνικής φροντίδας, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία, 2) τον καλύτερο προσδιορισμό των αναγκών για την αποφυγή της σπατάλης πόρων και την κατανομή του προϋπολογισμού κοινωνικής πρόνοιας με τον δικαιότερο δυνατό τρόπο, 3) την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των δημόσιων και ιδιωτικών παρόχων κοινωνικής μέριμνας και 4) την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή την επανειδίκευση των παρόχων υπηρεσιών στα δημόσια ιδρύματα πρόνοιας.

Η επένδυση περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: α) τη δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία στην οποία θα ενσωματωθούν οι υφιστάμενες ηλεκτρονικές αιτήσεις παροχών κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα· β) τη δημιουργία ενιαίας Εθνικής Πύλης Παροχών Αναπηρίας, η οποία θα επιτρέπει στους δικαιούχους να έχουν επιγραμμική πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και παροχές και να εκδίδουν πιστοποιητικά· γ) την καθιέρωση Κάρτας Αναπηρίας· δ) τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)· ε) την παροχή ψηφιακής κατάρτισης στους εργαζομένους στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας· στ) την κατάρτιση πλήρους καταλόγου της δημόσιας ακίνητης περιουσίας που σχετίζεται με τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών (αναγνωριστικό μέτρου: 16726)

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες:

- 1) Καθιέρωση προπληρωμένων καρτών για την καταβολή κοινωνικών παροχών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
- 2) Παροχή κινήτρων στους δικαιούχους για τη χρήση προπληρωμένων καρτών για την αγορά συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Επίγνωση της διαφορετικότητας (αναγνωριστικό μέτρου: 16685)

Η επένδυση περιλαμβάνει δύο διασυνδεδεμένα υποέργα που αποσκοπούν στην αύξηση της επίγνωσης της διαφορετικότητας: α) ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε

θέματα διαφορετικότητας για τους εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις, με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων σε σχέση με όλες τις διαστάσεις της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας· και β) ανάπτυξη συγκεκριμένου μηχανισμού για τη συλλογή κατάλληλων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ισότητα και τις διακρίσεις.

Ο ρόλος του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων —λειτουργικού βραχίονα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων— θα ενισχυθεί με σκοπό την εκπόνηση ολοκληρωμένων εκθέσεων που θα αξιολογούν την κατάσταση όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί μηχανισμός πιστοποίησης και σύστημα βράβευσης για επιχειρήσεις/οργανισμούς που προωθούν ορθές πρακτικές όσον αφορά τη διαφορετικότητα και την ένταξη. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης και της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

Επένδυση: Προώθηση της ένταξης του πληθυσμού των προσφύγων στην αγορά εργασίας (αναγνωριστικό μέτρου: 16688)

Στόχος της επένδυσης είναι η προώθηση της ένταξης του πληθυσμού των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την εφαρμογή πρακτικών ασκήσεων οι οποίες θα βοηθήσουν τους πρόσφυγες να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα και θα διευκολύνουν την επακόλουθη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το έργο θα συνάδει με το σχέδιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης (2021-2027) και θα είναι συμπληρωματικό ως προς άλλα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου (αναγνωριστικό μέτρου: 16763)

Η υλοποίηση της επένδυσης θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους. Μέσω της ψηφιοποίησης του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου θα αντιμετωπιστούν τα ακόλουθα κρίσιμα ζητήματα:

- 1) ενιαία διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής των διαδικασιών που σχετίζονται με τις προσφυγικές ροές, από την πρώτη υποδοχή έως την ολοκλήρωση της εξέτασης μιας υπόθεσης ασύλου,
- 2) ολοκληρωμένη συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές,
- 3) ασφαλής και έγκυρη ταυτοποίηση των προσώπων που εισέρχονται στη χώρα, μέσω διαδικασιών που περιλαμβάνουν τη λήψη βιομετρικών δεδομένων και την έκδοση «έξυπνου» δελτίου ταυτότητας, και
- 4) εφαρμογή ιστού και κινητών τηλεφώνων για την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία με τους πρόσφυγες.

Η επένδυση θα καταστήσει επίσης δυνατή τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος πυρανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης στη δασική περιοχή της Βαστρίας στη Μυτιλήνη όπου βρίσκεται καταυλισμός προσφύγων.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση (αναγνωριστικό μέτρου: 16402)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αύξηση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική στέγαση για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και στην αύξηση της διαθεσιμότητας κοινωνικής στέγασης για τις ευάλωτες ομάδες. Η μεταρρύθμιση αποτελείται από δύο στοιχεία: i) την έγκριση εθνικής στρατηγικής στέγασης και ii) τις νομοθετικές αλλαγές του νόμου 5006/2022.

Το πρώτο στοιχείο συνίσταται στην έγκριση εθνικής στρατηγικής στέγασης, που θα περιλαμβάνει ανάλυση της λειτουργίας της στεγαστικής αγοράς και λεπτομερή χαρτογράφηση των στεγαστικών αναγκών ανά τμήματα του πληθυσμού (δηλαδή ομάδες πληθυσμού με διακριτά χαρακτηριστικά, όπως ηλικία, διαθέσιμο εισόδημα, σύνθεση της οικογένειας, σε περιφερειακό επίπεδο, σε αγροτικές ή αστικές περιοχές, μικρές ή μεγάλες πόλεις), συμπεριλαμβανομένων των νέων και των οικογενειών με παιδιά. Η στρατηγική θα εγκριθεί μετά από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Το δεύτερο στοιχείο είναι η τροποποίηση του νόμου 5006/2022. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις αποσκοπούν στον εξορθολογισμό του προγράμματος «Κοινωνική Αντιπαροχή» και στην παροχή κινήτρων στις εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων του ιδιωτικού τομέα ώστε να επενδύσουν σε κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση. Οι ιδιωτικές εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων καλούνται μέσω διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας να αναλάβουν την ανάπτυξη ή την ανακαίνιση κρατικών ακινήτων.

Η μεταρρύθμιση παρέχει κίνητρα στις ιδιωτικές εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων για να επενδύσουν σε νέα κατασκευή ή ανακαίνιση κρατικών ακινήτων, μεταβιβάζοντας την κυριότητα μέρους των ακινήτων που θα αναπτυχθούν και επιτρέποντας τη χρήση τους, μεταξύ άλλων για εμπορικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα ένα μέρος των ακινήτων μετατρέπεται σε κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

ΙΑ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Ομάδα 15: Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές

- Παιδική προστασία (αναγνωριστικό: 16919)
- Αναπηρία (αναγνωριστικό: 16904)
- Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών (16726)
- Κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση (16402)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
174	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία	Ορόσημο	Νομοθεσία για την παροχή προσωπικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία και ανάπτυξη της πρώτης φάσης του πιλοτικού προγράμματος	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου (παραπομπή στην Επίσημη Εφημερίδα) και δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα προσωπικής βοήθειας.				1ο τρίμηνο	2022	Προσωπική βοήθεια: Έναρξη ισχύος του νόμου για την αποϊδρυματοποίηση της φροντίδας ατόμων με αναπηρία και πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην πρώτη φάση πιλοτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας επιλεξιμότητας που βασίζεται σε ιατρική και λειτουργική αξιολόγηση της αναπηρίας από διεπιστημονική επιτροπή αξιολόγησης
174α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία	Ορόσημο	Προσβασιμότητα και υποστήριξη υποδομών, κοινωνική ένταξη ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού	Έκθεση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση των έργων α, β και γ				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των ακόλουθων έργων: α) Προσβασιμότητα και υποστήριξη υποδομών σε ιδιωτικές κατοικίες, χώρους εργασίας και δημόσια κτίρια που επιλέγονται μέσω πρόσκλησης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας και αισθητήρια προβλήματα β) Πρόγραμμα παροχής συμβουλών, επαγγελματικής καθοδήγησης και βραχυπρόθεσμης επιδότησης απασχόλησης για άτομα με διαταραχές του φάσματος του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			(ASD), πρόωρη παιδική παρέμβαση							αυτισμού (ASD) που θα επιλεγούν μέσω πρόσκλησης, για την υποστήριξη της κοινωνικής τους ένταξης· γ) Πρόωρη παιδική παρέμβαση (θεραπευτικά/εκπαιδευτικά προγράμματα) για παιδιά που θα επιλεγούν μέσω πρόσκλησης.
175	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16726_Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Προπληρωμένες κάρτες για τη βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών	Έκθεση ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ που πιστοποιεί την ολοκλήρωση της καθιέρωσης προπληρωμένων καρτών για την καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων που παρέχουν οι δύο αυτές υπηρεσίες				2ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση καθιέρωσης προπληρωμένων καρτών για την καταβολή κοινωνικών παροχών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
175α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16726_Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Προπληρωμένες κάρτες για τη βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				4ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για την παροχή κινήτρων στους δικαιούχους με σκοπό τη χρήση προπληρωμένων καρτών για την αγορά συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών.
176	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου αξιολόγησης της παροχής προσωπικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία	Έκθεση συνοδευόμενη από παράρτημα με στατιστικά στοιχεία που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των δύο πιλοτικών προγραμμάτων με τουλάχιστον				4ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του πιλοτικού προγράμματος για την προσωπική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας λειτουργικής αξιολόγησης της αναπηρίας· και ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος ιατρικής και λειτουργικής αξιολόγησης αναπηρίας για το πρόγραμμα προσωπικής βοήθειας και πιθανή ευρύτερη επέκτασή του.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				1 800 δικαιούχους. Έκθεση αξιολόγησης του πιλοτικού προγράμματος και του συστήματος αξιολόγησης με πλήρη στατιστικά στοιχεία και συστάσεις.						
177	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16919_Παιδική προστασία	Στόχος	Αποϊδρυματοποίηση ανηλίκων: ολοκλήρωση επαγγελματικής αναδοχής ανηλίκων με αναπηρία		Αριθμός ανηλίκων που τοποθετήθηκαν υπό τη φροντίδα επαγγελματιών αναδόχων	0	100	4ο τρίμηνο	2024	Επαγγελματική αναδοχή 100 ανηλίκων με σοβαρές αναπηρίες (ποσοστό αναπηρίας άνω του 67 %) και/ή σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας (τα οποία επί του παρόντος διαμένουν σε ιδρύματα).
178	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16919_Παιδική προστασία	Στόχος	Ολοκλήρωση διαμερισμάτων ανεξάρτητης διαβίωσης για την αποϊδρυματοποίηση ατόμων ηλικίας έως 26 ετών		Αριθμός ατόμων ηλικίας έως 26 ετών που τοποθετήθηκαν σε διαμερίσματα ημιανεξάρτητης διαβίωσης	0	200	4ο τρίμηνο	2024	1) Τοποθέτηση 200 ατόμων ηλικίας έως 26 ετών, τα οποία επί του παρόντος διαμένουν σε ιδρύματα, σε διαμερίσματα και υποστηριζόμενη διαβίωση. 2) Ανάπτυξη της ικανότητας αυτοσυντήρησης και βαθμιαία αυτονομία με στόχο την ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή και στην ετοιμότητα για ένταξη στην αγορά εργασίας
179	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές	Ορόσημο	Ανάπτυξη του προγράμματος προσωπικής βοήθειας για άτομα με αναπηρία σε	Έναρξη ισχύος του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου για την				2ο τρίμηνο	2025	Ανάπτυξη του προγράμματος προσωπικής βοήθειας για άτομα με αναπηρία σε εθνική κλίμακα, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας ιατρικής και λειτουργικής αξιολόγησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	πολιτικές — 16904_Αναπηρία		εθνική κλίμακα.	ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα. Έκθεση συνοδευόμενη από παράρτημα με στατιστικά στοιχεία που πιστοποιεί την ολοκλήρωση της ανάπτυξης.						
180	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16919_Παιδική προστασία	Στόχος	Ολοκλήρωση της στελέχωσης των κέντρων παιδικής μέριμνας		Αριθμός θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς	12 500	32 500	2ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση και στελέχωση τουλάχιστον 20 000 νέων θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι δικαιούχοι οντότητες θα υποβάλλουν αιτήσεις επιστροφής εξόδων καταθέτοντας όλα τα αναγκαία έγγραφα. Οι εξωτερικοί ελεγκτές θα ελέγχουν τις δαπάνες και θα διενεργούν επίσης λογιστικούς ελέγχους και επισκέψεις για να εξακριβώνουν αν έχουν δημιουργηθεί οι νέες θέσεις.
180α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16919_Παιδική προστασία	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων μαθημάτων	Έκθεση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση των έργων α και β				4ο τρίμηνο	2025	α) Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης των προγραμμάτων μαθημάτων και του εκπαιδευτικού προγράμματος για βρέφη/παιδιά ηλικίας 3 μηνών έως 4 ετών (πιλοτική εφαρμογή σε 90 κέντρα παιδικής μέριμνας). β) Ολοκλήρωση των επενδύσεων σε 2 700 κιτ δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού υλικού και σε εργαλεία αξιολόγησης της γνωστικής ανάπτυξης για κέντρα παιδικής μέριμνας. γ) Δημιουργία 135 Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ένταξη των τομέων των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) για παιδιά ηλικίας 12-15 ετών.
181	11 – 3.4 Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16402_Κοινωνική και	Ορόσημο	Εθνική στρατηγική στέγασης	Έγκριση της στρατηγικής στέγασης από το υπουργικό συμβούλιο				1ο τρίμηνο	2026	Έγκριση ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής στέγασης, η οποία θα περιλαμβάνει: - ανάλυση της λειτουργίας της στεγαστικής αγοράς· - χαρτογράφηση του αποθέματος κατοικιών σε περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ακινήτων που δεν είναι κατελημμένα και των κρατικών ακινήτων που είναι ή μπορούν να

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	οικονομικά προσιτή στέγαση									<p>καταστούν διαθέσιμα για σκοπούς κοινωνικής στέγασης, συνοδευόμενη από ανάλυση της εξέλιξης των τιμών των κατοικιών και των καθοριστικών παραγόντων τους, με βάση στατιστικά δεδομένα και δείκτες:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ανάλυση των στεγαστικών αναγκών ανά τμήματα του πληθυσμού (δηλαδή ομάδες πληθυσμού με διακριτά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το διαθέσιμο εισόδημα, η σύνθεση της οικογένειας, σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο, σε αγροτικές ή αστικές περιοχές, μικρές ή μεγάλες πόλεις)· - λεπτομέρειες των διαφόρων δράσεων πολιτικής για την εφαρμογή της στρατηγικής, στις οποίες περιλαμβάνονται, για κάθε αρμόδια αρχή, ο προϋπολογισμός και η πηγή χρηματοδότησης, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οι αναμενόμενοι δικαιούχοι· - περιγραφή της δομής διακυβέρνησης που θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και τις μελλοντικές επικαιροποιήσεις της στρατηγικής, καθώς και περιγραφή του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.
181α	11 – 3.4 Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16402_ Κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση	Ορόσημο	Τροποποίηση του νόμου 5006/2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την τροποποίηση του νόμου 5006/2022 για τη στεγαστική πολιτική.				1ο τρίμηνο	2025	<p>Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την τροποποίηση του νόμου 5006/2022 με την οποία θα παρέχεται στις ιδιωτικές εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων που επενδύουν σε νέα κατασκευή ή ανακαίνιση κρατικών ακινήτων περιουσιακών στοιχείων η δυνατότητα να αποκτήσουν την κυριότητα μέρους του ακινήτου, ενώ παράλληλα ένα μέρος των ακινήτων θα μετατρέπεται σε κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση.</p> <p>Ο νόμος προσδιορίζει τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ως κεντρικής αρχής για τη διαχείριση του προγράμματος «Κοινωνική Αντιταροχή».</p>

Ομάδα 16: Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — Μετανάστευση και άσυλο

- Ψηφιοποίηση του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου (αναγνωριστικό: 16763)
- Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης (αναγνωριστικό: 16925)
- Επίγνωση της διαφορετικότητας (αναγνωριστικό: 16685)
- Κοινωνική ένταξη (αναγνωριστικό: 16922)
- Προώθηση της ένταξης του πληθυσμού των προσφύγων στην αγορά εργασίας (αναγνωριστικό: 16688)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
182	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16925_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης	Στόχος	Ολοκλήρωση της παράδοσης των καρτών αναπηρίας από τη διαχειριστική αρχή		Αριθμός καρτών αναπηρίας που παραδόθηκαν στους δικαιούχους	0	80 000	4ο τρίμηνο	2025	<p>Ολοκλήρωση της παράδοσης από τη διαχειριστική αρχή 80 000 καρτών αναπηρίας στους δικαιούχους.</p> <p>Οι κάρτες αναπηρίας θα περιλαμβάνουν ειδικά δικαιώματα/παροχές και θα διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινή τους ζωή</p> <p>Αποδοχή παραδοτέων της σύμβασης (ανάπτυξη καρτών αναπηρίας) από τον διαχειριστή / αναθέτουσα αρχή και επιβεβαίωση από τη διαχειριστική αρχή της παράδοσης 80 000 καρτών αναπηρίας στους δικαιούχους</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
182α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16925_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης	Ορόσημο	Ενιαία Ψηφιακή Πύλη για την πρόσβαση, ψηφιακή κατάρτιση, πλήρης κατάλογος της δημόσιας ακίνητης περιουσίας	Έκθεση του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογένειας με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση των έργων				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των ακόλουθων δράσεων: α) τη δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία στην οποία θα ενσωματωθούν οι υφιστάμενες ηλεκτρονικές αιτήσεις παροχών κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα· β) τη δημιουργία ενιαίας Εθνικής Πύλης Παροχών Αναπηρίας, η οποία θα επιτρέπει στους δικαιούχους να έχουν επιγραμμική πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και παροχές και να εκδίδουν πιστοποιητικά· γ) παροχή ψηφιακής κατάρτισης σε 720 εργαζομένους στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας· δ) κατάρτιση πλήρους καταλόγου της δημόσιας ακίνητης περιουσίας που σχετίζεται με τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.
183	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16922_Κοινωνική ένταξη	Στόχος	Ολοκλήρωση της κοινωνικής ένταξης αστεγών δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος		Αριθμός δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αστεγών με πιστοποιημένη συμμετοχή	0	7 000	4ο τρίμηνο	2025	Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης και στήριξης της απασχόλησης για 7 000 δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αστεγούς και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό
184	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς	Στόχος	Ολοκλήρωση κατάρτισης των διευθυντικών στελεχών που έχουν άμεση επαφή με το κοινό		Αριθμός διευθυντικών στελεχών και υπαλλήλων εξυπηρέτησης	0	80 000	3ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σχετικά με τη διαφορετικότητα για 80 000 διευθυντικά στελέχη και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κοινωνικές πολιτικές — 16685_Επίγνωση της διαφορετικότητας		σχετικά με την επίγνωση της διαφορετικότητας		κοινού με πιστοποιημένη συμμετοχή σε κατάρτιση					υπαλλήλους εξυπηρέτησης κοινού και πιστοποίηση. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει ως στόχο την αύξηση της επίγνωσης σχετικά με τις διάφορες διαστάσεις και τα οφέλη της διαφορετικότητας. Θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και διαφοροποιημένο ανάλογα με την ομάδα-στόχο (ανώτερα διευθυντικά στελέχη, μεσαία διευθυντικά στελέχη, στελέχη εξυπηρέτησης κοινού και στελέχη τμημάτων υποστήριξης). Η συμμετοχή θα είναι απομακρυσμένη (μέσω πλατφόρμας) και ασύγχρονη.
184α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16685_Επίγνωση της διαφορετικότητας	Ορόσημο	Ομάδα εργασίας για την ισότητα και τις διακρίσεις, Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων, σύστημα βράβευσης	Έκθεση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση των έργων				1ο τρίμηνο	2025	Σύσταση ομάδας εργασίας για τη συλλογή κατάλληλων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ισότητα και τις διακρίσεις. Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για την ενίσχυση του ρόλου του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων. Ανάπτυξη μηχανισμού πιστοποίησης και συστήματος βράβευσης για επιχειρήσεις/οργανισμούς που προωθούν ορθές πρακτικές όσον αφορά τη διαφορετικότητα και την ένταξη.
185	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του συστήματος	Επιβεβαίωση αποδοχής παραδοτέου από				4ο τρίμηνο	2024	α) Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου μέσω αποδοχής από

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16763_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου		μετανάστευσης και ασύλου	τον διαχειριστή έργου / την αναθέτουσα αρχή						τον διαχειριστή έργου / την αναθέτουσα αρχή των παραδοτέων της σύμβασης για α) την Ψηφιοποίηση και το Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων Αρχείου Μετανάστευσης Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και β) την παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών μετανάστευσης. β) Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος πυρανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης στη δασική περιοχή της Βαστριάς στη Μυτιλήνη όπου βρίσκεται καταυλισμός προσφύγων. Το σύστημα θα χρησιμοποιεί τεχνολογίες οπτικών ραντάρ (LIDAR).
186	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16922_Κοινωνική ένταξη	Στόχος	Ολοκλήρωση ανακαίνισης διαμερισμάτων κοινωνικής στέγασης		Αριθμός διαμερισμάτων που ανακαινίστηκαν και είναι έτοιμα να παραδοθούν στους δικαιούχους	0	100	2ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση προγράμματος ανακαίνισης 100 διαμερισμάτων (70 στον Δήμο Αθηνών και 30 στον Δήμο Θεσσαλονίκης) για 250 δικαιούχους. Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή στεγαστικής στήριξης στις πλέον ευάλωτες ομάδες που απειλούνται ή αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης.
186α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές	Ορόσημο	Κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, ψηφιακή κατάρτιση	Έκθεση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την οποία				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των ακόλουθων παρεμβάσεων: α) Πρόγραμμα κατάρτισης και πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης πρακτικής άσκησης για 159 άτομα που ανήκουν σε πληθυσμούς Ρομά

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	πολιτικές — 16922_Κοινωνική ένταξη			επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση των έργων α και β						με στόχο την (επ)ένταξη τους στην αγορά εργασίας. β) Ψηφιακή κατάρτιση για 3 000 ηλικιωμένους και 2 400 άτομα με αναπηρία.
187	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16688: Προώθηση της ένταξης του πληθυσμού των προσφύγων στην αγορά εργασίας	Στόχος	Ένταξη προσφύγων στην αγορά εργασίας		Αριθμός προσφύγων και καθορισμένων προσφύγων, μεταξύ άλλων των αναγνωρισμένων προσφύγων (δικαιούχοι διεθνούς προστασίας) που βρίσκονται είτε σε υποδομές φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είτε σε αστικές περιοχές, των δικαιούχων προσωρινής προστασίας και ως εκ τούτου και των Ουκρανών υπηκόων, των διαμενόντων νομίμως (νόμιμοι μετανάστες) και των αιτούντων άσυλο στο στάδιο της	0	8 000	4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης σε επιχειρήσεις από τουλάχιστον 8 000 πρόσφυγες και καθορισμένους πρόσφυγες, μεταξύ άλλων από αναγνωρισμένους πρόσφυγες (δικαιούχοι διεθνούς προστασίας) που βρίσκονται είτε σε υποδομές φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είτε σε αστικές περιοχές, δικαιούχους προσωρινής προστασίας και ως εκ τούτου και Ουκρανούς υπηκόους, διαμενόντες νομίμως (νόμιμοι μετανάστες) και αιτούντες άσυλο στο στάδιο της προένταξης, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης Έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την οποία επιβεβαιώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου για τον ανωτέρω αριθμό προσφύγων. Η πρακτική άσκηση θα βοηθήσει τους πρόσφυγες να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και θα διευκολύνει την επακόλουθη ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
					προέταξης, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης					

Κ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση: Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II» (αναγνωριστικό μέτρου 16400)

Το μέτρο αυτό συνίσταται σε δημόσια επένδυση στη διευκόλυνση «Σπίτι μου II», με στόχο να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση στον ελληνικό στεγαστικό τομέα. Η διευκόλυνση λειτουργεί παρέχοντας δάνεια απευθείας στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση την επένδυση του ΜΑΑ, η διευκόλυνση «Σπίτι μου II» αποσκοπεί αρχικά στην παροχή χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 1000 εκατ. EUR.

Η διευκόλυνση «Σπίτι μου II» τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ως εταίρου υλοποίησης. Η διευκόλυνση περιλαμβάνει την ακόλουθη σειρά προϊόντων:

- Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επιλέγει τις εμπορικές τράπεζες που θα συμμετέχουν στη διευκόλυνση ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με ανοικτό, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, μέσω ανοικτής πρόσκλησης. Οι εμπορικές τράπεζες συγχρηματοδοτούν τα δάνεια που εκδίδονται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης. Τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται σε ιδιώτες για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η δανειακή δομή προβλέπει 50 % άτοκη χρηματοδότηση από τη διευκόλυνση «Σπίτι μου II» και 50 % χρηματοδότηση από τις συμμετέχουσες τράπεζες με τα επιτόκια της αγοράς.

Για την υλοποίηση της επένδυσης στη διευκόλυνση «Σπίτι μου II», η Ελλάδα και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπογράφουν συμφωνία υλοποίησης. Η συμφωνία υλοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της διευκόλυνσης «Σπίτι μου II». Η τελική επενδυτική απόφαση της διευκόλυνσης λαμβάνεται από επιτροπή επενδύσεων ή άλλο αντίστοιχο διευθυντικό όργανο και εγκρίνεται με πλειοψηφία των μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, στις οποίες περιλαμβάνονται:
 - α) η περιγραφή των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων·
 - β) η απαίτηση όλες οι υποστηριζόμενες επενδύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες·
 - γ) η απαίτηση οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης να μην λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους.
3. Το ποσό που καλύπτεται από τη συμφωνία υλοποίησης, τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, και την απαίτηση επανepένδυσης τυχόν επανεισροών σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική της διευκόλυνσης, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αποπληρωμών δανείων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
4. απαιτήσεις παρακολούθησης, ελέγχου και δικλίδων, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των διαδικασιών του εταίρου υλοποίησης που διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων.

5. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπογράφει συμφωνίες χρηματοδότησης με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις που παρέχονται ως παράρτημα της συμφωνίας υλοποίησης. Οι βασικές απαιτήσεις των συμφωνιών χρηματοδότησης περιλαμβάνουν όλες τις απαιτήσεις βάσει των οποίων λειτουργεί η διευκόλυνση, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
- Η τελική απόφαση σχετικά με τις εκδόσεις δανείων λαμβάνεται από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες τους, ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
 - Την υποχρέωση των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις επενδυτικής πολιτικής που προσδιορίζονται ανωτέρω, τηρουμένων των αναλογιών.
 - Απαιτήσεις παρακολούθησης, ελέγχου και δικλίδων για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, στις οποίες περιλαμβάνονται:
 - η περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν·
 - η περιγραφή των διαδικασιών των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων·
 - η υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία υλοποίησης πριν από την ανάληψη δέσμευσης χρηματοδότησης μιας πράξης·
 - η υποχρέωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων βάσει κινδύνου σύμφωνα με σχέδιο ελέγχου των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Με τους ελέγχους αυτούς επαληθεύεται: i) ότι τα συστήματα ελέγχου είναι αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων· και ii) ότι τηρείται η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης δεν έχουν λάβει στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Με τους ελέγχους επαληθεύεται επίσης η νομιμότητα των συναλλαγών και η τήρηση των όρων των εφαρμοστέων συμφωνιών.

Η υλοποίηση του μέτρου θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

B.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II» (16400)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
378	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_ Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»	Ορόσημο	Σπίτι μου II — Συμφωνία υλοποίησης μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας υλοποίησης				4ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας υλοποίησης
379	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_ Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»	Στόχος	Σπίτι μου II — Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους — 50 %		Ποσοστό (%)	0 %	50 %	4ο τρίμηνο	2025	Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τελικούς δικαιούχους οι οποίες καλύπτουν το ποσό που απαιτείται για τη χρήση τουλάχιστον του 50 % της επένδυσης του ΜΑΑ στη διευκόλυνση «Σπίτι μου II» (λαμβάνομένων υπόψη των εξόδων διαχείρισης).
380	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_ Πρόγραμμα	Στόχος	Σπίτι μου II — Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους — 100 %		Ποσοστό (%)	50 %	100 %	2ο τρίμηνο	2026	Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τελικούς δικαιούχους οι οποίες καλύπτουν το ποσό που απαιτείται για τη χρήση τουλάχιστον του 100 % της επένδυσης του ΜΑΑ στη διευκόλυνση «Σπίτι μου II» (λαμβάνομένων υπόψη των εξόδων διαχείρισης).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»									
381	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_ Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»	Ορόσημο	Σπίτι μου II — Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει την επένδυση	Πιστοποιητικό μεταβίβασης				2ο τρίμηνο	2026	Η Ελλάδα θα μεταβιβάσει 1000 εκατ. EUR στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη δανειακή διευκόλυνση.

ΙΒ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.1: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΙΟ ΦΙΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις προκειμένου να συνεχιστούν η βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας δημόσιων εσόδων και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πρώτον, η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις της φορολογικής πολιτικής, για να διευκολυνθεί η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και για να θεσπιστούν κίνητρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την προώθηση πράσινων και ψηφιακών ιδιωτικών επενδύσεων και την αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων. Δεύτερον, η συνιστώσα περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αποσκοπούν στον μετασχηματισμό της υπηρεσίας δημόσιων εσόδων, μέσω διαδικασιών ψηφιοποίησης, και εισάγει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την προώθηση της επιτάχυνσης των επιστροφών ΦΠΑ.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση, μέσω της αντικατάστασης και της αναβάθμισης των βασικών ψηφιακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της καθιέρωσης αυτοματοποιημένων διαδικασιών γραφείου και εργασίας, της ψηφιοποίησης των λογιστικών και άλλων ελέγχων, καθώς και της επικαιροποίησης και βελτίωσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους φορολογούμενους.

Η συνιστώσα αυτή στηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων όσον αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020), τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2020) και τη φορολογική πολιτική και τη φορολογική διοίκηση (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 του 2022 και ειδική ανά χώρα σύσταση 1 του 2023). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΙΒ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων (αναγνωριστικό μέτρου 16611)

Η επένδυση αποσκοπεί i) στη διευκόλυνση της αυτόματης συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων, ii) στη βελτίωση της αποδοτικότητας των φορολογικών ελέγχων, iii) στη βελτίωση της συλλογής δημοσίων εσόδων και iv) στην αύξηση της αποδοτικότητας των φορολογικών ελέγχων και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. Η ΑΑΔΕ θα αξιοποιήσει την πλατφόρμα myDATA για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη διασύνδεση όλων των φορολογικών ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματά της. Η ΑΑΔΕ θα αναβαθμίσει τη χρήση των εσωτερικών δεδομένων της και θα εισαγάγει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το έργο περιλαμβάνει την υιοθέτηση ισχυρής αρχιτεκτονικής δεδομένων, την ανάπτυξη κοινού αποθετηρίου μεταδεδωμένων, την προμήθεια κατάλληλων λύσεων λογισμικού, την ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και τη χρήση της μηχανικής μάθησης για την εξόρυξη μεγάλων δεδομένων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας (αναγνωριστικό μέτρου 16643)

Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ θα απλουστεύσουν και θα επικαιροποιήσουν τη νομοθεσία για τους κύριους φορολογικούς κώδικες, τον κώδικα τελωνείων και όλες τις σχετικές διατάξεις του παράγωγου δικαίου σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Σύμφωνα με τον βασικό νόμο 4389/2016 για την ΑΑΔΕ, η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, των αποφάσεων του Διοικητή και των εγκυκλίων της υπηρεσίας εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης των τροποποιήσεων που απαιτούνται για την ψηφιοποίηση και απλούστευση της φορολογικής διοίκησης.

Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ θα παράσχουν επίσης σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και ειδική ιστοσελίδα για την ενημέρωση των φορολογουμένων, έτσι ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια, η ασφάλεια δικαίου, η φορολογική συμμόρφωση και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Προώθηση της επιτάχυνσης των επιστροφών ΦΠΑ (αναγνωριστικό μέτρου 16610)

Η ΑΑΔΕ θα απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες των επιστροφών ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, μέσω της εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ, της ηλεκτρονικής υποβολής και της διευκόλυνσης της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου για τις αιτήσεις επιστροφής. Η νέα διαδικασία αποσκοπεί στον περιορισμό της ανθρώπινης παρέμβασης μέσω ψηφιακών συναλλαγών και στο να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις επιστροφές ΦΠΑ. Η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι σύμφωνη με την οδηγία σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ (οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου). Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση: Θέσπιση μέτρων και κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (αναγνωριστικό μέτρου 16616)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω της προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η ΑΑΔΕ θα κάνει χρήση της πλατφόρμας myDATA για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη διασύνδεση όλων των φορολογικών ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματά της, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτόματη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων. Η εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση: Υπεραπόσβεση δαπανών ΜΜΕ για την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση (αναγνωριστικό μέτρου 16863)

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα για την υπεραπόσβεση δαπανών με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων εξοπλισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και στην ψηφιοποίηση. Θα συνάδει πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια) (αναγνωριστικό μέτρου 16656)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη στήριξη της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, ιδίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ, ενέργεια) μέσω του εκσυγχρονισμού των συστημάτων παρακολούθησης, των διαδικασιών ελέγχου και του εξοπλισμού των τελωνείων, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων των φορτίων. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται επίσης η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ που είναι απαραίτητα για την απόκτηση πληροφοριών από ευρωπαϊκές και εθνικές βάσεις δεδομένων. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS (αναγνωριστικό μέτρου 16614)

Η ΑΑΔΕ θα αναπτύξει πλαίσιο για τη διευκόλυνση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά σημείων πώλησης (POS) και τα πληροφοριακά της συστήματα. Το έργο

περιλαμβάνει: i) την κατάρτιση προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS, ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή POS θα καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή και τα παραγόμενα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ· και ii) την ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών για την παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών και την υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωσή του, το μέτρο αναμένεται να περιορίσει τις δυνατότητες φοροδιαφυγής και, τελικά, να μειώσει το έλλειμμα ΦΠΑ. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών (αναγνωριστικό μέτρου 16291)

Η επένδυση αποσκοπεί στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της υπηρεσίας εσόδων και των σχετικών υπηρεσιών, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα της ΑΑΔΕ και να βελτιώσει τις συνολικές επιδόσεις της. Με την επένδυση θα αναβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και, τελικά, οι φόροι θα καταστούν πιο φιλικόι προς την ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν η φορολογική διοίκηση και η είσπραξη των φόρων. Με την επένδυση αυτή ενοποιούνται 14 υποέργα ψηφιακής υποδομής που θα υλοποιηθούν από την ΑΑΔΕ, τα οποία κατατάσσονται σε τέσσερις τομείς παρέμβασης:

- 1) αντικατάσταση των βασικών ψηφιακών συστημάτων και επέκταση της λειτουργικότητας της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μηχανισμών για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ με τα συστήματα τραπεζικών πληροφοριών·
- 2) αυτοματοποίηση των διαδικασιών γραφείου και εργασίας·
- 3) ψηφιοποίηση των λογιστικών και άλλων ελέγχων· και
- 4) αναβάθμιση των υπηρεσιών για τους φορολογούμενους.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας (αναγνωριστικό μέτρου: 16985)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στη βελτίωση των κινήτρων, μέσω της προώθησης των ηλεκτρονικών πληρωμών και της βελτίωσης της δομής των φόρων των αυτοαπασχολούμενων, καθώς και στην ενίσχυση της λειτουργικής αυτονομίας της φορολογικής διοίκησης. Ειδικότερα, με την εν λόγω μεταρρύθμιση: i) θα μεταρρυθμιστούν η φορολογία των αυτοαπασχολούμενων και τα τέλη χαρτοσήμου· ii) θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή μέσω της διεύρυνσης της υποχρεωτικής αποδοχής των ηλεκτρονικών πληρωμών· iii) θα θεσπιστούν νέες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων σχετικά με τα δεδομένα που διαβιβάζονται στη φορολογική διοίκηση και θα καταστεί δυνατή η χρήση των εν λόγω δεδομένων για σκοπούς ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος· και iv) θα ενισχυθούν η λειτουργική αυτονομία, η ανθεκτικότητα και το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

IB.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Βασική μεταρρύθμιση 8: Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
188	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16614_Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS (μεταρρύθμιση)	Ορόσημο	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) — Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου	Έναρξη ισχύος του νόμου				1ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις τεχνικές απαιτήσεις (με βάση το άρθρο 12 του νόμου 4308/2014) και Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (με βάση το άρθρο 15 του νόμου 4174/2013), στην οποία καθορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και των συστημάτων σημείων πώλησης (POS) με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης των κυρώσεων για τις ταμειακές μηχανές (άρθρο 54 του νόμου 4174/2013).
189	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16614_Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS (μεταρρύθμιση)	Στόχος	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) — ανάπτυξη και διασύνδεση		Αριθμός ταμειακών μηχανών	0	400 000	2ο τρίμηνο	2024	Ανάπτυξη της πλατφόρμας — όλες οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο έχουν διασυνδέσει τις ηλεκτρονικές ταμειακές τους μηχανές και τα συστήματα σημείων πώλησης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης και στην οποία επισημαίνεται ο συνολικός αριθμός ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών με τις οποίες έχουν διασυνδεθεί τα οικεία συστήματα σημείων πώλησης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι επιλέξιμες ταμειακές μηχανές θα είναι τουλάχιστον 400 000.

Ομάδα 17: Μέτρα φορολογικής διοίκησης

- Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων (αναγνωριστικό: 16611)
- Προώθηση της επιτάχυνσης των επιστροφών ΦΠΑ (αναγνωριστικό: 16610)
- Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια) (αναγνωριστικό: 16656)
- Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών (αναγνωριστικό: 16291)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
190	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16656_Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια)	Ορόσημο	Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου — χάρτης πορείας κανονιστικών αποφάσεων	Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η οποία περιλαμβάνει χάρτη πορείας για τις αποφάσεις/εγκυκλίους που αφορούν την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.				1ο τρίμηνο	2022	<p>Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκρίνει χάρτη πορείας (συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος) για την έκδοση των αποφάσεων/εγκυκλίων που αφορούν τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.</p> <p>Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εκδίδει έκθεση σχετικά με τον χάρτη πορείας για την έκδοση των αποφάσεων/εγκυκλίων, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς τα βήματα που είναι αναγκαία για τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων ICISnet και ELENXIS, με στόχο την αποτελεσματική ιεράρχηση των κινδύνων μη συμμόρφωσης και τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών προφίλ ελέγχου, με την αξιοποίηση πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές βάσεις δεδομένων.</p>
191	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο	Ορόσημο	Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου — έναρξη ισχύος	Έναρξη ισχύος κανονιστικών αποφάσεων / εγκυκλίων.				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος 15 κανονιστικών αποφάσεων / εγκυκλίων που θα εκδοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16656_Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια)		κανονιστικών αποφάσεων							τον σχεδιασμό νέου ολοκληρωμένου συστήματος καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. Σύμφωνα με τον χάρτη πορείας που θα καταρτιστεί έως τις 31 Μαρτίου 2022, η απόφαση / οι εγκύκλιοι που θα τεθούν σε ισχύ θα αφορούν την προετοιμασία νέου ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα υποστηρίζει τη διαδικασία ελέγχου με την παρακολούθηση των τελωνειακών συναλλαγών και διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη στόχευση των διοικητικών τελωνειακών υπηρεσιών με κεντρική εποπτεία και στα σημεία υψηλού ενδιαφέροντος.
192	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16611_Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων	Ορόσημο	Φορολογικοί έλεγχοι — MyData και τραπεζικές πληροφορίες	Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία πιστοποιείται: α) η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος MyData· β) η ολοκλήρωση του έργου διασύνδεσης και χρήσης τραπεζικών πληροφοριών τρίτων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.				4ο τρίμηνο	2023	Ενεργοποίηση i. Του συστήματος myDATA και της διασύνδεσής του και της χρήσης τραπεζικών πληροφοριών τρίτων, με στόχο τη βελτίωση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους φορολογικούς κανόνες, τη διευκόλυνση της αυτόματης συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων. ii. Της πλατφόρμας myDATA για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη διασύνδεση όλων των φορολογικών ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματά της.
193	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την	Ορόσημο	Πλήρως αυτοματοποιημένες επιστροφές ΦΠΑ — έναρξη λειτουργίας	Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία πιστοποιείται η έναρξη				4ο τρίμηνο	2023	Εφαρμογή της πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα επιτρέπει να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά όλες οι αιτήσεις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16610_Πρώθηση της επιτάχυνσης των επιστροφών ΦΠΑ		του πληροφοριακού συστήματος	λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος.						επιστροφής, όταν δεν εμπίπτουν στο δείγμα ελέγχου μέσω της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου (τουλάχιστον 90 % του συνόλου των αιτήσεων ετησίως).
195α	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16291_Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών	Ορόσημο	Υλοποίηση υποέργων	Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία υλοποιείται η δύο υποέργων.				4ο τρίμηνο	2024	Θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα υποέργα: <ul style="list-style-type: none"> Στο πλαίσιο του τομέα παρέμβασης «Αντικατάσταση βασικών ψηφιακών συστημάτων, ανανέωση απαρχαιωμένης υποδομής και επέκταση της λειτουργικότητας της παροχής υπηρεσιών»: θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Στον τομέα παρέμβασης «Αυτοματοποίηση των διαδικασιών γραφείου και εργασίας»: θα τεθούν πλήρως σε λειτουργία οι υπηρεσίες διαχείρισης γραφείου / προμήθειας εξοπλισμού για την ΑΑΔΕ.
194	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των φορολογικών ελέγχων	Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία πιστοποιείται η θέση σε λειτουργία του συστήματος επιχειρηματικής νοημοσύνης / ανάλυσης δεδομένων και του «ΕΛΕΓΧΟΣLive».				4ο τρίμηνο	2025	Θα τεθούν πλήρως σε λειτουργία τα ακόλουθα συστήματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορολογικών ελέγχων: <p>α) εγκατάσταση, σύνδεση με πηγές δεδομένων και ενεργοποίηση του συστήματος επιχειρηματικής νοημοσύνης / ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ι) του εντοπισμού ύποπτων περιστατικών φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου σε</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	— 16611_Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων									πραγματικό χρόνο· ii) του profiling (κατάρτισης προφίλ) φορολογουμένων και του profiling φορολογουμένων βάσει ομοιοτήτων· iii) της εκτίμησης ρίσκου και της αξιολόγησης κινδύνου· και iv) της πρόβλεψης εσόδων και οφειλών· και β) ενεργοποίηση του συστήματος «ΕΛΕΓΧΟΣLive» το οποίο θα ενισχύσει την επιτόπια υποστήριξη της διαδικασίας ελέγχου.
195	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16291_Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος φορολογίας και ελεγκτικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Υλοποίηση υποέργων	Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος.				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (που αντικαθιστά TAXIS, TAXISnet και Elenxis) για την υποστήριξη όλων των φορολογικών και ελεγκτικών διαδικασιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, των πολιτών και των επιχειρήσεων, η οποία συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα παραδοτέα αυτά συνίστανται σε όλες τις απαιτούμενες μελέτες έργων, τον πλήρη επανασχεδιασμό και την υλοποίηση της βάσης δεδομένων, την παροχή διεπαφών δεδομένων και την ανάπτυξη υποσυστημάτων πρώτης φάσης (συμπεριλαμβανομένων του φορολογικού μητρώου, του λογιστικού συστήματος). Το έργο ενισχύει την ικανότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως πλήρως ανεξάρτητης αρχής (σύμφωνα με τον νόμο εξουσιοδότησης 4389/2016 για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων). Θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα υποέργα: 1. Στο πλαίσιο του τομέα παρέμβασης «Αντικατάσταση βασικών ψηφιακών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>συστημάτων, ανανέωση απαρχαιωμένης υποδομής και επέκταση της λειτουργικότητας της παροχής υπηρεσιών»:</p> <p>— Θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία η ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet)·</p> <p>— Θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία η ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το Γενικό Χημείο του Κράτους·</p> <p>— Θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, και</p> <p>— Θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία η αναβάθμιση και συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ.</p> <p>2. Στο πλαίσιο του τομέα παρέμβασης «Αυτοματοποίηση των διαδικασιών γραφείου και εργασίας»:</p> <p>— Θα τεθούν πλήρως σε λειτουργία οι υπηρεσίες διαχείρισης γραφείου και λογισμικό για την ΑΑΔΕ·</p> <p>— Θα τεθούν πλήρως σε λειτουργία οι υπηρεσίες διαχείρισης γραφείου και λογισμικό για την ΑΑΔΕ — Ψηφιοποίηση αρχείων·</p> <p>— Θα τεθούν πλήρως σε λειτουργία τα εργαλεία διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ· και</p> <p>— Θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία η αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης δημόσιων περιουσιακών στοιχείων — Κατασχεθέντα οχήματα.</p> <p>3. Στο πλαίσιο του τομέα παρέμβασης «Αναβάθμιση των υπηρεσιών για τους φορολογουμένους» — Επέκταση-Αναβάθμιση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων· και</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										— Ασφάλεια δεδομένων.
196	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16291_Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων Υλοποίηση υποέργου	Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία πιστοποιείται η έναρξη λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων.				4ο τρίμηνο	2025	<p>Ολοκλήρωση της εφαρμογής συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων με βάση τα δίκτυα του διαδικτύου των πραγμάτων (τεχνολογία 5G) για την εκτέλεση εργασιών παρακολούθησης που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως πλήρως ανεξάρτητης αρχής (σύμφωνα με τον νόμο εξουσιοδότησης 4389/2016 για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων), μέσω της εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων.</p> <p>Θα υλοποιηθεί το ακόλουθο υποέργο στο πλαίσιο του τομέα παρέμβασης «Ψηφιοποίηση λογιστικών και λοιπών ελέγχων»:</p> <p>— Θα τεθούν πλήρως σε λειτουργία το σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων και το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας για την ΑΑΔΕ.</p>

Ομάδα 18: Φορολογική πολιτική

- Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων και διαδικασιών (αναγνωριστικό: 16643)
- Θέσπιση μέτρων και κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (αναγνωριστικό: 16973)
- Υπεραπόσβεση δαπανών ΜΜΕ για την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση (αναγνωριστικό: 16863)
- Καθεστώς παροχής κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων) (αναγνωριστικό: 16598)
- Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας (αναγνωριστικό μέτρου: 16 985)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
197	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16863_Υπεραπόσβεση δαπανών για την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση	Ορόσημο	Υπεραπόσβεση για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις των ΜΜΕ	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για υπεραπόσβεση για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις των ΜΜΕ				4ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη θέσπιση υπεραπόσβεσης, για φορολογικούς σκοπούς, των επιλέξιμων δαπανών των ΜΜΕ για επενδύσεις στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιοποίηση
198	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16616_Θέσπιση μέτρων και κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών	Ορόσημο	Νομοθεσία για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου, που παρέχει κίνητρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών				4ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος τροποποίησης του πρωτογενούς και του παράγωγου νομικού πλαισίου που παρέχει ειδικά κίνητρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
199	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και	Ορόσημο	Πρόγραμμα κωδικοποίησης	Δημοσίευση παράγωγου δικαίου που προβλέπει τη σύσταση				3ο τρίμηνο	2021	Αναλυτικό πρόγραμμα παραδοτέων στον τομέα της κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της εισπραξής φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας		φορολογικής νομοθεσίας	επιτροπών και χρονοδιάγραμμα για την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.						σύστασης των σχετικών επιτροπών, αναλυτικού χρονοδιαγράμματος του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και ρυθμίσεων διαβούλευσης.
200	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εμπορίου — 16598_Καθεστώς παροχής κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων)	Ορόσημο	Νομοσχέδιο για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων	Σχέδια πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.				3ο τρίμηνο	2021	Σχέδια πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου, για σκοπούς διαβούλευσης, που προβλέπουν τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων, καθώς και κινήτρων σε θέματα αδειοδοτήσεων για συγχωνεύσεις, μετατροπές και εξαγορές
201	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εμπορίου — 16598_Καθεστώς παροχής κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων)	Ορόσημο	Νομοθεσία για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων				1ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος των σχετικών τροποποιήσεων που προβλέπουν τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων, καθώς και κινήτρων σε θέματα αδειοδοτήσεων, για συγχωνεύσεις, μετατροπές και εξαγορές
202	4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της εισπραξής φόρων — 16643_Κωδικοποίηση	Ορόσημο	Αύξηση της ικανότητας κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας	Δημοσίευση παράγωγου δικαίου για τη σύσταση μονάδας κωδικοποίησης φορολογικής νομοθεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών και				2ο τρίμηνο	2022	Σύσταση ειδικής φορολογικής μονάδας στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα είναι αρμόδια για την ενοποίηση και τη συνέπεια της πρωτογενούς φορολογικής νομοθεσίας και των υπουργικών αποφάσεων. Σύσταση Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών στην ΑΑΔΕ, η οποία θα είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια για την ενοποίηση του παράγωγου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας			Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών στην ΑΑΔΕ.						δικαίου, τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ όσον αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και την επικαιροποίηση και συντήρηση της δημόσιας βάσης φορολογικών δεδομένων
203	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας	Ορόσημο	Νέα κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας	Έναρξη ισχύος κωδικοποιημένου πρωτογενούς και παράγωγου φορολογικού δικαίου για τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και τον Κώδικα Φορολογικής Διοίκησης				2ο τρίμηνο	2023	Έναρξη ισχύος κωδικοποιημένου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικα Φορολογικής Διοίκησης (πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο) για την απλούστευση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ
204	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της αρχικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας και του πληροφοριακού συστήματος για τους φορολογούμενους	α: 1. Έναρξη ισχύος κωδικοποιημένου πρωτογενούς και παράγωγου φορολογικού δικαίου. 2. Παροχή αποδείξεων πληρωμής και αποτελεσμάτων των ελέγχων των επενδύσεων στην κωδικοποίηση. β: 1. Δημοσίευση παράγωγου δικαίου και περιεκτικού οδηγού με συνδέσμους προς το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και τον ιστότοπο για τους φορολογούμενους. 2. Παροχή αποδείξεων πληρωμής και αποτελεσμάτων των ελέγχων των				2ο τρίμηνο	2024	α. Έναρξη ισχύος της κωδικοποίησης του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου για την απλούστευση και την επικαιροποίηση της νομοθεσίας υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξής: <ul style="list-style-type: none"> - του Κώδικα ΦΠΑ - των τελών χαρτοσήμου - των φόρων περιουσίας - του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) - του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα β. Δημιουργία συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και ειδικού ιστοτόπου πληροφοριών για τους φορολογούμενους.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				επενδύσεων στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.						
337	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας	Ορόσημο	Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών.	Έγκριση αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, την ενίσχυση και τον καθορισμό νέων απαιτήσεων υποβολής στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης της myDATA για σκοπούς ΦΠΑ. Αντίγραφο της έκθεσης σχετικά με τις επιλογές για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας των αυτοαπασχολούμενων.				4ο τρίμηνο	2023	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου με αντικείμενο: i) την ευρεία επέκταση της υποχρεωτικής αποδοχής των άμεσων ηλεκτρονικών πληρωμών στην αγορά λιανικής· ii) την ευθυγράμμιση των απαιτήσεων ανταλλαγής πληροφοριών για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με τους ορισμούς της Τράπεζας της Ελλάδος· iii) τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA για τις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων) που πρέπει να εφαρμόζονται στις δηλώσεις ΦΠΑ· και iv) την ολοκλήρωση της έκθεσης σχετικά με τις επιλογές για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας των αυτοαπασχολούμενων.
338	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση της φορολογίας των αυτοαπασχολούμενων και των τελών χαρτοσήμου.	Έγκριση αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για τη φορολογία των αυτοαπασχολούμενων και την αντικατάσταση του τέλους χαρτοσήμου με ψηφιακό φόρο.				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας των αυτοαπασχολούμενων και την προοδευτική μείωση του τέλους επιτηδεύματος. Στο πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνεται ο καθορισμός νέων υποχρεωτικών απαιτήσεων υποβολής στοιχείων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δηλώνονται οι δαπάνες και τα έσοδα μέσω της πλατφόρμας myDATA. Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την αντικατάσταση του υφιστάμενου τέλους χαρτοσήμου με νέο ψηφιακό φόρο.
339	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά	Ορόσημο	Ενίσχυση της λειτουργικής	Αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο για την				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας και υπογραφή ολοκληρωμένης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας		αυτονομίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)	αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Απόφαση της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό νέων βασικών δεικτών επιδόσεων για την ΑΑΔΕ. Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών.						<p>συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών που θα επιβεβαιώνει τις αρμοδιότητες και την κατανομή πόρων μεταξύ της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσον αφορά τις άδειες λογισμικού πληροφορικής και αποθήκευσης, τις υπηρεσίες διαδικτύου και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων.</p> <p>Απόφαση της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό νέων βασικών δεικτών επιδόσεων, μεταξύ άλλων και για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, για την ΑΑΔΕ· και ii) καθιέρωση ετήσιας έρευνας ικανοποίησης πελατών.</p> <p>Έκδοση από την ΑΑΔΕ ετήσιας έκθεσης εφαρμογής όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών (ΣΕΥ) μεταξύ της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.</p>
340	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας	Ορόσημο	Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τη χρήση της πλατφόρμας myDATA για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος.	Έγκριση αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για τον καθορισμό νέων απαιτήσεων υποβολής στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA, καθώς και την παροχή της δυνατότητας χρήσης της myDATA για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος.				4ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου i) με το οποίο καθίσταται δυνατή η χρήση των στοιχείων που υποβάλλονται στην πλατφόρμα myDATA σχετικά με τις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων) για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος· και ii) με το οποίο προβλέπεται η επανεξέταση των κινήτρων που παρέχονται στους φορολογούμενους για να ζητούν αποδείξεις, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης διαφανούς, ταχείας και φιλικής προς τον χρήστη μεθόδου για τη λήψη των εν λόγω παροχών από τον φορολογούμενο, και βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα κίνητρα αυτά.

Γ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.2: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα σύνολο εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων, καθώς και επενδύσεις στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης με σκοπό τη βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής. Η συνιστώσα περιλαμβάνει μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης μέσω ειδικών δράσεων για την ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού πολιτικής και της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, καθώς και για την ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου, το οποίο αναμένεται να παράσχει ένα αποτελεσματικό σύστημα κτηματολογίου και να εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Άλλα μέτρα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της έλλειψης προετοιμασίας των έργων για δημόσιες επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς) και στην περαιτέρω ενίσχυση του τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στηρίζουν την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την ψηφιακή δημόσια διοίκηση. Η συνιστώσα αυτή στηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων όσον αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση³ του 2020), τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2020) και την ολοκλήρωση της εκκρεμούς μεταρρύθμισης του κτηματολογίου η οποία έχει επιδιωχθεί στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2022 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2023). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Γ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης (αναγνωριστικό μέτρου 16972)

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη συνέχιση των προσπαθειών εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους της με την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

- 1) της έναρξης ισχύος του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για τον εξορθολογισμό της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου και των αντίστοιχων πλαισίων διακυβέρνησης·
- 2) της θέσπισης πλαισίου στρατηγικού προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού με τη χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης·
- 3) του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών πρόσληψης με βάση τον επικαιροποιημένο νόμο εξουσιοδότησης (νόμος 4765/2021) που δίνει τη δυνατότητα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) να εφαρμόζει πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες επιλογής·
- 4) της αναβάθμισης δεξιοτήτων / επανεπιδίκευσης στη δημόσια διοίκηση μέσω της ολοκλήρωσης προγραμμάτων κατάρτισης για δημόσιους υπαλλήλους με τουλάχιστον 250 000 συμμετέχοντες·

5) της θέσπισης συστήματος ανταμοιβών για τους δημόσιους υπαλλήλους συνδεδεμένου με σύστημα διαχείρισης στόχων, το οποίο θα είναι πλήρως συμβατό με το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015), χωρίς καμία εξαίρεση. Τα αποτελέσματα του πιλοτικού συστήματος που στοχεύει σε έως 6 000 δημόσιους υπαλλήλους θα συμβάλουν σε μια ευρύτερη μελέτη για την παροχή καθοδήγησης όσον αφορά τη θέσπιση συστήματος ανταμοιβών που θα τεθεί σε εφαρμογή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Καταπολέμηση του παρεμπορίου και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (αναγνωριστικό μέτρου 16703)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της αντιμετώπισης του παρεμπορίου μέσω της ενίσχυσης της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) με κατάρτιση του προσωπικού, κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό ΤΠ. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς (αναγνωριστικό μέτρου 16952)

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό και την πρόληψη της διαφθοράς και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας: i) ενίσχυση του ελεγκτικού πλαισίου για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης και διαφθοράς· ii) ρυθμιστικές παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς πολιτικής, και συγκεκριμένα στους τομείς της προστασίας των καταγγελλτών, των ομάδων συμφερόντων και των συγκρούσεων συμφερόντων· iii) ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και δημιουργία εθνικού Δικτύου Συμβούλων Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση· iv) ανάπτυξη κωδίκων ηθικής και δεοντολογίας και αναθεώρηση των πειθαρχικών διαδικασιών· v) πρωτοβουλίες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς· vi) έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς για την περίοδο 2022-2025· και (vii) έργα για τη χρηματοδότηση της ψηφιακής ικανότητας και της ικανότητας υποδομών της υπηρεσίας. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Ενίσχυση του δικτύου κρατικών ενισχύσεων (αναγνωριστικό μέτρου 16701)

Με τη μεταρρύθμιση αυτή θα αναθεωρηθεί το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις και θα ενισχυθεί η ικανότητα του Δικτύου Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων σε όλα τα υπουργεία, κυρίως μέσω της αναβάθμισης του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, της δημιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης για τις υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων, της πλατφόρμας ενδοδικτυακής επικοινωνίας και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Βελτίωση του πλαισίου AML/CFT (αναγνωριστικό μέτρου 16702)

Η μεταρρύθμιση αφορά την εφαρμογή των εφαρμοστέων νομοθετικών πράξεων σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τη συλλογή των στατιστικών δεδομένων που τηρούν οι δικαστικές και εποπτικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και τη βελτίωση του ειδικού μητρώου για την τήρηση αρχείων με πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση λογιστικού συστήματος (αναγνωριστικό μέτρου 16974)

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τη σταδιακή μετάβαση από την τροποποιημένη ταμειακή λογιστική στη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση και την εκπόνηση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εντός της γενικής κυβέρνησης. Θα περιλαμβάνει την υιοθέτηση πολιτικών λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση, την κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού και τον σχεδιασμό και την εισαγωγή του Συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημόσιου Τομέα (GOV-ERP). Στόχος του νέου πληροφοριακού συστήματος είναι η επέκταση και η τεχνολογική αναβάθμιση του ισχύοντος Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στην κεντρική διοίκηση. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Διαχείρισης (GOV-ERP). Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τις κρατικές επιχειρήσεις (αναγνωριστικό μέτρου 16657)

Με τη μεταρρύθμιση αυτή δημιουργείται σύγχρονο νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών. Το πλαίσιο αυτό θα περιέχει οδηγίες εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικούς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των κρατικών εταιρειών, όπως κανόνες για τον διορισμό προέδρου, διευθυνόντων συμβούλων και εκτελεστικών διευθυντών από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και πρόβλεψη για ίδρυση επιτροπών εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης θα δημιουργηθεί επίσης ψηφιακό μητρώο για την καταγραφή όλων των επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει το κράτος, προκειμένου να προωθηθούν η αποτελεσματική παρακολούθηση και ο έλεγχος της συμμετοχής του κράτους. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση: Αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς (αναγνωριστικό μέτρου 16978)

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας θα αποτελέσει αντικείμενο σειράς τροποποιήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η νομική αντιμετώπιση της διαφθοράς. Ειδικότερα, θα καλυφθούν τέσσερις τομείς: i) οι δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων· ii) η προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου· iii) ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας· και iv) η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα πολιτικά κόμματα. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επένδυση: Μετασχηματισμός δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας στη γενική κυβέρνηση και ηλεκτρονική τιμολόγηση (αναγνωριστικό μέτρου 16705)

Με την επένδυση θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών α) με τη δημιουργία σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού Συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP) Δημόσιου Τομέα για την κεντρική κυβέρνηση· β) με την επέκταση της λειτουργίας των συστημάτων ERP για φορείς της γενικής κυβέρνησης, γ) με την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις διαδικασίες μετά την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Εκσυγχρονισμός του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (αναγνωριστικό μέτρου 16940)

Με την επένδυση θα αυξηθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) με τη βελτίωση των ψηφιακών δυνατοτήτων του, ιδίως μέσω της ολοκλήρωσης των ακόλουθων υποέργων: i) της ψηφιοποίησης των αρχείων δανείου και των συναφών φακέλων και αρχείων, και της ενσωμάτωσης σε νέο Σύστημα Διαχείρισης

Εγγράφων· ii) της εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφοριών (ΠΣ) (iii) της παροχής Πληροφοριακού Συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP). iv) της παροχής υπηρεσιών διαχειριζόμενης εκτύπωσης· και v) Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ). Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων (αναγνωριστικό μέτρου 16711)

Η μεταρρύθμιση έχει σκοπό να βελτιώσει το πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα, και να στηρίξει την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αδυναμιών. Η μεταρρύθμιση αποτελείται από την εφαρμογή τεσσάρων πλώνων της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 2021-2025· i) τη μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων της έναρξης ισχύος παράγωγου δικαίου για την πλήρη εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις και δράσεων για την περαιτέρω απλούστευση και βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής και της ανθεκτικότητας του συστήματος δημόσιων συμβάσεων· ii) τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα των δημόσιων συμβάσεων και των διαθεματικών ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης και του επανασχεδιασμού των πληροφοριακών συστημάτων, της ανάλυσης δεδομένων και των συνεργειών δημόσιου/ιδιωτικού τομέα (που υποστηρίζονται από δράσεις στο πλαίσιο του μέτρου «16736 Νέα συστήματα για τις δημόσιες συμβάσεις»)· iii) ευρύτερους στρατηγικούς στόχους και πρωτοβουλίες πολιτικής, όπως οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις, το πρόγραμμα «Procure2Innovate», ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, οι δημόσιες συμβάσεις ως εργαλείο μόχλευσης, η αποδοτική χρήση των πόρων και οι κοινωνικές δημόσιες συμβάσεις· iv) πλαίσιο διακυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις (εποπτεία, παρακολούθηση της εφαρμογής, έλεγχος και επαγγελματοποίηση του προσωπικού που συμμετέχει στις δημόσιες συμβάσεις).

Ο στόχος αυτός θα υποστηριχθεί περαιτέρω από την παροχή κατάρτισης και καθοδήγησης στους δημόσιους υπαλλήλους που συμμετέχουν στις δημόσιες συμβάσεις, την καθιέρωση διαδικασιών πιστοποίησης για τους εν λόγω επαγγελματίες, τη δημιουργία χωριστών επαγγελματικών αξόνων εργασίας και την υιοθέτηση δέσμης κινήτρων, προσόντα/σταδιοδρομία για το προσωπικό αυτό·

και την ολοκλήρωση εμπεριστατωμένης μελέτης σχετικά με την αναδιοργάνωση των δομών και των αρμοδιοτήτων των αναθετουσών αρχών που είναι επιφορτισμένες με τη διεξαγωγή κεντρικών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Το καθεστώς παροχής κινήτρων θα συνάδει πλήρως με το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015), χωρίς καμία εξαίρεση.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού πολιτικής (αναγνωριστικό μέτρου 16981)

Με τη μεταρρύθμιση θα ενισχυθούν ο συντονισμός, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πολιτικής της κεντρικής διοίκησης. Οι ειδικές δράσεις που θα εφαρμοστούν είναι i) η θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης της προόδου σε ό,τι αφορά τη θέσπιση παράγωγου δικαίου, όπως ορίζεται στο πρωτογενές δίκαιο· ii) η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της εκτίμησης των επιπτώσεων, η οποία συμπληρώνει κάθε νομοσχέδιο· και iii) η δρομολόγηση προγράμματος κατάρτισης και σχετικής διαδικασίας πιστοποίησης για τους δημόσιους υπαλλήλους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των εκτιμήσεων των επιπτώσεων που εκπονούνται. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 δημόσιους υπαλλήλους για την έναρξή του, η οποία θα πραγματοποιηθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Μεταρρύθμιση: Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου (αναγνωριστικό μέτρου: 16986)

Με τη μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί το εθνικό κτηματολόγιο με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ελλάδας μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των συναλλαγών ακινήτων και της ενδυνάμωσης της ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Έως τον Οκτώβριο του 2023 έχει χαρτογραφηθεί το 79 % των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, με τη μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση σε ολόκληρη την Ελλάδα, συγκεκριμένα μέσω της αναφόρτωσης για δημόσια ανάρτηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που βρίσκονται σε στάδιο συλλογής ή επεξεργασίας. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση θα οδηγήσει στην πλήρη μετάβαση από το παλαιό σύστημα καταχώρισης ακινήτων μέσω της παλαιάς δομής των υποθηκοφυλακείων στη νέα υπηρεσία «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Τον Οκτώβριο του 2023 είναι ανοικτά και λειτουργούν 14 περιφερειακά κτηματολογικά γραφεία. Μέσω της μεταρρύθμισης, και τα 17 περιφερειακά κτηματολογικά γραφεία στην Ελλάδα θα ανοίξουν και θα τεθούν σε λειτουργία και θα δημιουργηθεί πλήρως λειτουργικό σύστημα υποκαταστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4512/2018, σε ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Π.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Βασική μεταρρύθμιση 9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
205	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972 Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Δημόσια διοίκηση — δρομολόγηση συστήματος αμοιβής βάσει επιδόσεων	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για τη δημιουργία πιλοτικού συστήματος ανταμοιβών.				2ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για τη δρομολόγηση συστήματος αμοιβής βάσει επιδόσεων για καθορισμένο αριθμό πιλοτικών οντοτήτων και για έως 6 000 δημόσιους υπαλλήλους, το οποίο θα ενσωματωθεί στην ευρύτερη μεταρρύθμιση με την εισαγωγή συστήματος διαχείρισης των στόχων (βλ. ορόσημο 4ο τρίμηνο 2023). Το πιλοτικό σύστημα θα καλύψει τους δημόσιους υπαλλήλους που συμμετέχουν στην εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος θα είναι σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015).
206	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της	Ορόσημο	Δημόσια διοίκηση — νομοθετικό πλαίσιο για την αποσαφήνιση των εντολών	Έναρξη ισχύος νομοθετικών διατάξεων που τροποποιούν το νομοθετικό πλαίσιο των φορέων της γενικής κυβέρνησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος αναθεωρημένου πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη θέσπιση συστήματος κατανομής αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με στόχο την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των επιπέδων δημόσιας διοίκησης και την αντιμετώπιση των αλληλεπικαλύψεων. Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο θα καθορίζει τους τομείς αρμοδιότητας κάθε φορέα σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά καθήκοντα όπως η διασφάλιση πόρων και οι αρμοδιότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης									
207	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Δημόσια διοίκηση — νέο σύστημα ανταμοιβών	Έναρξη ισχύος του πρωτογενούς δικαίου για τη θέσπιση του συστήματος ανταμοιβών.				4ο τρίμηνο	2023	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για τη θέσπιση συστήματος διαχείρισης στόχων το οποίο αποσκοπεί στη δίκαιη και συνεπή ανταμοιβή των δημόσιων οργανισμών μετά την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος θα είναι σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015).
208	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Στόχος	Δημόσια διοίκηση — ολοκλήρωση κατάρτισης δημόσιων υπαλλήλων Ολοκλήρωση των δράσεων που σχετίζονται με τις διαδικασίες πρόσληψης και τον στρατηγικό προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού		Αριθμός συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης.	0	250 000	4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης για την επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δημόσιων υπαλλήλων με τουλάχιστον 250 000 συμμετέχοντες. Ολοκλήρωση των δράσεων που αποσκοπούν i) στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών πρόσληψης βάσει του επικαιροποιημένου εξουσιοδοτικού νόμου (ν. 4765/2021) για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). ii) στη θέσπιση πλαισίου στρατηγικού προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού με τη χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης.

Ομάδα 19: Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της διαφθοράς

- Βελτίωση του πλαισίου AML/CFT (αναγνωριστικό: 16702)
- Καταπολέμηση του παρεμπορίου και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (αναγνωριστικό: 16703)
- Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς (αναγνωριστικό: 16952)
- Αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς (αναγνωριστικό: 16978)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
209	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16978_Αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς	Ορόσημο	Δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και πολιτικά κόμματα	Έναρξη ισχύος νέας νομοθεσίας				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας σχετικά με τα εξής: i) δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων· (ii) και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα πολιτικά κόμματα.
210	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16952_Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς του εντοπισμού,	Ορόσημο	Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς	Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την περίοδο 2022-2025·				3ο τρίμηνο	2022	Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την περίοδο 2022-2025, το οποίο περιλαμβάνει τον προσδιορισμό: i) δράσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης· ii) στοχευμένων παρεμβάσεων για τον εντοπισμό και την πρόληψη της διαφθοράς σε τομείς υψηλού κινδύνου (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της υγείας, των δημόσιων οικονομικών, των επενδύσεων)· iii) αναγκαίων ρυθμιστικών παρεμβάσεων σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης									
211	13 - 4.2. Έκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16952_Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς του εντοπισμού, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης	Ορόσημο	Εφαρμογή του νόμου για τους εσωτερικούς ελέγχους	Έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν θεσπιστεί — Έκδοση κανονιστικών πράξεων — Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης				4ο τρίμηνο	2022	Εφαρμογή του νέου νόμου για τους εσωτερικούς ελέγχους στη δημόσια διοίκηση, που περιλαμβάνει: i) τη σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στα αρμόδια υπουργεία· ii) την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τη σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου και επιτροπών ελέγχου σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (πρώτου και δεύτερου βαθμού), πανεπιστήμια, νοσοκομεία, μονάδες υγείας, ανεξάρτητες αρχές και νομικά πρόσωπα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης· iii) την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των κριτηρίων συνεργασίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών εποπτεύει και παρέχει καθοδήγηση στους φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη δημιουργία συνεκτικού και λειτουργικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διευκολύνει την πιλοτική αυτοαξιολόγηση των βασικών στοιχείων του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεριέλαβε στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ελέγχους για την αξιολόγηση των ρυθμίσεων εσωτερικού ελέγχου σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
212	13 - 4.2. Έκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων	Ορόσημο	Ενισχυμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της	Δημιουργία πλατφόρμας για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων· ολοκλήρωση των βελτιώσεων στο ειδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων				2ο τρίμηνο	2024	i) Δημιουργία της πλατφόρμας για τη συλλογή των στατιστικών δεδομένων που τηρούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές (δηλαδή οι δικαστικές και εποπτικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου) υπό τη διαχείριση της Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας, το οποίο ενεργεί ως Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας, σύμφωνα με τον νόμο 4557/2018 (εθνικός νόμος για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες)· ii) Βελτίωση του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16702_Βελτίωση του πλαισίου AML/CFT		τρομοκρατίας (CFT)							Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΚΜΠΔ) βάσει του άρθρου 20 του νόμου 4557/2018 για τη διευκόλυνση της άμεσης πρόσβασης των αρμόδιων αρχών στις εν λόγω πληροφορίες και της διασύνδεσης με τα αντίστοιχα μητρώα των κρατών μελών της ΕΕ μέσω της σχετικής πλατφόρμας της ΕΕ. Το ΚΜΠΔ φιλοξενείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 4557/2018, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής.
213	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16703_Καταπολέμηση του παρεμπορίου και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας	Ορόσημο	Καταπολέμηση του παρεμπορίου — Πληροφοριακό σύστημα και σταθμοί ελέγχων	Το πληροφοριακό σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία και 10 νέοι πλήρως εξοπλισμένοι σταθμοί ελέγχων (συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου εξοπλισμού) είναι πλήρως λειτουργικοί				2ο τρίμηνο	2025	Τίθεται σε λειτουργία ολοκληρωμένο και διαλειτουργικό πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση των ελέγχων που διενεργούνται σε ολόκληρη τη χώρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και τον έλεγχο της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού εμπορίου. Για να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος, θα ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής υποδομής, μέσω της πρόσβασης στον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που συνδέεται με τη βάση δεδομένων εποπτείας της αγοράς του πληροφοριακού συστήματος, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση του σε επιτόπιους ελέγχους και η άμεση επιβολή προστίμων. — Ολοκλήρωση συνιστώσας για τη δημιουργία νέων σταθμών ελέγχων με σκοπό την καταπολέμηση του παρεμπορίου μέσω 10 προκατασκευασμένων οικίσκων (ISOBOX) με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων τριών σαρωτών (HXM MobileScan™ ή ισοδύναμου).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										— Ολοκλήρωση της αναγκαίας κατάρτισης του προσωπικού σχετικά με τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και του εξοπλισμού ΤΠ.

Ομάδα 20: Βελτίωση της δημόσιας διοίκησης

- GOV-ERP (αναγνωριστικό: 16705)
- Μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος (αναγνωριστικό: 16974)
- Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τις κρατικές επιχειρήσεις (αναγνωριστικό: 16657)
- Ενίσχυση του δικτύου κρατικών ενισχύσεων (αναγνωριστικό: 16701)
- Εκσυγχρονισμός του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (αναγνωριστικό: 16940)
- Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων (αναγνωριστικό: 16711)
- Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου (αναγνωριστικό: 16986)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
214	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς —	Ορόσημο	Ενισχυμένο δίκτυο κρατικών ενισχύσεων	Έναρξη ισχύος του ενισχυμένου πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις				4ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για τη λειτουργία του Κεντρικού Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων (CESANET) προκειμένου να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και των Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	16701_Ενίσχυση του δικτύου κρατικών ενισχύσεων									
215	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16981_Ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού πολιτικής	Ορόσημο	Σχεδιασμός και συντονισμός πολιτικής — εκτίμηση των επιπτώσεων	Δρομολόγηση προγράμματος κατάρτισης με 100 δημόσιους υπαλλήλους που επελέγησαν να συμμετάσχουν.				4ο τρίμηνο	2022	Μετά τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκτίμηση των επιπτώσεων, θα δρομολογηθούν πρόγραμμα κατάρτισης και σχετική διαδικασία πιστοποίησης με την εγγραφή τουλάχιστον 100 δημόσιων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπαλλήλων που θα επιλεγούν για τον «εκτελεστικό κλάδο» (νόμος 4622/2019, άρθρο 104) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των εκτιμήσεων των επιπτώσεων που εκπονούνται και τη διευκόλυνση της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
216α	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Τροποποίηση της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 2021-2025	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις μέσω νομοθετικής πράξης παράγωγου δικαίου				4ο τρίμηνο	2023	Έναρξη ισχύος, μέσω παράγωγου δικαίου, της τροποποιημένης εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 2021-2025
216	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της	Ορόσημο	Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων — νέα νομοθεσία	Έναρξη ισχύος νέας νομοθεσίας ολοκλήρωση				2ο τρίμηνο	2024	ι) Έναρξη ισχύος νέας νομοθεσίας που προβλέπει επαγγελματικούς άξονες εργασίας για το προσωπικό που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711 Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων			εμπεριστατωμένης μελέτης						ασχολείται με τις δημόσιες συμβάσεις, ειδικές ομάδες δεξιοτήτων και τη θέσπιση οικονομικών και μη οικονομικών κινήτρων σε πλήρη συμφωνία με το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015) χωρίς καμία εξαίρεση· ii) Υποβολή της εμπεριστατωμένης μελέτης για την αναδιοργάνωση της δομής και των αρμοδιοτήτων των αρμόδιων φορέων που συνάπτουν κεντρικές δημόσιες συμβάσεις.
217	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16940 Εκσυγχρονισμός του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση όλων των υποέργων του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	Έκθεση του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με την οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση των υποέργων.				2ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση όλων των υποέργων του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων: i) ψηφιοποίηση αρχείων και σύστημα διαχείρισης εγγράφων· ii) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα· iii) πληροφοριακό σύστημα ERP· iv) υπηρεσίες διαχειριζόμενης εκτύπωσης· v) Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
218	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της	Ορόσημο	Εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 2021-2025	Πλήρης εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις				4ο τρίμηνο	2025	Εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία περιλαμβάνει: i) τη μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις· ii) τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα των δημόσιων συμβάσεων και των διαθεματικών ηλεκτρονικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων									δημόσιων συμβάσεων· iii) την επίτευξη ευρύτερων στρατηγικών στόχων και πρωτοβουλιών πολιτικής· iv) τη μεταρρύθμιση του πλαισίου διακυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις.
219	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16974_Μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος: ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις	Ολοκλήρωση της εκπόνησης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.				4ο τρίμηνο	2025	<p>Εκπόνηση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για όλους τους υποτομείς της γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.</p> <p>Για να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα, απαιτούνται οι ακόλουθες δράσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία των λειτουργιών δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης και υποβολής εκθέσεων της κεντρικής διοίκησης, καθώς και συλλογή και παρακολούθηση των δημοσιονομικών και οικονομικών στοιχείων όλων των άλλων φορέων της γενικής κυβέρνησης εκτός της κεντρικής διοίκησης. • Εισαγωγή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο GOV-ERP • Εκπαίδευση των στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων του Δημοσίου στο Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης (GGAF) και στα ζητήματα που σχετίζονται με τη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δημόσια χρηματοοικονομική διαχείριση (PFM) • Εκπόνηση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
220	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16705_ Ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού πολιτικής — Ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας στη γενική κυβέρνηση και ηλεκτρονική τιμολόγηση	Ορόσημο	Πλήρης θέση σε λειτουργία πληροφοριακού συστήματος	Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημόσιου Τομέα (GOV-ERP).				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας με την πλήρη θέση σε λειτουργία του συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημόσιου Τομέα (GOV-ERP). Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα υποέργα: Ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας των κρατικών φορέων της γενικής κυβέρνησης. Σύνδεση των συστημάτων ERP της γενικής κυβέρνησης με την ελληνική ηλεκτρονική τιμολόγηση, προκειμένου να διασφαλιστεί: — η συνδεσιμότητα των συστημάτων ERP με το δίκτυο ηλεκτρονικής τιμολόγησης· — η συνδεσιμότητα των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης με το δίκτυο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
221	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της	Στόχος	Ολοκλήρωση των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων / επανειδίκευσης για τις δημόσιες συμβάσεις		Αριθμός δημόσιων υπαλλήλων που εκπαιδεύθηκαν και πιστοποιήθηκαν	0	6 000	4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων / επανειδίκευσης για επαγγελματίες του τομέα των δημόσιων συμβάσεων και χορήγηση πιστοποίησης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων									
341	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου	Στόχος	Κτηματογράφηση — ολοκλήρωση κατά 85 %		% του συνόλου των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αναφορώθηκε για δημόσια ανάρτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4821/2021	79 %	85 %	4ο τρίμηνο	2023	Το 85 % των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Ελλάδα έφθασε στο στάδιο της δημόσιας ανάρτησης.
342	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου	Στόχος	Κτηματογράφηση — ολοκλήρωση κατά 95 %		% του συνόλου των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αναφορώθηκε για δημόσια ανάρτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4821/2021	85 %	95 %	2ο τρίμηνο	2024	Το 95 % των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Ελλάδα έφθασε στο στάδιο της δημόσιας ανάρτησης.
343	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της	Ορόσημο	Μετάβαση στη νέα οργανωτική δομή του Ελληνικού Κτηματολογίου — άνοιγμα 2 γραφείων	Επίσημες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού				2ο τρίμηνο	2024	Μετά την έκδοση των επίσημων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου, άνοιγμα και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου			Κτηματολογίου για το άνοιγμα και τη λειτουργία των περιφερειακών Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Κρήτης και έναρξη ισχύος τροποποιημένης νομοθεσίας						θέση σε λειτουργία των περιφερειακών Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Κρήτης. Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νόμου 4512/2018 ώστε να αποτυπωθεί η νέα οργανωτική δομή του Ελληνικού Κτηματολογίου, με λεπτομερή περιγραφή των περιφερειακών γραφείων και υποκαταστημάτων του.
344	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου	Στόχος	Κτηματογράφηση — πλήρης ολοκλήρωση		% του συνόλου των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αναφορτώθηκε για δημόσια ανάρτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4821/2021	95 %	100 %	2ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της κτηματογράφησης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, με όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε όλη την ελληνική επικράτεια να έχουν φθάσει στο στάδιο της δημόσιας ανάρτησης.
345	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς —	Ορόσημο	Μετάβαση στη νέα οργανωτική δομή του Ελληνικού Κτηματολογίου — πλήρης ολοκλήρωση	Επίσημες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου για το άνοιγμα και τη θέση σε λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου και υποκαταστημάτων				2ο τρίμηνο	2025	Μετά την έκδοση των επίσημων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου, ολοκληρώνεται η μετάβαση στη νέα οργανωτική δομή του Ελληνικού Κτηματολογίου. Το Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου είναι ανοικτό και λειτουργικό. Καθιερώνεται και τίθεται σε λειτουργία πλήρως λειτουργικό σύστημα υποκαταστημάτων σε ολόκληρη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου			σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια						την επικράτεια της Ελλάδας και τα 392 υποθηκοφυλακεία του παλαιού συστήματος καταχώρισης ακινήτων κλείνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4512/2018.

ΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων ευρέος φάσματος, καθώς και επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του ελληνικού συστήματος δικαιοσύνης με την έναρξη της φιλόδοξης αναθεώρησης του δικαστικού χάρτη της χώρας, την αντιμετώπιση των αναγκών σε υποδομές, τη θέσπιση μέτρων για την αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων του συστήματος δικαιοσύνης, τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικαστηρίων, τη σύσταση δικαστικής αστυνομίας και τη διεύρυνση και αναβάθμιση της εκπαίδευσης (αρχικής και δια βίου) των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων. Τα μέτρα αναμένεται να στηρίζουν την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναφέρονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις όσον αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 2019, ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2020) και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 2020). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΙΑ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Κατασκευή νέων και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων (αναγνωριστικό μέτρου 16292)

Το μέτρο συνίσταται σε μια στοχευμένη επένδυση για την κατασκευή και την ανακαίνιση παλαιών που αποτελούν μέρος του δικαστικού συστήματος, στενά συνδεδεμένη με την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη, με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης και να αποφευχθούν οι περιττές προσπάθειες και δαπάνες. Όλα τα ακίνητα που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από το δικαστικό σώμα καταχωρίζονται σε ηλεκτρονικό μητρώο ταυτότητας με σκοπό να διευκολύνεται η παρακολούθηση και ο σχεδιασμός. Όλα τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με την απαίτηση για πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες). Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων ξεχαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ'εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1147]} που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο

της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice) (αναγνωριστικό μέτρου 16727)

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού συστήματος δικαιοσύνης πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συνίσταται σε μια δέσμη δράσεων η οποία έχει σκοπό να αυξήσει τις δυνατότητες πληροφορικής όσον αφορά την ψηφιοποίηση των εγγράφων, την ενίσχυση του συστήματος τήρησης αρχείων των δικαστηρίων, την απλούστευση, την τυποποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω της ψηφιοποίησης, και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των δικαστηρίων με εκείνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και άλλων εθνικών και διεθνών αρχών και/ή βάσεων δεδομένων. Από την παρούσα μεταρρύθμιση καλύπτονται ο αστικός και ο ποινικός κλάδος του δικαστικού σώματος, καθώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σκοπός της μεταρρύθμισης είναι να παράσχει, μετά την ολοκλήρωσή της, στους δικαστές και στους δικαστικούς υπάλληλους εργαλεία και υποδομές που θα τους παρέχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη διαχείριση του φόρτου εργασίας και την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητά της.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού) (αναγνωριστικό μέτρου 16733)

Η Εθνική Σχολή Δικαστών θα υποστεί ορισμένες θεσμικές αλλαγές όσον αφορά τη λειτουργία και το πρόγραμμα σπουδών της· θα αναθεωρηθούν επίσης τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων με σκοπό να προσφέρεται ένα πιο επιλεκτικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον σπουδών, ενώ θα δέχεται και άλλες κατηγορίες φοιτητών (δικαστικούς λειτουργούς και δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου)· θα προσφέρονται επίσης πρόσθετα μαθήματα με στόχο την παροχή νέων δεξιοτήτων, με έμφαση στις διαχειριστικές και ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και σε θέματα σχετικά με την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων, όπως η δεοντολογία, η διαχείριση χρόνου, η ψυχολογία, η οικονομική θεωρία και ανάλυση, η διοίκηση δικαστηρίων και οι νέες τεχνολογίες· η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την παροχή υποχρεωτικής διά βίου κατάρτισης των δικαστών σε θέματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους από εκπαιδευτές που θα προκύψουν επίσης από την Εθνική Σχολή Δικαστών. Τέλος, θα δημιουργηθεί εντός της Εθνικής Σχολής Δικαστών νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους δικαστικούς υπαλλήλους με σκοπό να παρέχει εκπαίδευση και διά βίου κατάρτιση σε δικαστικούς υπαλλήλους σχετικά με θέματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τη διαχείριση και την οργάνωση των υπηρεσιών τους, τις ψηφιακές δεξιότητες, το δικονομικό και το ουσιαστικό δίκαιο.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης (αναγνωριστικό μέτρου 16575)

Η παρούσα μεταρρύθμιση έχει ως σκοπό να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης και να συμβάλει στον οικονομικό και θεσμικό μετασχηματισμό της χώρας. Το σημαντικότερο στοιχείο της μεταρρύθμισης συνίσταται στην προβαλλόμενη αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη σε ολόκληρη τη χώρα, με αποτέλεσμα την ορθολογική αναδιοργάνωση των δικαστικών περιφερειών σε ολόκληρη την Ελλάδα και τη δημιουργία, κατάργηση ή αναδιανομή δικαστικών δομών στις εν λόγω περιφέρειες, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και την εκτεταμένη συλλογή δεδομένων που αφορούν όλα τα δικαστήρια σε ολόκληρη τη χώρα. Η μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη καλύπτει όλους τους κλάδους του δικαστικού σώματος (αστικό, ποινικό και διοικητικό). Πρόσθετες δράσεις έχουν σκοπό να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης:

- η δημιουργία δικαστικής αστυνομίας με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση της λειτουργίας της δικαιοσύνης, μέσω της συνεισφοράς τεχνογνωσίας στην έρευνα σύνθετων εγκλημάτων (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών εγκλημάτων, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και της παροχής ευρέος φάσματος υπηρεσιών δικαστικής αρωγής (συμβάλλοντας στη διεξαγωγή προκαταρκτικών εξετάσεων και ερευνών, στην εκτέλεση αποφάσεων και στην επίδοση εγγράφων και διαδικαστικών πράξεων, στην εκτέλεση ενταλμάτων, στη διατήρηση της τάξης στα δικαστήρια, στην υποβολή αιτήσεων δικαστικής συνδρομής και στην απάντηση σε αυτές, καθώς και στην εκτέλεση εντολών που της ανατίθενται από τα αρμόδια δικαστήρια και τις εισαγγελικές αρχές), και
- η θέσπιση προσωρινού καθεστώτος για την παροχή χρηματοοικονομικών κινήτρων σε δικαστικούς υπαλλήλους, με βάση αντικειμενικά μετρήσιμους δείκτες ατομικών επιδόσεων και σε πλήρη συμφωνία με το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015), χωρίς καμία εξαίρεση με σκοπό την επιτάχυνση της εκτέλεσης εργασιών και καθηκόντων που αφορούν τα δικαστήρια και την εξάλειψη καθυστερήσεων σε δικαστικές υποθέσεις.

Για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης, θα θεσπιστεί δέσμη μέτρων για τη σύσταση και την ενίσχυση φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μέσω της παροχής κατάρτισης σε νομικούς συμβούλους ή διαμεσολαβητές και της παροχής χρηματοοικονομικών κινήτρων στα κέντρα διαιτησίας και διαμεσολάβησης με σκοπό τη δημιουργία φιλικών προς τον χρήστη ψηφιακών συστημάτων.

Τέλος, η δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας για τη συστηματική συλλογή, επεξεργασία, συγκέντρωση, παρουσίαση και παρακολούθηση των δικαστικών δεδομένων διασφαλίζει την κατάλληλη εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας και των επιδόσεων του δικαστικού συστήματος.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΙΔ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Ομάδα 21: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Κατασκευή νέων και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων (αναγνωριστικό: 16292)
- Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice) (αναγνωριστικό: 16727)
- Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού) (αναγνωριστικό 16733)
- Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης (αναγνωριστικό: 16575)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
222	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Προσδιορισμός — Επιλέξιμα κτίρια	Συμπλήρωση καταλόγου				3ο τρίμηνο	2021	Κατάρτιση καταλόγου των κτιρίων που δεν θίγονται από την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη.
223	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Τεχνική υποστήριξη — Εργαλείο επιδόσεων του δικαστικού συστήματος	Ανάθεση σύμβασης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης				3ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση σύμβασης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης όσον αφορά την ανάπτυξη του εργαλείου επιδόσεων του δικαστικού συστήματος με βάση στρατηγικούς στόχους, τη θέσπιση αντικειμενικών βασικών δεικτών επιδόσεων (χρόνος για την ολοκλήρωση ενός καθήκοντος, ατομικές επιδόσεις από άποψη χρόνου, επικοινωνία, κίνητρα κ.λπ.) ανά τμήμα και/ή κατηγορία υπαλλήλων και την παροχή ακριβών και αντικειμενικών δεδομένων σχετικά με την κατανομή των επιμισθίων· τα επιμίσθια καταβάλλονται το πρώτο τρίμηνο μετά το τέλος του σχετικού έτους, με βάση τις επιδόσεις του εν λόγω έτους. Το εργαλείο έχει προσωρινό

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										χαρακτήρα και συνάδει απολύτως με το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015), χωρίς να προβλέπει εξαίρεση για την εξάλειψη των καθυστερήσεων σε δικαστικές υποθέσεις.
224	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού)	Στόχος	Κατάρτιση — Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι		Αριθμός δικαστών που είναι εγγεγραμμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών	0	10	1ο τρίμηνο	2022	10 δικαστικοί εγγεγραμμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών
225	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Δικαστική αστυνομία — Παράγωγο δίκαιο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος όλων των πράξεων παράγωγου δικαίου (με τη μορφή προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων, κατά περίπτωση) που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή του νόμου σχετικά με τη δικαστική αστυνομία με σκοπό τη στήριξη του έργου των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών με: <ul style="list-style-type: none"> • την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής σε δικαστές και εισαγγελείς σχετικά με ζητήματα που απαιτούν τεχνική ή επαγγελματική εμπειρογνωσία· • τη διεξαγωγή προκαταρκτικών εξετάσεων και ερευνών· • την εκτέλεση ενταλμάτων· • την παροχή συνδρομής στην υποβολή αιτήσεων δικαστικής συνδρομής ή στην απάντηση σε αυτές·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<ul style="list-style-type: none"> • την επίδοση εγγράφων και διαδικαστικών πράξεων· • την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων· • τη διαφύλαξη και τήρηση της τάξης στα δικαστήρια· • άλλες διαδικαστικές πράξεις που της ανατίθενται από τα αρμόδια δικαστήρια και τις εισαγγελικές αρχές
226	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Δικαστικός χάρτης — πρωτογενές δίκαιο — διοικητικό	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				4ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη όσον αφορά τη διοικητική δικαιοσύνη
227	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων — Προσαρμογή καταλόγου — Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών	Κατάλογος έργων ανακαίνισης σύμφωνα με τον σχετικό νόμο για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη, σύμφωνα με το ορόσημο 14 4.3/4ο τρίμηνο 2022· έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών				4ο τρίμηνο	2022	Προσαρμογή του καταλόγου των έργων σύμφωνα με την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη, όπως εγκρίθηκε στον νόμο. Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών σχετικά με τα διοικητικά δικαστήρια. Οι όροι της διαδικασίας υποβολής προσφορών ορίζουν ότι τα νεόδμητα κτίρια πληρούν πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (OEYΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).
228	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες	Στόχος	Κατάρτιση — Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι		Αριθμός δικαστών που είναι εγγεγραμμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών	10	25	1ο τρίμηνο	2023	14 επιπλέον δικαστικοί λειτουργοί εγγεγραμμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών, 1 δικαστής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγγεγραμμένος στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαστών που συμμετέχουν σε κατάρτιση ανέρχεται σε 25.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού)									
229	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16727 Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice)	Ορόσημο	Αναβάθμιση συστημάτων τήρησης αρχείων & πληροφοριακών συστημάτων για την απονομή δικαιοσύνης	Εκθέσεις ελέγχου των έργων για την επιβεβαίωση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων				2ο τρίμηνο	2023	Παραλαβή επίσημων αποδεικτικών στοιχείων με κατάλληλη τεκμηρίωση (πιστοποιήσεις ολοκλήρωσης, πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εκδοθέντα τιμολόγια) της προσηκουσας και εμπρόθεσμης εκτέλεσης όλων των συμβατικών υποχρεώσεων που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής στον εξωτερικό ελεγκτή, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα του έργου, τα οποία καλύπτουν όλα τα στοιχεία των δύο υποέργων [συστήματα τήρησης αρχείων δικαστηρίων και αναβαθμίσεις των πληροφοριακών συστημάτων για την απονομή δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, Ελεγκτικό Συνέδριο, Εθνικό Ποινικό Μητρώο)], με κατάλληλα μέσα (όπως εκθέσεις ελέγχου των έργων, πιστοποιητικά ποσοτικής/ποιοτικής παράδοσης και παραστατικά εκταμίευσης).
230	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος — Εργαλείο επιδόσεων των δικαστικών υπαλλήλων	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου				2ο τρίμηνο	2023	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη δημιουργία ενός προσωρινού συστήματος επιμισθίων που θα πρέπει να βασίζεται στην ανάπτυξη του εργαλείου επιδόσεων των δικαστικών υπαλλήλων το οποίο θα θέτει στρατηγικούς στόχους και θα θεσπίζει αντικειμενικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων (όπως χρόνος για την ολοκλήρωση ενός καθήκοντος, ατομικές επιδόσεις από άποψη χρόνου, επικοινωνία και κίνητρα) ανά τμήμα και/ή κατηγορία υπαλλήλων και θα παρέχει ακριβή και αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με την κατανομή των επιμισθίων· τα επιμισθία θα πρέπει να καταβάλλονται το πρώτο τρίμηνο μετά το τέλος του σχετικού έτους, με βάση τις επιδόσεις του εν λόγω έτους.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
231	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Συμβάσεις	Ανάθεση συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2023	Ανάθεση συμβάσεων για κατασκευαστικά έργα που δεν θίγονται από την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη. Οι όροι της ανάθεσης ορίζουν ότι τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν πληρούν πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΠΕΖ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).
232	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη — πρωτογενές δίκαιο — αστικό και ποινικό	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				4ο τρίμηνο	2023	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη όσον αφορά την πολιτική και ποινική δικαιοσύνη
233	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων — Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών	Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών				4ο τρίμηνο	2023	Προσαρμογή του καταλόγου των έργων σύμφωνα με τον νόμο για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη. Έναρξη διαδικασίας υποβολής προσφορών για τα έργα που αφορούν πολιτικά και ποινικά δικαστήρια τα οποία περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο κατάλογο ανακαινίσεων. Οι όροι της διαδικασίας υποβολής προσφορών ορίζουν ότι τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν πληρούν πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).
234	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Λειτουργία δικαστικής αστυνομίας	Πλήρης επιχειρησιακή και λειτουργική ικανότητα της δικαστικής αστυνομίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη λειτουργίας της δικαστικής αστυνομίας ως προς όλες τις αρμοδιότητές της, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε περιφερειακό επίπεδο εντός των δικαστηρίων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
235	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_ Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού)	Ορόσημο	Κατάρτιση — Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι	Έκθεση για την πιστοποίηση της εφαρμογής των αλλαγών στο πρόγραμμα σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστών και της εγγραφής του 65 % των δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων σε διά βίου κατάρτιση				4ο τρίμηνο	2024	<p>Πλήρης υλοποίηση όλων των έργων που περιλαμβάνονται στη μεταρρύθμιση σχετικά με τις δεξιότητες και τις ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων, με:</p> <ol style="list-style-type: none"> το 65 % των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων να έχουν εγγραφεί σε διά βίου κατάρτιση και να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα (σεμινάριο) Πλήρης λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους δικαστικούς υπαλλήλους της Εθνικής Σχολής Δικαστών όλες τις αλλαγές στα κριτήρια επιλογής και στο πρόγραμμα σπουδών σε εφαρμογή <p>Αλλαγές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Σχολής Δικαστών με στόχο ειδικότερα την ενίσχυση της πρακτικής κατάρτισης και την προσφορά μαθημάτων δεοντολογίας, διαχείρισης χρόνου, ψυχολογίας, οικονομικής θεωρίας και ανάλυσης, διαχείρισης των δικαστηρίων και νέων τεχνολογιών. Παροχή δια βίου κατάρτισης σε δικαστές η οποία εκτείνεται σε διάφορους τομείς του δικαίου και σε διαχειριστικές ή διαδικαστικές πτυχές που αφορούν τα δικαστικά καθήκοντα (διαχείριση δικαστηρίων, διαχείριση υποθέσεων, επικοινωνία και συνεργασία με εθνικές και αλλοδαπές αρχές)· η εν λόγω κατάρτιση αποτελεί προϋπόθεση για την επαγγελματική εξέλιξη. Η κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων καλύπτει θέματα που είναι αναγκαία για τα καθήκοντά τους, δηλαδή διαχείριση και οργάνωση των υπηρεσιών τους, ψηφιακές δεξιότητες, δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο.</p>
236	14 - 4.3. Βελτίωση της	Ορόσημο	Αναθεώρηση του δικαστικού	Έκθεση προόδου που αντικατοπτρίζει και				4ο τρίμηνο	2024	Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης		χάρτη — Πρόοδος	επαληθεύει τα ποσοστά όπως αποδεικνύονται από επίσημες δηλώσεις των αντίστοιχων διοικήσεων των δικαστηρίων που επιβεβαιώνουν την έναρξη λειτουργίας και τη λειτουργικότητα των μεταρρυθμισμένων οντοτήτων.						Πλήρης λειτουργίας τουλάχιστον του 70 % των επηρεαζόμενων οντοτήτων (δικαστηρίων) όσον αφορά τη διοικητική δικαιοσύνη· πλήρης λειτουργίας τουλάχιστον του 40 % των επηρεαζόμενων οντοτήτων (δικαστηρίων) όσον αφορά την πολιτική και την ποινική δικαιοσύνη
237	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Έργα κατασκευής και ανακαίνισης — Ηλεκτρονική ταυτοποίηση — ολοκλήρωση	Έκθεση με την οποία επαληθεύεται ότι ολοκληρώθηκαν πλήρως όλα τα κατασκευαστικά έργα και παραδόθηκαν στους χρήστες Έκθεση για την επιβεβαίωση της έναρξης πλήρους λειτουργίας και λειτουργικότητας της πλατφόρμας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση όλων των υπολειπόμενων νέων κτιρίων και ανακαίνισεων που θα δρομολογηθούν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 σύμφωνα με τις ανάγκες του αναθεωρημένου δικαστικού χάρτη Ολοκλήρωση και πλήρης έναρξη διαδικτυακής λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης δικαστικών κτιρίων
238	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη — Πλήρης υλοποίηση	Έκθεση προόδου που επιβεβαιώνει την έναρξη λειτουργίας και τη λειτουργικότητα όλων των μεταρρυθμισμένων οντοτήτων βάσει επίσημων εγγράφων				4ο τρίμηνο	2025	Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη Πλήρης υλοποίηση της αναθεώρησης των δικαστικών χαρτών για κάθε τομέα της διοικητικής, πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, όπως αποδεικνύεται από επίσημες δηλώσεις των αντίστοιχων διοικήσεων των δικαστηρίων που επιβεβαιώνουν την έναρξη λειτουργίας και τη λειτουργικότητα των μεταρρυθμισμένων οντοτήτων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>Ολοκλήρωση κατάρτισης σε θέματα διαμεσολάβησης για νομικούς συμβούλους και/ή διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μέσω πρόσκλησης.</p> <p>Ολοκλήρωση της εκταμίευσης για τη δημιουργία φιλικών προς τον χρήστη ψηφιακών συστημάτων για όλα τα επιλεγμένα κέντρα διαμεσολάβησης και διαιτησίας.</p>
239	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16727_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice)	Ορόσημο	Τήρηση αρχείων και αναβαθμίσεις πληροφοριακών συστημάτων	<p>Πλήρως λειτουργικά συστήματα τήρησης αρχείων ηχητικών δεδομένων σε όλα τα αστικά και ποινικά δικαστήρια</p> <p>Έργα σχετικά με το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β' Φάση, το ΟΣΔΔΥ-ΔΔ, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Εθνικό Ποινικό Μητρώο που υλοποιήθηκαν πλήρως, παραδόθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία</p>				4ο τρίμηνο	2025	<p>Ηλεκτρονική δικαιοσύνη: παραλαβή παραδοτέων για την «Αναβάθμιση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων του τομέα δικαιοσύνης» όσον αφορά:</p> <ol style="list-style-type: none"> την αναβάθμιση του συστήματος τήρησης αρχείων των δικαστηρίων την αναβάθμιση και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του τομέα δικαιοσύνης για τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Εθνικό Ποινικό Μητρώο. <p>Τα υποέργα περιλαμβάνουν τα εξής: — Αναβάθμιση του συστήματος τήρησης αρχείων των δικαστηρίων — υπηρεσίες αναβάθμισης και υποστήριξης για το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Α' Φάση)» και την ανάπτυξη του συστήματος σε όλα τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια της χώρας (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β' Φάση). – Υπηρεσίες αναβάθμισης και υποστήριξης για το σύστημα Εθνικού Ποινικού Μητρώου (ΕΠΜ) – Υπηρεσίες αναβάθμισης και υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων («ΣΔΥ») του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΛΣΥΝ)</p>

ΙΕ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υποστηρίζει την ανάπτυξη της οικονομίας, μέσω της παροχής χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Στηρίζει την αντιμετώπιση των υψηλών μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων (NPEs) και μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, βελτιώνοντας παράλληλα την πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με τα πιστοληπτικά προφίλ επιχειρήσεων και ιδιωτών στην αγορά.

Η συνιστώσα στηρίζει επίσης την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών. Οι διαρθρωτικές αλλαγές σε αυτούς τους δύο τομείς συμβάλλουν στην ανάπτυξη και αυξάνουν την οικονομική ανθεκτικότητα της Ελλάδας στην περίπτωση μελλοντικών κλυδωνισμών.

Οι μεταρρυθμίσεις της συγκεκριμένης συνιστώσας συνίστανται στα εξής:

- Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών
- Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία
- Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και τη δεύτερη ευκαιρία

Ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν δράσεις για την αντιμετώπιση των πληροφοριακών κενών τα οποία εμποδίζουν την επιτυχή ροή πιστώσεων και την αποτελεσματική παρακολούθηση κινδύνων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνίστανται στην ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους, στην ανάπτυξη δημόσιου γραφείου πιστώσεων, κεντρικού μητρώου πιστώσεων και παρατηρητηρίου πιστωτικής επέκτασης. Οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν επίσης στην ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι βασίζονται στην τεχνολογία των πληροφοριών.

Τα μέτρα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνιστώσας προωθούν την οικονομική και θεσμική ανθεκτικότητα, ενισχύουν την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων και τη θεσμική ικανότητα και, ως εκ τούτου, στηρίζουν την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης σχετικά με τις «Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2020). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΙΕ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών (αναγνωριστικό μέτρου 16581)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της εποπτείας των κεφαλαιαγορών με 1) επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ψηφιακών ικανοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και της οργάνωσής της, και 2) την κωδικοποίηση του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για τις κεφαλαιαγορές με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας εποπτείας της κεφαλαιαγοράς. Η μεταρρύθμιση θα αρχίσει να

ισχύει από το πρώτο τρίμηνο του 2021 και η επένδυση στο πληροφοριακό σύστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία (αναγνωριστικό μέτρου 16957)

Αυτή η συνολική μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη μείωση του υπολοίπου του ιδιωτικού χρέους μέσω της βελτίωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας και της ενδυνάμωσης της αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και στην αποτροπή της μελλοντικής διόγκωσης ιδιωτικού χρέους μέσω της εξάλειψης των κενών πληροφόρησης. Η μεταρρύθμιση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη.

1. Πρώτον, αφορά τη βελτίωση της **διαδικασίας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού** και τη διεύρυνση των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που εκπλειστηριάζονται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
2. Δεύτερον, αφορά την ολοκλήρωση των δράσεων πολιτικής που προβλέπονται από την **Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους**, ιδίως μέσω:
 - α) της ίδρυσης του Γραφείου Δημόσιων Πιστώσεων, με σκοπό την άρση της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ οντοτήτων του δημόσιου τομέα και τραπεζών, βάσει δημόσιων δεδομένων και πληροφοριών·
 - β) της έναρξης λειτουργίας του **πληροφοριακού συστήματος για το μητρώο παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους**, το οποίο συλλέγει δεδομένα από δημόσιους και ιδιωτικούς πιστωτές, καθώς και από άλλες σχετικές πηγές·
 - γ) της στήριξης της εμβάθυνσης της δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω της εξάλειψης των φορολογικών αντικινήτρων όσον αφορά τις μεταβιβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, της δημιουργίας κοινής πλατφόρμας συναλλαγών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και της θέσπισης κοινών υποδειγμάτων δεδομένων.
3. Η τρίτη επιμέρους μεταρρύθμιση αφορά τη δημιουργία **Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων** το οποίο θα συμπληρώνει το καθεστώς προστασίας περιουσιακών στοιχείων «Ηρακλής», ενισχύοντας τη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα στεγάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα καταγράφει αναλυτικά το ιστορικό πληρωμών κάθε μεμονωμένου δανείου των πελατών και τα είδη των εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, μέσω της συλλογής σχετικών δεδομένων από όλες τις αναγκαίες πηγές, θα συμβάλλει επίσης στη λειτουργία και στις εργασίες του παρατηρητηρίου πιστωτικής επέκτασης για την παρακολούθηση της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης. Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα καταστήσει δυνατή την πρόσβαση σε πιστωτικές πληροφορίες, αντιμετωπίζοντας αστοχίες της αγοράς λόγω ασύμμετρης πληροφόρησης και διευκολύνοντας, με τον τρόπο αυτόν, την πρόσβαση σε πιστώσεις.

Η υλοποίηση της συνολικής μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και τη «δεύτερη ευκαιρία» (αναγνωριστικό μέτρου 16580)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αναβάθμιση των αναγκαίων ψηφιακών υποδομών που απαιτούνται για τη στήριξη των διαδικασιών έγκαιρης προειδοποίησης και προληπτικής

αναδιάρθρωσης χρέους που προβλέπονται στο νέο ενοποιημένο/κωδικοποιημένο νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση του χρέους ιδιωτών και νομικών οντοτήτων.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΙΕ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Ομάδα 22: Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών

- Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών (αναγνωριστικό: 16581)
- Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία (αναγνωριστικό: 16957)
- Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και δεύτερη ευκαιρία (αναγνωριστικό: 16580)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
240	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16581_ Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών	Ορόσημο	Κεφαλαιαγορές, εποπτεία, ψηφιοποίηση των εποπτικών διαδικασιών, Ένωση Κεφαλαιαγορών	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας (παραπομπή στην Επίσημη Εφημερίδα)				4ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος νέου νόμου σχετικά με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο οποίος θα τροποποιεί τις εσωτερικές διαδικασίες και την οργάνωση
241	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16580_ Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και δεύτερη ευκαιρία	Ορόσημο	Εποπτεία, ψηφιοποίηση των εποπτικών διαδικασιών, Ένωση Κεφαλαιαγορών, κεφαλαιαγορές, προληπτική αναδιάρθρωση χρέους	Εκθέσεις που πιστοποιούν την έναρξη λειτουργίας των σχετικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων προς δικτυακούς τόπους, κατά περίπτωση				4ο τρίμηνο	2025	Αναβάθμιση του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης και προληπτικής αναδιάρθρωσης χρέους που παρέχει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα αποτροπής της υπερχρέωσης και αντιμετώπισης της διευθέτησης χρέους με χρήση εξωδικαστικών διαδικασιών. Ο ανάδοχος θα αναβαθμίσει τα πληροφοριακά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και προληπτικής αναδιάρθρωσης χρέους, τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών/ΕΓΔΙΧ μετά από αξιολόγηση της λειτουργίας τους.
243	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση της εποπτικής διαδικασίας και	Έκθεση με την οποία πιστοποιούνται η ψηφιοποίηση της				4ο τρίμηνο	2025	1. Ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού και του χάρτη πορείας προς τη νέα οργανωτική δομή, τη διαχείριση δεδομένων, την κατάρτιση του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κεφαλαιαγορών — 16581_Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών		οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	εποπτικής διαδικασίας και η οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς						προσωπικού, 2. Ανάπτυξη και/ή απόκτηση υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής για τη συστηματική παραλαβή, αποθήκευση, ανάκτηση και διαχείριση συναλλαγών όσον αφορά τα δεδομένα χρηματιστηριακών αγορών και τις συμπληρωματικές πληροφορίες για τη δημιουργία και διαχείριση προειδοποιήσεων και εκθέσεων ελέγχου· 3. Εισαγωγή πληροφοριακού συστήματος μεγάλης κλίμακας και ενσωμάτωση όλων των δεδομένων που συλλέγονται επί του παρόντος (και στο μέλλον) από το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε να καταστεί δυνατή η πολυδιάστατη ανάλυση, επανεξέταση και επισκόπηση των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς με σκοπό να διευκολύνεται ο συντονισμός των διαδικασιών και των παρεμβάσεων· 4. Κωδικοποίηση του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για τις κεφαλαιαγορές για την ενίσχυση της ικανότητας εποπτείας της κεφαλαιαγοράς.
244α	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16957_Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία	Ορόσημο	Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για την αναγκαστική είσπραξη οφειλών	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				2ο τρίμηνο	2024	Θέσπιση και έναρξη ισχύος νομοθεσίας με σκοπό: <ul style="list-style-type: none"> (i) Τη διεύρυνση των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που εκπλειστηριάζονται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στα δημόσια συμβολαιογραφικά αρχεία· (ii) Την εξάλειψη των παραγόντων αποτροπής λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών που σχετίζονται με ακίνητα (π.χ. λογαριασμοί υπηρεσιών κοινής ωφελείας).
244β	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16957_Ενίσχυση της	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για μέτρα του χρηματοπιστωτικού τομέα	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2024	Ανάθεση συμβάσεων για τα εξής: <ul style="list-style-type: none"> (i) Ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για το Γραφείο Δημόσιων Πιστώσεων·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία									(ii) Ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους· (iii) Ανάπτυξη του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων.
244γ	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16957_ Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία	Ορόσημο	Ολοκλήρωση δράσεων πολιτικής της εθνικής στρατηγικής διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, σύσταση του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων	Έκθεση με την οποία πιστοποιείται ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης ισχύος της σχετικής νομοθεσίας, όπου απαιτείται				4ο τρίμηνο	2025	1. Ολοκλήρωση των δράσεων πολιτικής που προβλέπονται από την Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους, ιδίως μέσω: <ul style="list-style-type: none"> α) Της σύστασης του Γραφείου Δημόσιων Πιστώσεων. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος που περιέχει κεντρική βάση δεδομένων και ενιαίο σύστημα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών (φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει δεδομένων του δημόσιου τομέα. β) Της έναρξης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος για το μητρώο παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους, το οποίο συλλέγει δεδομένα από δημόσιους και ιδιωτικούς πιστωτές, καθώς και από άλλες σχετικές πηγές· γ) Της διευκόλυνσης των συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω των ακόλουθων δράσεων: <ul style="list-style-type: none"> (i) Έναρξη ισχύος νέας νομοθεσίας για την κατάργηση των φορολογικών αντικινήτρων όσον αφορά τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>μεταβιβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων·</p> <p>(ii) Θέσπιση και προώθηση της χρήσης κοινού υποδείγματος δεδομένων για τις συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ άλλων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν καταστεί εκ νέου εξυπηρετούμενα μετά από αναδιάρθρωση, το οποίο θα είναι συμπληρωματικό προς το υφιστάμενο υπόδειγμα της EAT·</p> <p>(iii) Θέσπιση κοινού υποδείγματος για τον έλεγχο και την αξιολόγηση χαρτοφυλακίων·</p> <p>(iv) Δημιουργία πλατφόρμας συναλλαγών για χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων με σκοπό να παρέχεται σε πωλητές και αγοραστές βοήθεια όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και την υποβολή προσφορών με αποτελεσματικό και εμπιστευτικό τρόπο, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των υφιστάμενων λύσεων στην αγορά.</p> <p>2. Της θέσπισης του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων και της δρομολόγησης της αναγκαίας υποδομής ΤΠ, ως εθνικής βάσης δεδομένων η οποία θα στεγάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα καταγράφει αναλυτικά το ιστορικό πληρωμών κάθε μεμονωμένου δανείου των πελατών όλων των τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τα είδη των εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, μέσω της συλλογής σχετικών δεδομένων από όλες τις αναγκαίες πηγές, θα συμβάλλει επίσης στη</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>λειτουργία και τις εργασίες του παρατηρητηρίου πιστωτικής επέκτασης για την παρακολούθηση της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και θα διασφαλίζει την εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων με σκοπό τη διαφύλαξη των πληροφοριών των δανειοληπτών που υποβάλλονται από τους δανειστές στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων.</p>

ΙΣΤ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.5: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Οι βασικοί στόχοι της παρούσας συνιστώσας του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη (E&A), η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της επιστήμης και των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη πρωτοποριακών υποδομών για E&A με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων της Ελλάδας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί μέσω στοχευμένων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με σκοπό την αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών E&A, την αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών της χώρας, την προώθηση της χρηματοδότησης στον τομέα της έρευνας, την αύξηση της διεθνοποίησης του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και την ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα της έρευνας. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος πολιτικής προστασίας, το οποίο θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τις αρμόδιες αρχές σχετικά με φυσικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, στηρίζοντας παράλληλα τη μεταξύ τους συνεργασία. Η εν λόγω επένδυση διευκολύνει επίσης τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και την ψηφιοποίηση των μεθόδων πολιτικής προστασίας, καθώς και την προώθηση της πράσινης μετάβασης, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να διασφαλίζεται η πολιτική προστασία. Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΙΣΤ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) (αναγνωριστικό μέτρου 16624)

Η επένδυση περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υποδομών 11 ερευνητικών κέντρων, με σκοπό την ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας και των δυνατοτήτων τους σε σημαντικούς επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς. Ειδικότερα, η επένδυση αφορά τα ακόλουθα ερευνητικά κέντρα: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας· Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»· Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»· Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης· Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών· Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών· Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών· Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών· Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ· Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών· Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης¹⁸. ii) δραστηριότητες

¹⁸ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹⁹.

¹⁹ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες²⁰ και μονάδες μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας²¹· και iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Βάσει των όρων αναφοράς απαιτείται επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα (αναγνωριστικό μέτρου 16618)

Η επένδυση αποτελείται από επτά υποέργα: i) παροχή οριζόντιας χρηματοδότησης για τη βασική έρευνα· ii) χρηματοδοτική στήριξη εμβληματικών ερευνητικών έργων σε διεπιστημονικούς τομείς με πρακτικές εφαρμογές για την ελληνική οικονομία· iii) χρηματοδοτική στήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας για ιατρική ακριβείας· iv) παροχή χρηματοδότησης για ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης μη επανδρωμένων συστημάτων με σκοπό τη στήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη· v) δημιουργία ινστιτούτου εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας για την τεχνητή νοημοσύνη, την επεξεργασία δεδομένων και την ανάπτυξη αλγορίθμων· vi) χρηματοδοτική στήριξη για τη μεταφραστική έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών· vii) χρηματοδοτική στήριξη για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές συμπράξεις, και συγκεκριμένα στην EuroHPC (υπολογιστική υψηλών επιδόσεων) και τις βασικές ψηφιακές τεχνολογίες. Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία οντοτήτων για τη στήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας μακροπρόθεσμα και η προώθηση ενός οικοσυστήματος καινοτομίας «υπερπροηγμένης τεχνολογίας» μέσω της χρηματοδότησης διεπιστημονικών δραστηριοτήτων E&A με επιπτώσεις στη βιομηχανία. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: TH²ORAX: Επιλέξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system) (αναγνωριστικό μέτρου 16654)

Η επένδυση αφορά τη δημιουργία ενός συστήματος πληροφόρησης «επόμενης γενιάς», το οποίο αναμένεται να συνδυάζει διαφορετικούς τύπους και μορφές συνεργατικών υποδομών για την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αποτελείται από τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, και είναι σχεδιασμένο με σκοπό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ποικίλου φάσματος τελικών χρηστών σε μακροπρόθεσμη βάση. Αναμένεται να συμβάλει στη διαχείριση των συνόρων, στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, στην κυβερνοασφάλεια, στην προστασία και την ανθεκτικότητα των υποδομών ζωτικής σημασίας, στην έρευνα και διάσωση και στην ανθεκτικότητα στις καταστροφές. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

²⁰ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

²¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Επένδυση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (αναγνωριστικό μέτρου 16971)

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη 36 προτάσεων έργων που αξιολογήθηκαν με πολύ υψηλή βαθμολογία στο κριτήριο της «αριστείας» σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Η επένδυση στηρίζει τις επιλεγείσες προτάσεις με χρηματοδότηση και αναμένεται να προσελκύσει συγχρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα ενισχύοντας τον δεσμό μεταξύ του δημόσιου επιστημονικού τομέα και των επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση τομείς είναι: i) περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη· ii) ενέργεια· iii) τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών· iv) υγεία και φαρμακευτικά προϊόντα· v) μεταφορές και εφοδιαστική· vi) αγροδιατροφικός τομέας και βιομηχανία τροφίμων· vii) υλικά και κατασκευές· και viii) τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: «Σφραγίδα Αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 2020»: χρηματοδότηση κορυφαίων καινοτόμων επιχειρήσεων (αναγνωριστικό μέτρου 16622)

Η επένδυση αφορά 13 προτάσεις έργων από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες έχει απονεμηθεί το σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 2020» και είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Η επένδυση στηρίζει τις εν λόγω προτάσεις, συμπληρώνοντας την ιδιωτική χρηματοδότηση από τους δικαιούχους. Οι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση τομείς είναι: i) περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη· ii) ενέργεια· iii) τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών· iv) υγεία και φαρμακευτικά προϊόντα· v) μεταφορές και εφοδιαστική· vi) αγροδιατροφικός τομέας και βιομηχανία τροφίμων· vii) υλικά και κατασκευές· και viii) τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Εξωστρέφεια του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Ελλάδας (αναγνωριστικό μέτρου 16621)

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την προώθηση και την παγκόσμια προβολή του εθνικού οικοσυστήματος νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων, καθώς και την υποστήριξη διαδικασιών αξιολόγησης της ανάπτυξης, συντήρησης και αναβάθμισης λογισμικού. Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν μέσω της ELEVATE Greece, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί ψηφιακή πύλη που επιτρέπει σε εθνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να εγγράφονται στο μητρώο και να αποκτούν κρατική διαπίστευση ως «νεοφυείς επιχειρήσεις». Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΙΣτ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Ομάδα 23: Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας

- Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) (αναγνωριστικό: 16624)
- Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα (αναγνωριστικό: 16618)
- TH2ORAX: Επιλέξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system) (αναγνωριστικό: 16654)
- Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (αναγνωριστικό: 16971)
- «Σφραγίδα Αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 2020»: χρηματοδότηση κορυφαίων καινοτόμων επιχειρήσεων (αναγνωριστικό: 16622)
- Εξωστρέφεια του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Ελλάδας (αναγνωριστικό: 16621)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
245	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16618_Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα	Ορόσημο	Νομοθεσία σχετικά με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας (πράξεις πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την ίδρυση των νομικών οντοτήτων)				1ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και έκδοση πράξεων παράγωγου δικαίου για την ίδρυση των νομικών οντοτήτων. Το νομικό πλαίσιο: α) επαναπροσδιορίζει του ερευνητικούς τομείς για τη χρηματοδότηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3)· β) θεσπίζει νέα δομή διακυβέρνησης για τη βελτίωση της διαχείρισης και του συντονισμού των εν λόγω έργων· και γ) θεσπίζει το νομικό καθεστώς των νέων ερευνητικών φορέων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Οι ερευνητικοί τομείς θα επαναπροσδιοριστούν από κοινού από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΓΤΕΚ).
246	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΤΕΚ)	Ορόσημο	Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικά κέντρα	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και της συγγραφής υποχρεώσεων				1ο τρίμηνο	2022	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών ερευνητικών κέντρων, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης της συγγραφής υποχρεώσεων με την οποία διασφαλίζεται ότι οι επιλεγμένες αιτήσεις συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
247	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΤΕΚ)	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για τα ερευνητικά κέντρα — κατασκευαστικές εργασίες	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων για κατασκευαστικές εργασίες				1ο τρίμηνο	2024	Επιλογή προτάσεων και ανάθεση συμβάσεων για κατασκευαστικές εργασίες όσον αφορά το μέτρο Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΤΕΚ).
247α	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για τα ερευνητικά κέντρα — εξοπλισμός και άλλες υπηρεσίες	Κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων για εξοπλισμό και άλλες υπηρεσίες				3ο τρίμηνο	2024	Επιλογή προτάσεων και ανάθεση συμβάσεων για εξοπλισμό και άλλες υπηρεσίες όσον αφορά το μέτρο Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΤΕΚ).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΤΕΚ)									
248	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16654 TH ² ORAX: Επιλέξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system)	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για το έργο TH ² ORAX	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2024	Ανάθεση συμβάσεων για το έργο TH ² ORAX. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μαζί με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΤΕΚ) έχουν την αρμοδιότητα για την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι συμβάσεις θα ανατεθούν βάσει της καλύτερης αναλογίας τιμής-ποιότητας.
249	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624 Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΤΕΚ)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των έργων για τα ερευνητικά κέντρα	Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΤΕΚ) που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των έργων				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση όλων των υποέργων στο πλαίσιο του έργου Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της ΓΤΕΚ, και συγκεκριμένα: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας· Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»· Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»· Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης· Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών· Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών· Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών· Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών· Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ· Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών· Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
250	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16618 Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας	Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΤΕΚ) που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των έργων				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των ακόλουθων υποέργων στο πλαίσιο του μέτρου Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα: χρηματοδότηση βασικής έρευνας· εμβληματικά ερευνητικά έργα σε απαιτητικούς διεπιστημονικούς τομείς· δημιουργία ινστιτούτου εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας για την τεχνητή νοημοσύνη, την επεξεργασία δεδομένων και την ανάπτυξη αλγορίθμων· μεταφραστική έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών· συμμετοχή σε ευρωπαϊκές συμπράξεις υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										(EuroHPC) και βασικές ψηφιακές τεχνολογίες· εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (χρηματοδότηση για κέντρο έρευνας και ανάπτυξης μη επανδρωμένων συστημάτων)· εφαρμοσμένη έρευνα για την ιατρική ακριβείας.
251	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16654_TH2ORAX: Επιλέξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου TH ² ORAX	Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) που πιστοποιεί την ολοκλήρωση του έργου				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του έργου TH ² ORAX Μέσω της ανάπτυξης ολιστικής πλατφόρμας που θα παρέχει ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί, ολοκληρώνονται οι ικανότητες λήψης αποφάσεων για την ενίσχυση του συντονισμού και του συγχρονισμού όλων των σχετικών αρμόδιων αρχών, σε πραγματικό χρόνο και σε 24ωρη βάση 7 ημέρες την εβδομάδα, για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια σε διεπιστημονικό και διυπουργικό επίπεδο και εκδίδεται σχετική έκθεση ολοκλήρωσης από την ΓΓΕΚ.
252	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16971_Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των έργων Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ	Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των έργων				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση όλων των επιλέξιμων έργων του μέτρου Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ στους ακόλουθους τομείς: i) περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη· ii) ενέργεια· iii) τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών· iv) υγεία και φαρμακευτικά προϊόντα· v) μεταφορές και εφοδιαστική· vi) αγροδιατροφικός τομέας και βιομηχανία τροφίμων· vii) υλικά και κατασκευές· και viii) τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες.
253	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16621_Εξωστρέφεια του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Ελλάδας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργων εξωστρέφειας του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας	Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των έργων				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των ακόλουθων υποέργων του μέτρου για την εξωστρέφεια του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας: προώθηση και παγκόσμια προβολή του εθνικού οικοσυστήματος νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων· υποστήριξη διαδικασιών αξιολόγησης της ανάπτυξης, συντήρησης και αναβάθμισης λογισμικού.
346	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργων που υλοποιούνται	Έκθεση της Γενικής Γραμματείας				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των επιλέξιμων έργων που υλοποιήθηκαν από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	καινοτομίας — 16622_«Σφραγίδα Αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 2020: χρηματοδότηση κορυφαίων καινοτόμων επιχειρήσεων		από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις	Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΤΕΚ) που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των έργων						στις οποίες έχει απονεμηθεί το σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 2020» και είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

ΙΖ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.6: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η γεωργία, η μεταποίηση και η υδατοκαλλιέργεια. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών με στόχο τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και της οδικής ασφάλειας. Η στήριξη του τουρισμού θα υλοποιηθεί με επενδύσεις σε θεματικές μορφές τουρισμού με στόχο τη διερεύνηση νέων τουριστικών αγορών. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επιπλέον επενδύσεις στον πολιτισμό για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα και για την καλύτερη αξιοποίηση των δεσμών του με τον τουρισμό. Οι επενδύσεις στη γεωργία θα αυξήσουν την αποδοτικότητα των μεθόδων παραγωγής, θα προωθήσουν τις οργανώσεις και τους συνεταιρισμούς παραγωγών και θα ενθαρρύνουν τον επαναπροσανατολισμό σε προϊόντα με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης τη ριζική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα με σκοπό να καταστεί πιο αποδοτικός και ανταγωνιστικός. Οι επενδύσεις αυτές στηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών. Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΙΖ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Βελτίωση οδικής ασφάλειας (αναγνωριστικό μέτρου 16631)

Η επένδυση περιλαμβάνει βελτιώσεις στην ασφάλεια του οδικού δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα με σκοπό τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων, καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περισσότερες από 7 000 επικίνδυνα σημεία έκτασης 2 500 χλμ. του δικτύου. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, το μέτρο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» ενσωματώνεται στο έργο και τηρείται αυστηρά στα στάδια της κατασκευής, της λειτουργίας και του παροπλισμού της υποδομής. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας E-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός (αναγνωριστικό μέτρου 16628)

Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή (κεντρικός δρόμος, δρόμοι εξυπηρέτησης/δρόμοι σύνδεσης και συμπληρωματικές εργασίες) συνολικού μήκους 70 χλμ. του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου E65, και συγκεκριμένα του τμήματος Τρίκαλα-Εγνατία. Ο αυτοκινητόδρομος, ο οποίος θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα μεταξύ Νότιας Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας, αφενός, και των Δυτικών Βαλκανίων και της υπόλοιπης Ευρώπης (από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας), αφετέρου, αποτελεί μέρος του

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, το μέτρο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» ενσωματώνεται στο έργο και τηρείται αυστηρά στα στάδια της κατασκευής, της λειτουργίας και του παροπλισμού της υποδομής.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (BOAK) (αναγνωριστικό μέτρου 16630)

Η επένδυση αφορά την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης (BOAK), ο οποίος θα συνδέει τις τέσσερις μεγάλες πόλεις της Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο) και θα αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Η επένδυση αποτελείται από τρία υποέργα. Το υποέργο 1 περιλαμβάνει το τμήμα Χανίων–Ηρακλείου, έναν αυτοκινητόδρομο με διόδια μήκους περίπου 163 χλμ. ο οποίος θα κατασκευαστεί και θα λειτουργεί βάσει σύμβασης παραχώρησης. Το εν λόγω μέτρο θα χρηματοδοτήσει ορισμένα ειδικά προκαθορισμένα έργα, όπως οι παρακαμπτήριες οδοί Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, γέφυρες, κόμβοι και υπόγεια έργα. Το υποέργο 2 περιλαμβάνει το τμήμα Χερσόνησος–Νεάπολη μήκους περίπου 22,5 χλμ. που θα κατασκευαστεί βάσει συμφωνίας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και το υποέργο 3 περιλαμβάνει το τμήμα Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος μήκους περίπου 14 χλμ. που θα κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο. Ο αυτοκινητόδρομος αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας μεταξύ των μεγάλων πόλεων της Κρήτης και όλων των μεγάλων λιμένων και αερολιμένων του νησιού, στη μείωση του χρόνου μετακίνησης, στην αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και οδικής ασφάλειας και στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων περιφερειακών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, το μέτρο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» ενσωματώνεται στο έργο και τηρείται αυστηρά στα στάδια της κατασκευής, της λειτουργίας και του παροπλισμού της υποδομής. Η υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου από τον ΜΜΑ μέρους της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (αναγνωριστικό μέτρου 16960)

Η επένδυση περιλαμβάνει τα ακόλουθα ψηφιακά έργα στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού: 1) δημιουργία πληροφοριακού συστήματος οριοθέτησης υδατορευμάτων με σκοπό να συνεισφέρει στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, 2) δημιουργία ψηφιακής τράπεζας για συναλλαγές αναλογίας κτιρίου–οικοπέδου, 3) ανάπτυξη ενιαίου ψηφιακού χάρτη, 4) δημιουργία κεντρικού συστήματος για τη μέτρηση και την παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, και 5) δημιουργία διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση πολιτιστικών εκθεμάτων με επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα στα μουσεία. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» (αναγνωριστικό μέτρου 16999)

Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει την αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο και τα συνοδευτικά τεχνικά έργα στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «DANIEL», με παράλληλη διασφάλιση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Η επένδυση αποτελείται από δύο υποέργα:

1. Αποκατάσταση οδικού δικτύου

Παρεμβάσεις αποκατάστασης σε 200 σημεία σε μήκος 2 100 χλμ. του περιφερειακού οδικού δικτύου στους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Εύβοιας, οι

οποίες θα περιλαμβάνουν συνοδευτικά τεχνικά έργα σε γέφυρες που έχουν υποστεί ζημιές και πρέπει να επισκευαστούν.

2. Αποκατάσταση σιδηροδρομικού δικτύου

Αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου στα τμήματα Δομοκού-Ραψάνης του κεντρικού άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης και στους τρεις κάθετους άξονες (Λάρισα-Βόλος, Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και γραμμή Πηλίου), συμπεριλαμβανομένης της επισκευής των κατεστραμμένων σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς και συνοδευτικά τεχνικά έργα σε γέφυρες και σήραγγες που έχουν υποστεί ζημιές, επισκευή και αποκατάσταση σιδηροδρομικών σταθμών, εξοπλισμού διασταυρώσεων και σηματοδότησης.

Καταρτίζεται σχέδιο σύναψης συμβάσεων για τις επενδύσεις στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων, το οποίο θα υποστηριχθεί στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, και για την τακτική συντήρηση, οι οποίες, παρότι δεν θα υλοποιηθούν με τη στήριξη του ΜΑΑ, είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική (αναγνωριστικό μέτρου 16892)

Η εν λόγω επένδυση συνεπάγεται την κατασκευή νέας γραμμής προαστιακού σιδηροδρόμου μήκους 36 χλμ. στα δυτικά της Αθήνας, από τα Άνω Λιόσια μέχρι τα Μέγαρα. Η επέκταση του σιδηροδρόμου θα συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, προωθώντας τη συνδεσιμότητα σε μια περιοχή όπου ο τομέας της εφοδιαστικής επιδεικνύει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, το μέτρο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» ενσωματώνεται στο έργο και τηρείται αυστηρά στα στάδια της κατασκευής, της λειτουργίας και του παροπλισμού της υποδομής. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης της συμμόρφωσης με τον EASA (αναγνωριστικό μέτρο 16833)

Η εν λόγω επένδυση περιλαμβάνει την αναβάθμιση 13 περιφερειακών αεροδρομίων για την αντιμετώπιση αποκλίσεων και/ή της μη συμμόρφωσης στο πλαίσιο των νέων προδιαγραφών πιστοποίησης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), που συνιστούν συμβατική υποχρέωση του κράτους. Η επένδυση έχει σκοπό να καταστήσει τα εν λόγω αεροδρόμια απολύτως συμβατά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις

κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων {εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/EK, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/EK για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/EK του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ'εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1147]} που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Έξυπνες γέφυρες (αναγνωριστικό μέτρου 16949)

Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στόχος της πρώτης φάσης είναι να εξοπλιστούν οι γέφυρες με ειδικά συστήματα μέτρησης φορτίου και αισθητήρες ή οπτικές ίνες που θα μετρούν τη μετατόπιση των γεφυρών σε πραγματικό χρόνο. Οι πληροφορίες αυτές θα καταγράφονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ειδικούς αλγόριθμους με σκοπό την αξιολόγηση της δομικής ευπάθειας των γεφυρών. Στόχος της εν λόγω επένδυσης είναι η βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των γεφυρών και η πρόληψη ατυχημάτων που οφείλονται είτε στη διέλευση βαρέων οχημάτων είτε σε κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Στόχος της δεύτερης φάσης της επένδυσης είναι ο εξοπλισμός των γεφυρών με ασύρματους αισθητήρες που θα τροφοδοτούνται από ηλιακούς συλλέκτες. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (αναγνωριστικό μέτρου 16959)

Η επένδυση περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) με την ανάπτυξη των ακόλουθων συστημάτων και υπηρεσιών: α) συστήματα διαχείρισης εισιτηρίων και τηλεματικής, β) υποδομή για έξυπνους σταθμούς, γ) υπηρεσίες πελατειακής εμπειρίας, δ) διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων σε τρένα και σταθμούς και ε) σύστημα τηλεματικής οχημάτων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Ψηφιακό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αναγνωριστικό μέτρου 16937)

Με τη μεταρρύθμιση εισάγεται ένα υπερσύγχρονο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου με σκοπό την παροχή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενός εργαλείου παρακολούθησης, διαχείρισης και διοίκησης του χαρτοφυλακίου τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του. Το σύστημα παρέχει ακριβείς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα παραδοτέα, το κόστος και το χρονοδιάγραμμα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εκτελούμενων εργασιών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αναγνωριστικό μέτρου 16786)

Η εν λόγω μεταρρύθμιση συνεπάγεται την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο της μείωσης του διοικητικού φόρτου και της απλούστευσης των διαδικασιών στον δημόσιο τομέα. Περιλαμβάνει α) την έκδοση,

αντικατάσταση και ανανέωση αδειών οδήγησης, β) τις διαδικασίες που αφορούν τη μεταβίβαση οχημάτων, γ) την έκδοση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας και δ) τις εξετάσεις άδειας οδήγησης. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα (αναγνωριστικό μέτρου 16715)

Με την εν λόγω μεταρρύθμιση θα θεσπιστεί νομοθεσία απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα με σκοπό την αύξηση του ποσοστού δηλωμένης εργασίας στον τομέα και τη στήριξη των επαγγελματιών του κλάδου, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τους. Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επένδυση: Ο πολιτισμός ως κινητήριοις μοχλός ανάπτυξης (αναγνωριστικό μέτρου 16293)

Γενικός στόχος της επένδυσης είναι η προώθηση της συμβολής του πολιτισμού στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Αποτελείται από έξι υποέργα:

- 1) παροχή στήριξης σε περιφερειακές στρατηγικές του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, παροχή στήριξης σε τοπικά οικοσυστήματα χειροτεχνίας, δημιουργία περιφερειακού οικοσυστήματος ανάπτυξης με επίκεντρο τον πολιτισμό, ανάδειξη της λειτουργικής και οργανικής διατομεακής προστιθέμενης αξίας του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, δημιουργία θέσεων εργασίας, θέσπιση βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, ανάπτυξη της «οικονομίας των εμπειριών» κ.λπ. Η στήριξη περιλαμβάνει την ανάπτυξη και αναβάθμιση πολιτιστικών χώρων, υπηρεσιών και εμπειριών, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, την ανάπτυξη τοπικών πολιτιστικών διαδρομών, την προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, τη χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων και μέτρων ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά τις δημόσιες υποδομές κ.λπ.
- 2) επέκταση της χρήσης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων ως χώρων εκδηλώσεων,
- 3) παροχή στήριξης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και την ανάπτυξη ψηφιακών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής και διανομής,
- 4) προώθηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας ως κινητήριου μοχλού ανάπτυξης και δημιουργικότητας, και
- 5) προώθηση του ελληνικού πολιτιστικού σήματος και του εμπορίου.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, το υποέργο που αφορά την κατασκευή οδών πρόσβασης υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» ενσωματώνεται στο έργο και τηρείται αυστηρά στα στάδια της κατασκευής, της λειτουργίας και του παροπλισμού της υποδομής. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων (αναγνωριστικό μέτρου 16486)

Με την εν λόγω επένδυση θα αποκατασταθεί με ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση ένα βιομηχανικό κτίριο στον Πειραιά και θα λειτουργήσει εκ νέου ως μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων. Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την οπτική του πολιτισμού και του τουρισμού στο λιμάνι του Πειραιά και στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων {εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την

κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1147]} που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας» (αναγνωριστικό μέτρου 16735)

Στόχος της επένδυσης είναι να προσελκύσει επισκέπτες ηλικίας άνω των 65 ετών, καθώς και επισκέπτες με αναπηρίες σε πολιτιστικούς χώρους, όπως μουσεία, θέατρα, φεστιβάλ, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, βελτιώνοντας τη φυσική πρόσβαση στους χώρους αυτούς και αναπτύσσοντας συστήματα ξεναγήσεων με ακουστικά και οπτικά βοηθήματα. Η επένδυση θα εναρμονίζεται απολύτως με την ήδη δρομολογημένη ελληνική στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες. Επιπλέον, η επένδυση θα προωθήσει προγράμματα για την τέχνη ως συνταγογραφούμενη θεραπεία, όπως περιγράφονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα οποία αξιοποιούν τις τέχνες και τον πολιτισμό ως αναπόσπαστο μέρος της ιατρικής υποστήριξης, ιδίως στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Αναβάθμιση υποδομών, ανανέωση εξοπλισμού και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από καταστήματα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων — καταστήματα πρώην ΤΑΠΑ (επιτόπου και ηλεκτρονικά) (αναγνωριστικό μέτρου 16536)

Η συγκεκριμένη επένδυση περιλαμβάνει μέτρα ενεργειακής απόδοσης, ανακαινίσεις, κατασκευή καταστημάτων και εργαστηρίων και παροχή εξοπλισμού για τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα και αναβαθμίσεις της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), ο οποίος θα εισπράττει τα έσοδα από αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς χώρους, μνημεία και αρχαιολογικά μουσεία στην Ελλάδα και θα διαχειρίζεται τους πόρους αυτούς για την υποστήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων ξεχαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1147]} που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο

της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Προστασία πολιτιστικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από την κλιματική αλλαγή (αναγνωριστικό μέτρου 16433)

Η συγκεκριμένη επένδυση περιλαμβάνει την ανάπτυξη σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, η βελτίωση της ανθεκτικότητάς της στην κλιματική αλλαγή και, ως εκ τούτου, η διατήρηση της συνεισφοράς των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στην οικονομική δραστηριότητα. Η επένδυση περιλαμβάνει χωρικές και χρονικές αξιολογήσεις των κλιματικών κινδύνων και τον προσδιορισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αναγνωριστικό μέτρου 16725)

Η επένδυση θα αναβαθμίσει την καλλιτεχνική τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα με την αντιμετώπιση νομικών, ακαδημαϊκών, θεσμικών και άλλων εμποδίων. Θα συνοδεύεται από επανεξέταση και επικαιροποίηση όλων των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να καταστεί επίσης δυνατή η προσέλκυση αλλοδαπών σπουδαστών σε ιδρύματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Επιπλέον, η επένδυση αναμένεται να στηρίξει τις σχολές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης αναβαθμίζοντας τις υλικές και τεχνικές υποδομές τους και στηρίζοντας τη μετάβασή τους σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές. Τέλος, θα επανεξετάσει το μοντέλο λειτουργίας τους με σκοπό την αναβάθμιση των σπουδών και τη διασφάλιση της ποιότητας της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που παρέχουν δημόσιοι φορείς.

Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν:

- 1) την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού τομειακού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων με σκοπό επίσης την προσέλκυση αλλοδαπών σπουδαστών σε ιδρύματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης της Ελλάδας,
- 2) την ίδρυση Εθνικής Σχολής Παραστατικών Τεχνών, και
- 3) την αναβάθμιση των φυσικών και ψηφιακών υποδομών των ανώτερων κρατικών σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Η επένδυση θα καθιερώσει επίσης την ισοτιμία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχονται από άλλες χώρες της ΕΕ. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία (αναγνωριστικό μέτρου 16485)

Η συγκεκριμένη επένδυση θα σχεδιάσει πέντε εμβληματικές πολιτιστικές διαδρομές με θεματικές αφηγήσεις που καλύπτουν όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Το γεωγραφικό εύρος των διαδρομών αναμένεται να καλύπτει ολόκληρη τη χώρα. Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης τη συντήρηση και αποκατάσταση επιλεγμένων μνημείων, την αναβάθμιση υπηρεσιών και υποδομών, την ανάπτυξη ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών και την ενσωμάτωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Τα μνημεία και οι χώροι που περιλαμβάνονται στις διαδρομές δημιουργούν συνέργειες με τουριστικούς προορισμούς και, ως εκ τούτου, λειτουργούν ως κινητήριος μοχλός της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης (αναγνωριστικό μέτρου 16435)

Η επένδυση συνίσταται στην προστασία των μνημείων της Ακρόπολης Αθηνών από την κλιματική αλλαγή και περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του Παρθενώνα και των τειχών, συντήρηση συγκεκριμένων τμημάτων όλων των μνημείων της Ακρόπολης, ενοποίηση και σταθεροποίηση των πετρωμάτων και βελτίωση της πρόσβασης των επισκεπτών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Τουριστική ανάπτυξη (αναγνωριστικό μέτρου 16931)

Η συγκεκριμένη επένδυση αποσκοπεί στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα πέραν των θερινών μηνών και στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, συμβάλλοντας στην οικονομική ανθεκτικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η επένδυση περιλαμβάνει δύο μέρη:

- 1) Πράσινη Ανάπτυξη: ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού που καλύπτει ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις δημόσιων υποδομών και εγκατάσταση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, τον αγροτουρισμό και τη γαστρονομία.
- 2) Γαλάζια ανάπτυξη: αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων με μέτρα ενεργειακής απόδοσης για υφιστάμενα κτίρια και κτίρια υποδομών, παρεμβάσεις για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, των υποδομών και των υπηρεσιών που παρέχονται στις

μαρίνες, δυνατότητα πρόσβασης στις παραλίες για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, και προώθηση της ανάπτυξης του καταδυτικού και υποβρύχιου τουρισμού.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης²². ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς²³. iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες²⁴ και μονάδες μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας²⁵. και iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Βάσει των όρων αναφοράς απαιτείται επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Επανεδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού (αναγνωριστικό μέτρου 16921)

Η επένδυση περιλαμβάνει την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανεδίκευση των εποχιακών εργαζομένων, των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα προγράμματα επανεδίκευσης καλύπτουν διάφορες ειδικότητες και αντιμετωπίζουν τις μελλοντικές ανάγκες του τομέα για την εποχή μετά τη νόσο COVID-19. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση: Νέα βιομηχανικά πάρκα (αναγνωριστικό μέτρου 16634)

Η επένδυση περιλαμβάνει την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης για α) τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων επόμενης γενιάς, β) την επέκταση των υφιστάμενων με σκοπό την αύξηση της ετοιμότητάς τους για τη μετάβαση σε υποδομές δικτύου 5G και υπερύψηλου εύρους ζώνης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρεμβάσεων έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας, και υποδομών κυκλικής οικονομίας, και γ) τη μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρκα. Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για τα βιομηχανικά πάρκα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της

²² Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

²³ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

²⁴ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

²⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

ανασφάλειας δικαίου, της επίλυσης ζητημάτων διακυβέρνησης και της παροχής αποτελεσματικών κινήτρων για την επίλυση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η χρηματοδοτική στήριξη περιλαμβάνει επενδύσεις σε α) υποδομές για τη δημιουργία πάρκων νέας γενιάς (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της γης) με ειδικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή νέων κτιρίων και έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρικτικά μέτρα, β) υποδομές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία έξυπνων βιομηχανικών περιοχών, γ) ηλιακή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, δ) έργα διαχείρισης των υδάτων και διατήρησης των υδάτινων πόρων [οι επενδύσεις θα έχουν μέσο δείκτη διαρροών υποδομής (ILI) χαμηλότερο ή ίσο του 1,5], ε) συστήματα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων που συμμορφώνονται με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, στ) ηλεκτροκίνηση (ανάπτυξη δικτύων ανεφοδιασμού για ηλεκτρικά ή υδρογονοκίνητα οχήματα ή σημεία ανεφοδιασμού βιομεθανίου για τον τομέα μεταφορών), ζ) έργα για την αποκατάσταση βιομηχανικών περιοχών και μολυσμένων εδαφών.

Η κατασκευή των νέων κτιρίων θα συμμορφώνεται με την απαίτηση για πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες). Στην περίπτωση κατασκευής συστημάτων εμπροσθοπορείας λυμάτων, το μέτρο θα έχει μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας ή στην περίπτωση ανανέωσης των συστημάτων εμπροσθοπορείας λυμάτων θα οδηγεί σε μειωμένη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 % (αποκλειστικά με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όχι με αλλαγές υλικών ή αλλαγές στο φορτίο). Οι επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση θα συνάδουν με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 και θα αφορούν εναλλακτικά καύσιμα για τον τομέα των μεταφορών.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης²⁶. ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς²⁷. iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες²⁸ και μονάδες μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας²⁹. και iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Βάσει των όρων αναφοράς απαιτείται επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση: Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης (αναγνωριστικό μέτρου 16721)

Η επένδυση περιλαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα με σκοπό την αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών τους με προηγμένες έξυπνες τεχνολογίες με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Το μέτρο θα στηρίξει επίσης βιομηχανικά προγράμματα και συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων σε σημαντικές βιομηχανικές αλυσίδες αξίας που προωθούν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και τη μετάβασή της στη Βιομηχανία 4.0. Η

²⁶ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

²⁷ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

²⁸ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

²⁹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

χρηματοδοτική στήριξη περιλαμβάνει επενδύσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής, την αυτοματοποίηση και τη διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού, τον σχεδιασμό και την παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρμογή έξυπνων παραγωγικών τεχνολογιών σε δίκτυο υπερύψηλης ταχύτητας/5G, τον μηχανικό, εργαστηριακό και παραγωγικό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου, τον εξοπλισμό λογισμικού και πληροφορικής, τις άδειες λογισμικού, τις άδειες υπολογιστικού νέφους, υπηρεσίες εφαρμογής για τις νέες υποδομές πληροφορικής και λογισμικού, τις υπηρεσίες ασφάλειας πληροφορικής, τον σχεδιασμό προϊόντων, τη διανοητική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις δαπάνες πιστοποίησης. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης³⁰. ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς³¹. iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες³² και μονάδες μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας³³. και iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Βάσει των όρων αναφοράς απαιτείται επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση: Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα (αναγνωριστικό μέτρου 16626)

Η επένδυση συνίσταται στις ακόλουθες πέντε δράσεις για την ενίσχυση και την προώθηση της ανάπτυξης του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα: α) καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, β) εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα, γ) ανάπτυξη του πράσινου τουρισμού, δ) αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ε) γενετική βελτίωση ζώων. Ένα

³⁰ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

³¹ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

³² Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

³³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

ειδικό μέρος των επενδύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), γ) και δ) θα παρέχει στήριξη για την ενεργειακή αναβάθμιση των μονάδων παραγωγής και των κτιρίων, τον μηχανολογικό εξοπλισμό με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής, έργα σε μονάδες διαχείρισης αποβλήτων και εκπομπών αερίων ρύπων για την προστασία του περιβάλλοντος, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παρακολούθηση της ιχνηλασιμότητας, τις φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής και την αποδοτική χρήση των πόρων, καθώς και την ανάλυση της αγοράς, τη στρατηγική συνεργασία και τη δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού υψηλής αξίας, με πρωταρχικό στόχο τη διασύνδεση τομέων της οικονομίας (γεωργία – μεταποίηση – τουρισμός). Η εν λόγω επένδυση θα στηρίξει επίσης τα φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς, την ανάπτυξη νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μέτρα πρόληψης και τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη φυσική κληρονομιά και τους φυσικούς πόρους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης³⁴. ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς³⁵. iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες³⁶ και μονάδες μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας³⁷ και iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Βάσει των όρων αναφοράς απαιτείται επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα (αναγνωριστικό μέτρου 16653)

Η επένδυση θα προωθήσει την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών στον ελληνικό γεωργικό τομέα, τον έλεγχο της παραποίησης ελληνικών προϊόντων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των

³⁴ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

³⁵ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

³⁶ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

³⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής–βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή τη μετασκευή για διαδικασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιολογικά απόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν αυξάνουν τη δυναμικότητα επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

ελληνικών τροφίμων στις ξένες αγορές, καθώς και την ανάπτυξη νέων γνώσεων για τον αγροτοδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών. Η επένδυση περιλαμβάνει παρεμβάσεις α) για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα, όπως η ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ανοικτής ψηφιακής υποδομής με υποδομές υπολογιστικού νέφους και μεγάλης κλίμακας ικανότητες επεξεργασίας δορυφορικών και εναέριων δεδομένων, και β) για την προώθηση του εμπορίου ελληνικών γεωργικών προϊόντων, κτηνοτροφίας και αλιείας με τη διευκόλυνση της έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής, την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δεδομένων εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου και ενός συστήματος επιχειρηματικών πληροφοριών για εισαγωγές και εμπορικές συναλλαγές, καθώς και την ανάπτυξη πύλης εξαγωγών για την προώθηση των ελληνικών αγροδιατροφικών και γεωργικών προϊόντων. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση: Προτάσεις δράσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (αναγνωριστικό μέτρου 16584)

Η συγκεκριμένη επένδυση περιλαμβάνει καινοτόμες λύσεις εξοπλισμού, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας και κατάρτιση ανθρώπινων πόρων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών γλυκού νερού. Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και η αποδοτική χρήση των πόρων με αποτέλεσμα την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων (αναγνωριστικό μέτρου 16975)

Η επένδυση περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την αναβάθμιση περιφερειακών λιμένων σε νησιά και περιοχές με ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε δώδεκα λιμένες σε ολόκληρη τη χώρα και θα περιλαμβάνουν βελτιώσεις των υποδομών, όπως αναβάθμιση των προβλήτων λιμένων για τη διευκόλυνση της επιβίβασης, κυματοθραύστες, εγκατάσταση πλωτών αποβαθρών, κατασκευή ραμπών εξυπηρέτησης, κρηπιδότοιχοι και έργα παράκτιας προστασίας. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, το μέτρο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» ενσωματώνεται στο έργο και τηρείται αυστηρά στα στάδια της κατασκευής, της λειτουργίας και του παροπλισμού της υποδομής. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων (αναγνωριστικό μέτρου 16944)

Η επένδυση συνίσταται στην κατάρτιση αναλυτικής μελέτης, στρατηγικής και ανάπτυξης μηχανισμού χρηματοδότησης για τη σταδιακή ανανέωση του στόλου επιβατηγών πλοίων της χώρας. Η μελέτη θα προσδιορίζει τις σχετικές ανάγκες αναβάθμισης των σκαφών και τον ορίζοντα της επένδυσης, τις χρηματοδοτικές ανάγκες των φορέων εκμετάλλευσης και τα πιθανά έσοδα που θα προκύψουν από το σχέδιο ανανέωσης, θα καθορίζει την ανανέωση των υποδομών που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στους λιμένες προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία των νέων σκαφών και θα αναπτύσσει μηχανισμό χρηματοδότησης για τη

διευκόλυνση της πρόσβασης των φορέων εκμετάλλευσης σε χρηματοδότηση. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα (αναγνωριστικό μέτρου 16982)

Οι κύριες δράσεις του έργου είναι οι ακόλουθες:

1. Έγκριση χάρτη πορείας με τα στάδια για την πλήρη αναδιοργάνωση του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ.
2. Πρόσληψη ειδικού συμβούλου για να συνδράμει στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης
3. Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη μεταρρύθμιση των δύο εταιρειών, που θα τους παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου.
4. Υλοποίηση της μεταρρύθμισης όπως ορίζεται στο πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο.

Η υλοποίηση της αναδιοργάνωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης της ΕΡΓΟΣΕ στον ΟΣΕ.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να καταστεί ο ελληνικός σιδηροδρομικός τομέας πιο ασφαλής, αποτελεσματικός, ολοκληρωμένος και σύγχρονος και να ανταποκρίνεται στη ζήτηση των πελατών. Η μεταρρύθμιση θα υποστηρίζεται από πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την αναδιάρθρωση του τομέα σιδηροδρομικής υποδομής στην Ελλάδα.

Μεταρρύθμιση: Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων (αναγνωριστικό μέτρου 16593)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η προώθηση της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού για υποψήφιους επενδυτές. Η μεταρρύθμιση θα αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και θα ενοποιήσει σε μία νομική πράξη τις διατάξεις δύο διαφορετικών νόμων, των νόμων 3894/2010 και 4608/2019, καθιστώντας σαφές το νομικό πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων για υποψήφιους επενδυτές. Θα δημιουργηθεί νέα κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων με πρόσθετα κίνητρα, θα απλουστευτεί και θα ενοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης μέσω υπηρεσίας μίας στάσης και θα ενταχθούν νέοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας και ενδεχόμενα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο (νόμοι 3894/2010 και 4608/2019).

Τα βασικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως εμβληματικής επένδυσης μεγάλης σημασίας είναι η προώθηση της καινοτομίας ή η διάδοση της τεχνολογίας, η πράσινη οικονομία και/ή η σημαντική προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. Για τον χαρακτηρισμό των έργων δεν θα απαιτείται ελάχιστο ποσό επενδυτικών δαπανών ή ελάχιστος αριθμός ετήσιων ποσοτώσεων απασχόλησης. Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων λαμβάνει την τελική απόφαση για τον χαρακτηρισμό της επένδυσης ως εμβληματικής επένδυσης μεγάλης σημασίας και για τα ειδικά κίνητρα που αντιστοιχούν στην επένδυση. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι επενδύσεις που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση περιλαμβάνουν έργα που προωθούν την καινοτομία ή τη διάδοση της τεχνολογίας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μετάβαση στην οικονομία χαμηλών ανθρακικών εκπομπών και/ή προωθούν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται στο νομικό πλαίσιο για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων θα αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης³⁸. ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς³⁹. iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁴⁰ και μονάδες μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας⁴¹. και iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Βάσει των όρων αναφοράς απαιτείται επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Μεταρρύθμιση: Ψηφιοποίηση δικτύου οικονομικής διπλωματίας (αναγνωριστικό μέτρου 16599)

Η εν λόγω μεταρρύθμιση συνίσταται σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων πολιτικής με στόχο την ψηφιοποίηση του ελληνικού δικτύου οικονομικής διπλωματίας. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει

³⁸ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

³⁹ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁴⁰ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁴¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

την επέκταση των υπηρεσιών του γραφείου υποστήριξης (helpdesk) που παρέχονται από το Enterprise Greece, την κρατική υπηρεσία προώθησης του εμπορίου και των επενδύσεων, την απόκτηση, επεξεργασία και εκμετάλλευση βάσεων δεδομένων στις διεθνείς αγορές και τις διαδικασίες εξαγωγών, τη δημιουργία υπηρεσίας Διαμεσολαβητή για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των εμποδίων από τους εξαγωγείς κατά τη διαδικασία εξαγωγών, την πλήρη ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών του Enterprise Greece και νέους ψηφιακούς διαύλους επικοινωνίας με εξαγωγείς και υποψήφιους επενδυτές. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΙΖ.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Κορυφαία επένδυση 6: Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας E-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
254	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας E-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός	Ορόσημο	Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών στον E-65	Έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών				2ο τρίμηνο	2022	Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών για τον αυτοκινητόδρομο κεντρικής Ελλάδας E-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός
255	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας E-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός	Ορόσημο	Εργασίες για τον E-65 — πρώτο στάδιο κατασκευής	Η ολοκλήρωση του 60 % του έργου συνοδεύεται από έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών.				2ο τρίμηνο	2024	Το 60 % της αξίας των κατασκευαστικών εργασιών για τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας E-65: ολοκλήρωση του τμήματος Τρίκαλα – Εγνατία Οδός και έγκριση από ανεξάρτητο μηχανικό.
256	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας E-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός	Ορόσημο	Εργασίες για τον E-65 — ολοκλήρωση	Η ολοκλήρωση του 100 % του έργου συνοδεύεται από έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών.				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων εργασιών (όπως όλοι οι σταθμοί διόδων, ο φωτισμός και τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου).

Κορυφαία επένδυση 7: Βελτίωση οδικής ασφάλειας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
257	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την οδική ασφάλεια — πρώτη δέσμη συμβάσεων	Κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων για τουλάχιστον 2 300 τοποθεσίες				2ο τρίμηνο	2023	Ανάθεση συμβάσεων για τουλάχιστον 2 300 τοποθεσίες που εξασφαλίζουν α) τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ) σε περίπου 7 000 επικίνδυνες τοποθεσίες· β) ήσσοнос σημασίας βελτιώσεις για τα υπόλοιπα 2 500 χλμ.
258	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την οδική ασφάλεια — όλες οι συμβάσεις	Κοινοποίηση της ανάθεσης του 100 % των συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2024	Ανάθεση συμβάσεων για το 100 % των τοποθεσιών στο πλαίσιο του παρόντος έργου που εξασφαλίζουν α) τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ) σε τουλάχιστον 7 000 επικίνδυνες τοποθεσίες· β) ήσσοнос σημασίας βελτιώσεις για τα υπόλοιπα 2 500 χλμ.
259	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου για την οδική ασφάλεια	Απόδειξη της ολοκλήρωσης όλων των εργασιών για την οδική ασφάλεια από ανεξάρτητο μηχανικό				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του έργου και επίτευξη α) της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ) σε τουλάχιστον 7 000 επικίνδυνες τοποθεσίες· β) ήσσοнос σημασίας βελτιώσεις για τα υπόλοιπα 2 500 χλμ.

Κορυφαία επένδυση 8: Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (BOAK)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
260	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16630_Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (BOAK)	Ορόσημο	Κοινοποίηση ανάθεσης των συμβάσεων για τα τρία υποέργα του BOAK	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση ανάθεσης όσον αφορά α) τη σύμβαση παραχώρησης· β) τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· και το γ) δημόσιο έργο.
261	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16630_Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (BOAK)	Στόχος	Πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών του BOAK		Ποσοστό της αξίας των χρηματοδοτούμενων από τον ΜΜΑ έργων που ολοκληρώθηκαν, εγκρίθηκαν με έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού και έλαβαν έγκριση από το Υπουργείο Υποδομών	0	60	2ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του 60 % της αξίας των κατασκευαστικών εργασιών του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης που χρηματοδοτήθηκαν από τον ΜΜΑ και έγκριση από ανεξάρτητο μηχανικό για το υποέργο 2: (Χερσόνησος-Νεάπολη) και το υποέργο 3: (Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος)
262	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16630_Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (BOAK)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου BOAK	Ολοκλήρωση του 100 % της αξίας των χρηματοδοτούμενων από τον ΜΜΑ εργασιών με την πιστοποίηση ανεξάρτητου μηχανικού. Το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης θα φέρει έγκριση του Υπουργείου Υποδομών.				4ο τρίμηνο	2025	Υποέργο 3: (Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος) ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία. Υποέργο 2: (Χερσόνησος-Νεάπολη) ολοκλήρωση των έργων εκσκαφής των φάσεων Α και Β και προσωρινή υποστήριξη οδικών σηράγγων Τ2 και Τ3 και ολοκλήρωση έργων πολιτικού μηχανικού για την οδική σήραγγα Τ4. Όσον αφορά το υποέργο 1 (Χανιά-Ηράκλειο), θα έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες εργασίες που αντιστοιχούν στο 15 % του κόστους του έργου:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>1. Ολοκλήρωση εργασιών πολιτικού μηχανικού για τις υφιστάμενες παρακαμπτήριες οδούς Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου.</p> <p>2. Ολοκλήρωση των εργασιών πολιτικού μηχανικού για το τμήμα Βρύσες-Ατσιπόπουλο, μήκους 21,9 χλμ. που περιλαμβάνει 2 κόμβους. Συνολικό μήκος γεφυρών: 2036 m Συνολικό μήκος των υπόγειων εργασιών (εκσκαφές, θεμελίωση, αποστράγγιση, διάνοιξη οχετών, χωματουργικές και βοηθητικές εργασίες): 10 215 m</p> <p>3. Ολοκλήρωση των εργασιών πολιτικού μηχανικού για το τμήμα Αμαρίου-Σκαλέτα, μήκους 12,4 χλμ. που περιλαμβάνει 1 κόμβο. Συνολικό μήκος γεφυρών: 710 μ. Συνολικό μήκος των υπόγειων εργασιών (εκσκαφές, θεμελίωση, αποστράγγιση, διάνοιξη οχετών, χωματουργικές και βοηθητικές εργασίες): 4230 m</p> <p>Η ολοκλήρωση πιστοποιείται από τον ανεξάρτητο μηχανικό και το Υπουργείο Υποδομών.</p>

Ομάδα 24: Υποδομές

Υποομάδα 1 (ψηφιακός μετασχηματισμός)

- Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (αναγνωριστικό: 16960)
- Έξυπνες γέφυρες (αναγνωριστικό: 16949)
- Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αναγνωριστικό: 16786)
- Ψηφιακό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αναγνωριστικό: 16937)

Υποομάδα 2 (σιδηρόδρομοι και αερολιμένες)

- Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» (αναγνωριστικό μέτρου 16999)
- Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα (αναγνωριστικό: 16982)
- Ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (αναγνωριστικό: 16959)
- Αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική (αναγνωριστικό: 16892)
- Πρόγραμμα συμμόρφωσης του EASA (αναγνωριστικό: 16833)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
263	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Χάρτης πορείας για τη μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων	Χάρτης πορείας				3ο τρίμηνο	2021	Υποομάδα 2: Κατάρτιση χάρτη πορείας με τα στάδια για την πλήρη αναδιοργάνωση του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ.
264	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων	Ορόσημο	Μεταρρυθμιστικός νόμος για τον σιδηροδρομικού τομέα	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου				2ο τρίμηνο	2022	Υποομάδα 2: Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα									Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη μεταρρύθμιση των δύο εταιρειών, που θα τους παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου.
347	— 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16999_Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL»	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων έργων αποκατάστασης οδών	Υπογραφή συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2024	Υπογραφή όλων των συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των μελετών) και έργων που απαιτούνται για την αποκατάσταση και την ανθεκτικότητα του οδικού δικτύου στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «DANIEL».
348	— 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16999_Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL»	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων έργων για την αποκατάσταση των σιδηροδρόμων και σχέδιο σύναψης συμβάσεων	Υπογραφή συμβάσεων και κατάρτιση σχεδίου σύναψης συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2024	Υπογραφή όλων των συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των μελετών) και έργων που απαιτούνται για την αποκατάσταση και την ανθεκτικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «DANIEL». Κατάρτιση σχεδίου σύναψης συμβάσεων για όλες τις συνοδευτικές επενδύσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και για την τακτική συντήρηση. Ο ΜΑΑ δεν θα παράσχει στήριξη για τις εν λόγω συνοδευτικές επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας του σιδηροδρομικού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δικτύου. Οι επενδύσεις αυτές θα υποστηριχθούν από εθνικά ή άλλα ταμεία της ΕΕ.
267	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16833_Εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης της συμμόρφωσης με τον EASA	Ορόσημο	Κοινοποίηση ανάθεσης για τις εργασίες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) σε περιφερειακούς αερολιμένες	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2023	Υπομάδα 2: Πρόγραμμα συμμόρφωσης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA): Υπογραφή όλων των συμβάσεων για εργασίες αποκατάστασης σε 13 περιφερειακούς αερολιμένες με σκοπό τη συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139
268	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Σχέδιο εφαρμογής του νέου ΟΣΕ	Αντίγραφο του εγκριθέντος σχεδίου εφαρμογής για τον νέο ΟΣΕ				2ο τρίμηνο	2024	Έγκριση σχεδίου εφαρμογής για τη νέα ενοποιημένη εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών (νέος ΟΣΕ).
268α	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Νομοθεσία για τον νέο ΟΣΕ και δημοσίευση διεθνούς διαγωνισμού	Αντίγραφο της νομοθεσίας για τον νέο ΟΣΕ και κοινοποίηση δημοσιευμένου διεθνούς διαγωνισμού				4ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου 4974/2022 και του παράγωγου δικαίου για νέα ενοποιημένη εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών πλήρους ανταγωνισμού με τον ΟΣΕ ως βασική εταιρεία («νέος ΟΣΕ») που ενσωματώνει την ΕΡΓΟΣΕ. Η νέα εταιρεία θα αναλάβει τη συνολική ευθύνη για θέματα ασφάλειας των σιδηροδρομικών υποδομών και θα συνεργάζεται πλήρως με τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για την εφαρμογή μέτρων ελέγχου των κινδύνων. Δημοσίευση του διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης τεχνικού συμβούλου, αρμόδιου για τη διαχείριση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του ΟΣΕ.
268β	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Έγκριση πολυετούς επενδυτικού προγράμματος, υπογραφή νέας σύμβασης εκτέλεσης	Αντίγραφο εγκριθέντος πολυετούς επενδυτικού προγράμματος και αντίγραφο της υπογεγραμμένης νέας σύμβασης εκτέλεσης				2ο τρίμηνο	2025	Έγκριση πολυετούς προγράμματος με αναμενόμενες στρατηγικές επενδύσεις και εργασίες συντήρησης· υπογραφή νέας σύμβασης εκτέλεσης με συγκεκριμένα ορόσημα και βασικούς δείκτες επιδόσεων, μεταξύ άλλων για την ολοκλήρωση επενδύσεων σε βασικά συστήματα και υποδομές ασφάλειας, για την τακτική συντήρηση, την ικανοποίηση των πελατών, την ενίσχυση της ποιότητας των προσλήψεων και της εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας.
268γ	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της οργανωτικής μεταρρύθμισης των σιδηροδρόμων	Έκθεση με την οποία επιβεβαιώνεται η πλήρης θέση σε λειτουργία του νέου ΟΣΕ				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση της οργανωτικής μεταρρύθμισης του σιδηροδρομικού τομέα. Η νέα συγχωνευμένη εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
269	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16833_Εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης της συμμόρφωσης με τον EASA	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των εργασιών του EASA	Πιστοποίηση από τον EASA				4ο τρίμηνο	2025	Υποομάδα 2: Ολοκλήρωση όλων των εργασιών αποκατάστασης στους 13 αερολιμένες και πιστοποίηση από τον EASA.
271	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16892_Αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική	Ορόσημο	Ολοκλήρωση προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική	Έκθεση πιστοποίησης του ΟΣΕ ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στον ΟΣΕ				4ο τρίμηνο	2025	Υποομάδα 2: Ολοκλήρωση του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής από τα Άνω Λιόσια μέχρι τα Μέγαρα.
272	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16949_Έξυπνες γέφυρες	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου για τις έξυπνες γέφυρες	Έκθεση ολοκλήρωσης ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένης από το Υπουργείο Υποδομών				4ο τρίμηνο	2025	Υποομάδα 1: Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου των έξυπνων γεφυρών για την παροχή πληροφοριών για την προληπτική συντήρηση γεφυρών σε διάφορες περιοχές της χώρας.
272α	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16949_Έξυπνες γέφυρες	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του έργου για τις έξυπνες γέφυρες	Έκθεση ολοκλήρωσης ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένης από το Υπουργείο Υποδομών				3ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του έργου για τις έξυπνες γέφυρες που προβλέπει τον εξοπλισμό των γεφυρών με ασύρματους αισθητήρες που τροφοδοτούνται από ηλιακούς συλλέκτες.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
274	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16959_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού του ΟΣΕ	Έκθεση ολοκλήρωσης από τον ΟΣΕ				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του έργου ψηφιοποίησης του ΟΣΕ: 1. Σύστημα διαχείρισης εισιτηρίων και τηλεματικής, με τουλάχιστον το 60 % των επιβατών να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά εισιτήρια· 2. Υποδομές έξυπνων σταθμών· 3. Υπηρεσίες πελατειακής εμπειρίας· 4. Εφαρμογή και λειτουργία του δικτύου τηλεπικοινωνιών για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων σε τρένα και σταθμούς· 5. Σύστημα τηλεματικής οχημάτων του ΟΣΕ Υπηρεσίες εγκατάστασης· και 6. Υπηρεσίες κατάρτισης.
275	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16960_Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου για τις έξυπνες υποδομές	Η ολοκλήρωση των έργων θα συνοδεύεται από έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών.				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση όλων των υποέργων: 1. Πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης υδατορευμάτων με σκοπό να συνεισφέρει στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας· 2. Ψηφιακή τράπεζα για συναλλαγές αναλογίας κτιρίου–οικοπέδου· 3. Ενιαίου ψηφιακός χάρτης· 4. Ψηφιακή δράση για τη μέτρηση και την παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης με σκοπό τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα· και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										5. Έξυπνες υποδομές και δημιουργία διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση πολιτιστικών εκθεμάτων με επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα στα μουσεία.
276	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16937_Ψηφιακό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του συστήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίου για το Υπουργείο Υποδομών	Έκθεση ολοκλήρωσης του Υπουργείου Υποδομών				4ο τρίμηνο	2025	Παροχή προηγμένου συστήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίου για το Υπουργείο Υποδομών
277	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16786_Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	Ορόσημο	Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Μεταφορών	Έκθεση ολοκλήρωσης του Υπουργείου Υποδομών				4ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος νέου επιχειρησιακού μοντέλου για την εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της απλούστευσης των διαδικασιών.
349	4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16999_Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργων αποκατάστασης οδών	Έκθεση ολοκλήρωσης ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση όλων των έργων αποκατάστασης και ανθεκτικότητας του οδικού δικτύου στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «DANIEL».

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL»									
350	— 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16999_Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL»	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργων αποκατάστασης σιδηροδρόμων	Έκθεση ολοκλήρωσης ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση όλων των έργων αποκατάστασης και ανθεκτικότητας του σιδηροδρομικού δικτύου στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «DANIEL».

Ομάδα 25: Πολιτισμός

- Μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα (αναγνωριστικό: 16715)
- Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης (αναγνωριστικό: 16293)
- Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων (αναγνωριστικό: 16486)
- Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας» (αναγνωριστικό: 16735)
- Αναβάθμιση υποδομών, ανανέωση εξοπλισμού και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (αναγνωριστικό: 16536)
- Προστασία πολιτιστικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από την κλιματική αλλαγή (2η ομάδα) (αναγνωριστικό: 16433)
- Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αναγνωριστικό: 16725)
- Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία (αναγνωριστικό: 16485)

- Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης (αναγνωριστικό: 16435)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
278	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16715_Μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα	Ορόσημο	Νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και του παράγωγου δικαίου και δημιουργία συστήματος για την αξιόπιστη αξιολόγηση του καθεστώτος του «επαγγελματία στον δημιουργικό ή πολιτιστικό κλάδο»				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του καθεστώτος των «επαγγελματιών στον δημιουργικό ή πολιτιστικό κλάδο» και των αναλογικών φορολογικών κινήτρων και κινήτρων κοινωνικής ασφάλισης
279	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16486_Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων	Κοινοποίηση της ανάθεσης σύμβασης για το μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων και των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν δημοσιευτεί για τις εργασίες στο μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων				4ο τρίμηνο	2023	Ανάθεση σύμβασης για το μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων
280	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16293_Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης	Ορόσημο	Σύγχρονο εμπορικό σήμα και πλατφόρμα του ελληνικού πολιτισμού	Έκθεση σχετικά με το σύγχρονο εμπορικό σήμα του ελληνικού πολιτισμού, πλατφόρμα για το ελληνικό σχέδιο, βάση δεδομένων ελληνικής				4ο τρίμηνο	2024	Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης: Ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτιστικού σήματος, δημιουργία πλατφόρμας για το ελληνικό σχέδιο, βάση δεδομένων ελληνικής μουσικής και επικαιροποιημένο μεταφραστικό

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				μουσικής και ανανεωμένο μεταφραστικό πρόγραμμα για την ελληνική λογοτεχνία						πρόγραμμα για την ελληνική λογοτεχνία
283	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16293_Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης	Ορόσημο	Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης	Εκθέσεις ολοκλήρωσης όλων των υποέργων, οι οποίες περιλαμβάνουν παραστατικά πληρωμής και αποτελέσματα των ελέγχων των επενδύσεων, και πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του έργου «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης», οριστικοποίηση όλων των σχετικών υποέργων: παροχή στήριξης για την υλοποίηση πιλοτικών έργων στο πλαίσιο επιλεγμένων περιφερειακών στρατηγικών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, αναβάθμιση των υποδομών των πολιτιστικών χώρων, παροχή εργαστηρίων για επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα· παροχή στήριξης σε τοπικά οικοσυστήματα χειροτεχνίας, μέσω βελτιώσεων των υποδομών, παροχής προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και της χαρτογράφησης και ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τη χειροτεχνία ανά περιφέρεια· επέκταση της χρήσης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων ως χώρων εκδηλώσεων, με την αναβάθμιση επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και τη βελτίωση των ψηφιακών υποδομών τους· προώθηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας με την παροχή οικονομικής στήριξης για την παραγωγή επιλεγμένων ελληνικών ταινιών· ενίσχυση του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ελληνικού πολιτιστικού σήματος και των εξαγωγών, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη του ψηφιακού υλικού και την προώθηση της πλατφόρμας του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και όλων των σχετικών επιμέρους πλατφορμών, με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για τη συμμετοχή και την προώθηση των ελληνικών παραγωγών στο εξωτερικό.
284	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16536 Αναβάθμιση υποδομών, ανανέωση εξοπλισμού και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από καταστήματα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων — καταστήματα πρώην ΤΑΠΑ (επιτόπου και ηλεκτρονικά)	Ορόσημο	Αναβάθμιση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων	Εκθέσεις ολοκλήρωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν παραστατικά πληρωμής και αποτελέσματα των ελέγχων των επενδύσεων, και πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης				4ο τρίμηνο	2025	Βελτίωση των λειτουργιών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων, της κατασκευής και αναβάθμισης των υποδομών και της παροχής εξοπλισμού για τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα και των αναβαθμίσεων της ποιότητας των υπηρεσιών
285	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων	Ορόσημο	Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει:				4ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για α) τη δημιουργία Εθνικής Σχολής Παραστατικών Τεχνών και β) την επανεξέταση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	οικονομίας — 16725_Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης			α) παραστατικά πληρωμής και αποτελέσματα των ελέγχων των επενδύσεων, και πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης· και β) τεκμηριωμένες αναθεωρήσεις του νομικού πλαισίου με παραπομπές στην Επίσημη Εφημερίδα.						καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του κτιρίου της Εθνικής Σχολής Χορού και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωση της αναβάθμισης μεγάλων κρατικών ιδρυμάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου)
287	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16486_Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων	Ορόσημο	Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων	Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει: 1α) πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης· και 1β) πιστοποίηση των εργασιών στον μόνιμο εκθεσιακό χώρο, των εργασιών συντήρησης και της τεκμηρίωσης και των δημοσιεύσεων που υποστηρίζουν την έκθεση.				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση του μουσείου εναλίων αρχαιοτήτων: 1α) ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής απόδοσης και 1β) διοργάνωση μόνιμης έκθεσης που δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία για τον τουρισμό και τον πολιτισμό του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.
288	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της	Ορόσημο	Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς	Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση πολιτιστικών διαδρομών: παροχή πέντε πολιτιστικών διαδρομών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16485_ Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία		αρχαιολογικούς χώρους	περιλαμβάνει πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης						γεωγραφικού εύρους με θεματικές αφηγήσεις από την ελληνική ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και αποκατάστασης επιλεγμένων μνημείων, της αναβάθμισης υπηρεσιών και υποδομών, της ανάπτυξης ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών και της ενσωμάτωσης καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
289	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16735_ Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας»	Ορόσημο	Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας,	Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση βελτιώσεων των υποδομών σε επιλεγμένους χώρους, με στόχο τη βελτίωση της φυσικής πρόσβασης και την παροχή συστημάτων ξεναγήσεων με ακουστικά και οπτικά βοηθήματα σε πολιτιστικούς χώρους, όπως μουσεία, θέατρα, φεστιβάλ, αρχαιολογικούς χώρους και ολοκλήρωση της ανάπτυξης ψηφιακής πύλης για επισκέπτες με αναπηρία. Ολοκλήρωση του έργου της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης παρεμβάσεων που χρησιμοποιούν τις τέχνες και τον πολιτισμό για την ενίσχυση της ανάκαμψης από ζητήματα ψυχικής υγείας, με την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και εργαστηρίων για επαγγελματίες του τομέα.
290	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Προστασία των πολιτιστικών μνημείων από την κλιματική αλλαγή	Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της προστασίας των πολιτιστικών μνημείων από την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κύριων κλάδων οικονομίας — 16433_Προστασία πολιτιστικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από την κλιματική αλλαγή			αντίγραφα σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, παραστατικά πληρωμών και αποτελέσματα των ελέγχων της πιστοποίησης των επενδύσεων για την ολοκλήρωση των επενδύσεων						ανάπτυξης σχεδίων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, υποστηρίζοντας έτσι τη συμβολή των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στην οικονομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών και χρονικών αξιολογήσεων των κλιματικών κινδύνων και του προσδιορισμού των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς.
291	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16435_Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης	Ορόσημο	Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης	Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει παραστατικά πληρωμής και αποτελέσματα των ελέγχων των επενδύσεων, και πιστοποίηση για την ολοκλήρωση της επένδυσης				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της αποκατάστασης μνημείων της Ακρόπολης για τη συντήρηση του μνημείου κατά της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αποκατάστασης του Παρθενώνα και των τειχών, της συντήρησης συγκεκριμένων τμημάτων του μνημείου, της ενοποίησης και σταθεροποίησης των πετρωμάτων και των εργασιών βελτίωσης της πρόσβασης των επισκεπτών.

Ομάδα 26: Τουρισμός και ναυτιλία

- Τουριστική ανάπτυξη (περιλαμβάνει το υποέργο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης τουριστικών λιμένων») (αναγνωριστικό: 16931)
- Επανεπίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού (αναγνωριστικό: 16921)
- Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων (αναγνωριστικό: 16975)
- Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων (αναγνωριστικό: 16944)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
292	17 - 4.6. Έκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη	Ορόσημο	Τουριστική ανάπτυξη: μεταρρυθμίσεις για τουριστικούς λιμένες	1. Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου 2160/1993 για τους τουριστικούς λιμένες 2. Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των νόμων 4179/2013 και 4276/2014 σχετικά με τα χιονοδρομικά κέντρα 3 Έκθεση που πιστοποιεί τη σύσταση του γραφείου διαχείρισης έργου				1ο τρίμηνο	2022	1) Τουριστική ανάπτυξη: Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου του νόμου για τους τουριστικούς λιμένες με σκοπό την προσέλκυση νέων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των διατάξεων που αφορούν την αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τον νόμο 4442/2016 για την αδειοδότηση επενδύσεων. 2) Τουριστική ανάπτυξη: Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για τα χιονοδρομικά κέντρα με σκοπό την προσέλκυση νέων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των διατάξεων που αφορούν την αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τον νόμο 4442/2016 για την αδειοδότηση επενδύσεων. 3) Τουριστική ανάπτυξη: Σύσταση γραφείου διαχείρισης έργου για την εποπτεία των επενδύσεων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αναβάθμισης των τουριστικών λιμένων.
293	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16975_ Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων	Στόχος	Σύναψη συμβάσεων για την αναβάθμιση περιφερειακών λιμένων		Αριθμός καθορισμένων βελτιώσεων σε περιφερειακούς λιμένες, για τους οποίους θα ολοκληρωθεί η κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων για μεμονωμένα έργα	0	28	2ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση της κοινοποίησης ανάθεσης συμβάσεων για αναβαθμίσεις περιφερειακών λιμένων.
294	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16944_ Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων	Ορόσημο	Γενικό σχέδιο για τον ελληνικό στόλο επιβατηγών πλοίων	Ολοκληρωμένη έκθεση και σύνοψη της διαδικασίας διαβούλευσης				2ο τρίμηνο	2025	Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων: Ολοκλήρωση έργου
295	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_ Τουριστική ανάπτυξη	Ορόσημο	Τουριστική ανάπτυξη: σύναψη συμβάσεων για τουριστικούς λιμένες	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων για αναβαθμίσεις τουριστικών λιμένων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
296	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16921_ Επανείδικευση και αναβάθμιση	Στόχος	Επανείδικευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού (ολοκλήρωση)		Αριθμός συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτιση	0	18 000	4ο τρίμηνο	2025	Επανείδικευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού: Ολοκλήρωση επιμορφωτικών προγραμμάτων που πιστοποιούνται από έκθεση ολοκλήρωσης με λεπτομερές στατιστικό παράρτημα ολοκληρωμένων μαθημάτων και επιτυχούς παρακολούθησης ανά πάροχο και προσόντα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού									
297	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργου τουριστικής ανάπτυξης	1α) Έκθεση ολοκλήρωσης των εργασιών από ανεξάρτητο μηχανικό, επικυρωμένη από το Υπουργείο Τουρισμού 1β) Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης				4ο τρίμηνο	2025	<p>Τουριστική ανάπτυξη:</p> <p>1α) Ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών αναβάθμισης τουριστικών λιμένων για την προώθηση του τουρισμού και των ιδιωτικών επενδύσεων</p> <p>1β) Ολοκλήρωση άλλων τουριστικών παρεμβάσεων για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την παράταση της τουριστικής περιόδου, μεταξύ άλλων:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πράσινη ανάπτυξη: βελτίωση της διαχείρισης των προορισμών μέσω της δημιουργίας τοπικού γραφείου διαχείρισης προορισμών και σχετικών παρατηρητηρίων βιώσιμου τουρισμού· ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού που καλύπτει ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις δημόσιων υποδομών και εγκατάσταση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικής): τουρισμός υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών· προώθηση του αγροτουρισμού και της γαστρονομίας. - Γαλάζια ανάπτυξη: παρεμβάσεις αναβάθμισης για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, των υποδομών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε μαρίνες, της δυνατότητας πρόσβασης στις παραλίες για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, και προώθηση της ανάπτυξης του καταδυτικού και υποβρύχιου τουρισμού.
298	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας	Στόχος	Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων		Αριθμός ολοκληρωμένων καθορισμένων βελτιώσεων σε	0	28	4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση βελτιώσεων περιφερειακών λιμένων σε νησιά και περιοχές με ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα, η οποία πιστοποιείται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κύριων κλάδων οικονομίας — 16975_ Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων				περιφερειακούς λιμένες νησιών και περιοχών με ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα					με έκθεση ολοκλήρωσης εργασιών από ανεξάρτητο μηχανικό, επικυρωμένη από το Υπουργείο Ναυτιλίας, και περιλαμβάνει αποτελέσματα ελέγχων των επενδύσεων, καθώς και πιστοποίηση των δικαιούχων για την ολοκλήρωση των επενδύσεων.

Ομάδα 27: Βιομηχανία και επενδύσεις

- Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων (αναγνωριστικό: 16593)
- Ψηφιοποίηση του δικτύου οικονομικής διπλωματίας (αναγνωριστικό: 16599)
- Νέα βιομηχανικά πάρκα (αναγνωριστικό: 16634)
- Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης (αναγνωριστικό: 16721)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
299	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων	Ορόσημο	Στρατηγικές επενδύσεις — νομοθετική μεταρρύθμιση	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων				4ο τρίμηνο	2021	<p>Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων (νόμοι 3894/2010 και 4608/2019), μεταξύ άλλων μέσω της κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τη δημιουργία ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου και νομοθετικών τροποποιήσεων για τη θέσπιση νέας κατηγορίας στρατηγικών «εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας».</p> <p>Με τη μεταρρύθμιση του πλαισίου στρατηγικών επενδύσεων θα θεσπιστούν επίσης διατάξεις που θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας σε σχέση με την έγκριση και την αδειοδότηση μιας στρατηγικής επένδυσης (δηλαδή θα βελτιώνουν την ταχεία διαδικασία). Νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων θα θεσπίζονται στον νόμο με βάση κριτήρια που ευνοούν την καινοτομία ή τη διάδοση της τεχνολογίας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και/ή προωθούν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο.</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
300	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16721_Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης	Ορόσημο	Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον τομέα της μεταποίησης	Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για μεταποιητικές επιχειρήσεις				1ο τρίμηνο	2022	Δημοσίευση όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον μεταποιητικό τομέα σε επενδύσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής, την αυτοματοποίηση και τη διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού, τον σχεδιασμό και την παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρμογή έξυπνων παραγωγικών τεχνολογιών σε δίκτυο υπερύψηλης ταχύτητας/5G, τον μηχανικό, εργαστηριακό και παραγωγικό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου, τον εξοπλισμό λογισμικού και πληροφορικής, τις άδειες λογισμικού, τις άδειες υπολογιστικού νέφους, υπηρεσίες εφαρμογής για τις νέες υποδομές πληροφορικής και λογισμικού, τις υπηρεσίες ασφάλειας πληροφορικής, τον σχεδιασμό προϊόντων, τη διανοητική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις δαπάνες πιστοποίησης, με όρους αναφοράς που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
301	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας —	Ορόσημο	Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά πάρκα	Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά πάρκα				1ο τρίμηνο	2022	Δημοσίευση όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ανάπτυξης βιομηχανικών πάρκων για επενδύσεις σε α) υποδομές για τη δημιουργία πάρκων νέας γενιάς (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της γης) με ειδικά κριτήρια

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα									<p>ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή νέων κτιρίων και έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρικτικά μέτρα, β) υποδομές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία έξυπνων βιομηχανικών περιοχών, γ) ηλιακή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, δ) έργα διαχείρισης των υδάτων και διατήρησης των υδάτινων πόρων [οι επενδύσεις θα έχουν μέσο δείκτη διαρροών υποδομής (ILI) χαμηλότερο ή ίσο του 1,5], ε) συστήματα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων που συμμορφώνονται με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, στ) ηλεκτροκίνηση (ανάπτυξη δικτύων ανεφοδιασμού για ηλεκτρικά ή υδρογονοκίνητα οχήματα ή σημεία ανεφοδιασμού βιομεθανίου για τον τομέα μεταφορών), ζ) έργα για την αποκατάσταση βιομηχανικών περιοχών και μολυσμένων εδαφών. Οι όροι αναφοράς που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας θα διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> <p>Η κατασκευή των νέων κτιρίων θα συμμορφώνεται με την απαίτηση για πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (OEYΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες). Στην περίπτωση</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κατασκευής συστημάτων εμπροσθοπορείας λυμάτων, το μέτρο θα έχει μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας, και στην περίπτωση ανανέωσης των συστημάτων εμπροσθοπορείας λυμάτων το μέτρο θα οδηγήσει σε μειωμένη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 % (αποκλειστικά με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όχι με αλλαγές υλικών ή αλλαγές στο φορτίο). Οι επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση θα συνάδουν με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 και θα αφορούν εναλλακτικά καύσιμα για τον τομέα των μεταφορών.
302	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα	Ορόσημο	Βιομηχανικά πάρκα — νομοθετική μεταρρύθμιση (πρωτογενές δίκαιο)	Δημοσίευση της νομοθεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα				3ο τρίμηνο	2022	Θέσπιση πρωτογενούς δικαίου για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τα βιομηχανικά επιχειρηματικά πάρκα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της ανασφάλειας δικαίου, της επίλυσης ζητημάτων διακυβέρνησης και της παροχής αποτελεσματικών κινήτρων για την επίλυση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων
303	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων	Ορόσημο	Στρατηγικές επενδύσεις — Επιλογή επιλέξιμων έργων	Επιλογή των «εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας» που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση				4ο τρίμηνο	2023	Επιλογή των «εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας» μέσω της εγκριτικής απόφασης της Διευρωπαϊκής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (που πιστοποιείται με δημοσίευση της απόφασης). Όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, οι επιλέξιμες επενδύσεις περιλαμβάνουν επενδύσεις σε α) υποδομές με ειδικά ενεργειακά κριτήρια για την κατασκευή νέων κτιρίων, β) έργα υβριδικής ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μη συνδεδεμένα νησιά, γ) επενδύσεις για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, δ) συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ή ε) εγκαταστάσεις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>υπεράκτιων αιολικών πάρκων και υπεράκτιων φωτοβολταϊκών πάρκων σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαίρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> <p>Η κατασκευή των νέων κτιρίων θα συμμορφώνεται με την απαίτηση για πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (OEYΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).</p>
304	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα	Ορόσημο	Βιομηχανικά πάρκα — νομοθετική μεταρρύθμιση (παράγωγο δίκαιο)	Έναρξη ισχύος όλων των απαραίτητων νομοθετικών πράξεων				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος όλων των απαραίτητων νομοθετικών πράξεων παράγωγο δικαίου για την έναρξη της εφαρμογής του νέου πλαισίου για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τα βιομηχανικά επιχειρηματικά πάρκα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της ανασφάλειας δικαίου, της επίλυσης ζητημάτων διακυβέρνησης και της παροχής αποτελεσματικών κινήτρων για την επίλυση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων
306	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας βασικών οικονομικών τομέων — 16599_Ψηφιοποίηση δικτύου οικονομικής διπλωματίας και πρόγραμμα	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση δικτύου οικονομικής διπλωματίας — Υλοποίηση όλων των δράσεων	Έκθεση που πιστοποιεί την υλοποίηση των δράσεων για την ψηφιοποίηση του δικτύου οικονομικής διπλωματίας (δηλαδή υλοποίηση του γραφείου υποστήριξης εξαγωγών,				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του δικτύου οικονομικής διπλωματίας, μεταξύ άλλων με: <ul style="list-style-type: none"> — την έναρξη λειτουργίας της πύλης «ενιαίας θυρίδας» εξαγωγών — υπηρεσίες γραφείου υποστήριξης — τη δημοσίευση βάσεων δεδομένων για τις διεθνείς αγορές και τις διαδικασίες εξαγωγών — την έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας Διαμεσολαβητή για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των εμποδίων από τους εξαγωγείς κατά τη διαδικασία εξαγωγών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κατάρτισης εξαγωγέων			δημοσίευση βάσεων δεδομένων και ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας με επενδυτές και εξαγωγείς, ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών στο Enterprise Greece και έναρξη υπηρεσίας Διαμεσολαβητή) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του δικτύου οικονομικής διπλωματίας.						— την ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών του Enterprise Greece και τη δημιουργία ψηφιακής θωράκισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Enterprise Greece και των στρατηγικών επενδυτών — τη δημιουργία νέων ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας με εξαγωγείς και υποψήφιους επενδυτές
307	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα	Ορόσημο	Βιομηχανικά πάρκα — υλοποίηση επενδύσεων	Παροχή των αποτελεσμάτων των ελέγχων των κατασκευαστικών έργων, της πιστοποίησης των δικαιούχων για την ολοκλήρωση της επένδυσης και των παραστατικών πληρωμής για την πιστοποίηση της υλοποίησης επιλεγμένων επενδυτικών έργων σε βιομηχανικά πάρκα				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των επενδυτικών έργων που επελέγησαν στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων
308	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και	Ορόσημο	Στρατηγικές επενδύσεις —	Παροχή των αποτελεσμάτων των				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων		υλοποίηση επενδύσεων	ελέγχων των κατασκευαστικών έργων και της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης εκ μέρους των δικαιούχων για να πιστοποιηθεί η υλοποίηση επιλεγμένων επενδυτικών έργων σε «εμβληματικές επενδύσεις μεγάλης σημασίας».						που επελέγησαν σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
309	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16721_Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης	Ορόσημο	Μεταποιητικό τομέας — υλοποίηση επενδύσεων	Παροχή των αποτελεσμάτων των ελέγχων των παρεμβάσεων, της πιστοποίησης των δικαιούχων για την ολοκλήρωση της επένδυσης και των παραστατικών πληρωμής για την πιστοποίηση της υλοποίησης επιλεγμένων επενδυτικών έργων στον μεταποιητικό τομέα				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των επενδυτικών έργων που επελέγησαν στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων

Ομάδα 28: Γεωργία

- Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα (αναγνωριστικό: 16626)
- Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα (αναγνωριστικό: 16653)
- Προτάσεις δράσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (αναγνωριστικό: 16584)
- Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ (αναγνωριστικό: 16285)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
310	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16626_Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα	Ορόσημο	Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα: Έναρξη του προγράμματος	Υπογραφή σύμβασης με τον εταίρο υλοποίησης				1ο τρίμηνο	2022	<p>Δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον οικονομικό μετασχηματισμό στον γεωργικό τομέα:</p> <p>Ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με όρους αναφοράς που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> <p>Οι ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δράσεις: δράσεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση μονάδων παραγωγής, κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών εγκαταστάσεων (κτιρίων), φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς (ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ποδήλατα κ.λπ.), στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή ενέργεια), μέτρα προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μέτρα πρόληψης και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα, την προστασία της</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										βιοποικιλότητας και τη φυσική κληρονομιά και τους φυσικούς πόρους.
311	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16653_Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα	Ορόσημο	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτοδιατροφικού τομέα	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων				3ο τρίμηνο	2022	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υποδομής και γνωστικού γεωργικού περιβάλλοντος για την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων
312	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16285_Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για αρδευτικά έργα	Ανάθεση συμβάσεων				1ο τρίμηνο	2024	Ανάθεση συμβάσεων ΣΔΙΤ για την κατασκευή και τη λειτουργία επτά αρδευτικών έργων. Για κάθε επιμέρους επένδυση, πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα πριν, κατά και μετά την έναρξη οποιωνδήποτε κατασκευαστικών εργασιών. Ειδικότερα, κατά τη δημοσίευση του σχεδίου εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δημόσια διαβούλευση, θα πρέπει να αιτιολογείται ο σκοπός της επένδυσης σε σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις, τόσο όσον αφορά τον στόχο (έκταση της αρδευόμενης γης έναντι της βιώσιμης αναγέννησης της υπαίθρου) όσο και τα μέσα (μείωση της ζήτησης νερού και λύσεις που βασίζονται στη φύση). Κάθε επένδυση σε φράγματα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: (i) οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρική ενέργεια είναι χαμηλότερες από 100 g CO ₂ e/kWh [*] ή η πυκνότητα ισχύος της εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπερβαίνει τα 5W/m ² και:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>(ii) έχουν εφαρμοστεί ή εφαρμόζονται όλα τα τεχνικά εφικτά και οικολογικά συναφή μέτρα μετριασμού για τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στα ύδατα και στους σχετικούς οικοτόπους και είδη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προβλεπόμενες μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την εφαρμογή μέτρων προσαρμογής, και</p> <p>(iii) στην περίπτωση νεόδμητου φράγματος, διασφαλίζεται ότι αυτό δεν προκαλεί υποβάθμιση ούτε θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη της καλής κατάστασης των σχετικών και συνδεδεμένων υδατικών συστημάτων· και</p> <p>(iv) διερευνήθηκαν άλλες πιθανές εναλλακτικές λύσεις αντί της κατασκευής του φράγματος και οι αρχές αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους οι εναλλακτικές αυτές λύσεις δεν ήταν εφικτές, κατά περίπτωση.</p>
313	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16653_Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα	Έκθεση ολοκλήρωσης Ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών εξωστρέφειας του γεωργικού τομέα στην πλατφόρμα Easy Agro Expo.				2ο τρίμηνο	2025	<p>Ολοκλήρωση των δύο συνιστωσών:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει την ανάπτυξη ευρείας κλίμακας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υποδομής, με υποδομές υπολογιστικού νέφους (υπολογιστική αιχμής) και μεγάλης κλίμακας ικανότητες επεξεργασίας δεδομένων γεωσκόπησης (δορυφορικών και εναέριων/μη επανδρωμένων αεροσκαφών) και διεπιστημονικών τεχνολογιών· Εξωστρεφής γεωργία, η οποία περιλαμβάνει τη βελτίωση της πλατφόρμας Easy Agro Expo για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγών, την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης των δεδομένων για τις εισαγωγές και το ενδοκοινοτικό εμπόριο, την ανάπτυξη συστήματος επιχειρηματικών πληροφοριών για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αναβάθμιση της δικτυακής πύλης προώθησης προϊόντων «Greek Farms».
314	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16626_Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του οικονομικού μετασχηματισμού στον γεωργικό τομέα	Περάτωση του έργου με την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου από δικαιούχους με την έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης				4ο τρίμηνο	2025	Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα: Λογιστικό κλείσιμο όλων των συνιστωσών: 1. Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 2. Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα 3. Πράσινος αγροτουρισμός 4. Αναδιάρθρωση καλλιεργείων 5. Γενετική βελτίωση ζώων
315	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16584_Προτάσεις δράσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των δράσεων για την υδατοκαλλιέργεια	Έκθεση ολοκλήρωσης				4ο τρίμηνο	2025	Υδατοκαλλιέργεια: Ολοκλήρωση όλων των δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των μονάδων παραγωγής, του εξοπλισμού, του εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων, τις νέες τεχνολογίες — ΤΠΕ, την προώθηση νέων προϊόντων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την τράπεζα γενετικού υλικού, την παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονες.
316	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16285_Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ	Ορόσημο	Ολοκλήρωση αρδευτικών έργων	Ολοκλήρωση του έργου βάσει πιστοποιητικού ανεξάρτητου μηχανικού εγκεκριμένου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης				4ο τρίμηνο	2025	Άρδευση: Ολοκλήρωση και των επτά έργων.

ΙΗ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.7: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις και στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονομίας μέσω της αντιμετώπισης μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών ζητημάτων και της δημιουργίας επιχειρηματικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας. Συνίσταται σε μέτρα που ενθαρρύνουν τη αύξησης του μεγέθους των επιχειρήσεων ώστε να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και τις βοηθούν να διεισδύσουν σε ξένες αγορές, αίρουν την υπερβολική διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, ενισχύουν τη συμμόρφωση και τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού μέσω της αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς, και δημιουργούν ένα απλούστερο και πιο προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο. Τα μέτρα αυτά συμπληρώνονται με την πρόταση για τη χρήση δανειακής στήριξης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής οικονομικών κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Η εν λόγω δανειακή στήριξη αναμένεται να διοχετευθεί στην οικονομία μέσω τριών διαφορετικών διαύλων, και συγκεκριμένα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μέσω αγοράς εταιρικών ομολόγων ή κοινοπρακτικών δανείων), μιας πλατφόρμας ιδίων κεφαλαίων και της χρήσης μέρους της εθνικής συνιστώσας του προγράμματος InvestEU για την Ελλάδα. Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020 και ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2019). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΙΗ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του (αναγνωριστικό μέτρου 16543)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη δημιουργία ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί τις επενδύσεις, στη διευκόλυνση της διείσδυσης των επιχειρήσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στην εξασφάλιση αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει δέσμη δράσεων για την απλούστευση των διαδικασιών και των απαιτήσεων που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα, ενισχύοντας παράλληλα την κανονιστική ασφάλεια και ποιότητα, και συγκεκριμένα με την επέκταση της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης για επενδύσεις σε πρόσθετες οικονομικές δραστηριότητες, την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία της μεταποιητικής δραστηριότητας στην περιφέρεια Αττικής και την κωδικοποίηση της κατακερματισμένης νομοθεσίας για την αδειοδότηση. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης δράσεις για τη βελτίωση του πλαισίου εποπτείας της αγοράς, και συγκεκριμένα με την επανεξέταση της πολιτικής για την ποιότητα όσον αφορά την τυποποίηση, τη διαπίστευση και τη συμμόρφωση, την ενίσχυση των δομών εποπτείας της αγοράς και των αρμόδιων αρχών, και την επέκταση του πλαισίου εποπτείας σε νέους τομείς επιθεώρησης. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (αναγνωριστικό μέτρου 16591)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ελάφρυνση της διοικητικής και κανονιστικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις. Η

μεταρρύθμιση έχει επίσης ως στόχο τη βελτίωση της κατάταξης της Ελλάδας σε διεθνείς δείκτες, ιδίως της βαθμολογίας της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business, και συγκεκριμένα όσον αφορά την λήψη πιστώσεων, τη λήψη ηλεκτρικής ενέργειας, την καταχώριση ακίνητης περιουσίας και την απόκτηση άδειας κατασκευής, με τη μείωση των διαδικασιών, του χρόνου και του κόστους και της διασφάλισης σταθερού και προβλέψιμου νομοθετικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων για τη μείωση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, του κόστους και του χρόνου που αφιερώνεται στους προαναφερθέντες τομείς, καθώς και την κατάρτιση του προσωπικού του δημόσιου τομέα που συμμετέχει στις εν λόγω διαδικασίες, καθώς και δραστηριότητες προβολής σε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Καθεστώς παροχής κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων) (αναγνωριστικό μέτρου 16598)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αδυναμιών που συνδέονται με το μικρό, κατά κύριο λόγο, μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων. Θα δημιουργήσει ένα φάσμα φορολογικών και άλλων κινήτρων για να ενθαρρύνει τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν τις οικονομίες κλίμακας μέσω συγχωνεύσεων, μετατροπών, εξαγορών και μηχανισμών και πλατφορμών συνεργασίας, όπως κοινές επιχειρήσεις, συνεργατικοί σχηματισμοί που θα προωθήσουν επίσης την αύξηση της παραγωγικότητας και των εξαγωγών. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

ΙΗ.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Βασική μεταρρύθμιση 10: Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του — Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
317	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16543_Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του	Ορόσημο	Θέσπιση της πολιτικής για την ποιότητα και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις υποδομές ποιότητας	Θέσπιση εθνικής στρατηγικής για τις υποδομές ποιότητας στην Ελλάδα και έκδοση αναγκαίου εξουσιοδοτικού κανονισμού για την τυποποίηση, τη μετρολογία, τη διαπίστευση και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης μέσω των αναγκαίων νομοθετικών πράξεων (να παρασχεθούν τα στοιχεία της Επίσημης Εφημερίδας)· και ψήφιση νομοθετικών τροποποιήσεων του νόμου 3325/2005 (Δεύτερο μέρος σχετικά με την εγκατάσταση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό μεταποιητικών δραστηριοτήτων				2ο τρίμηνο	2024	α) Ανάπτυξη ενός σύγχρονου κανονιστικού, οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου για τις ποιοτικές υποδομές στην Ελλάδα σύμφωνα με τον κανονισμό 765/2008 σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης· και β) έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την εγκατάσταση μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Αττική με σκοπό την εξάλειψη υπερβολικά υψηλών περιορισμών που δεν είναι αναλογικοί προς τους στόχους πολιτικής. Το πεδίο εφαρμογής του στοιχείου β) καλύπτει τη δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων που λειτουργούν στην Αττική, καθώς και τη μετεγκατάσταση και επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην Αττική.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				στην Περιφέρεια Αττικής						
318	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16591_Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας	Ορόσημο	Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος — διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας	<p>-Όσον αφορά δράσεις που απαιτούν νομοθεσία: Δημοσίευση της νομοθεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα (παραπομπή στην Επίσημη Εφημερίδα)</p> <p>-Όσον αφορά λειτουργίες, πλατφόρμες και μητρώα διαλειτουργικότητας: Έναρξη λειτουργίας των συστημάτων (πιστοποιείται με έκθεση)</p> <p>-Παράδοση εξοπλισμού (πιστοποιείται με έκθεση και απόδειξη αγοράς)</p> <p>-Ολοκλήρωση εκστρατειών και έκδοση κατευθυντήριων γραμμών (πιστοποιείται με τις εκδοθείσες κατευθυντήριες γραμμές/εγκυκλίους)</p>				2ο τρίμηνο	2024	<p>Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης για τη μείωση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, του χρόνου και του κόστους σε τέσσερις υποτομείς: λήψη πιστώσεων, απόκτηση σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, καταχώριση ακίνητης περιουσίας και απόκτηση άδειας κατασκευής</p> <p>Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα και δράσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> Λήψη πιστώσεων <ul style="list-style-type: none"> Θέσπιση σύγχρονου και αξιόπιστου κανονιστικού πλαισίου για εξασφαλίσεις σε κινητά περιουσιακά στοιχεία Δημιουργία μητρώου ασφαλών συναλλαγών Απόκτηση άδειας κατασκευής <ul style="list-style-type: none"> Επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών (e-Άδειες) για τις οικοδομικές άδειες με άλλα δημόσια συστήματα Υλοποίηση εκστρατειών προβολής με ενδιαφερόμενους φορείς του ιδιωτικού τομέα Εξοπλισμός και κατάρτιση προσωπικού Κατευθυντήριες γραμμές που διατίθενται στο διαδίκτυο Κατάλογος τελών που διατίθεται στο διαδίκτυο Λειτουργίες εσωτερικού ψηφιακού ελέγχου για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λήψη ηλεκτρικής ενέργειας <ul style="list-style-type: none"> Απλούστευση/μείωση των απαιτήσεων για υποβολή αίτησης στον ΔΕΔΔΗΕ και ενοποίηση του συστήματος δήλωσης τετραγωνικών μέτρων στους Δήμους Καταχώριση ακίνητης περιουσίας <ul style="list-style-type: none"> Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα παρέχει στους αγοραστές τη δυνατότητα εκπλήρωσης όλων των απαιτήσεων για τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας στο διαδίκτυο
319	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση	Ορόσημο	Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος — απλούστευση της	Δημοσίευση της νομοθεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα				4ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση και λήψη των αναγκαίων μέτρων για την περαιτέρω βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά την αδειοδότηση και την αποτελεσματική εποπτεία των επιχειρήσεων:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16543_Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του		αδειοδότησης και εποπτεία της αγοράς	(παραπομπή στην Επίσημη Εφημερίδα)						<ul style="list-style-type: none"> - ανάληψη εκ των υστέρων εκτίμησης επιπτώσεων της μεταρρύθμισης της αδειοδότησης που θα πραγματοποιηθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2024 και υλοποίηση των συστάσεων πολιτικής, - επανεξέταση και απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για νέες οικονομικές δραστηριότητες που ορίζονται στον νόμο 4442/16, με τη μείωση των απαιτήσεων και των πιστοποιητικών, την κατάργηση των σταδίων της διαδικασίας χωρίς προστιθέμενη αξία, τη μείωση του χρόνου επεξεργασίας των αιτήσεων και τον περιορισμό του εκ των προτέρων ελέγχου μόνο σε δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με τις αρχές των νόμων 4442/2016 και 4512/2018, - κωδικοποίηση των νόμων 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 και 4442/2016, - ανάπτυξη στρατηγικής για την εποπτεία της αγοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 1020/2019, και - αποτελεσματική εφαρμογή του νέου συστήματος εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον νόμο 4512/18, με την έκδοση σχετικών νομοθετικών πράξεων και τη θέσπιση συστήματος αξιολόγησης των ελεγκτικών αρχών, - εφαρμογή και ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής για τη διευκόλυνση των διαδικασιών εποπτείας της αγοράς

ΙΙ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση: Δανειακή διευκόλυνση (αναγνωριστικό μέτρου 16980)

Η επένδυση αφορά τη χρήση δανειακής στήριξης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής οικονομικών κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα και την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Η δανειακή διευκόλυνση θα αξιοποιεί διάφορους διαύλους διανομής, και συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (μέσω της αγοράς εταιρικών ομολόγων ή κοινοπρακτικών δανείων, ύψους 15 428 εκατ. EUR), μια πλατφόρμα ιδίων κεφαλαίων (500 εκατ. EUR) και τη συνιστώσα κράτους μέλους του προγράμματος InvestEU (500 εκατ. EUR).

Όσον αφορά τον δίαυλο διανομής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα δάνεια θα διοχετεύονται μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΔΧΙ) και εμπορικών τραπεζών. Τα δάνεια που χορηγούνται από το Δημόσιο θα καλύπτουν κατ' ανώτατο όριο το 50 % του επενδυτικού κόστους, με συμμετοχή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 30 % και συμμετοχή των οφειλετών σε ποσοστό τουλάχιστον 20 %.

Τα δάνεια που χορηγούνται στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης και αποπληρώνονται εντός των 3 πρώτων ετών από τη σύσταση της δανειακής διευκόλυνσης μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για νέες εκταμιεύσεις δανείων από τη δανειακή διευκόλυνση. Διαφορετικά, όλες οι επανεισροές της δανειακής διευκόλυνσης θα διοχετεύονται στον διαχωρισμένο λογαριασμό, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και, ως εκ τούτου, θα συμβάλλει στη στήριξη της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.

Η δανειακή διευκόλυνση θα χρηματοδοτεί μόνο επιλέξιμα έργα. Συγκεκριμένα, τα ΔΧΙ και οι εμπορικές τράπεζες θα διασφαλίζουν ότι οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις:

- i. έχουν θετική καθαρή παρούσα αξία, διασφαλίζοντας ότι η απόφαση χρηματοδότησης βασίζεται σε ορθά οικονομικά κριτήρια·
- ii. ευθυγραμμίζονται με τους πέντε στρατηγικούς πυλώνες που ορίζονται για τη δανειακή διευκόλυνση, δηλαδή την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση, την εξωστρέφεια, τις οικονομίες κλίμακας μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και την καινοτομία (E&A)·
- iii. συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Για να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), οι συμφωνίες στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης:

- i. απαιτούν την εφαρμογή του εγγράφου τεχνικής καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU·
- ii. αποκλείουν από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης⁴². ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι

⁴² Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁴³. iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁴⁴ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁴⁵. και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και

iii. απαιτούν την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης των έργων με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.

Επιπροσθέτως, η δανειακή διευκόλυνση προβλέπει τη δέσμευση του διαύλου διανομής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να επενδύσει τουλάχιστον το 41,5 % των κονδυλίων για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης και το 20,8 % των κονδυλίων για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των παραρτημάτων VI και VII του κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Πριν από κάθε αίτημα εκταμίευσης, οι ανεξάρτητοι ελεγκτές θα επαληθεύουν τη συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και με τον κλιματικό στόχο του 41,5 % και τον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

⁴³ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁴⁴ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁴⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

ΙΗ.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Δανειακή διευκόλυνση (16980)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
320	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_ Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Επιχειρησιακές συμφωνίες με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα	Υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας με ένα διεθνές Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα				3ο τρίμηνο	2021	<p>Υιοθέτηση επιχειρησιακής διευθέτησης πλαισίου που θα χρησιμοποιείται για όλες τις δανειακές συμβάσεις με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και τουλάχιστον ενός διεθνούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Στην επιχειρησιακή διευθέτηση πλαισίου καθορίζονται τα εξής:</p> <p>α) Κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και επιμερισμού των ζημιών, ως εξής:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. το πλαίσιο διακυβέρνησης: <ol style="list-style-type: none"> α) Η λήψη αποφάσεων βασίζεται σε ορθά οικονομικά κριτήρια και θα λαμβάνει χώρα κοντά στην κυβέρνηση. β) Το ΔΧΙ θα αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης και θα αποφασίζει βάσει των εσωτερικών του κριτηρίων. Το ΔΧΙ θα διασφαλίζει ότι οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις διαθέτουν θετικές καθαρές παρούσες αξίες, ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς πυλώνες για τη δανειακή διευκόλυνση και συνάδουν προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. γ) Ειδική για τον σκοπό αυτόν επιτροπή επενδύσεων θα παρακολουθεί την υλοποίηση, χωρίς να εμπλέκεται στη διαδικασία επιλογής. Το ΔΧΙ θα ενημερώνει την επιτροπή επενδύσεων σε τακτά διαστήματα. ii. Το ποσό της εκταμίευσης, που θα πραγματοποιείται τμηματικά, και λεπτομέρειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο: <ol style="list-style-type: none"> α) Θα οριστούν βασικοί δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για την παρακολούθηση των εκταμιευθέντων δανείων, οι οποίοι θα μπορούν επίσης να χρησιμεύουν ως δείκτες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>αναφοράς για την υπό όρους εκταμίευση νέων δόσεων.</p> <p>β) Προβλέπονται τρία επίπεδα ελέγχων για την επιλεξιμότητα: i) αξιολόγηση από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει τη χρηματοδότηση· ii) αξιολόγηση από ανεξάρτητο πιστοποιημένο ελεγκτή πριν από την παροχή της χρηματοδότησης· και iii) εκ των υστέρων αξιολόγηση από ανεξάρτητο πιστοποιημένο ελεγκτή. Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές θα αξιολογούν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.</p> <p>iii. Ζημίες επί δανείων (ομολογιακών ή κοινοπρακτικών): το κράτος και το ΔΧΙ θα συμμετέχουν parī passu. Όλες οι αποφάσεις για αναδιαρθρώσεις θα ανατίθενται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.</p> <p>iv. Η αναχρηματοδότηση ανεξόφλητων δανείων αποκλείεται.</p> <p>β) Κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) των στηριζόμενων δραστηριοτήτων, βάσει της οποίας απαιτείται η χρήση ελέγχου βιωσιμότητας, ένας κατάλογος εξαιρέσεων και υποχρεωτικοί έλεγχοι νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από ανεξάρτητο ελεγκτή.</p> <p>γ) Δέσμευση για επένδυση τουλάχιστον του 38,5 % των κονδυλίων για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης και του 20,8 % των κονδυλίων για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των παραρτημάτων VI και VII του κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.</p>
321	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση	Ορόσημο	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής	Δημοσίευση της πρόσκλησης				3ο τρίμηνο	2021	Υιοθέτηση επιχειρησιακής διεύθετης πλαισίου που θα χρησιμοποιείται για όλες τις δανειακές συμβάσεις με

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_ Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας		προσφορών για εμπορικές τράπεζες							εμπορικές τράπεζες και προκήρυξη πρόσκλησης για την επιλογή εμπορικών τραπεζών, η οποία περιλαμβάνει: α) Κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και επιμερισμού των ζημιών, σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που ισχύουν για τα δάνεια που διοχετεύονται μέσω ΔΧΙ, όπως περιγράφεται ανωτέρω (ορόσημο αριθ. 320). Δεν θα παρέχεται κρατική εγγύηση για δάνεια που χορηγούνται από εμπορικές τράπεζες στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης. β) Κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) των στηριζόμενων δραστηριοτήτων, βάσει της οποίας απαιτείται η χρήση ελέγχου βιωσιμότητας, ένας κατάλογος εξαιρέσεων και υποχρεωτικοί έλεγχοι νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από ανεξάρτητο ελεγκτή. γ) Δέσμευση για επένδυση τουλάχιστον του 38,5 % των κονδυλίων για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης και του 20,8 % των κονδυλίων για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των παραρτημάτων VI και VII του κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
322	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_ Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Σύμβαση για την πλατφόρμα ιδίων κεφαλαίων	Υπογραφή σύμβασης εντολής				1ο τρίμηνο	2022	Υπογραφή της σύμβασης εντολής μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία θα διαχειρίζεται τα κεφάλαια ενδιάμεσης χρηματοδότησης (Mezzanine Fund of Funds) και το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Innovate Now Equifund) Η σύμβαση εντολής περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των στηριζόμενων επιχειρήσεων, βάσει της οποίας απαιτείται η χρήση ελέγχου βιωσιμότητας, ένας κατάλογος εξαιρέσεων και υποχρεωτικοί έλεγχοι νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
323	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Συμφωνία συνεισφοράς του InvestEU	Υπογραφή συμφωνίας συνεισφοράς				1ο τρίμηνο	2022	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς του προγράμματος InvestEU μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει: α) τα κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) των στηριζόμενων επιχειρήσεων, βάσει της οποίας απαιτείται η χρήση ελέγχου βιωσιμότητας, ένας κατάλογος εξαιρέσεων και υποχρεωτικοί έλεγχοι νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από ανεξάρτητο ελεγκτή. β) δέσμευση για επένδυση τουλάχιστον του 38,5 % των κονδυλίων για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης και του 20,8 % των κονδυλίων για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των παραρτημάτων VI και VII του κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
324	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 586,4 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους		Ποσοστό υπογεγραμμένων πιστώσεων	0	5	4ο τρίμηνο	2022	Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του MAA ύψους 586,4 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με τα κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου και επιμερισμού των ζημιών, καθώς και με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και με τον κλιματικό στόχο του 38,5 % και τον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
325	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 3 518,4 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους		Ποσοστό υπογεγραμμένων πιστώσεων	5	30	4ο τρίμηνο	2023	Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του MAA ύψους 3 518,4 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με τα κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου και επιμερισμού των ζημιών, καθώς και με την τεχνική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ανάκαμψης και ανθεκτικότητας									καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και με τον κλιματικό στόχο του 38,5 % και τον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
325α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 4 518,4 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικού δικαιούχους		Ποσό (σε EUR) υπογεγραμμένων πιστώσεων	3 518,4	4 518,4	Q2	2024	Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 4 518,4 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με τα κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου και επιμερισμού των ζημιών, καθώς και με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και τη συμβολή στον κλιματικό στόχο του 38,5 % και στον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
326	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 7 064 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικού δικαιούχους		Ποσό (σε εκατ. EUR)	4 518,4	7 064	4ο τρίμηνο	2024	Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 7 064 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με τα κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου και επιμερισμού των ζημιών, καθώς και με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και τη συμβολή στον κλιματικό στόχο του 41,5 % και στον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
326α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 9 000 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους		Ποσό (σε εκατ. ευρώ)	7 064	9 000	Q2	2025	Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 9 000 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με τα κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου και επιμερισμού των ζημιών, καθώς και με την τεχνική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ανάκαμψης και ανθεκτικότητας									καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και τη συμβολή στον κλιματικό στόχο του 41,5 % και στον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
327	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 11 182 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους		Ποσό (σε εκατ. ευρώ)	9 000	11 182	4ο τρίμηνο	2025	Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 11 182 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με τα κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου και επιμερισμού των ζημιών, καθώς και με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και τη συμβολή στον κλιματικό στόχο του 41,5 % και στον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
327a	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 13 364 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους		Ποσό (σε εκατ. ευρώ)	11 182	13 364	1ο τρίμηνο	2026	Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 13 364 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με τα κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου και επιμερισμού των ζημιών, καθώς και με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και τη συμβολή στον κλιματικό στόχο του 41,5 % και στον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
328	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 15 428 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους		Ποσό (σε εκατ. ευρώ)	13 364	15 428	Q2	2026	Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 15 428 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με τα κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου και επιμερισμού των ζημιών, καθώς και με την τεχνική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ανάκαμψης και ανθεκτικότητας									καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και τη συμβολή στον κλιματικό στόχο του 41,5 % και στον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
328α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Δανειακή διευκόλυνση — Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει την επένδυση	Πιστοποιητικό μεταβίβασης				2ο τρίμηνο	2026	Η Ελλάδα θα μεταβιβάσει 15 428 εκατ. EUR σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες για τη δανειακή διευκόλυνση.
329	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Επένδυση του 100 % της στήριξης ιδίων κεφαλαίων		Ποσοστό (%)	0	100	4ο τρίμηνο	2025	Επένδυση του 100 % της στήριξης ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τη σύμβαση εντολής που ορίζεται στο ορόσημο, η οποία θα περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) των στηριζόμενων επιχειρήσεων, βάσει της οποίας απαιτείται η χρήση ελέγχου βιωσιμότητας, ένας κατάλογος εξαιρέσεων και υποχρεωτικοί έλεγχοι νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από ανεξάρτητο ελεγκτή.
330	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Έγκριση πράξεων του InvestEU		Ποσοστό (%)	0	100	4ο τρίμηνο	2025	Η επιτροπή επενδύσεων InvestEU εγκρίνει επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης (ή των επενδύσεων που ενεργοποιήθηκαν).

ΙΘ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνίσταται σε μέτρα για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υπηρεσίας Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος είναι η νεοσυσταθείσα δομή που ασχολείται αποκλειστικά με τον συντονισμό και την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή της αναγκαίας βοήθειας στην ελληνική διοίκηση για την επιτυχή καθοδήγηση της υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ως εκ τούτου, αναμένεται να συμβάλει έμμεσα στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως υποστηρίζονται από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στους τέσσερις πυλώνες, και να στηρίζει την εφαρμογή των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων για την Ελλάδα, δηλαδή τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020), τα δημόσια οικονομικά και την υγειονομική περίθαλψη (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 του 2020), καθώς και την αγορά εργασίας και την κοινωνική πολιτική (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2020).

ΙΘ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Τεχνική βοήθεια (αναγνωριστικό μέτρου 16968)

Η επένδυση αποτελείται από έξι υποέργα, και συγκεκριμένα: 1) ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση των εργασιών, 2) αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων σε περιπτώσεις που απαιτείται ειδική εμπειρογνώση και ανάπτυξη γενικού πλαισίου μεθοδολογίας για ελέγχους, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις με σκοπό την υποστήριξη της εποπτικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων του σχεδίου, 3) δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας όσον αφορά βασικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του σχεδίου, 4) διενέργεια μελετών και απόκτηση εξωτερικής εμπειρογνομosύνης και τεχνική υποστήριξη για εξειδικευμένα έργα, 5) χρηματοδοτικές δαπάνες για την καθημερινή λειτουργία της Υπηρεσίας (μίσθωμα γραφείου, αγορά εξοπλισμού γραφείου, κάλυψη λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας) και 6) αγορά υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου για δημόσια κατασκευαστικά έργα με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους όρους της σύμβασης κατασκευής, τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η υλοποίηση του υποέργου 3 θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της θέσπισης πρακτικών χρηστής διακυβέρνησης. Οι σχετικές δράσεις καθίστανται αναπόσπαστο και μόνιμο χαρακτηριστικό της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών και τη διασφάλιση της βιώσιμης υλοποίησης ειδικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στο πλαίσιο του σχεδίου. Η χρηματοδότηση του υποέργου 5 έχει προσωρινό χαρακτήρα, δηλαδή εφόσον η στήριξη της Υπηρεσίας Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθίσταται αναγκαία για την αποτελεσματική εκτέλεση της εντολής της. Το μέτρο αφορά επίσης τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και δικλίδων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΙΘ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Τεχνική βοήθεια

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
331	19 - 16968_Τεχνική βοήθεια	Ορόσημο	Νομική εντολή της ΕΔΕΛ και θέσπιση συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικών ελέγχων	Θέση σε ισχύ της νομικής εντολής της ΕΔΕΛ και δημιουργία συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικών ελέγχων				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος της νόμιμης εντολής της ΕΔΕΛ και δημιουργία του συστήματος ελέγχων, το οποίο α) διασφαλίζει τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση της επίτευξης των ορόσημων και των στόχων· β) καθιστά δυνατή την κατάρτιση των διαχειριστικών δηλώσεων και της σύνοψης του λογιστικού ελέγχου, καθώς και των αιτήσεων πληρωμής και γ) καθιερώνει τις αναγκαίες διαδικασίες για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων σχετικά με τους δικαιούχους, τους αναδόχους, τους υπεργολάβους και τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής. Εκπονείται ειδική έκθεση ελέγχου σχετικά με το σύστημα που έχει διαμορφωθεί. Σε περίπτωση που η έκθεση εντοπίσει τυχόν αδυναμίες, η έκθεση ελέγχου διατυπώνει συστάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

ΤΜΗΜΑ 2: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ REPowerEU

Στόχος του κεφαλαίου για το REPowerEU είναι να στηρίξει τις φιλοδοξίες της Ελλάδας όσον αφορά την ενεργειακή ανεξαρτησία και την πράσινη μετάβαση, στο πλαίσιο της νέας γεωπολιτικής κατάστασης και της κατάστασης της αγοράς ενέργειας. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής κυριαρχίας της Ελλάδας και στην επιτάχυνση της απανθρακοποίησης της οικονομίας της.

Όλες οι επενδύσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο για το REPowerEU έχουν διασυνοριακή διάσταση, η οποία καλύπτει τις επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και την ενεργειακή απόδοση. Το κεφάλαιο για το REPowerEU εισάγει νέα μέτρα που συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν το 2023 και το 2022 (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2023 και ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2022).

Τα νέα μεταρρυθμιστικά μέτρα αποσκοπούν στην περαιτέρω επέκταση της ανάπτυξης της ανανεώσιμης ενέργειας με την ολοκλήρωση του νομικού πλαισίου για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην αποθήκευση ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα και τη θέσπιση νέων νομοθετικών πλαισίων για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου και βιομεθανίου. Μια νέα μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην προώθηση της κοινής χρήσης ενέργειας και των αποκεντρωμένων μορφών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όπως η αυτοκατανάλωση και οι ενεργειακές κοινότητες). Νέα επενδυτικά μέτρα στηρίζουν την αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης και την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, διατίθεται πρόσθετη στήριξη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένης της στοχευμένης στήριξης των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, καθώς και του ιδιωτικού τομέα.

Κανένα μέτρο στο πλαίσιο του κεφαλαίου για το REPowerEU δεν αναμένεται να βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων, καθώς και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

Κ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5.1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ REPowerEU

Κ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Το κεφάλαιο περιλαμβάνει σειρά μεταρρυθμίσεων για την προώθηση της απανθρακοποίησης, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των ανανεώσιμων αερίων, στις οποίες συγκαταλέγονται οι εξής: 1) μεταρρύθμιση σχετικά με τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέπει και θα διευκολύνει την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη χρήση ανανεώσιμου υδρογόνου και βιομεθανίου, 2) μεταρρύθμιση σχετικά με τη θέσπιση του κανονιστικού πλαισίου και του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς για τις τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας στην Ελλάδα, 3) μεταρρύθμιση σχετικά με τη βελτιστοποίηση της χρήσης χερσαίων και θαλάσσιων χώρων για την ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, επιπλέον της περαιτέρω προόδου του νομοθετικού πλαισίου για την εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών πάρκων, 4) μεταρρύθμιση για την αύξηση της δυναμικότητας δικτύου και αποθήκευσης μέσω της αντιμετώπισης της σταθερότητας του δικτύου και των σημείων συμφόρησης, 5) μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για τα

έξυπνα δίκτυα με σκοπό την επιτάχυνση της εφαρμογής έξυπνων και ψηφιακών τεχνολογιών στο δίκτυο διανομής, καθώς και την προώθηση της ανταπόκρισης από την πλευρά της ζήτησης για τον τελικό καταναλωτή, 6) μεταρρύθμιση με στόχο την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, και συνεπώς την ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη θέσπιση της δυνατότητας αποκεντρωμένης παραγωγής και την κοινή χρήση μεταξύ πολλών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας, και 7) μεταρρύθμιση για τον καθορισμό χάρτη πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού και της δρομολόγησης νέων χρηματοδοτικών μέσων που δεν βασίζονται σε επιχορηγήσεις.

Μεταρρύθμιση: Πλαίσιο αδειοδότησης για το ανανεώσιμο υδρογόνο και το βιώσιμο βιομεθάνιο (αναγνωριστικό μέτρου: 16987)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η θέσπιση της απαιτούμενης νομοθεσίας για την αποτελεσματική ανάπτυξη του ανανεώσιμου υδρογόνου και του βιώσιμου βιομεθανίου στην Ελλάδα μέσω της άρσης πιθανών φραγμών και του καθορισμού διαδικασιών για την ανάπτυξη του τομέα και των αγορών ανανεώσιμων αερίων. Η μεταρρύθμιση θα προβλέπει τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου με στόχο την προώθηση της παραγωγής και της κατανάλωσης ανανεώσιμου υδρογόνου και βιώσιμου βιομεθανίου. Αυτό θα καλύπτει τον προσδιορισμό των διαδικασιών αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τον χωροταξικό σχεδιασμό, τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για τη μεταφορά, την αποθήκευση και την έγχυση στο δίκτυο, την αποσαφήνιση των ρόλων των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών, διασφαλίζοντας παράλληλα έναν μηχανισμό που θα πιστοποιεί ότι το παραγόμενο υδρογόνο θα είναι ανανεώσιμο και το βιομεθάνιο βιώσιμο, σύμφωνα με τις πρόσφατες διατάξεις των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων της οδηγίας RED II.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Κανονιστικό πλαίσιο και πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς για τις τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας (αναγνωριστικό μέτρου: 16988)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η θέσπιση του νομικού πλαισίου, του πλαισίου αδειοδότησης και του κανονιστικού πλαισίου για τις τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Το πλαίσιο θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη θέσπιση όλων των αναγκαίων νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων για τις τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και θα ενσωματώνει διαδικασία διαβούλευσης με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ειδικότερα, θα καθοριστούν οι ακόλουθες διαδικασίες:

- Ανάπτυξη του πλαισίου αδειοδότησης για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τεχνολογιών δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης της έγκρισης περιβαλλοντικής άδειας.
- Καθορισμός σχετικής διαδικασίας τυποποίησης και πιστοποίησης για τις εκπομπές CO₂ που δεσμεύονται και αποθηκεύονται.
- Ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου για την αξιακή αλυσίδα της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα όσον αφορά τα τέλη αποθήκευσης και μεταφοράς. Το πλαίσιο θα περιλαμβάνει διατάξεις που θα επιτρέπουν τις συμβάσεις επί διαφοράς, καθώς και τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια. Καθορισμός του πλαισίου για τη χρήση/χρησιμοποίηση του δεσμευμένου CO₂
- Θέσπιση του πλαισίου πρόσβασης τρίτων στην υποδομή δικτύου/μεταφοράς και στην εγκατάσταση αποθήκευσης.
- Ορισμός διακριτών αρμοδιοτήτων των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών για τη λειτουργία των τεχνολογιών δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και την εποπτεία της αντίστοιχης αγοράς.

Το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας (αναγνωριστικό μέτρου: 16989)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να ενισχυθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (στο εξής: ΑΠΕ) στην Ελλάδα. Η μεταρρύθμιση αποτελείται από δύο πυλώνες:

- Πυλώνας 1: Ενίσχυση του νομικού πλαισίου για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα (όπως ορίζεται στον νόμο 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 150/30.7.2022) μέσω του καθορισμού των πρώτων περιοχών ανάπτυξης έργων για υπεράκτια αιολικά έργα και
- Πυλώνας 2: Επανεξέταση (με τη μορφή μελέτης) της χωρικής διασποράς της τρέχουσας ανάπτυξης έργων ΑΠΕ και βελτιστοποίηση της χρήσης γης για νέες δυνατότητες ΑΠΕ στην Ελλάδα. Η μελέτη θα προσδιορίσει τις βέλτιστες περιοχές όπου θα μπορούσαν να υλοποιηθούν έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα, πέραν της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης για τις περιοχές αυτές. Επιπλέον, θα τεθεί σε ισχύ ένα ολιστικό πλαίσιο πολιτικής για τη διπλή χρήση της γης για τη γεωργία και την ηλεκτροπαραγωγή από ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, με στόχο την προώθηση της εγκατάστασης αγροφωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Δυναμικότητα δικτύου και αποθήκευσης — προώθηση επενδύσεων αποθήκευσης (αναγνωριστικό μέτρου: 16990)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να προωθηθούν οι επενδύσεις σε λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, τόσο ως αυτόνομες μονάδες όσο και ως εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη θέσπιση του πλαισίου που θα στηρίζει εντέλει αυτόνομα έργα αποθήκευσης σε συσσωρευτές, ισχύος τουλάχιστον 900 MW, μέσω συνδυασμού επενδυτικών ενισχύσεων. Η μεταρρύθμιση θα επιτύχει τους στόχους της μέσω:

- της θέσπισης νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που θα διευκολύνει την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους ή νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό θα βελτιώσει και θα συμπληρώσει το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο ώστε να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση της αποθήκευσης σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και να ενθαρρυνθούν νέα έργα, παρέχοντάς τους προτεραιότητα στις διαδικασίες αδειοδότησης και στην πρόσβαση στο δίκτυο· και
- της εφαρμογής στοχευμένων κινήτρων για συνδυασμένες μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης, τα οποία θα συνεπάγονται τον σχεδιασμό και τη θέσπιση κινήτρων για την προώθηση επενδύσεων στη συνδυασμένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευση ενέργειας.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο (αναγνωριστικό μέτρου: 16991)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να συμβάλει στην προώθηση τεχνολογιών και πρακτικών έξυπνων δικτύων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας. Τα βασικά στοιχεία ενός οράματος έξυπνων δικτύων για τη χώρα συνίστανται στην ικανότητα παρακολούθησης και ελέγχου των φορτίων και των ροών στο δίκτυο διανομής· την ενσωμάτωση τεχνολογιών ελέγχου στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών για την προώθηση της συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο με τα περιουσιακά στοιχεία και τους καταναλωτές, καθώς και με τους συμμετέχοντες στην αγορά· και τη θέσπιση ευνοϊκού νομικού και κανονιστικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της ταχείας εφαρμογής της τεχνολογίας και της συμμετοχής των πελατών. Οι στόχοι πολιτικής της μεταρρύθμισης είναι η επιτάχυνση της εφαρμογής έξυπνων και ψηφιακών τεχνολογιών στο δίκτυο διανομής και η επιδίωξη αποδοτικότερης διαχείρισης της χρήσης ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή.

Η υλοποίηση των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων προγραμματίζεται σε τρεις διακριτούς θεματικούς τομείς:

- **Πυλώνας 1:** Εξέλιξη ενός συστήματος κινήτρων για την εγκατάσταση και τη χρήση έξυπνων μετρητών. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση θα συνεπάγεται τον σχεδιασμό συστήματος κυρώσεων και/ή ανταμοιβής για τον διαχειριστή του συστήματος διανομής μέσω του μηχανισμού τιμολόγησης, με την επιφύλαξη της επίτευξης ορισμένων βασικών δεικτών επιδόσεων που σχετίζονται με την εγκατάσταση και την παρακολούθηση έξυπνων δικτύων.
- **Πυλώνας 2:** Όσον αφορά την ψηφιοποίηση της διαχείρισης του δικτύου διανομής, η ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός ενεργού κέντρου ελέγχου από τον διαχειριστή του ελληνικού συστήματος διανομής. Το αντικείμενο του έργου αφορά τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Ελέγχου Δικτύων Διανομής των υπόλοιπων τριών περιφερειών του διαχειριστή του ελληνικού συστήματος διανομής, μέσω της εγκατάστασης νέου συστήματος εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων – διαχείρισης δεδομένων (SCADA-DMS) και της επικοινωνίας με τις μονάδες τηλεχειρισμού (RTU) στους υποσταθμούς υψηλής τάσης/μέσης τάσης (YT/MT), καθώς και τη δημιουργία της απαραίτητης υποστηρικτικής υποδομής για τα τρία ενοποιημένα κέντρα. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου και των δεικτών ποιότητας, καθώς και στον εντοπισμό των αδύναμων σημείων του δικτύου, στην εξοικονόμηση πόρων, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων σε περίπτωση διακοπών λειτουργίας και στον καλύτερο και ταχύτερο χειρισμό των βλαβών, στη διαχείριση του ενεργειακού φορτίου των εγκαταστάσεων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης και στον περιορισμό των απωλειών ισχύος και ενέργειας στο δίκτυο και στην αναβάθμιση των ικανοτήτων διαχείρισης του δικτύου.
- **Πυλώνας 3:** Το πλαίσιο της δυναμικής τιμολόγησης παραπέμπει στις απαιτήσεις του άρθρου 11 της οδηγίας 2019/944 που έχει ήδη μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη θέσπιση του παράγωγου δικαίου και του πλαισίου για την εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης για όλους τους τελικούς καταναλωτές μόλις εγκατασταθεί έξυπνος μετρητής στη σύνδεση της παροχής τους. Η εφαρμογή των συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης θα αναπτυχθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό ζητημάτων σχεδιασμού, καθώς και των βασικών όρων των συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης. Η κοινή υπουργική απόφαση θα καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης, των εκπροσώπων φορτίου και των πελατών, σε σχέση με την εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις των σχετικών εθνικών κωδίκων δικτύων (μεταφοράς και διανομής) για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Εργαλειοθήκη για την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, της αυτοκατανάλωσης και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας (αναγνωριστικό μέτρου: 16992)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η καθιέρωση μιας ολιστικής πρωτοβουλίας πολιτικής και μιας εργαλειοθήκης για την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας. Η μεταρρύθμιση θα προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις:

- διευκόλυνση και επιτάχυνση της εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ σε κτίρια·
- θέσπιση του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή της αυτοκατανάλωσης, της συλλογικής αυτοκατανάλωσης και της αυτοκατανάλωσης με εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό, σύμφωνα με τον νόμο 5037/2023·

- δημιουργία μητρώου αυτοκαταναλωτών και σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων τεχνικής βοήθειας για τις κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας και τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών, μέσω των οποίων θα παρέχεται τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στις εν λόγω κοινότητες, καθώς και νομική συνδρομή, ενώ επίσης θα προτείνονται λύσεις για τα εμπόδια που ανακύπτουν και θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συγκρότησης έργων, τις διαδικασίες και τον τρόπο πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Πέραν της παρεχόμενης τεχνικής βοήθειας, τα μέτρα θα συμβάλουν επίσης στην παραγωγή υλικού ανάπτυξης ικανοτήτων, εκστρατειών επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων προβολής (π.χ. εργαστηρίων).

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Χάρτης πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και για τον προσδιορισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων (αναγνωριστικό μέτρου: 16993)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η κατάρτιση χάρτη πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης χρηματοδοτικών μέσων που δεν λαμβάνουν τη μορφή επιχορηγήσεων, προκειμένου να δοθεί περαιτέρω ώθηση στη ριζική ανακαίνιση ιδιόκτητων ή μισθωμένων κατοικιών, παράλληλα με τη ριζική ανακαίνιση βιομηχανικών κτιρίων. Το νέο χρηματοδοτικό μέσο που δεν λαμβάνει τη μορφή επιχορήγησης προβλέπει είτε φορολογικά κίνητρα, επιδοτούμενα ή εγγυημένα δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης στον κτιριακό τομέα. Η μεταρρύθμιση αυτή θα σηματοδοτήσει την απομάκρυνση από τα χρηματοδοτικά μέσα που βασίζονται σε επιχορηγήσεις και αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των κτιρίων που μπορούν να λάβουν στήριξη. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης i) θα ολοκληρωθεί χάρτης πορείας που καθορίζει καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης· και ii) θα δρομολογηθεί χρηματοδοτικό μέσο για την ενεργειακή απόδοση, όπως ορίζεται στον χάρτη πορείας και με βάση πηγές χρηματοδότησης εκτός των επιχορηγήσεων.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Κ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1: Πλαίσιο αδειοδότησης για το ανανεώσιμο υδρογόνο και το βιώσιμο βιομεθάνιο (αναγνωριστικό μέτρο: 16987)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
351	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16987_Πλαίσιο αδειοδότησης για το ανανεώσιμο υδρογόνο και το βιώσιμο βιομεθάνιο	Ορόσημο	Νομοθετικό πλαίσιο για το ανανεώσιμο υδρογόνο και το βιώσιμο βιομεθάνιο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας (πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου) για τη στήριξη του ανανεώσιμου υδρογόνου και του βιώσιμου βιομεθανίου. Η νομοθεσία θα περιλαμβάνει: την προώθηση της παραγωγής και της κατανάλωσης ανανεώσιμου υδρογόνου και βιώσιμου βιομεθανίου, συμπεριλαμβανομένων του προσδιορισμού των διαδικασιών αδειοδότησης, διατάξεων για τον χωροταξικό σχεδιασμό, του καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών για τη μεταφορά, την αποθήκευση και την έγχυση στο δίκτυο, της αποσαφήνισης των ρόλων των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών, διασφαλίζοντας παράλληλα έναν μηχανισμό που θα πιστοποιεί ότι το παραγόμενο υδρογόνο θα είναι ανανεώσιμο και το βιομεθάνιο βιώσιμο, σύμφωνα με τις πρόσφατες διατάξεις των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων της οδηγίας RED II.

Μεταρρύθμιση 2: Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας (αναγνωριστικό μέτρου: 16989)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
352	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16989_Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας	Ορόσημο	Έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ)	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου που ορίζεται στον νόμο 4964/2022 σχετικά με τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Ειδικότερα: - Έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης για την έγκριση του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, το οποίο θα καθορίζει τις θαλάσσιες περιοχές εντός των χωρικών υδάτων της Ελλάδας οι οποίες είναι κατάλληλες για τη φιλοξενία υπεράκτιων δραστηριοτήτων αιολικής ενέργειας και θα συνοδεύεται από στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις προσδιορισθείσες περιοχές.
353	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16989_Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου	Ορόσημο	Μελέτη για τον προσδιορισμό βέλτιστων	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				4ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου για την έγκριση της μελέτης η οποία εξετάζει το υφιστάμενο δυναμικό ΑΠΕ, τη γεωγραφική κατανομή των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας		περιοχών για την ανάπτυξη ΑΠΕ και Έναρξη ισχύος πλαισίου πολιτικής για τη διπλή χρήση της γης για τη γεωργία και την ηλεκτροπαρ αγωγή από ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα							<p>υφιστάμενων μονάδων ΑΠΕ, καθώς και τις άδειες για μελλοντικές μονάδες, τους χωροταξικούς περιορισμούς, τη διαθεσιμότητα δικτύου και συστήματος και άλλους παράγοντες που σχετίζονται τόσο με ενεργειακά όσο και με χωροταξικά κριτήρια. Η μελέτη θα αποσκοπεί στον εντοπισμό των βέλτιστων περιοχών όπου θα πρέπει να εγκατασταθούν μονάδες ΑΠΕ ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος τόσο για τον ενεργειακό τομέα όσο και για την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων σχετικά με τον τρόπο παροχής κινήτρων για τον σκοπό αυτόν στο σχετικό πλαίσιο πολιτικής. Η μελέτη θα προσδιορίσει μια πρώτη ομάδα περιοχών που θα χρησιμοποιηθούν για τον μεταγενέστερο καθορισμό των περιοχών επιτάχυνσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Θα διενεργηθεί επίσης στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση των εν λόγω περιοχών.</p> <p>Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη θέσπιση πλαισίου για τη διπλή χρήση της γης για τη γεωργία και την ηλεκτροπαραγωγή από ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα Το πλαίσιο πολιτικής θα</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										προσδιορίζει τις κατάλληλες τοποθεσίες για την υλοποίηση αγροφωτοβολταϊκών συστημάτων, ειδικές δράσεις για την προώθηση των αγροφωτοβολταϊκών και τους κανόνες που αφορούν τη διπλή χρήση της γης και την υλοποίηση έργων στον τομέα των αγροφωτοβολταϊκών συστημάτων.
354	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16989_Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος για τον ορισμό της πρώτης ομάδας περιοχών για υπεράκτια αιολικά έργα	Έκδοση και έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος				2ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος που ορίζει την πρώτη ομάδα περιοχών για υπεράκτια αιολικά έργα, όπως ορίζεται στο νόμο 4964/2022 σχετικά με «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 150/30.7.2022.

Μεταρρύθμιση 3: Κανονιστικό πλαίσιο και πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς για τις τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας (αναγνωριστικό μέτρο: 16988)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
355	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16988_Κανονιστικό πλαίσιο και πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς για τις τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας	Ορόσημο	Θέσπιση του νομικού πλαισίου για τη δέσμευση, τη χρήση και την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				2ο τρίμηνο	2024	<p>Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για τη δέσμευση, τη χρήση και την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο καθορίζει:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ανάπτυξη του πλαισίου αδειοδότησης για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τεχνολογιών δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης της έγκρισης περιβαλλοντικής άδειας. Καθορισμός σχετικής διαδικασίας τυποποίησης και πιστοποίησης για την προέλευση των εκπομπών CO2 που δεσμεύονται και αποθηκεύονται. Ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου για την αξιακή αλυσίδα της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα όσον αφορά τα τέλη αποθήκευσης και μεταφοράς. Το πλαίσιο θα περιλαμβάνει διατάξεις που θα επιτρέπουν τις συμβάσεις επί διαφοράς, καθώς και τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια. Καθορισμός του πλαισίου για τη χρήση/χρησιμοποίηση του δεσμευμένου CO2

										<ul style="list-style-type: none"> • Θέσπιση του πλαισίου πρόσβασης τρίτων στην υποδομή δικτύου/μεταφοράς και στην εγκατάσταση αποθήκευσης. • Ορισμός διακριτών αρμοδιοτήτων των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών για τη λειτουργία των τεχνολογιών δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και την εποπτεία της αντίστοιχης αγοράς.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Μεταρρύθμιση 4: Αύξηση της δυναμικότητας δικτύου και αποθήκευσης — προώθηση επενδύσεων αποθήκευσης (αναγνωριστικό μέτρου: 16990)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
356	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16990_Αύξηση της δυναμικότητας δικτύου και αποθήκευσης — προώθηση επενδύσεων αποθήκευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου.	Κοινή υπουργική απόφαση				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του ευνοϊκού πλαισίου για την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους ή νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, που θα παρέχει προτεραιότητα στις διαδικασίες αδειοδότησης και στην πρόσβαση των μονάδων αυτών στο δίκτυο.
357	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16990_Αύξηση της δυναμικότητας δικτύου και αποθήκευσης — προώθηση επενδύσεων αποθήκευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του καθεστώτος στήριξης.	Νόμος και/ή υπουργική απόφαση				2ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος του καθεστώτος στήριξης μέσω πλειστηριασμών, για συνδυασμένες μονάδες αποθήκευσης ΑΠΕ με τεχνολογίες φωτοβολταϊκών συστημάτων και τεχνολογίες αποθήκευσης σε συσσωρευτές.

Μεταρρύθμιση 5: Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο (αναγνωριστικό μέτρου: 16991)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
358	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16991_Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο	Ορόσημο	Ανάπτυξη ενός συστήματος που βασίζεται στην παροχή κινήτρων για τον διαχειριστή του συστήματος διανομής και τους καταναλωτές, ώστε να αυξηθεί η εγκατάσταση και η χρήση έξυπνων μετρητών.	Κοινή υπουργική απόφαση / Απόφαση της ρυθμιστικής αρχής				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης / απόφασης της ρυθμιστικής αρχής για την ανάπτυξη συστήματος παροχής κινήτρων για τον διαχειριστή του συστήματος διανομής και τους καταναλωτές με στόχο την αύξηση της εγκατάστασης και χρήσης έξυπνων μετρητών.
359	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16991_Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο	Ορόσημο	Πλαίσιο για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης	Υπουργική απόφαση				4ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος του πλαισίου για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης για την εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης για όλους τους τελικούς καταναλωτές μόλις εγκατασταθεί έξυπνος μετρητής στη σύνδεση της παροχής τους. Κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό ζητημάτων σχεδιασμού, καθώς και των βασικών όρων των συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης. Η κοινή υπουργική απόφαση θα καθορίζει τα δικαιώματα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										και τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης, των εκπροσώπων φορτίου και των πελατών, σε σχέση με την εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης.
360	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16991_Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο	Ορόσημο	Ανάπτυξη του κέντρου ελέγχου του διαχειριστή συστήματος διανομής	Επιβεβαίωση αποδοχής από τον ΔΣΔ της ολοκλήρωσης του κέντρου ελέγχου				4ο τρίμηνο	2025	Το κέντρο ελέγχου του διαχειριστή συστήματος διανομής είναι λειτουργικό και περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέου συστήματος εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων – διαχείρισης δεδομένων (SCADA-DMS) και την επικοινωνία με τις μονάδες τηλεχειρισμού (RTU) στους υποσταθμούς υψηλής τάσης/μέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ), καθώς και τη δημιουργία της απαραίτητης υποστηρικτικής υποδομής για τα τρία ενοποιημένα κέντρα.

Μεταρρύθμιση 6: Εργαλειοθήκη για την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, της αυτοκατανάλωσης και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας (αναγνωριστικό μέτρου: 16992)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
361	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16992_Εργαλειοθήκη για την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, της αυτοκατανάλωσης και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου για την αυτοκατανάλωση και τη διευκόλυνση διαδικασιών αδειοδότησης για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε πολυκατοικίες	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου				1ο τρίμηνο	2024	<p>1. Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου που ορίζεται στον νόμο 5037/2023. Ειδικότερα: Έναρξη ισχύος της/των υπουργικής/-ών απόφασης/-ων για την εφαρμογή της αυτοκατανάλωσης, της αυτοκατανάλωσης μέσω εικονικού ετεροχρονισμένου συμφητισμού και της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, της αυτοπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο με πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας και του εικονικού ταυτοχρονισμένου συμφητισμού, όπως προκύπτουν από τα άρθρα 64 και 66 του νόμου 5037/2023.</p> <p>2. Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου για τη διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών, καθώς και για την προώθηση της συλλογικής αυτοκατανάλωσης. Αυτό θα περιλαμβάνει κανόνες για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης διαδικασίας βάσει πλειοψηφίας για την εγκατάσταση ΑΠΕ.</p>
362	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16992_Εργαλειοθήκη για την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, της	Ορόσημο	Δημιουργία του μητρώου αυτοκαταναλωτών και της τεχνικής βοήθειας για	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και έκθεση υλοποίησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος				1ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη σύσταση μητρώου αυτοκαταναλωτών και την εφαρμογή μέτρων τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενεργειακών κοινοτήτων. Το μητρώο αυτοκαταναλωτών θα

	αυτοκατανάλωσης και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας		τις ενεργειακές κοινότητες	και Ενέργειας, με την οποία πιστοποιείται η πλήρης υλοποίηση της τεχνικής βοήθειας						<p>χρησιμοποιείται για ανάλυση δεδομένων και στατιστική ανάλυση, διευκολύνοντας παράλληλα τη μετάβαση των αυτοκαταναλωτών από έναν προμηθευτή σε άλλον.</p> <p>Η διαχείριση του μητρώου αυτοκαταναλωτών θα αναληφθεί από αρμόδιο φορέα (όπως ο ΔΣΔ της Ελλάδας), ο οποίος θα διασφαλίζει ότι στα επιλέξιμα μέρη παρέχεται πρόσβαση με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις και ότι η εγγραφή των αυτοκαταναλωτών και ο χειρισμός όλων των δεδομένων του μητρώου πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης και ιδίως τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.</p> <p>Η τεχνική βοήθεια για τις ενεργειακές κοινότητες θα είναι πλήρως λειτουργική, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού σχετικού διαδραστικού σημείου επαφής. Κατόπιν αιτήματος επιλέξιμου μέρους, το σημείο επαφής θα υποστηρίζει και θα διευκολύνει τα εν λόγω μέρη καθ' όλη τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας που απαιτείται για τη δημιουργία/συμμετοχή σε ενεργειακές κοινότητες.</p>
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Μεταρρύθμιση 7: Χάρτης πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και για τον προσδιορισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων (αναγνωριστικό μέτρου: 16993)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
363	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο	Ορόσημο	Καθορισμός χάρτη πορείας	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης για την έγκριση χάρτη πορείας που θα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	πλαίσιο του REPowerEU — 16993_Χάρτης πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και για τον προσδιορισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων		για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και θέσπιση νομικού πλαισίου							καθορίζει καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών μέσων που δεν βασίζονται σε επιχορηγήσεις. Ο χάρτης πορείας θα περιλαμβάνει επιλογές χρηματοδοτικών μέσων που δεν θα βασίζονται σε επιχορηγήσεις για διάφορες κατηγορίες τελικών χρηστών, αλλά θα βασίζονται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές: i) «superbonus» (δηλαδή φορολογικό κίνητρο που συνίσταται σε έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση ειδικών παρεμβάσεων με στόχο την ενεργειακή απόδοση)· και ii) άλλα χρηματοδοτικά μέσα εκτός των επιχορηγήσεων.
364	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16993_Χάρτης πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και για τον προσδιορισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων	Ορόσημο	Δρομολόγηση χρηματοδοτικού μέσου που δεν λαμβάνει τη μορφή επιχορήγησης	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				2ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου για τη δρομολόγηση χρηματοδοτικού μέσου που δεν βασίζεται σε επιχορηγήσεις, όπως ορίζεται στον χάρτη πορείας.

ΚΑ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5.2: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ REPowerEU

ΚΑ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Το κεφάλαιο για το REPowerEU περιλαμβάνει τρία επενδυτικά μέτρα για τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της ανάπτυξης νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας και της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα εξής: 1) επένδυση για τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για αυτοκατανάλωση, η οποία αποτελείται από πέντε επιμέρους επενδύσεις που καλύπτουν i) την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών μέσω της παροχής επιδοτήσεων· ii) την ενεργειακή ανακαίνιση των μη οικιστικών δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων μέσω της παροχής επιδοτήσεων· iii) την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση σε κτίρια κατοικιών και στον γεωργικό τομέα μέσω της παροχής επιδοτήσεων· iv) την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια κατοικιών μέσω της χρηματοδότησης της εγκατάστασης νέων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού· και v) τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης· 2) αύξηση της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· και 3) πιλοτικά έργα για την παραγωγή βιομεθανίου και ανανεώσιμου υδρογόνου και την προώθηση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε βιομηχανίες στις οποίες είναι δύσκολη η μείωση των ανθρακούχων εκπομπών, με στόχο την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας.

Επένδυση: Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ (αναγνωριστικό μέτρου: 16996)

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η κλιμάκωση της επένδυσης: «Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ» (αναγνωριστικό: 16926) στο πλαίσιο της συνιστώσας 1.1 (Ενίσχυση της ενέργειας). Η επένδυση αποτελεί ενίσχυση του δεύτερου επιμέρους προγράμματος της επένδυσης με αριθμό 16926 στο πλαίσιο του υφιστάμενου ΣΑΑ, το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης σε κλίμακα δικτύου και αποσκοπεί να καταστήσει δυνατή την περαιτέρω ανάπτυξη της εν λόγω δυναμικότητας αποθήκευσης. Η επένδυση θα οδηγήσει στην εγκατάσταση πρόσθετων νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας με δυναμικότητα τουλάχιστον 175 MW.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Επένδυση: Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση (αναγνωριστικό μέτρου: 16994)

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε πολλούς τομείς με τελική κατανάλωση ενέργειας. Η επένδυση αποσκοπεί να προωθήσει την υλοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια κατοικιών και στα μη οικιστικά κτίρια, στον γεωργικό τομέα και στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, και αποσκοπεί επίσης στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη σύνδεση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το δίκτυο. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει 6 επιμέρους επενδύσεις:

1. Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών

Η επένδυση θα βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση κτιρίων κατοικιών. Περιλαμβάνει ανακαινίσεις που αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και,

επομένως, συμβάλλουν στην επίτευξη των σχετικών στόχων του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ). Τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά θα λάβουν στήριξη με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων.

2. Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα (μη οικιστικά κτίρια)

Η επένδυση αυτή στοχεύει στην ενεργειακή βελτίωση των κτιρίων μέσω της προμήθειας και της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

3. Φωτοβολταϊκά συστήματα για αυτοκατανάλωση σε κτίρια κατοικιών και στον γεωργικό τομέα

Η επένδυση αυτή θα στηρίζει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια κατοικιών και γεωργικές μονάδες με σκοπό την προώθηση της αυτοκατανάλωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της καταμέτρησης της καθαρής ενέργειας και του ενεργειακού συμψηφισμού. Το σύστημα αυτό θα συμμορφώνεται με το άρθρο 15 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, που θεσπίζει κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Συστήματα θέρμανσης νερού από ανανεώσιμες πηγές για νοικοκυριά

Η επένδυση θα στηρίζει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτίρια κατοικιών χρηματοδοτώντας την εγκατάσταση νέων συστημάτων ΑΠΕ. Η επένδυση θα παράσχει χρηματοδοτική ενίσχυση σε νοικοκυριά για τους ακόλουθους σκοπούς: εγκατάσταση νέων ηλιακών θερμαντήρων νερού, αντλιών θερμότητας και συστημάτων ΑΠΕ που χρησιμοποιούν νέα σύγχρονη τεχνολογία ή αντικατάσταση των ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού που χρησιμοποιούν παλαιά τεχνολογία με νέους ηλιακούς θερμαντήρες νερού, αντλίες θερμότητας και συστήματα ΑΠΕ που χρησιμοποιούν νέα σύγχρονη τεχνολογία. Οι παλαιές συσκευές που αντικαθίστανται θα ανακυκλωθούν σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία.

5. Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης

Η επένδυση αυτή θα στηρίζει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης μέσω των ακόλουθων δράσεων: i) της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας των αντλιοστασίων και των κινητήρων αντλιών και ii) της εκπόνησης μελετών για τη βέλτιστη υλοποίηση των δράσεων για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εν λόγω επιχειρήσεων.

6. Συστήματα αποθήκευσης σε συσσωρευτές για επιχειρήσεις

Η επένδυση αυτή στηρίζει την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε συσσωρευτές που συνδέονται με μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για επιχειρήσεις. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Πιλοτικά έργα για το βιομεθάνιο και το ανανεώσιμο υδρογόνο (αναγνωριστικό μέτρου: 16995)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η προώθηση του βιώσιμου βιομεθανίου και του ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ελλάδα μέσω της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης σε εταιρείες.

Όσον αφορά το βιομεθάνιο, η επένδυση θα στηρίζει είτε την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής βιοαερίου και/ή τη μετατροπή υφιστάμενων μονάδων βιοαερίου με σκοπό την παραγωγή βιώσιμου βιομεθανίου και την υγροποίηση, συμπίεση και αποθήκευση του παραγόμενου βιώσιμου βιομεθανίου.

Όσον αφορά την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, η επένδυση θα στηρίξει την εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, όπως την εγκατάσταση των ηλεκτρολυτικών κυψελών, την εγκατάσταση εξοπλισμού μέτρησης και παρακολούθησης και την προσωρινή αποθήκευση ή την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε συνδυασμό με τις εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογόνου, που προορίζονται ειδικά και βρίσκονται στην ίδια περιοχή.

Για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου θα χρησιμοποιείται μόνο ηλεκτρόλυση. Για την παραγωγή βιώσιμου βιομεθανίου θα χρησιμοποιούνται άλλες τεχνολογίες: α) θερμοχημικές και υδροθερμικές διεργασίες (αποκλειστικά για την παραγωγή βιώσιμου βιομεθανίου)· β) βιολογικές διεργασίες (βιοφωτόλυση και ζύμωση)· γ) εμπλουτισμός βιοαερίου από αναερόβια χώνευση υλικών βιομάζας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή βιώσιμου βιομεθανίου (η παραγωγή βιοαερίου θα μπορούσε να υποστηριχθεί εάν περιλαμβάνει επίσης την αναβάθμιση του βιοαερίου σε βιώσιμο βιομεθάνιο)· και δ) παραγωγή μέσω μεθανοποίησης θα πραγματοποιείται μόνο από βιολογικά απόβλητα. Η παραγωγή βιομεθανίου θα προωθηθεί μέσω της ανάκτησης ενέργειας του οργανικού κλάσματος των αστικών αποβλήτων, της λυματολάσπης των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, των γεωργικών και βιομηχανικών λυμάτων, μεταξύ άλλων (εξαιρουμένων των πλαστικών αποβλήτων). Η παραγωγή καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα δεν προβλέπεται στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης.

Η παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου και βιώσιμου βιομεθανίου πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις της.

Η επένδυση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Προώθηση των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας (αναγνωριστικό μέτρου: 16997)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η προώθηση της εγκατάστασης τεχνολογιών δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις θα περιλαμβάνουν το τμήμα μεταφοράς CO₂.

Όσον αφορά τη συνιστώσα μεταφοράς, θα περιλαμβάνει αγωγό στην περιοχή της Αττικής, ο οποίος θα συνδέει δύο τσιμεντοβιομηχανίες με τερματικό σταθμό υγροποίησης, ο οποίος δεν θα θεωρείται μέρος του παρόντος μέτρου στο πλαίσιο του REPowerEU και ο οποίος θα μπορούσε να αναπτυχθεί στη Ρεβυθούσα ή σε οποιαδήποτε άλλη αναξιοποίητη τοποθεσία, όπως θα υποδειχθεί από τις τεχνικές μελέτες. Ο αγωγός και ο τερματικός σταθμός υγροποίησης θα αποτελούν μέρος της αξιακής αλυσίδας του χώρου αποθήκευσης του Πρίνου, καθώς οι εκπομπές υγροποιημένου CO₂ θα μεταφέρονται στη συνέχεια με πλοίο στον χώρο αποθήκευσης του Πρίνου. Δεν θα υπάρχει λειτουργική αλληλεπίδραση μεταξύ της νέας μονάδας υγροποίησης και του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, υπό την έννοια ότι η εγκατάσταση ΥΦΑ σε καμία περίπτωση δεν θα ωφεληθεί από τη λειτουργία της μονάδας υγροποίησης. Επιπλέον, θα υπάρχει σαφής κανονιστικός και λογιστικός διαχωρισμός.

Οι επενδύσεις σε υποδομές θα συνοδεύονται από αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων και της τρωτότητας όσον αφορά την προσαρμογή του μέτρου στην κλιματική αλλαγή. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να αποτελεί μέρος της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον, το μέτρο θα απαιτεί από τους φορείς που εκτελούν την κατασκευή να μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων από την κατασκευή (εξαιρουμένων των υλικών που απαντούν στην φύση και ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής), τα οποία παράγονται στο εργοτάξιο, να προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Οι εν λόγω φορείς θα πρέπει

να περιορίσουν την παραγωγή αποβλήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διευκολύνουν την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υψηλής ποιότητας με επιλεκτική αφαίρεση των υλικών, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα συστήματα διαλογής για τα απόβλητα της κατασκευής. Προς αποφυγή επιπτώσεων από το εργοτάξιο, προσδιορίζονται και αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι υποβάθμισης του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη διατήρηση της ποιότητας των υδάτων και την αποφυγή της καταπόνησης των υδάτινων πόρων, σύμφωνα με σχέδιο διαχείρισης της χρήσης και της προστασίας των υδάτων. Το σχέδιο διαχείρισης της χρήσης και της προστασίας των υδάτων μπορεί να αποτελεί μέρος της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Τέλος, θα απαιτείται συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στον στόχο της βιοποικιλότητας. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα την οδηγία ΕΠΕ και, για τις τοποθεσίες/δραστηριότητες που βρίσκονται εντός ή πλησίον ευαίσθητων ως προς τη βιοποικιλότητα περιοχών, το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 12 της οδηγίας για τους οικοτόπους, καθώς και το άρθρο 5 της οδηγίας για τα πτηνά.

Η εγκατάσταση δέσμευσης CO₂ με την οποία συνδέεται η υποδομή θα πληροί την προϋπόθεση του δείκτη αναφοράς του ΣΕΔΕ που ορίζεται κατωτέρω και το CO₂ που δεσμεύεται προέρχεται από αναπόφευκτες εκπομπές (όπως οι εκπομπές διεργασίας, για παράδειγμα για το τσιμέντο). Ο αγωγός θα τεθεί σε λειτουργία έως το 2026, δεδομένου ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025, και θα μεταφέρει τις ροές CO₂ από τις εγκαταστάσεις του ΣΕΔΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω:

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης⁴⁶· ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁴⁷· iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁴⁸ και μονάδες μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας⁴⁹· και iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Βάσει των όρων αναφοράς απαιτείται επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η επένδυση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

⁴⁶ Εκτός από α) έργα στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και β) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς μια λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

⁴⁷ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁴⁸ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁴⁹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

ΚΑ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση 1: Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ (αναγνωριστικό μέτρου: 16996)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
365	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ	Ορόσημο	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων					2ο τρίμηνο	2024	Κοινοποίηση ανάθεσης από τη ΡΑΕΕΥ για έργα συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 175 MW.
366	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ	Ορόσημο	Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων αποθήκευσης					4ο τρίμηνο	2025	Έναρξη λειτουργίας έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 175 MW.

Επένδυση 2: Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση (αναγνωριστικό μέτρου: 16994)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
367	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16994_ Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση	Ορόσημο	Έναρξη προγραμμάτων στήριξης					4ο τρίμηνο	2023	Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης για την έναρξη των ακόλουθων προγραμμάτων στήριξης: 1. Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας επιλογής για τη διασφάλιση της μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τις κατοικίες κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις της κατοικίας, υπολογιζόμενες σε kWh/m ² . Τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά θα λάβουν στήριξη με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων. 2. Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα (μη οικιστικά κτίρια), συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας επιλογής για τη διασφάλιση της μείωσης

										<p>της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τους δικαιούχους κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις του κτιρίου, υπολογιζόμενες σε kWh/m².</p> <p>3. Φωτοβολταϊκά συστήματα για αυτοκατανάλωση σε κτίρια κατοικιών και στον γεωργικό τομέα.</p> <p>4. Συστήματα θέρμανσης νερού από ανανεώσιμες πηγές για νοικοκυριά, με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτίρια κατοικιών με τους εξής τρόπους: εγκατάσταση νέων ηλιακών θερμαντήρων νερού, αντλιών θερμότητας και συστημάτων ΑΠΕ που χρησιμοποιούν νέα σύγχρονη τεχνολογία ή αντικατάσταση των ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού που χρησιμοποιούν παλαιά τεχνολογία με νέους ηλιακούς θερμαντήρες νερού, αντλίες θερμότητας και συστήματα ΑΠΕ που χρησιμοποιούν νέα σύγχρονη τεχνολογία. Τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά θα λάβουν στήριξη με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>(εφαρμόζεται μόνο για τους ηλιακούς θερμαντήρες νερού).</p> <p>5. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης μέσω i) της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας των αντλιοστασίων και των κινητήρων αντλιών και ii) της εκπόνησης μελετών για τη βέλτιστη υλοποίηση των δράσεων για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εν λόγω επιχειρήσεων.</p> <p>6. Στήριξη για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε συσσωρευτές για επιχειρήσεις.</p>
368	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16994_Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση	Στόχος	Ολοκλήρωση προγράμματος στήριξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση		Αριθμός εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών συστημάτων	0	11 580	3ο τρίμηνο	2024	Φωτοβολταϊκά συστήματα για αυτοκατανάλωση σε κτίρια κατοικιών και στον γεωργικό τομέα: εγκατάσταση 11 580 φωτοβολταϊκών συστημάτων, εκ των οποίων τα 900 προορίζονται για ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά και τα 360 για γεωργούς.
369	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16994_Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση	Στόχος	Ολοκλήρωση των επιμέρους επενδύσεων για ανακαινίσεις με στόχο την ενεργειακή απόδοση, ηλιακούς θερμαντήρες νερού, αντλίες θερμότητας,		1α και β, 2 και 3: Αριθμός 4. Δυναμικότητα (σε MW) εγκατεστημένης αποθήκευσης σε συσσωρευτές	0	1α. 11 500 1β. 280 2. 171 700 3. 15 4. 333	4ο τρίμηνο	2025	1. α) Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών: ολοκλήρωση ανακαινίσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 11 500 κατοικιών, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 300 θα στεγάσουν ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, με εξοικονόμηση

			<p>παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε δημοτικές εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης και συστήματα αποθήκευσης σε συσσωρευτές για επιχειρήσεις.</p>							<p>πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο.</p> <p>β) Ενεργειακή ανακαίνιση των μη οικιστικών δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων: ολοκλήρωση ανακαινίσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για 280 κτίρια, με εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο.</p> <p>2. Συστήματα θέρμανσης νερού από ανανεώσιμες πηγές: εγκατάσταση 171 700 ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού και αντλιών θερμότητας για νοικοκυριά, εκ των οποίων 34 000 θα προορίζονται για ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά.</p> <p>3. Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης με αποτέλεσμα εξοικονόμηση ενέργειας για τουλάχιστον 15 δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).</p> <p>4. Εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε συσσωρευτές για επιχειρήσεις συνολικής δυναμικότητας 333 MW.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Επένδυση 3: Πιλοτικά έργα για την παραγωγή βιομεθανίου και ανανεώσιμου υδρογόνου (αναγνωριστικό μέτρου: 16995)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημο και στόχο
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
370	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16995_Πιλοτικά έργα για την παραγωγή βιομεθανίου και ανανεώσιμου υδρογόνου	Ορόσημο	Υπογραφή της/των σύμβασης/-ων για την ανάθεση των έργων	Υπογεγραμμένη/-ες σύμβαση/-εις				3ο τρίμηνο	2024	Υπογραφή της/των σύμβασης/-ων για την επιλογή των έργων που θα λάβουν στήριξη για νέα εγκατεστημένη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου και/ή ανανεώσιμων αερίων τουλάχιστον 45 MW. Όσον αφορά το βιώσιμο βιομεθάνιο, η επένδυση θα στηρίξει είτε την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής βιοαερίου και/ή τη μετατροπή υφιστάμενων μονάδων βιοαερίου με σκοπό την παραγωγή βιομεθανίου και την υγροποίηση, συμπίεση και αποθήκευση του παραγόμενου βιομεθανίου. Όσον αφορά την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, η επένδυση θα στηρίξει μία από τις εξής δράσεις: την εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, όπως την εγκατάσταση των ηλεκτρολυτικών κυψελών, την εγκατάσταση εξοπλισμού μέτρησης και παρακολούθησης, την προσωρινή αποθήκευση ή την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε συνδυασμό με τις εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογόνου, που προορίζονται ειδικά και βρίσκονται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στην ίδια περιοχή.
371	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16995_Πιλοτικά έργα για την παραγωγή βιομεθανίου και ανανεώσιμου υδρογόνου	Στόχος	Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου και ανανεώσιμου αερίου		MW	0	45	4ο τρίμηνο	2025	Εγκατεστημένη πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου και/ή ανανεώσιμων αερίων.

Επένδυση 4: Προώθηση των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας (αναγνωριστικό μέτρο: 16997)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
372	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16997_Προώθηση των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της	Ορόσημο	Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και ολοκλήρωση της τεχνικής προμελέτης εφαρμογής: Σχεδιασμός τεχνικών προμελετών					2ο τρίμηνο	2024	Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες αρχές και ολοκλήρωση της τεχνικής προμελέτης εφαρμογής (Front End Engineering Design, FEED) για τη συνιστώσα μεταφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει την κατασκευή του αγωγού. Η επένδυση στον αγωγό θα συνοδεύεται από αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων και της τρωτότητας όσον

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	απανθρακοποίησης της βιομηχανίας		εφαρμογής (FEED)							αφορά την προσαρμογή του μέτρου στην κλιματική αλλαγή. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να αποτελεί μέρος της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον, το μέτρο θα απαιτεί από τους φορείς που εκτελούν την κατασκευή να μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων από την κατασκευή (εξαρουμένων των υλικών που απαντούν στην φύση και ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/532/EK της Επιτροπής), τα οποία παράγονται στο εργοτάξιο, να προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να περιορίσουν την παραγωγή αποβλήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διευκολύνουν την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υψηλής ποιότητας με επιλεκτική αφαίρεση των υλικών, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>συστήματα διαλογής για τα απόβλητα της κατασκευής. Προς αποφυγή επιπτώσεων από το εργοτάξιο, προσδιορίζονται και αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι υποβάθμισης του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη διατήρηση της ποιότητας των υδάτων και την αποφυγή της καταπόνησης των υδάτινων πόρων, σύμφωνα με σχέδιο διαχείρισης της χρήσης και της προστασίας των υδάτων. Το σχέδιο διαχείρισης της χρήσης και της προστασίας των υδάτων μπορεί να αποτελεί μέρος της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Τέλος, θα απαιτείται συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στον στόχο της βιοποικιλότητας. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα την οδηγία ΕΠΕ και, για τις τοποθεσίες/δραστηριότητες που βρίσκονται εντός ή πλησίον ευαίσθητων ως προς τη βιοποικιλότητα περιοχών, το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 12 της οδηγίας για τους οικοτόπους, καθώς και το άρθρο 5 της οδηγίας για τα πτηνά.</p>
373	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16997_Προώθηση των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των εργασιών για τις επενδύσεις					4ο τρίμηνο	2025	<p>Ολοκλήρωση των εργασιών για τη συνιστώσα μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με την τεχνική προμελέτη εφαρμογής (FEED) και τις σχετικές προδιαγραφές.</p> <p>Η ολοκλήρωση των εργασιών μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα θα συνοδευτεί από την παραλαβή των έργων και από επιτυχείς δοκιμές</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	απανθρακοποίησης της βιομηχανίας									λειτουργίας, οι οποίες θα επαληθευτούν από ανεξάρτητο ελεγκτή.

2. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας ανέρχεται σε 36 612 904 139 EUR.

ΤΜΗΜΑ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1. Χρηματοδοτική συνεισφορά

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

1.1. Πρώτη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
20	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Ορόσημο	Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη του 1ου γύρου
32	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16920_Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας	Ορόσημο	Ενεργειακή φτώχεια — έγκριση σχεδίου δράσης
42	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16281_Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Ορόσημο	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου
56	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων
77	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16283_Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα	Ορόσημο	Διαγωνισμός για 13 περιφερειακά κέντρα
133	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16744_Εκσυγχρονισμός και απλούστευση εργατικού δικαίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος εργασιακού νόμου
141	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16941_Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για την οργανωτική μεταρρύθμιση της ΔΥΠΑ
153	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για το clawback
199	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας	Ορόσημο	Πρόγραμμα κωδικοποίησης φορολογικής νομοθεσίας
200	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εμπορίου — 16598_Καθεστώς παροχής κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων)	Ορόσημο	Νομοσχέδιο για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

222	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Προσδιορισμός — Επιλέξιμα κτίρια
263	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Χάρτης πορείας για τη μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων
331	19 - 16968_Τεχνική βοήθεια	Ορόσημο	Νομική εντολή της ΕΔΕΑ και θέσπιση συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικών ελέγχων
		Ποσό δόσης	1 974 438 067 EUR

1.2. Δεύτερη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
44	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Δημόσιες μεταφορές — Έναρξη ισχύος της ρύθμισης της αγοράς για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας (λεωφορεία)
197	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16863_Υπεραπόσβεση δαπανών για την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση	Ορόσημο	Υπεραπόσβεση για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις των ΜΜΕ
198	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16616_Θέσπιση μέτρων και κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών	Ορόσημο	Νομοθεσία για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
240	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16581_Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών	Ορόσημο	Κεφαλαιαγορές, εποπτεία, ψηφιοποίηση των εποπτικών διαδικασιών, Ένωση Κεφαλαιαγορών
299	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων	Ορόσημο	Στρατηγικές επενδύσεις — νομοθετική μεταρρύθμιση
9	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης)	Ορόσημο	Αποκατάσταση των εδαφών — νόμος-πλαίσιο
130	7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16706_Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ — προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
174	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία	Ορόσημο	Νομοθεσία για την παροχή προσωπικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία και ανάπτυξη της πρώτης φάσης του πιλοτικού προγράμματος
188	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16614_Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS (μεταρρύθμιση)	Ορόσημο	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) — Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου
190	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16656_Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια)	Ορόσημο	Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου — χάρτης πορείας κανονιστικών αποφάσεων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
201	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εμπορίου — 16598_Καθεστώς παροχής κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων)	Ορόσημο	Νομοθεσία για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
224	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού)	Στόχος	Κατάρτιση — Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι
245	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16618_Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα	Ορόσημο	Νομοθεσία σχετικά με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα
246	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)	Ορόσημο	Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικά κέντρα
292	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη	Ορόσημο	Τουριστική ανάπτυξη: μεταρρυθμίσεις για τουριστικούς λιμένες
300	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16721_Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης	Ορόσημο	Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον τομέα της μεταποίησης
301	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα	Ορόσημο	Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά πάρκα
310	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16626_Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα	Ορόσημο	Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα: Έναρξη του προγράμματος
4	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ	Ορόσημο	Λογαριασμός ΑΠΕ — νομοθεσία για την τροποποίηση του νόμου 4001/2011· έναρξη ισχύος όλων των συναφών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων, από τα υπουργεία, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
5	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16860_Εξορθολογισμός της αποδοτικής λειτουργίας του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης νέων σταθμών ΑΠΕ για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ μέσω της εφαρμογής μηχανισμού παρακολούθησης, της συμμετοχής της απόκρισης της ζήτησης και μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της διαδικασίας αδειοδότησης για τις νέες ΑΠΕ	Ορόσημο	Λογαριασμός ΑΠΕ — μεταρρυθμίσεις της αγοράς και απλούστευση της αδειοδότησης
138	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας σχετικά με τη στρατηγική για τη διά βίου μάθηση
202	4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας	Ορόσημο	Αύξηση της ικανότητας κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας
205	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Δημόσια διοίκηση — δρομολόγηση συστήματος αμοιβής βάσει επιδόσεων
254	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας E-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός	Ορόσημο	Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών στον E-65
264	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Μεταρρυθμιστικός νόμος για τον σιδηροδρομικού τομέα
		Ποσό δόσης	1 974 438 067 EUR

1.3.Τρίτη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
21	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Ορόσημο	Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη 2ου γύρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
45	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Δημόσιες μεταφορές — εφαρμογή νέας ρύθμισης της αγοράς για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας (λεωφορεία)
57	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας ρύθμισης της διαχείρισης αποβλήτων
85	5 - 2.1. Σύνδεση — 16818_Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης/-εων για το έργο «Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια»
96	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές	Ορόσημο	Συγκρότηση του εθνικού μητρώου διαδικασιών και εφαρμογή εθνικού σχεδίου για την απλούστευση των διαδικασιών (πρώτη φάση)
142	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16746_Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου αμοιβαίων υποχρεώσεων
191	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16656_Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια)	Ορόσημο	Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου — έκδοση κανονιστικών αποφάσεων
206	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Δημόσια διοίκηση — νομοθετικό πλαίσιο για την αποσαφήνιση των εντολών
209	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16978_Αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς	Ορόσημο	Δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και πολιτικά κόμματα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
210	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16952_Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς του εντοπισμού, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης	Ορόσημο	Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
223	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης - 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Τεχνική υποστήριξη — Εργαλείο επιδόσεων του δικαστικού συστήματος
225	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Δικαστική αστυνομία — Παράγωγο δίκαιο
278	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16715_Μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα	Ορόσημο	Νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα
302	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα	Ορόσημο	Βιομηχανικά πάρκα — νομοθετική μεταρρύθμιση (πρωτογενές δίκαιο)
311	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16653_Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροδιατροφικού τομέα	Ορόσημο	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα
22	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Ορόσημο	Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη 3ου γύρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
27	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης	Ορόσημο	Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων
43	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16281_Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Στόχος	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — έγκριση τοπικών σχεδίων
46	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Βιομηχανικές μονάδες — έναρξη του προγράμματος
47	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — έναρξη προγραμμάτων
48	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Βιώσιμες μεταφορές — μελέτη σκοπιμότητας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
58	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16979_Σύσταση νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας ρύθμισης των υδάτων
78	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16910_Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης	Ορόσημο	Σύμβαση για το σύστημα GPS
93	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778_Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης/-εων για την ψηφιοποίηση αρχείων
100	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16779_Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για το έργο «Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου»
101	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16810_Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση
102	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16780_Περαιτέρω εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης
103	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16736_Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων
104	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16823_Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας
105	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16826_Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευσίμων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευσίμων
106	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16742_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Εξωτερικών
107	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16824_Ηλεκτρονικά μητρώα	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για τα ηλεκτρονικά μητρώα
121	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16842_Κεντρική EN — Ανάλυση δεδομένων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για Κεντρική Επιχειρηματική Νοημοσύνη (EN)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
134	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16750_Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για πληροφοριακά συστήματα εργασίας
139	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης	Στόχος	Επικύρωση της ολοκλήρωσης μαθημάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής διά βίου μάθησης
159	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Ενεργοποίηση προγραμμάτων σπουδών στην οικογενειακή ιατρική στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
160	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16820_Μεταρρύθμιση στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών	Στόχος	Ψυχική υγεία — 50 ανοικτές μονάδες — 1ο στάδιο από τα 2
211	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16952_Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς του εντοπισμού, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης	Ορόσημο	Εφαρμογή του νόμου για τους εσωτερικούς ελέγχους
214	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16701_Ενίσχυση του δικτύου κρατικών ενισχύσεων	Ορόσημο	Ενισχυμένο δίκτυο κρατικών ενισχύσεων
215	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16981_Ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού πολιτικής	Ορόσημο	Σχεδιασμός και συντονισμός πολιτικής — εκτίμηση των επιπτώσεων
226	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575_Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Δικαστικός χάρτης — πρωτογενές δίκαιο — διοικητικό
227	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων — Προσαρμογή καταλόγου — Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών
		Ποσό δόσης	1 974 438 067 EUR

1.4.Τέταρτη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
7	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ	Στόχος	Λογαριασμός ΑΠΕ — στόχος αύξησης δυναμικότητας 2
37	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16932_Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών	Ορόσημο	ΟΑΚΑ — Ανάθεση σύμβασης
228	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού)	Στόχος	Κατάρτιση — Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι
1	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών — ανάθεση συμβάσεων
6	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ	Στόχος	Λογαριασμός ΑΠΕ — στόχος αύξησης δυναμικότητας 1
11	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16926_Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ	Ορόσημο	Αποθήκευση — συμβάσεις
34	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16876_Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα	Ορόσημο	Ενεργειακή απόδοση δημόσιων κτιρίων — έγκριση αιτήσεων
61	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα	Ορόσημο	Αναδάσωση, αποκατάσταση και πρόληψη — συμβάσεις 1
66	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16850_Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Ορόσημο	Έγκριση αιτήσεων για υποδομές ύδρευσης
87	5 - 2.1. Σύνδεση — 16855_Μικροδορυφόροι	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης/-ων για το έργο «Μικροδορυφόροι»
135	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16942_Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση, αποθήκευση και αρχειοθέτηση των φακέλων της ΔΥΠΑ
143	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16792_Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης)	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για το σύστημα ελέγχου ποιότητας EEK
154	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μείωση του clawback κατά 50 000 000 — 1ο στάδιο
203	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της εισπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας	Ορόσημο	Νέα κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
229	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης - 16727 Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice)	Ορόσημο	Αναβάθμιση συστημάτων τήρησης αρχείων & πληροφοριακών συστημάτων για την απονομή δικαιοσύνης
230	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης - 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος — Έργαλειο επιδόσεων των δικαστικών υπαλλήλων
231	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Συμβάσεις
257	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την οδική ασφάλεια — πρώτη δέσμη συμβάσεων
260	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16630_Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (BOAK)	Ορόσημο	Κοινοποίηση ανάθεσης των συμβάσεων για τα τρία υποέργα του BOAK
267	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16833_Εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης της συμμόρφωσης με τον EASA	Ορόσημο	Κοινοποίηση ανάθεσης για τις εργασίες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) σε περιφερειακούς αερολιμένες
		Ποσό δόσης	1 155 362 463 EUR

1.5. Πέμπτη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
12	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16901_Αναβαθμίσεις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — συμβάσεις 1
13	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16900_Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — συμβάσεις 2
14	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16899_Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — συμβάσεις 3
23	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Στόχος	Ανακαίνιση κατοικιών — ανακαίνιση κατοικιών αριθ. 1
28	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης	Ορόσημο	Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων
33	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16874_Ενέργεια και επιχειρηματικότητα	Ορόσημο	Ενεργειακή απόδοση στον ιδιωτικό τομέα — έγκριση αιτήσεων
38	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16873_Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα	Ορόσημο	Αστικές παρεμβάσεις — ανάθεση συμβάσεων
50	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Βιομηχανικές μονάδες — επιλογή εταιρειών
59	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης	Ορόσημο	Σύσταση και λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής διαχείρισης αποβλήτων
60	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16979_Σύσταση νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα	Ορόσημο	Σύσταση και λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής διαχείρισης υδάτων
62	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα	Ορόσημο	Αναδάσωση, αποκατάσταση και πρόληψη — συμβάσεις 2
68	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16846_Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων	Ορόσημο	Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης για έργα αποχέτευσης
79	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16911_Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων	Ορόσημο	Αγορά δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους
334	16857_Στροφή σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit — Μετάβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit και ενίσχυση της ζήτησης για ευρυζωνικότητα gigabit	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης για τη μετάβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
97	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929 Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές	Ορόσημο	Υλοποίηση του εθνικού σχεδίου απλούστευσης διαδικασιών (δεύτερη φάση)
147	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16289_Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία	Ορόσημο	Εγκριτικές αποφάσεις για τα πανεπιστήμια αριστείας και τις ομάδες ερευνητικής αριστείας
162	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16820_Μεταρρύθμιση στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών	Στόχος	Ψυχική υγεία — 106 ανοικτές μονάδες — 2ο στάδιο από τα 2
192	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της εισπραξής φόρων — 16611_Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων	Ορόσημο	Φορολογικοί έλεγχοι — MyData και τραπεζικές πληροφορίες
193	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της εισπραξής φόρων — 16610_Προώθηση της επιτάχυνσης των επιστροφών ΦΠΑ	Ορόσημο	Πλήρως αυτοματοποιημένες επιστροφές ΦΠΑ — έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος
207	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Δημόσια διοίκηση — νέο σύστημα ανταμοιβών
216α	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Τροποποίηση της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 2021-2025
232	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575_Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη — πρωτογενές δίκαιο — αστικό και ποινικό
233	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων — Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών
279	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16486_Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων
303	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων	Ορόσημο	Στρατηγικές επενδύσεις — Επιλογή επιλέξιμων έργων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
337	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας	Ορόσημο	Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών
338	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση της φορολογίας των αυτοαπασχολουμένων και των τελών χαρτοσήμου
341	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου	Στόχος	Κτηματογράφηση — ολοκλήρωση κατά 85 %
367	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16994_Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση	Ορόσημο	Έναρξη προγραμμάτων στήριξης
		Ποσό δόσης	1 557 198 947 EUR.

1.6. Έκτη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
10	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης)	Ορόσημο	Αποκατάσταση των εδαφών — πολεοδομικά σχέδια
49	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — έγκριση αιτήσεων
51	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα — άδεια αποθήκευσης
94	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778_Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών	Στόχος	Ψηφιοποίηση αρχείων — πρώτη φάση υλοποίησης
122	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16853_Παροχή υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους	Ορόσημο	Ολοκλήρωση υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους
155	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μείωση του clawback κατά 150 000 000 — 2ο στάδιο
156	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Αποδεικτικό επένδυσης στη φαρμακευτική E&A 2021-23
161	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη — ανάθεση συμβάσεων για τα Κέντρα Υγείας
167	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης - Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (υποέργο 1)
175	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16726_Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Προπληρωμένες κάρτες για τη βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών
189	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16614_Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS (μεταρρύθμιση)	Στόχος	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) — ανάπτυξη και διασύνδεση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
204	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της αρχικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας και του πληροφοριακού συστήματος για τους φορολογούμενους
212	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16702_Βελτίωση του πλαισίου AML/CFT	Ορόσημο	Ενισχυμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT)
216	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων — νέα νομοθεσία
234	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575_Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Λειτουργία δικαστικής αστυνομίας
244α	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16957_Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία	Ορόσημο	Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για την αναγκαστική είσπραξη οφειλών
244β	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16957_Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για μέτρα του χρηματοπιστωτικού τομέα
247	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για τα ερευνητικά κέντρα — κατασκευαστικές εργασίες
248	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16654_TH2ORAX: Επιλέξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system)	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για το έργο TH ² ORAX
255	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας E-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός	Ορόσημο	Εργασίες για τον E-65 — πρώτο στάδιο κατασκευής
258	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την οδική ασφάλεια — όλες οι συμβάσεις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
268	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Σχέδιο υλοποίησης και νομοσχέδιο για τον νέο ΟΣΕ
293	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16975_Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων	Στόχος	Σύναψη συμβάσεων για την αναβάθμιση περιφερειακών λιμένων
295	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη	Ορόσημο	Τουριστική ανάπτυξη: σύναψη συμβάσεων για τουριστικούς λιμένες
304	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα	Ορόσημο	Βιομηχανικά πάρκα — νομοθετική μεταρρύθμιση (παράγωγο δίκαιο)
312	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16285_Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για αρδευτικά έργα
317	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16543_Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του	Ορόσημο	Θέσπιση της πολιτικής για την ποιότητα και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις υποδομές ποιότητας
318	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16591_Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας	Ορόσημο	Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος — διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
335	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16984_Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό — έναρξη ισχύος της νομοθεσίας
339	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας	Ορόσημο	Ενίσχυση της λειτουργικής αυτονομίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
342	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου	Στόχος	Κτηματογράφηση — ολοκλήρωση κατά 95 %
343	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου	Ορόσημο	Μετάβαση στη νέα οργανωτική δομή του Ελληνικού Κτηματολογίου — άνοιγμα 2 γραφείων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρυθμίση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
347	4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16999_Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL»	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων έργων αποκατάστασης οδών
348	4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16999_Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL»	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων έργων για την αποκατάσταση των σιδηροδρόμων και σχέδιο σύναψης συμβάσεων
351	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16987_Πλαίσιο αδειοδότησης για το ανανεώσιμο υδρογόνο και το βιώσιμο βιομεθάνιο	Ορόσημο	Νομοθετικό πλαίσιο για το ανανεώσιμο υδρογόνο και το βιώσιμο βιομεθάνιο
352	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16989_Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας	Ορόσημο	Έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ)
355	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16988_Κανονιστικό πλαίσιο και πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς για τις τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της απαρθρακοποίησης της βιομηχανίας	Ορόσημο	Θέσπιση του νομικού πλαισίου για τη δέσμευση, τη χρήση και την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
356	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16990_Αύξηση της δυναμικότητας δικτύου και αποθήκευσης — προώθηση επενδύσεων αποθήκευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου
358	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16991_Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο	Ορόσημο	Ανάπτυξη ενός συστήματος που βασίζεται στην παροχή κινήτρων για τον διαχειριστή του συστήματος διανομής και τους καταναλωτές, ώστε να αυξηθεί η εγκατάσταση και η χρήση έξυπνων μετρητών.
361	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16992_Εργαλειοθήκη για την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, της αυτοκατανάλωσης και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου για την αυτοκατανάλωση και τη διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε πολυκατοικίες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
363	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16993_Χάρτης πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και για τον προσδιορισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων	Ορόσημο	Καθορισμός χάρτη πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και θέσπιση νομικού πλαισίου
365	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16996_Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ	Ορόσημο	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων
372	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16997_Προώθηση των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας	Ορόσημο	Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και ολοκλήρωση της τεχνικής προμελέτης εφαρμογής: Σχεδιασμός τεχνικών προμελετών εφαρμογής (FEED)
		Ποσό δόσης	2 439 692 495 EUR.

1.7.Εβδομη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
24	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Στόχος	Ανακαίνιση κατοικιών — ανακαίνιση κατοικιών αριθ. 2
45α	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Δημόσιες μεταφορές — έναρξη διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για τους φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων μέσω της δημοσίευσης των σχετικών προσκλήσεων για όλες τις περιφέρειες
62α	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα	Ορόσημο	Αναδάσωση, αποκατάσταση και πρόληψη — συμβάσεις 3
71	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16850_Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του 50 % των υποδομών ύδρευσης
72	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16846_Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του 50 % των έργων αποχέτευσης
98	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16782_Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων, συστημάτων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών δημόσιων οργανισμών	Ορόσημο	Κανονιστική βάση για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των μητρώων
108	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16779_Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου»
109	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16810_Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση	Ορόσημο	Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση».
110	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16780_Περαιτέρω εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Υπηρεσίες μίας στάσης»
111	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16965_Μελέτες ταξινόμησης των δεδομένων για τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Μελέτες ταξινόμησης των δεδομένων»

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
112	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16823 Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Στρατηγική κυβερνοασφάλειας»
137	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16750_Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος παράγωγου δικαίου για το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ
142α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16746_Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση	Ορόσημο	Νομοθεσία για τα επιδόματα και τις παροχές ανεργίας, πιλοτικά έργα για το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας
144	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16747_Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας	Στόχος	Ολοκλήρωση των προγραμμάτων επανεπίδειξης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και απασχόλησης στο πλαίσιο των ΕΠΑΕ
145α	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16794_Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας	Ορόσημο	Νομικό πλαίσιο για το εθνικό σύστημα ΕΕΚ
148	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16676_Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης	Στόχος	Ολοκλήρωση εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων
175α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16726_Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Προπληρωμένες κάρτες για τη βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών
176	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου αξιολόγησης της παροχής προσωπικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία
177	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16919_Παιδική προστασία	Στόχος	Αποϊδρυματοποίηση ανηλίκων: ολοκλήρωση επαγγελματικής αναδοχής ανηλίκων με αναπηρία
178	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16919_Παιδική προστασία	Στόχος	Ολοκλήρωση διαμερισμάτων ανεξάρτητης διαβίωσης για την αποϊδρυματοποίηση ατόμων ηλικίας έως 26 ετών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
181α	11 – 3.4 Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16402_ Κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την τροποποίηση του νόμου 5006/2022.
184	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16685_Επίγνωση της διαφορετικότητας	Στόχος	Ολοκλήρωση κατάρτισης των διευθυντικών στελεχών που έχουν άμεση επαφή με το κοινό σχετικά με την επίγνωση της διαφορετικότητας
185	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16763_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου
195α	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων - 16291_Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών	Ορόσημο	Υλοποίηση υποέργων
235	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού)	Ορόσημο	Κατάρτιση — Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι
236	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575_Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη — Πρόσδος
247α	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΤΕΚ)	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για τα ερευνητικά κέντρα — εξοπλισμός και άλλες υπηρεσίες
280	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16293_Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης	Ορόσημο	Σύγχρονο εμπορικό σήμα και πλατφόρμα του ελληνικού πολιτισμού
333	5 - 2.1. Σύνδεση — 16844_Μετάβαση στην τεχνολογία 5G, με διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων απομακρυσμένων υπηρεσιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης για τη μετάβαση στην τεχνολογία 5G
340	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας	Ορόσημο	Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τη χρήση της πλατφόρμας myDATA για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος
268α	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Νομοθεσία για τον νέο ΟΣΕ και δημοσίευση διεθνούς διαγωνισμού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
353	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16989_Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας	Ορόσημο	Μελέτη για τον εντοπισμό βέλτιστων περιοχών για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και έναρξη ισχύος πλαισίου πολιτικής για τη διπλή χρήση της γης για τη γεωργία και την ηλεκτροπαραγωγή από ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα
359	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16991_Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο	Ορόσημο	Πλαίσιο για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης
368	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16994_Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση	Στόχος	Ολοκλήρωση προγράμματος στήριξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση
370	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16995_Πιλοτικά έργα για την παραγωγή βιομεθανίου και ανανεώσιμου υδρογόνου	Ορόσημο	Υπογραφή της/των σύμβασης/-ων για την ανάθεση των έργων
		Ποσό δόσης	1 948 335 236 EUR

1.8. Όγδοη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
2	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών — πρόοδος των εργασιών
8	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ	Στόχος	Λογαριασμός ΑΠΕ — στόχος αύξησης δυναμικότητας 3
113	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16738_Κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων»
114	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16742_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Εξωτερικών
115	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16791_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
116	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16964_Κέντρο διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας επόμενης γενιάς
117	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16785_Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων e-MΗΤΕ	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του ψηφιακού Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων
118	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16826_Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευσίμων	Στόχος	Αριθμός στρατευσίμων που καταρτίστηκαν
131	7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16706_Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ — Παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών
132	7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16973_Δημιουργία ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος και θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ Νομοθετική μεταρρύθμιση για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης τεχνολογιών
136	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16750_Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του συστήματος ψηφιακής απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
148α	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16676_Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Στρατηγική για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών και την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων
157	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μείωση του clawback κατά 300 000 000 — 3ο στάδιο
163	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας	Ορόσημο	Σύστημα υγείας — ολοκλήρωση του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG ΚΕΤΕΚΝΥ και του νέου Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΟΔΙΠΥ (εξαιρουμένης της κατάρτισης)
164	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας	Στόχος	Σύστημα υγείας — πλήρης εκπαίδευση ΚΕΤΕΚΝΥ ΟΔΙΠΥ
168	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός — ψηφιακό πρόγραμμα για τον καρκίνο — υποέργο 2
169	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16753_Δημιουργία συστήματος κατ' οίκον περίθαλψης και νοσηλείας	Ορόσημο	Κατ' οίκον περίθαλψη — έναρξη λειτουργίας μονάδων
179	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία	Ορόσημο	Ανάπτυξη του προγράμματος προσωπικής βοήθειας για άτομα με αναπηρία σε εθνική κλίμακα.
180	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16919_Παιδική προστασία	Στόχος	Ολοκλήρωση της στελέχωσης των κέντρων παιδικής μέριμνας
184α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16685_Επίγνωση της διαφορετικότητας	Ορόσημο	Μηχανισμός για την ισότητα και τις διακρίσεις, Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων, σύστημα βράβευσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
186	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16922_Κοινωνική ένταξη	Στόχος	Ολοκλήρωση ανακαίνισης διαμερισμάτων κοινωνικής στέγασης
213	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16703_Καταπολέμηση του παρεμπορίου και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας	Ορόσημο	Καταπολέμηση του παρεμπορίου — Πληροφοριακό σύστημα και σταθμοί ελέγχων
217	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16940_Εκσυγχρονισμός του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση όλων των υποέργων του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
261	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16630_Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (BOAK)	Στόχος	Πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών του BOAK
268β	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Έγκριση πολυετούς επενδυτικού προγράμματος, υπογραφή νέας σύμβασης εκτέλεσης
294	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16944_Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων	Ορόσημο	Γενικό σχέδιο για τον ελληνικό στόλο επιβατηγών πλοίων
313	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16653_Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα
332	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων
336	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16984_Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό — εγγραφή πληθυσμού
344	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου	Στόχος	Κτηματογράφηση — πλήρης ολοκλήρωση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
345	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου	Ορόσημο	Μετάβαση στη νέα οργανωτική δομή του Ελληνικού Κτηματολογίου — πλήρης ολοκλήρωση
354	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16989_Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος για τον ορισμό της πρώτης ομάδας περιοχών για υπεράκτια αιολικά έργα
357	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16990_Αύξηση της δυναμικότητας δικτύου και αποθήκευσης — προώθηση επενδύσεων αποθήκευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του καθεστώτος στήριξης
362	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16992_Εργαλειοθήκη για την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, της αυτοκατανάλωσης και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας	Ορόσημο	Δημιουργία του μητρώου αυτοκαταναλωτών και της τεχνικής βοήθειας για τις ενεργειακές κοινότητες
364	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16993_Χάρτης πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και για τον προσδιορισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων	Ορόσημο	Δρομολόγηση χρηματοδοτικού μέσου που δεν λαμβάνει τη μορφή επιχορήγησης
		Ποσό δόσης	1 696 474 735 EUR

1.9. Ένατη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
3	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών — ολοκλήρωση
15	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης)	Στόχος	Αποκατάσταση των εδαφών — ολοκλήρωση
16	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16926_Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ	Ορόσημο	Αποθήκευση ενέργειας — ολοκλήρωση
17	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16901_Αναβαθμίσεις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — ολοκλήρωση 1
18	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16900_Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — ολοκλήρωση 2
19	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16899_Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — ολοκλήρωση 3
25	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Στόχος	Ανακαίνιση κατοικιών — παραγωγή πράσινης ενέργειας για ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
26	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Στόχος	Ανακαίνιση κατοικιών — ανακαίνιση κατοικιών αριθ. 3
29	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού
30	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16894_Θέσπιση νέου ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την υδατοκαλλιέργεια	Ορόσημο	Έγκριση ειδικών χωροταξικών πλαισίων
31	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16891_Θέσπιση νέου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Έγκριση θαλάσσιας στρατηγικής
35	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16876_Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα	Στόχος	Ενεργειακή απόδοση δημόσιων κτιρίων — ολοκλήρωση
36	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16874_Ενέργεια και επιχειρηματικότητα	Στόχος	Ενεργειακή απόδοση στον ιδιωτικό τομέα — ολοκλήρωση αριθ. 2
39	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16932_Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών	Ορόσημο	ΟΑΚΑ — ολοκλήρωση εργασιών
40	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16873_Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα	Ορόσημο	Αστικές παρεμβάσεις — ολοκλήρωση όλων των εργασιών
41	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16875_Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι	Ορόσημο	Τατόι — ολοκλήρωση όλων των εργασιών
52	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Στόχος	Λεωφορεία και ταξί — αντικατάσταση από ηλεκτρικά

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
53	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Αποθήκευση και δέσμευση άνθρακα — έκδοση πιστοποιητικού λειτουργίας
54	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Βιομηχανικές μονάδες —
55	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Στόχος	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων
59α	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης	Ορόσημο	Πιστοποίηση των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) από τη ρυθμιστική αρχή
63	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα	Ορόσημο	Αναδάσωση, αποκατάσταση και πρόληψη — Ολοκλήρωση εργασιών
64	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16851_Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης	Ορόσημο	Βιοποικιλότητα — Ολοκλήρωση
73	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16846_Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσσης από την επεξεργασία λυμάτων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσσης
74	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16850_Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των υποδομών ύδρευσης
80	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16283_Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα	Στόχος	Ολοκλήρωση 13 κτιρίων
81	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16910_Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης	Ορόσημο	Ολοκλήρωση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης για σκοπούς πολιτικής προστασίας
82	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16911_Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργου εναέριων μέσων για τη διαχείριση κρίσεων
83	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16912_Εξοπλισμός κατάσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης
84	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16909_Υποδομές — Θέσπιση στρατηγικής εθνικής διαχείρισης κινδύνου καταστροφών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της εθνικής διαχείρισης κινδύνου καταστροφών
90	5 - 2.1. Σύνδεση — 16818_Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια	Στόχος	Ολοκλήρωση του έργου «Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια»

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
92	5 - 2.1. Σύνδεση — 16855_Μικροδορυφόροι	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Μικροδορυφόροι»
95	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778_Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών	Στόχος	Ψηφιοποίηση αρχείων — πλήρης εφαρμογή
95α	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778_Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών	Ορόσημο	Υλοποίηση των υποέργων 7B και 9
99	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της στρατηγικής για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του εθνικού σχεδίου για την απλούστευση των διαδικασιών (τελική φάση)
119	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16736_Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του νέου συστήματος δημόσιων συμβάσεων
120	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16824_Ηλεκτρονικά μητρώα	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Ηλεκτρονικά μητρώα»
123	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16854_Εξυπνες πόλεις	Στόχος	Πλήρης υλοποίηση έργων «Εξυπνες πόλεις»
124	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16928_Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τάσεων με στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση νέων τεχνολογιών για τη δημόσια διοίκηση
125	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16955_Αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του GRNET
127	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16956_Επέκταση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II
128	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16827_Στρατηγική και πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Ολοκλήρωση στρατηγικής για τη διακυβέρνηση δεδομένων
129	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16842_Κεντρική EN — Ανάλυση δεδομένων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση Κεντρικής EN
135α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16942_Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)	Στόχος	Ψηφιακός μετασχηματισμός της ΔΥΠΑ
140	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης	Στόχος	Επικύρωση της ολοκλήρωσης μαθημάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής διά βίου μάθησης
141α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16941_Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ	Ορόσημο	Ανακαίνιση των ΚΠΑ2, επικοινωνιακή στρατηγική, ποιοτικός έλεγχος της εξυπηρέτησης πελατών, νέες μορφές υπηρεσιών κατάρτισης προφίλ και συμβουλευτικής.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
142β	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16746_Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση	Ορόσημο	Πιλοτικό έργο για την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των επιδομάτων ανεργίας
144α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16747_Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των προγραμμάτων απασχόλησης στο πλαίσιο των ΕΠΑΕ
145	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16794_Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας	Στόχος	Ολοκλήρωση ψηφιοποίησης μαθημάτων κατάρτισης / ηλεκτρονικής μάθησης
145β	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16794_Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας	Ορόσημο	Ποιοτικός έλεγχος στις σχολές ΕΕΚ, μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών, υποδομή ΕΕΚ και άλλα έργα από τη ΔΥΠΑ
146	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16792_Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του συστήματος ελέγχου ποιότητας ΕΕΚ, της επικαιροποίησης των θεματικών ενοτήτων των μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), των ψηφιακών μαθημάτων, των ανακαινίσεων 49 εργαστηρίων και της προμήθειας εξοπλισμού, των τομεακών προγραμμάτων κατάρτισης
148β	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16676_Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης
149	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16933_Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ): προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Εργαστηριακά Κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, Τμημάτων Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης	Στόχος	Ολοκλήρωση ανανέωσης/εκσυγχρονισμού των εργαστηριακών κέντρων ΕΕΚ
150	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16289_Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία	Ορόσημο	Ολοκλήρωση όλων των έργων του μέτρου «Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία»
152	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16934_Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συστήματος ΕΕΚ, των ΙΕΚ, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Πρότυπων ΕΠΑΛ και της ψηφιοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
158	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μείωση του clawback κατά 400 000 000 — 4ο στάδιο
164α	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας	Στόχος	Μείωση λίστας αναμονής χειρουργείων
165	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16783_Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ»)	Ορόσημο	Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» — ολοκλήρωση όλων των έργων
166	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Πράσινες επενδύσεις — Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	ΠΦΥ — Πλήρης ανακαίνιση Κέντρων Υγείας
170	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16795_Ανακαίνιση των νοσοκομείων και αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ	Ορόσημο	Ολοκλήρωση αναβάθμισης υποδομών του ΕΣΥ
171	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16757_Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο	Ορόσημο	Ολοκλήρωση Κέντρου Ακτινοθεραπείας
172	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16793_Έργο ανέγερσης κτιρίου για τη στέγαση των Εργαστηρίων Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου»	Ορόσημο	Ολοκλήρωση νοσοκομείου «Παπανικολάου»
173	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός — ολοκλήρωση όλων των υποέργων
174α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία	Ορόσημο	Προσβασιμότητα και υποστήριξη υποδομών, κοινωνική ένταξη ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ASD), πρόωρη παιδική παρέμβαση
180α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16919_Παιδική προστασία	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων μαθημάτων
181	11 - 3.4 Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16402_Κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση	Ορόσημο	Έγκριση της στρατηγικής στέγασης από το υπουργικό συμβούλιο
182α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16925_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης	Ορόσημο	Ενιαία Ψηφιακή Πύλη για την πρόσβαση, ψηφιακή κατάρτιση, πλήρης κατάλογος της δημόσιας ακίνητης περιουσίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
182	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16925_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης	Στόχος	Ολοκλήρωση της παράδοσης των καρτών αναπηρίας από τη διαχειριστική αρχή
183	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16922 Κοινωνική ένταξη	Στόχος	Ολοκλήρωση της κοινωνικής ένταξης αστέγων δικαιούχων
186α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16922 Κοινωνική ένταξη	Ορόσημο	Κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, ψηφιακή κατάρτιση
187	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16688: Προώθηση της ένταξης του πληθυσμού των προσφύγων στην αγορά εργασίας	Στόχος	Ένταξη προσφύγων στην αγορά εργασίας
194	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16611_Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των φορολογικών ελέγχων
195	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων - 16291_Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος φορολογίας και ελεγκτικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της. Υλοποίηση υποέργων
196	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων - 16291_Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων. Υλοποίηση υποέργων.
208	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Στόχος	Δημόσια διοίκηση — ολοκλήρωση κατάρτισης δημόσιων υπαλλήλων. Ολοκλήρωση των δράσεων που σχετίζονται με τις διαδικασίες πρόσληψης και τον στρατηγικό προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού
218	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματικοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 2021-2025

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
219	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16974_Μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος: ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
220	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16705_Ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού πολιτικής — Ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας στη γενική κυβέρνηση και ηλεκτρονική τιμολόγηση	Ορόσημο	Πλήρης θέση σε λειτουργία πληροφοριακού συστήματος
221	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματικοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων	Στόχος	Ολοκλήρωση των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων / επανειδίκευσης για τις δημόσιες συμβάσεις
237	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Έργα κατασκευής και ανακαίνισης — Ηλεκτρονική ταυτοποίηση — ολοκλήρωση
238	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575_Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη — Πλήρης υλοποίηση
239	14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16727_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice)	Ορόσημο	Τήρηση αρχείων και αναβαθμίσεις πληροφοριακών συστημάτων
241	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16580_Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και δεύτερη ευκαιρία	Ορόσημο	Εποπτεία, ψηφιοποίηση των εποπτικών διαδικασιών, Ένωση Κεφαλαιαγορών, κεφαλαιαγορές, προληπτική αναδιάρθρωση χρέους
243	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16581_Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση της εποπτικής διαδικασίας και οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
244γ	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16957_Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία	Ορόσημο	Ολοκλήρωση δράσεων πολιτικής της εθνικής στρατηγικής διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, σύσταση του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων
249	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των έργων για τα ερευνητικά κέντρα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
250	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16618_Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
251	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16654_TH2ORAX: Επιλέξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου TH ² ORAX
252	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16971_Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των έργων Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
253	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16621_Εξωστρέφεια του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Ελλάδας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργων εξωστρέφειας του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας
256	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας E-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός	Ορόσημο	Εργασίες για τον E-65 — ολοκλήρωση
262	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16630_Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (BOAK)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου BOAK
268γ	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της οργανωτικής μεταρρύθμισης των σιδηροδρόμων
269	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16833_Εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης της συμμόρφωσης με τον EASA	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των εργασιών του EASA
271	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16892_Αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική	Ορόσημο	Ολοκλήρωση προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική
272	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16949_Έξυπνες γέφυρες	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου για τις έξυπνες γέφυρες
272α	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16949_Έξυπνες γέφυρες	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του έργου για τις έξυπνες γέφυρες
274	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16959_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού του ΟΣΕ
275	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16960_Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου για τις έξυπνες υποδομές
276	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16937_Ψηφιακό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του συστήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίου για το Υπουργείο Υποδομών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
277	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16786_Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	Ορόσημο	Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Μεταφορών
283	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16293_Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης	Ορόσημο	Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης
284	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16536_Αναβάθμιση υποδομών, ανανέωση εξοπλισμού και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από καταστήματα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων — καταστήματα πρώην ΤΑΠΑ (επιτόπου και ηλεκτρονικά)	Ορόσημο	Αναβάθμιση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
285	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16725_Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Ορόσημο	Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
287	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16486_Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων	Ορόσημο	Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων
288	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16485_Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία	Ορόσημο	Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους
289	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16735_Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας»	Ορόσημο	Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας,
290	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16433_Προστασία πολιτιστικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από την κλιματική αλλαγή	Ορόσημο	Προστασία των πολιτιστικών μνημείων από την κλιματική αλλαγή
291	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16435_Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης	Ορόσημο	Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης
296	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16921_Επανείδικευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού	Στόχος	Επανείδικευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού (ολοκλήρωση)
297	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργου τουριστικής ανάπτυξης
298	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16975_Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων	Στόχος	Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων
306	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας βασικών οικονομικών τομέων — 16599_Ψηφιοποίηση δικτύου οικονομικής διπλωματίας και πρόγραμμα κατάρτισης εξαγωγέων	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση δικτύου οικονομικής διπλωματίας — Υλοποίηση όλων των δράσεων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
307	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634 Νέα βιομηχανικά πάρκα	Ορόσημο	Βιομηχανικά πάρκα — υλοποίηση επενδύσεων
308	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων	Ορόσημο	Στρατηγικές επενδύσεις — υλοποίηση επενδύσεων
309	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16721_Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης	Ορόσημο	Μεταποιητικό τομέας — υλοποίηση επενδύσεων
314	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16626_Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του οικονομικού μετασχηματισμού στον γεωργικό τομέα
315	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16584_Προτάσεις δράσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των δράσεων για την υδατοκαλλιέργεια
316	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16285_Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ	Ορόσημο	Ολοκλήρωση αρδευτικών έργων
319	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16543_Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του	Ορόσημο	Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος — απλούστευση της αδειοδότησης και εποπτεία της αγοράς
259	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου για την οδική ασφάλεια
346	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16622_«Σφραγίδα Αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 2020: χρηματοδότηση κορυφαίων καινοτόμων επιχειρήσεων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργων που υλοποιούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
349	4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16999_Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL»	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργων αποκατάστασης οδών
350	4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16999_Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL»	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργων αποκατάστασης σιδηροδρόμων
360	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16991_Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο	Ορόσημο	Ανάπτυξη του κέντρου ελέγχου του διαχειριστή συστήματος διανομής
366	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16996_Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ	Ορόσημο	Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων αποθήκευσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
369	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16994_Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση	Στόχος	Ολοκλήρωση των επιμέρους επενδύσεων για ανακαινίσεις με στόχο την ενεργειακή απόδοση, ηλιακούς θερμαντήρες νερού και δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης
371	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16995_Πιλοτικά έργα για την παραγωγή βιομεθανίου και ανανεώσιμου υδρογόνου	Στόχος	Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου και ανανεώσιμου αερίου
373	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16997_Προώθηση των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των εργασιών για τις επενδύσεις
		Ποσό δόσης	3 499 999 999 EUR.

2. Δάνειο

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

2.1. Πρώτη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
320	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_ Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Επιχειρησιακές συμφωνίες με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
321	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_ Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για εμπορικές τράπεζες
		Ποσό δόσης	2 121 256 487 EUR

2.2. Δεύτερη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
322	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_ Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Σύμβαση για την πλατφόρμα ιδίων κεφαλαίων
323	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_ Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Συμφωνία συνεισφοράς του InvestEU
324	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_ Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 586,4 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους
		Ποσό δόσης	2 121 256 487 EUR

2.3. Τρίτη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
325	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_ Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 3 518,4 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους
		Ποσό δόσης	2 121 256 487 EUR

2.4. Τέταρτη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
325α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_ Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 4 518,4 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους
		Ποσό δόσης	2 534 514 342 EUR

2.5. Πέμπτη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
374	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16401_Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»	Ορόσημο	Αναβαθμίζω το σπίτι μου — Συμφωνία υλοποίησης μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών
378	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»	Ορόσημο	Σπίτι μου II — Συμφωνία υλοποίησης μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών
326	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 7064 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους
		Ποσό δόσης	1 940 000 000 EUR

2.6. Έκτη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
326α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_ Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 9 000 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους
		Ποσό δόσης	1 940 000 000 EUR

2.7. Έβδομη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
375	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16401_Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»	Στόχος	Αναβαθμίζω το σπίτι μου — Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους — 50 %
379	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»	Στόχος	Σπίτι μου II — Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους — 50 %
327	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_ Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 11 182 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους
329	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_ Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Επένδυση του 100 % της στήριξης ιδίων κεφαλαίων
330	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_ Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Έγκριση πράξεων του InvestEU
		Ποσό δόσης	1 940 000 000 EUR.

2.8. Όγδοη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
327α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 13 364 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους
		Ποσό δόσης	400 000 000 EUR

2.9. Ένατη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
376	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16401_Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»	Στόχος	Αναβαθμίζω το σπίτι μου — Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους — 100 %
377	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16401_Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»	Ορόσημο	Αναβαθμίζω το σπίτι μου — Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει την επένδυση
380	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»	Στόχος	Σπίτι μου II — Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους — 100 %
381	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»	Ορόσημο	Σπίτι μου II — Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει την επένδυση
328	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 15 428 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους
328α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Δανειακή διευκόλυνση — Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει την επένδυση
		Ποσό δόσης	2 609 255 117 EUR

ΤΜΗΜΑ 4: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η παρακολούθηση και υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ο κύριος αρμόδιος φορέας για τον συντονισμό της υλοποίησης και την παρακολούθηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα είναι η Υπηρεσία Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μια ανεξάρτητη ειδική δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, που συστάθηκε με τον νόμο 4738/2020. Η Υπηρεσία Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι επίσης ο αρμόδιος φορέας για να επαληθεύσει ότι έχουν ολοκληρωθεί τα ορόσημα και οι στόχοι του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και ενεργεί επίσης ως (ενιαίος) σύνδεσμος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ελληνικών αρχών. Ειδικότερα, τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν την ενεργό παρακολούθηση της προόδου των έργων, με βάση τα συμφωνηθέντα ορόσημα και στόχους, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από επαλήθευση της ολοκλήρωσής τους. Η επαλήθευση αυτή συνοδεύεται από διαχειριστική δήλωση ότι τα κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν για τους προβλεπόμενους σκοπούς και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς και από σύνοψη των ελέγχων που διενεργήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των αδυναμιών που εντοπίστηκαν και των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν.

Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση κάθε ειδικού μέτρου εμπίπτει στην αρμοδιότητα του αρμόδιου Υπουργείου, οι υπηρεσίες του οποίου θα στηρίζουν την παρακολούθηση της προόδου των έργων και θα διατηρούν στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όλα τα μέτρα του σχεδίου θα υλοποιηθούν από εθνικούς φορείς (φορείς υλοποίησης) τους οποίους θα ορίζει το αρμόδιο υπουργείο και θα είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη των συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων, καθώς και για την υποβολή όλων των δεδομένων και της τεκμηρίωσης στην Υπηρεσία Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης που πρόκειται να δημιουργηθεί

Τέλος, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) του Υπουργείου Οικονομικών, μεριμνά για την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. Ρυθμίσεις για την παροχή στην Επιτροπή πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα τεκμηρίωσης

Προκειμένου να παράσχει στην Επιτροπή πλήρη πρόσβαση στα υποκείμενα συναφή δεδομένα τεκμηρίωσης, η Ελλάδα εφαρμόζει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Υπηρεσία Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως κεντρικός συντονιστικός φορέας του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας και της υλοποίησής του, είναι αρμόδιος για τον συνολικό συντονισμό και την παρακολούθηση του σχεδίου. Ειδικότερα, λειτουργεί ως συντονιστικός φορέας για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους, για την παρακολούθηση και, κατά περίπτωση, την υλοποίηση δραστηριοτήτων ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων και αιτήσεων πληρωμών. Συντονίζει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους, τους σχετικούς δείκτες, αλλά και τις ποιοτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και άλλα δεδομένα, όπως αυτά που αφορούν με τους τελικούς αποδέκτες. Η κωδικοποίηση των δεδομένων πραγματοποιείται σε όλους τους φορείς υλοποίησης, οι οποίοι υποχρεούνται να αναφέρουν τα απαιτούμενα δεδομένα στην Υπηρεσία

Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνημένων οροσήμων και στόχων που αναφέρονται στο τμήμα 2.1 του παρόντος παραρτήματος, η Ελλάδα υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου. Η Ελλάδα διασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης που υποστηρίζουν τη δέουσα αιτιολόγηση της αίτησης πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση του αιτήματος καταβολής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσο και για σκοπούς λογιστικών και λοιπών ελέγχων.