



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Δ/νση Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Τμήμα Β'

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Αναστασία Λαζαρίδου

Τηλέφωνο: 210 333 8968

Email: a.lazaridou3@minfin.gr

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: 2η τροποποίηση απόφασης ένταξης του Έργου «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του Μητρώου Πολιτών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190243) της Δράσης «16824 - Ηλεκτρονικά μητρώα», στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.
5. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του Σ.Α.Α. για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
6. Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C (2021) 9754.

7. Την από 7 Δεκεμβρίου 2023 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 15831/1/23 REV 1, ST 15831/23 ADD 1 REV 1).
8. Την από 9 Ιουλίου 2024 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της στοχευμένης αναθεώρησης (targeted revision) του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα (ST 11858/24, ADD 1).
9. Την από 21 Ιανουαρίου 2025 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της στοχευμένης αναθεώρησης (targeted revision) του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα (ST 17055/24, ADD 1).
10. Την από 22 Ιουλίου 2025 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αναθεώρησης του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα (ST 11101/25, ADD 1).
11. Την από 12 Δεκεμβρίου 2025 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αναθεώρησης του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα (ST 15754/25, ADD 1).
12. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
13. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
14. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207) και ιδίως το άρθρο 271 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135).
16. Τον ν. 5105/2024 «Κύρωση του Προσαρτήματος στη Σύμβαση Χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Ελληνικής Δημοκρατίας και του παραρτήματός του και του Προσαρτήματος στη Δανειακή Σύμβαση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των παραρτημάτων του» (Α' 53).
17. Το ν. 5140/2024 «Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρωματικές διατάξεις» (Α' 154).
18. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
19. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

- 20.** Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 139).
- 21.** Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).
- 22.** Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 131).
- 23.** Το π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91).
- 24.** Το π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α' 44)
- 25.** Την Υ 21/22.12.2025 απόφαση του Πρωθυπουργού για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β' 7190).
- 26.** Την υπ' αρ. πρωτ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 27.** Την υπ' αρ. πρωτ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 28.** Την υπ' αρ. πρωτ. 114549 ΕΞ 2023/01.08.2023 (ΥΟΔΔ' 775) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης».
- 29.** Την υπ' αριθμ. 187292 ΕΞ 2022/21.12.2022 (ΑΔΑ: 66ΚΤΗ-ΧΦΓ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του Έργου «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του Μητρώου Πολιτών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190243) της Δράσης «16824 - Ηλεκτρονικά μητρώα» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 57707 ΕΞ 2025/02.04.2025 (ΑΔΑ: 94ΦΕΗ-Ζ53) απόφαση.
- 30.** Το αίτημα τροποποίησης με αρ.πρωτ. 139/11.12.2025 και το από 15.12.2025 υποβληθέν τροποποιημένο ΤΔΕ του έργου (Έκδοση 3.0) με ID 637273, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν στις 20.01.2026 και όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΥΣΤΑ.
- 31.** Την ανάγκη για τροποποίηση της απόφασης ένταξης του Έργου «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του Μητρώου Πολιτών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190243), όπως προέκυψε στην βάσει του ανωτέρω αιτήματος τροποποίησης και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΥΣΤΑ.
- 32.** Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί του αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε10 Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

Αποφασίζουμε

την 2^η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του Μητρώου Πολιτών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190243) της Δράσης «16824 - Ηλεκτρονικά μητρώα», στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, ως εξής:

- α. την τροποποίηση της ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου από 31.03.2026 σε 30.06.2026.
- β. την διαγραφή του Υποέργου Α/Α2 «Δικαίωμα Προαίρεσης Σύμβασης 2238», συνολικής αξίας 360.049,50€ και την ενσωμάτωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του στο Υποέργο Α/Α1.
- γ. την περαιτέρω τροποποίηση (αύξηση) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου Α/Α1 «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του Μητρώου Πολιτών», μέσω εκτέλεση συμπληρωματικού φυσικού αντικειμένου συνολικού κόστους 133.771,20€
- δ. την τροποποίηση (αύξηση) του συνολικού προϋπολογισμού του Υποέργου Α/Α1 λόγω των ανωτέρω αλλαγών από 5.829.565,50€ σε 6.323.386,20 €.
- ε. την τροποποίηση (αύξηση) του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, λόγω των ανωτέρω αλλαγών, από 6.189.615,00 € σε 6.323.386,20€.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Ψηφιακή Μετάβαση
Άξονας (Component)	2.2-Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους
Τίτλος Δράσης (Measure)	16824 -Ηλεκτρονικά μητρώα
Υπουργείο Ευθύνης	1610100-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Φορέας Υλοποίησης	5070592-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.
Φορέας Χρηματοδότησης	1611300-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ημερομηνία Έναρξης Έργου	01/11/2022
Ημερομηνία Λήξης Έργου	30/06/2026

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ ΤΑ063 διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ
2022ΤΑ06300056	Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του Μητρώου Πολιτών	6.189.615,00 €	6.323.386,20 €

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Κατά τα λοιπά ισχύει, η υπ'αριθμ. 187292 ΕΞ 2022/21.12.2022 (ΑΔΑ: 66ΚΤΗ-ΧΦΓ) απόφαση ένταξης (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190243), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Παράρτημα: Το τροποποιημένο ΤΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς Ενέργεια

1. Κοινωνία της Πληροφορίας, fglez@ktpae.gr
2. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Γεν. Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, gdde@minfin.gr
Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, pde@minfin.gr, pde.protokollo@minfin.gr, a.maniataki@minfin.gr

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση

1. Υπουργείο Εσωτερικών, iparaskevas@ypes.gr
2. ΓΔΟΥ Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, o.loukanidou@mindigital.gr

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
2. ΕΥΣΤΑ
3. Γραφείο Γ.Γ. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΔΕ & ΕΠΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΔΕ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΈΡΓΟΥ	
ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (PILLAR):	Ψηφιακή Μετάβαση
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):	2.2-Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):	16824-Ηλεκτρονικά μητρώα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (MEASURE) ΣΤΟ ΤΑ:	24.429.680,00
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / MIS (ΟΠΣ):	5190243
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (SUBPROJECT) ΣΤΟ ΕΣΑΑ:	Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του Μητρώου Πολιτών
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά):	Development of Value Added Services of the Civil Registry
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑ:	21/12/2022
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Επένδυση
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ;	☐
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ;	☐
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ:	

ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού) Το ΠΣ «Μητρώο Πολιτών» θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4483/2017 και υλοποιήθηκε προς εξυπηρέτηση του επιχειρησιακού πεδίου των Δημοτολογίων και των Ληξιαρχείων της Χώρας. Το φυσικό αντικείμενο του υπόψη έργου αναλύεται στους κάτωθι άξονες: Α. Αναδιοργάνωση υφιστάμενων υποδομών λειτουργίας: Αφορά στη διάθεση νέου περιβάλλοντος λειτουργίας από τη ΓΓΠΣΔΔ. Θα χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες IaaS ακολουθώντας τους επιμέρους όρους και τις πολιτικές που θα υποδειχθούν. Θα προβλέπεται Disaster Recovery Site σε full mirroring εντός του περιβάλλοντος του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους. Β. Επαύξηση λειτουργικότητας εφαρμογών: - Υλοποίηση μηχανισμού παροχής δεδομένων στο κεντρικό Μητρώο της Δημόσιας Διοίκησης μέσω υπηρεσιών του ΚΕΔ. Μέσω αυτού θα είναι δυνατή η online ενημέρωση του κεντρικού μητρώου για εγγραφές πολιτών. - Κατάργηση τήρησης Μητρώου Αρρένων και έκδοσης στρατολογικού πίνακα από τους Δήμους και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (βάσει του Ν.4961. ΦΕΚ Α 146/27-7-2022). Ανάπτυξη διεπαφών με την Στρατολογία. - Υλοποίηση μηχανισμού διάθεσης πολυγλωσσικών πιστοποιητικών και Ληξιαρχικών Πράξεων. - Υλοποίηση διεπαφών με το ΟΠΣ της Ιθαγένειας. - Υλοποίηση λειτουργικότητας διακίνησης, πιστοποιημένων set δεδομένων του ΜηΠολ μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. - Υλοποίηση λειτουργικότητας με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στοιχείων γενεαλογικού δένδρου έως 3ου επιπέδου συγγένειας (μέσω gov.gr). - Ανάπτυξη διεπαφών για την υποδοχή ψηφιακών δηλώσεων – αιτήσεων διαχείρισης πρωτογενών γεγονότων και μεταβολών αστικής και δημοτικής κατάστασης, καθώς και λοιπές διεπαφές με τρίτα συστήματα κυριότητας του Δημοσίου, μέσω του gov.gr. - Υποσύστημα διάθεσης στατιστικών στοιχείων στους Φορείς λειτουργίας του έργου, πλέον των στατιστικών (BI) του αρχικού έργου - Αυτόματη δημοσίευση δεδομένων στο κεντρικό αποθετήριο ανοικτών δημόσιων δεδομένων data.gov.gr. - Υλοποίηση μηχανισμού επαλήθευσης προσωπικών στοιχείων πολιτών που υποστηρίζουν μια

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΚ2019/788).

11. Εισαγωγή ψηφιακής σφραγίδας του gov.gr επί των εκδιδόμενων από το σύστημα αποσπασμάτων ΛΠ, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων

C. Εκσυγχρονισμός / αναμόρφωση υποσυστημάτων και αρχιτεκτονικής:

1. Αναβάθμιση συστήματος Διαλειτουργικότητας με διεπαφές τύπου rest, όπως το ΚΕΔ.

2. Υλοποίηση τεχνικών διαμοιρασμού φόρτου εξωστρεφών υπηρεσιών, άντληση δεδομένων από εναλλακτικές πηγές αντιγράφων της ΒΔ.

3. Επέκταση του υποσυστήματος ευρετηρίασης ΛΠ, Δημοτολογικών Εγγραφών και Εγγραφών Πολιτών.

4. Εφαρμογή τεχνικών archiving μεγάλου όγκου δεδομένων για περιπτώσεις όπως ψηφιακών δηλώσεων κλπ.

5. Δημιουργία μηχανισμού αποστολής alerts για συμβάντα σε επίπεδο υποδομών, ΒΔ, έτοιμου λογισμικού και εφαρμογών.

6. Εφαρμογή των διατάξεων του GDPR στα δεδομένα του ΜηΠολ.

7. Επικαιροποίηση πολιτικής αυθεντικοποίησης χρηστών.

8. Επέκταση και Εμπλουτισμός του συστήματος ΒΙ με χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης με δυνατότητες πολυκριτηριακής αναζήτησης.

D. Δράσεις πληρότητας δεδομένων:

1. Εκκαθάριση διπλοεγγραφών Πολιτών.

2. Συμπλήρωση Καρτέλας Πολίτη με στοιχεία τρίτων Μητρώων. Μέριμνα για Προσωπικό αριθμό που θα αποδίδεται από την ΓΓΠΣΔΔ.

3. Διασύνδεση των ΛΠ με πολίτες, εφόσον υφίσταται χειροκίνητη διασύνδεση ΛΠ με δημοτολογική οικογενειακή μερίδα.

4. Δημιουργία εγγραφών μεταδεδομένων των ψηφιακών αρχείων εκτός συστήματος, στη διάθεση των Ληξιάρχων προς συμπλήρωση.

Η επαύξηση του φυσικού αντικείμενου της αρχικής σύμβασης αφορά σε προσαρμογές που απαιτούνται στο ΠΣ ΜηΠολ α) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5089/2024 (ΦΕΚ Α') «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις», β) για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 5083/2024 «Εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων» και γ) για την απλοποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας των εκλογικών αναθεωρήσεων μέσω της επιγραμμικής (online) εξαγωγής - ενημέρωσης των βασικών εκλογικών καταλόγων από το υποσύστημα δημοτολογίου του ΜηΠολ.

ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΤΜΗΜΑ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΦΠΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΑΛΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΧΟΛΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ	5.099.505,00	1.223.881,20	0,00	6.323.386,20	
				6.323.386,20	
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ				ΣΧΟΛΙΑ	
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ					
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)					
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		0,00			
ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (ΤΑ και άλλες πηγές)		6.323.386,20			

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ		ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ	
--------------	--	--------------------------	--

