



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ**  
**ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 25 - 27 Αθήνα

ΤΚ: 10564

Πληροφορίες: Σ. Χατζή

Τηλ.: 2103338988

Email: [s.chatzi2@minfin.gr](mailto:s.chatzi2@minfin.gr)

**ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 1.6. - Αποκατάσταση Σεισμόπληκτων Μεσαιωνικών Οχυρώσεων Κω: ΝΑ Προμαχώνας και Τμήματα επί της Οδού Ιπποκράτους» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162234 κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2022ΤΑ01400033) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 «Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).
6. Το π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91).
7. Το π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α' 44).
8. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά Αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α'130) – Μεταβατικές Διατάξεις» (Α'139).
9. Την υπό στοιχεία Υ 21/22.12.2025 (ΦΕΚ Β'7190/31.12.2025) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση».
10. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135).
11. Τον ν. 5101/2024 «Κύρωση του Προσαρτήματος στη Σύμβαση Χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης

και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Ελληνικής Δημοκρατίας και του παραρτήματός του και του Προσαρτήματος στη Δανειακή Σύμβαση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των παραρτημάτων του» (Α' 53).

12. Τον ν. 5140/2024 «Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρωματικές διατάξεις» (Α' 154).

13. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

14. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207) και ιδίως το άρθρο 271 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ισχύει.

15. Την υπό στοιχεία 114549 ΕΞ 2023/01.08.2023 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 775).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).

19. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

20. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), όπως τροποποιήθηκε με την από 7 Δεκεμβρίου 2023 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του αναθεωρημένου Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 15831/23, ST 15831/23 ADD 1).

21. Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C (2021) 9754, όπως ισχύει.

22. Την από 9 Ιουλίου 2024 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της στοχευμένης αναθεώρησης (targeted revision) του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα (ST 11858/24, ADD 1).

23. Την από 21 Ιανουαρίου 2025 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της στοχευμένης αναθεώρησης (targeted revision) του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα (ST 17055/24, ADD 1).

24. Την από 22 Ιουλίου 2025 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αναθεώρησης του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα (ST 11101/25, ADD 1).

25. Την από 12 Δεκεμβρίου 2025 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αναθεώρησης του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα (ST 15754/25, ADD 1).

26. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ισχύει.

27. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

28. Την με αρ. πρωτ. 41020 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 28.03.2022 (ΑΔΑ: Ρ12ΨΗ-ΞΤΕ) Απόφαση Ένταξης του ανωτέρω Έργου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5162234 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 161383 ΕΞ 2024/ΥΠΕΘΟΟ 01.11.2024 (ΑΔΑ: 68ΟΦΗ-ΤΓ4) και 4031 ΕΞ 2026/ΥΠΕΘΟΟ 12.01.2026 (ΑΔΑ: ΡΤ1ΖΗ-ΟΒ9) όμοιές της και ισχύει.

29. Το με αρ. πρωτ. 86274/27.02.2026 αίτημα του Φορέα Υλοποίησης περί εκ νέου τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης του ανωτέρω Έργου στο Τ.Α.Α.

30. Το τροποποιημένο ΤΔΕ του ανωτέρω Έργου το οποίο υπεβλήθη εκ νέου μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την 06.03.2026 και τα συνημμένα σε αυτό.

31. Το γεγονός ότι ζητείται τροποποίηση ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για την άρτια

ολοκλήρωσή του.

32. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί του αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης ένταξης του Έργου, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1\_Ε10\_1.1 Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

### Αποφασίζει

Την 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «**SUB. 1.6. - Αποκατάσταση Σεισμόπληκτων Μεσαιωνικών Οχυρώσεων Κω: ΝΑ Προμαχώνας και Τμήματα επί της Οδού Ιπποκράτους**» (κωδικός ΟΠΣ **ΤΑ 5162234** κωδικός Έργου **Π.Δ.Ε. 2022ΤΑ01400033**) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 «Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης από 28.02.2026 σε 30.04.2026.

### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
Άξονας (Component)	4.6-Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
Τίτλος Δράσης (Measure)	16293-Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης
Υπουργείο Ευθύνης	1012700-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Φορέας Υλοποίησης	18026048-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
Φορέας Χρηματοδότησης	1012700-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Έναρξης Έργου	01/04/2022
Ημερομηνία Λήξης Έργου	30/04/2026

### Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΤΑ ΤΑ014 διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ
2022ΤΑ01400033	SUB. 1.6. - Αποκατάσταση Σεισμόπληκτων Μεσαιωνικών Οχυρώσεων Κω : ΝΑ Προμαχώνας και Τμήματα επί της Οδού Ιπποκράτους	1.288.170,26	1.288.170,26

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 41020 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 28.03.2022 (ΑΔΑ: Ρ12ΨΗ-ΞΤΕ) Απόφαση Ένταξης του ανωτέρω με Έργου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5162234 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ**

**Παραρτήματα**

Παράρτημα Ι: ΤΔΕ (επισυνάπτεται)

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

### **Αποδέκτες προς Ενέργεια:**

1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, [efadod@culture.gr](mailto:efadod@culture.gr)
2. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, [ioanmylo@mou.gr](mailto:ioanmylo@mou.gr)
3. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  
Γενική Γραμματεία Π.Δ.Ε. και Ε.Π.Α., [gensec.pde@minfin.gr](mailto:gensec.pde@minfin.gr) , [a.oikonomou2@minfin.gr](mailto:a.oikonomou2@minfin.gr)  
Γεν. Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων [gdde@minfin.gr](mailto:gdde@minfin.gr) , [p.lamprinos@minfin.gr](mailto:p.lamprinos@minfin.gr)  
Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, [pde@minfin.gr](mailto:pde@minfin.gr) , [pde.protokollo@minfin.gr](mailto:pde.protokollo@minfin.gr) , [f.karamitsa@minfin.gr](mailto:f.karamitsa@minfin.gr) ,  
[m.papageorgiou5@minfin.gr](mailto:m.papageorgiou5@minfin.gr)

### **Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:**

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού, [minoff@culture.gr](mailto:minoff@culture.gr)
2. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού, [gdoy@culture.gr](mailto:gdoy@culture.gr)

### **Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής**

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΔΕ

### ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΈΡΓΟΥ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (PILLAR):	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):	4.6-Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):	16293-Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (MEASURE) ΣΤΟ ΤΑ:	168.430.000,00

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / MIS (ΟΠΣ):	5162234
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (SUBPROJECT) ΣΤΟ ΕΣΑΑ:	SUB. 1.6. - Αποκατάσταση Σεισμόπληκτων Μεσαιωνικών Οχυρώσεων Κω : ΝΑ Προμαχώνας και Τμήματα επί της Οδού Ιπποκράτους
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά):	SUB. 1.6. - Restoration of Earthquake Damaged Fortifications of Cos: SE Bulwark and Wall-Sections on Ippokratous Street
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑ:	28/03/2022
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Επένδυση
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ;	<input type="checkbox"/>
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ;	<input type="checkbox"/>
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ:	

## ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

(με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού)

Ο νοτιοανατολικός (Ν.Α.) προμαχώνας και τα δύο κτίσματα (αγελαίοι πύργοι) της μεσαιωνικής οχύρωσης της πόλης της Κω (14ος αιώνας) βρίσκονται κοντά στην θάλασσα, στο βόρειο άκρο της οδού Ιπποκράτους. Τα μνημεία υπέστησαν σοβαρή καταπόνηση από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 με αποτέλεσμα την κατάρρευση μεγάλων τμημάτων τους. Λόγω των εκτεταμένων καταρρεύσεων και των παραμορφώσεων των διατηρηθέντων τμημάτων των ιστορικών κατασκευών, απαιτούνται εκτεταμένες στερεωτικές εργασίες σε συνδυασμό με κατάλληλες ενισχυτικές διατάξεις ώστε τα μνημεία να αποκατασταθούν μορφολογικά, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η στατική επάρκεια και η άρση της επικινδυνότητάς τους.

Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες και μελέτες:

#### A. Γενικές

1. Διαμόρφωση - οργάνωση εργοταξίου (περίφραξη, εργοταξιακός οικίσκος κ.λ.π.).
2. Λήψη προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια του εργοταξίου, προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας και υγιεινής, φαρμακείου.
3. Καθαρισμοί, κλαδέματα δέντρων και αποψίλωση βλάστησης.
4. Τοποθέτηση πινακίδας Έργου.
5. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης. Ανάρτηση πληροφοριών του Έργου και στην ιστοσελίδα της Εφορείας.
6. Μελέτη σχεδιασμού συστήματος ώθησης και κατασκευής ειδικών Ικριωμάτων.
7. Εκπόνηση τεύχους προμετρήσεων που αφορά τα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα και υπολογισμών των αγκυρώσεων των μεταλλικών στοιχείων για την ενίσχυση των τοιχοποιιών και εκπόνηση στατικής μελέτης ελέγχου της θεμελίωσης στην μικρή και μεγάλη οχύρωση.
8. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
9. Μελέτη φωτισμού ανάδειξης μνημείων.
10. Ανάθεση επίβλεψης εργασιών αποκατάστασης των λιθοδομών.
11. Ανάθεση Τεχνικού ασφαλείας.
12. Προμήθεια μικροεργαλείων, εργαλειομηχανών, πορώλιθου, υλικών σκυροδέτησης, οικοδομικής ξυλείας, φύλλων μολύβδου και υλικών συντήρησης.
13. Προμήθεια γραφικής ύλης, Η/Υ και εξοπλισμού, φωτογραφικής μηχανής και εξοπλισμού, προμήθεια καυσίμων.
14. Οδοιπορικά για μετακινήσεις προσωπικού.

#### B. Νοτιοανατολικός (Ν.Α.) Προμαχώνας

1. Αποχλωματώσεις – εκσκαφές – επιχώσεις.
2. Καθαιρέσεις ετοιμόρροπων τμημάτων, διαλογή και ευρετηρίαση λίθων και πλακών.
3. Συναρμολόγηση, βαφή και εφαρμογή μηχανισμού ώθησης και επαναφορά του τείχους στην αρχική θέση. Απομάκρυνση μηχανισμού ώθησης μετά το πέρας των εργασιών.
4. Ανακατασκευή περιδρόμου. Ανακατασκευή πλακόστρωτου και εφαρμογή διατάξεων αποστράγγισης.
5. Τοποθέτηση ξύλινου δίσκου στην τραπεζοειδή σκοπιά του Προμαχώνα.
6. Τελική αρμολόγηση τειχών.
7. Τοποθέτηση μολυβδολωρίδας διαχωρισμού υφισταμένων και ανακτισμένων τμημάτων.
8. Τοποθέτηση οθωμανικού τύπου θυρώματος στην Πύλη του Προμαχώνα.
9. Υδροφοβίωση των ευπαθέστερων τμημάτων των τειχών και antigraffiti ψεκασμός των κατώτερων τμημάτων.

#### Γ. Τμήματα Πύργων της μεσαιωνικής οχύρωσης

1. Αποχλωματώσεις και ανασκαφικές τομές παρουσία αρχαιολόγου της ΕΦ.Α.Δωδ..
2. Καθαιρέσεις ετοιμόρροπων και έντονα παραμορφωμένων τμημάτων, διαλογή λίθων, ευρετηρίαση λίθων.
3. Ενίσχυση της θεμελίωσης, όπου κριθεί απαραίτητο, μετά από την ανασκαφή.
4. Υδροφοβίωση των ευπαθέστερων τμημάτων των Πύργων και antigraffiti ψεκασμός των κατώτερων τμημάτων.
5. Συμπλήρωση-προστασία με τεχνητό λίθο κατά χώραν, όπου απαιτηθεί.
6. Τοποθέτηση μολυβδολωρίδας διαχωρισμού υφισταμένων και ανακτισμένων τμημάτων.

Για αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενου, βλ. συνημμένο έγγραφο.

**ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ****ΤΜΗΜΑ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ					
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΦΠΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΑΛΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΧΟΛΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ	1.089.111,50	199.058,76	0,00	1.288.170,26	
				1.288.170,26	

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ	ΣΧΟΛΙΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ	
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (ΤΑ και άλλες πηγές)	1.288.170,26

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
--------------	--------------------------