



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ**  
**ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 25 - 27, Αθήνα

ΤΚ: 10564

Πληροφορίες: Σ. Χατζή

Τηλ.: 2103338988

Email: [s.chatzi2@minfin.gr](mailto:s.chatzi2@minfin.gr)

**ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 1 - Μέτρα αντιμετώπισης βραχοπτώσεων στους Δελφούς» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161642, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2022ΤΑ01400041) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16433 «Προστασία εμβληματικών τόπων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).
6. Το π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91).
7. Το π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α' 44).
8. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά Αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α'130) – Μεταβατικές Διατάξεις» (Α'139).
9. Την υπό στοιχεία Υ 21/22.12.2025 (ΦΕΚ Β'7190/31.12.2025) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση».
10. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135).
11. Τον ν. 5101/2024 «Κύρωση του Προσαρτήματος στη Σύμβαση Χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της

Ελληνικής Δημοκρατίας και του παραρτήματός του και του Προσαρτήματος στη Δανειακή Σύμβαση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των παραρτημάτων του» (Α'53).

12. Τον ν. 5140/2024 «Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρωματικές διατάξεις» (Α' 154).

13. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

14. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α'207) και ιδίως το άρθρο 271 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ισχύει.

15. Την υπό στοιχεία 114549 ΕΞ 2023/01.08.2023 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 775).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).

19. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

20. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), όπως τροποποιήθηκε με την από 7 Δεκεμβρίου 2023 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του αναθεωρημένου Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 15831/23, ST 15831/23 ADD 1).

21. Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C (2021) 9754, όπως ισχύει.

22. Την από 9 Ιουλίου 2024 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της στοχευμένης αναθεώρησης (targeted revision) του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα (ST 11858/24, ADD 1).

23. Την από 21 Ιανουαρίου 2025 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της στοχευμένης αναθεώρησης (targeted revision) του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα (ST 17055/24, ADD 1).

24. Την από 22 Ιουλίου 2025 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αναθεώρησης του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα (ST 11101/25, ADD 1).

25. Την από 12 Δεκεμβρίου 2025 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αναθεώρησης του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα (ST 15754/25, ADD 1).

26. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ισχύει.

27. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

28. Την με αρ. πρωτ. 45082 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 05.04.2022 (ΑΔΑ: Ω3ΟΡΗ-ΖΨ2) Απόφαση ένταξης του ανωτέρω Έργου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161642 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 38517 ΕΞ 2025/ΥΠΕΘΟΟ 05.03.2025 (ΑΔΑ: ΨΧ61Η-ΧΑΕ) και 225086 ΕΞ 2025/ΥΠΕΘΟΟ 24.12.2025 (ΑΔΑ: 9Ρ7ΘΗ-ΖΒΦ) ομοίως της και ισχύει.

29. Το τροποποιημένο ΤΔΕ του ανωτέρω έργου, το οποίο υπεβλήθη εκ νέου μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την 26.03.2026.

30. Το υπ' αρ. 122731/20.03.2026 αίτημα του Φορέα Υλοποίησης περί εκ νέου τροποποίησης της Απόφασης ένταξης του ανωτέρω Έργου στο Τ.Α.Α. και τα συνημμένα σε αυτό.

31. Το γεγονός ότι ζητείται τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου για την άρτια ολοκλήρωσή του.

32. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί του αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης ένταξης του Έργου, όπως

αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1\_E10\_1.1 Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

## Αποφασίζει

Την 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «**SUB. 1 - Μέτρα αντιμετώπισης βραχοπτώσεων στους Δελφούς**» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161642, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2022ΤΑ01400041) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16433 «Προστασία εμβληματικών τόπων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, ως προς:

α) το φυσικό αντικείμενο του Έργου.

β) το οικονομικό αντικείμενο του Έργου, με αύξηση του συνολικού Προϋπολογισμού του από 7.364.714,99€ σε 7.614.714,99€.

γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, με παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης από 30.04.2026 σε 30.06.2026.

### A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
Άξονας (Component)	4.6-Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
Τίτλος Δράσης (Measure)	16433-Προστασία πολιτιστικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από την κλιματική αλλαγή
Υπουργείο Ευθύνης	1012700-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Φορέας Υλοποίησης	1010802-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Φορέας Χρηματοδότησης	1012700-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Έναρξης Έργου	01/03/2022
Ημερομηνία Λήξης Έργου	30/06/2026

### B. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΤΑ ΤΑ014 διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ
2022ΤΑ01400041	SUB. 1 - Μέτρα αντιμετώπισης βραχοπτώσεων στους Δελφούς	7.364.714,99	7.614.714,99

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 45082 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 05.04.2022 (ΑΔΑ: Ω3ΟΡΗ-ΖΨ2) Απόφαση ένταξης του ανωτέρω Έργου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161642 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ**

**Παραρτήματα**

Παράρτημα Ι: ΤΔΕ (επισυνάπτεται)

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

### **Αποδέκτες προς Ενέργεια:**

1. Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, [daam@culture.gr](mailto:daam@culture.gr), [thvlachoulis@culture.gr](mailto:thvlachoulis@culture.gr)
2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος, [efafok@culture.gr](mailto:efafok@culture.gr)
3. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, [ioanmylo@mou.gr](mailto:ioanmylo@mou.gr)
4. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  
Γενική Γραμματεία Π.Δ.Ε. και Ε.Π.Α., [gensec.pde@minfin.gr](mailto:gensec.pde@minfin.gr) , [a.oikonomou2@minfin.gr](mailto:a.oikonomou2@minfin.gr)  
Γεν. Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων [gdde@minfin.gr](mailto:gdde@minfin.gr) , [p.lamprinos@minfin.gr](mailto:p.lamprinos@minfin.gr)  
Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, [pde@minfin.gr](mailto:pde@minfin.gr) , [pde.protokollo@minfin.gr](mailto:pde.protokollo@minfin.gr) , [f.karamitsa@minfin.gr](mailto:f.karamitsa@minfin.gr) ,  
[m.papageorgiou5@minfin.gr](mailto:m.papageorgiou5@minfin.gr)

### **Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:**

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού, [minoff@culture.gr](mailto:minoff@culture.gr)
2. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού, [gdoy@culture.gr](mailto:gdoy@culture.gr)

### **Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής**

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΔΕ

### ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΈΡΓΟΥ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (PILLAR):	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):	4.6-Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):	16433-Προστασία εμβληματικών τόπων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (MEASURE) ΣΤΟ ΤΑ:	19.919.629,00
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / MIS (ΟΠΣ):	5161642
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (SUBPROJECT) ΣΤΟ ΕΣΑΑ:	SUB. 1 - Μέτρα αντιμετώπισης βραχοπτώσεων στους Δελφούς
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά):	SUB. 1 - Countermeasures against rockfalls in Delphi
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑ:	05/04/2022
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Επένδυση
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ;	
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ;	
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ:	

## ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

(με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού)

Το πρόβλημα των βραχοπτώσεων ογκωδών τεμαχίων στην Ανατολική πλευρά του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών (Ανατολικά του Αρχαίου Θεάτρου και κυρίως στην περιοχή πέριξ της Κασταλίας πηγής) είναι γνωστό από τα αρχαία χρόνια και σοβαρότατο καθώς εγκυμονεί κινδύνους για την ζωή των επισκεπτών και άπτεται με άμεσο τρόπο της εξασφάλισης και της προστασίας των Μνημείων, του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και των έργων υποδομής (οδικοί άξονες κλπ.). Το παρόν έργο αφορά στην υλοποίηση μέτρων για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος και εμπίπτει στο σύνολο των έργων που υλοποιούνται από το ΥΠΠΟΑ για την προστασία εμβληματικών τόπων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή, η οποία επιτείνει το εν λόγω φαινόμενο.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω τριών διακριτών υποέργων, ως ακολούθως:

Υπόεργο 1 με τίτλο: «Προστασία από βραχοπτώσεις στους Δελφούς» – Υλοποίηση τεχνικού έργου από την ΔΑΑΜ.

Στο πλαίσιο του εν έργου προβλέπεται η υλοποίηση τμήματος ενός ευρύτερου σχεδιασμού προστασίας, το οποίο αφορά στην κατασκευή των διατάξεων προστασίας έναντι βραχοπτώσεων αμέσως προ των μνημείων του Χώρου. Για την υλοποίηση του τμήματος αυτού του γενικού σχεδιασμού προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες και κατασκευές:

α/ Τάφροι ανάσχεσης καταπτώσεων βράχων

β/ Φράκτες ανάσχεσης καταπτώσεων βράχων

γ/ Βοηθητικές εγκαταστάσεις

Υπόεργο 2 με τίτλο: « Παροχή Τεχνικής υπηρεσίας επικαιροποίησης μελετών και τευχών δημοπράτησης» και αφορά στην επικαιροποίηση σε επίπεδο εφαρμογής των εγκεκριμένων μελετών και των τευχών δημοπράτησης του έργου "Προστασία από βραχοπτώσεις στους Δελφούς»

Υπόεργο 3 με τίτλο: «Αρχαιολογικές έρευνες και προεργασίες» - Αυτεπιστασία ΕΦΑ Φωκίδας

Το μέγεθος και η φύση των εργασιών, καθώς και η περιοχή εκτέλεσης του τεχνικού έργου καθιστούν αναγκαία την εκτέλεση του υποέργου, με στόχο την προστασία των αρχαίων μνημείων του αρχαιολογικού χώρου Δελφών. Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών του τεχνικού έργου.

- εκτέλεση σωστικών αρχαιολογικών εργασιών.
- απαραίτητες αποψιλώσεις, αποχλωματώσεις, κοπές δέντρων, φυτεύσεις για την εκτέλεση των εργασιών.
- διαχείριση των αρχαιοτήτων που τυχόν θα αποκαλυφθούν στο πλαίσιο του έργου
- μεταφορές αρχιτεκτονικών μελών.
- εργασίες υποστύλωσης και αντιστήριξης των αρχαίων μνημείων.
- τοπογραφική, σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση των αρχαιοτήτων.
- διαχείριση των μονοπατιών και των προσβάσεων του αρχαιολογικού χώρου Δελφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου
- αποφόρτιση βραχοπαγίδων και επισκευή τους στην περιοχή της Κασταλίας, σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική έκθεση.
- πρόσληψη του απαραίτητου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού.
- έκδοση πληροφοριακού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή - ημερίδα.
- τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης.

**ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ**

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:	
ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:	ΝΑΙ

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΣΠΑ, ΣΕΦ, κλπ):		ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):	5002512
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ (Α' ΦΑΣΗ)» (Υποέργο 2), Μέτρα ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων		
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:	10108002	Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:	499.152,60	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:	31/05/2022
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:	<p>Στο πλαίσιο του ΥΠ2 (αρμοδιότητος ΔΑΑΜ) με ειδικές διατάξεις θα εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η ανάσχεση των κατολισθητικών φαινομένων από τα επικλινή πρηνή του υπερκείμενου ορεινού όγκου στο εσωτερικό του θεάτρου.</p> <p>Συγκεκριμένα τα μέτρα που προτείνονται είναι, κατά σειρά εργασιών, τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πραγματοποίηση εκτεταμένων εκσκαφών, σε συνέχεια και συμπληρωματικά των αντίστοιχων εργασιών που υλοποιούνται από το ΥΠ1, για την απομάκρυνση των προϊόντων βραχολισθήσεων που έχουν συσσωρευτεί περιμετρικά του θεάτρου,</li> <li>- κατασκευή βραχοπαγίδας από συρματοκιβώτια, μήκους 103m, για τη συγκράτηση μεγάλου ποσοστού των βραχολισθήσεων που αναμένονται για την περιοχή βόρεια του θεάτρου,</li> <li>- τοποθέτηση σε κρίσιμες περιοχές των πρηνών και σε μεγάλο ύψος, στα βορειοδυτικά του θεάτρου, φραχτών ανάσχεσης των βραχολισθήσεων, συνολικού μήκους 78μ., για τη συγκράτηση τεμαχίων που δυνητικά μπορούν να προσβάλουν το μνημείο,</li> <li>- στερέωση συγκράτηση επιτόπου, με σειρές ανοξειδωτων αγκυρών, τεμαχίων βράχου, σε βραχώδεις εξάρσεις σημαντικού όγκου, που εκτιμάται ότι είναι πολύ πιθανό να αστοχήσουν,</li> <li>- παράλληλα θα πραγματοποιηθεί μια σειρά εργασιών (καθάρισμα και πλήρωση ασυνεχειών βραχώμαζας, ξεσκάρωμα επικίνδυνων τεμαχίων κτλ), προκειμένου να εξασφαλιστούν τα υφιστάμενα πρηνή από αποσταθεροποιητικούς παράγοντες,</li> <li>- επιπλέον στην περιοχή του σπηλαίου θα κατασκευαστούν τρεις πεσσοί για την αντιστήριξη του βραχώδους όγκου της οροφής.</li> </ul>		
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:			

**ΤΜΗΜΑ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ					
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΦΠΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΑΛΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΧΟΛΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ	6.222.615,31	1.392.099,68	0,00	7.614.714,99	
				7.614.714,99	

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ		ΣΧΟΛΙΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ		
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00	
ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (ΤΑ και άλλες πηγές)	7.614.714,99	

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ		ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ	
--------------	--	--------------------------	--