



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης**

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος

Τηλέφωνο: 210 3338983

Email: k.alexopoulos2@minfin.gr

**Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής**

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου. Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και εγκατάσταση σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165771) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

#### **Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

##### **Έχοντας υπόψη:**

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135) .

10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α'207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.
19. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ισχύει.
20. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ισχύει.
21. Την με αρ. πρωτ. 32788/11-03-2022 (ΑΔΑ ΨΧΦΑΗ-3ΨΔ) απόφαση ένταξης του Έργου «Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου. Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και εγκατάσταση σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165771) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
22. Το τροποποιημένο ΤΔΕ του έργου «Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου. Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και εγκατάσταση σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165771), της Δράσης με ID 16703, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την 27-01-2023 14:39 και το υπ' αρ. πρωτ. 7805/27-01-2023 συνημμένο σε αυτό αίτημα.
23. Λόγω αλλαγών στο φυσικό αντικείμενο με την τροποποίηση ενός υπέργου και συμμόρφωση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικές με τις εκπομπές ρύπων των οχημάτων, στο οικονομικό αντικείμενο και στα χρονοδιαγράμματα λόγω συμβασιοποιήσεων που καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση του αρχικού τεχνικού δελτίου

24. Σχετικό email από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συστάσεις σχετικά με τις εκπομπές ρύπων των αυτοκινήτων που κινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
25. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί του αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1\_Ε12 Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

### Αποφασίζουμε

την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου «Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου. Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και εγκατάσταση σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165771, της Δράσης με ID 16703 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, ως προς :

- Στο υπο-έργο 1 τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο από 966.065,40 € σε 945.121,80 € λόγω συμβασιοποίησης και απεικονίζονται οι «πραγματικές» ημερομηνίες δημοσίευσης, αποσφράγισης και υπογραφής σύμβασης.
- Στο υπο-έργο 2 αποτυπώνονται οι επικαιροποιημένες χρονικές προβλέψεις (δημοσίευση, αποσφράγιση και υπογραφή σύμβασης).
- Το υπο-έργο 3 τροποποιείται / διαχωρίζεται με τίτλο «Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙ.ΜΕ.Α.», σε δύο νέα υπο-έργα: i) το υπο-έργο 3 «Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙ.ΜΕ.Α: ανακαίνιση υποδομών / κτιριακή ανακαίνιση» (αύξηση ≈20% λόγω της αύξησης των τιμών στα υλικά και την ενέργεια, από 999.998,00 € σε 1.198.569,42 €) και ii) το υπο-έργο 9 (βλ παρακάτω).
- Στο υπο-έργο 4 επικαιροποιείται το οικονομικό αντικείμενο (από 2.266.808,45€ σε 2.232.000,00€) καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία (θα τροποποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία με την υποβολή της σχετικής σύμβασης στο ΟΠΣ).
- Στο υπο-έργο 5 διεξήχθη διαγωνισμός για αγορά δεκατριών (13) Plug in υβριδικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και επτά (7) φορτιστών, αντί για είκοσι (20), σε συνέχεια οδηγιών της ΕΕ και συνεννόησης με την ΕΥΣΤΑ, για αγορά οικολογικών οχημάτων, συμβατών με τους κανονισμούς της ΕΕ για τις εκπομπές ρύπων των νέων οχημάτων, τα οποία έχουν μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με τα συμβατικά οχήματα και δη αυξημένο κόστος από τη ώρα υποβολής τους ΕΣΑΑ. Σύμφωνα με email της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνίσταται η χρήση ηλεκτρικών ή υβριδικών αυτοκινήτων με εκπομπές κάτω των 50gr/km. Σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία.
- Στο υπο-έργο 6, διεξήχθη διαγωνισμός για έξι (6) οικίσκους, αντί για δέκα (10). Παρά τις εντατικές προσπάθειες της ΔΙΜΕΑ και τη διαπραγμάτευση της υπηρεσίας με τις αρμόδιες αρχές, δεν κατέστη εφικτή η διασφάλιση επαρκών και ταυτόχρονα ασφαλών σημείων τοποθέτησης των ISOBOXES, δεδομένου ότι η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει σε κομβικά σημεία ελέγχων της χώρας, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των επιτόπιων

ελέγχων. Κατά συνέπεια, μειώθηκε και το οικονομικό αντικείμενο του υπο-έργου από 201.479,54 € σε 133.920,00 €. Σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία.

- Στο υπο-έργο 7 τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο, καθώς δεν κατέστη εφικτή ασφαλής
- στάθμευση για το σύνολο των τριών σαρωτών σε κομβικά σημεία της χώρας, οι οποίοι πρέπει λόγω ακτινοβολίας και σε συνέχεια οδηγιών του Δημόκριτου να ακολουθούν συγκεκριμένες
- προδιαγραφές λειτουργίας. Δεδομένου ότι πρόκειται για μηχανήματα εντάσεως κεφαλαίου και προκειμένου να διασφαλιστεί η διάθεση των πόρων της ΕΕ, επελέγη η προμήθεια ενός αντί τριών σαρωτών. Τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου από 10.790.906,10€ σε 3.100.000,00€. Αποτυπώνονται οι επικαιροποιημένες χρονικές προβλέψεις (δημοσίευση, αποσφράγιση και υπογραφή σύμβασης).
- Στο υπο-έργο 8 επικαιροποιείται το οικονομικό αντικείμενο (μειωμένο από 1.869.601,82 € σε 1.861.277,20€). Σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία.
- Υπο-έργο 9 (τμήμα του αρχικού υπο-έργου 3) με τίτλο «Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της Δι.ΜΕ.Α: ανακαίνιση υποδομών / προμήθεια εξοπλισμού γραφείου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 32788/11-03-2022 (ΑΔΑ ΨΧΦΑΗ-3ΨΔ) απόφαση ένταξης του Έργου «Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου. Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και εγκατάσταση σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ**

#### **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

- Παράρτημα: Το τροποποιημένο ΤΔΕ

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

##### **Αποδέκτες προς Ενέργεια**

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (μέσω email: e.vasilikou@m nec.gr)
2. ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΙΜΕΑ) (μέσω email: speristeris@m nec.gr)

3. ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ (μέσω email: teleftheriadou@hraf.gr)
4. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (μέσω email: dde@m nec.gr, fkaramitsa@m nec.gr, v.pappa@m nec.gr)

#### **Αποδέκτες προς Κοινοποίηση**

1. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γρ. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (μέσω email: prot.yr@m nec.gr)
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γρ. Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη (μέσω email: deputy.minister@m nec.gr)
3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γρ. Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (μέσω email: Gen-sec@gge.gr)
4. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γρ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (μέσω email: hellaskps@m nec.gr)
5. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (μέσω email: idkaradimas@m nec.gr)

#### **Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής**

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. ΕΥΣΤΑ

**ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ**

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (PILLAR):	Ίδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):	4.2 - Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):	16703 - 16703 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (MEASURE) ΣΤΟ ΤΑ:	16.119.875,00

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / ΜΙΣ (ΟΠΣ):	5165771
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (SUBPROJECT) ΣΤΟ ΕΣΑΑ:	Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου. Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και εγκατάσταση σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά):	SUB1.Introduction of new, modern and interoperable, electronic control tools (eg development of an Integrated Information System for the management of market controls for combatting illegal trade)and relevant technical infrastructure
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑ:	11/03/2022
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Μεταρρύθμιση
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:	
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ;	ΟΧΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ;	ΟΧΙ
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ:	

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ**

ΑΑ ΤΔΕ:	2. 0	ΤΟ ΤΔΕ ΑΦΟΡΑ	Τροποποίηση
		I. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	II. ΩΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΔΕ		27/01/2023	12:39:25

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ**

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΛΟΙΠΑ
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης:**

1. Τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο του υπο-έργου 1, (απολογιστικό πλέον νούμερο λόγω συμβασιοποίησης).
2. Τροποποιείται / Διαχωρίζεται το υπο-έργο 3 με τίτλο «Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙ.ΜΕ.Α.», σε δύο νέα υπο-έργα, ήτοι το υπο-έργο 3 «Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙ.ΜΕ.Α: ανακαίνιση υποδομών / κτιριακή ανακαίνιση» (αύξηση ?20% λόγω της αύξησης των τιμών στα υλικά και την ενέργεια). και το υπο-έργο 9 Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙ.ΜΕ.Α: ανακαίνιση υποδομών / προμήθεια εξοπλισμού γραφείου

**ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ**

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:	ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΙΜΕΑ)	ΚΩΔΙΚΟΣ:	101280002
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:	0		
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:	Ν.4712/20 όπως τροποιήθηκε και ισχύει		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:	ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20, 10677, ΑΘΗΝΑ		
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ		
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ		
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2103893311	E-MAIL:	speristeris@mne c.gr
			ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ:	1012800
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:	0		
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:	Π.Δ.147/12-12-2017 (ΦΕΚ 192 Α', 13-12-2017), Ν.4270/2014, όπως ισχύει (άρθρο 65), Ν. 4622/2019, όπως ισχύει (άρθρο 37), Π.Δ 5/22 (ΦΕΚ Α' 2015)		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:	ΝΙΚΗΣ 5-7, 10180		
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ		
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2103332547	E-MAIL:	e.vasilikou@mne c.gr
			ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ:	1512101
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:	0		
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:	Π.Δ. 5/04-02-2022		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:	Νίκης 5-7, ΤΚ 10180, Δήμος Αθηναίων		
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Ιωάννης Αργύρης		
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	Προϊστάμενος ΓΔΟΥ		
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	210 3332071	E-MAIL:	i.argyris@mne c.gr
			ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ:	1012800
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:	0		
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:	Π.Δ. 147/12-12-2017 (ΦΕΚ 192 Α', 13-12-2017), Ν.4270/2014, όπως ισχύει (άρθρο 65), Ν. 4622/2019, όπως ισχύει (άρθρο 37), Π.Δ 5/22 (ΦΕΚ Α' 2015)		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:	ΝΙΚΗΣ 5-7, 10180		
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ		
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2103332547	E-MAIL:	e.vasilikou@mne c.gr
			ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:

**Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ			
ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	ΚΩΔ.:	1090220
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ		
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2103338979	E-MAIL:	e.vlachogianni1@minfin.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ			
	I. NUTS	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	EL	Ελλάδα	100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ			
	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΕ (FLAGSHIP):	5	Modernize	100
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ COFOG2:	01.1	Executive and legislative organs, financial and fiscal affairs, external affairs	100
DNSH (ΜΠΣΒ):	0	Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης	100

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (INTERVENTION FIELD):	<u>1.1</u>	141	Preparation, implementation, monitoring and control	100
			% ανα ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (INTERVENTION FIELD)	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ (€)
		ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (CLIMATE TAG):	0	0,00
		ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ (ENVIRONMENTAL TAG):	0	-
		ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ (DIGITAL TAG):		



**ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ</b> <i>(με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού)</i>	
<p>Sub project (Υπο- έργο) 1: Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου ( ενδεικτικά, ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών για τη διαχείριση των ελέγχων της αγοράς για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου) και των σχετικών τεχνικών υποδομών.</p> <p>Στόχοι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Λειτουργία ενός ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού συστήματος πληροφοριών (ΟΠΣ, Integrated Information System/ISS) για τη διαχείριση των ελέγχων της αγοράς που διενεργούνται σε ολόκληρη τη χώρα για την καταπολέμηση της διακίνησης και τον έλεγχο της κυκλοφορίας των αγαθών και των υπηρεσιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό εμπόριο, σε σημεία ελέγχου κοντά στις πύλες της χώρας και στα διόδια.</li> <li>- Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών ελέγχου της αγοράς και επιβολής προστίμων μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή εκτύπωσης προστίμων για τους παραβάτες και ταυτόχρονα διασύνδεση των ελεγκτών με τη βάση δεδομένων του ΟΠΣ ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα και το ιστορικό παραβάσεων προστίμων των ελεγχόμενων εταιρειών και επαγγελματιών, για την επιβολή του προστίμου.</li> <li>- Λειτουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙΜΕΑ.</li> </ul> <p>Sub project (Υπό – έργο) 3: - Εισαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης και διάδοσης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές, προκειμένου να τονιστεί η σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.</p> <p>Στόχοι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Η κατάρτιση και εκπαίδευση των πολιτών (επιχειρήσεων και καταναλωτών) σε θέματα προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και προστασίας από παραβατικές εμπορικές πρακτικές. Τρόποι αντιμετώπισής τους και ενίσχυσης της αυτορρύθμισης της αγοράς.</li> <li>- Η διαφάνεια και η συμμόρφωση θα υποστηριχθούν μέσω της χρήσης κατάλληλων εργαλείων για τη διάδοση πληροφοριών (πρόσβαση στον ιστότοπο, διαφημιστικές εκστρατείες κ.λπ.) για οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο, μελέτες περίπτωσης, συχνές ερωτήσεις, μελέτες, εργαλειοθήκες.</li> </ul> <p>Sub project (Υπό- έργο) 4: Εντατικοποίηση των ελέγχων, αύξηση του αριθμού των ελεγκτικών μέσων (οχήματα, εξοπλισμός ελέγχου) και εγκατάσταση σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου μέσω 10 προκατασκευασμένων οικίσκων (ISOBOX) ε τον απαιτούμενο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων τριών σαρωτών (HXM MobileScanTM ή ισοδύναμου), σε διάφορα μέρη της χώρας, προκειμένου να λειτουργούν ως σταθερά σημεία ελέγχου/σταθμοί οχημάτων που εισέρχονται στη χώρα από γειτονικές χώρες.</p> <p>Στόχοι</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιορισμός της κλιμάκωσης της παραβατικότητας στη διακίνηση παράνομων προϊόντων και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων και της υγείας του καταναλωτή με άμεση εφαρμογή πολλαπλών στοχευμένων ελέγχων, στο εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο, αλλά και σε σημεία ελέγχου κοντά στις πύλες της χώρας και στα διόδια.</li> </ul>	
<b>ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (SOCIAL CATEGORIES)</b>	
-	
<b>ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ</b> <i>(τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του)</i>	
-	

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:
08-11-2021	30-06-2025

**ΤΜΗΜΑ Ε1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ**

ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ						
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):		4.2 - Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης				
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):		16703 - 16703 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ:	ΕΙΔΟΣ:	ΟΝΟΜΑΣΙΑ:	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (για τους στόχους):			ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ:
			I. Μονάδα Μέτρησης	II. Τιμή Βάσης	III. Τιμή Στόχου	
RRF_213_1	Παρακολούθησης - Ενδιάμεσοι ΤΑ	1. Ολοκλήρωση δημόσιας σύμβασης με την υπογραφή συμβάσεων σχετικά με: i) την αγορά όλων των σαρωτών ΗΧΜ-MobileScanTM, και ii) την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. 2. Θέσπιση νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών εργαλείων ηλεκτρονικού ελέγχου: δημιουργία κέντρου επιχειρήσεων.	Δεν εφαρμόζεται			3ο τρίμηνο/2023
ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ						
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):		4.2 - Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης				
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):		16703 - 16703 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ:	ΕΙΔΟΣ:	ΟΝΟΜΑΣΙΑ:	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (για τους στόχους):			ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ:
			I. Μονάδα Μέτρησης	II. Τιμή Βάσης	III. Τιμή Στόχου	
RRF_213	Ορόσημο ΤΑ	Καταπολέμηση του παρεμπορίου — Πληροφοριακό σύστημα και σταθμοί ελέγχων.	Δεν εφαρμόζεται			2ο τρίμηνο/2025

**ΤΜΗΜΑ Ε2. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ**

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:			
ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:			
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΣΠΑ, ΣΕΡ, κλπ):		ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:			
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:			

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΦΠΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ
1	101280002-ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΙΜΕΑ)	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	762.195,00	182.926,80	945.121,80
2	101280002-ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΙΜΕΑ)	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	328.599,75	78.863,94	407.463,69
3	101280002-ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΙΜΕΑ)	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	966.588,24	231.981,18	1.198.569,42
4	101280002-ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΙΜΕΑ)	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	1.800.000,00	432.000,00	2.232.000,00
5	101280002-ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΙΜΕΑ)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	523.489,40	125.637,46	649.126,86
6	101280002-ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΙΜΕΑ)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	108.000,00	25.920,00	133.920,00
7	101280002-ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΙΜΕΑ)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.500.000,00	600.000,00	3.100.000,00
8	101280002-ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΙΜΕΑ)	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	1.501.030,00	360.247,20	1.861.277,20
9	101280002-ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΙΜΕΑ)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	195.520,00	46.924,80	242.444,80
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>8.685.422,39</b>	<b>2.084.501,38</b>	<b>10.769.923,77</b>

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ					
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΦΠΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΑΛΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΧΟΛΙΑ
<b>ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ</b>	8.685.422,39	2.084.501,38	-0,00	10.769.923,77	

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ				ΣΧΟΛΙΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ			0,00	
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ			0,00	
ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ				
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (ΤΑ και άλλες πηγές)</b>			10.769.923,77	

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ		ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ	
--------------	--	--------------------------	--

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
ΕΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2023	6.421.892,07	5.178.945,21	0,00
2024	3.852.031,70	3.106.477,18	0,00
2025	496.000,00	400.000,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>10.769.923,77</b>	<b>8.685.422,39</b>	<b>0,00</b>

<b>ΣΧΟΛΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b>	
<b>ΣΧΟΛΙΑ ΕΥΣΤΑ</b>	

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:

1. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή.	ΝΑΙ
2. Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ.	ΝΑΙ
3. Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΑΑ.	ΝΑΙ
4. Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου	ΝΑΙ
5. Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει γραπτώς την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10_Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων.	ΝΑΙ
6. Ο Φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται).	ΝΑΙ
<b>Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται παραπάνω είναι αληθή και ακριβή</b>	<b>ΝΑΙ</b>

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΝΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΝΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΣΧΟΛΙΑ
51540	Λοιπά έγγραφα	ΝΑΙ	-	
51503	02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης	ΝΑΙ	-	
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	-	TDP_5165771_id361818_SUB_67
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	-	TDP_5165771_id361818_SUB_38
51540	Λοιπά έγγραφα	ΝΑΙ	-	
51540	Λοιπά έγγραφα	ΝΑΙ	-	
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	-	TDP_5165771_id361818_RET_81
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	-	TDP_5165771_id361818_RET_80
51538	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	-	new
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	-	TDP_5165771_id361818_SUB_20

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ**

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΛΤΟΥ**

Ημερομηνία και Ώρα Συστήματος	Κατάσταση Δελτίου	Όνομα Χρήστη	Σχόλια Ενέργειας
2023-01-27T14:39:29	Υποβληθέν	SPERISTERIS_MNEC.GR	
2023-01-27T14:30:58	Υπό Υποβολή	SPERISTERIS_MNEC.GR	---
2023-01-26T09:29:11	Επιστροφή	RRF_32	---
2023-01-24T13:24:55	Υποβληθέν	SPERISTERIS_MNEC.GR	
2023-01-24T13:21:22	Υπό Υποβολή	SPERISTERIS_MNEC.GR	---
2023-01-23T15:59:29	Επιστροφή	RRF_32	Παρακαλώ να επισυνάψετε το τεχνικό δελτίο υπογεγραμμένο αρμοδίως όπως και το αίτημα τροποποίησης τεχνικού δελτίου.
2023-01-11T16:41:28	Υποβληθέν	SPERISTERIS_MNEC.GR	
2022-12-21T12:10:18	Υπό Υποβολή	SPERISTERIS@MNEC.GR	Δημιουργήθηκε νέο Τ.Δ.Π. με id: 361818 και MIS: 5165771 (αντιγραφή από το id: 322274)

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ**

Ημερομηνία και Ώρα Συστήματος	Κατάσταση Δελτίου	Όνομα Χρήστη	Σχόλια Ενέργειας
2022-03-11T13:07:41	Ενταγμένη	RRF_08	---
2022-03-11T11:53:49	Αξιολογημένη	RRF_08	Έλεγχος Δελτίου με Α/Α:199585 μέσω ελέγχου ΛΕΠ
2022-03-11T11:53:49	Παραδεκτή	RRF_08	---
2022-03-04T16:54:39	Υποβληθείσα	SPERISTERIS@MNEC.GR	αριθμός δελτίου :303579
2022-03-04T15:48:33	Υπό προετοιμασία	SPERISTERIS@MNEC.GR	Δημιουργήθηκε νέα Πράξη με MIS: 5165771