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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Χατζή 

Τηλέφωνο: 210 333 8988

Email: s.chatzi2@minfin.gr 

 

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «Sub.1.12 Αποκατάσταση του ιστορικού 
κτηρίου “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ” στο Λακκί της Λέρου (Β΄ Φάση)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897, 
κωδικός ΠΔΕ 2022ΤΑ01400055) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με 
ID 16293 «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και 

μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών 
μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
6. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - 

Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄139). 

7. Την υπό στοιχεία Υ 12/07.07.2023 (ΦΕΚ Β΄4403/08.07.2023) απόφαση του Πρωθυπουργού με την 
οποία ανατίθεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νικόλαο Παπαθανάση η άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

8. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135). 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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9.  Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

10. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών 
της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία 114549 ΕΞ 2023/01.08.2023 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 775). 

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης 
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται 
στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).

15. Την υπ’ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική 
Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ελλάδας. 

16. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 
έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 
10152/21, ST 10152/21 ADD 1). 

17.Την από 7 Δεκεμβρίου 2023 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
την έγκριση της αξιολόγησης του αναθεωρημένου Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την 
Ελλάδα (ST 15831/23, ST 15831/23 ADD 1). 

18. Tην από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C (2021) 9754.
19. Την υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των 
Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ισχύει.

20. Την υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ισχύει.

21. Την με αρ. πρωτ. 50245 ΕΞ 2022 ΥΠΟΙΚ 13.04.2022 (ΑΔΑ: 67Ψ3Η-Θ5Ι) Απόφαση ένταξης του Έργου 
«Sub.1.12 Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ” στο Λακκί της Λέρου (Β΄ 
Φάση)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

22. Το τροποποιημένο ΤΔΕ του έργου «Sub.1.12 Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΛΕΡΟΣ” στο Λακκί της Λέρου (Β΄ Φάση)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897) της Δράσης με ID 16293, το 
οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την 22.02.2024. 

23.Το υπ’ αρ. πρωτ. 53821/08.02.2024 αίτημα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού με τα συνημμένα αυτού. 

24.Το γεγονός ότι ζητείται τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του 
Έργου για την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωσή του.
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25.Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί του αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του 
έργου, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε10 Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης 
Απόφασης Ένταξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ. 

Αποφασίζουμε

την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου «Sub.1.12 Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου 
“ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ” στο Λακκί της Λέρου (Β΄ Φάση)» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150897 της Δράσης με 
ID 16293, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση – NextGenerationEU, ως εξής: 

α) τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου, ήτοι παράταση της ημερομηνίας 
λήξης από 27.02.2024 σε 31.12.2025, για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
του Έργου. 

β) τροποποίηση ως προς τα Ορόσημα που συνδέονται με το φυσικό αντικείμενο του Έργου, ως 
ακολούθως:
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ΟΡΟΣΗΜΑ/ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με βάση την από 7 Δεκεμβρίου 2023 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του αναθεωρημένου 
Σ.Α.Α. για την Ελλάδα (ST 15831/23, ST 15831/23 ADD 1) και την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C (2021) 9754, τα 
Ορόσημα, οι Στόχοι και οι Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:  

Ποσοτικοί δείκτες
(για τους Στόχους)

Χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης1A/

A

Ορόσημο/ 
Στόχος/

Παρακολούθησ
η

Ονομασία
Ποιοτικοί δείκτες

(για τα 
Ορόσημα) Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή 

βάσης Στόχος Τρίμηνο Έτος

Περιγραφή
Οροσήμου/

Στόχου

283 Ορόσημο ΤΑ Ο πολιτισμός ως κινητήριος 
μοχλός ανάπτυξης

Εκθέσεις 
ολοκλήρωσης όλων 
των υποέργων, οι 
οποίες 
περιλαμβάνουν 
παραστατικά 
πληρωμής και 
αποτελέσματα των 
ελέγχων των 
επενδύσεων, και 
πιστοποίηση από 
τους δικαιούχους για 
την ολοκλήρωση της 
επένδυσης

Q4 2025 Ολοκλήρωση του έργου «Ο πολιτισμός ως 
κινητήριος μοχλός ανάπτυξης», οριστικοποίηση 
όλων των σχετικών υποέργων: παροχή 
στήριξης για την υλοποίηση πιλοτικών έργων 
στο πλαίσιο επιλεγμένων περιφερειακών 
στρατηγικών του πολιτιστικού και δημιουργικού 
τομέα, αναβάθμιση των υποδομών των 
πολιτιστικών χώρων, παροχή εργαστηρίων για 
επαγγελματίες του πολιτιστικού και 
δημιουργικού τομέα· παροχή στήριξης σε 
τοπικά οικοσυστήματα χειροτεχνίας, μέσω 
βελτιώσεων των υποδομών, παροχής 
προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και της 
χαρτογράφησης και ανάπτυξης μιας 
ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τη 
χειροτεχνία ανά περιφέρεια· επέκταση της 
χρήσης των αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων ως χώρων εκδηλώσεων, με την 
αναβάθμιση επιλεγμένων αρχαιολογικών 
χώρων και μνημείων και τη βελτίωση των 
ψηφιακών υποδομών τους· προώθηση της 
κινηματογραφικής βιομηχανίας με την παροχή 
οικονομικής στήριξης για την παραγωγή 
επιλεγμένων ελληνικών ταινιών· ενίσχυση του 
ελληνικού πολιτιστικού σήματος και των 
εξαγωγών, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη του 
ψηφιακού υλικού και την προώθηση της 
πλατφόρμας του σύγχρονου ελληνικού 
πολιτισμού και όλων των σχετικών επιμέρους 
πλατφορμών, με την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης για τη συμμετοχή και την προώθηση 
των ελληνικών παραγωγών στο εξωτερικό. 
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280_
1  

Παρακολούθησης - 
Ενδιάμεσοι ΤΑ

i) Χαρτογράφηση και ανάπτυξη 
ολοκληρωμένης περιφερειακής 
και τοπικής πολιτιστικής 
στρατηγικής και γενικού 
σχεδίου για επιλεγμένες 
περιοχές (υποέργο 1). ii) 
πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για τον σχεδιασμό 
προγράμματος μαθημάτων για 
χειροτεχνίες (ειδικότερα 
ύφανση, ξυλογλυπτική και 
κεραμική) (υποέργο 2). iii) 
προκήρυξη πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων για την 
ανάπτυξη πλατφόρμας με 
σκοπό την παρακολούθηση, 
διαχείριση και διοργάνωση 
εκδηλώσεων σε πολιτιστικούς 
χώρους (υποέργο 3). iv) 
προκήρυξη προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων για 
τεχνολογικές υποδομές και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό 
πολιτιστικών οργανισμών και 
οντοτήτων (υποέργο 4). v) 
προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων για τη στήριξη της 
ανάπτυξης του 
κινηματογράφου (υποέργο 5). 
vi) ανάπτυξη ελληνικού 
πολιτιστικού σήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης νέου πρωτοτύπου 
για το ελληνικό περίπτερο σε 
διεθνείς εκθέσεις βιβλίων και 
πολιτιστικές εκθέσεις (υποέργο 
6).

Q4 2022
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΤΙΤΛΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ

2022ΤΑ01400055

Sub.1.12 Αποκατάσταση του 
ιστορικού κτηρίου “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΛΕΡΟΣ” στο Λακκί της Λέρου (Β΄ 
Φάση) 

2.197.323,43€ 2.197.323,43€

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 50245 ΕΞ 2022 ΥΠΟΙΚ 13.04.2022 (ΑΔΑ: 67Ψ3Η-Θ5Ι) Απόφαση 
ένταξης του Έργου «Sub.1.12 Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ” στο 
Λακκί της Λέρου (Β΄ Φάση)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Παράρτημα: Το τροποποιημένο Τ.Δ.Ε.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Αποδέκτες προς Ενέργεια 

1. Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του Υπουργείου 
Πολιτισμού, nrodis@culture.gr

2. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, ioanmylo@mou.gr 

3. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γεν. Γραμματεία Δημοσίων 
Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, fkaramitsa@mnec.gr, 
papageorgioum@mnec.gr, protokollo@mnec.gr 

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση
1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού, minoffice@culture.gr 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, hellaskps@mnec.gr

3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού, 
gdoy@culture.gr

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
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file:///C:/Users/user/Desktop/%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%91/3.%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97/4.%20%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97/%CE%A4%CE%94%CE%95/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5/16485/5150148/hellaskps@mnec.gr
mailto:gdoy@culture.gr
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ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (PILLAR): Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT): 4.6 - Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της 
χώρας

ΔΡΑΣΗ (MEASURE): 16293 - Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (MEASURE) ΣΤΟ ΤΑ: 168.430.000,00

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / MIS (ΟΠΣ): 5150897

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (SUBPROJECT) ΣΤΟ ΕΣΑΑ: SUB. 1.12 - Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ» στο Λακκί της 
Λέρου (Β’ Φάση)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά): SUB. 1.12 - RESTORATION OF THE HISTORICAL BUILDING "LEROS HOTEL" IN LAKKI, LEROS 
(Phase B)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑ: 13/04/2022

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Επένδυση

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: πλην Κρατικής Ενίσχυσης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ; ΟΧΙ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ; ΟΧΙ

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ:
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ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού)

Το «Ξενοδοχείο Λέρος» ή «Albergo Roma», όπως ήταν γνωστό στην ιταλική περίοδο, ανήκει στο συγκρότημα Δημαρχείο ή «Μunicipio», θέατρο «Giacomo 
Puccini» και «Albergo Roma», και Αγορά ή «Mercato», διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο στο μέσον της παραλίας του οικιστικού συνόλου Λακκί ή 
Porto Lago της γνωστής στρατιωτικής βάσης των Ιταλών στα Δωδεκάνησα. Το κινηματοθέατρο και το ξενοδοχείο Λέρος έχουν χαρακτηριστεί με Απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού (ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1299/25526/5-5-1995, ΦΕΚ.503/τ.Β/1995) ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία «γιατί αποτελούν αξιόλογα δείγματα 
κτηρίων Ιταλικής Αρχιτεκτονικής και της εποχής του μεσοπολέμου, σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής στο συγκεκριμένο χώρο και είναι 
αναπόσπαστα τμήματα του αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού ιστού της πόλης του Λακκιού». Το μνημείο μαζί με τα υπόλοιπα κτήρια του Porto Lago και την 
πολεοδομική τους οργάνωση αποτέλεσαν και αποτελούν, σημαντικά δείγματα ρασιοναλιστικής αρχιτεκτονικής.
Σύντομη περιγραφή των προτεινόμενων εργασιών
Το έργο έχει ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και εγκεκριμένη πρόταση σχεδιασμού σε επίπεδο αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. Η 
αποκατάσταση  του κτηρίου «Λέρος» (Β Φάση) αποσκοπεί σε ένα πλήρες, λειτουργικό και ενεργειακά αποδοτικό κτήριο με πολιτιστικές χρήσεις στο ισόγειο 
και χρήση δημοτικού ξενώνα στον όροφο για φιλοξενία καλλιτεχνών κ.τ.ό.  Οι προβλεπόμενες εργασίες ανά υποέργο είναι οι εξής:
Υποέργο 1 : Αποκατάσταση -ανάδειξη και επανάχρηση του δημοτικού «Ξενοδοχείου Λέρος»
•   Αρχιτεκτονικές – Οικοδομικές εργασίες : 
- Χωματουργικά – Καθαιρέσεις. 
- Ξυλουργικά (ξύλινα κουφώματα, θύρες, εξώφυλλα γαλλικού τύπου, κατασκευή πέργκολας, κτλ).
- Μεταλλικές Κατασκευές (θύρες πυρασφάλειας, μεταλλικές θύρες, φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς, επιστεγάσεις, κτλ).
- Επιχρίσματα (επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα/μαρμαροκονίαμα, επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών, λάξευση χτενιστή , κτλ).
-  Επιστρώσεις Δαπέδων – Κλιμάκων (επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, με πλάκες τσιμέντου, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, 
κατασκευή ελαφριού βιομηχανικού δαπέδου, κτλ).
- Υαλουργικά (υαλοπίνακες απλοί, υαλοπίνακες ασφαλείας, κτλ).
-  Γύψινα- Ψευδοροφές-Γυψοσανίδες (ταινίες γύψινες, γωνίες γύψινες, ψευδοροφή από γυψοσανίδες, κτλ).
- Χρωματισμοί (υδροχρωματισμοί, σπατουλάρισμα επιφανειών, βερνικοχρωματισμοί, κτλ).
- Μονώσεις (γεωύφασμα, κατασκευή φράγματος υδρατμών, θερμομόνωση τοίχων, θερμομόνωση οροφών, κτλ). 
•  Ηλεκτρολομηχανολογικές εργασίες : 
- Ύδρευση (θερμαντήρες νερού, θερμοσίφωνες ηλεκτρικοί, θερμική μόνωση σωλήνων, λέβητας χαλύβδινος με καυστήρα, δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, 
κτλ).
- Αποχέτευση (λεκάνες , νεροχύτες χαλύβδινοι, νιπτήρες, κτλ).
- Όμβρια (πλαστικοί σωλήνες από PVC, χυτοσίδηρα καλύμματα φρεατίων, κτλ).
- Πυρόσβεση (σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικός σταθμός, κτλ).
- Κλιματισμός – Θέρμανση – Αερισμός (τοπικές κλιματιστικές μονάδες F.C.U. , ΚΚΜ επεξεργασίας αέρα, χαμηλής πίεσης, ψύξης , θέρμανσης και ύγρανσης, 
αεραγωγοί, αντλία θερμότητας αέρα – νερό, σύστημα ηλεκτρονικό ελέγχου κλιματιστικής μονάδας, κτλ).
- Ηλεκτρικά (ηλεκτρικός πίνακας, αυτόματος διακόπτης διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, φωτιστικά σώματα, φωτιστικά ‘απλίκα’,  φωτιστικά 
‘πλαφονιέρα οροφής’, κτλ).
- Ασθενή Ρεύματα (μεγάφωνο οροφής, κονσόλα χειρισμού μικροφώνων, πρίζες, τηλεφωνικές συσκευές, κτλ).
- Πυρανίχνευση (ανιχνευτής πυρκαγιάς καπνού, φωτιστικό σώμα κινδύνου επίτοιχο, φωτιστικό σώμα ασφαλείας, κτλ).
-  Αντικεραυνική προστασία.
Υποέργο 2 : Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας του Δημοτικού «Ξενοδοχείου Λέρος»
- Ανελκυστήρας.
- Εγκαταστάσεις υπαίθριου κινημ/φου.
- Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.
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ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ: ΝΑΙ

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
(ΕΣΠΑ, CEF, κλπ):

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΕΡΟΣ (1η ΦΑΣΗ)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 40110015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.023.347,79 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:  20/12/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Στην 1η φάση αποκατάστασης του έργου έγινε η καθαίρεση και ανακατασκευή των δοκών και 
υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα των τοιχοποιιών του κτηρίου, και η καθαίρεση και ανακατασκευή 
της εσωτερικής τοιχοποιίας της στοάς του κτηρίου

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ

ΤΜΗΜΑ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Σ

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΤΑ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - 

ΦΠΑ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - 

ΑΛΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ 
ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ 1.772.035,02 425.288,41 -0,00 2.197.323,43

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ 0,00

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (ΤΑ και άλλες πηγές) 2.197.323,43

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
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