



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης**

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Παρασκευή Α. Ζαχαριά

Τηλέφωνο: 210 333 8945

Email: p.zacharia@minfin.gr

**Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής**

**ΘΕΜΑ:** Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB. 7.2.10 - Αποκατάσταση του Τεμένους Ορτά στη Βέροια» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150165) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135).
10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α'207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την υπ' αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
19. Την υπ' αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΕ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
20. Την υπ' αριθ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ' αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.
21. Το ΤΔΕ του έργου (Subproject) SUB. 7.2.10 - Αποκατάσταση του Τεμένους Ορτά στη Βέροια, με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5150165, της Δράσης με ID 16485, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις [02/12/2021].
22. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1\_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

## Αποφασίζει

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB. 7.2.10 - Αποκατάσταση του Τεμένους Ορτά στη Βέροια» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150165 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, και αφορά στην αποκατάσταση του Τεμένους Ορτά στη Βέροια.

### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)     | 4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας                            |
| Άξονας (Component)             | 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας |
| Τίτλος Δράσης (Measure)        | 16485 - Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους                 |
| Υπουργείο Ευθύνης              | 1012700 - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού                                         |
| Φορέας Υλοποίησης <sup>1</sup> | 18026037 – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας                                                |

### Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ 014, ανέρχεται σε ποσό ύψους 450.000,00€, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε ποσό ύψους 248.400,00€, και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ  | ΤΙΤΛΟΣ                                                           | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ<br>ΠΔΕ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>(ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2022ΤΑ01400010 | SUB. 7.2.10 -<br>Αποκατάσταση του<br>Τεμένους Ορτά στη<br>Βέροια |                                | 450.000,00                         | 248.400,00                     |

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

<sup>1</sup> Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο

### Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

| Α/Α     | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία                                                       | Ποιοτικοί δείκτες (για τα Ορόσημα)                                                                         | Ποσοτικοί δείκτες (για τους Στόχους) |            |        | Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης |      | Περιγραφή Ορόσημου/ Στόχου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                  |                                                                |                                                                                                            | Μονάδα μέτρησης                      | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο                    | Έτος |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RRF 288 | Ορόσημο          | Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους. | Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης |                                      |            |        | Q4                         | 2025 | Ολοκλήρωση πολιτιστικών διαδρομών: παροχή πέντε πολιτιστικών διαδρομών γεωγραφικού εύρους με θεματικές αφηγήσεις από την ελληνική ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και αποκατάστασης επιλεγμένων μνημείων, της αναβάθμισης υπηρεσιών και υποδομών, της ανάπτυξης ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών και της ενσωμάτωσης καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. |

### Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών**

**Θεόδωρος Σκυλακάκης**

#### Παραρτήματα

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης
- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

### **Αποδέκτες προς Ενέργεια**

1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Υπόψη κ. Αγγελικής Κοτταρίδη, [efahma@culture.gr](mailto:efahma@culture.gr)
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, Υπόψη κ. Φανής Καραμήτσα, [fkaramitsa@mnec.gr](mailto:fkaramitsa@mnec.gr), [protokollo@mnec.gr](mailto:protokollo@mnec.gr)

### **Αποδέκτες προς Κοινοποίηση**

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, [minoff@culture.gr](mailto:minoff@culture.gr)
2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη, [deputy.minister@mnec.gr](mailto:deputy.minister@mnec.gr)
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, [hellaskps@mnec.gr](mailto:hellaskps@mnec.gr)
4. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπόψη κ. Ιωάννη Μυλωνά [imilonas@culture.gr](mailto:imilonas@culture.gr)
5. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, [gdoy@culture.gr](mailto:gdoy@culture.gr)

### **Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής**

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων - Τεχνική Βοήθεια» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

### 1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
- (ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

### 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

#### **A Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:**

- (i) Να διασφαλίζει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των αναγκών δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργου.
- (ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του επάρκεια καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
- (iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμεων και Στόχων.
- (iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη των Οροσήμεων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
- (v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
- (vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου.
- (vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ' έτος πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιούμενες πληρωμές του Έργου.

## **B. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:**

Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.

- (i) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
- (ii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους.
- (iii) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμου/Στόχου του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων.
- (iv) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.
- (v) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούνται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (vi) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.
- (vii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.
- (viii) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικείμενου για το Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- (ix) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.
- (x) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- (xi) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,



καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των Δράσεων/Εργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.

- (xii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει.

### **3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ**

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.

### **4. ΕΛΕΓΧΟΙ**

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.

### **5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ**

**Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:**

- (i) Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Εργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.
- (ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύντομη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.
- (iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



- (iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

## **6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

### **Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:**

- (i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

*(Κατά την Ένταξη συμπληρώνονται:*

- *τυχόν ειδικοί όροι που προβλέπονται σε ειδικό θεσμικό πλαίσιο ή και ορίζονται από την ΕΥΣΤΑ.*

### ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

#### Ταμείου Ανάκαμψης

| Α: Ταυτότητα Έργου |                                                    |                                           |     |            |                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1                | Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)                         | Κωδ.:                                     | 4   | Περιγραφή: | Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας                                                                |
| A.2                | Άξονας (Component)                                 | Κωδ:                                      | 4.6 | Περιγραφή: | Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών<br>Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας |
| A.3                | Τίτλος Δράσης (Measure)                            | Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών         |     |            |                                                                                                                        |
| A.4                | Κωδικός Δράσης (Measure)                           | 16485                                     |     |            |                                                                                                                        |
| A.5                | Προϋπολογισμός Δράσης (Measure) στο ΕΣΑΑ           |                                           |     |            |                                                                                                                        |
| A.6                | Τίτλος Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ                 | Αποκατάσταση του Τεμένους Ορτά στη Βέροια |     |            |                                                                                                                        |
| A.7                | Κωδικός ΤΔΕ / ΟΠΣ ΤΑ                               | 5150165                                   |     |            |                                                                                                                        |
| A.8                | Ημερομηνία Υποβολής ΤΔΕ                            |                                           |     |            |                                                                                                                        |
| A.9                | Ημερομηνία ένταξης στο ΤΑ                          |                                           |     |            |                                                                                                                        |
| A.10               | Προϋπολογισμός Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ         | 373.819,35                                |     |            |                                                                                                                        |
| A.11               | Προτεινόμενος προϋπολογισμός στο ΠΔΕ               | 450.000,00                                |     |            |                                                                                                                        |
| A.12               | Είδος Έργου                                        | Επένδυση                                  |     |            |                                                                                                                        |
| A.13               | Τύπος Έργου                                        | Δημόσιο Έργο                              |     |            |                                                                                                                        |
| A.14               | Διασυνοριακό ή πολυκρατικό έργο                    | ΟΧΙ                                       |     |            |                                                                                                                        |
| A.14.1             | Αν ΝΑΙ: Χώρα                                       |                                           |     |            |                                                                                                                        |
| A.14.2             | Αν ΝΑΙ: Τίτλος συσχετιζόμενου έργου                |                                           |     |            |                                                                                                                        |
| A.15               | Το έργο υλοποιείται με την μορφή ΣΔΙΤ              | ΟΧΙ                                       |     |            |                                                                                                                        |
| A.16               | Το έργο ενέχει κρατική ενίσχυση                    | ΟΧΙ                                       |     |            |                                                                                                                        |
| A.16.1             | Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος Κανονισμός Κρατικών Ενισχύσεων |                                           |     |            |                                                                                                                        |
| A.16.2             | Αριθμός έγκρισης καθεστώτος                        |                                           |     |            |                                                                                                                        |

|        |                                            |                         |         |            |                                               |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------|
|        | (SANI)                                     |                         |         |            |                                               |
| A.17   | Το έργο αφορά Χρηματοδοτικό Μέσο           | ΟΧΙ                     |         |            |                                               |
| A.17.1 | Αν ΝΑΙ: Είδος Χρηματοδοτικού Μέσου         |                         |         |            |                                               |
| A.18   | Ημερομηνία έναρξης έργου                   | 03-01-2022              |         |            |                                               |
| A.19   | Ημερομηνία λήξης έργου                     | 02-01-2024              |         |            |                                               |
| A.20   | Υπουργείο Ευθύνης                          | Κωδ:                    | 1012700 | Περιγραφή: | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ           |
| A.20.1 | Υπηρεσία                                   | Κωδ:                    | 1090209 | Περιγραφή: | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ |
| A.20.2 | Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Υπουργείου Ευθύνης | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ         |         |            |                                               |
| A.20.3 | Ιδιότητα Υπευθύνου                         | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΠΟΛ |         |            |                                               |
| A.20.4 | Τηλέφωνο Υπευθύνου                         | 210 3307601             |         |            |                                               |
| A.20.5 | Ηλεκτρονική Ταχυδρομείο Υπευθύνου          | imilonas@culture.gr     |         |            |                                               |

## Τροποποίηση/επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου

|       |                                                    |  |
|-------|----------------------------------------------------|--|
| A. 21 | Αντικείμενο τροποποίησης/ επικαιροποίησης          |  |
| A. 22 | Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης |  |

## B: Κατάταξη Έργου σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

|     |                                            |      |      |            |                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B.1 | Πρωτοβουλία ΕΕ (Flagship)                  | Κωδ: | 08.2 | Περιγραφή: | CULTURAL SERVICES                                                                           |
| B.2 | Τομέας Πολιτικής κατά COFOG2               | Κωδ: | 129  | Περιγραφή: | Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών |
| B.3 | Πεδίο Παρέμβασης (Intervention field)      | Κωδ: |      | Περιγραφή: |                                                                                             |
| B.4 | Κλιματική Σηματοδότηση (Climate Tagging)   |      |      |            |                                                                                             |
| B.5 | Περιβαλλοντική Σήμανση (Environmental Tag) |      |      |            |                                                                                             |
| B.6 | Ψηφιακή Σήμανση (Digital Tag)              |      |      |            |                                                                                             |
| B.7 | Πράσινη Διάσταση                           |      |      |            |                                                                                             |
| B.8 | Ψηφιακή Διάσταση                           |      |      |            |                                                                                             |

|     |      |  |
|-----|------|--|
| B.9 | DNSH |  |
|-----|------|--|

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων

|        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |                                |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------|
| Γ.1    | Είδος Φορέα                        | ΔΗΜΟΣΙΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |                                |
| Γ.1.1  | Φορέας                             | Κωδ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18026037 | Περιγραφή: | ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ<br>ΗΜΑΘΙΑΣ |
| Γ.1.2  | Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018)</li> <li>ΠΔ 24/2019, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΕΚ39/Α/4-3-2019)</li> <li>ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020- Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς...(ΦΕΚ912/Β/17-3-2020)</li> </ul> |          |            |                                |
| Γ.1.3  | Περιφέρεια                         | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |                                |
| Γ.1.4  | Δήμος                              | ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |                                |
| Γ.1.5  | Διεύθυνση Έδρας                    | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 16-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                |
| Γ.1.6  | Ταχυδρομικός Κώδικας               | 59132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |                                |
| Γ.1.7  | Αρμόδιος Επικοινωνίας              | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                |
| Γ.1.8  | Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα          | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |                                |
| Γ.1.9  | Τηλέφωνο                           | 2331029737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |                                |
| Γ.1.10 | Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας | efahma@culture.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |                                |
| Γ.1.11 | Ιστοχώρος Φορέα                    | <a href="http://aigai.gr/www.aigai.gr/index.html">http://aigai.gr/www.aigai.gr/index.html</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                |

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο: Υλοποίησης, Λειτουργίας

Δ: Φυσικό Αντικείμενο

Δ.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Το οθωμανικό τέμενος Ορτά (15ος αι.) που βρίσκεται στο κέντρο της Βέροιας, πολύ κοντά στην πρόσφατα αποκαταστημένη και επισκέψιμη Παλαιά Μητρόπολη, είναι ένα από τα αρχαιότερα του ελλαδικού χώρου. Το μνημείο αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα ετοιμορροπίας, καθώς κατακόρυφες διαμπερείς ρηγματώσεις σε όλες τις τοιχοποιίες και διευρυμένες ρωγμές στον τρούλλο το καθιστούν στατικά ανεπαρκές.

Επισημαίνεται ότι είναι απολύτως απαραίτητο να ληφθούν κατεπείγοντως τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας και να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασής του, με δεδομένο ότι έχει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης υπέρ του ΥΠΠΟΑ, ενώ παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης οι απαιτούμενες μελέτες αποκατάστασής του.

Για την αποκατάσταση του μνημείου προτείνονται οι εξής εργασίες:

- Καθαίρεσεις αποσπασμένων και νεωτερικών στοιχείων (επιχρίσματα, τσιμεντοκονιάματα κ.λπ.)



|     |                                                                                                    |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| -   | Επισκευή και ενίσχυση των τοιχοποιιών (αρμολόγηση, ενεμάτωση, συρραφές, ανακτίσεις)                |   |
| -   | Δομική αποκατάσταση προστώου και στέγασής του                                                      |   |
| -   | Τοποθέτηση περιμετρικών ελκυστήρων                                                                 |   |
| -   | Αποκατάσταση θόλου και τελική κάλυψη με μολυβδόφυλλα                                               |   |
| -   | Αποκατάσταση αρχικών ανοιγμάτων α στάθμης με τα μαρμάρια περιθυρώματά τους και τα ξύλινα κουφώματα |   |
| -   | Αποκατάσταση αρχικών ανοιγμάτων β στάθμης με μαρμάρια διάτρητα θωράκια                             |   |
| -   | Αποκατάσταση δαπέδου, διερεύνηση αρχικής στάθμης και υλικού και συμπλήρωση                         |   |
| -   | Επίχριση εσωτερικών επιφανειών                                                                     |   |
| -   | Συντήρηση αρχαίων κονιαμάτων και αισθητική αποκατάσταση διακοσμημένων επιφανειών                   |   |
| -   | Περιμετρική αποχρωμάτωση και διερεύνηση θεμελίων                                                   |   |
| -   | Εγκατάσταση περιμετρικής αποστράγγισης                                                             |   |
| -   | Αποκατάσταση μινιανέ                                                                               |   |
| -   | Δημιουργία εποπτικού υλικού – Δράσεις δημοσιότητας                                                 |   |
| Δ.2 | Κοινωνικές Κατηγορίες (Social categories)                                                          | - |

Ορόσημα και Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ

| Α  | Είδος Οροσήμου/ Στόχου         | Κωδικός Δράσης | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)                                                                                                                             | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία                                                      | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)                                                                         | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) |            |        | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης |      | Περιγραφή κάθε οροσήμου στόχου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                |                |                                                                                                                                                                     |                 |                                                               |                                                                                                            | Μονάδα μέτρησης                      | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο                               | Έτος |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 38 | (Πληρωμή/ Επιχειρ.) Ορόσημο ΤΑ | 16485          | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16485_Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία | Ορόσημο         | Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους | Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης |                                      |            |        | 4ο τρίμηνο                            | 2025 | Ολοκλήρωση πολιτιστικών διαδρομών: παροχή πέντε πολιτιστικών διαδρομών γεωγραφικού εύρους με θεματικές αφηγήσεις από την ελληνική ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και αποκατάστασης επιλεγμένων μνημείων της αναβάθμισης υπηρεσιών και υποδομών, της ανάπτυξης ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών και τη ενσωμάτωσης καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων |

|         |                                                                                                                              |                                                                       |  |            |                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Z.1     | ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης                                                                                                       |                                                                       |  |            |                                                                    |
| Z.1.1   | Είδος Ενέργειας                                                                                                              | Μελέτη                                                                |  |            |                                                                    |
| Z.1.2   | Περιγραφή Ενέργειας                                                                                                          | Αρχιτεκτονική και στατική μελέτη αποκατάστασης                        |  |            |                                                                    |
| Z.1.3   | Ημερομηνία Έναρξης                                                                                                           | Αποστολή στις ΔΑΒΜΜ και ΔΒΜΜ για έγκριση από το ΚΑΣ 262422/07-06-2021 |  |            |                                                                    |
| Z.1.4   | Στάδιο εξέλιξης                                                                                                              | Αναμονή έγκρισης                                                      |  |            |                                                                    |
| Z.1.5   | Ημερομηνία Ολοκλήρωσης                                                                                                       | Εκτιμώμενη 30-11-2021                                                 |  |            |                                                                    |
| Z.1.6   | Αρμόδιος φορέας                                                                                                              | Κωδ:                                                                  |  | Περιγραφή: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ<br>ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ<br>ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ |
| Z.1.7   | Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):                                                                                               |                                                                       |  |            |                                                                    |
| Z.1.8   | Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;                                                      | ΝΑΙ                                                                   |  |            |                                                                    |
| Z.1.8.1 | Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης                                                                            | Απαλλοτρίωση                                                          |  |            |                                                                    |
| Z.1.8.2 | Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:           |                                                                       |  |            |                                                                    |
| Z.1.9   | Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;                                                 | ΝΑΙ                                                                   |  |            |                                                                    |
| Z.1.9.1 | Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:                                                                       |                                                                       |  |            |                                                                    |
| Z.1.9.2 | Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: |                                                                       |  |            |                                                                    |

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

| Η.Χρηματοδοτικό Σχέδιο                           |                                        |            |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|
| Η.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ |                                        |            | Σχόλια |
| H.1.1                                            | Ποσό συνεισφοράς ΤΑ                    | 373.819,35 |        |
| H.1.2                                            | Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ           | 76.180,65  |        |
| H.1.3                                            | Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ- Άλλο           |            |        |
| H.1.4                                            | Συνολικός προϋπολογισμός Έργου στο ΠΔΕ | 450.000,00 |        |

|                                   |                                                     |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| Η.2 Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ |                                                     |  |  |
| Η.2.1                             | Συνεισφορά ΕΣΠΑ                                     |  |  |
| Η.2.2                             | Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)          |  |  |
| Η.2.3                             | Ιδιωτική Συμμετοχή                                  |  |  |
| Η.2.4                             | Άλλη Πηγή                                           |  |  |
| Η.3                               | Συνολικός προϋπολογισμός έργου (ΤΑ και άλλες πηγές) |  |  |

## Θ: Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού

| ΑΑ  | Έτος | Προϋπολογισμός |
|-----|------|----------------|
| Θ.1 | 2021 |                |
| Θ.2 | 2022 | 248.400,00     |
| Θ.3 | 2023 | 201.600,00     |
| Θ.4 | 2024 |                |
| Θ.5 | 2025 |                |
| Θ.6 | 2026 |                |

## Ι: Προβλεπόμενες Συμβάσεις

|       |                                                 |                                           |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I.1   | ΑΑ Σύμβασης                                     | 1                                         |
| I.1.1 | Τίτλος Σύμβασης                                 | Αποκατάσταση του Τεμένους Ορτά στη Βέροια |
| I.1.2 | Κωδικός κατά CPV                                | 71351914-3 Αρχαιολογικές Υπηρεσίες        |
| I.1.3 | Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης |                                           |

Το έργο αφορά στην μορφολογική και στατική αποκατάσταση του Οθωμανικού τεμένους Ορτά (15ος αι.) που βρίσκεται στο κέντρο της Βέροιας, πολύ κοντά στην πρόσφατα αποκαταστημένη και επισκέψιμη Παλαιά Μητρόπολη, είναι ένα από τα αρχαιότερα του ελλαδικού χώρου.

Για την αποκατάσταση του μνημείου προτείνονται οι εξής εργασίες:

- Καθαίρεσεις αποσπασμένων και νεωτερικών στοιχείων (επιχρίσματα, τσιμεντοκονιάματα κ.λπ.)
- Επισκευή και ενίσχυση των τοιχοποιιών (αρμολόγηση, ενεμάτωση, συρραφές, ανακτίσεις)
- Δομική αποκατάσταση προστώου και στέγας του
- Τοποθέτηση περιμετρικών ελκυστήρων
- Αποκατάσταση θόλου και τελική κάλυψη με μολυβδόφυλλα
- Αποκατάσταση αρχικών ανοιγμάτων α στάθμης με τα μαρμάρινα περιθωρώματά τους και τα ξύλινα κουφώματα
- Αποκατάσταση αρχικών ανοιγμάτων β στάθμης με μαρμάρινα διάτρητα θωράκια
- Αποκατάσταση διαπέδου, διερεύνηση αρχικής στάθμης και υλικού και συμπλήρωση
- Επίχριση εσωτερικών επιφανειών
- Συντήρηση αρχαίων κονιαμάτων και αισθητική αποκατάσταση διακοσμημένων επιφανειών



|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                           |          |            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμετρική αποχωμάτωση και διερεύνηση θεμελίων</li> <li>- Εγκατάσταση περιμετρικής αποστράγγισης</li> <li>- Αποκατάσταση μινιρέ</li> <li>- Δημιουργία εποπτικού υλικού – Δράσεις δημοσιότητας</li> </ul> |                                               |                                           |          |            |                                   |
| I.1.4                                                                                                                                                                                                                                              | Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης                    | Κώδ:                                      | 18026037 | Περιγραφή: | ΕΦΟΡΕΙΑ<br>ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ<br>ΗΜΑΘΙΑΣ |
| I.1.5                                                                                                                                                                                                                                              | Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ   | 450.000,00                                |          |            |                                   |
| I.1.5.1                                                                                                                                                                                                                                            | Συνεισφορά ΕΣΠΑ                               |                                           |          |            |                                   |
| I.1.5.2                                                                                                                                                                                                                                            | Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)    |                                           |          |            |                                   |
| I.1.5.3                                                                                                                                                                                                                                            | Ιδιωτική Συμμετοχή                            |                                           |          |            |                                   |
| I.1.5.4                                                                                                                                                                                                                                            | Άλλη Πηγή                                     |                                           |          |            |                                   |
| I.1.6                                                                                                                                                                                                                                              | Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης | 450.000,00                                |          |            |                                   |
| I.1.7                                                                                                                                                                                                                                              | Τύπος Έργου                                   | Κύριο                                     |          |            |                                   |
| I.1.8                                                                                                                                                                                                                                              | Είδος Σύμβασης                                | Αρχαιολογικές εργασίες μέσω Αυτεπιστασίας |          |            |                                   |
| I.1.9                                                                                                                                                                                                                                              | Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης           | ΠΔ24/2019, Ν. 4412/2016                   |          |            |                                   |
| I.1.10                                                                                                                                                                                                                                             | Εφαρμοζόμενη διαδικασία                       | Εκτέλεση έργων με ίδια μέσα               |          |            |                                   |
| I.1.11                                                                                                                                                                                                                                             | Ημερομηνία Δημοσίευσης                        |                                           |          |            |                                   |
| I.1.12                                                                                                                                                                                                                                             | Ημερομηνία Διαγωνισμού                        |                                           |          |            |                                   |
| I.1.13                                                                                                                                                                                                                                             | Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης    | 03-01-2022                                |          |            |                                   |
| I.1.14                                                                                                                                                                                                                                             | Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης               | 02-01-2024                                |          |            |                                   |

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία της κάθε Σύμβασης)

**Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                         |          |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|-------------|
| K.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο                                | ΝΑΙ                                     |          |            |             |
| K.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης                                       | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ          |          |            |             |
| K.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ                               | 2010ΣΕ01480031                          |          |            |             |
| K.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEFκλπ)                           | MIS 296583                              |          |            |             |
| K.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Φορέας Υλοποίησης                                              | ΚΩΔ:                                    | 18026037 | Περιγραφή: | ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ |
| K.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Τίτλος έργου                                                   | Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας |          |            |             |
| K.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Προϋπολογισμός:                                                | 3.503.061,33                            |          |            |             |
| K.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του υφιστάμενου έργου |                                         |          |            |             |
| Εργασίες ανάδειξης της Παλαιάς Μητρόπολης , στερέωση και αποκατάσταση του μνημείου, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου. Πλήρης ανάδειξη ενός κορυφαίου και σπάνιου μνημείου του 11ου αιώνα, το οποίο εντάσσεται σε άξονα ιστορικής διαδρομής που με αφετηρία το Βυζαντινό Μουσείο Βεροίας διέρχεται από δύο διατηρητέες ιστορικές περιοχές και |                                                                |                                         |          |            |             |

|                                                                              |                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| καταλήγει στο κέντρο της σύγχρονης πόλης δηλαδή στον αρχικό ιστορικό πυρήνα. |                                                              |            |
| K.1.8                                                                        | Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης | 31-12-2015 |

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία κάθε συναφούς έργου)

#### Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση

|                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                    |          |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| K.1.                                                                                                                                         | Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο                                | ΝΑΙ                                                                                                |          |            |             |
| K.1.1                                                                                                                                        | Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης                                       | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ                                                                     |          |            |             |
| K.1.2                                                                                                                                        | Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ                               | 2010ΣΕ01480165                                                                                     |          |            |             |
| K.1.3                                                                                                                                        | Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEFκλπ)                           | MIS304249                                                                                          |          |            |             |
| K.1.4                                                                                                                                        | Φορέας Υλοποίησης                                              | ΚΩΔ:                                                                                               | 18026037 | Περιγραφή: | ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ |
| K.1.5                                                                                                                                        | Τίτλος έργου                                                   | Συντήρηση, στερέωση και αποκατάσταση του ιερού ναού και του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Παταπίου |          |            |             |
| K.1.6                                                                                                                                        | Προϋπολογισμός:                                                | 692.666,46                                                                                         |          |            |             |
| K.1.7                                                                                                                                        | Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου του υφιστάμενου έργου |                                                                                                    |          |            |             |
| Εργασίες συντήρησης, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη, των μαρμαροθετημένων δαπέδων που ήρθαν στο φως κατά την υλοποίηση του προηγούμενου έργου |                                                                |                                                                                                    |          |            |             |
| Εργασίες συντήρησης των κονιαμάτων και τοιχογραφιών του μεταβυζαντινού ναού Αγίου Παταπίου, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη.                   |                                                                |                                                                                                    |          |            |             |
| Εργασίες στερέωσης-συντήρησης και αποκατάστασης του μεταβυζαντινού ναού Αγίου Παταπίου, βάσει εγκεκριμένων μελετών                           |                                                                |                                                                                                    |          |            |             |
| K.1.8                                                                                                                                        | Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης   | 31-12-2015                                                                                         |          |            |             |

#### Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                                               |          |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| K.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο                                | ΝΑΙ                                                                                                                                           |          |            |             |
| K.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης                                       | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                                |          |            |             |
| K.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ                               | 2010ΣΕ01480133                                                                                                                                |          |            |             |
| K.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEFκλπ)                           | MIS 303625                                                                                                                                    |          |            |             |
| K.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Φορέας Υλοποίησης                                              | ΚΩΔ:                                                                                                                                          | 18026037 | Περιγραφή: | ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ |
| K.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Τίτλος έργου                                                   | Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β., πάνω στο Ν.Α. τμήμα της οχύρωσης της Βέροιας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους |          |            |             |
| K.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Προϋπολογισμός:                                                | 1.390.041,64                                                                                                                                  |          |            |             |
| K.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου του υφιστάμενου έργου |                                                                                                                                               |          |            |             |
| Στερέωση - ανάδειξη του Ν.Α. τμήματος του αρχαίου τείχους που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας και η αποκατάσταση των δύο παλαιών κατοικιών πάνω σε αυτό, με παράλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους. Ειδικότερα εκτελέστηκαν εργασίες αποκατάστασης των οικιών και η υλοποίηση των αναγκαίων μετατροπών, προκειμένου να φιλοξενηθούν συναφείς με τη λειτουργία του Μουσείου χρήσεις. Διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος τους. Πραγματοποιήθηκε ανασκαφική έρευνα και στερέωση - ανάδειξη του Ν.Α. τμήματος της Βέροιας στα όρια του οικοπέδου των 2 οικιών. |                                                                |                                                                                                                                               |          |            |             |
| K.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη                          | 31-12-2015                                                                                                                                    |          |            |             |



|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
|  | ημερομηνία ολοκλήρωσης |  |
|--|------------------------|--|

**Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση**

|       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K.1.  | Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο                                | ΝΑΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| K.1.1 | Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης                                       | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K.1.2 | Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ                               | 2018ΕΠ00810005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K.1.3 | Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEFκλπ)                           | MIS 5010863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| K.1.4 | Φορέας Υλοποίησης                                              | ΚΩΔ: 18026037 Περιγραφή: ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| K.1.5 | Τίτλος έργου                                                   | Έκθεση κειμηλιαρχίου Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| K.1.6 | Προϋπολογισμός:                                                | 550.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| K.1.7 | Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου του υφιστάμενου έργου | Εκθεση κειμηλιαρχίου της Μονής Παναγίας Δοβρά περιλαμβάνει: - Τελική διαμόρφωση επιφανειών του χώρου έκθεσης (τοιχοποιίες, δάπεδα οροφές) - Εγκατάσταση απαραίτητων μηχανολογικών υποδομών - Φωτισμό αίθουσας - Συντήρηση αντικειμένων - Προμήθεια προθηκών - Προμήθεια συστημάτων έκθεσης αντικειμένων - Στήσιμο έκθεσης – Φυσικό και ψηφιακό εποπτικό υλικό |
| K.1.8 | Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης   | 30-06-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση**

|       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K.1.  | Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο                                | ΝΑΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| K.1.1 | Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης                                       | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K.1.2 | Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ                               | 2018ΕΠ00810184                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K.1.3 | Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEFκλπ)                           | MIS5031768                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| K.1.4 | Φορέας Υλοποίησης                                              | ΚΩΔ: 18026037 Περιγραφή: ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                          |
| K.1.5 | Τίτλος έργου                                                   | Στερέωση, συντήρηση, ανάδειξη του πύργου του 14ου αιώνα και της βυζαντινής ακρόπολης της Βέροιας                                                                                                                                                                                              |
| K.1.6 | Προϋπολογισμός:                                                | 348.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| K.1.7 | Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου του υφιστάμενου έργου | Στερέωση, συντήρηση, ανάδειξη της βυζαντινής ακρόπολης της Βέροιας: Αποκατάσταση του μεγάλου πύργου του 14ου αι. που βρίσκεται στην πλατεία Ρακτιβάν και παρεμβάσεις στερέωσης στο σύνολο της σωζόμενης βυζαντινής ακρόπολης. Δημιουργία περιπάτου επισκεπτών και τοποθέτηση εποπτικού υλικού |
| K.1.8 | Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης   | 14-03-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση**

|      |                                 |     |
|------|---------------------------------|-----|
| K.1. | Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο | ΝΑΙ |
|------|---------------------------------|-----|

|                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                 |          |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| K.1.1                                                                                                                                                                               | Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης                                       | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ                  |          |            |             |
| K.1.2                                                                                                                                                                               | Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ                               | 2017ΣΕ01400019                                  |          |            |             |
| K.1.3                                                                                                                                                                               | Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, ΣΕΦκλπ)                           | -                                               |          |            |             |
| K.1.4                                                                                                                                                                               | Φορέας Υλοποίησης                                              | ΚΩΔ:                                            | 18026037 | Περιγραφή: | ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ |
| K.1.5                                                                                                                                                                               | Τίτλος έργου                                                   | Αποκατάσταση Δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού Βέροιας |          |            |             |
| K.1.6                                                                                                                                                                               | Προϋπολογισμός:                                                | 900.000,00                                      |          |            |             |
| K.1.7                                                                                                                                                                               | Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του υφιστάμενου έργου |                                                 |          |            |             |
| Αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας και της μορφολογίας του Δίδυμου οθωμανικού Λουτρού Βέροιας. Συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση τοιχογραφιών. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. |                                                                |                                                 |          |            |             |
| K.1.8                                                                                                                                                                               | Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης   | 30-06-2023                                      |          |            |             |

**Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση**

|                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                          |          |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| K.1.                                                                                                                       | Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο                                | ΝΑΙ                                                                                                                      |          |            |             |
| K.1.1                                                                                                                      | Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης                                       | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                           |          |            |             |
| K.1.2                                                                                                                      | Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ                               | 2017ΣΕ01400017                                                                                                           |          |            |             |
| K.1.3                                                                                                                      | Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, ΣΕΦκλπ)                           | -                                                                                                                        |          |            |             |
| K.1.4                                                                                                                      | Φορέας Υλοποίησης                                              | ΚΩΔ:                                                                                                                     | 18026037 | Περιγραφή: | ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ |
| K.1.5                                                                                                                      | Τίτλος έργου                                                   | Στερέωση πρανούς και δημιουργία υπαίθριας ημιυπαίθριας έκθεσης γλυπτών στη νότια αυλή του αρχαιολογικού μουσείου Βέροιας |          |            |             |
| K.1.6                                                                                                                      | Προϋπολογισμός:                                                | 388.000,00                                                                                                               |          |            |             |
| K.1.7                                                                                                                      | Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του υφιστάμενου έργου |                                                                                                                          |          |            |             |
| Στερέωση πρανούς και δημιουργία υπαίθριας – ημιυπαίθριας έκθεσης γλυπτών στη νότια αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου Βέροιας |                                                                |                                                                                                                          |          |            |             |
| K.1.8                                                                                                                      | Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης   | 31-07-2021                                                                                                               |          |            |             |

**Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση**

|       |                                                                |                                                   |          |            |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| K.1.  | Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο                                | ΝΑΙ                                               |          |            |             |
| K.1.1 | Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης                                       | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ                    |          |            |             |
| K.1.2 | Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ                               |                                                   |          |            |             |
| K.1.3 | Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, ΣΕΦκλπ)                           | -                                                 |          |            |             |
| K.1.4 | Φορέας Υλοποίησης                                              | ΚΩΔ:                                              | 18026037 | Περιγραφή: | ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ |
| K.1.5 | Τίτλος έργου                                                   | Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες |          |            |             |
| K.1.6 | Προϋπολογισμός:                                                |                                                   |          |            |             |
| K.1.7 | Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του υφιστάμενου έργου |                                                   |          |            |             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| «Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες» στον Ι. Ναό Αγίου Βλασίου Βέροιας, στον Ι. Ναό Αγίας Άννας ενορίας Αγίου Παταπίου Βέροιας, στον Ι. Ναό Αγίου Ανδρέα Βέροιας, στον Ι.Ν. Αγίας Άννης Βέροιας, στον Ι. Ναό Παναγίας Βαλτετσινής Βέροιας, στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Κοστωχωρίου Βέροιας, στον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Παλατισίων, στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Βέροιας, στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Θεολόγου - ΠΔΕ και Τακτικός Προϋπολογισμός 2017 με 2021. |                                                              |            |
| K.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης | 31-12-2021 |

#### Λ: Γεωγραφική Χωροθέτηση Έργου

|     |                                    |           |          |            |                      |
|-----|------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------------|
| Λ.1 | ΑΑ Χωροθέτηση                      |           |          |            |                      |
| Λ.2 | Περιφέρεια / / (NUTS Κωδικοποίηση) | NUTS Κωδ: | EL12     | Περιγραφή: | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| Λ.3 | Δήμος                              | LAU Κωδ.  | EL121001 | Περιγραφή: | ΒΕΡΟΙΑΣ              |
| Λ.4 | Δημοτικό Διαμέρισμα                | LAU Κωδ.  |          | Περιγραφή: | ΒΕΡΟΙΑΣ              |
| Λ.5 | Διεύθυνση                          | Λεωνίδου  |          |            |                      |
| Λ.6 | Αριθμός                            | 4         |          |            |                      |
| Λ.7 | Ταχυδρομικός Κώδικας               | 59132     |          |            |                      |
| Λ.8 | Γεωχωρικές Συντεταγμένες           |           |          |            |                      |

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

#### Μ. Διασφάλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωσή του

Τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

Αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία του τεμένους Ορτά Βέροιας μετά την ολοκλήρωση του έργου θα είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας θα είναι αρμόδια για την εφαρμογή των αναγκαίων ενεργειών σχετικά με τη συνεχή προστασία του μνημείου, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία των υποδομών εξυπηρέτησης κοινού.

#### Ν: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων

| N.1 ΑΑ | N.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ                                                                                                                                              | N.3 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ | N.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ                               | N.5 ΣΧΟΛΙΑ |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------|
|        | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΠΟΑ                                                                                                                                                    | ΝΑΙ           | (ΦΕΚ7/Α/22-1-2018)                                     |            |
|        | ΠΔ 24/2019, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                                                 | ΝΑΙ           | (ΦΕΚ39/Α/4-3-2019)                                     |            |
|        | Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής | ΝΑΙ           | ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066 /15-3-2020 (ΦΕΚ912/Β/17-3-2020) |            |



|                                                             |                                  |                                                         |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς...      | ΝΑΙ                              | ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/52408/35631/673/06-02-2018           |                                                             |
| ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ                 | ΝΑΙ                              | ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΑ ΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/2-2-2018 |                                                             |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΝΑΙ                              | Ν3028/2002 (ΦΕΚ153/Α/28-6-2002) Αρ.2233.156/11-5-2012   | Έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής |
| ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ                                         | ΝΑΙ                              |                                                         |                                                             |
| ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ                       | ΝΑΙ                              |                                                         |                                                             |
| ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                                        | ΝΑΙ                              |                                                         |                                                             |
| Ειδικές άδειες ή και διοικητικές ενέργειες                  | Αρχιτεκτονική και στατική μελέτη | Βλ. ΠΕΔΙΟ Ζ, σελ 4                                      |                                                             |

## Ο: Υπεύθυνη δήλωση

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ο φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή.                                                                                                                                                                                                                                 | ΝΑΙ |
| Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ.                                                                                                                                                                        | ΝΑΙ |
| Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΑΑ.                                                                                                                                                                                          | ΝΑΙ |
| Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.                                                                                                                                                                                     | ΝΑΙ |
| Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει γραπτώς την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10_Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων. | ΝΑΙ |
| Ο φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται).                                                                                                                                   | ΝΑΙ |

## Π: Υπογραφές

|                    | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ           | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ                   |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Τίτλος             | ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| Όνομα - Επώνυμο    | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ          | ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ                        |
| Υπογραφή Υπευθύνου |                             |                                     |



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**ΚΕΧΑΪΔΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
 Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής  
 και Οικονομικής Υποστήριξης  
 ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΥΠ.ΠΟ.Α.