



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης**

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Χ.Φέρτης

Τηλέφωνο: 210 333 8899

Email: rrfagov@minfin.gr

**ΘΕΜΑ:** Ένταξη του Έργου με τίτλο «**SUB.10 Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων**» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ **5163950**) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135) .
10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α'207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
19. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
20. Την υπ' αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.
21. Το ΤΔΕ του έργου (Subproject) SUB.10 Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5163950, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις 05/05/2022.
22. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1\_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

## Αποφασίζει

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «**SUB.10 Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων**» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5163950 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, και αφορά τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για φοιτητές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, όπως και την προαγωγή της διαλειτουργικότητας μεταξύ αυτών των υπηρεσιών και του πληροφοριακού συστήματος της ΕΘΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης). Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών για το σύνολο του φοιτητικού δυναμικού των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

|                                |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)     | <b>3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή.</b>                                                                             |
| Άξονας (Component)             | <b>3.2. Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.</b> |
| Τίτλος Δράσης (Measure)        | <b>16676 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ψηφιοποίηση της Εκπαίδευσης.</b>                                                        |
| Υπουργείο Ευθύνης              | <b>1010700 – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων</b>                                                                            |
| Φορέας Υλοποίησης <sup>1</sup> | <b>1090214 – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ.</b>                                                                    |

<sup>1</sup> Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο

## Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ ΤΑ047, ανέρχεται σε ποσό ύψους **14.414.350€**, και αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί.

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ  | ΤΙΤΛΟΣ                                                                             | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ<br>ΠΔΕ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ<br>ΠΔΕ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>(ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2022ΤΑ04700004 | SUB.10 Ηλεκτρονικό<br>Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές<br>υπηρεσίες Ακαδημαϊκών<br>Ιδρυμάτων |                                   | 14.414.350,00€                     |                                |

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

## Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

| Α/Α | Ορόσημο/<br>Στόχος | Ονομασία                                        | Ποιοτικοί δείκτες<br>(για τα Ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες<br>(για τους Στόχους)                |            |        | Χρονοδιάγραμμα<br>ολοκλήρωσης |      | Περιγραφή<br>Οροσήμου/<br>Στόχου                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                 |                                       | Μονάδα μέτρησης                                        | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο                       | Έτος |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 148 | Στόχος             | Ολοκλήρωση εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων | -                                     | Αριθμός εγκατεστημένων διαδραστικών συστημάτων μάθησης | 0          | 36.000 | 4ο                            | 2024 | Εγκατάσταση τουλάχιστον 36.000 διαδραστικών συστημάτων μάθησης (συμπεριλαμβανομένων λευκών πινάκων, φορητών υπολογιστών, διαδραστικών προβολέων και εσωτερικών καλωδίων) για αίθουσες διδασκαλίας σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης |

#### **Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών**

**Θεόδωρος Σκυλακάκης**

#### **Παραρτήματα**

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης
- Παράρτημα ΙΙ : Τροποποιημένο ΤΔΕ

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

##### **Αποδέκτες προς Ενέργεια**

1. Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Ν. Κεραμέως (μέσω email: [galtanis@minedu.gov.gr](mailto:galtanis@minedu.gov.gr))
2. Πρόεδρος ΙΤΥΕ Διόφαντος (μέσω email: [serpanos@cti.gr](mailto:serpanos@cti.gr))
3. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (μέσω email: [s\\_kontorouda@minedu.gov.gr](mailto:s_kontorouda@minedu.gov.gr))
4. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (μέσω email: [protokollo@mne.gr](mailto:protokollo@mne.gr), [fkaramitsa@mne.gr](mailto:fkaramitsa@mne.gr), [vtzaxrista@mne.gr](mailto:vtzaxrista@mne.gr), [kordali@mne.gr](mailto:kordali@mne.gr)).

##### **Αποδέκτες προς Κοινοποίηση**

1. Διευθύντρια Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (μέσω email: [xatzaki@minedu.gov.gr](mailto:xatzaki@minedu.gov.gr))
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (μέσω email: [hellaskps@mne.gr](mailto:hellaskps@mne.gr))
3. Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων , Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Γ' Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης (μέσω email: [t11kalma@minedu.gov.gr](mailto:t11kalma@minedu.gov.gr))

##### **Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής**

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. ΕΥΣΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «**SUB.10 Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων**» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

### 1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
- (ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

### 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

#### A Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:

- (i) Να διασφαλίζει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των αναγκών δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργου.
- (ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του επάρκεια καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
- (iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσέμων και Στόχων.
- (iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη των Οροσέμων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
- (v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσέμων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
- (vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου
- (vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ' έτος πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιούμενες πληρωμές του Έργου.

#### B. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- (i) Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.
- (ii) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
- (iii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους.
- (iv) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμου/Στόχου του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων.
- (v) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.
- (vi) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (vii) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.
- (viii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.
- (ix) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- (x) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.
- (xi) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- (xii) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού



Συνεδρίου, καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των Δράσεων/Εργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.

- (xiii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει.

### 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου

### 4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.

### 5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

**Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:**

- i. Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Εργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας της Υπηρεσίας Συντονισμού.
- ii. Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.

- iii. Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- iv. Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

## **6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

### **Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:**

- (i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΤΔΕ**

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

### Ταμείου Ανάκαμψης

| Α- Ταυτότητα Έργου |                                                    |                                                                    |      |            |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------|
| A.1                | Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)                         | Κωδ.:                                                              |      | Περιγραφή: | Digital                                                  |
| A.2                | Αξονας (Component)                                 | Κωδ:                                                               | 3.2  | Περιγραφή: | Education, vocational education and training, and skills |
| A.3                | Τίτλος Δράσης (Measure)                            | Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ψηφιοποίηση της Εκπαίδευσης           |      |            |                                                          |
| A.4                | Κωδικός Δράσης (Measure)                           | 16676                                                              |      |            |                                                          |
| A.5                | Προϋπολογισμός Δράσης (Measure) στο ΕΣΑΑ           | € 364.984.663                                                      |      |            |                                                          |
| A.6                | Τίτλος Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ                 | Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων |      |            |                                                          |
| A.7                | Κωδικός ΤΔΕ / ΟΠΣ ΤΑ                               |                                                                    |      |            |                                                          |
| A.8                | Ημερομηνία Υποβολής ΤΔΕ                            |                                                                    |      |            |                                                          |
| A.9                | Ημερομηνία ένταξης στο ΤΑ                          |                                                                    |      |            |                                                          |
| A.10               | Προϋπολογισμός Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ         | € 11.624.476                                                       |      |            |                                                          |
| A.11               | Προτεινόμενος προϋπολογισμός στο ΠΔΕ               | € 14.414.350                                                       |      |            |                                                          |
| A.12               | Είδος Έργου                                        | Επένδυση                                                           |      |            |                                                          |
| A.13               | Τύπος Έργου                                        | Πράξεις πλήν επιχειρηματικότητας                                   |      |            |                                                          |
| A.14               | Διασυνοριακό ή πολυκρατικό έργο                    | ΟΧΙ                                                                |      |            |                                                          |
| A.14.1             | Αν ΝΑΙ: Χώρα                                       |                                                                    |      |            |                                                          |
| A.14.2             | Αν ΝΑΙ: Τίτλος συσχετιζόμενου έργου                |                                                                    |      |            |                                                          |
| A.15               | Το έργο υλοποιείται με την μορφή ΣΔΙΤ              | ΟΧΙ                                                                |      |            |                                                          |
| A.16               | Το έργο ενέχει κρατική ενίσχυση                    | ΟΧΙ                                                                |      |            |                                                          |
| A.16.1             | Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος Κανονισμός Κρατικών Ενισχύσεων |                                                                    |      |            |                                                          |
| A.16.2             | Αριθμός έγκρισης καθεστώτος (SANI)                 |                                                                    |      |            |                                                          |
| A.17               | Το έργο αφορά Χρηματοδοτικό Μέσο                   |                                                                    |      |            |                                                          |
| A.17.1             | Αν ΝΑΙ: Είδος Χρηματοδοτικού Μέσου                 |                                                                    |      |            |                                                          |
| A.18               | Ημερομηνία έναρξης έργου                           | 03/2023                                                            |      |            |                                                          |
| A.19               | Ημερομηνία λήξης έργου                             | 11/2025                                                            |      |            |                                                          |
| A.20               | Υπουργείο Ευθύνης                                  | Κωδ:                                                               | Κωδ: | Κωδ:       | Κωδ:                                                     |
| A.20.1             | Υπηρεσία                                           | Κωδ:                                                               | Κωδ: | Κωδ:       | Κωδ:                                                     |
| A.20.2             | Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Υπουργείου Ευθύνης         | Σερπάνος Δημήτριος                                                 |      |            |                                                          |
| A.20.3             | Ιδιότητα Υπευθύνου                                 | Πρόεδρος ΙΤΥΕ Διόφαντος                                            |      |            |                                                          |
| A.20.4             | Τηλέφωνο Υπευθύνου                                 | 6944594338                                                         |      |            |                                                          |
| A.20.5             | Ηλεκτρονική Ταχυδρομείο Υπευθύνου                  | serpanos@cti.gr                                                    |      |            |                                                          |

| Τροποποίηση/ επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου |                                                   |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| A. 21                                               | Αντικείμενο τροποποίησης/ επικαιροποίησης         |  |
| A. 22                                               | Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης/ επικαιροποίησης |  |

| B: Κατάταξη Έργου σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας |                                            |      |  |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--|------------|--|
| B.1                                                                                  | Πρωτοβουλία ΕΕ (Flagship)                  | Κωδ: |  | Περιγραφή: |  |
| B.2                                                                                  | Τομέας Πολιτικής κατά COFOG2               | Κωδ: |  | Περιγραφή: |  |
| B.3                                                                                  | Πεδίο Παρέμβασης (Intervention field)      | Κωδ: |  | Περιγραφή: |  |
| B.4                                                                                  | Κλιματική Σηματοδότηση (Climate Tagging)   |      |  |            |  |
| B.5                                                                                  | Περιβαλλοντική Σήμανση (Environmental Tag) |      |  |            |  |
| B.6                                                                                  | Ψηφιακή Σήμανση (Digital Tag)              |      |  |            |  |
| B.7                                                                                  | Πράσινη Διάσταση                           |      |  |            |  |
| B.8                                                                                  | Ψηφιακή Διάσταση                           |      |  |            |  |
| B.9                                                                                  | DNSH                                       |      |  |            |  |

| Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων |                                    |                                                                                       |         |            |                                             |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|
| Γ.1                             | Είδος Φορέα                        | Φορέας Υλοποίησης                                                                     |         |            |                                             |
| Γ.1.1                           | Φορέας                             | Κωδ:                                                                                  | 1090214 | Περιγραφή: | Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. |
| Γ.1.2                           | Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων           |                                                                                       |         |            |                                             |
| Γ.1.3                           | Περιφέρεια                         | Αττικής                                                                               |         |            |                                             |
| Γ.1.4                           | Δήμος                              | Αμαρουσίου                                                                            |         |            |                                             |
| Γ.1.5                           | Διεύθυνση Έδρας                    | Ανδρέα Παπανδρέου 37                                                                  |         |            |                                             |
| Γ.1.6                           | Ταχυδρομικός Κώδικας               | 151 22                                                                                |         |            |                                             |
| Γ.1.7                           | Αρμόδιος Επικοινωνίας              | Κοντορούδα Σταματία                                                                   |         |            |                                             |
| Γ.1.8                           | Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα          | Στέλεχος Μονάδος Β2                                                                   |         |            |                                             |
| Γ.1.9                           | Τηλέφωνο                           | 210 3443367                                                                           |         |            |                                             |
| Γ.1.10                          | Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας | s_kontorouda@minedu.gov.gr                                                            |         |            |                                             |
| Γ.1.11                          | Ιστοχώρος Φορέα                    | <a href="https://www.epiteliki.minedu.gov.gr">https://www.epiteliki.minedu.gov.gr</a> |         |            |                                             |

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο: Υλοποίησης, Λειτουργίας

|        |                                    |                                                                                       |         |            |                                             |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|
| Γ.1    | Είδος Φορέα                        | Κύριος Έργου                                                                          |         |            |                                             |
| Γ.1.1  | Φορέας                             | Κωδ:                                                                                  | 1090214 | Περιγραφή: | Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. |
| Γ.1.2  | Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων           |                                                                                       |         |            |                                             |
| Γ.1.3  | Περιφέρεια                         | Αττικής                                                                               |         |            |                                             |
| Γ.1.4  | Δήμος                              | Αμαρουσίου                                                                            |         |            |                                             |
| Γ.1.5  | Διεύθυνση Έδρας                    | Ανδρέα Παπανδρέου 37                                                                  |         |            |                                             |
| Γ.1.6  | Ταχυδρομικός Κώδικας               | 151 22                                                                                |         |            |                                             |
| Γ.1.7  | Αρμόδιος Επικοινωνίας              |                                                                                       |         |            |                                             |
| Γ.1.8  | Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα          |                                                                                       |         |            |                                             |
| Γ.1.9  | Τηλέφωνο                           | 210 3442461                                                                           |         |            |                                             |
| Γ.1.10 | Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας | <a href="mailto:epiteliki@minedu.gov.gr">epiteliki@minedu.gov.gr</a>                  |         |            |                                             |
| Γ.1.11 | Ιστοχώρος Φορέα                    | <a href="https://www.epiteliki.minedu.gov.gr">https://www.epiteliki.minedu.gov.gr</a> |         |            |                                             |

| Γ.1    | Είδος Φορέα                        | Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης                                                    |         |            |                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γ.1.1  | Φορέας                             | Κωδ:                                                                                 | 1110701 | Περιγραφή: | Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων -><br>Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων -><br>Τμήμα Γ' Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης |
| Γ.1.2  | Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων           |                                                                                      |         |            |                                                                                                                                                               |
| Γ.1.3  | Περιφέρεια                         | Αττικής                                                                              |         |            |                                                                                                                                                               |
| Γ.1.4  | Δήμος                              | Αμαρουσίου                                                                           |         |            |                                                                                                                                                               |
| Γ.1.5  | Διεύθυνση Έδρας                    | Ανδρέα Παπανδρέου 37                                                                 |         |            |                                                                                                                                                               |
| Γ.1.6  | Ταχυδρομικός Κώδικας               | 151 22                                                                               |         |            |                                                                                                                                                               |
| Γ.1.7  | Αρμόδιος Επικοινωνίας              | Καλομοίρα Μαρούγκα                                                                   |         |            |                                                                                                                                                               |
| Γ.1.8  | Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα          | Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων |         |            |                                                                                                                                                               |
| Γ.1.9  | Τηλέφωνο                           | 2103442012                                                                           |         |            |                                                                                                                                                               |
| Γ.1.10 | Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας | t11kalma@minedu.gov.gr                                                               |         |            |                                                                                                                                                               |
| Γ.1.11 | Ιστοχώρος Φορέα                    | www.minedu.gov.gr                                                                    |         |            |                                                                                                                                                               |

| Γ.1    | Είδος Φορέα                        | Φορέας Χρηματοδότησης                      |         |            |                                     |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------|
| Γ.1.1  | Φορέας                             | Κωδ:                                       | 1010700 | Περιγραφή: | Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων |
| Γ.1.2  | Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων           |                                            |         |            |                                     |
| Γ.1.3  | Περιφέρεια                         | Αττικής                                    |         |            |                                     |
| Γ.1.4  | Δήμος                              | Αμαρουσίου                                 |         |            |                                     |
| Γ.1.5  | Διεύθυνση Έδρας                    | Ανδρέα Παπανδρέου 37                       |         |            |                                     |
| Γ.1.6  | Ταχυδρομικός Κώδικας               | 151 22                                     |         |            |                                     |
| Γ.1.7  | Αρμόδιος Επικοινωνίας              | Χρυσή Χατζάκη                              |         |            |                                     |
| Γ.1.8  | Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα          | Διευθύντρια Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων |         |            |                                     |
| Γ.1.9  | Τηλέφωνο                           | 210 3442944                                |         |            |                                     |
| Γ.1.10 | Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας | xatzaki@minedu.gov.gr                      |         |            |                                     |
| Γ.1.11 | Ιστοχώρος Φορέα                    | www.minedu.gov.gr                          |         |            |                                     |

#### Δ. Φυσικό Αντικείμενο

##### Δ.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Με την υλοποίηση του Έργου επιδιώκεται :

- Ο Εκσυγχρονισμός των ψηφιακών υπηρεσιών για φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
- Ο Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών υποστήριξης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας για όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό).

Συγκεκριμένα, το Έργο αφορά στην προμήθεια:

- αδειών Χρήσης Π.Σ. Φοιτητολογίου,
- υπηρεσιών Ανάπτυξης Υποσυστημάτων Φοιτητικής Μέριμνας,
- υπηρεσιών Ανάπτυξης Λοιπών συναφών Υποσυστημάτων Φοιτητολογίου και
- υπηρεσιών Διασύνδεσης-Διαλειτουργικότητας με εσωτερικά και εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα.

Πιο συγκεκριμένα στο έργο θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω αναφερόμενα πληροφοριακά συστήματα :

##### 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ & PORTALS ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Το λογισμικό του Φοιτητολογίου είναι το βασικότερο πληροφοριακό σύστημα του Ιδρύματος.

Με το παρόν έργο θα επιτευχθούν:

- α) Η εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών που σχετίζονται με τη λειτουργία του Φοιτητολογίου σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με κοινή εσωτερική και εξωτερική διασύνδεση,
- β) Η αναβάθμιση-επέκταση λειτουργιών και διαδικασιών,
- γ) Η επέκταση με νέα περιφερειακά υποσυστήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των λειτουργιών που σχετίζονται με το Φοιτητολόγιο.

**Το Σύστημα Φοιτητολογίου θα Περιλαμβάνει επιγραμματικά:**

- Την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του φοιτητή από το στάδιο της εγγραφής του στο Πρόγραμμα Σπουδών κάθε κύκλου (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό) του Ιδρύματος έως και την αποφοίτησή του.
- Την παρακολούθηση των συνδεδεμένων οντοτήτων (φοιτητής, διδακτικό προσωπικό, αίθουσες, πρόγραμμα σπουδών/δομή, κλπ).
- Την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες :
  - Φοιτητές
  - Γραμματεία Τμήματος
  - Διδακτικό προσωπικό
  - Διοίκηση Τμήματος
  - Διοίκηση Ιδρύματος
  - Άλλες υπηρεσίες Ιδρύματος

**Διασυνδέσεις – Διαλειτουργικότητα:**

Εσωτερικά: Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος:

- Φοιτητικής Μέριμνας
- Διασύνδεση με αγορά εργασίας (Γραφείο Διασύνδεσης και Πρακτικής άσκησης)
- Βιβλιοθήκες, αποθετήρια (διδακτορικά, διπλωματικές)
- ΜΟΔΙΠ

Εξωτερικά: Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με εθνικά οριζόντια πληροφοριακά συστήματα:

- ΕΥΔΟΞΟΣ
- Ακαδημαϊκή ταυτότητα
- Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
- ΑΤΛΑΣ
- E-diploma
- ΕΛΣΤΑΤ
- ΥΠΑΙΘ
- ΕΘΑΑΕ

Το Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου θα αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:

**1.1 Υποσύστημα Διαχείρισης δεδομένων φοιτητών και προγραμμάτων σπουδών**

Περιλαμβάνει την υποστήριξη των παρακάτω διαδικασιών:

- Διαχείριση δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών
- Διαχείριση εγγραφής νέων φοιτητών και διαχείρισης προσωπικών στοιχείων
- Διαχείριση στοιχείων μαθημάτων
- Καταγραφή μεταβολών σπουδαστικής κατάστασης φοιτητών, επανεγγραφές
- Δηλώσεις μαθημάτων και εισαγωγή βαθμολογίας
- Πρόγραμμα σπουδών, στοιχεία μαθημάτων, διπλωματικές εργασίες
- Έκδοση πιστοποιητικών, διαχείριση αναφορών
- Ανακήρυξη πτυχιούχων
- Διαχείριση δεδομένων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδασκόντων

Πρόκειται ουσιαστικά για το λογισμικό υποδομής για τη διαχείριση των δεδομένων φοιτητών κάθε Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.

**1.2 Υποσύστημα «Ηλεκτρονικής προεγγραφής φοιτητών σε τμήμα»**

Μέσω του υποσυστήματος θα διευκολύνεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής των φοιτητών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, γεγονός που θα απαλλάξει τους φοιτητές από το συνωστισμό στα γκισέ των γραμματειών για κατάθεση και έλεγχο δικαιολογητικών, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθεί το έργο των γραμματειών. Για το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η διασύνδεση με υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

**1.3 Υποσύστημα «Κεντρικής Γραμματείας»**

Αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών της Κεντρικής γραμματείας των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ώστε να διευκολύνεται το έργο της διαχείρισης των φοιτητών, των τμημάτων και των ακαδημαϊκών υποθέσεων.

**1.4 Υποσύστημα «Διαχείρισης μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδασκόντων»**

Αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση και διευκόλυνση του έργου της διαχείρισης μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδασκόντων, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, διαδικασίες όπως :

- Έλεγχος περάτωσης σπουδών αναλόγως του είδους κάθε μεταπτυχιακού τίτλου.
- Αφαίρεση δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις λόγω μη τήρησης υποχρεώσεων όπως αυτές ορίζονται ανά μάθημα.
- Διαχείριση των διδασκόντων του Πανεπιστημίου με στοιχεία: αύξων αριθμός διπλώματος, όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, τόπος γέννησης, έτος γέννησης, τμήμα, τίτλος διδακτορικής διατριβής, βαθμός, ημερομηνία ορκωμοσίας, Τ, Πρύτανης, Πρόεδρος, Γραμματέας, υπογραφή του διδάκτορα.
- Παρακολούθηση στοιχείων μεταπτυχιακών προγραμμάτων (αντικείμενο, διάρκεια, επίβλεψη, κλπ.).

**1.5 Υποσύστημα «Διαχείρισης Χρηστών»**

Το υποσύστημα θα παρέχει δυνατότητες σύνδεσης με την Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP) και SSO του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος με δυνατότητα ενημέρωσης της ιδιότητας με βάση την κατάσταση φοίτησης και των στοιχείων επαφής.

Υποστηρίζονται μεταξύ άλλων λειτουργίες όπως:

- Έλεγχος πρόσβασης χρηστών σε επίπεδο συστήματος, εφαρμογής, εγγράφων, βάσεων δεδομένων και αρχείων.
- Ασφαλής διαχείριση, καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης.
- Δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης.
- Ορισμό μοναδικού κωδικού χρήστη για όλα τα υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος (single sign-on).
- Κεντρικό σύστημα διαχείρισης χρηστών και καθορισμού δικαιωμάτων στο λογισμικό της Γραμματείας.

### 1.6 Υποσύστημα “Διαχείρισης Αναφορών Εκτύπωσης – Report Generator”

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, θα δημιουργηθούν υποδομές για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων. Στόχος είναι η εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατότητας παρουσίασης των δεδομένων αυτών, τόσο εσωτερικά για το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα όσο και σε συνεργαζόμενους φορείς (π.χ. Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).

### 1.7 Υποσύστημα “Διαχείρισης Στατιστικών Στοιχείων”

Μέσω του υποσυστήματος επιδιώκεται η δυνατότητα εμφάνισης στατιστικών στοιχείων φοιτητών, σε επίπεδο Τμήματος, Γραμματείας και Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.

### 1.8 Υποσύστημα “Διαχείρισης των Συγγραμμάτων – Διασύνδεση με ΕΥΔΟΞΟ”

Το υποσύστημα διαχείρισης συγγραμμάτων θα συνεργάζεται με το ΟΠΣ διαχείρισης γραμματειών και ταυτόχρονα διασυνδέεται με το κεντρικό σύστημα διανομής συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη του όλες τις προϋποθέσεις και περιορισμούς επιλογής μαθημάτων που ισχύουν σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν οι φοιτητές.

### 1.9 Portals Φοιτητολογίου

Το συγκεκριμένο σύστημα καλείται να φιλοξενήσει και παρέχει στο σύνολο των ωφελούμενων (φοιτητών, καθηγητών κλπ) τις ψηφιακές υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου. Επίσης, το portal θα προσφέρεται σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά.

Περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα :

#### 1.9.1 Υποσύστημα «Εξυπηρέτησης φοιτητών μέσω διαδικτύου»

Το υποσύστημα θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των φοιτητών και υποστηρίζει σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου πρόσβασης σε διαδικτυακές εφαρμογές, ώστε να πιστοποιείται η ταυτότητα του χρήστη μέσω του κεντρικού LDAP του ιδρύματος και της υποδομής SSO. Επιπρόσθετα θα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης των φοιτητών μέσω του διαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραμματείας. Το υποσύστημα προσφέρει στους φοιτητές – χρήστες του συστήματος την δυνατότητα εμφάνισης κάποιων γενικών πληροφοριών του ιδρύματος και του κάθε τμήματος.

#### 1.9.2. Υποσύστημα «Εξυπηρέτησης διδασκόντων μέσω διαδικτύου»

Το υποσύστημα θα δίνει στους διδάσκοντες τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες όπως εμφάνιση στατιστικών στοιχείων των μαθημάτων διδασκαλίας τους, εισαγωγή ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων, καταχώρηση εργασιών, ασκήσεων, σημειώσεων διδασκαλίας, εισαγωγή βαθμολογίας σε εξετάσεις μαθημάτων που διδάσκουν, διαχείριση απουσιών ανά διδασκαλία μαθήματος, εμφάνιση ημερολόγιου προγράμματος διδασκαλίας και εξετάσεων των μαθημάτων τους.

## 2. ΣΥΣΤΗΜΑ “ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ”

Το σύστημα διαχειρίζεται τις διαδικασίες αιτούντων φοιτητών για μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα σπουδών, μέσω διαδικτύου. Οι φοιτητές αφού συμπληρώσουν τις σχετικές φόρμες θα μπορούν να αποθηκεύουν τοπικά την αίτηση τους σε μορφή PDF και να την αποστέλλουν ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον αυτό. Λαμβάνουν σχετικό αριθμό λήψης της αίτησης και επιβεβαίωση είτε μέσω του Interface αυτού είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εναλλακτικά. Το περιεχόμενο των αιτήσεων θα ορίζεται παραμετρικά από το κάθε ΠΜΣ σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Επίσης, το Υποσύστημα θα προσφέρεται σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά..

## 3. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ “ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ”

Το σύστημα θα διαχειρίζεται τις διαδικασίες αιτούντων φοιτητών για θέματα φοιτητικής μέριμνας. Τα περισσότερα Ίδρυματα και Πανεπιστημιακές Λέσχες (εφόσον υπάρχουν) δεν διαθέτουν πρόγραμμα φοιτητικής μέριμνας. Με παρόν έργο θα αποκτήσουν ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα εξάγει ενιαία αποτελέσματα και αναφορές. Οι φοιτητές αφού συμπληρώσουν τις σχετικές φόρμες και θα μπορούν να αποθηκεύουν τοπικά την αίτηση τους σε μορφή PDF και να την αποστέλλουν ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον αυτό. Λαμβάνουν σχετικό αριθμό λήψης της αίτησης και επιβεβαίωση είτε μέσω του Interface αυτού είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εναλλακτικά.

## 4. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ”

Το σύστημα αυτό θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Φοιτητικής Μέριμνας για τη λειτουργικότητα και τις διαδικασίες της, παρέχοντας λειτουργικότητες όπως:

- Δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης φοιτητή εισάγοντας το όνομα και / ή τον αριθμό μητρώου του.
- Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης για δελτία συμπληρώνοντας τον τύπο του δελτίου καθώς και τα στοιχεία του φοιτητή.
- Δυνατότητα δημιουργίας ενός καινούργιου δελτίου για κάποιον φοιτητή. Μπορεί να γίνει επιλογή νέου δελτίου από κάθε υπηρεσία της φοιτητικής μέριμνας.
- Δυνατότητα εμφάνισης φόρμας αναζήτησης των πτυχιούχων ή των υποψήφιων πτυχιούχων.
- Δυνατότητα αναζήτησης για υποτροφίες / βραβεία ή υπότροφους φοιτητές (-τριες). Η αναζήτηση εμφανίζει σε λίστα όλες τις υποτροφίες ή τα βραβεία που πληρούν τα στοιχεία της αναζήτησης.
- Δυνατότητα εμφάνισης της σελίδας προβολής των παραμέτρων της φοιτητικής μέριμνας (όπως π.χ. η διάρκεια των δελτίων, η έκπτωση του φοιτητικού εισιτηρίου κλπ.), και παράλληλα να δίνεται και η δυνατότητα επεξεργασίας αυτών των παραμέτρων.
- Δυνατότητα προβολής των τοποθεσιών της φοιτητικής μέριμνας με δυνατότητες επεξεργασίας.
- Δυνατότητα εκτύπωσης λίστας των δικαιούχων ανά μήνα/μέρα/έτος
- Δυνατότητα εκτύπωσης των δικαιούχων για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται
- Δυνατότητα εκτύπωσης του αριθμού των διαγραφών και του αριθμού των νέων εκδόσεων ανά μέρα/μήνα
- Δυνατότητα έκδοσης συγκεντρωτικών στοιχείων ανά μήνα

## 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Το σύστημα θα καλύπτει την κατάρτιση του προγράμματος μαθημάτων και εξετάσεων και τη διάθεση των αιθουσών για φροντιστηριακά μαθήματα, την εξυπηρέτηση διαφόρων διαλέξεων, σεμιναρίων κλπ. Συγκεκριμένα ζητούνται:

- Διαχείριση ειδικών πληροφοριών ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, διδάσκοντες (συνδιδασκαλία διδασκόντων), τμήμα και τομέα που ανήκει ο διδάσκων, βαθμίδα των ακαδ. έτος, πρόεδρος (ανά τμήμα), πρύτανης, δηλώσεις μαθημάτων από άλλα τμήματα, επόπτες (τμήμα που ανήκει ο κάθε επόπτης), ημέρες διδασκαλίας, ημερομηνίες εξετάσεων (Φεβρουαρίου - Ιουνίου - Σεπτεμβρίου), βάρδιες εξετάσεων, αίθουσες διδασκαλίας και εξετάσεων και το ίδιο για τα μεταπτυχιακά.
- Διαχείριση των αιθουσών διδασκαλίας, αμφιθεάτρων ή λοιπών αιθουσών, δυνατότητες εξοπλισμού τους (projector, είδος πίνακα, μικρόφωνο, βίντεο κτλ), χωρητικότητα φοιτητών για μάθημα, χωρητικότητα φοιτητών για εξετάσεις, ώρες πληρότητας ανά αίθουσα για διδασκαλία και εξετάσεις.
- Διαχείριση των εποπτών για τις εξετάσεις των Τμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου και έκδοση καταστάσεων αριθμού εποπτών για τις εξετάσεις, και δελτίων εποπτειών για την διενέργεια των εξετάσεων.

## 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Το υποσύστημα θα υποστηρίζει τα συλλογικά όργανα των Ακαδημαϊκών Μονάδων και των Προγραμμάτων Σπουδών Β' & Γ' Κύκλου του κάθε ιδρύματος στην δημιουργία, τήρηση, κατηγοριοποίηση, αποθήκευση, αναζήτηση και δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων.

## 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ (ALUMNI)

Το σύστημα θα παρέχει ολοκληρωμένες προσωποποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες στους απόφοιτους του Ιδρύματος, με λειτουργίες όπως:

- Ο απόφοιτος μπορεί να παραλαμβάνει πλήρως από το διαδίκτυο πιστοποιητικά (Αντίγραφο Πτυχίου, Αναλυτική Βαθμολογία, κλπ.)
- Ο απόφοιτος μπορεί να παραλαμβάνει ηλεκτρονικές συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ.
- Ο απόφοιτος μπορεί να λαμβάνει πολυκαναλική προσωποποιημένη ενημέρωση είτε από το ίδρυμα είτε από τρίτους πιστοποιημένους φορείς μετά τη συγκατάθεση του αποφοίτου.

## 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΝ

Το σύστημα παρέχει την πλήρη διαχείριση των διδασκόντων των Προγραμμάτων Σπουδών, με τις παρακάτω δυνατότητες:

- Ορισμός των Προγραμμάτων Σπουδών που απαιτούν διδάκτρα
- Ορισμός των Μαθημάτων που απαιτούν διδάκτρα
- Παρακολούθηση του συνολικού ποσού διδασκόντων των φοιτητών, του ποσού που έχει καταβληθεί και του υπολειπόμενου ποσού.
- Ορισμός των φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης βάσει του κανονιστικού πλαισίου του κάθε προγράμματος
- Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικά συστήματα (ΕΛΚΕ) για αυτόματη λήψη των πληρωμών των φοιτητών.

## 9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Το σύστημα θα δίνει μία συνολική εικόνα για την κατάσταση του κάθε προγράμματος και θα παρέχει τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με το τηρούμενο Μητρώο Φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΕΚΔΒΜ).

## 10. BUSINESS INTELLIGENCE, BI

Το σύστημα BI θα αποτελεί ένα εργαλείο επιτελικής παρακολούθησης, πρόγνωσης και επιχειρηματικής ευφυΐας για θέματα και δεδομένα που άπτονται του Ιδρύματος και θα προσφέρει μια συνολική και περιεκτική εικόνα σχετικά με την πορεία της εκπαίδευσης, με στόχο την υποστήριξη και τη διασφάλιση της λήψης έγκαιρων, αποτελεσματικών και αποδοτικών αποφάσεων πολιτικής.

Το εν λόγω σύστημα θα ενοποιεί την επιμέρους πληροφορία που θα συγκεντρώνεται από όλα τα επιμέρους υποσυστήματα.

Το σύστημα θα αποτελεί μια αυτό-εξυπηρετούμενη πλατφόρμα επιχειρηματικής ευφυΐας που θα δίνει την δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να εκτελούν μια σειρά από στατιστικές τεχνικές ανάλυσης.

Το σύστημα θα παρέχει την δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να παράγουν και να παρακολουθούν δείκτες παρακολούθησης επιχειρησιακής απόδοσης και διαδραστικά ταμπλό (dashboards με Key Performance Indicators - KPIs), με δυνατότητα χαρτογραφικής απεικόνισης αποτελεσμάτων.

## 11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (DMS)

Το σύστημα διαχείρισης εγγράφων θα παρέχει εργαλεία όπως αποθήκευση, μεταδεδομένα, ασφάλεια, καθώς και δημιουργία ευρετηρίου και ανάκτηση εγγράφων.

Πιο συγκεκριμένα το σύστημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Μηχανισμό ψηφιοποίησης των εγγράφων
- Διαδικασία προσθήκης των ηλεκτρονικών εγγράφων στον αποθηκευτικό χώρο
- Αποθηκευτικό χώρο, για να φυλάσσονται τα ηλεκτρονικά έγγραφα
- Διαδικασία χαρακτηρισμού / δεικτοδότησης και αναζήτησης των ηλεκτρονικών εγγράφων στον αποθηκευτικό χώρο
- Διαδικασία ανάκτησης των εγγράφων απ' τον αποθηκευτικό χώρο

## 12. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Το υποσύστημα θα αποτελέσει ένα Ιδρυματικό Αποθετήριο, στο οποίο συγκεντρώνεται όλο το δημοσίευτο έργο (γκρίζα βιβλιογραφία), δηλαδή θα συγκεντρώνονται οι πτυχιακές εργασίες, οι διπλωματικές (μεταπτυχιακές) εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές, με σκοπό την ελεύθερη και ανοικτή δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο, όπως ισχύει στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

## 13. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΑΕΕ

Στο πλαίσιο του Έργου θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην διασύνδεση με την ΕΘΑΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας το ΠΣ της ΕΘΑΕΕ θα τροφοδοτείται με δεδομένα και στοιχεία, βάσει των τωρινών αλλά και μελλοντικών προτύπων και αναγκών της ΕΘΑΕΕ, από τα Συστήματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Έργου.



**14. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ****14.1 Στο πλαίσιο του Έργου θα περιλαμβάνονται και οι παρακάτω υπηρεσίες :**

- Ανάλυση απαιτήσεων/Μελέτη Εφαρμογής
- Προμήθεια αδειών λογισμικού, όπου χρειάζεται
- Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Λογισμικού στις ανάγκες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων
- Μετάπτωση Δεδομένων, όπου χρειάζεται
- Εκπαίδευση διαχειριστών & χρηστών συστημάτων
- Πιλοτική Λειτουργία
- Παραγωγική Λειτουργία
- Υπηρεσίες εγγύησης

**14.2 Υπηρεσίες εγγύησης :**

Θα παρασχεθούν για δύο (2) έτη μετά την οριστική παραλαβή του Έργου.

**15. ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

Τα συστήματα λογισμικού που αφορούν το παρόν έργο θα λειτουργήσουν είτε στις IT υποδομές που ήδη διαθέτουν τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είτε στην πλατφόρμα G-Cloud είτε σε υποδομή Cloud που θα υποδείξει το κάθε ίδρυμα.

**16. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το Χρονοδιάγραμμα του Έργου ανέρχεται σε 32 μήνες ως εξής :

| Φάση / μήνας                                                                                                                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Φάση 1:</b><br>Ανάλυση Απαιτήσεων –<br>Μελέτες Εφαρμογής                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Φάση 2:</b><br>Εγκατάσταση, προσαρμογή,<br>παραμετροποίηση του<br>συνόλου των<br>υποσυστημάτων του ΟΠΣΦ<br>σε Πιλοτικό Ιδρυμα |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Φάση 3:</b><br>Εγκατάσταση, προσαρμογή,<br>παραμετροποίηση ΟΠΣ στα<br>λοιπά Ιδρύματα                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Φάση 4:</b><br>Μετάπτωση                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Φάση 5:</b><br>Εκπαίδευση                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Φάση 6:</b><br>Πιλοτική Λειτουργία                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Φάση 7:</b><br>Δοκιμαστική Παραγωγική<br>Λειτουργία                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Φάση 8:</b><br>Ομαγευσμένη των<br>δεδομένων των Ο.Π.Σ.Φ.<br>για την κεντροποιημένη<br>αξιοποίηση των από το<br>Υπουργείο      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|                                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|
| Δ.2<br>Κοινωνικές<br>Κατηγορίες<br>(Social<br>categories) |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|

| Ε: Ορόσημα και Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΙΑΑ |                         |                |                                         |                       |                       |                                    |                                      |            |        |                                       |      |                                    |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Α/<br>Α                                         | Είδος Οροσή μου/ Στόχου | Κωδικός Δράσης | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος       | Ονομασία              | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) |            |        | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης |      | Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου | Ορόσημο Έργου            |
|                                                 |                         |                |                                         |                       |                       |                                    | Μονάδα μέτρησης                      | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο                               | Έτος |                                    |                          |
| 1                                               | Προκήρυξη Διαγωνισμού   | 16676          | επένδυση                                | Προκήρυξη Διαγωνισμού | Προκήρυξη Διαγωνισμού |                                    |                                      |            |        | Q2                                    | 2022 | Προκήρυξη Διαγωνισμού              | <input type="checkbox"/> |
| 2                                               | Υπογραφή Σύμβασης       | 16676          | επένδυση                                | Υπογραφή Σύμβασης     | Υπογραφή Σύμβασης     |                                    |                                      |            |        | Q1                                    | 2023 | Υπογραφή Σύμβασης                  |                          |
| 3                                               | Ολοκλήρωση Έργου        | 16676          | επένδυση                                | Ολοκλήρωση Έργου      | Ολοκλήρωση Έργου      |                                    |                                      |            |        | Q4                                    | 2025 | Ολοκλήρωση Έργου                   |                          |

| Ζ. Ωριμότητα Έργου |                                                                                                                              |      |  |            |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------------|--|
| Z.1                | ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης                                                                                                       |      |  |            |  |
| Z.1.1              | Είδος Ενέργειας                                                                                                              |      |  |            |  |
| Z.1.2              | Περιγραφή Ενέργειας                                                                                                          |      |  |            |  |
| Z.1.3              | Ημερομηνία Έναρξης                                                                                                           |      |  |            |  |
| Z.1.4              | Στάδιο εξέλιξης                                                                                                              |      |  |            |  |
| Z.1.5              | Ημερομηνία Ολοκλήρωσης                                                                                                       |      |  |            |  |
| Z.1.6              | Αρμόδιος φορέας                                                                                                              | Κωδ: |  | Περιγραφή: |  |
| Z.1.7              | Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):                                                                                               |      |  |            |  |
| Z.1.8              | Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;                                                      |      |  |            |  |
| Z.1.8.1            | Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης                                                                            |      |  |            |  |
| Z.1.8.2            | Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:           |      |  |            |  |
| Z.1.9              | Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;                                                 |      |  |            |  |
| Z.1.9.1            | Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:                                                                       |      |  |            |  |
| Z.1.9.2            | Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: |      |  |            |  |

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

| Η. Χρηματοδοτικό Σχέδιο                          |                                                     |              |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|
| Η.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ |                                                     |              | Σχόλια |
| H.1.1                                            | Ποσό συνεισφοράς ΤΑ                                 | € 11.624.476 |        |
| H.1.2                                            | Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ                        | € 2.789.874  |        |
| H.1.3                                            | Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - Άλλο                       |              |        |
| H.1.4                                            | Συνολικός προϋπολογισμός Έργου στο ΠΔΕ              | € 14.414.350 |        |
| Η.2 Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ                |                                                     |              |        |
| H.2.1                                            | Συνεισφορά ΕΣΠΑ                                     |              |        |
| H.2.2                                            | Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)          |              |        |
| H.2.3                                            | Ιδιωτική Συμμετοχή                                  |              |        |
| H.2.4                                            | Άλλη Πηγή                                           |              |        |
| H.3                                              | Συνολικός προϋπολογισμός έργου (ΤΑ και άλλες πηγές) | € 14.414.350 |        |

| Θ. Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού |      |                |
|----------------------------------------------|------|----------------|
| ΑΑ                                           | Έτος | Προϋπολογισμός |
| Θ.1                                          | 2021 |                |
| Θ.2                                          | 2022 |                |
| Θ.3                                          | 2023 | € 7.207.175    |
| Θ.4                                          | 2024 | € 2.882.870    |
| Θ.5                                          | 2025 | € 4.324.305    |
| Θ.6                                          | 2026 |                |

| I: Προβλεπόμενες Σύμβασεις                                                                             |                                                 |                                                                    |  |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| I.1                                                                                                    | ΑΑ Σύμβασης                                     | 1                                                                  |  |            |  |
| I.1.1                                                                                                  | Τίτλος Σύμβασης                                 | Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων |  |            |  |
| I.1.2                                                                                                  | Κωδικός κατά CPV                                | 72000000-5, 51611100-9 & 80533100-0                                |  |            |  |
| I.1.3                                                                                                  | Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης |                                                                    |  |            |  |
| Το Έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας σύμβασης που περιλαμβάνει το σύνολο του αντικείμενου του Έργου. |                                                 |                                                                    |  |            |  |
| I.1.4                                                                                                  | Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης                      | Κώδ:                                                               |  | Περιγραφή: |  |
| I.1.5                                                                                                  | Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ     | € 14.414.350                                                       |  |            |  |
| I.1.5.1                                                                                                | Συνεισφορά ΕΣΠΑ                                 |                                                                    |  |            |  |
| I.1.5.2                                                                                                | Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)      |                                                                    |  |            |  |
| I.1.5.3                                                                                                | Ιδιωτική Συμμετοχή                              |                                                                    |  |            |  |
| I.1.5.4                                                                                                | Άλλη Πηγή                                       |                                                                    |  |            |  |
| I.1.6                                                                                                  | Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης   | € 14.414.350                                                       |  |            |  |
| I.1.7                                                                                                  | Τύπος Έργου                                     | Κύριο Υποέργο                                                      |  |            |  |
| I.1.8                                                                                                  | Είδος Σύμβασης                                  | Υπηρεσίες                                                          |  |            |  |
| I.1.9                                                                                                  | Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης             | Διαγωνισμός Π/Υ άνω των ορίων (4412/2016)                          |  |            |  |
| I.1.10                                                                                                 | Εφαρμοζόμενη διαδικασία                         | Ανοικτή                                                            |  |            |  |
| I.1.11                                                                                                 | Ημερομηνία Δημοσίευσης                          | 06/2022                                                            |  |            |  |
| I.1.12                                                                                                 | Ημερομηνία Διαγωνισμού                          | 09/ 2022                                                           |  |            |  |

|        |                                            |         |
|--------|--------------------------------------------|---------|
| I.1.13 | Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης | 03/2023 |
| I.1.14 | Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης            | 11/2025 |

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία της κάθε Σύμβασης)

| Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα – Επέκταση |                                                                |      |  |            |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--|------------|--|
| K.1.                                         | Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο                                |      |  |            |  |
| K.1.1                                        | Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης                                       |      |  |            |  |
| K.1.2                                        | Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ                               |      |  |            |  |
| K.1.3                                        | Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ)                          |      |  |            |  |
| K.1.4                                        | Φορέας Υλοποίησης                                              | ΚΩΔ: |  | Περιγραφή: |  |
| K.1.5                                        | Τίτλος έργου                                                   |      |  |            |  |
| K.1.6                                        | Προϋπολογισμός:                                                |      |  |            |  |
| K.1.7                                        | Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου του υφιστάμενου έργου |      |  |            |  |
|                                              |                                                                |      |  |            |  |
| K.1.8                                        | Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης   |      |  |            |  |

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία κάθε συναφούς έργου)

| Λ: Γεωγραφική Χωροθέτηση Έργου |                                    |           |    |            |        |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|----|------------|--------|
| Λ.1                            | ΑΑ Χωροθέτησης                     |           |    |            |        |
| Λ.2                            | Περιφέρεια / / (NUTS Κωδικοποίηση) | NUTS Κωδ: | EL | Περιγραφή: | ΕΛΛΑΔΑ |
| Λ.3                            | Δήμος                              | LAU Κωδ.  |    | Περιγραφή: |        |
| Λ.4                            | Δημοτικό Διαμέρισμα                | LAU Κωδ.  |    | Περιγραφή: |        |
| Λ.5                            | Διεύθυνση                          |           |    |            |        |
| Λ.6                            | Αριθμός                            |           |    |            |        |
| Λ.7                            | Ταχυδρομικός Κώδικας               |           |    |            |        |
| Λ.8                            | Γεωχωρικές Συντεταγμένες           |           |    |            |        |

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

| M. Διασφάλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωσή του                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Η λειτουργικότητα της προτεινόμενης Πράξης διασφαλίζεται από το γεγονός ότι, με το πέρας της 2ετούς εγγύησης καλής λειτουργίας τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, έχοντας πλέον επιτύχει τόσο τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων όσο και την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, μέσω αυτού του εξελιγμένου τεχνολογικού περιβάλλοντος εξασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, το οποίο συνεπάγεται τη βιωσιμότητα και λειτουργικότητα της πράξης.</p> |

## N: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων

| N.1 ΑΑ | N.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | N.3 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ | N.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | N.5 ΣΧΟΛΙΑ |
|--------|------------------------|---------------|--------------------------|------------|
|        |                        |               |                          |            |
|        |                        |               |                          |            |

## O: Υπεύθυνη δήλωση

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ο φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή.                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ.                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει γραπτώς την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10_Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ο φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται).                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Π: Υπογραφές

|                    | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ                           | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ                   |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Τίτλος             | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ |
| Όνομα - Επώνυμο    | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ                     | ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ                       |
| Υπογραφή Υπευθύνου |                                             |                                     |

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υ.ΠΑΙ.Θ.  
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ

Η Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ'

Αναστασία Μπαμπή

