



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Χ. Μπούρας

Τηλέφωνο:2103338963

Email:rrfagov@minfin.gr

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα- Α Φάση» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5158667) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135) .
10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α'207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
19. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΕ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
20. Την υπ' αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.
21. Το από **29.03.2021** υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο ΠΔΕ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
22. Το με αρ. πρωτ. ΥΨΗΔ **12138 ΕΞ 2021/22.04.2021** έγγραφο του Υπουργού Επικρατείας κ. Πιερρακάκη για την υποβολή ένταξης του Τεχνικού Δελτίο στο ΠΔΕ 2021.
23. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ **62125 ΕΞ 2021/27.05.2021** έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Σκυλακάκη για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την ένταξη του έργου «Επιχορήγηση του ΕΚΤ για το έργο: «Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα- Α Φάση» στο ΠΔΕ 2021
24. Την υπ' αριθ. **71191/25.06.2021** (ΑΔΑ:Ψ98Δ46ΜΤΛΡ-ΕΑΦ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του έργου «Επιχορήγηση του ΕΚΤ για το έργο: «Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση

δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα- Α Φάση» στο ΠΔΕ 2021

25. Το Τεχνικό Δελτίο Έργου «Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα- Α Φάση», με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ **5158667**, της Δράσης με ID 16827 – «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΠΔ (GDPR)», το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την **10-12-2021 14:12**.
26. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο *Δ1_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας* του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

Αποφασίζει

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «**Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα- Α Φάση**» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ **5158667** στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, και αφορά:

Το προτεινόμενο έργο αφορά ένα σύνολο ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται προκειμένου, να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η εφαρμογή της στρατηγικής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την οικονομία και πολιτική των δεδομένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ψηφιακής διακυβέρνησης, και να μετεξελιχθεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου – ΕΚΤ, σε φορέα εφαρμογής των πολιτικών αυτών με επίκεντρο την επανάχρηση και περαιτέρω χρήση των δεδομένων του δημοσίου. Στόχος είναι, να διαμορφωθούν οι όροι ώστε να παρασχεθούν αποτελεσματικές υπηρεσίες προς το δημόσιο, προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με βάση το άρθρο 59 του ν.4623/2019 "Σύσταση και λειτουργία του Ν. Π.Ι.Δ. «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου»" (Α' 134), καθώς και με το άρθρο 54 του ν. 4712/2020 (Α' 146), συστάθηκε το «ΕΚΤ» ως Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων για τη λειτουργία του οργανισμού, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης δράσεων μεγάλης εμβέλειας για την αξιοποίηση των δεδομένων του δημοσίου προκειμένου να παρασχεθούν υπηρεσίες υποστηρικτικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, προκύπτουν σημαντικές προκλήσεις για την αντιμετώπιση των οποίων κατατίθεται το συγκεκριμένο έργο.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

| | |
|----------------------------|--|
| Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) | 2. Ψηφιακή Μετάβαση |
| Άξονας (Component) | 2.2 - Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους |
| Τίτλος Δράσης (Measure) | 16827 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ |

| | |
|--------------------------------|---|
| | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΠΔ (GDPR) |
| Υπουργείο Ευθύνης | 1611300-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ |
| Φορέας Υλοποίησης ¹ | 10115046-ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ |

B. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου έχει ήδη εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ ΤΑ063, σε ποσό ύψους **5.496.000,00€** και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) |
|----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 2021ΤΑ06300004 | Επιχορήγηση του ΕΚΤ για το έργο: «Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα- Α Φάση». | 5.496.000,00 | 5.496.000,00 | |

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

¹ Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο

Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

| Α/Α | Ορόσημο/ Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα Ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους Στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή Οροσήμου/ Στόχου |
|-----|--------------------|--|---|---|-------------------|--------|-------------------------------|------|---|
| | | | | Μον άδα μέτρ ησης | Τιμή βάση ς | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 128 | Ορόσημο | Ολοκλήρωση στρατηγικής για τη διακυβέρνηση δεδομένων | Έκθεση ολοκλήρωσης έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία συνοψίζεται ο τρόπος με τον οποίο η στρατηγική και οι πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα έχουν επιτύχει την ανάπτυξη στρατηγικής για τη διακυβέρνηση δεδομένων υπολογιστικού νέφους και σχετικού οικοσυστήματος για ανοικτά και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. | | | | 4ο | 2025 | Ολοκλήρωση του έργου «Στρατηγική και πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα» Στο πλαίσιο του έργου θα επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: α) ανάπτυξη της στρατηγικής και των πολιτικών διακυβέρνησης δεδομένων στο κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος και β) θέσπιση του πλαισίου, της υποδομής, της ικανότητας και των δυνατοτήτων διακυβέρνησης των δημόσιων δεδομένων, καθώς και της πολιτικής για ανοικτά και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα, και παροχή σχετικών υπηρεσιών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. |

Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Θεόδωρος Σκυλακάκης

Παραρτήματα

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης
- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς Ενέργεια

1. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (μέσω mail: a.dimas@mindigital.gr)
2. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Περιεχομένου (μέσω mail: director@ekt.gr)
3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, (μέσω email: fkaramitsa@mnec.gr, protokollo@mnec.gr)

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση

1. Γραφείο Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκη (μέσω email: minister@mindigital.gr)
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (μέσω email: hellaskps@mnec.gr)
3. ΓΔΟΥ Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (μέσω mail: o.loukanidou@mindigital.gr)

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. ΕΥΣΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα- Α Φάση» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
- (ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

A Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:

- (i) Να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των αναγκαιών δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργο.
- (ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του επάρκεια καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
- (iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμεων και Στόχων.
- (iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη των Οροσήμεων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
- (v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
- (vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου
- (vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ' έτος πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Έργου.

B. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- (i) Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεν και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.
- (ii) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
- (iii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους.
- (iv) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμεν/Στόχου του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων.
- (v) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.
- (vi) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (vii) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.
- (viii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.
- (ix) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- (x) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.
- (xi) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- (xii) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των

Δράσεων/Εργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.

- (xiii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.

4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Εργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.
- (ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.

- (iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- (iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΔΕ

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ –
Έργα Ταμείου Ανάκαμψης
(προχρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους)**

Δημόσια Έργα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

| | | |
|--|---|--|
| ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ | : | 29.03.2021 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | : | |
| Σ.Α. | : | ΤΑ063 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ¹ | : | Επιχορήγηση του ΕΚΤ για το έργο: «Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα- Α Φάση». |
| ΑΞΟΝΑΣ ²ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | : | |
| ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ³ | : | |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ | : | 5.496.000,00€ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | : | |
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2020² | : | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ⁴: | : | 5.496.000,00€ |
| % ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο ΠΔΕ/ προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2021) | : | |
| ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | : | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ |
| ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | : | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ |
| ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ) | : | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ |

¹ Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια.

² Αναγράφεται ο άξονας προτεραιότητας του έργου (component) βάσει του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, π.χ.

1.1 Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον.

³ Αφορά ήδη ενταγμένα έργα.

⁴ Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών και αφορά το απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου ή λειτουργικής φάσης αυτού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επιχορήγηση του ΕΚΤ για το έργο: «Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα-Α Φάση».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ⁵

Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας με ιστορικά στοιχεία όσον αφορά την τροποποίηση του Π/Υ

| ΗΜ/ΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΜ/ΕΕΕΕ) | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα.

Το προτεινόμενο έργο αφορά ένα σύνολο ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται προκειμένου, να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η εφαρμογή της στρατηγικής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την οικονομία και πολιτική των δεδομένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ψηφιακής διακυβέρνησης, και να μετεξελιχθεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου – ΕΚΤ, σε φορέα εφαρμογής των πολιτικών αυτών με επίκεντρο την επανάχρηση και περαιτέρω χρήση των δεδομένων του δημοσίου. Στόχος είναι, να διαμορφωθούν οι όροι ώστε να παρασχεθούν αποτελεσματικές υπηρεσίες προς το δημόσιο, προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Κεντρικοί πυλώνες στην υλοποίηση της στρατηγικής του Υπουργείου είναι (α) η υποστήριξη του πλαισίου της διακυβέρνησης δεδομένων όπως αυτό διαμορφώνεται από το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο καθώς και της επέκτασης και λειτουργίας της νέας πύλης διάθεσης ανοικτών δημόσιων δεδομένων και (β) η υποστήριξη του νέου Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας που αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ν.4635/2019) τόσο ως προς στατιστικά τεκμηριωμένες προτάσεις παρεμβάσεων, όσο και ως προς την ίδια τη λειτουργία του ως εργαλείο ποσοτικής και στατιστικής τεκμηρίωσης των πολιτικών απλούστευσης διαδικασιών της Ελληνικής Κυβέρνησης.

⁵ Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που το τεχνικό δελτίο αφορά σε τροποποίηση προϋπολογισμού ενταγμένου έργου

Με βάση το άρθρο 59 του ν.4623/2019 "Σύσταση και λειτουργία του Ν. Π.Ι.Δ. «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου»" (Α' 134), καθώς και με το άρθρο 54 του ν. 4712/2020 (Α' 146), συστάθηκε το «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» («ΕΚΤ») ως Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων για τη λειτουργία του οργανισμού, όπως προσδιορίζονται από την αυτοτέλεια της νομικής του υπόστασης ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης δράσεων μεγάλης εμβέλειας για την αξιοποίηση των δεδομένων του δημοσίου προκειμένου να παρασχεθούν υπηρεσίες υποστηρικτικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, προκύπτουν σημαντικές προκλήσεις για την αντιμετώπιση των οποίων κατατίθεται το συγκεκριμένο έργο.

Οι αξίες που διέπουν την έως σήμερα λειτουργία του ΕΚΤ, διασφαλίζουν μια πορεία με συνέπεια, οριοθετούν τη δέσμευση για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χαρακτηρίζουν την προσέγγιση του ΕΚΤ απέναντι σε καίρια σύγχρονα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της επιστήμης, της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ιδιαίτερα ως προς το τελευταίο, το ΕΚΤ ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, αποτελεί κεντρικό "δρόντα" σε δράσεις, πρωτοβουλίες και κατευθύνσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, εδραζόμενο στις βασικές αρχές της συλλογής, συσσώρευσης, οργάνωσης, τεκμηρίωσης, διάχυσης εντός και εκτός της χώρας, ψηφιακής διατήρησης και διασύνδεσης της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής και εν γένει αναπτυξιακά-σχετιζόμενης πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι νέες δραστηριότητες του οργανισμού αποτελούν φυσική εξέλιξη για έναν ήδη εγκαθιδρυμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα ενώ εναρμονίζονται και αξιοποιούν την ήδη συσσωρευμένη τεχνογνωσία του οργανισμού και την υποδομή του διαθέτει.

Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη του ρόλου του ΕΚΤ ως οργανισμού που θα διευκολύνει και θα διαμεσολαβήσει αποτελεσματικά, ως οργανισμός δημοσίου συμφέροντος, στην μετάβαση προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και την ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση για επανάχρηση των δημόσιων (ανοικτών) δεδομένων και την περαιτέρω χρήση τους στην παροχή υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Με επίκεντρο τα δεδομένα του δημοσίου σχεδιάζονται δράσεις που θα εξυπηρετήσουν τόσο τον δημόσιο τομέα (δημόσια διοίκηση για παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και άσκηση πολιτικής) όσο και τον ιδιωτικό τομέα (οικονομία των δεδομένων). Στο πλαίσιο του ως άνω κρίσιμου ρόλου της αποτελεσματικής διαμεσολάβησής του ΕΚΤ για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ο οργανισμός χρήζει ενίσχυσης και υποστήριξης σε μία σειρά οργανικά συνδεδεμένων δράσεων, οι οποίες αφορούν στις ακόλουθες:

A. Υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής Δεδομένων που περιλαμβάνει:

- Υποστήριξη της εφαρμογής της διακυβέρνησης δεδομένων, περαιτέρω ανάπτυξη και υποστήριξη της νέας Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (data.gov.gr) και δράσεις εξωστρέφειας και διάχυσης των αποτελεσμάτων της πολιτικής
- Ενδυνάμωση του ΕΚΤ για την υλοποίηση της πολιτικής των δεδομένων με τη δημιουργία σύγχρονου περιβάλλοντος για τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τις εν γένει δραστηριότητες του ΕΚΤ.

B. Υποστήριξη του Παρατηρητήριου Γραφειοκρατίας και τεκμηρίωση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών.

Γ. EIT Digital–Balkansatellite.

Δ. Ψηφιακή Πλατφόρμα υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα για τις επιμέρους κατηγορίες του έργου, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Α. Υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής Δεδομένων

Στη νέα αποστολή και στους σκοπούς του ΕΚΤ, ως εποπτευόμενου οργανισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντάσσεται η δημιουργία περιβάλλοντος που θα επηρεάσει θετικά τη χρήση δεδομένων ώστε να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, θα προσδώσει αξία στα δεδομένα για την κοινωνία και την οικονομία. Η ανωτέρω αποστολή θα επιτευχθεί μέσω της εγκαθίδρυσης ενιαίου πλαισίου για τη διαχείριση και περαιτέρω διάθεση δεδομένων του δημοσίου με τρόπο ώστε να βελτιωθεί η διακυβέρνηση, η συνολική διαχείριση και η επανάχρηση των δημόσιων δεδομένων με ασφαλή, αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο προκειμένου να εξάγεται πληροφόρηση για την άσκηση πολιτικών και την εν γένει λήψη αποφάσεων και να ενισχυθεί η ικανότητα παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και πολίτες.-

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασκούντες πολιτικές και αυτοί που παίρνουν αποφάσεις στη σύγχρονη κοινωνία είναι σύνθετες, πολύ-επίπεδες και συνεχώς εξελισσόμενες. Η επίλυση προβλημάτων από το δημόσιο απαιτούν συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, την επιστημονική κοινότητα και την κυβέρνηση. Ο απαιτούμενος συντονισμός είναι εξαιρετικά απαιτητικός. Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για υψηλού επιπέδου δεδομένα (evidence) που διατίθενται για τη λήψη αποφάσεων καθιστά αναγκαία την εξεύρεση βέλτιστης δομής. Η επίτευξη στοιχειωδών συνθηκών ανάμεσα στους παράγοντες τα στοιχεία, για χρήση κοινών κανόνων και συμφωνιών διαμοιρασμού- κοινοχρηστίας- είναι ζητούμενο και αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η κάλυψη των απαιτήσεων αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις για χρήσιμα, υψηλής ποιότητας δεδομένων με διεισδυτικές παρατηρήσεις, έγκαιρα, αξιόπιστα και παρουσιασμένα με τρόπο κατανοητό, με ταυτόχρονη πρόνοια για τα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της εμπιστευτικότητας των στοιχείων όπου αυτό απαιτείται, αποτελεί πρόκληση που καταγράφεται στις στρατηγικές του συνόλου των χωρών μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Και αυτό ανεξάρτητα του επιπέδου διαθεσιμότητας υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων.

Οι αποφασίζοντες σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης υποστηρίζονται χωρίς επάρκεια από καταναμημένες, χωρίς στοιχειώδη συντονισμό, αποσπασματικές και λειτουργούσες σε silos δομές/ πληροφοριακά συστήματα που συγκεντρώνουν και παρέχουν στοιχεία. Πρόσθετα σε αυτά τα καταγεγραμμένα προβλήματα είναι και η ανάγκη για στοιχεία άμεσα και εκτός του χρονικού κύκλου συλλογής τους και η αντιμετώπιση του γεγονότος ότι αριθμός των συστημάτων είναι παρωχημένα και δεν έχουν ενσωματωμένες πρόνοιες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα συλλέγονται σε πολλά σημεία της δημόσιας διοίκησης και η διαχείριση τους γίνεται με τρόπο που εξυπηρετούνται συγκεκριμένες ανάγκες που συνήθως συμμορφώνονται σε νομικού/ κανονιστικού χαρακτήρα υποχρεώσεις. Υπάρχει κατά συνέπεια πληθώρα δεδομένων ασυσχέτιστων, με πολλαπλή και επάλληλη πληροφορία.

Τα δεδομένα διατηρούνται σε αυτόνομες βάσεις δεδομένων που δεν έχουν χαρακτηριστικά εναρμόνισης καθότι στη μεγάλη πλειοψηφία τους δεν εφαρμόζουν πρότυπα στην περιγραφή τους, στη σημασιολογία τους, στη διαλειτουργικότητά τους, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η με όρους ακρίβειας και αξιοπιστίας, επανάχρησή τους σε νέες χρήσεις, είτε για διοικητικούς, είτε για στατιστικούς σκοπούς, είτε για περαιτέρω χρήση από τον ιδιωτικό τομέα, τους ερευνητές και τους πολίτες.

Στα κύρια προβλήματα των επιμέρους βάσεων δεδομένων στις οποίες συλλέγονται τα εν λόγω δεδομένα που δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική επανάχρηση, αναφέρονται τα ξεχωριστά συστήματα για το online registration των οντοτήτων γύρω από τις οποίες συλλέγονται και τις οποίες αφορούν τα δεδομένα, τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην ταύτιση. Επιπρόσθετα οι manual διαδικασίες που ακολουθούνται για τη διαχείριση των δεδομένων, καθώς και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων επανα-συλλέγεται από διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες

Ως αποτέλεσμα παράγεται ένα κατακερματισμένο οικοσύστημα δεδομένων που οδηγεί σε αυξημένα διοικητικά εμπόδια, μειωμένη ικανότητα για data-driven policy making, δυσκολίες στην ανάπτυξη αποτελεσματικών ψηφιακών υπηρεσιών και μειωμένη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση και αξιοποίηση των σύγχρονων προκλήσεων.

Τα παραπάνω προβλήματα εντοπίζονται στον ένα ή άλλο βαθμό σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η αντιμετώπισή τους αναφέρεται –ενδεικτικά- στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δεδομένα (COM(2020)66


final/ 19.02.2020), στην Tallinn Declaration one-Government (2017), στα OECD's 12 Principles of Digital Government, στο EU's European Interoperability Framework (EIF), στο EU Digital Agenda και στην εφαρμογή Digital single Market, ενώ τα UN "advocates that Governments can contribute to policy integration and integrated service delivery by regulating data sharing and promoting data standards that make sharing more effective".

Υποστήριξη της εφαρμογής της διακυβέρνησης δεδομένων, περαιτέρω ανάπτυξη και υποστήριξη της νέας Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (data.gov.gr) και δράσεις εξωστρέφειας και διάχυσης των αποτελεσμάτων της πολιτικής

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τις πρωτοβουλίες άλλων χωρών, σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (πρόταση Regulation on European data governance (Data Governance Act), την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δεδομένα και την Εθνική Νομοθεσία, στόχος του έργου είναι η βελτίωση της διαχείρισης των δεδομένων του δημοσίου, μέσω της εφαρμογής προτυποποιημένων πρακτικών διαχείρισης δεδομένων, και η ευαισθητοποίηση –καλλιέργεια κουλτούρας- για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων για την εξυπηρέτηση πλήθους δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών, σκοπών. Σημειώνεται ότι η στόχευση είναι η περαιτέρω χρήση – επανάχρηση- των δεδομένων και όχι απλώς η συλλογή και αποθήκευση με καλύτερους όρους. Συνδεδεμένη με την επανάχρηση είναι η ενίσχυση της κουλτούρας και των κανόνων διαμοιρασμού των δεδομένων ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες που θα υποστηρίζεται από κατάλληλο νομικό πλαίσιο και θα καθορίζεται από τον στόχο για αποτελεσματικές υπηρεσίες προς την επιχειρηματική κοινότητα το δημόσιο και τους πολίτες.

Σε αυτό το πλαίσιο η υλοποίηση του έργου θα επιτρέψει την υποστήριξη του Υπουργείου στη δημιουργία υποδομής και συστήματος που θα εστιάζει στην επανάχρηση και διαμοιρασμό των δεδομένων όπως αυτά παράγονται από μία σειρά από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς κατά την άσκηση του θεσμικού τους ρόλου. Τα δεδομένα με τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να υποστηρίξουν βελτιωμένες υπηρεσίες, λήψη αποφάσεων και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Η χρήση τεχνολογίας για τη βελτίωση της διάδρασης της δημόσιας διοίκησης μέσω της χρήσης των δεδομένων αυξάνει τις ικανότητες της και ενισχύει τη διακυβέρνηση.

Η υλοποίηση του έργου, μεταξύ των άλλων, δημιουργεί την απαίτηση συντονισμού και διασύνδεσης μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων ως προς τις πρακτικές και τεχνικές διαχείρισης και διαμοιρασμού δεδομένων. Αυτό, με την σειρά του οδηγεί στην ανάγκη υλοποίησης συστήματος διακυβέρνησης. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργικότητες του συστήματος διακυβέρνησης δεδομένων του δημοσίου δίνονται στο σχήμα που ακολουθεί και περιγράφονται στη συνέχεια.



Βασικές απαιτήσεις και λειτουργικότητες

- ✓ Η υποστήριξη των στελεχών που έχουν την ευθύνη να συλλέγουν και να διαχειρίζονται τα δεδομένα στους επιμέρους δημόσιους οργανισμούς, ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις για GDPR και άλλες νομοθετικού χαρακτήρα απαιτήσεις ενόσω τα συγκεκριμένα δεδομένα μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες της ψηφιακής διακυβέρνησης καθώς και πολιτών και επιχειρήσεων .
- ✓ Η καθιέρωση Προδιαγραφών και Διεργασιών Διαχείρισης, Οδηγοί και εγχειρίδια και επιμόρφωση ώστε να εξασφαλίζεται ότι για το σύνολο των δεδομένων η συλλογή, η αποθήκευση, η μεταφορά και γενικότερα η διαχείριση γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο από όλους τους δημόσιους οργανισμούς.
- ✓ Η ασφάλεια και προστασία των δεδομένων (privacy by design και privacy by default).
- ✓ Η δημιουργία καταλόγων για τις πηγές δεδομένων και τους κατόχους για εσωτερική αλλά και δημόσια χρήση.
- ✓ Η δημιουργία πιστοποιημένων πηγών δεδομένων που θα επιτρέπουν την επανάχρηση των δεδομένων ώστε να μειωθεί η ανάγκη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να δίνουν συνεχώς τα ίδια ή παρεμφερή δεδομένα. Στις πιστοποιημένες πηγές δεδομένων θα εφαρμοστεί ο βασικός κανόνας του 'μία φορά συλλέγουμε τα απαιτούμενα δεδομένα' μειώνοντας το φόρτο τόσο στους ερωτώμενους, όσο και στους δημόσιους οργανισμούς που διαχειρίζονται στη συνέχεια αυτά τα δεδομένα.
- ✓ Η διαμοιραζόμενη διαλειτουργική πλατφόρμα θα βασιστεί σε αρχιτεκτονική Service Oriented Architecture (SOA) και θα αναπτυχθεί με τρόπο που θα επιτρέπει στους δημόσιους οργανισμούς που διαχειρίζονται δεδομένα να συνεργαστούν, να μοιραστούν, να επαναχρησιμοποιήσουν τα δεδομένα και να παρέχουν υπηρεσίες με ασφαλή και συνεπή τρόπο.

- ✓ Για την ανάπτυξη της υποδομής ακολουθείται προσέγγιση συντονισμένων ενεργειών που περιλαμβάνει κατανομημένα διαμοιραζόμενα συστήματα και διεργασίες που υποστηρίζουν μία συστηματική διαδικασία διάθεσης και συλλογής δεδομένων ψηφιακά.
- ✓ Μέσω της διαμοιραζόμενης διαλειτουργικής πλατφόρμας θα υποστηριχθεί η ασφαλής, διαφανής και ελεγχόμενη επανάχρηση των δεδομένων για το σύνολο των δημόσιων οργανισμών. Στην πλατφόρμα θα εφαρμοστούν πρακτικές API για machine-to-machine mechanisms που διευκολύνουν την τεχνολογική διαλειτουργικότητα, και υποστηρίζουν την ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών σε δεδομένα και υπηρεσίες.
- ✓ Θα επιτρέπεται η δομημένη προσέγγιση για τα ανοικτά δημόσια δεδομένα, η διασύνδεση δεδομένων με χρήση data analytics μεθόδων και η δημιουργία data driven διεισδυτικών παρατηρήσεων (insights), ώστε να υποστηριχθεί το evidence- informed decision making.
- ✓ Επιπλέον θα υποστηρίζονται ασφαλή virtual data rooms, με δυνατότητα χρήσης των data analytics και visualization εργαλείων, ώστε να διευκολύνεται η ανάλυση και χρήση των δεδομένων σε κάθε επιμέρους δημόσιο οργανισμό.
- ✓ Το οικοσύστημα των δεδομένων θα υποστηριχθεί με κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις σε συνδυασμό με την απαιτούμενη διακυβέρνηση και ελέγχους.
- ✓ Θα υποστηρίζονται διαδικασίες για τη μετάβαση δημόσιων δεδομένων που μπορούν να διατεθούν ανακτά στην Εθνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων, καθώς η εφαρμογή προτυποποιημένων πρακτικών διαχείρισης δεδομένων από ένα ευρύ φάσμα δημόσιων φορέων αναμένεται να επηρεάσει αυξητικά τον όγκο των δημόσιων δεδομένων που μπορούν να διατεθούν ως ανοικτά.

Η υλοποίηση θα έχει στοιχεία σταδιακής και αρθρωτής (modular) ανάπτυξης. Κάθε επιμέρους φάση έχει το δικό της στόχο, η επίτευξη του οποίου σταδιακά οδηγεί στη συνολική, συστημική αντιμετώπιση του ζητήματος της αποτελεσματικής διακυβέρνησης των δημόσιων δεδομένων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της ψηφιακής διακυβέρνησης, της άσκησης πολιτικών με χρήση δεδομένων και σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για επιχειρήσεις και πολίτες.

Περαιτέρω ανάπτυξη της Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων

Μέσω της Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων υλοποιείται στην πράξη η απαίτηση που θέτει η οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Στόχος του έργου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της νέας εθνικής πύλης ανοικτών δεδομένων στην οποία αναρτάται το σύνολο των ανοικτών δεδομένων που κατέχουν οι δημόσιοι φορείς διασφαλίζοντας την πρόσβαση και αξιοποίηση αυτών από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς.

Παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις αναφορικά με την ανοικτή επιστήμη, τα ανοικτά δεδομένα, το ελεύθερο λογισμικό, και αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της ανοικτής πρόσβασης, το ΕΚΤ συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την ανοικτή επιστήμη και την ανοικτή πρόσβαση. Αναγνωρίζοντας την σημασία της ανοικτής και ελεύθερα διαθέσιμης γνώσης και δεδομένων ως δημόσιο αγαθό, το ΕΚΤ προσφέρει ανοικτή πρόσβαση σε μεγάλο όγκο έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου, το οποίο παράγεται στη χώρα μας, καθώς και υποδομές και υπηρεσίες σε φορείς έρευνας και πολιτισμού της χώρας καθώς και τις πολιτικές για την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, βασισμένες σε στοιχεία.

Με την περαιτέρω ανάπτυξη θα ενισχυθούν οι μηχανισμοί συλλογής των ανοικτών δεδομένων, θα εφαρμοστούν σύγχρονες μεθοδολογίες, πρακτικές και τρόποι για την οργάνωση και διαχείριση των ανοικτών δεδομένων μέσα από την καθιέρωση κοινών προτύπων, σημασιολογικών σχημάτων, τεκμηριωτικού υλικού με έμφαση στη διασύνδεση τους ώστε να είναι εύκολα ευρέσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα. Σημειώνεται ότι η συνέχιση και βελτίωση του κεντρικού καταλόγου των δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης αξιοποιώντας μηχανικά αναγνώσιμα σύνολα δεδομένων (datasets) με την παροχή ενιαίων υπηρεσιών

καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διαθεσιμότητας, θα οδηγήσει, σε αύξηση της προσβασιμότητας σε υψηλής αξίας δεδομένα και πληροφορίες του δημόσιου τομέα, καθώς και σε αύξηση των διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Τέλος, η ως άνω πολιτική απαιτεί την υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας και διάχυσης αποτελεσμάτων της πολιτικής προκειμένου να υπάρχει αφενός ευαισθητοποίηση στο δημόσιο τομέα και τους πολίτες για τα οφέλη της πολιτικής και η απαραίτητη επικοινωνία για να γίνεται η χρήση των δεδομένων από τις επιχειρήσεις και την αγορά.

Σημειώνεται πως κάθε φάση του έργου θα υλοποιείται βάσει των οδηγιών και κατευθύνσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σε αμοιβαία συνεργασία με αυτό και στοχεύει στη βελτίωση του συντονιστικού ρόλου του Υπουργείου ως προς την πολιτική αυτή.

Ενδυνάμωση του ΕΚΤ για την υλοποίηση της πολιτικής των δεδομένων με τη δημιουργία σύγχρονου περιβάλλοντος για τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τις εν γένει δραστηριότητες του ΕΚΤ.

Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτείται η δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς χώρου για τη λειτουργία του φορέα. Το έργο περιλαμβάνει την διαμόρφωση για χρήση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, που θα διαθέτουν επαρκείς χώρους για την αποτελεσματική προώθηση από το στελεχιακό δυναμικό του οργανισμού, των δράσεων και παρεχόμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο του νέου θεσμικού του ρόλου.

Ο νέος επαγγελματικός χώρος θα διαθέτει τα απαραίτητα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τεχνικές και υγειονομικές προδιαγραφές, ώστε με τη διαμόρφωσή του σε επιμέρους χώρους, εξοπλισμένους με την αναγκαία τεχνολογική, υλικοτεχνική και λοιπή υποδομή, να στεγάσει το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ, προκειμένου να καλυφθούν οι πολυεπίπεδες δράσεις και ανάγκες του οργανισμού, εντός του ενισχυμένου θεσμικού του πλαισίου και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση της δημοσίου συμφέροντος αποστολής του, μέσω της αποτελεσματικής υποστήριξης των διαφορετικών, πολυπληθών κατηγοριών αποδεκτών (επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα, επιστήμονες και ερευνητές, δημόσιοι φορείς και λειτουργοί, πολίτες) στις οποίες απευθύνει τις δράσεις του.

Β. Υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας και τεκμηρίωση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως θεσμοθετήθηκε με το Άρθρο 47 -□ Νόμος 4635/□2019 με κύρια αποστολή την κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών βαρών τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, το ΕΚΤ θα αναλάβει την ανάπτυξη υποστηρικτικού συστήματος που περιλαμβάνει μηχανισμούς παρακολούθησης, μέτρησης και reporting προκειμένου το Παρατηρητήριο να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Για την ανάπτυξη του κατάλληλου συστήματος θα ακολουθηθούν καθιερωμένες, διεθνείς μετρητικές πρακτικές (όπως administrative burden surveys του ΟΟΣΑ), οι οποίες θα προσαρμοστούν στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Επιπλέον θα αναπτυχθεί μηχανισμός μέτρησης και διάγνωσης του είδους της διοικητικής επιβάρυνσης που επιφέρει η λειτουργία (ή μη) της ελληνικής δημόσιας διοίκησης προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ή και προς επιμέρους κοινότητες (επιχειρηματίες, ερευνητές, κλπ.).

Ο μηχανισμός θα στηρίζεται στις καθιερωμένες μεθοδολογίες, ερωτήσεις, μεταβλητές, όπως αυτές αξιοποιούνται διεθνώς, καθώς και με τυχόν παραμετροποιήσεις, όπου αυτές απαιτούνται, έτσι ώστε οι μετρήσεις να λαμβάνουν υπόψη τους τα επιμέρους ελληνικά χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου ως βασικό συστατικό στοιχείο του Εθνικού Προγράμματος Διαδικασιών (αρθ. 45 του ν 4635/2019) θα γίνουν και μελέτες-έρευνες για την απλούστευση διαδικασιών βάσει διεθνών μεθοδολογιών ποσοτικής αποτίμησης των διοικητικών βαρών προκειμένου να υποστηριχθεί το Υπουργείο στην στατιστική αξιολόγηση και ποσοτική αποτίμηση του ΕΠΑΔ. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο θα υποστηρίξει το Υπουργείο τόσο στην εφαρμογή της εθνικής πολιτικής απλούστευσεων όσο και στην πολιτική ποσοτικής αποτίμησης του Παρατηρητηρίου.

Γ. EIT Digital - Balkansatellite

Ενισχύοντας την εθνική συμμετοχή σε ευρωπαϊκές δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν στην ψηφιακό μετασχηματισμό, το ΕΚΤ στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα συμμετέχει στην ευρωπαϊκή δράση EIT Digital. Το EIT Digital είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας - EIT (οργανισμός της ΕΕ που ιδρύθηκε το 2008 με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης μέσω της ενσωμάτωσης των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της έρευνας με στόχο την εξεύρεση λύσεων σε πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις), και επιδιώκει την ενίσχυση των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού ταλέντου αξιοποιώντας και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες και θα αναπτύξει τις κατάλληλες δράσεις ώστε να αναλάβει το συντονισμό των πρωτοβουλιών που αφορούν το EIT Digital στο βαλκανικό χώρο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, τα Βαλκάνια αποτελούν γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη του καινοτομικού τους αποτυπώματος (βλ. https://ec.europa.eu/info/news/towards-innovation-agenda-western-balkans-2020-sep-28_en.)

Δ. Ψηφιακή Πλατφόρμα παροχής δεδομένων και υπηρεσιών για υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ανάπτυξη Συνεργατικού Πολυχώρου- Εργαστηρίου- για την προώθηση της Οικονομίας των Δεδομένων (Co-working Space for Data Economy cluster).

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία, Ψηφιακής Πλατφόρμας που επιτρέπει την ουσιαστική στήριξη του επιχειρείν πανελλαδικά, με κεντρικούς άξονες αναφοράς την επιτάχυνση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, την καινοτομία και γενικότερα την επιχειρηματική ανάπτυξη αλλά και ειδικότερα την προώθηση της Οικονομίας των Δεδομένων στην χώρα μας.

Μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας, με αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων (webinars, εργαλεία αυτοδιαγνωστικά, social media, intranet, extranet, e-helpdesk.ά) θα παρέχεται οργανωμένη πληροφόρηση και ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν κρίσιμες διαστάσεις της εγχώριας επιχειρηματικότητας προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε εγχώριες επιχειρήσεις χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Η οριζόντια επεξεργασμένη πληροφόρηση και η εξειδικευμένη υποστήριξη θα αφορούν σε διευρυμένες θεματικές ενότητες που καλύπτουν i) Καινοτομία & Οργάνωση, ii) Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες, iii) Συνέργειες & Δικτυώσεις, iv) Διεθνοποίηση & Εξωστρέφεια, v) Ψηφιακό Μετασχηματισμός και Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων, καθώς και vi) υπηρεσίες για χρήση και αξιοποίηση Ψηφιακών Δεδομένων.

Ειδικότερα, η υποστήριξη που θα παρέχεται προς τις επιχειρήσεις, προγραμματίζεται να καλύπτει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Οριζόντιες Διαθεματικές Υπηρεσίες
 - ✓ Ενημέρωση για την πρωτοβουλία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 - ✓ Εγγραφή Επιχειρήσεων στις υπηρεσίες της πλατφόρμας
 - ✓ Διάγνωση επιμέρους αναγκών των επιχειρήσεων
- Καινοτομία και Οργάνωση
 - ✓ Αξιολόγηση εμπορικής, τεχνολογικής, καινοτομικής και οργανωσιακής ικανότητας
 - ✓ Δράσεις Ενημέρωσης για την ενίσχυση της καινοτομίας
- Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
 - ✓ Ενημέρωση και καθοδήγηση για εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα
 - ✓ Ενημέρωση και καθοδήγηση για λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία.
- Συνέργειες και Δικτυώσεις
 - ✓ Διερεύνηση, καθοδήγηση και υποστήριξη για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών
 - ✓ Υποστήριξη στην αναζήτηση & εξεύρεση εγχώριων εταίρων (εμπορικών, ερευνητικών, τεχνολογικών)
- Διεθνοποίηση & Εξωστρέφεια

- ✓ Διεθνείς - Τοπικές Εκθέσεις και Επιχειρηματικές Αποστολές - Υποστήριξη συμμετοχών
- ✓ Υποστήριξη για την ενίσχυση εξωστρέφειας & παρουσίας το εξωτερικό
- ✓ Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων δικτύωσης των Επιχειρήσεων
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
 - ✓ Ενημέρωση ευαισθητοποίηση
 - ✓ Διάγνωση αναγκών και υποστήριξη ψηφιακού μετασχηματισμού και αναγκαίας αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων
- Χρήση και Αξιοποίηση Ψηφιακών Δεδομένων
 - ✓ Ενημέρωση και καθοδήγηση για αξιοποιήσιμα δημόσια δεδομένα υψηλής αξίας (σε συνέργεια με την Εθνική Πύλη Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων)
 - ✓ Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πρόσβασης σε ανοιχτά δεδομένα

Η λειτουργία της Ψηφιακής Πλατφόρμας και η παροχή μέσω αυτής των ως άνω υπηρεσιών, θα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται από στελεχιακό δυναμικό, που θα αφορά σε προσωπικό με επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στις θεματικές ενότητες των υπηρεσιών και τις δράσεις που θα προωθούνται (εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες, υπεύθυνος διαχείρισης γνώσης, υπεύθυνος δράσεων δημοσιότητας, διοικητική υποστήριξη) καθώς και από το αναγκαίο προσωπικό που θα υποστηρίζει τον έλεγχο, τη λειτουργία και τις τυχόν αναγκαίες αναπροσαρμογές της Ψηφιακής Πλατφόρμας (διαχειριστές ψηφιακές πλατφόρμας).

Σε ότι αφορά τον πολυχώρο -εργαστήριο- για την προώθηση της οικονομίας των δεδομένων, η ανάπτυξή του θα γίνει με τρόπο που να διευκολύνει τις υπηρεσίες που θα παρέχονται σε επιχειρήσεις για τις οποίες τα δεδομένα αποτελούν στοιχείο συνδεδεμένο με τη δραστηριότητά τους.

Διάρκεια Έργου

Η διάρκεια του έργου είναι 2 έτη (2021- 2022)

Κατηγορίες Δαπανών

- Αγορά υπηρεσιών τρίτων για την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, πλατφορμών στα επιμέρους υποέργα.
- Υπηρεσίες εμπειρογνομosύνης, και τεχνικού συμβούλου στα επιμέρους έργα.
- Δαπάνες Ανθρώπινου Δυναμικού. Εν προκειμένω υπολογίζονται δαπάνες για 20 εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι σε συνεργασία με υπάρχον στελεχιακό δυναμικό του ΕΚΤ θα υλοποιήσουν τους στόχους του έργου.
- Δαπάνες για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για τη μετεγκατάσταση και επέκταση της υποδομής του Data Centre.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι στόχοι του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τους οποίους σκοπεύει να καλύψει (π.χ. γενικοί στόχοι, Ευρωπαϊκές εμβληματικές πρωτοβουλίες, σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο), τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου.

Ως προς τη Υποστήριξη της εφαρμογής της διακυβέρνησης δεδομένων, την περαιτέρω ανάπτυξη και υποστήριξη της νέας Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (data.gov.gr) και τις δράσεις εξωστρέφειας και διάχυσης των αποτελεσμάτων της πολιτικής

Το πως η κυβέρνηση και ο δημόσιος τομέας αποθηκεύει και χρησιμοποιεί δεδομένα είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Τα δεδομένα καθοδηγούν δομικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή, εργασία και οικονομία εν γένει. Η ικανότητα να λαμβάνονται αποτελεσματικές- γρήγορα και εύκολα - αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα είναι καθοριστική στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ο διαμοιρασμός δεδομένων ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες είναι εξαιρετικά σημαντικός με οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και αποτελεί προϋπόθεση για αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες. Ο τρόπος διαχείρισης εγγενώς θα διασφαλίζει την ιδιωτικότητα της πληροφορίας για να διατηρεί ή ακόμη και να ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η τεχνολογία προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες αλλά η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί θα λάβει υπόψη τι είναι σκόπιμο, σύννομο και αποτελεσματικό.

Τα δεδομένα, με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω στην περιγραφή του αντικειμένου, μπορούν να υποστηρίξουν βελτιωμένες υπηρεσίες, λήψη αποφάσεων και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Η χρήση τεχνολογίας για τη βελτίωση της διάδρασης της δημόσιας διοίκησης μέσω της χρήσης των δεδομένων, αυξάνει τις ικανότητές της και ενισχύει τη διακυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, η δημιουργία της υποδομής διακυβέρνησης δεδομένων του δημοσίου θα ωθήσει προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ψηφιακής στρατηγικής για το δημόσιο τομέα ενισχύοντας τους μηχανισμούς, μεθοδολογίες, πρακτικές και τρόπους της οργάνωσης, διαχείρισης και διασύνδεσης του ψηφιακού περιεχομένου και δημόσιων δεδομένων των φορέων δημοσίου συμφέροντος μέσα από την ανάπτυξη κοινών προτύπων, σημασιολογικών σχημάτων, τεκμηριωτικού υλικού τρόπων διασύνδεσης και πρόσβασης και ορθών πρακτικών διαχείρισης. Επίσης, θα επιφέρει βελτίωση στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και εξοικονόμηση πόρων μέσω της αξιοποίησης δεδομένων που κατέχουν ήδη οι δημόσιοι φορείς, διαμορφώνοντας το κατάλληλο τεχνικό και ορολογικό περιβάλλον που θα διευκολύνει τη διασύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων εντός και μεταξύ φορέων δημοσίου συμφέροντος, εισάγοντας κουλτούρα ψηφιακής τεκμηρίωσης και ενισχύοντας περαιτέρω τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων.

Ταυτόχρονα μέσω λιγότερο ακριβών και μέσω πλέον φιλικών διαδικασιών θα υποστηριχθούν το evidence based decision making, ενώ θα διασφαλιστούν οι συνθήκες για τη διαρκή διαχείριση των δεδομένων.

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις και τους πολίτες θα αυξήσει τη διαφάνεια και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, θα μειώσει το φόρτο για την παροχή τους, θα υποστηρίξει ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες, θα ενισχύσει την καινοτομία, ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώσει τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Η δράση θα παράγει αποτελέσματα σε μεγάλο φάσμα θεμάτων : τεχνολογικό, επιχειρησιακό, καλών πρακτικών, δεξιοτήτων και υποδομών.

Η σκοπιμότητα ανάληψης από το ΕΚΤ του έργου ενισχύεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του: Διαφάνεια και Εμπιστοσύνη, ως Εθνική Στατιστική Αρχή εφαρμόζει by default τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τις εμπιστευτικότητας των στοιχείων που συλλέγει, Ικανότητα και νομικό καθεστώς που επιτρέπει τη συνεργασία με άλλες αρχές για χρήση στοιχείων, Ανεξαρτησία και Ουδετερότητα, Ικανότητα κλιμάκωσης της πληροφοριακής υποδομής που διαθέτει, βιωσιμότητα μέσω χρηματοδότησης άμεσης και σε επίπεδο μεγάλων έργων, εποπτεία από το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο.

Μπορεί άμεσα να σχεδιάσει δράσεις και υπηρεσίες δεδομένου του νομικού του πλαισίου (ΝΠΙΔ, φορέας της έρευνας, Εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος) που συνδυαστικά στο σύνολό τους διασφαλίζουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία και τη λογοδοσία.

Λειτουργεί ως data infrastructure τα δε δεδομένα που συλλέγει ως στατιστική αρχή χρησιμοποιούνται ευρέως για τις δημόσιες πολιτικές που αφορούν την έρευνα, την καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Διαθέτει ικανότητα, μεθοδολογίες και αναλυτικές διεργασίες σε

επίπεδο στελεχών και συστημάτων. Παρακολουθεί, αποτυπώνει και κατά συνέπεια γνωρίζει τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Εφαρμόζει πολιτικές διαφάνειας, ανοικτότητας, και εμπιστευτικότητα και privacy by default. Έχει δυνατότητα προσέλευσης και πρόσληψης υψηλών δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στο βαθμό με τους περιορισμούς που θέτει η ανταγωνιστικότητα των αμοιβών.

Διαθέτει εμπειρία στη δημιουργία και τη διατήρηση δικτύων. Συνεργάζεται με ερευνητικές ομάδες από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Επικοινωνεί υπηρεσιακά με πλήθος δημόσιων υπηρεσιών της κεντρικής και αποκεντρωμένης κυβέρνησης. Διαθέτει υποδομές / πληροφοριακά συστήματα σχετικά με τις προτεινόμενες δράσεις. Γνωρίζει από συστηματικό reporting προς διαφορετικές κοινότητες χρηστών.

Είναι σε θέση να οργανώσει ποικιλία δράσεων για την ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των στελεχών που χειρίζονται τα δεδομένα, των ερευνητών αλλά και των χρηστών στους οποίους απευθύνονται.

Ως προς την Εθνική Πύλη Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων

Η περαιτέρω ανάπτυξη της εθνικής πύλης ανοικτών δεδομένων υπηρετεί τη διατυπωμένη δημόσια πολιτική ανοικτών δεδομένων σε συμφωνία με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία (2019/1024), πολιτική η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού κράτους και οικονομίας. Η πύλη επιφέρει μία σειρά από οφέλη καθώς, μέσω της πρόσβασης από έναν ενιαίο ιστότοπο της ανοικτής δημόσιας πληροφορίας, θα καταστήσει διαθέσιμο έναν διαρκώς αυξανόμενο όγκο δημόσιας πληροφορίας με αξία, προς εν γένει την κοινωνία αλλά και επιμέρους πληθυσμούς, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και λογοδοσία.

Ο δημόσιος τομέας συλλέγει, παράγει, αναπαράγει και διαδίδει ευρύ φάσμα πληροφοριών σε πολλούς τομείς δραστηριότητας, όπως κοινωνικός, πολιτικός, οικονομικός, νομικός, γεωγραφικός, περιβαλλοντικός, μετεωρολογικός τομέας, τομέας για τη σεισμικότητα, τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις, τομέας σχετικός με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εκπαιδευτικός τομέας. Η πύλη ανοικτών δημόσιων δεδομένων θα λειτουργήσει ως One-stop shop σε ψηφιακή εκδοχή στο οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι χρήστες (επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα, επιστήμονες και ερευνητές, δημόσιοι φορείς και λειτουργοί, πολίτες) θα μπορούν να εντοπίσουν δημόσια δεδομένα, αρχεία και πληροφορίες με αναπτυξιακό πρόσημο και αξία για περαιτέρω χρήση σε ποικίλους τομείς.

Η αξιοποίηση της τεράστιας πηγής δεδομένων του δημόσιου τομέα μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας στα πλαίσια του μετασχηματισμού της προς μία οικονομία της γνώσης. Ειδικότερα για την εγχώρια επιχειρηματικότητα, η διαθεσιμότητα των δημόσιων δεδομένων θα ενισχύσει τη δημιουργία ενός κλίματος ευνοϊκού για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών, την ενίσχυση ψηφιακών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων, ενισχύοντας έτσι την εξωστρέφεια και εξαγωγική τους ανάπτυξη.

Σημαντική είναι η αξιοποίηση των δεδομένων του δημοσίου τομέα για την προαγωγή της έρευνας και της επιστήμης, και δη της ανοικτής επιστήμης, διευρύνοντας παράλληλα τον διαθέσιμο πληροφοριακό όγκο περιεχομένου που διατίθεται για έρευνα, ανάπτυξη και εκπαίδευση. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η διαθεσιμότητα δημόσιων δεδομένων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid19 (European data portal: 11.813 datasets, Ηνωμένο Βασίλειο: 2.181 datasets).

Η διαθεσιμότητα δημόσιων δεδομένων θα επιτρέψει τέλος τη σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές και διεθνή μοντέλα (π.χ. ΟΟΣΑ) που αφορούν τέτοιου είδους υποδομές και την επεξεργασμένη ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό περιβάλλον.

Η εξωστρέφεια και διάχυση των αποτελεσμάτων θα βοηθήσει στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας προωθώντας καινοτόμα προϊόντα και βοηθώντας τους πολίτες να ευαισθητοποιηθούν στη σημασία της πολιτικής των δεδομένων.

Ως προς την Ενδυνάμωση του ΕΚΤ για την υλοποίηση της πολιτικής των δεδομένων με τη δημιουργία σύγχρονου περιβάλλοντος για τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τις εν γένει δραστηριότητες του ΕΚΤ

Στο πλαίσιο της σχετικής δράσης του παρόντος Τεχνικού Δελτίου Έργου, ο οργανισμός θα μετακινηθεί σε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις που θα διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, καθώς οι υφιστάμενες, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο νέο θεσμικό ρόλο και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του οργανισμού.

Η εγκατάσταση του ΕΚΤ σε νέους χώρους, που θα συγκροτούν ένα σύγχρονο και εργασιακά ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον που θα στεγάσει την υποδομή, τις υπηρεσίες και τις δράσεις του, θεωρείται κρίσιμης σημασίας και αποτελεί εγγενές συστατικό για την ανάπτυξη του Φορέα εντός του ενισχυμένου θεσμικού του πλαισίου και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση της δημοσίου συμφέροντος αποστολής του, μέσω της αποτελεσματικής υποστήριξης των διαφορετικών, πολυπληθών κατηγοριών αποδεκτών (επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα, επιστήμονες και ερευνητές, δημόσιοι φορείς και λειτουργοί, πολίτες) σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, στις οποίες απευθύνει τις δράσεις του.

Σκοπός, είναι η χρήση νέου επαγγελματικού χώρου για το ΕΚΤ, που θα διαθέτει τα αναγκαία λειτουργικά χαρακτηριστικά και τεχνικές και υγειονομικές προδιαγραφές ώστε με τη διαμόρφωσή του σε επιμέρους χώρους, εξοπλισμένους με την αναγκαία τεχνολογική, υλικοτεχνική και λοιπή υποδομή, να στεγάσει το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ, προκειμένου να καλυφθούν οι πολυεπίπεδες δράσεις και ανάγκες του οργανισμού και να καταστεί εφικτή η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού του σχεδιασμού, με βάση τις αρμοδιότητες και τους ρόλους που έχουν ήδη ανατεθεί, αλλά και προγραμματίζεται να ανατεθούν.

Η διασφάλιση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος, θα επιτρέψει τόσο την ανάπτυξη του Φορέα εντός του ενισχυμένου θεσμικού του πλαισίου, όσο και την αποτελεσματική υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, συνεκτιμώντας παράλληλα και την ήδη βαρύνουσα θέση που έχει ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας με θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, ψηφιακή διατήρηση και διάχυση, εντός και εκτός της χώρας, της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων που παράγονται στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι η ανάγκη δημιουργίας νέων χώρων, όπως προσδιορίζεται από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις προοπτικές του οργανισμού που αναφέρθηκαν παραπάνω, συγχρονίζεται και με την ανάγκη μετακίνησης, όπως αυτή ανέκυψε σε συνέχεια της απόσχισης του από τον Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) στο οποίο υπαγόταν και της σύστασής του ως αυτοτελούς νομικής οντότητας βάσει του άρθρου 59 του ν.4623/2019 (Α' 134). Η μετακίνηση κατέστη ρητή νομοθετική επιταγή δυνάμει του άρθρου 54 του ν. 4712/2020 (Α' 146), με το οποίο ορίστηκε η υποχρέωση του οργανισμού να έχει εκκενώσει μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021, όλους του χώρους του κτηρίου του ΕΙΕ που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα από το ΕΚΤ.

Η δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών που θα διασφαλίσουν νέο χώρο, αποκτά επείγοντα χαρακτήρα, όχι μόνο λόγω των νέων επιχειρησιακών δεδομένων του οργανισμού που συγχρονίζεται και με την ως άνω νομοθετική επιταγή μετεγκατάστασής του, αλλά και λόγω των νέων δεδομένων που ανακύπτουν εξ αιτίας της πανδημίας ως προς τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, η τήρηση των οποίων δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία του Φορέα στους υφιστάμενους χώρους εργασίας του εν όψει και της σταδιακής αύξησης του στελεχιακού του δυναμικού.

Ειδικότερα ως προς τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΕΚΤ, οι ευνοϊκές προοπτικές διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του βασίζονται μεταξύ άλλων στην αξιοποίηση του γνωσιακού δυναμικού και της μέχρι σήμερα εμπειρίας του οργανισμού και στοχεύουν σε παροχή πρόσθετων ουσιαστικών υπηρεσιών και δράσεων στην εγχώρια αλλά και ελληνικών συμφερόντων αλλοδαπή επιχειρηματικότητα, προϋποθέτουν και εδράζονται στη χωρική και φυσική επέκταση του οργανισμού. Με άλλα λόγια, χωρίς την χωρική αυτή επέκταση, ο οργανισμός δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει το σύνολο των πληθυσμών τους οποίους εξυπηρετεί και τους οποίους στοχεύει να διευρύνει. Ομοίως, και ως προς το σύνολο του θεσμικού χαρακτήρα αφού χωρίς την φυσική μεγέθυνση που θα προκύψει από τη μετακίνηση, το ΕΚΤ δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει το σύνολο των θεσμικών του ρόλων.

Οι υπηρεσίες και δράσεις αφορούν στην υποστήριξη των διαδικασιών ψηφιακού μετασχηματισμού, στην ενίσχυση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της καινοτομίας και μέσω αυτών στην υποστήριξη πρόσθετων κρίσιμων διαστάσεων της επιχειρηματικότητας (εξωστρέφεια, χρηματοδοτικές πηγές κ.ά.). Παράλληλα, επιδιώκεται ενίσχυση της γεφύρωσης και διαμόρφωσης σταθερών συνεργασιών ανάμεσα στην ερευνητική και επιστημονική κοινότητα (με τις οποίες κοινότητες σημειωτέων ο οργανισμός έχει ήδη αναπτύξει σημαντικούς και ευρείας κλίμακας δεσμούς συνεργασίας), και τον επιχειρηματικό κόσμο και την

κοινωνία από την άλλη, διαμορφώνοντας νέες αλυσίδες αξίας και συνδιαμόρφωσης γνώσης που θα μπορούν να συνδεθούν με αντίστοιχες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

Ενδεικτικά, νέα σε εξέλιξη ή υπό ανάληψη έργα και δράσεις που απευθύνονται (και) στην επιχειρηματική κοινότητα μέσω παροχής ουσιαστικών υπηρεσιών, αφορούν στο Startup3 της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Start-up Europe For Growth & Innovation Radar, Enterprise Europe Network, EIT Health, Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας, Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας, Δίκτυο Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων (βάσει άρθρου 56 Ν. 4605/2019).

Ωστόσο, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, πρόσθετος σημαντικός πυλώνας διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του οργανισμού, ο οποίο καθορίζει μεταξύ άλλων και την αναγκαιότητα νέων χώρων αφορά, όπως ήδη αναφέρθηκε, η δρομολογούμενη υποστήριξη του Δημοσίου σε έργα με ιδιαίτερες απαιτήσεις, που υλοποιούν τις στρατηγικές του για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και τα Ανοικτά Δεδομένα.

Ως προς την υποστήριξη του Παρατηρητήριου Γραφειοκρατίας και την τεκμηρίωση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών

Αξιοποιώντας την ισχυρή του μετρητική και στατιστική ικανότητα και επάρκεια, ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, το ΕΚΤ, θα αναλάβει τη διεξαγωγή των απαιτούμενων κυλιόμενων ερευνών για τη συλλογή των δεδομένων, στατιστική επεξεργασία και ανάλυση αυτών των δεδομένων. Ευρύτερα, η αποτελεσματική λειτουργία του Παρατηρητήριου Γραφειοκρατίας θα προσδώσει τα απαραίτητα δεδομένα και τεκμήρια στους ασκούντες δημόσια πολιτική που θα τους επιτρέψει τη βελτιστοποίηση των διοικητικών τους παρεμβάσεων. Επιπλέον, τόσο οι στοχευμένες απλουστεύσεις που θα γίνουν από το ΕΠΑΔ και το Παρατηρητήριο όσο και η ποσοτική αποτύπωση τους θα βελτιώσουν την εικόνα της χώρας ως προορισμός καινοτόμων επιχειρήσεων και ξένων επενδύσεων.

Να σημειωθεί πως στη νέα προγραμματική περίοδο οι δράσεις απλούστευσης διαδικασιών δεν θα είναι επιλέξιμες συνεπώς κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει το συγκεκριμένο εργαλείο για την υποστήριξη της πολιτικής αυτής από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ως προς το EIT Digital - Balkan satellite

Αξιοποιώντας τον ρόλο του ως κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα από το 2018, το οποίο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας, το ΕΚΤ στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης θα αποτελέσει το φορέα που θα συντονίζει τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν τον EIT Digital στο βαλκανικό χώρο. Αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία στο πλαίσιο της υλοποίησης του EIT Health και μιας σειράς επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών, επιχειρηματικών δράσεων ωρίμανσης, συγγραφής ερευνητικών προτάσεων, αξιολόγησης, αξιοποίησης, κλπ. (όπως mentoring, sandboxes, livinglabs, bootcamps, validation, κλπ), αλλά και πολλών άλλων μακροχρόνιων συμμετοχών σε δράσεις ευρωπαϊκής ερευνητικής και καινοτομικής δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, επιχειρήσεων κλπ. (ο οργανισμός συμμετέχει από το 1980 και με ρόλο συντονιστικό στο European Enterprise Network), το ΕΚΤ θα αναλάβει την ενίσχυση των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού ταλέντου και ψηφιακών τεχνολογιών στη βαλκανική περιοχή.

Ως προς την ψηφιακή πλατφόρμα παροχής δεδομένων και υπηρεσιών για υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης και το Συνεργατικό Πολυχώρο για την προώθηση της Οικονομίας των Δεδομένων (Co-working Space for Data Economy cluster)

Η ανάληψη από το ΕΚΤ του έργου ανάπτυξης και λειτουργίας της Ψηφιακής Πλατφόρμας και του συνεργατικού πολυχώρου, αξιοποιεί το θεσμικό του ρόλο, εντάσσεται στη στρατηγική του, συμβάλλει στη διαμόρφωση συνθηκών ολοκληρωμένης υποστήριξης των εμπλεκόμενων στα θέματα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας και βασίζεται στη διευρυμένη αναγνωριστικότητα που απολαμβάνει από την ελληνική και διεθνή κοινότητα αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει, ως οργανισμός:

- υπεύθυνος για τη συλλογή, τεκμηρίωση, διαχείριση, διάθεση και εσαεί διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων που παράγεται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και καινοτομική κοινότητα,
- με πολυετή εμπειρία, σε σχήματα παροχής υπηρεσιών (ενημέρωσης, χρηματοδότησης, εξωστρέφειας, διασύνδεσης και διαμεσολάβησης) προς επιχειρήσεις για τους σκοπούς της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων έρευνας, την ενίσχυση της καινοτομίας και τον τεχνολογικό και ψηφιακό τους μετασχηματισμό,
- υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών δικτύωσης μεταξύ της ερευνητικής/επιστημονικής κοινότητας και της διασύνδεσής τους με την επιχειρηματική κοινότητα,
- υπεύθυνος για την παροχή έγκριτης, επίκαιρης και τεκμηριωμένης επιστημονικής ενημέρωσης και εν γένει πάροχος υψηλής γνωσιακής αξίας και ροών πληροφόρησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο των φορέων του ελληνικού συστήματος ΕΤΑΚ.
- εξειδικευμένος για την κωδικοποίηση και διάθεση δημοσίων δεδομένων και την πρόσβαση στα ανοικτά δεδομένα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις

- ✓ στην **απασχόληση**, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η διατήρηση θέσεων εργασίας, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή.
- ✓ στην **πράσινη μετάβαση** περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα.
- ✓ στον **ψηφιακό μετασχηματισμό**.
- ✓ στην **ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων** και στον **μετασχηματισμό της οικονομίας**, όπως ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης.
- ✓ **οποιοσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου.**

Μέσω της υλοποίησης του παρόντος Έργου αναμένεται η αύξηση της απασχόλησης, τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα.

- ✓ Η άμεση αύξηση της απασχόλησης έγκειται στην προοπτική σύναψης επαγγελματικών συνεργασιών και πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού, τουλάχιστον 20 εξειδικευμένοι επιστήμονες προκειμένου να υποστηριχτούν οι νέες δράσεις του οργανισμού
- ✓ Αντίστοιχα, η έμμεση αύξηση της απασχόλησης και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα, συνδέεται με την αναμενόμενη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της εγχώριας οικονομίας γενικότερα που αναμένεται να οδηγήσει η δρομολογούμενη υποστήριξη του ΕΚΤ σε έργα του Δημοσίου που στοχεύουν στην υλοποίηση της στρατηγικής του Δημοσίου ως προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, αλλά και τα Δημόσια Ανοικτά Δεδομένα.

Το παρόν έργο είναι ουδέτερο ως προς το περιβάλλον.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Τεκμηρίωση περί ύπαρξης ή μη κρατικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση ύπαρξης, αναφορά στο καθεστώς ενίσχυσης, στις απαιτούμενες ενέργειες)

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο επιβεβαιώνει ότι:

- το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
- έχει προταθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης⁶
- το προτεινόμενο έργο δεν χρηματοδοτείται από άλλο εθνικό, ευρωπαϊκό ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

⁶ Η προβλεπόμενη στον ν. 4772/21 σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΤΔ.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)

| ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΓΕ & ΟΕ | ΑΠΟΒΛΕΠΤΑ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΑΗΡΩΜΕΣ 31-12-2020 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 1.1.2021 | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΙΟΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|-----------------|-----------------|----------|----------|----------------------|-----------------|---------|-----------|------------|------------------------|-----|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) = (7) - (8) | | |
| | | | ΑΡΧΙΚΗ | | | | | | | | $(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)$ | | | | |
| | | | 1ος ΑΠΕ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2ος ΑΠΕ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3ος ΑΠΕ | | | | | | | | | | | | |
| | | | ΤΕΛΙΚΟ Σ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1η ΣΣ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2η ΣΣ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών
- Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΣΕ ΕΤΗ | | ΚΟΣΤΟΣ |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 550.000,00 | 0 | 550.000,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.310.000,00 | 2.120.000,00 | 4.430.000,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 150.000,00 | 166.000,00 | 316.000,00 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ | 3.110.000,00 | 2.386.000,00 | 5.496.000,00 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

| ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|--|
| Νέο έργο | | Μελέτη | |
| Επέκταση υφιστάμενου έργου | | Παροχή Υπηρεσιών | |
| Αναπλάσεις | | Προμήθεια Εξοπλισμού | |
| Αρχαιολογικά | | Έντυπα - Προβολή-Πρώθηση | |
| Εκσυγχρονισμός | | Άλλο | |

| ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ | ΟΡΟΣΗΜΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΑΡ. ΑΠΟΦ.) |
| Μελέτη Σκοπιμότητας | | | | | |
| Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση | | | | | |
| Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) | | | | | |
| Τεχνικές Προμελέτες | | | | | |
| Οριστικές ⁷ | | | | | |
| Εφαρμογής | | | | | |
| Έγκριση περιβαλλοντικών όρων | | | | | |
| Τεύχη Δημοπράτησης | | | | | |
| Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας | | | | | |

⁷ Η ύπαρξη οριστικών μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ωριμότητα του έργου

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας | | | | | |
| Οικοδομική Άδεια | | | | | |
| Άλλες | | | | | |

| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | |
|---|--|
| ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟΥ |
| Χαρτογράφηση οικοσυστήματος δεδομένων δημοσίου. Καταγραφή απαιτήσεων επιμέρους κοινοτήτων χρηστών | T0 + 6 μήνες |
| Αρχιτεκτονική συστημάτων, και υπηρεσιών της διαλειτουργικής πλατφόρμας και προσδιορισμός δεικτών αποτελέσματος | T2 + 6 μήνες |
| Προδιαγραφές, ταξινομίες, τυπολογίες, καλές πρακτικές για τη διαχείριση δεδομένων για περαιτέρω χρήση, νομικό και κανονιστικό πλαίσιο κοινοχρηστίας δεδομένων | T4 + 12 μήνες Παρακολούθηση καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και προσαρμογή |
| Ενέργειες ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης για τη χρήση των κανόνων και την περαιτέρω αξιοποίηση δεδομένων | T4 + σε όλη τη διάρκεια του έργου συστηματικά |
| Περαιτέρω Ανάπτυξη Εθνικής πύλης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων | T0 + T20 |
| Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων λειτουργιών Πύλης Ανοικτών Δεδομένων | T8 + T20 |
| Σχεδιασμός του συστήματος παρακολούθησης για το παρατηρητήριο διοικητικών βαρών | T0 + 10 μήνες |
| Υλοποίηση ερευνών για τη συλλογή στοιχείων για διοικητικά βάρη | T8 + καθ' όλη τη διάρκεια του έργου |
| Αρχιτεκτονική πλατφόρμας παροχής Υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. | T6 + 20 μήνες |
| Δημιουργία περιβάλλοντος / συστημάτων για την υποστήριξη των νέων ρόλων του ΕΚΤ | T0+ T8 T8 + T20 |

| ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|-------|
| Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου; | ΝΑΙ <input type="checkbox"/> | Αρ. Απόφασης | | |
| | ΟΧΙ <input type="checkbox"/> | | | |
| Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης | Αγορά οικοπέδου | Απαλλοτριώσεις | Αναδασμός | Άλλος |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|
| | | | | |
| Εάν άλλος τρόπος, να αναφερθεί: | | | | |
| Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία | | | | |
| | | | | |
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ | | | | |
| ΟΡΟΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ | | | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟΥ | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

| | | | |
|---|--|-------------------|--|
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο -συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου) | | | |
| Τίτλος / Τίτλοι | | | |
| Πρόγραμμα / Προγράμματα | | | |
| ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης | | ΚΩΔ. Έργου | |
| Φορέας Υλοποίησης | | | |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ | | | |
| | | | |
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα) | | | |

| |
|--|
| |
|--|

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

| Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, Περιφερειακών ενοτήτων, Δήμων και Λοιπών ΝΠ, κ.λ.π.) να αναφέρετε: | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ): | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Τη χωροταξική κατανομή του έργου⁸: | | | | |
| A/ A | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |
| | | | | |

⁸ Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι που σχετίζονται με το έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με X αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου.

ΥΠΟΕΡΓΑ*

| Α/Α | ΥΠΟΕΡΓΑ | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
|-----|--------------------------|--|----------------|
| 1 | ΤΙΤΛΟΣ | <p>Ενίσχυση δημόσιων παρεμβάσεων για τον ψηφιακό και διοικητικό μετασχηματισμό:</p> <p>Υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής Δεδομένων και Υποστήριξη του Παρατηρητήριου Γραφειοκρατίας και τεκμηρίωση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών.</p> | 4.207.000,00 |
| | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <p>Αφορά τις ακόλουθες δράσεις:</p> <p>Υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής Δεδομένων που περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Υποστήριξη της εφαρμογής της διακυβέρνησης δεδομένων, περαιτέρω ανάπτυξη και υποστήριξη της νέας Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (data.gov.gr) και δράσεις εξωστρέφειας και διάχυσης των αποτελεσμάτων της πολιτικής. • Ενδυνάμωση του ΕΚΤ για την υλοποίηση της πολιτικής των δεδομένων με τη δημιουργία σύγχρονου περιβάλλοντος για τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τις εν γένει δραστηριότητες του ΕΚΤ. <p>Β. Υποστήριξη του Παρατηρητήριου Γραφειοκρατίας και τεκμηρίωση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών.</p> | |
| 2 | ΤΙΤΛΟΣ | <p>Ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας: Πλατφόρμα υπηρεσιών και δεδομένων προς επιχειρήσεις και συντονισμός πρωτοβουλιών EIT Digital – Balkan satellite</p> | 1.289.000,00 |
| | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <p>Αφορά τις ακόλουθες δράσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ψηφιακή πλατφόρμα παροχής δεδομένων και υπηρεσιών για υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ανάπτυξη συνεργατικού πολυχώρου για την προώθηση της Οικονομίας των Δεδομένων. • EIT Digital – Balkan satellite. | |

* Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

| ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ | | | |
|--|---|--|---|
| ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | | ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| | ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | |
| ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΧΙΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΧΙΝΗ | ΟΛΓΑ ΛΟΥΚΑΝΙΔΟΥ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ | ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ 11, ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 2102204902 | 2102204902 | 2109098452 |
| FAX | 2102204997 | 2102204997 | - |
| E-mail | director@ekt.gr | director@ekt.gr | o.loukanidou@mindigital.gr |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 29.03.2021 | 29.03.2021 | |
| ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ |  |  |  |
| ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |  |  |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΧΡΕΙΑΣ

