



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Ταχ. Δ/ση: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 25 - 27 ΑΘΗΝΑ,
ΤΚ: 10564
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 210 333 8983, 210 3338963
Email: l.anagnostopoulos@minfin.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προς:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Δεύτερη τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB2 Ανασχεδιασμός Υποδομών Ποιότητας στην Ελλάδα: Κανονιστικός, Οργανωτικός& Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας για την προσαρμογή του στις προκλήσεις της δίδυμης μετάβασης (πράσινη & ψηφιακή μετάβαση)» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149210) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 119).
5. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023

(Α' 130)-Μεταβατικές διατάξεις». (Α' 139)

6.Την υπό στοιχεία Υ 12/07.07.2023 (ΦΕΚ Β' 4403/08.07.2023) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νικόλαο Παπαθανάση η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

7.Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135) .

8. Τον ν. 5101/2024 «Κύρωση του Προσαρτήματος στη Σύμβαση Χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Ελληνικής Δημοκρατίας και του παραρτήματός του και του Προσαρτήματος στη Δανειακή Σύμβαση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των παραρτημάτων του» (Α' 53).

9.Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

10.Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

12.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

13.Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).

14.Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

15.Την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), όπως τροποποιήθηκε με την από 7 Δεκεμβρίου 2023 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ST 15831/1/23 REV 1, ST 15831/23 ADD 1 REV 1).

16.Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.

17. Την από 7 Δεκεμβρίου 2023 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 15831/1/2023 REV 1, ST 15831/23 ADD 1 REV 1).

18.Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί

καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ισχύει.

19. Την υπ' αριθμ. 114549ΕΞ2023/1-8-2023 απόφαση «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ 775).

20. Την με αρ. πρωτ. 6909 ΕΞ 2022/18-1-2022 (ΑΔΑ: 64ΕΜΗ-Ξ4Ξ) απόφαση ένταξης του Έργου «SUB2 Ανασχεδιασμός Υποδομών Ποιότητας στην Ελλάδα: Κανονιστικός, Οργανωτικός & Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας για την προσαρμογή του στις προκλήσεις της δίδυμης μετάβασης (πράσινη & ψηφιακή μετάβαση)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5149210) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ισχύει

21. Το τροποποιημένο ΤΔΕ του έργου «SUB2 Ανασχεδιασμός Υποδομών Ποιότητας στην Ελλάδα: Κανονιστικός, Οργανωτικός & Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας για την προσαρμογή του στις προκλήσεις της δίδυμης μετάβασης (πράσινη & ψηφιακή μετάβαση)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5149210), της Δράσης με ID 16543», το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την 26/1/2024 και το υπ' αρ. πρωτ. 6267-25-1-2024/25-1-2024 συνημμένο σε αυτό αίτημα.

22. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί του αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_E10 Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

Αποφασίζει

Την δεύτερη τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB2 Ανασχεδιασμός Υποδομών Ποιότητας στην Ελλάδα: Κανονιστικός, Οργανωτικός & Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας για την προσαρμογή του στις προκλήσεις της δίδυμης μετάβασης (πράσινη & ψηφιακή μετάβαση)» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149210) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, ως προς:

α) Την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος με μεταβολή ημερομηνίας ολοκλήρωσης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από 31/1/2025 σε 31/12/2025 ώστε να ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης του οροσήμου RRF_319 «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος — απλούστευση της αδειοδότησης και εποπτεία της αγοράς».

β) Την μείωση του συνολικού προϋπολογισμού του έργου κατά εκατόν τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 103.924,24 Ευρώ (με ΦΠΑ), από 519.552,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) σε 415.626,00 Ευρώ (με ΦΠΑ), λόγω συμβασιοποίησης των υποέργων Α/Α 1 «Ανασχεδιασμός Υποδομών Ποιότητας στην Ελλάδα: Κανονιστικός, Οργανωτικός και Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (τυποποίηση, μετρολογία, διαπιστεύσεις, αξιολόγηση της συμμόρφωσης)» και Α/Α 2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	4 - Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
Άξονας (Component)	4.7 – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών
Τίτλος Δράσης (Measure)	16543 Απλούστευση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Υπουργείο Ευθύνης	1012800-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Φορείς Υλοποίησης	101150021-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ ΤΑ019, ανέρχεται σε ποσό ύψους 415.627,60 €.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ
2022ΤΑ01900000	SUB2 Ανασχεδιασμός Υποδομών Ποιότητας στην Ελλάδα: Κανονιστικός, Οργανωτικός & Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας για την προσαρμογή του στις προκλήσεις της δίδυμης μετάβασης (πράσινη & ψηφιακή μετάβαση)	519.552,00 €	415.627,60 €

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 6909 ΕΞ 2022/18-1-2022 (ΑΔΑ: 64ΕΜΗ-Ξ4Ξ) απόφαση ένταξης του Έργου «SUB2 Ανασχεδιασμός Υποδομών Ποιότητας στην Ελλάδα: Κανονιστικός, Οργανωτικός& Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας για την προσαρμογή του στις προκλήσεις της δίδυμης μετάβασης (πράσινη & ψηφιακή μετάβαση)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5149210) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Παραρτήματα

1. Παράρτημα : ΤΔΕ (επισυνάπτεται)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς Ενέργεια:

1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (μέσω email: ggb1@mindev.gov.gr)
2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας (μέσω email: gkizelith@ggb.gr)
3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (μέσω email: fkaramitsa@m nec.gr,
v.pappa@m nec.gr)

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης (μέσω email: minister.sec@m nec.gr)
2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Γραφείο υφυπουργού Ανάπτυξης, Αρμόδιας για τη Βιομηχανία, κας Άννας Μάνη - Παπαδημητρίου (μέσω email: sec-yfyp@mindev.gov.gr)
2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (μέσω email: a.argyropoulos@m nec.gr)

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. ΕΥΣΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΤΔΕ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (PILLAR):	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):	4.7 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):	16543 - Απλούστευση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (MEASURE) ΣΤΟ ΤΑ:	2.253.040,00

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / MIS (ΟΠΣ):	5149210
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (SUBPROJECT) ΣΤΟ ΕΣΑΑ:	SUB2 Ανασχεδιασμός Υποδομών Ποιότητας στην Ελλάδα: Κανονιστικός, Οργανωτικός & Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας για την προσαρμογή του στις προκλήσεις της διδυμής μετάβασης (πράσινη & ψηφιακή μετάβαση)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά):	SUB2 Re-engineering Quality Infrastructure in Greece: Regulatory, Organizational & Operational Restructuring of National QI to confront the challenges related to the green and the digital transitions
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑ:	18/01/2022
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Μεταρρύθμιση
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:	
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ;	ΟΧΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ;	ΟΧΙ
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ:	

ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
<p>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (<i>με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού</i>)</p> <p>Η μεταρρύθμιση, που θα υλοποιηθεί από την ΔΠΠΜ της ΓΤΒ, αφορά στον ανασχεδιασμό των υποδομών ποιότητας (τυποποίηση, μετρολογία, διαπίστευση/αξιολόγηση συμμόρφωσης) στην Ελλάδα, αφού όμως προηγουμένως καλυφθεί το έλλειμμα ισχυρής πολιτικής ποιότητας. Βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση μιας Πολιτικής Ποιότητας ως βασικό μέσο πολιτικής, ενός μόνιμου μηχανισμού επικαιροποίησής της, καθώς και ο επανασχεδιασμός των υποδομών ποιότητας, προκειμένου να ενισχυθεί τόσο το δυναμικό όσο και οι δυνατότητές τους και να γίνουν πιο φιλικές προς το χρήστη, βιώσιμες, στιβαρές και ευέλικτες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας στο εμπόριο και τη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζοντας την ασφάλεια των καταναλωτών.</p> <p>Η Ελλάδα δεν στερείται νομικά και θεσμικά ενός εθνικού συστήματος υποδομών ποιότητας, υπάρχουν όμως σοβαρές αδυναμίες, σε ορισμένες πτυχές του εν λόγω συστήματος, με κυριότερη την έλλειψη μιας συνεκτικής Πολιτικής Ποιότητας όσο και ενός μόνιμου σχετικού μηχανισμού παρακολούθησής της. Αυτό οφείλεται στο ότι οι εθνικές πολιτικές και τα επιμέρους συστατικά στοιχεία των υποδομών ποιότητας έχουν εξελιχθεί κατά τρόπο κατακεραματισμένο και αποσπασματικό και σε σημαντικό βαθμό απλά ως συνέπεια των κανονιστικών απαιτήσεων που έχει θέσει η ΕΕ. Υπάρχουν και πρόσθετες προκλήσεις που τίθενται από την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη που διαμορφώνουν αυτό που είναι γνωστό ως Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (4IR), καθώς η 4IR θέτει νέες προκλήσεις για τη μέτρηση, τη δοκιμή και την πιστοποίηση νέων προϊόντων.</p> <p>Παραδοτέο 1: Αφορά το κύριο έργο, το οποίο διαρθρώνεται σε τρία (3) πακέτα εργασιών: Πακέτο εργασιών 1: Μεταρρύθμιση διακυβέρνησης Συστήματος Ποιότητας : Διαμόρφωση Πολιτικής Ποιότητας ως βασικό κυβερνητικό μέσο για τη δημιουργία και την εποπτεία του συστήματος Υποδομών Ποιότητας. Η Πολ. Ποιότ. παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις προτιμώμενες δομές υποδομών ποιότητας και τις σχετικές αρμοδιότητές τους, για τη διευκόλυνση της σωστής και συνεκτικής κατανομής των εργασιών τους στη χώρα. Πακέτο εργασιών 2: Μεταρρύθμιση υποδομών και υπηρεσιών των φορέων ποιότητας: Στόχος είναι να προδιαγραφούν μεταρρυθμίσεις που να συμβάλουν σε μια συνεκτική, συντονισμένη προσέγγιση για ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον των υποδομών ποιότητας. Περιλαμβάνονται: i. Μελέτη για τη δημιουργία δίγλωσσου πληροφοριακού συστήματος πληροφοριών για υπηρεσίες που παρέχονται από Υποδ. Ποιότητας, ii. Υποβολή προτάσεων επανασχεδιασμού συστήματος Υποδομών Ποιότητας - Παροχή τεχνικής βοήθειας για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις σχετικά με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, Πακέτο εργασιών 3: Μεταρρύθμιση κουλτούρας ποιότητας.</p> <p>Παραδοτέο 2: Αφορά στο προπαρασκευαστικό έργο "Τεχνική Στήριξη" για την εκπόνηση τεύχους διακήρυξης για την υλοποίηση του κύριου έργου και την υποστήριξη για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.</p> <p>Παραδοτέο 3: Αφορά στην υλοποίηση με ίδια μέσα του έργου «Αποζημιώσεις Ομάδας Εργασίας- Υποστήριξης –Παρακολούθησης του Έργου» στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι αποζημιώσεις στελεχών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της ΕΥΣΤΑ και άλλων συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων για την συμμετοχή και εργασία τους σε Ομάδα Εργασίας- Υποστήριξης –Παρακολούθησης του Έργου που περιλαμβάνει (ενδεικτικά) τα κάτωθι πακέτα εργασιών: Μεταρρύθμιση διακυβέρνησης Συστήματος Ποιότητας QP/Governance reform, Προτάσεις επανασχεδιασμού συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ως συνέπεια του Quality plan) και αντιμετώπισης των προκλήσεων σχετικά με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, τη δημιουργία δίγλωσσου πληροφοριακού συστήματος πληροφοριών για υπηρεσίες που παρέχονται από Υποδομές Ποιότητας και τη Μεταρρύθμιση κουλτούρας ποιότητας (Quality Culture reform (Public sector, Enterprises, and consumers).</p>
<p>ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (SOCIAL CATEGORIES)</p> <p>Η μεταρρύθμιση θα έχει τελικά επίδραση στην προώθηση ενός βιώσιμου και ψηφιακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος βελτιώνοντας την πρόσβαση στην αγορά, τη μείωση των εμποδίων εισόδου στην αγορά και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην ελληνική οικονομία.</p> <p>Ειδικότερα, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του προτεινόμενου έργου, η Ελλάδα αναμένεται:</p> <ul style="list-style-type: none"> • να ενισχύσει τις ικανότητες και τις δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας, το οποίο θα καθοδηγείται από τη ζήτηση και θα καταστεί πιο φιλικό προς το χρήστη, βιώσιμο, στιβαρό και ευέλικτο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο • να ενισχύσει και να ενθαρρύνει μια κουλτούρα ποιότητας στην κυβέρνηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα και στην κοινωνία των πολιτών • να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής ποιότητας που θα λειτουργεί υποστηρικτικά και για άλλες πολιτικές • να προωθήσει την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών εκ μέρους του δημοσίου στο πλαίσιο των αρχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης • να διαμορφώσει έναν πιο αποτελεσματικό μηχανισμό πιστοποίησης προϊόντων και αξιολόγησης της συμμόρφωσης, για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της ασφάλειάς τους • να υποβοηθήσει μια ισχυρότερη παρουσία των ελληνικών εταιρειών στο εμπόριο και τη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη, καθώς και την πρόσβασή τους στις παγκόσμιες αγορές • να δώσει ώθηση προς μια διαφοροποιημένη οικονομία που βασίζεται στην παραγωγικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. • να συμβάλλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και • να ενισχύσει την τάση για μια καινοτόμο και δημιουργική κοινωνία που προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.
<p>ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ (<i>τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του</i>)</p> <p>Το έργο αποτελεί τη βάση προκειμένου:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το λειτουργικό πλαίσιο και το δίκτυο των Υποδομών Ποιότητας της Ελλάδας να ενσωματωθούν κατά τρόπο στρατηγικό, ρεαλιστικό, συμμετοχικό και συντονισμένο. • Να λάβει χώρα νομική μεταρρύθμιση σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις υποδομές ποιότητας, η οποία θα καλύψει όλες τις προτεινόμενες αλλαγές στις ισχύουσες θεσμικές ρυθμίσεις για τις υποδομές ποιότητας και θα προβλέψει τη νομική βάση για την εφαρμογή ορθών κανονιστικών πρακτικών στη χώρα. • Το Ανθρώπινο κεφάλαιο και οι φυσικές υποδομές να αναπτυχθούν, αφού προηγηθεί σχετική μελέτη ενίσχυσης όλων των εμπλεκόμενων μερών. και • Να δημιουργηθεί ένα σύστημα συνεχούς μάθησης, προσαρμογής και επικοινωνίας.

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:			
ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:			
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΣΠΑ, CEF, κλπ):		ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:			
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:			
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ			

ΤΜΗΜΑ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ					
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΦΠΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΑΛΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ	ΣΧΟΛΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ	340.990,00	74.637,60	-0,00	415.627,60	

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ				ΣΧΟΛΙΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ		0,00		
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		0,00		
ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ				
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (ΤΑ και άλλες πηγές)		415.627,60		

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ		ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ	
--------------	--	--------------------------	--