



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης**

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Ι. Κανακάκης

Τηλέφωνο: 210 333 8958

Email: i.kanakakis@minfin.gr

**Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής**

**ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «ΥΠΕΡΙΩΝ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης παροχών των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας (Π.Κ.2020ΣΕ65520002) (Π.Κ 2020ΣΕ75500005)» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149204) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID 16763 «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).
6. Το π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91).
7. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις.» (Α' 139)
8. Την υπό στοιχεία Υ 12/07.07.2023 (ΦΕΚ Β' 4403/08.07.2023) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νικόλαο Παπαθανάση η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και

της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135).

10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ισχύει.
12. Την υπ' αριθμ. 114549 ΕΞ2023/01.08.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής και Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 775).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την από 7 Δεκεμβρίου 2023 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του αναθεωρημένου Σ.Α.Α. για την Ελλάδα (ST 15831/23, ST 15831/23 ADD 1).
19. Την από 9 Ιουλίου 2024 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της στοχευμένης αναθεώρησης (targeted revision) του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα (ST 11858/24, ADD 1).
20. Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C (2021) 9754.
21. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ισχύει.
22. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ισχύει.
23. Την υπ' αριθμ. 156340 ΕΞ2021/10-12-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΨΑΑΖΗ-Φ5Τ) απόφαση ένταξης του Έργου «ΥΠΕΡΙΩΝ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης παροχών των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας (Π.Κ.2020ΣΕ65520002) (Π.Κ

2020ΣΕ75500005)» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149204) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

24. Το τροποποιημένο ΤΔΕ του έργου «ΥΠΕΡΙΩΝ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης παροχών των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας (Π.Κ.2020ΣΕ65520002) (Π.Κ 2020ΣΕ75500005)» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149204), με ID 475551, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την 20.08.2024 και το υπ' αριθμ. πρωτ. 214259/14.08.2024 συνημμένο σε αυτό αίτημα.
25. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί του αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1\_Ε10 Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

### Αποφασίζουμε

Την 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου «ΥΠΕΡΙΩΝ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης παροχών των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας (Π.Κ.2020ΣΕ65520002) (Π.Κ 2020ΣΕ75500005)» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149204) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID 16763 «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, ως προς το φυσικό αντικείμενο, με την προσθήκη της υλοποίησης/διαμόρφωσης της **δομής Μυτιλήνης** προς χρηματοδότηση από το ΤΑΑ, χωρίς να αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου.

### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
Άξονας (Component)	3.4-Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές
Τίτλος Δράσης (Measure)	16763- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Υπουργείο Ευθύνης	1610600-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Φορέας Υλοποίησης	1510103-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Φορέας Χρηματοδότησης	1610510-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ
Ημερομηνία Έναρξης Έργου	28/07/2020
Ημερομηνία Λήξης Έργου	31/12/2025

## Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΤΑ ΤΑ755, διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ
2021ΤΑ75500002	ΥΠΕΡΙΩΝ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης παροχών των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας (Π.Κ.2020ΣΕ65520002) (Π.Κ.2020ΣΕ75500005)	11.979.055,72	11.979.055,72

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 156340 ΕΞ 2021/08-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΑΖΗ-Φ5Τ) απόφαση ένταξης του Έργου «ΥΠΕΡΙΩΝ-Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης παροχών των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας (Π.Κ. 2020ΣΕ65520002) (Π.Κ. 2020ΣΕ75500005)» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149204) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως έχει τροποποιηθεί.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ**

### Παραρτήματα:

Παράρτημα Ι: ΤΔΕ (επισυνάπτεται)

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

#### **Αποδέκτες προς Ενέργεια:**

1. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Γρ. Υπουργού, [minister@migration.gov.gr](mailto:minister@migration.gov.gr)
2. Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, [sg.reception@migration.gov.gr](mailto:sg.reception@migration.gov.gr),  
[e.ktistaki@migration.gov.gr](mailto:e.ktistaki@migration.gov.gr), [d.mermiris@migration.gov.gr](mailto:d.mermiris@migration.gov.gr)

3. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γεν. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, [protokollo@mne.gov.gr](mailto:protokollo@mne.gov.gr), [v.tzachrista@minfin.gov.gr](mailto:v.tzachrista@minfin.gov.gr)

**Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:**

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, [ggde.espa@minfin.gov.gr](mailto:ggde.espa@minfin.gov.gr)
2. ΓΔΟΥ Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, [m.varinou@migration.gov.gr](mailto:m.varinou@migration.gov.gr)

**Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής:**

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΔΕ****ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΈΡΓΟΥ**

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (PILLAR):	Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):	3.4-Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):	16763 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (MEASURE) ΣΤΟ ΤΑ:	43.560.100,00

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / MIS (ΟΠΣ):	5149204
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (SUBPROJECT) ΣΤΟ ΕΣΑΑ:	ΥΠΕΡΙΩΝ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης παροχών των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας (Π.Κ.2020ΣΕ65520002) (Π.Κ.2020ΣΕ75500005)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά):	HYPERION - Design, implementation, installation and operation of an access control and monitoring system of the benefits provided to asylum seekers living in Temporary Reception facilities (P.K. 2020ΣΕ65520002) (P.K. 2020ΣΕ75500005)"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑ:	08/12/2021
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Επένδυση
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ;	ΟΧΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ;	ΟΧΙ
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ:	

**ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ**

(με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού)

Η αιτούμενη χρηματοδότηση αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη της λειτουργίας συστήματος ελέγχου στις περιφερειακές υπηρεσίες της ΥΠΥΤ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ειδικότερα, το εν λόγω σύστημα θα καλύπτει τις παρακάτω λειτουργικές απαιτήσεις για κάθε περιφερειακή υπηρεσία όπου διαμένουν πολίτες τρίτων χωρών, με ταυτόχρονη δυνατότητα κεντρικής παρακολούθησης:

- Έλεγχος πρόσβασης (είσοδος / έξοδος)
- Παρακολούθηση (καταγραφή και έλεγχος επιλεξιμότητας) παροχών σε είδος ή σε υπηρεσίες (σίτιση, οικονομικό βοήθημα, είδη πρώτης ανάγκης, ιατρικές υπηρεσίες εντός της δομής, κοκ)
- Διαχείριση αποθήκης
- Καταγραφή παραπομπών (οργανωμένες μετακινήσεις) διαμενόντων μεταξύ δομών

Για τις ανάγκες λειτουργίας του συστήματος απαιτείται προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικά αποτυπώματα), και εφοδιασμός των διαμενόντων στις δομές με πλαστικές κάρτες με ενσωματωμένο RFID chip, μέσω των οποίων θα υλοποιείται τόσο ο έλεγχος πρόσβασης όσο και η

παρακολούθηση του συνόλου των παροχών εντός της δομής σε είδος ή με τη μορφή υπηρεσίας.

Στο φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνονται:

A. Εξοπλισμός (προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού για τις παρακάτω λειτουργίες):

-Είσοδος – Έξοδος με χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων ή/και κάρτα με ενσωματωμένο RFID chip

ο Συσκευές Ελέγχου Εισόδου

ο Θύρες εισόδου τύπου «τουρνικέ»

-Διαδικασίες εγγραφής (registration) διαμενόντων

ο Συσκευές Ανάγνωσης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων

ο Συσκευές λήψης φωτογραφίας προσώπου

-Διαδικασίες εκτύπωσης και προσωποποίησης κάρτας με ενσωματωμένο RFID chip

ο Εκτυπωτές Καρτών για προσωποποίηση

-Διαδικασίες ανάγνωσης κάρτας με ενσωματωμένο RFID chip για τις ανάγκες παρακολούθησης κάθε είδους παροχών

ο Αναγνώστες RFID

Επίσης, περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού που αφορά σε:

-Σταθμούς εργασίας, έτοιμους για παραγωγική λειτουργία

-Απαραίτητες δικτυακές υποδομές

B. Αναλώσιμα

ο Προεκτυπωμένες (template) Κάρτες RFID

ο Αναλώσιμα εκτυπωτών καρτών

ο Θήκες πλαστικές με λουρί για τις κάρτες

Γ. Υπηρεσίες:

ο Μελέτης Εφαρμογής

ο Δοκιμαστικής λειτουργίας

ο Εκπαίδευσης

ο Παραγωγικής Λειτουργίας

ο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πράξης θα αναπτυχθεί εφαρμογή “native mobile application” (IOS, Adroid), η οποία θα αποτελέσει βασικό κανάλι επικοινωνίας των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου με τους εξυπηρετούμενους, για μια σειρά από υπηρεσίες (Νέα του Υπουργείου που τους αφορούν, προσωποποιημένη πληροφόρηση για την πορεία εξέτασης αιτημάτων ασύλου, ενημέρωση για αιτήματα στέγασης σε δομές φιλοξενίας κλπ). Επιπλέον, θα αναπτυχθεί εφαρμογή πληροφορικής για την καταγραφή και εφαρμογή των προβλέψεων του ΠΔ (ΠΔ 80/2006 για την παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και λήψη μέτρων για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2001/55/ΕΕ) καθώς και οι πρόσθετες ανάγκες για Προεκτυπωμένες Κάρτες RFID και Αναλωσίμων Εκτυπωτών Καρτών σε όσα σημεία της Υπηρεσίας Ασύλου ή της ΥΠΥΤ, για την εξυπηρέτηση των πρόσθετων αναγκών που θα προκύψουν εξαιτίας των πρόσφατων ροών Ουκρανών προσφύγων. Το προτεινόμενο έργο θα καλύψει τις ανάγκες των δομών φιλοξενίας (Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΥΠΥΤ, ΠΔ 106/2020) στις περιοχές: Μαλακάσα Α, Μαλακάσα Β, Ριτσώνα, Σιντική, Διαβατά, Πολύκαστρο, Κουτσόχερο, Κασικός, Σχιστό, Λαγκαδίκια, Βαγιοχώρι, Αλεξάνδρεια, Σέρρες, Φιλιππιάδα, Βέροια, Κόρινθος, Αγία Ελένη, Καβάλα, Δράμα, Κυλλήνη, Πύργος, Οινόφυτα, Θήβα, Βόλος, Ελευσίνα, κτίριο Κεράνη (τελικό σημείο, δηλαδή ως ίδια δομή) και Μυτιλήνη. Επιπλέον από το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτείται και ο εξοπλισμός υπηρεσιών (πανελλαδικά) για την έκδοση νέων ΔΑΔΠ.

**ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ**

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΝΑΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:	

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΣΠΑ, ΣΕΦ, κλπ):		ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):	2020ΣΕ75500005
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις Υπηρεσίες Ασύλου και Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών		
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:	605.969,56	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:			
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:			



ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΝΑΙ		
ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:			
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΣΠΑ, CEF, κλπ):	5070522	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης παροχών των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας		
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:	1510103	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:	6.162.044,45	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:	<p>1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)</p> <p>Με την υλοποίηση του παρόντος Έργου επιδιώκεται ο σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης παροχών των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας. Το εν λόγω σύστημα θα καλύπτει τις παρακάτω λειτουργικές απαιτήσεις για κάθε Δομή, με ταυτόχρονη δυνατότητα κεντρικής παρακολούθησης:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Έλεγχος πρόσβασης στη Δομή (είσοδος / έξοδος)</li> <li>- Παρακολούθηση σίτισης</li> <li>- Παρακολούθηση παροχών, ιατρικών, σε είδος, και σε χρήμα</li> <li>- Διαχείριση της αποθήκης ειδών της Δομής</li> <li>- Παρακολούθηση μετακινήσεων μεταξύ Δομών</li> </ul> <p>Στο αντικείμενο της δράσης περιλαμβάνεται η προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού, που αφορά στον έλεγχο της πρόσβασης στις Δομές με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικά αποτυπώματα), και στον εφοδιασμό των διαμενόντων στις Δομές με πλαστικές κάρτες με ενσωματωμένο RFID chip, μέσω των οποίων θα υλοποιείται τόσο ο έλεγχος πρόσβασης όσο και η παρακολούθηση του συνόλου των παροχών. Επιπλέον περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού υποδομών στο Κτίριο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (κεντρικών) καθώς και στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας στα Νησιά Λέσβος, Χίος, Λέρος, Σάμος και Κως και στη Δομή στον Έβρο.</p>		
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:	Ενημέρωση σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ στις 30/11/2022		

**ΤΜΗΜΑ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**
**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ**

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΦΠΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΑΛΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΧΟΛΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ	9.660.528,80	2.318.526,92	0,00	11.979.055,72	
				11.979.055,72	

**ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ**
**ΣΧΟΛΙΑ**

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ	6.162.044,45			<p>Ενάρθρος έργου:2020ΣΕ75520003                      Με το παρόν έργο επιδιώκεται ο σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης παροχών των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας. Το εν λόγω σύστημα θα καλύπτει τις παρακάτω λειτουργικές απαιτήσεις για κάθε Δομή, με ταυτόχρονη δυνατότητα κεντρικής παρακολούθησης:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Έλεγχος πρόσβασης στη Δομή (είσοδος / έξοδος)</li> <li>- Παρακολούθηση σίτισης</li> <li>- Παρακολούθηση παροχών, ιατρικών, σε είδος, και σε χρήμα</li> <li>- Διαχείριση της αποθήκης ειδών της Δομής</li> <li>- Παρακολούθηση μετακινήσεων μεταξύ Δομών</li> </ul> <p>Ως αντικείμενο της δράσης είναι η προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού, που αφορά στον έλεγχο της πρόσβασης στις Δομές με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικά αποτυπώματα), και στον εφοδιασμό των διαμενόντων στις Δομές με πλαστικές κάρτες με ενσωματωμένο RFID chip, μέσω των οποίων θα υλοποιείται τόσο ο έλεγχος</p>
-----------------	--------------	--	--	---

		<p>πρόσβασης όσο και η παρακολούθηση του συνόλου των παροχών. Επιπλέον περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού υποδομών στο Κτίριο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (κεντρικών, ως κεντρικό σημείο διαχείρισης- κέντρο ελέγχου δομών ανά την Επικράτεια) καθώς και στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας στα Νησιά Λέσβος, Χίος, Λέρος, Σάμος και Κως και στη Δομή στον Έβρο. Σημειώνεται ότι οι εκτελεστικές συμβάσεις με α/α/ 1,2,3,6 χρηματοδοτούνται και από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) ως προς τα κάτωθι, ανά εκτελεστική σύμβαση: 1η εκτελεστική: μελέτες εφαρμογής σημείων συνόρων (Χίος, Δυτική Λέσβος, Σάμος, Κως, Λέρος, Φυλάκιο Έβρου) και μελέτη εφαρμογής κεντρικών υποδομών (κτίριο Κεράνη ως κεντρικό σημείο, δηλαδή ως κέντρο ελέγχου δομών ανά την Επικράτεια). 2η εκτελεστική: Διαμόρφωση κεντρικών υποδομών (σε συνέχεια της σχετικής μελέτης εφαρμογής της 1ης εκτελεστικής). 3η εκτελεστική: Διαμόρφωση δομών: Σάμος, Κως, Λέρος. 6η εκτελεστική: Διαμόρφωση Δομής Φυλακίου.</p>
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	605.969,56	<p>Αφορά σε μέρος της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης παροχών στις περιφερειακές υπηρεσίες της ΥΠΥΤ, το οποίο συνδέεται με την α' πληρωμή, η οποία</p>

		καλύφθηκε από το ΠΔΕ, καθώς όταν εντάθηκε αρχικά το έργο δεν είχε ξεκινήσει η λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00	
ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (ΤΑ και άλλες πηγές)	18.747.069,73	

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ		ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ	
--------------	--	--------------------------	--