Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ταμείου Ανάκαμψης (ΟΠΣ ΤΑ) Διαχείριση Δελτίων

Εισηγητές: Αλέκα Βλαχοκώστα Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ)



Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας





Funded by the European Union

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11.45 – 12.00: Υλοποίηση Έργων Γενικά, Στοιχεία Πυρήνα του ΟΠΣ ΤΑ 12.00 – 12.30: Τεχνικό Δελτίο Έργου & Δελτίο Ωρίμανση Έργου 12.30 – 13.00: Έλεγχος Νομιμότητας (Προεγκρίσεις) & Ex Ante Έλεγχος Μη-Σύγκρουσης Συμφερόντων 13.00 – 13.30: Τεχνικό Δελτίο Σύμβασης (Υποέργου) & Δελτίο Παρακολούθησης Δημόσιας Σύμβασης/Πρόσκλησης Ενισχύσεων 13.30 – 13.45: Ερωτήσεις - Απαντήσεις

13.45 - 14.00: Διάλλειμα

14.00 – 14.30: Δελτίο Επίτευξης Οροσήμων & Στόχων, Ενδιάμεσων Βημάτων Παρακολούθησης, Κοινών Δεικτών 14.30 – 15.00: Αναφορές ΟΠΣ ΤΑ μέσω BI Publisher 15.00 – 15.30: Ερωτήσεις - Απαντήσεις





🖹 Περιεχόμενα Παρουσίασης

Υλοποίηση Έργων Γενικά Πυρήνας του ΟΠΣ Δελτία Αναλυτικά ⊳ <u>2.2 ΤΔΕ</u> ► <u>3.7 ΔΩΕ</u> ⊳ <u>3.1 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ</u> ► <u>3.2 ΤΔΣ</u> ► <u>3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ</u>

 ${} \vartriangleright \ \underline{3.6 \ \Delta E \ A TIO \ E \ \Pi ITEY \Xi H \Sigma}$



Υλοποίηση Έργων Γενικά

A



Αντιστοίχιση ΣΔΕ - ΟΠΣ

Διαδικασίες ΣΔΕ ΤΑ

Δ01 Ένταξη Έργων

Δ02 Ωρίμανση Έργων

Δ03 Έγκριση Διακήρυξης

Δ04 Έγκριση Πρόσκλησης Ενισχύσεων

Δ05 Έγκριση Σύμβασης

Δ06 Παρακολούθηση Έργων

Δ07 Επίτευξη Οροσήμων & Στόχων

Δ19 Εκθέσεις Προόδου

Δ18 Ολοκλήρωση Έργου



Δελτία ΟΠΣ ΤΑ

2.2 ΤΔΕ

2.3 ΛΕΠ

2.5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.7 ΔΩΕ

3.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ)

3.2 ΤΔΣ

Ex antes

3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

3.6 ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

3.11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ



Ο Κύκλος Ζωής ενός Έργου





Δομή Έργων στο ΟΠΣ







Μενού Διαχείρισης Δελτίων Λειτουργικές Περιοχές και Δελτία







<u>Πυρήνας του ΟΠΣ</u>

B



Πυρήνας του ΟΠΣ (1/2)

Για την συμπλήρωση πολλών πεδίων στα ΔΕΛΤΙΑ οι Λίστες Τιμών φέρνουν ως υποχρεωτική επιλογή τις τιμές που έχουν ορισθεί σε **ιεραρχικά ανώτερο** Δελτίο π.χ. Πεδία Παρέμβασης (Intervention Fields)

Δράση (Measure) Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ)

Τεχνικό Δελτίο Σύμβασης (ΤΔΣ)

Είδη Υποέργου Είδη Παραστατικών Γεωγραφική Χωροθέτηση Ορόσημα & Στόχοι, Κοινοί Δείκτες







Πυρήνας του ΟΠΣ (2/2) π.χ. Είδος Υποέργου

Για κάθε Σύμβαση/Υποέργο

το **ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ**

ορίζεται στο ΤΔΕ στο Τμήμα...

Τεχνικό Έργο / Εργολαβία

🔳 Προμήθειες

....

- Παροχή Υπηρεσιών
- Μελέτες Τεχνικών Έργων

Αμιγώς Δημόσιες Συμβάσεις

- Επιχορήγηση για εκτέλεση έργου με Ίδια Μέσα ή για Λειτουργία Φορέα
- Αρχαιολογικές Έρευνες/ Εργασίες μέσω αυτεπιστασίας
- Εργασίες Ο.Κ.Ω.



• ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου - Ωριμότητα Έργου

...η επιλογή αυτή επηρεάζει την συμπλήρωση άλλων Δελτίων όπως το ΤΔΣ κλπ

Απαλλοτρίωση / Αγορά Εδαφικών Εκτάσεων

Ενισχύσεις

Επιχειρηματικότητας

📨 Άλλα είδη ειδικού τύπου



the European Union

Δελτία Αναλυτικά

2.2 ΤΔΕ 3.7 ΔΩΕ 3.1 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

3.2 ΤΔΣ 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 3.6 ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ





ΤΔΕ – Διαδικασία Πότε?



Υποβολή πρότασης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΑΑ Συμπλήρωση και Υποβολή Αρχικού ΤΔΕ



Τροποποίηση ή Επικαιροποίηση ενταγμένου Έργου Συμπλήρωση και Υποβολή Νέας Έκδοσης ΤΔΕ



Αξιολόγηση και Ένταξη ή Απόρριψη του Έργου

Αξιολόγηση και Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

Έγκριση της Επικαιροποίησης



ΤΔΕ – Διαδικασία Πώς? (1/2)

	ERG©RAMA	
	🟠 архікн	ВІВЛЮӨНКН
	Ελλάδα 2.0	k K Helpdesk Κ
Πληροφοριακά	ο Σύστημα Ταμείου Ανάκαμψης	Εκκρεμότητες
> Τεχνικ	ό Δελτίο Έργου	
2.2 Κωδικά	ος Έργου (MIS) Q ΑΑ Δράσ	σης ΙD Δελτίου
		Επιπλέον Κριτήρια 👻
		 Αναζήτηση Καθαρισμός

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα





ΤΔΕ – Διαδικασία Πώς? (2/2)





Δημιουργία ΤΔΕ

	Δημιουργία			
		ράση * 5108	Q	16779 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
	"	Еруо * 1	٩	Interoperability and web services development
\bigcirc	Δημιουργία Νέα	ις Έκδοση ς		
A	Αντιγραφή σε ν	έο Έργο		
\bigcirc	Δημιουργία ΤΔΕ	Ξ Ολοκλήρωσης		
				Αποδοχή Κλείσιμο

Data Governance Sector (including	e strategy & policies for the Public g open data policies)]
γου (MIS)		
Αναζ	ήτηση: Αναζήτηση	\supset
s	\$ Κατάσταση \$ Ισ	Ξε χύ
S for the Public Sector (ir olicies)	♦ Κατάσταση ♦ Ισ Iσ ncluding Εγκεκριμένο Ν	Ξε χύ 🗘 Ιαι
ς s for the Public Sector (ir olicies) Πρώτη Προηγ	Κατάσταση ζίστος Κατάσταση ζίστος και και το κα	Ξε χύ Ιαι
ς s for the Public Sector (ir olicies) Πρώτη Προηγ	★ Κατάσταση ★ Ισ Including Εγκεκριμένο Ν γούμενη 1 Επόμενη Τελευτο	ξε χύ Ιαι
ς s for the Public Sector (ir olicies) Πρώτη Προηγ	<mark>♦ Κατάσταση ♦ Ισ</mark> ncluding Εγκεκριμένο Ν γούμενη 1 Επόμενη Τελευτα	ξε χύ ♦ Ιαι



ΤΔΕ – Δημιουργία (1/2)

Ενεργοποιείται η οθόνη νέας καταχώρησης «Τεχ

Προσυμπληρώνονται από την Δράση δεδομένα

Απάν

- Η Β. Στοιχεία Φορέων Υλοποίησης/Εμπλεκόμενοι Φορείς
- 🛨 Γ. Στοιχεία Δράσης
- Δ. Φυσικό Αντικείμενο
- Ε1. Ορόσημα/Στόχοι/Δείκτες Έργου
- Ε2. Συνέργεια Συμπληρωματικότητα Επέκταση
- ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου Ωριμότητα Έργου
- Ζ. Χρηματοδοτικό Σχέδιο
- Υπεύθυνη Δήλωση
- 🛨 🕑 Ιστορικό μεταβολών



νικό Δελτίο Έργου – Δημιουργία»	
σε πεδία των τμημάτων Α, Β και Γ	
Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων Α. Β. Γ. Δ. Ε1. Ε2. ΣΤ. Ζ. ΥΔ	
τηση Συστήματος	×
Δημιουργήθηκε νέο Δελτίο με ID: 170883 και MIS: 5083602	ок
Funded by the Europe	an Unio

ΤΔΕ – Δημιουργία (2/2)

Από «Τεχνικό Δελτίο Έργου – Δημιουργία» σε «Τεχνικό Δελτίο Έργου – Επεξεργασία»

Από 🔽	🖫 Δημιουργία	σε	Αποθήκευση	
Τεχνικό Δελ	τίο Έργου - Επεξε	ργασία		
ΗΑποθήκευση Έργο: 508360	 Επικύρωση Ε <li< th=""><td>κτύπωση Έκδοση:</td><td> ΚΠροηγούμενη Σ 1.0 (Υπό Υποβολή) </td><td>Σελίδα Υποβολή έως: 31-12-2029</td></li<>	κτύπωση Έκδοση:	 ΚΠροηγούμενη Σ 1.0 (Υπό Υποβολή) 	Σελίδα Υποβολή έως: 31-12-2029
🕂 Α. Ταυτότητ	τα Έργου			
🛨 Β. Στοιχεία	Φορέων Υλοποίησης/Ει	μπλεκόμενα	οι Φορείς	
🕂 Γ. Στοιχεία Δ	Δράσης			
🔁 Δ. Φυσικό Α	Αντικείμενο			
🛨 Ε1. Ορόσημ	ια/Στόχοι/Δείκτες Έργοι	J		
🕂 Ε2. Συνέργε	εια – Συμπληρωματικότι	ητα – Επτέκτ	αση	
🕂 ΣΤ. Προγρα	μματισμός Υλοποίησης	Έργου - Ω	ριμότητα Έργου	
🕂 Ζ. Χρηματο	δοτικό Σχέδιο			
Υπεύθυνη Δ	Δήλωση			
🛨 🖉 Συνημμέ	να (0)			
🕂 🤊 Іоторіко́	μεταβολών			





…το έργο λαμβάνει **ΜΙS** και την **Κατάσταση** (Υπό Προετοιμασία)

...το δελτίο λαμβάνει την **Έκδοση (1.0)** την **Κατάσταση (Υπό Υποβολή)** και μοναδικό αριθμό συστήματος **ΙD**



ΤΔΕ - Β. Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων

Β. Στοιχεία Φορέων Υλοποίησης/Εμπλεκόμενοι Φορείς



40105005-ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Φορέας

Υπεύθυνος Έργου/ Αρμόδιος Επικοινωνίας

προσθηκή / Επεξεργασία Ζισιχείων Δικαιουχου/Εμπλεκομένου Φορέα
--

Ρόλος * Φορέας *	Φορέας Υλοποίησης 40105005		Είδος Φορέα ΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	Επιλέξτε 🗸	
Υπεύθυνος Έργου/ Αρ	ομόδιος Επικοινωνίας			Δημοσιος Ιδιωτικός	
Ονοματεπώνυμο	Γρηγόρης Σβέλτος				
Θέση στο Φορέα	Προϊστάμενος Διεύθυνσης				
Διεύθυνση	Συγγρού 44				
Τηλέφωνο	210 333		Email	email@email.gr	
Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων/ Επιπλέον Πληροφορίες	Απόφαση Υπουργού υπ' αριθμό 1	234/01.01.2023			
				Αποδοχή	Κλείσιμο

Η αλλαγή του Φορέα Υλοποίησης ενός έργου γίνεται σε συνεργασία με την ΕΥΣΤΑ



του χρήστη που δημιουργεί το δελτίο!

...προσοχή στο email επικοινωνίας καθώς σε αυτό θα στέλνονται οι ενημερώσεις του συστήματος!



ΤΔΕ - Γ. Στοιχεία Δράσης Γεωγραφική Θέση (1/2)

Περιφέρεια

Περιφέρεια

Περιφέρεια

Περιφέρεια

Περιφέρεια

28 33

38

42

48

Εμφανίζονται 1 έως 10 από 407 εγγραφές

- Γ. Στοιχεία Δ	ράσης						
Χρηματοδοτικό Γ Φορέας Έγκριστ Χειριστής Φορέα	Ιρόγραμμα ΤΑΜΕ Ις 10 ι Έγκρισης Έργο	20220 Ο ΔΝΑΚΑΜΨΗΣ 90220 Ο Κωδικός Κατανομής οριζόντ	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΟυ έργου Q	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΝ	ΙΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ		
Γεωγραφική κη Γεωγραφικής	ι Θέση ; Θέσης ωση με τις Περιφέρειες της Δρο	άσης		×	A	ναζήτηση: Αναζ	ζήτηση + Προσθήκη
Κωδ.Γεωγρ.Θέσης/ΑΤΠ Ποσοστ	* 1 ó	Q Ελλάδα		\$	Ποσοστό 100.00	\$	Ενέργειες
	1	Γεωγραφική Θέση			100,00		
ε 10 🗸 εγγραφές		Αναζήτηση:	ιναζήτηση		100,00		
Κωδικός 🔶	Επίπεδο 🚽	Περιγραφή	🔶 NUTS 🔶		riport	ιροηγουμενη	
1	Χώρα	Ελλάδα	EL				
	DI30301031	Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης	EL11				
3		Μαιστουχά ο Μαικο Σου ήσιο	51.40				
3 9 17	Περιφέρεια Περιφέρεια	Κεντρικής Μακεδονίας	EL12				

EL21

EL22

EL23

EL24 EL25

3 4 5 ... 41

Ηπείρου

Ιονίων Νήσων

Δυτικής Ελλάδας

Στερεάς Ελλάδας

Πελοποννήσου

Πρώτη Προηγούμενη

Επόμενη Τελευταία



Η επιλογή του **«Επιπέδου»** Γεωγραφικής Χωροθέτησης που επιλέγεται στο ΤΔΕ οφείλει να τηρείται και <u>σε κάθε ΤΔΣ</u>του Έργου



ΤΔΕ - Γ. Στοιχεία Δράσης Γεωγραφική Θέση (2/2)

- Γ. Στοιχεία Δράσης

ηματοδοτικό Πρόγραμ ορέας Έγκρισης ιριστής Φορέα Έγκρισ Οριζόντιο Έργο	μα ΤΑΜΕΙΟ Α 109022 νης	ΝΑΚΑΜΨΗΣ Ο Κωδικός Κατα	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ	ΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ <i>Ι</i>	ανακαμψης	
Γεωγραφική Θέση						
Δείξε 10 v ε	εγγραφές				Αναζήτηση: Αναζήτ	ηση
						+ Προσθήκη
Δράση 🔺	Κωδικός 🖨	Επίπεδο 🝦	Περιγραφή	♦ NUTS ♦	Ποσοστό 🔶	Ενέργειες 🔶
968	55	Περιφέρεια	Αττικής	EL30	40,00	
968	22	Περιφέρεια	Θεσσαλίας	EL14	30,00	
968	3	Περιφέρεια	Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης	EL11	20,00	
968	33	Περιφέρεια	Ιονίων Νήσων	EL22	10,00	
				ΣΥΝΟΛΑ	100,00	
Εμφανίζονται 1 έω	ως 4 από 4 εγγραφ	ές			Πρώτη Προηγούμενη 1	Επόμενη Τελευταία

Δράση	🔺 Κωδικός	🔷 Επίπεδο	¢	Περιγραφή	¢	NUTS
968	55	Περιφέρεια	ï	Αττικής		EL30
968	22	Περιφέρεια	ï	Θεσσαλίας		EL14
968	3	Περιφέρεια	ï	Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης		EL11
968	33	Περιφέρεια	X	Ιονίων Νήσων		EL22
						ΣΥΝΟΛΑ

Για κάθε Γεωγραφική Θέση συμπληρώνετε και το αντίστοιχο ποσοστό (%)

της Συμμετοχής ΤΑΑ (επιλέξιμης ΔΔ) του Έργου

(τα ποσοστά αθροίζουν στο 100%)





ΤΔΕ - Ε1. Ορόσημα-Στόχοι-Δείκτες Έργου (1/2)

Ξ Ε1. Ορόσημα/Στόχοι/Δείκτες Έργου

Ορός	σημα/Στο	όχοι/Δείι	κτες Έργου	
ίзΔ	ξε 10	🗸 εγγρ	αφές	
	🗅 Δελτία 🗅	Γαυτότητα	3	
	Είδος		Κωδικός	¢

Με την επιλογή

Δελτία Ταυτότητας

ο χρήστης βλέπει τα

Δελτία Ταυτότητας Δείκτη

που έχουν αναρτηθεί στην Δράση (Measure) από την EYΣTA

Κωδικός *	٩						Αναζή	τηση	
Είδος Διάσταση Φύ Τιμή Βάσης	Μονάδα ύλου Δεκαδικ Τιμή Στό	μέτρησης ά τ	ŊХI	Ημερομηνία Εκπλήρωση	-			+ Прос	σθήκη
		Επιλέξτε Κ	ωδικό				1		
Δείξε 10	 εγγραφές 			Αναζήτηση:	Αναζήτηση		¢	Evé	ργειες
Κωδικός ▲	Περιγραφή	🔶 Είδος 🖨	Μονάδα μέτρησης 🔶	Δείκτης από ΕΠ 🗘	Διάσταση Φύλου	Δεκαδικά 🜲			
RRF_148	Ολοκλήρωση εγκατάστασης διαδραστικώ συστημάτων	V Target RRF	Αριθμός	Ναι	ĭχσ	ĭχσ	μενη	Επόμενη	Τελευταία
RF_148_1	Installation of at least 20 000 interactive learning systems (including white-boards laptops, interactive projectors and interna cables) for classrooms of primary and secondary schools	al RRF	Αριθμός	Ναι	ıχσ	Όχι			
RRFC01.1	Εξοικονόμηση στην ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας	Κοινός δείκτης	Εκατομύρια βατώρες κατ'έτος	Ναι	υχσ	ΰχι			
RRFC02.1	Εγκατεστημένη πρόσθετη λειτουργική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πι - ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	ηγές Κοινός δείκτης	Εκατομύρια Watt	Ναι	ιχσ	Όχι			
RFC02.2	Εγκατεστημένη πρόσθετη λειτουργική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πι - ικανότητα παραγωγής υδρογόνου των ηλεκτρολυτικών κυψελών	ηγές Κοινός δείκτης	Εκατομύρια Watt	Ναι	ıχσ	Όχι			
Εμφανίζοντ	αι 1 έως 5 από 5 εγγραφές		Πρώτη	Προηγούμενη	1 Επόμενη	Τελευταία			
т	μή Στόγου Σύνολο	Τιμή Στόνου Γ	ωναίκες	т	ιμή Στόνομ Άνδο	50			

οσθήκη /	Επεξεργασία Οροσήμω	ν/Στόχων	/Δεικτών	Έργου					×			
Κωδικός * Είδος Διάσταση Φ Τιμή Βάσης	ύλου	Q Μονάδα μέτη Δεκαδικά Τιμή Στόχος	ρησης τ Ξπιλέξτε Κα	Οχι ωδικό		Ημερομηνία Εκπλήρωση Αναζήτηση:	ς		Αναζή	τηση + Προσ Ενέ	σθήκη Φγειες	
Κωδικός 🔺	Περιγραφή	¢	Είδος 🖨	Μον υέτοι	άδα απο 🗘	Δείκτης από ΕΠ ♦	Διάσταση Φύλου ♦	Δεκαδικά 🜲	₹			
RRF_148	Ολοκλήρωση εγκατάστασης δια συστημάτων	δραστικών	Target RRF	Αριθ	μός	Ναι	ΰχι	νχσ	μενη	Επόμενη	Τελευταία	
RRF_148_1	Installation of at least 20 000 in learning systems (including whi laptops, interactive projectors a cables) for classrooms of prin secondary schools	nteractive te-boards, nd internal nary and	Monitoring RRF	Αριθ	μός	Ναι	νχσ	ıχσ				
RRFC01.1	Εξοικονόμηση στην ετήσια κατ πρωτογενούς ενέργεια	ανάλωση Ις	Κοινός δείκτης	Εκατο βατώρες	μύρια κατ'έτος	Ναι	ıχσ	ιχσ				
RRFC02.1	Εγκατεστημένη πρόσθετη λει ικανότητα για ενέργεια από ανανει - ικανότητα παραγωγής ενέργ ανανεώσιμες πηγές	τουργική ύσιμες πηγές ειας από	Κοινός δείκτης	Εκατομύ	ρια Watt	Ναι	νχσ	ıχσ				
RRFC02.2	Εγκατεστημένη πρόσθετη λει ικανότητα για ενέργεια από ανανει - ικανότητα παραγωγής υδρογ ηλεκτρολυτικών κυψελι	τουργική ώσιμες πηγές όνου των ών	Κοινός δείκτης	Εκατομύ	ρια Watt	Ναι	ıχσ	ıχσ				
Εμφανίζον	ται 1 έως 5 από 5 εγγραφές				Πρώτη	Προηγούμενη	1 Επόμενη	Τελευταία				
T	Γιμή Στόχου Σύνολο	Ti	ιμή Στόχου Γ	υναίκες		Т	ιμή Στόχου Άνδρι	ες				
						Αποδοχή	Κλεία	ομιτ				





ΤΔΕ - Ε1. Ορόσημα-Στόχοι-Δείκτες Έργου (2/2)

Προσθήκη / Επεξεργασία Οροσήμων/Στόχων/Δεικτών Έργου (id: 16



Ειδικά για τους Στόχους

οφείλει να συμπληρώνεται

η Τιμή Στόχου (Συνολική)





310359)		×						
τικοί υπάλληλοι.								
Ημερομηνία Εκπλήρωσης	1ο τρίμηνο/2023							
Τιμή Στόχου Άνδρες								
Αποδοχή	Κλείσιμο							

Προσοχή! Στην περίπτωση όπου υπάρχει **Τιμή Βάσης**... τότε η **Τιμή Στόχου (Συνολική)** που συμπληρώνει ο χρήστης οφείλει να είναι η διαφορά Τιμή Στόχος – Τιμή Βάσης…



ΤΔΕ - Ε2. Συνέργεια - Συμπληρωματικότητα/

😑 Ε2. Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα – Επέκταση

 Υτάρχουν συσχετιζόμενες πράξεις Δειζε 10 • εγγραφές 					
Συσχέτιση 🔶 Έργο (MIS) 🜲	Τίτλος Έργου	¢	Συγχρηματοδοτούμενη από	¢	Ημ/νία Ολ
			Δεν υπάρχουν δεδομένα στο	ν πίνακο	L.
Εμφανίζονται 0 έως 0 από 0 εγγραφές					

Σχέση με άλλη πράξη * Επιλέξτε Συγχρηματοδοτούμενη από * Επιλέξτε Κωδικός ΟΠΣ Επιλέξτε Αλλος Κωδικός Τίτλος Έργου Συμπλήρωση/ Επέκταση άλλης πράξης	Σχέση με άλλη πράξη * Κωδικός ΟΠΣ Τίτλος Έργου Γίτλος Έργου
Κωδ. Φορέα Υλοποίησης Βρίσκεται σε συνέργεια με άλλη πράξη //	Κωδ. Φορέα Υλοποίησης Περιγραφή Φορέα Υλοποίησης Ε.Ε. (εκτός ΟΠΣ) Κατάσταση Έργου Ημ/νία Ολοκλήρωσης Τχ: 30-12-2000
οσοχή! Με επιλογή σχέσης Συμπλήρωση/Επέκταση	Eπεξήγηση της συσχέτισης e.g. European Space Programme Αποδοχή Κλείσιμο

Πρ

η Συνολική ΔΔ του συσχετιζόμενου έργου

εμφανίζεται στον πίνακα

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ

(στο Εκτυπωτικό του ΤΔΕ)

Επέκταση



Greece 2.0 NATIONAL RECOVERY AND RESILIEN

Η καρτέλα συμπληρώνεται <u>και</u> για να δηλώσουμε πληροφορίες για **Other EU** Funding



ΤΔΕ - ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης & Ωριμότητα Έργου (1/4)

😑 ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου - Ωριμότητα Έργου

Κατάλογος Υποέργων/Συμβάσεων

Δείξε 10 🗸 εγγραφές

AA 🔺	Κωδικός Υποέργου	🔷 Τίτλος	; Είδος 🔶	Φορέας Υλοποίησης/ Εταίρος	Κύριο 🌲	Κρατική Ενίσχυση 🗘	Σ
1	385584	Έργα οδοποιίας και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευση	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ς ΕΡΓΟ/\ΑΒΙΑ	40105005	Ναι	IXQ	3
2	385585	Ωρίμανση και ολοκλήρωση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης	ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	40105005	Ναι	IXQ	0
3	385586	Απαλλοτριώσεις για διάνοιξη οδώ	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	40105005	IXQ	ιχσ	0

Εμφανίζονται 1 έως 3 από 3 εγγραφές

Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία)

Η παρέμβαση αποτελεί τεχνικό έργο η υλοποίηση του οποίου υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ημερομηνία έναρξης έργου	01-08-2022		Ημερομηνία λήξης έργου	31-12-2025	Διάρκεια
Το ΤΔΕ συνδέεται με Δελτίο ωρίμανσης Έργου με κωδικό	6905	٩	Ημερομηνία Υποβολής	25-07-2022	





Οι Ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης του Έργου οφείλουν να εμπίπτουν εντός της διάρκειας του εγκεκριμένου ΕΣΑΑ * Διάρκεια Έργου: αυτόματα υπολογιζόμενη

Σύνδεση του ΤΔΕ με **υποβληθέν** Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Έργου



ΤΔΕ - ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης & Ωριμότητα Έργου (2/4)

Προσθήκη / Προβολι	ή / Επεξεργασία Στοιχείων Υποέργου/Σύμβασης ×							
ΑΑ Υποέργου/ Σύμβασης *	1 Κωδικός Υποέργου/Σύμβασης 385584							
Φορεας Υλοποίησης *	40105005 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ							
Τίτλος *	Έργα οδοποιίας και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης							
Είδος Υποέργου/ Σύμβασης	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ · Τύπος Υποέργου/ Σύμβασης · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Εφαρμοζόμενη Διαδικασία	Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (441; 🗸 Θεσμικό Πλαίσιο Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Ε' 🗸							
Δράση Υποέργου	51-1.2-ΤΑ-5 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις (16873) 🗸 Οριζόντιο Υποέργο							
Κρατική Ενίσχυση	Καθεστώς Ενίσχυσης							
Εκτιμώμενες Ημερομηνί	ίες Εξέλιξης							
Δημοσίευσης Διακήρυξης Πρόσκλησης	30-09-2022 Αποσφράγισης Προσφορών 30-11-2022							
Σύμβασης	30-06-2023 Διάρκεια Υλοποίησης(μήνες) 30,00							
Οικονομικά Στοιχεία								
Συνολική Δημόσια Δαπάν	26.976.206,00 Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη							
Ποσό Φ.Π.Α.	6.474.289,00 ΦΠΑ Μη Επιλέξιμος							
Ιδιωτική Συμμετοχή	0,00							
Σύντομη περιγραφή φυσι αντικειμένου Σύμβασης	ικού Η παρούσα σύμβαση αφορά τα έργα οδοποιίας και των δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα. Η συνολική παρέμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή οδών (υπόβαση							
	Αντιγραφή Αποδοχή Κλείσιμο							



Συμπληρώνονται όλα τα ΠΟΙΟΤΙΚΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ στοιχεία της Σύμβασης/Υποέργου

Τα ΠΟΙΟΤΙΚΑ στοιχεία εμφανίζονται στον πίνακα Κατάλογος Υποέργων/Συμβάσεων (Τμήμα ΣΤ)

Τα ΠΟΣΟΤΙΚΑ στοιχεία εμφανίζονται στον πίνακα Οικονομικά Στοιχεία Υποέργων/Συμβάσεων (Τμήμα Ζ)



Προσοχή! Το άθροισμα των Π/Υ των Υποέργων οφείλει να ισούται με τον Π/Υ του Έργου



ΤΔΕ - ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης & Ωριμότητα Έργου (3/4)

ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου - Ωριμότητα Έργου

Κατάλογος Υποέργων/Συμβάσεων

Δείξε 10 🗸 εγγραφές

AA -	Κωδικός Υποέργου	\$ Τίτλος	🔶 Είδος	\$	Φορέας Υλοποίησης/ Εταίρος	Κύριο 🜲	Κραι Ενίσχ
1	385584	Έργα οδοποιίας και κατασκει δικτύων ομβρίων και αποχέτευ	υή ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙ σης ΕΡΓΟΛΑΒ	PFO/ BIA	40105005	Ναι	D)
2	385585	Ωρίμανση και ολοκλήρωση το μελετών και των τευχών δημοπράτησης	ων ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧ ΕΡΓΩΝ	ΝΙΚΩΝ	40105005	Ναι	Ö
3	385586	Απαλλοτριώσεις για διάνοιξη ο	δών ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤ	Ι - ΑΓΟΡΑ ΓΑΣΕΩΝ	40105005	IXO	Ő

Εμφανίζονται 1 έως 3 από 3 εγγραφές

- Ζ. Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Οικονομικά Στοιχεία Συμβάσεων/Υποέργων

Δείξε 10 🗸 εγγραφές

AA	Δράση 🜲	Φορέας Υλοποίησης [♦]	Μη επιλέξιμος ≜ Φ.Π.Α.	Συνολική Δημόσια Δαπάνη	Ποσό Φ.Π.Α. 👙	Επιλέξιμη Δι Δαπάν
1	16873	40105005	Ναι	33.450.495,00	6.474.289,00	26.9
2	16873	40105005	Ναι	250.000,00	48.387,00	2
3	16873	40105005	IXO	7.140.000,00	0,00	7.1
			ΣΥΝΟΛΑ	40.840.495,00	6.522.676,00	34.3

Εμφανίζονται 1 έως 3 από 3 εγγραφές





ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατάλογος Υποέργων/Συμβάσεων

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια γη Ιδιωτική Συμμετοχή Ποσοστό Ενίσχυσης ♦ 976.206,00 0,00 100,00 100,00 201.613,00 0,00 100,00 100,00 140.000,00 0,00 100,00 100,00 317.819,00 0,00 1 Επόμενη Τελευταία

Αναζήτηση: Αναζήτηση

Οικονομικά Στοιχεία Υποέργων/Συμβάσεων



ΤΔΕ - ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης & Ωριμότητα Έργου (4/4)

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ --- Πρόσκληση Ενισχύσεων

😑 Α. Ταυτότητα Έργου									
Πυλώνας	Πράσινη Μετάβα	ση	Άξονας	1.2 - Ενεργε και χωροταξ					
Δράση	16872 - Εξοικονομώ κατ' οίκον								
Τίτλος Έργου	Εξοικονομώ κατ' οίκον - Κύκλοι 2021, 2022								
Τίτλος Έργου (Αγγλικά)	Energy renovation	on residential buildings - Circle 20	021, 2022						
Είδος Έργου	Επένδυση								
Τύπος Έργου	Ενισχύσεις ΤΑ								

Προσθήκη / Προβολή / Επεξεργασία Στοιχείων Υποέργου/Σύμβασης

1

ΑΑ Υποέργου/ Σύμβασης * Φορέας Υλοποίησης *	7 Κωδικός Υποέρ 101150100 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ	ογου/Σύι ΥΠΟΥΡΓ	μβασης 342671 ΈΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕ				
Τίτλος *	Συντονισμός - Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»							
Είδος Υποέργου/ Σύμβασης	ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΥΕ	~	Τύπος Υποέργου/ Σύμβασης	Κύριο				
Εφαρμοζόμενη Διαδικασία	Άλλο	~	Θεσμικό Πλαίσιο	ΑΛΛΟ				
Δράση Υποέργου	51-1.2-ΤΑ-2 - Εξοικονομώ κατ' οίκον (16	6872)	~	Οριζόντιο Υποέργο				
Κ ι ατική Ενίσχυση	Καθεστώς Ενίσχυσης		Q					
Ξκτιμώμενες Ημερομηνί	ες Εξέλιξης							
Δημοσίευσης Διακήρυξης Πρόσκλησης	06-12-2021		Αποσφράγισης Προσφ	φορών π <u>χ</u> : 30-12-20				
Σύμβασης	10-12-2021		Διάρκεια Υλοποίησης(μήνες)				



α κή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας ική μεταρρύθμιση

~

36,50

Τμήμα Α: το πεδίο Τύπος Έργου οφείλει να είναι Ενισχύσεις ΤΑ

Τμήμα ΣΤ: το πεδίο Είδος Υποέργου οφείλει να είναι Ενισχύσεις Επιχ/τητας ή Άλλα Είδη ΥΕ

Τμήμα ΣΤ: το πεδίο Κρατική Ενίσχυση οφείλει να είναι ΝΑΙ



Funded by the European Union VextGenerationEU

ΤΔΕ - Ζ. Χρηματοδοτικό Σχέδιο (1/3)

- Ζ. Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Κατανομή Δημόσιας Δαπάνης Έργου Ανά Κατηγορία Δαπάνης

Είδος δαπάνης	Κωδικός Κατηγορίας Δαπάνης		Συνολική Δημόσια Δαπάνη	Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη	Μη Ετ Δη Δα
	ΕΙ Ανορά Εδορικών Εκτάσει ν	α. ποσό χωρίς ΦΠΑ	13.860.000,00	13.860.000,00)
Βάσει Γιάραστατικών	Τ ΤΑγορά Εσαφικών Εκτάσεων	ΦΠΑ	0,00	0,00)
Βάσει Παραστατικών	Α.1 Άμεσες δαπάνες	α. ποσό χωρίς ΦΠΑ	33.910.523,00	29.803.565,00	4.1
		ΦΠΑ	8.138.525,00	0,00	8.1
		Σύνολα Δαπάνης Βάσει Παραστατικών	55.909.048,00	43.663.565,00	12.2
		ΣΥΝΟΛΑ	55.909.048,00	43.663.565,00	12.2

Προσθήκη / Επεξεργασία Στοιχείων Κατανομής Δημόσιας Δαπάνης Έργου Ανά Κατηγορία Δαπάνης

Κωδικός Κατηγορία	ς Δαπάνης	٩		
		Κωδικό	ς Κατηγορίας Δαπά	νης
Δείξε 10 🗸 ε	γγραφές			Αναζήτηση:
Ka	ωδικός	*		Περιγραφή
K	ωδικός Α.1	*		Περιγραφή Άμεσες δαπάνες
K	ωδικός Α.1 Γ	*	Αγ	Περιγραφή Άμεσες δαπάνες ορά Εδαφικών Εκτάσεων





Στα Έργα του ΤΑΑ προβλέπονται μόνο οι Κατηγορίες Δαπάνης ...



Α.1 Άμεσες Δαπάνες

Γ Αγορά Εδαφικών Εκτάσεων (εάν έχουμε ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ)



ΤΔΕ - Ζ. Χρηματοδοτικό Σχέδιο (2/3)



θήκη / Επεξεργασία Χρηματοδότησης Έργου Προσ

Πηγή Επιλέξτε Χρηματοδότησης Επιλέξτε Ποσό Συμμετοχή φορέα Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ Επιλέξιμη Δημόσια Τακτικό Π/Υ Δαπάνη Μη Επιλέξιμη 0,00 Δημόσια Δαπάνη Σχόλια

Κλείσιμο

Αποδοχή



		οσθόκο	
Δημόσια νη	Σχόλια	Ενέργειες	
0,00			

Τα Έργα του ΤΑΑ <u>κατά κανόνα</u> έχουν ως Πηγή Χρηματοδότησης το...

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Με τον όρο Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη εννοούμε το τμήμα του Π/Υ του Έργου που αποτελεί Συνεισφορά του ΤΑΑ

Το ποσό της Μη Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης χρηματοδοτείται μεν από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ

αλλά δεν αποτελεί Συνεισφορά του ΤΑΑ



ΤΔΕ - Ζ. Χρηματοδοτικό Σχέδιο (3/3)

- Ζ. Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Ετήσια Κατανομή

Δείξε 10 🗸 εγγραφές

Έτος 🔺	Συνολική Δημόσια Δαπάνη 🛛 🌲	Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 🝦 Ιδιωτικ
2022	10.230.000,00	8.250.000,00
2023	17.608.000,00	14.200.000,00
2024	15.562.000,00	12.550.000,00
2025	12.509.048,00	8.663.565,00
ΣΥΝΟΛΑ	55.909.048,00	43.663.565,00

Εμφανίζονται 1 έως 4 από 4 εγγραφές

Προσοχή! Τα έτη που συμπληρώνονται στην

Ετήσια Κατανομή οφείλουν να βρίσκονται σε συμφωνία με τις Ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης του Έργου

όπως δηλώθηκαν στο Τμήμα ΣΤ



Αναζήτηση: Αναζήτηση ΗΠροσθήκη Ενέργειες κή Συμμετοχή (🗊 0,00 0,00 0,00 Û 0,00 0,00 Τελευταία Πρώτη Προηγούμενη Επόμενη



ΤΔΕ - Ιστορικό μεταβολών

😑 🔊 Ιστορικό μεταβολών

Ιστορικό Μεταβολών Καταστάσεων Δελτίου 🔂 Εκτύπωση Ιστορικού Μεταβολών Δελτίου

Ημερομηνία και Ώρα Συστήματος	Κατάσταση Δελτίου	Όνομα Χρήστη	Σχόλια Ενέργειας
08-03-2023 15:12	Εγκεκριμένο	TEST_DA_RRF	Επικαιροποίηση ΤΔΠ
08-03-2023 15:12	Ελεγμένο	TEST_DA_RRF	
08-03-2023 15:10	Υποβληθέν	NEK_SPLIT_TASY_1	
08-03-2023 15:09	Αποστολή Εισήγησης	NEK_DIK_TASY_40	
08-03-2023 14:31	Αποστολή Εισήγησης	TEST_DIK_RRF	
08-03-2023 14:22	Υπό Υποβολή	TEST_DIK_RRF	Δημιουργήθηκε νέο Τ.Δ.Π. με id: 170903 κα MIS: 5081922 (αντινραφή από το id: 168484

Ιστορικό Μεταβολών Καταστάσεων Έργου

	Όνομα Χρήστη	Κατάσταση Έργου	Ημερομηνία
	TEST_DA_RRF	Ενταγμένη	05-01-2022 00:00
Έλεγ	TEST_DA_RRF	Αξιολογημένη	05-01-2022 00:00
	TEST_DA_RRF	Παραδεκτή	05-01-2022 00:00
	TEST_DIK_RRF	Υποβληθείσα	05-01-2022 00:00
Δημιουργήθι	TEST_DIK_RRF	Υπό προετοιμασία	05-01-2022 00:00



Αποδέκτες

nekskev@gmail.com, nekskev@yahoo.gr, marhavli@mnec.gr nektarios.skevis@intrasoft-intl.com, nekskev@gmail.com, nektarios.skevis@intrasoft-intl.com, marhavli@mnec.gr nekskev@gmail.com, nektarios.skevis@intrasoft-intl.com, nekskev@gmail.com, marhavli@mnec.gr Πίνακας Μεταβολών Καταστάσεων Δελτίου
Αποτυπώνονται οι Ενέργειες και οι αλλαγές Καταστάσεων & Σχόλια της συγκεκριμένης έκδοσης του ΤΔΕ

Σχόλια Ενέργειας

χος Δελτίου με Α/Α:131536 μέσω ελέγχου ΛΕΠ

αριθμός δελτίου :168123 ηκε νέα Πράξη με MIS: 5081922 (Ημ/νίες Συστήματος) Πίνακας Μεταβολών Καταστάσεων Έργου Αποτυπώνονται οι Ενέργειες και οι αλλαγές Καταστάσεων & Σχόλια του Έργου (του MIS)



Δελτία Αναλυτικά

2.2 ΤΔΕ 3.7 ΔΩΕ 3.1 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

3.2 ΤΔΣ 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 3.6 ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ





ΔΩΕ – Διαδικασία Γότε?

Δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) Υποβάλλεται από το Υπουργείο Ευθύνης (ΥΕ)

μία ενέργεια παρουσιάζει πρόβλημα ή εμπλοκή

Ο ΦΥ ενημερώνει το ΔΩΕ

μια φορά τον μήνα

αλλά και κάθε φορά που...



κατά την ένταξη του έργου και μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης

- √ μία ενέργεια **δεν επιτυγχάνεται** εντός της προβλεπόμενης
 - χρονικής προθεσμίας ώστε να δηλώνεται
 - η νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής της



- στην υλοποίησή της ώστε να δηλώνονται
- οι προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες της

ΔΩΕ – Διαδικασία Πώς? (1/3)



Πληροφοριακό Σύστημα Ταμείου Ανάκαμψης

Εκκρεμότητε





Δημιομονία Νέομ				
Έργο (MIS) * ΑΑ Δελτίου * Τύπος Δελτίου *	Επιλέξτε	Q ~		
			Αποδοχή	Κλείσιμ
🛉 🏣 Ελληνικά 🔹	LEST_DIK_RRF	 Οδηγίες 		
Επιλογή & έγκρισ	Παρακολούθηση	3οηθητικές Εργασίες		
		↑ Δημιουργία	_	
Επιλέξτε Κατά	σταση Δελτίου ◄	\supset		
			Funded	by opean Unio

ΔΩΕ – Διαδικασία Γώς? (2/3)

Δημιουργία Νέου ΔΠΠΩΠ

Έργο (MIS) *	5083962	Q ORE_55: Athenian
ΑΑ Δελτίου *	1	
Τύπος Δελτίου *	Επιλέξτε Επιλέξτε	~
	Δελτίο παρακολούθησης (ά	όλες οι ενέργειες) <mark>\έξτ</mark> ε MIS
Δείξε 10 🗸 εγγρ	αφές	
Έργο (MIS)	\$	
5083962		ORE_55: Athenian Riv

Εμφανίζονται 1 έως 1 από 1 εγγραφές







ΔΩΕ – Διαδικασία Πώς? (3/3)

Πληροφοριακό Σύστημα Ταμείου Ανάκαμψης Απάντηση Συστήματος Δελτίο Ωρίμανσης - Επεξεργ ≻ Δημιουργήθηκε νέο Δελτίο με Α/Α: 8279 (5083 🛛 🛱 Αποθήκευση 🍸 🕑 Επικύρωση 🍸 🚔 Ε Έργο: 5083962 (Υπό προετοιμασία) 3.2 Α. Γενικά Στοιχεία 3.3 Α Β Ανάλημη Νουμείν Αεσμεύσει-ν 3.4 🕒 Γ. Απαλλοτριώσεις, Απόκτηση Γης 3.6 🔁 Δ. Αδειοδοτήσεις - Εγκρίσεις 🔁 Ε. Προβλήματα και Εμπλοκές 3.7 🔁 🖉 Συνημμένα (0) 🔁 🔊 Ιστορικό μεταβολών Σχόλια Καταχώρισης Φορέα Υλοποίησης Σχόλια Καταχώρισης Φορέα Διαχείρισης

Προσοχή! Το Τμήμα Β δεν συμπληρώνεται για έργα του ΤΑΑ



	Εκκρεμότητες	Η Ε λλη	νικά 🔻 🛔	TEST_DIK_RRF	 Οδηγίες
		×	ιογή & έγκριση	Παρακολούθηση	Βοηθητικές Εργασίες
962)				Άνοιγμα όλων	Κλείσιμο όλων
(302)				A. E	3. Г. Д. Е. 🖉
		ОК		ID: 827	9 (Υπό Υποβολή)


ΔΩΕ – Τμήμα Δ. Αδειοδοτήσεις - Εγκρίσεις

- Δ. Αδειοδοτήσεις - Εγκρίσεις

AA Ενέργειας ΑΑ Σύμβασης (Υποέργου)

Κατηγορία Ενέργειας

Περιγραφή Ενέργειας

Ο ΦΥ ενημερώνει για τις διαδοχικές Ενέργειες Ωρίμανσης

του κάθε Υποέργου

1 - ΜΕΛΕΤΕΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ)

2 - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ/ΕΚΔΟΣΗ)

3 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ-ΩΡΙΜΑΝΣΗ

4 - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ





ΔΕ17 - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ



Funded by the European Union NextGenerationEU

ΔΩΕ – Τμήμα Δ. Αδειοδοτήσεις Συμπλήρωση ενεργειών ωρίμανσης (1

Προσθήκη / Επεξεργασία Ενεργειών Αδειοδότησης - Έγκρισης - /

Κατηγορία Ενέργειας *	
Περιγραφή Ενέργειας *	Παραλαβή οριστικής μελέτης έργου από Αναθέτουσα Αρχή
Σύμβαση (Υποέργο)	2 - 2o Green Civic Hub
Κρίσιμη Ενέργεια	Επιλέξτε 1 - 1o Marina Tower
Αναλυτικά Στοιχεία Σταδ	2 - 20 Green Civic Hub 3 - 30 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 4 - 40 Casino (Κρατική Ενίσχυση) 5 - 50 Experience Park 8 - 80test for 5005

Επιλέγει την Ενέργεια Ωρίμανσης από λίστα για ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ι ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επιλέγει την συγκεκριμένη ΣΥΜΒΑΣΗ / ΥΠΟΕΡΓΟ του έργου

_	Εγκρίσεις
<mark>/4</mark>)	



Αναλυτικά	Στοιχεία
-----------	----------

ετες	ΑΑ Ενέργειας *	2361
		~



Ο ΔΩΕ – Τμήμα Δ. Αδειοδοτήσεις – Εγκρίσεις Συμπλήρωση ενεργειών ωρίμανσης (2/4)

Προσθήκη / Επεξεργασία Ενεργειών Αδειοδότησης - Έγκρισης - Αναλυτικά Στοιχεία

Κατηγορία Ενέργειας *	ΜΕ02 - ΟΡΙΣΤΙΚΕΞ Ο ΜΕ02 - ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	ΑΑ Ενέργειας *	2361
Περιγραφή Ενέργειας *	Παραλαβή οριστικής μελέτης έργου από Αναθέτουσα Αρχή		
Σύμβαση (Υποέργο)	2 - 2o Green Civic Hub		~
Κρίσιμη Ενέργεια	Έναρξη Ενέργειας (εκτιμώμενη) * 01-04-2023	Εκτιμώμενη Ολοκλήρωση Ενέργειας *	
Αναλυτικά Στοιχεία Σταδ	δίου		
Στάδιο Εξέλιξης *	Επιλέξτε	Έναρξη Σταδίου	
Ταυτοποίηση Μέσω	Επιλέξτε Σε εξέλιξη	Κωδ. Συστήματος ή αρ. πρωτοκ.	
Αρμόδιος Φορέας	Ολοκληρωμένο	Τηλέφωνο	

Συμπληρώνει τις τρέχουσες εκτιμήσεις ως προς την Έναρξη & Λήξη της κάθε ενέργειας ωρίμανσης

Συμπληρώνει το τρέχον στάδιο εξέλιξης που βρίσκεται η κάθε ενέργειας ωρίμανσης







ΔΩΕ – Τμήμα Δ. Αδειοδοτήσεις – Εγκρίσεις Συμπλήρωση ενεργειών ωρίμανσης (3/4)

οσθήκη / Επεξεργασί	α Ενεργειών Αδειοδότη	σης - Έγκρισης - Αναλυτικά Στο	ιχεία	
Κατηγορία Ενέργειας *	EN17 - 0/0K/HP: Q	ΕΝ17 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΑΑ Ενέργειας *	2024
Ιεριγραφή Ενέργειας *	ΥΠΟΕΡΙ Ο 1 ΕΒΕΡΙ ΕΙΑ 2η			
τίμβαση (Υποέονο)	1 - 10 YPOERGO - ATHENS	RIVIERA - ΕΝΙΣΧΥΣΗ		~
τριστμη Ενεργεία	Έναρξη Ενέργ	τειας 15-06-2021	Εκτιμώμενη Ολοκλήρωση Ενέργειας *	01-01-2022
	(cruhohral)			
				ΗΠροσθήκη Σταδιου
				Αποδοχή Κλείσιμο
ορικό Σταοίων				
Ημερομηνία Έναρξης Στα	αδίου Στάδιο Εξέλιξης	Ολοκλήρωση Ενέργειας (εκτιμώμενη)	Κωδικός Συστήματος/Αριθμός Πρωτοκόλλου	Αρμόδιος Φορέας
15-06-2021	Σε εξέλιξη	01-01-2022	4711	ΦΟΡΕΑΣ 1
01.06.2021		01 11 2021	4744	
01-06-2021	Ζε εςελιςη	01-11-2021	4711	ΦΟΡΈΑΣ Τ

Ιστ	ιορικό Σταδίων			
	Ημερομηνία Έναρξης Σταδίου	Στάδιο Εξέλιξης	Ολοκλήρωση Ενέργειας (εκτιμώμενη)	κι
	15-06-2021	Σε εξέλιξη	01-01-2022	
	01-06-2021	Σε εξέλιξη	01-11-2021	

... εμφανίζεται το στορικό Σταδίων της κάθε ενέργειας ωρίμανσης από προηγούμενα ΔΩΕ

... ενημερώνουμε με τα τρέχοντα δεδομένα εξέλιξης της κάθε ενέργειας ωρίμανσης



Funded by the European Union extGenerationEU

Greece 2.0

55	λ λ Συ	ΩΕ – Τι μπλήρω	μήμα Δ. Α ση ενεργει	λδειοδοτήσεις - ών ωρίμανσης (4/4
			φ	Όταν μια ενέργε τάσει σε Στάδιο Εξέλιξη θα πάψει να εμφανίζετ
	Δελτίο Ωρίμαν Η Αποθήκευση Έργο: 5162349	/σης - Επισκόπη ঔΕπικύρωση ఊΕκ (Ενταγμένη) ΑΑ: 6	ση πύπωση - ΚΠροηγούμενι	η Σελίδα
	Ο Δ. Αδειοδοτήσ	εις - Εγκρίσεις		
	ΑΑ Ενέργειας	ΑΑ Σύμβασης (Υποέργου)	Κατηγορία Ενέργειας	Περιγραφή Ενέργειας
	2324	1	ΔΕ03 - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ / ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Τ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤ
	5112	1	ΔΕ05 - ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ / ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	- Το ΚΕΣΥΠΟΘΑ ΈΧΕΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ - ΤΑ ΤΕ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡ

Σε κάθε ενέργεια ωρίμανσης αποδίδεται ένα μοναδικό ΑΑ Ενέργειας







ΔΩΕ – Τμήμα Ε. Προβλήματα και Εμπλοκές Συμπλήρωση προβλημάτων & εμπλοκών (1/2)

Παρομοίως ο ΦΥ ενημερώνει για

τυχόν Προβλήματα & Εμπλοκές

που παρουσιάζονται στην πορεία

σε συγκεκριμένες Ενέργειες Ωρίμανσης

Δελτίο Ωρίμανσης - Επεξεργασία

Επικύρωση

Αποθήκευση

Εκτύπωση Προηγούμενη Σελίδα

Έργο: 5082226 (Ενταγμένη) ΑΑ: 3

😑 Ε. Προβλήματα και Εμπλοκές

ΑΑ Προβλήματος	Κατηγορία	Περιγραφή	Σχετική
2029	Προβλήματα - Εμπλοκές ΔΩΠ Γενικά	ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2η	2
2027	Προβλήματα - Εμπλοκές ΔΩΠ Γενικά	ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2η	2

Το κάθε Πρόβλημα & Εμπλοκή συσχετίζεται με συγκεκριμένο ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης



			Άνοιγμα όλων	Κλείσιμο όλων🛧
			A. B.	Г. Д. Е. 🖉
			ID: 736	1 (Υπό Υποβολή)
				+ Προσθήκη
Ενέργεια	Στάδιο Εξέλιξης	Έναρξη Σταδίου	Εκτιμώμενη Ολοκλήρωση	Ενέργειες
024	Σε εκκρεμότητα	01-08-2021	01-12-2021	
025	Σε εκκρεμότητα	01-04-2022	22-04-2022	



ΑΩΕ – Τμήμα Ε. Προβλήματα και Εμπλοκές Συμπλήρωση προβλημάτων & εμπλοκών (2/2)

Προσθήκη / Επεξεργασία Προβλήματος / Εμπλοκής - Αναλυτικά Στοιχεία

Κατηγορία Ενέργειας *	Π-Ε ΔΩΠ Γενικά	Q Προβλή
Σχετική Ενέργεια	2024	Q YNOEPI
Περιγραφή Ενέργειας *	ПРОВЛНМА 1 ҮП	ΟΕΡΓΟ 1 ΕΝΕΡΓ
Προτεινόμενη Διορθωτική Ενέργεια *	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΥΣΤΑ	
Εκτιμωμενή Ολοκληρωσή Ενεργείας	01-12-2021	

Ο ΦΥ υποχρεωτικά συσχετίζει κάθε Πρόβλημα & Εμπλοκή με συγκεκριμένη ενέργειας ωρίμανσης

Ο ΦΥ για κάθε **Πρόβλημα & Εμπλοκή** υποχρεωτικά συμπληρώνει την **προτεινόμενη Διορθωτική Ενέργεια** και την **εκτιμώμενη Ημερομηνία Διόρθωσης**





Δελτία Αναλυτικά

2.2 ΤΔΕ 3.7 ΔΩΕ 3.1 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

3.2 ΤΔΣ 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 3.6 ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ





ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ – Διαδικασία Πότε? (1/3)

Δημιουργείται και υποβάλλεται από τον Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) μετά την ένταξη του έργου προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα...

...της διακήρυξης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

Δ...της σύναψης δημοσίων συμβάσεων
 Δ...της
 Δ...τη

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

…των προσκλήσεων έργων/δράσεων ενισχύσεων

προς φυσικά και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού & Δημοσίου Δικαίου











...για Δημόσιες Συμβάσεις ΚΑΤΩ των ορίων της ΕΕ

για σκοπούς **Εχ Αnte Ελέγχων**

διασφάλισης της Μη-Σύγκρουσης Συμφερόντων

..για Αποφάσεις Εκτέλεσης Έργου με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ)

...για οποιουδήποτε είδους Αυτεπιστασίες

...για Ιδιωτικές Συμβάσεις



ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ – Διαδικασία Πότε? (3/3)









ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ – Διαδικασία Πώς? (1/3)

	ERG©RAMA	ļ	^{τωνογ} Ων Δημιουργία Αιτήματος Ελέγχου Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων ×
	Ф АРХІКН	ВІВЛЮӨНКН	
	EXACASe 2.0 DEMON DESAID AMARAMENT KAIAHOEKTINOTHTAX	οτικούς καφορές Ηelpdesk Γενημέρωση Πολιτών	Επιλέξτε 'Δημιουργία Αρχικού Αιτήματος ' ΜΟΝΟ αν ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ άλλο αίτημα στο ΟΠΣ για το συγκεκριμένο υποέργο Δημιουργία Αρχικού Αιτήματος Ελέγχου Επιλέξτε 'Δημιουργία Νέας Έκδοσης', αν υπάρχει ήδη ένα αίτημα για το συγκεκριμένο υποέργο (πχ στάδιο Δημοπράτησης)
			Αποδοχή Κλείσιμο
плпрос	οριακό Συστημά ταμείου Ανακαμψης		
			Επιλογή & έγκριση Παρακολούθηση Βοηθητικές Εργασίες
>	Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεω	V	★Δημιουργία
3.1	ΑΑ Ελέγχου Q Κωδικό	ς Έργου (MIS) Q ΑΑ Υποέργου	Q Δράση (ΑΑ) Q Επιλέξτε Κατάσταση Δελτίου ▼
3.2		Επιπλέον Κριτήρια	
3.3		 Αναζήτηση Αναζήτηση 	αθαρισμός
3.4		Δεν υπάρχουν αποτε/	έσματα
3.6			





ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ – Διαδικασία Πώς? (2/3)

Δημιουργία Αιτήματος Ελέγχου Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων

Επιλέξτε 'Δημιουργία Αρχικού Αιτήματος ' ΜΟΝΟ αν ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ άλλο αίτημα στο ΟΠΣ για το συγκεκριμένο υποέργο



 \bigcirc

Δημιουργία Αρχικού Αιτήματος Ελέγχου

Επιλέξτε 'Δημιουργία Νέας Έκδοσης', αν υπάρχει ήδη ένα αίτημα για το συγκεκριμένο υποέργο (πχ στάδιο Δημοπράτησης)

Δημιουργία Νέας έκδοσης του Ελέγχου με ΑΑ:

... όταν θέλουμε να υποβάλουμε αίτημα Προέγκρισης για Στάδιο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

… όταν θέλουμε να υποβάλουμε αίτημα Προέγκρισης για **Στάδιο ΣΥΜΒΑΣΗΣ <u>Κατά Τμήματα (LOTS)</u>**







ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ – Διαδικασία Γώς? (3/3)

Δημιουργία Αιτήματος Ελέγχου Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων

Επιλέξτε 'Δημιουργία Αρχικού Αιτήματος ' ΜΟΝΟ αν ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ άλλο αίτημα στο ΟΠΣ για το συγκεκριμένο υποέργο



Δημιουργία Αρχικού Αιτήματος Ελέγχου

Επιλέξτε 'Δημιουργία Νέας Έκδοσης', αν υπάρχει ήδη ένα αίτημα για το συγκεκριμένο υποέργο (πχ στάδιο Δημοπράτησης)

Δημιουργία Νέας έκδοσης του Ελέγχου με ΑΑ:

... όταν θέλουμε να υποβάλουμε αίτημα Προέγκρισης για Στάδιο ΣΥΜΒΑΣΗΣ

... όταν θέλουμε να υποβάλουμε αίτημα Προέγκρισης για Τροποποίηση ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ









ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ – Τμήμα Α. Βασικά Στοιχεία Τύπος Ελέγχου

Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων - Δημιουργία

Η∆ημιουργία	🖶 Εκτύπωση 🚽 🖌 Προηγούμενη	Σελίδα	
ΑΑ Ελέγχου: Έκδοση: 1. 0 ()	Τίτλος Ελέγχου:		
– Α. Βασικά Στοιχεία			
Φορέας Υλοποίησης *	40105005	٩	ΔHI
Φορέας Έγκρισης: *	1090220	Q	EΙΔ
Τύπος Ελέγχου: *	Επιλέξτε	~	
Στάδιο ελέγχου: *	Επιλέξτε 1. Προληπτικός Ελεγχος (Προέγκριση)		
		ύμβασης ((Πιοέκδο	00.0 011)

Στο πεδίο Τύπος Ελέγχου ο χρήστης επιλέγει <u>πάντοτε</u> την τιμή «1. Προληπτικός Έλεγχος (Προέγκριση)»



ΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ



ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ – Τμήμα Α. Βασικά Στοιχεία Στάδιο Ελέγχου

Έλεγχοι Νομιμότητας Δημ	Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων - Δημιουργία			
 ΗΔημιουργία Ε΄Επικύρωση ΕΕκτύπωση - ΚΠροηγούμενη Σελίδα ΑΑ Ελέγχου: Έκδοση: 1.0 () Τίτλος Ελέγχου: 				
ο Α. Βασικά Στοιχεία				
Φορέας Υλοποίησης *	40105005	٩	ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩ	
Φορέας Έγκρισης: *	1090220	٩	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	
Τύπος Ελέγχου: *	1. Προληπτικός Ελεγχος (Προέγκριση)	~		
Στάδιο ελέγχου: *	Επιλέξτε	~		
	Επιλέξτε			
	1. Δημοπράτηση/Πρόσκληση Ενισχύσεων για	TA		
Στοιχεία πράξεων/ Υποέρ	2. Σύμβαση			
	3. Τροποποίηση			

Στο πεδίο Στάδιο Ελέγχου ο χρήστης επιλέγει...

Δημοπράτηση/Πρόσκληση Ενισχύσεων για Σύμφωνη Γνώμη Διακήρυξης
 Δι

√ …Σύμβαση για Σύμφωνη Γνώμη Σύμβασης

√ … Τροποποίηση για Σύμφωνη Γνώμη Τροποποίησης Σύμβασης



ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Για Τροποποίηση

Διακήρυξης

απλά δημιουργούμε νέα έκδοση ελέγχου (π.χ. 2.0) με...

Τύπο Ελέγχου 1. Προληπτικός... Στάδιο Ελέγχου 1. Δημοπράτηση...



Ο ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ – Τμήμα Α. Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμοί (1/2)

Μέσω της ενέργειας

«Παρακολούθηση»

είναι δυνατή η συμπλήρωση

στοιχείων του Διαγωνισμού

σε Οριστικοποιημένο δελτίο

ΑΑ Ελ. ≑	Екδ. 🜲	Τίτλος Ελέγχοι
12989	1.0	Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο « ΥΠΟΕΡΓΟ της Πράξης 50810
Ξμφανίζοι	νται 1 έως	1 από 1 εγγραφές

Πληροα	φοριακό Σύστημα Ταμείου Α	Ανάκαμψης			Εκκρεμότητες	Ελληνικά	· 4	TEST_DIK_RRF	 Οδηγίες
		Προσθήκη / Επεξεργασία	Διαγωνισμού			×	& έγκριση	Παρακολούθηση	Βοηθητικές Εργασίες
>	Έλεγχοι Νομιμότητας Δημα	Επιλογή ήδη καταχωρημένου διαγωνια	σμού: Q				(Άνοιγμα όλων❤	Κλείσιμο όλων Α. Β. Γ. Ø
3.1	ΑΑ Ελέγχου: 12989 Έκδοση: 1. Ο	η νεα καταχωριση : ΑΑ Διαγωνισμού: Έλεγχος Δημοπράτησης:	9704						ID: 22725
3.2 3.3	Ιδιωτική συμμετοχή:	Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο « ΥΓ	ΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ» Α/	Α 1 της Πράξης 5081082					
3.4	Σύνολο:	Δημοσιευση: ΑΑ εΣΗΔΗΣ:	4711	Κωδ. ΑΔΑΜ:	2022PROC0076935	568			
3.6	Διαγωνισμοί:	Ημερομηνία Δημοσίευσης:	05-03-2022	Αρ. Φύλλου Δημοσίευσης στην ΕΕ:					+ Προσθήκη
3.7	ΑΑ Διαγωνισμού	Π/Υ Δημοπράτησης (Χωρίς ΦΠΑ):	10.000.000,00	Ποσό Προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ (αν περιλαμβάνεται):		0,00	5	Ενέρ	γειες
	 9704 9724 	Διενέργεια: Ημερομηνία Διενέργειας:	04-04-2022	Πλήθος Συμμετεχόντων:	3 Αποδοχή	Κλείσιμο		8	

Greece 2.0 NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN





ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ – Τμήμα Α. Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμοί (2/2)

ΗΠαρ ΑΑ Ελέ	ακολούθηση 🕑Επικύρωα έγχου: 12989 Έκδοση: 1	ση 🖶 Εκτύπωση 🗸 Κ Προηγ 1. 0 (Οριστικοποιημένο) Τίτλος Β	ούμενη Σελίδα Ελέγχου: Έλεγχοι νομιμότη
Διαγω	ονισμοί:		
	ΑΑ Διαγωνισμού	Αρ.Φύλλου Δημο/σης	Ημ.νία Δημοσίευσης
0	9704		05-03-2022
0	9724	5723	15-04-2022
			Αποτελέσματα για το /

	Έλεγχοι Ν	νομιμότητας Δημ	ιοσίων Συμβάσεων - Παρ	οακολούθηση			Άνοιγμα όλων	 Κλείσιμο όλων
	ΗΠαρακολ	ούθηση 🕑 Επικύρωα	ση 🚔Εκτύπωση 🚽 🕅 Προηγ	γούμενη Σελίδα				А. В. Г. 🖉
	ΑΑ Ελέγχο	ου: 12989 Έκδοση: ΄	1. 0 (Οριστικοποιημένο) Τίτλος	Ελέγχου: Έλεγχοι νομιμότητας για	ι τα MIS 5081082 και τους αν	τίστοιχους κωδικοι	ύς των υποέργων 1	ID: 22725
	Διαγωνια	σμοί:						Η Προσθήκη
	A	Α Διαγωνισμού	Αρ.Φύλλου Δημο/σης	Ημ.νία Δημοσίευσης	Π/Υ Δημοπράτησης	Ημ/νία Διενέρ	γειας	Ενέργειες
	0	9704		05-03-2022	10.000.000,00	04-04-202	22	
	0	9724	5723	15-04-2022	10.000.000,00	04-05-202	22	
				Αποτελέσματα για το ΑΑ διαγ	/ωνισμού: 9724			
Προσθήκη /	Επεξεργα	ασία Διαγωνισ	μού			χ Αναζ	ήτηση: Αναζήτηση	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜ/ΤΑ	Σ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	E:	Q				Ενέρνειες	+ Προσθήκη ▲
Κατάσταση/ Αποτέ	έλεσμα:	Επιλέξτε				~		
Περιγραφή Αποτε/ Σχόλια Παρατηρήα	λέσματος: σεις:	Επιλέξτε 1. Σε εξέλιξι 2. Συμβασια 3. Ματαίωσ	η οποιημένος η. Αναβολή (Δεν προγώρησε ο ζ	διανωνισμός για τον οποίο δόθηκε ή	δη.	Πρώτη	Προηγούμενη Επόμ	ενη Τελευταία
		4. Αγονος 5. Μη αποδ 6. Μη ολοκλ 7. Μερικώς 8. Προσωρι	εκτές προσφορές \ήρωση για άλλους λόγους Συμβασιοποιημένος νή Εμπλοκή που απαιτεί νέο Ελεγχ	χο Νομιμότητας Σταδίου Σύμβασης	Αποδοχή Κλα	είσιμο		
		9. Συμβασια	οποιημένο χωρίς διαγωνισμό (Απεί	υθείας Ανάθεση)			[Funded by the Europea





Union

Δελτία Αναλυτικά

2.2 ΤΔΕ 3.7 ΔΩΕ 3.1 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

3.2 ΤΔΣ 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 3.6 ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ





ΤΔΣ – Διαδικασία Γότε?

Δημιουργείται και υποβάλλεται από τον Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) αμελλητί μετά από...

√ …την υπογραφή της Δημόσιας Σύμβασης

√ …την υπογραφή της Απόφασης Αυτεπιστασίας

√ ...την υπογραφή της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (AYIM)

√...την ολοκλήρωση των εντάξεων των έργων της **Πρόσκλησης Ενισχύσεων**

Το ΤΔΣ δεν υποβάλλεται για Υποέργα Μεταρρυθμίσεων με μηδενικό Π/Υ









unded by the European Union

ΤΔΣ – Διαδικασία Γροϋποθάσεις (1/2)

Απαραίτητες Προϋποθέσεις Υποβολής

ΤΔΣ

ΟΛΕΣ οι Δημόσιες Συμβάσεις

συλλογή στοιχείων

Πραγματικών Δικαιούχων

ΑΝΑΔΟΧΩΝ | ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ | ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ





Δημόσιες Συμβάσεις ΑΝΩ των ορίων της ΕΕ οριστικοποιημένο δελτίο ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ Σταδίου ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δημόσιες Συμβάσεις ΚΑΤΩ των ορίων της ΕΕ

οριστικοποιημένο δελτίο ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

για σκοπούς Ex Ante Ελέγχων



<u> ΤΔΣ – Διαδικασία Προϋποθέσεις (2/2)</u>

Αναθέτουσα Αρχή Δημόσιας Σύμβασης

Π/Δ

Ναι

Ανάδοχος

Υπεργολάβος (τύπου Α)

> Υπεργολάβος (τύπου Β)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ

Δημόσια Σύμβαση



ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ



ΤΔΣ – Διαδικασία Γώς?

	ERG©RAMA			
	С АРХІКН	ВІВЛЮЄНКН		
	Ελλάδα 2.0 Ματορές	Helpdesk	Δημιουργία Τεχνικού Δελτίου Υποέργου Κωδικός Έργου (MIS)*	×
Πληροα	ροριακό Σύστημα Ταμείου Ανάκαμψης	Εκκρεμότητες	Νοτισματικά το μετισματικό το με	Αποδοχή Κλείσιμο
			Επιλογή & έγκριση Παρακολούθηση Βοηθητικές Εργασίες	
>	Τεχνικό Δελτίο Σύμβασης		+ Δημιουργία	
3.1	Κωδικός Έργου (MIS) Q ΑΑ Υποέργου	Q Δράση (ΑΑ)	Επιλέξτε Κατάσταση Δελτίου ▼ Σε Ισχύ	
3.2		Επιπλέον Κριτήρια 👻		
3.3		 Αναζήτηση Καθαρισμός 		
3.4 3.6		Δεν υπάρχουν αποτελέσματα		
3.7				Funded by the European Union



ΤΔΣ – Τμήμα Α. Ταυτότητα Σύμ Ημερομηνίες

Τεχνικό Δελτίο Σύμβασης - Επεξεργασία



Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης

Η ημερομηνία υπογραφής της Δημόσιας Σύμβασης | ΑΥΙΜ | Απόφασης Αυτεπιστασίας

Ημερομηνία

η ημερομηνί

(δεν συμπληρώνεται για ΑΥΙΜ κλπ)

Οι Ημερομηνίες Έναρξης – Λήξης οφείλουν να είναι εντός

της Έναρξης – Λήξης του Έργου (από το ΤΔΕ)

Σύμβασης	Greece 2.0 National recovery and resilience plan
ελίδα	Άνοιγμα όλων❤ Κλείσιμο όλων∧ Α. Β1. Β2. Γ. Δ. Ø
τοβολή) Ημερομηνία Προγραμματισμένης Ολοκλήρωσης Σύμβασης:	00
οομηνία Ανάληψης ΝοΔε	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης
<u>Αποκλειστικά</u> ιερομηνία υπογραφής της Δημόσιας Σύμβασης	Η ημερομηνία λήξης του Φυσικού Αντικειμένου της Δημόσιας Σύμβασης ΑΥΙΜ

Απόφασης Αυτεπιστασίας



ΔοΥ 1206 ΔΟΥ 1206 ΔΟΥ 1206 ΔΟΥ 1206 ΔΟΥ 1206 ΔΟΥ 1206 ΔΟΥ ΔΟΥ 1206 ΔΟΥ ΔΟΥ 1206 ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ 1206 ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ 1206 ΔΟΥ ΔΟΥ	υθηκή / Επεζερ	γασία Αναδόχου / Φορέα			>
ΜΑΥFΑΙR CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ οσώπου Νομικό 1* ΠΡΑΛΛΗ Α ΟΡΟΦΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟ 351 Τ.Κ 18450 Οσό Αναδόχου / Φορέα (Συνολική ΔΔ): Πόλη * 187.066,35 ΤΑΥ: Ναι Ναι Σχέση με το υποέργο: 1. Ανάδοχος		099791003 ΔΟΥ 1 Q Ελλάδα	1206 Q ФАЕ ПЕІРАІА	Ενημέρωση Στοιχείω	ον από TAXIS
Π ΡΑΛΛΗ Α ΟΡΟΦΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟ 351 Τ.Κ 18450 Ποσό Αναδόχου / Φορέα (Συνολική ΔΔ): Σχέση με το υποέργο: 1. Ανάδοχος	ιία * Ιροσώπου	ΜΑΥFAIR CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕ	ΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	
το ταγ: Ναι Δ225ΥΜV011913149 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι	יעסן *	Π ΡΑΛΛΗ Α ΟΡΟΦΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟ 351	т.к 18450	Πόλη *	
στο ΤΔΥ: Ναι Σχέση με το υποέργο: Ανάδοχος με το ΑΦΜ γίνεται έλεγχος εάν υπάρχει ήδη στον Πυρήνα του ΟΠΣ	ς Σύμβασης:	22SYMV011913149	Ποσό Αναδόχου / Φορέα (Συνολική ΔΔ):		167.666,35
με το ΑΦΜ γίνεται έλεγχος εάν υπάρχει ήδη στον Πυρήνα του ΟΠΣ	στο ΤΔΥ:	Ναι	Σχέση με το υποέργο:	1. Ανάδοχος	~
	με το Α τα στοιχεί	Μ γίνεται έλεγχος εάν τ ά του Αναδόχου θα συμ	υπάρχει ήδη στον Πυρŕ ιπληρωθούν αυτόματα	ίνα του ΟΠΣ μέσω web-service	με το ΤΑΧ Ι

Όταν εισά Διαφορετι

Εάν τα στ



Εάν ε

ΤΔΣ – Τμήμα Β1. Στοιχεία Αναδόχων Σχέση με το Υποέργο (1/3)

Προσθήκη / Επεξει	ογασία Αναδόχου / Φορέα		×
	Σχέση με το υποέργο:	1. Ανάδοχος	
ΑΦΜ * Χώρα * Επωνυμία *		Επιλέξτε 1. Ανάδοχος 2. Πολλοί ανάδοχοι σε πολλές συμβάσεις 3. Δικαιούχος	
Τύπος Προσώπου Διεύθυνση *		4. Φορέας 5. Τελικός αποδέκτης 6. Υπεργολάβος	
Αριθμός Σύμβασης: Ενεργός στο ΤΔΥ:	Ναι	Ποσό Αναδόχου / Φορέα (Συνολική ΔΔ): Σχέση με το υποέργο: Επιλέξτε	~
Σχόλια:			
		Αποδοχή	Κλείσιμο

Η ορθή συμπλήρωση του πεδίου Σχέση με το Υποέργο είναι πολύ σημαντική για λόγους Αναφορών (ARACHNE, 100-Final Recipients) αλλά και για λόγους αυτόματης διασύνδεσης με το σύστημα e-PDE







ΤΔΣ – Τμήμα Β1. Στοιχεία Αναδόχων Σχέση με το Υποέργο (2/3)

Σχέση με το υποέργο:	1. Ανάδοχος
	Επιλέξτε
	1. Ανάδοχος
	2. Πολλοί ανάδοχοι σε πα
	3. Δικαιούχος
	4. Φορέας
	5. Τελικός αποδέκτης
	6. Υπεργολάβος

Περίπτωση Υποέργου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ - Ανάδοχος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ - Υπεργολάβος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Φορέας Πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Αποδέκτης Ενίσχυσης

ΑΥΙΜ | ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ – Φορέας

ΑΥΙΜ | ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ – Ανάδοχος Σύμβασης

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ – Φορέας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω.

1. Ανάδοχος 6. Υπεργολάβος

4. Φορέας

5. Τελικός Αποδέκτης

4. Φορέας

1. Ανάδοχος

4. Φορέας

4. Φορέας





ολλές συμβάσεις

Πεδίο Σχέση με το Υποέργο



ΤΔΣ – Τμήμ Σχέση με το Υ	ια Β1. Στο /ποέργο (3/3	ιχεία Αν)	ναδόχι	JV		Grennational	RECOVERY AND RESILIENCE PLAN
Προσθήκη / Επεξεργασ	ία Αναδόχου / Φορέα	(×
ΑΦΜ * Χώρα * Επωνυμία * Τύπος Προσώπου Διεύθυνση * Αριθμός Σύμβασης:	099791003 1 Q ΜΑΥΓΑΙR CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ Β Νομικό Π ΡΑΛΛΗ Α ΟΡΟΦΟΣ ΥΠΟΓΕ	ΔΟΥ Ελλάδα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΙ 10 351	1206 ΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ.Κ Ιοσό Αναδόχου / Φ	ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 18450 ορέα (Συνολική ΔΔ):	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΙ Πόλη *	Ενημέρωση Στοιχείω ΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ	ov από TAXIS
Σχόλια: Πραγματικοί Δικαιούχοι:	Ναι				 Ανάδοχος Πολλοί ανάδοχα Δικαιούχος Φορέας Τελικός αποδέκ Υπεργολάβος 	οι σε πολλές συμβάσει της Αποδο	ς οχή Κλείσιμο
ΑΦΜ Επών	υμο Όνομα	Ημ/νία Γέννησης	Ποσοστό	Ενη Είδος Δικαιώματος	μέρωση από Μητρώ Είδος Ελέγχου	ο 😱 🗖 Ημ/νία Δήλωσης	+ Προσθήκη Ενέργειες
028340298 ΧΡΗΣΤΟΥ 046918072 ΠΑΧΙΔΟΥ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	07-11-1959 1 13-01-1962 1	80,00	Έλεγχος μέσω ιδιοκτη · ·	Άμεσος Υ Άμεσος Υ	10-01-20 💼 10-01-20 💼	
						καταχώ *••	ρηση ΠΔ ★ the European Union NextGenerationEU

ΤΔΣ — 1 Σχέση με	Γμήμα Ι το Υπο	Β1. Στο έργο (3/3	ιχεία Αν	αδόχι	νV			Greece 2.0 NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN
Ίροσθήκη / Επ	εξεργασία Ανο	αδόχου / Φορέα	(×
ΦΜ * ώρα * πωνυμία *	09979 1		ΔΟΥ Ελλάδα				Ενημέρωση	Στοιχείων από TAXIS
ύπος Προσώπου μεύθυνση * Αριθμός Σύμβασης: ένεργός στο ΤΔΥ: χόλια:	Νομικ	ώ ΛΗ Α ΟΡΟΦΟΣ ΥΠΟΓΕ	LIO 351 ΣΙΟ 351 Σ	Κ οσό Αναδόχου / Φ (έση με το υποέργ	18450 ορέα (Συνολική ΔΔ): /o:	Πόλη * Επιλέξτε 1. Ανάδοχος 2. Πολλοί ανά 3. Δικαιούχος 4. Φορέας 5. Τελικός απ	ΝΙΚΑΙΑ άδοχοι σε πολλές σ οδέκτης 3ος	υμβάσεις
Πραγματικοί Δικα	ιούχοι:	Όνουσ	Ηυ/νία Γέννησης	Ποσοστό	Είδος Αικαιώμα	Ενημέρωση από Μι Είδος	ητρώο Ημ/νία	Αποδοχή Κλείσιμο + Προσθήκη
028340298 046918072	ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΧΙΔΟΥ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	07-11-1959	80,00	Έλεγχος μέσω ιδιοκ Έλεγχος μέσω ιδιοκ	τος Ελέγχου τηι Υ Αμεσος τηι Υ Αμεσος	Δήλωσης 10-01-20 10-01-20 	
								Καταχώρηση ΠΔ ★ ★ ★ the European Union NextGenerationEU

ΤΔΣ – Τμήμα Γ. Φυσικό Αντικείμενο Πακέτα Εργασίας/Παραδοτέα

Δημόσια Σύμβαση / ΑΥΙΜ κλπ

Πακέτα Εργασίας/Παραδοτέα:

			AA	Περιγραφή Πακέτων Εργασίας
0	Προβολή	η παραδοτέων	1	
	Πακέτο Εργασίας	ΑΑ Παραδοτέου		Περιγραφή Παραδοτέου
	1	1.1		







ΤΔΣ – Τμήμα Γ. Φυσικό Αντικείμενο Πακέτα Εργασίας/Παραδοτέα

Δημόσια Σύμβαση / ΑΥΙΜ κλπ

Πακέτα Εργασίας/Παραδοτέα:

			AA	Περιγραφή Πακέτων Εργασίας	
>	Προβολή	παραδοτέων	1	Μελέτη - Προμήθεια - Εγκατάσταση	ΣΥΝ

Πακέτο Εργασίας	ΑΑ Παραδοτέου	Περιγραφή Παραδοτέου	
1	1.1	Μελέτη εφαρμογής	
1	1.2	Προμήθεια υλικών	
1	1.3	Εγκατάσταση υποδομής	
		Σ	Y



Οι Ημερομηνίες Παραδοτέων πρέπει να είναι εντός της Έναρξης-Λήξης Υποέργου









ΤΔΣ – Τμήμα Γ. Φυσικό Αντικείμενο Πακέτα Εργασίας/Παραδοτέα

Πρόκληση Ενισχύσεων

Πακέτα Εργασίας/Παραδοτέα:

			AA	Περιγραφή Πακέτων Εργασίας		Συνολική ΔΔ	Επιλέξιμη ΔΔ	Ενέργειες
0	Προβολή	παραδοτέων	1	Αιτήματα Προκαταβολών Δικαιούχων	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	8
0	Προβολή	παραδοτέων	2	Εγκεκριμμένες Προκαταβολές Δικαιούχων	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	B
0	Προβολή	παραδοτέων	3	Απορριφθείσες Προκαταβολές Δικαιούχων	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	B
0	Προβολή	παραδοτέων	4	Αιτήματα Καταβολής Ενίσχυσης	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	æ
0	Προβολή	παραδοτέων	5	Διοικητικές Επαληθεύσεις	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	E
0	Προβολή	παραδοτέων	6	Επιτόπιες Επαληθεύσεις	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	Ê
0	Προβολή	παραδοτέων	7	Πιστοποιήσεις //	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	Ê
0	Προβολή	παραδοτέων	8	Θετικά Αξιολογημένες Αντιρρήσεις	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	Ê
0	Προβολή	παραδοτέων	9	Αρνητικά Αξιολογημένες Αντιρρήσεις	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	Ê
0	Προβολή	παραδοτέων	10	Καταβολή Ενίσχυσης	ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	B
0	Προβολή	παραδοτέων	11	Ολοκληρώσεις	ΣΥΝΟΛΑ	1.240.000,00	1.000.000,00	8

Στις περιπτώσεις Προσκλήσεων Ενισχύσεων τα Πακέτα/Παραδοτέα

μεταφέρονται αυτόματα στο δελτίο 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ





ΤΔΣ – Τμήμα Γ. Φυσικό Αντικείμενο Χωροθέτηση (Γεωγραφική Κατανομή)

εχνικό Δελτίο Έργου - Επισκότ

. ΚΠροηγούμενη Σελίδα

Έργο: 5150059 (Ενταγμένη) Έκδοση: 3.0 (Εγκεκριμένο) Υποβολή έως: 31-12-2026 14:00

Γεωγραφική Θέση

Δείξε 10 🗸 εγγραφές

Δράση 🔺	Κωδικός	🔷 Επίπεδο	¢	Περιγραφή	¢	NUTS	÷
16872	1	Χώρα		Ελλάδα		EL	
						ΣΥΝΟΛΑ	

Т	εχνικό Δελτίο Σύμβο	σης - Επισκόπ	ηση	
	ΗΑποθήκευση 🕑 Επικύρι	ωση		Κ Προηγούμενη Σελίδα
1	Έργο: 5150059 (Ενταγμέντ) ΑΑ Σύμβασης: 7	Έκδ	οση: 3.0 (Υποβληθέν)

Χωροθέτηση

AA	Γεωγραφική Περιοχή (Περιφέρεια - Νομός / ΟΤΑ)	Κωδικός
1	Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης	3
6	Ηπείρου	28
8	Ιονίων Νήσων	33
9	Κεντρικής Μακεδονίας	9
4	Δυτικής Ελλάδας	38
10	Κρήτης	65
2	Αττικής	55
13	Στερεάς Ελλάδας	42
7	Θεσσαλίας	22
5	Δυτικής Μακεδονίας	17
3	Βορείου Αιγαίου	58
12	Πελοποννήσου	48
11	Νοτίου Αιγαίου	62
		ΣΥΝΟΛΑ



	4
Α. Β. Γ. Δ. Ε1. Ε2. ΣΤ. Ζ. ΥΔ 🖉	
ID: 360826	
	٦
Αναζήτηση: Αναζήτηση	
+ Ποοσθήκη	
Authornalial	
Ποσοστό 🔶 Ενέργειες 🔶	
100,00	
100.00	
100,00	
	_
Άνοιγμα όλων	
Α. Β1. Β2. Γ. Δ. 🖉	
ID: 438688	

		+ Προσθήκη
	Ποσοστό	Ενέργειες
٩	6,71	e
٩	7,20	e
٩	1,09	e
٩	19,79	e
٩	10,04	e
٩	5,38	e
٩	15,44	e
٩	5,44	Ê
٩	14,48	e
٩	5,16	e
٩	1,97	e
٩	5,42	Ê
٩	1,88	e
	100,00	

Το επίπεδο Γεωγραφικής Χωροθέτησης που αποτυπώνεται στο 2.2 ΤΔΕ **το ίδιο επίπεδο** θα πρέπει να αποτυπώνεται και στο 3.2 ΤΔΣ για λόγους Αναφορών

Εάν θα πρέπει η Γεωγραφική Χωροθέτηση να εξειδικευτεί στο 3.2 ΤΔΣ αυτό θα αποτυπωθεί στο 2.2 ΤΔΕ μέσω επικαιροποίησης



Δελτία Αναλυτικά

2.2 ΤΔΕ 3.7 ΔΩΕ 3.1 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

3.2 ΤΔΣ 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 3.6 ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ





ζ ΔΠΥ – Διαδικασία Γότε?

Δημιουργείται και υποβάλλεται από τον **Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ)** για να αποτυπώσει την πορεία υλοποίησης του **Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου** της Σύμβασης

Ο ΦΥ ενημερώνει το ΔΠΥ

μια φορά τον μήνα

αλλά και κάθε φορά που...

√ επιτυγχάνεται κάποιο **Ορόσημο & Στόχος** του έργου

παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα ή εμπλοκή



στην υλοποίησή της Σύμβασης



ΔΠΥ – Διαδικασία Ενέργειες ΦΥ

1. Δημιουργία του Δελτίου

2. Καταχώριση παραστατικών Δαπάνης & Πληρωμής

4. Συμπλήρωση Πακέτων & Παραδοτέων

5. Καταχώριση προβλημάτων ή εμπλοκών





3. Συσχετισμός παραστατικών Δαπάνης με παραστατικά Πληρωμής

6. Επισύναψη των σχετικών αρχείων & Υποβολή ΔΠΥ



<u>ΔΠΥ – Διαδικασία</u> <u>ώς? (1/3)</u>



3.7



Δημιουργία Δελ	τίου Δήλωσης Δαπάνης			×
Έργο (MIS) * ΑΑ Υποέργου * ΑΑ Δελτίου *	Q Q Περίοδος Από *	πχ: 30-12-2	Περίοδος Έως * Αποδοχή	πχ: 30-12-2
Ελληνικά 🔻	La TEST_DIK_RRF → 🕜 Οδηγί			
Επιλογή & έγι	κριση Παρακολούθηση Βοηθητικές Εργα	ισίες		
	+ Δημιουργί			
ματικότι 🗸	Επιλέξτε Κατάσταση Δελτίου 🛩			
)		
			Fu	nded by
			the	e European Unio
ΔΠΥ – Διαδικασία Πώς? (2/3)

Δημιουργία Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης





Η Περίοδος του δελτίου καθορίζεται από τον ΦΥ και αναφέρεται

στις ημερομηνίες πληρωμής και όχι σε συγκεκριμένο μήνα/έτος



Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Δελτία

το ΔΠΥ δεν έχει εκδόσεις - υποεκδόσεις



			×
	Περίοδος Έινα *		_
30-12-2		πχ: 30-12-2	
	Αποδοχή	Κλείσιμο	





ΔΠΥ – Τμήμα Α. Γενικά Στοιχεία

Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης/Έργων Ενισχύσεων - Επισκόπηση

Η Αποθήκευση Ε Επικύρωση	η 📑 Εκτύπωση 🚽 🕻 Προηγούμενη Σελίδα
Έργο: 5082922 Υποέργο: ξ	5 ΤΔΥ : 1.0
😑 Α. Γενικά Στοιχεία	
Τίτλος Έργου	ORE_55: Athenian Riviera Urban Promenade - Orestis
Τίτλος Σύμβασης/ Πρόσκλησης	50 Experience Park
Φορέας Υλοποίησης/ Εταίρος	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣ
ΑΑ Δελτίου	2







Το Δελτίο Παρακολούθησης κατά τη δημιουργία του θα στηριχθεί πάνω σε συγκεκριμένη έκδοση του ΤΔΣ



ΔΠΥ – Τμήμα Β. Δαπάνες βάσει Παραστατικών









ΔΠΥ – Τμήμα Β: Καταχώριση Παραστατικών (1/5)

Β. Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών

Β.1 Παραστατικά

Δείξε 10 🗸 εγγραφές

Κατηγορία 🔺	ΑΦΜ / Φορέας	¢	Είδος	¢	Αριθμός	¢	Ημερομηνία	¢	Καθαρό Ποσό	¢
				Πρ	οσθήκη	Παρα	αστατικού			
Εμφανίζονται 0 έως	0 από 0 εγγ	ραφές		Ko	ατηγορία Παρ ριθμός Παραα	αστατικού	oú *	Επιλέξτε Επιλέξτε Δαμάνης	ς (Αναδόνομ)	
				Hį	μερομηνία *			Πληρωμη	ής (Φορέα Υ) 2-2000	λοπο

Ο χρηστής καταχωρίζει τα Παραστατικά Δαπάνης

(δλδ τα παραστατικά που εκδίδει ο Ανάδοχος της Σύμβασης)

και τα Παραστατικά Πληρωμής

(δλδ τις πληρωμές του Φορέα Υλοποίησης του Υποέργου)



	Αναζήτηση:	Αναζήτηση	
		+	Ιροσθήκη
фПА ♦	Συν. Πα Ποσό Υπο	οσό έρνου 🗘	Ενέργειες 🝦
	~		
οίησης)			
_	Αποδ	οχή	Κλείσιμο



ΔΠΥΣ – Τμήμα Β: Καταχώριση Παραστατικών (2/5) Παραστατικά Δαττάνης (Αναδόχου)

Προσθήκη Παραστατικού			Δαπάνης (Αναδόχο	ou) 🗸
Κατηγορία Παραστατικού * Κωδ. Είδους * Αριθμός Παραστατικού *	Δαπάνης (Αναδόχου) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4711		Επιλέξτε Επιλέξτε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΓΙΜΟΛ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤ	ΛΟΓΙΟ ΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία * ΑΦΜ / Φορέας *	23-04-2023 801042680	α ΕΚΤΥΛΙΞΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ΕΞΩΛ ΤΗΡΙΞ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣ ΗΛΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ Α	ΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Καθαρό Ποσό ΦΠΑ Σύνολο	1.000,00 240,00 1240,00			Η λίστα τιμών του Είδους Παραστατικού Πληρωμή
Παρατηρήσεις		Αποδοχή	Κλείσιμο	Διαφοροποιείται ανάλογα με το Είδος Υποέργου



Ο Φακός φέρνει τα ΑΦΜ των

Αναδόχων που έχουν δηλωθεί στο





ΔΠΥΣ – Τμήμα Β: Καταχώριση Παραστατικών (3/5) Παραστατικά Πληρωμής (Φορέα Υλοποίησης)

Προσθήκη Παραστατικού

Κατηγορία Παραστατικού *	Πληρωμής (Φορέα Υλοποίησης)
Κωδ. Είδους *	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΤΕ
Αριθμός Παραστατικού *	EPS100025647
Ημερομηνία *	01-05-2023
Συν. Ποσό	1.240,00
Ποσό Υποέργου	1.240,00
Αιτιολογία Πληρωμής	

Στο πεδίο Ποσό Υποέργου ο χρήστης καταχωρίζει

το μέρος του **συνολικού ποσού** του Παραστατικού Πληρωμής

που αφορά σε πληρωμές Δημόσιας Δαπάνης της τρέχουσας Σύμβασης



αραστατικού Πληρωμής





ΔΠΥΣ – Τμήμα Β: Καταχώριση Παραστατικών (4/5)

Προσοχή! Το σύστημα δεν επιτρέπει την εκ νέου καταχώριση Παραστατικού το οποίο έχει ήδη καταχωριστεί

στο παρόν ή σε προηγούμενο Δελτίο!

Σε αυτή την περίπτωση, κατά την αποθήκευση του παραστατικού εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα...

i Σφάλμα

Το παραστατικό έχει ήδη καταχωρηθεί στο δελτίο με ID [161443] /MIS [5082922].







ΔΠΥ – Τμήμα Β: Καταχώριση Παραστατικών (5/5)

Δελτίο Παρακ	λτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης/Έργων Ενισχύσεων - Επεξεργασία Ανοιγμα όλων Κλείσιμο όλων						όλων			
ΗΑποθήκευση		-	Κ Προηγούμενι	η Σελίδα					Α. Β. Γ. Δ. Ε.	Ø
Έργο: 5082922	Υποέργο: 5	ТΔҮ : 1.0						ID:	161443 (Υπό Υποβα	ολή)
Β.1 Παραστατ	Β.1 Παραστατικά									
Δείξε 10 🗸	 εγγραφές 							Αναζήτηση: Αναζι	ήτηση	
									+ Προσθήκη	
Κατηγορία 🔺	ΑΦΜ / Φορέας 🖨	Είδος 🝦	Αριθμός 🖨	Ημερομηνία 🖨	Καθαρό Ποσό 🗘	ФПА 🍦	Συν. Ποσό 🗘	Ποσό Υποέργου 🗘	Ενέργειες	¢
Πληρωμής	5070593	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΤΕ	EPS100025647	01-05-2023	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00		
Δαπάνης	801042680	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	4711	23-04-2023	1.000,00	240,00	0,00			
Δαπάνης	801042680	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	4412	21-04-2023	500,00	120,00	0,00			
Εμφανίζονται	1 έως 3 από 3 ε	γγραφές					Πρώτη	Προηγούμενη 1	Επόμενη Τελευταία	

Κάθε Παραστατικό Δαπάνης και Παραστατικό Πληρωμής...

... καταχωρίζεται μόνο μία φορά στον πίνακα ανεξάρτητα σε πόσους Συσχετισμούς θα συμμετέχει



Στον πίνακα Παραστατικών εμφανίζονται μόνο τα παραστατικά που έχουν καταχωρισθεί στο τρέχον δελτίο



ΔΠΥ – Τμήμα Β: Καταχώριση Συσχετισμών (1/4)

Δελτίο Παρακολούθησης	Υλοποίησης	Σύμβασης/Εργων	Ενισχύσεων	 Επεξεργασία
-----------------------	------------	----------------	------------	---------------------------------

	ΗΑποθή	ίκευση	ı)	Επικύρωση	ΒΕκτύπωση	-	Κ Προηγούμ	ενη Σελίδα		
I.	Έργο: 50	08292	22	Υποέργο: 5	ТΔҮ:1.0					
ľ	Β.2 Συ	σχετ	ισμ	oí						
L	Δείξε	10	~	εγγραφές						

Δo

Παραστατικά	Τρέχοντος ΔΔΔ	Q
Παραστατικό *		Καθαρό Ποσό
ΑΦΜ		ΦΠΑ
Είδος		Σύνολο
Παρατηρήσεις		

Παραστατικά Τρέχοντος ΔΔΔ	Q
Παραστατικό *	Συν. Ποσό
Είδος Αιτιολογία	Ποσό Υποέργου *

Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασι	ις/Έργων Ενισχύσεων - Επεξεργασία		Άνοιγμα όλων 🗙 Κλείσιμο όλων
Η Αποθήκευση ΕΕπικύρωση ΕΕκτύπωση - ΚΠροι	γούμενη Σελίδα		Α. Β. Γ. Δ. Ε. 🖉
Έργο: 5082922 Υποέργο: 5 ΤΔΥ : 1.0			ID: 161443 (Υπό Υποβολή)
Β.2 Συσχετισμοί			
Δείξε 10 ✔ εγγραφές			Αναζητηση: Αναζήτηση
οσθήκη/ Επεξεργασία Δηλωθείσας Δαπάνης	βάσει Παραστατικών	×	ΗΠροσθήκη
ανες Σύμβασης (Παραστατικά Αναδόχου)		ορ	ρέα Διοικατική Επαλήθειμαρ
Παραστατικά Τρέχοντος ΔΔΔ		ση	s ziokijikij zirakijocoolj
Ιαραστατικό *	Καθαρό Ποσό	С,00 П	πιλέξιμο
ΦΜ	ΦΠΑ	0,00	
Ξίδος	Σύνολο	0,00	0,00 0,00 0,00
Παρατηρήσεις			Πρώτη Προηγούμενη Επόμενη Τελευταία
ωμές Δημόσιας Δαπάνης Σύμβασης (Παραστατικό Φορέα `	(λοποίησης)		
Παραστατικά Τρέχοντος ΔΔΔ			
αραστατικό *	Συν. Ποσό	0,00	Επιλέγοντας + Προσθήκη
ίδος λιτιολογία	Ποσό Υποέργου *	0,00	ενεργοποιείται το
ση Φορέα Υλοποίησης ανά Κατηγορία Δαπάνης(Στοιχεία Σ	υσχετισμού)		αναδιώτανο παράθιιο
Κατηγορία *	Επιλέξιμο Ποσό	0.00	αναουσμένο παράσυρ
Λη Επιλέξτε Υ	(Συνεισφορά ΤΑ) *	0,00	συμπλήρωσης <mark>Συσχετιο</mark>
χόλια			
	Αποδοχή	Κλείσιμο	Fun



ΔΠΥ – Τμήμα Β: Καταχώριση Συσχετισμών (2/4)

Το αναδυόμενο παράθυρο Συσχετισμού χωρίζεται σε 3 τμήματα…





NextGenerationEU

ασία Δηλωθείσας Δαπάνης βάσει Παραστα	(ΤΙΚών		×
ατικά Αναδόχου) ος ΔΔΔ			
	Καθαρό Ποσό		0,00
	ΦΠΑ		0,00
	Σύνολο		0,00
ης Σύμβασης (Παραστατικό Φορέα Υλοποίησης)			
ος ΔΔΔ 🔍			
	Συν. Ποσό		0,00
	Ποσό Υποέργου *		0,00
ανά Κατηγορία Δαπάνης(Στοιχεία Συσχετισμού)			
	Επιλέξιμο Ποσό		0,00
τιλέξτε	(Συνεισφορά ΤΑ) *		
	Αποδοχή	Κλείσ	μο
		Fund	led by Suropean Union

ΔΠΥ – Τμήμα Β: Καταχώριση Συσχετισμών (3/4)

Η επιλογή Παραστατικών γίνεται μέσω Φακού Αναζήτησης

Επιλεγμένο check-box:

Παραστατικά Τρέχοντος ΔΔΔ η αναζήτηση εκτελείται μόνο από τα παραστατικά του τρέχοντος δελτίου

Μη Επιλεγμένο check-box: ~ Παραστατικά Τρέχοντος ΔΔΔ η αναζήτηση εκτελείται μόνο από τα παραστατικά προγενέστερων δελτίων





ικά Αναδόχου) ΔΔΔ	Καθαρό Ποσό ΦΠΑ Σύνολο	0,00 0,00 0,00
Σύμβασης (Παραστατικό Φορέ α Υλο ποίησης) ΔΔΔ	Συν. Ποσό Ποσό Υποέργου *	0,00



ΔΠΥ – Τμήμα Β: Καταχώριση Συσχετισμών (4/4)

Έχοντας επιλέξει τα Παραστατικά Δαπάνης & Πληρωμής δηλώνονται τα

Στοιχεία Συσχετισμού

συμπληρώνοντας την **Κατηγορία (Δαπάνης)** και ΤΟ Επιλέξιμο Ποσό (Συνεισφορά ΤΑ)

Μη Επιλεξιμότητα:

Εφόσον στην Απόφαση δηλώνεται ΔΔ μη-χρηματοδοτούμενη από Συμμετοχή ΤΑΑ (χρηματοδοτούμενη από το Εθνικό ΠΔΕ)

ή/και

Εφόσον στο ΤΔΕ δηλώθηκε

 $ω_{\zeta}$ πηγή χρηματοδοτήσης

η Συμμετοχή Φορέα

Προσθήκη/ Επε	Προσθήκη/ Επεξεργασία Δηλωθείσας Δαπάνης βάσει Παραστατικών								
Λαπάνες Σύμβασης ([Ταραστατικά Αναδόνου)								
🔽 Παραστατικά Τ	ρέχοντος ΔΔΔ								
Παραστατικό *	4711 23-04-2023	Καθαρό Ποσό	1.000,00						
ΑΦМ	801042680 ΕΚΤΥΛΙΞΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΦΠΑ	240,00						
Είδος	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	Σύνολο	1.240,00						
Παρατηρήσεις									
 Πληρωμές Δημόσιας <i>ι</i>	Δαπάνης Σύμβασης (Παραστατικό Φορέα Υλοποίησης)								
Παραστατικά Τι									
Παραστατικό *	EP\$100025647 01-05-2023	Συν Ποσό	1 240 00						
Είδος		200.11000	1.240,00						
Αιτιολογία		Ποσο Υποεργου *	1.240,00						
	οίησης ανά Κατηγορία Δαπάνης(Στοιχεία Συσχετισμού)								
Κατηγορία *	Α.1-Άμεσες δαπάνες	Επιλέξιμο Ποσό (Συνεισφορά ΤΑ) *	1.000,00						
Μη Επιλεξιμότητα	ΦΠΑ που αποτελεί Μη επιλέξιμη Δημόσια 🗸	Μη επιλέξιμο ποσό	240,00						
Σχόλια									
		Αποδοχή	Κλείσιμο						





ΔΠΥ – Τμήμα Β: Καταχώριση Συσχετισμών Προσυμπλήρωση Πληρωμών από ePDE (1/5)

Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης/Εργων Ενισχύσεων - Επεξεργασία

Η Αποθήκευση	Ε΄Επικύρωση	ΒΕκτύπωση	-	Κ Προηγούμενη Σελίδα		
Έργο: 5082922	Υποέργο: 5	ТΔҮ : 1.0				
Β.2 Συσχετισμο	ρί					
Δείξε 10 🗸	εγγραφές					
−Διαγραφή Ό	λων					

		Παρασ	Παρασ	στατικά Πληρωι	μής (Φ			
ID 🔺	ΑΦΜ 🜲	Είδος 🜲	Αριθμός 🜲	Ημερομηνία 🜲	Συν. Ποσό [♦]	Είδος 🔶	Αριθμός 🌲	Нµа
					,		Δεν υπάρχα	ουν δεδ
				Σύνολα	0,00			
Εμφα	ανίζονται 0 έι	ως 0 από 0 εγ	γγραφές					





ΔΠΥ – Τμήμα Β: Καταχώριση Συσχετισμών Προσυμπλήρωση Πληρωμών από ePDE (2/5)

Στο αναδυόμενο παράθυρο της Προσυμπλήρωσης:

- Στα **Κριτήρια Αναζήτησης** τα πεδία ημερομηνιών έρχονται συμπληρωμένα με τις τιμές της Περιόδου • Αναφοράς του Δελτίου Παρακολούθησης που όρισε ο χρήστης κατά τη Δημιουργία του
- Τα πεδία ΑΦΜ Εκδότη Παραστατικού και Υποέργο δύναται να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ulletότι έχει καταχωριστεί η αντίστοιχη πληροφορία στο ePDE (διαφορετικά παραμένουν κενά)

Ποοσμμπλήοωση Ηλεκτοονι	ικών Πληρω	uów							
Προσφηληρωση Πλεκτρονη		4007							_
Κριτήρια Αναζήτησης _{Ημ/νία Συναλλαγής Από *} 01-01-2022	Hμ/víα Συ	ναλλαγής Έως * 2023			ΑΦΜ Εκδότη Παραστατικο	Ú	Υποέργο		
Δείξε 10 🗸 εγγραφές							Αναζήτηση: Αν	αζήτηση	
Παραστ	τατικά Δαπάνης (Α	ναδόχου)			Στοιχεία Συναλλαγής				
Αριθμός Παραστατικού 🖨 Τύ	ύπος \$ Ημ/ νία \$	ΑΦΜ Εκδότη 🖨 Κ	^{(αθαρή} 🖨 ΦΠ Αξία	A \$	Ημ/νία Λογιστικοποίησης [♦]	Αριθ. Συσ Πληρωμώ	τ. ♦ Συνολικό ν Φ Ποσό	Ποσό Συναλλαγής [♦]	Ποσό Υποέργου [♦]
			Δεν υπάρχου	ν δεδ	ομένα στον πίνακα				
Εμφανίζονται 0 έως 0 από 0 εγγρα	αφές						Πρώτη Προηγούμεν	η Επόμενη Τελ	ευταία
							Αποδοχή	Κλείσιμα	





ΔΠΥ – Τμήμα Β: Καταχώριση Συσχετισμών Προσυμπλήρωση Πληρωμών από ePDE (3/5)

Με την

Λήψη

- Ο χρήστης επιλέγει τους **Συσχετισμούς** που επιθυμεί (μέσω του check-box)
- Το σύστημα υπολογίζει αυτομάτως το Ποσό Υποέργου ως εξής: το άθροισμα της στήλης Ποσό Συναλλαγής των Συσχετισμών που περιλαμβάνουν το ίδιο EPS πληρωμής που έχει επιλέξει ο χρήστης

Προσυμπλήρωση Ηλεκτρονικών Πληρωμών

						10.00	
		Παραστατικά	Δαπάνης(Αι	ναδόχου)			Στοιχ
Δείξε 10	✓ εγγραφέα	ς					A
Κριτηρία Αν _{Ημ} /νία Συναλλαγής 19-01-2022	ναςητησης ; ^{Από *}		Ημ/νία Συνα 28-05-20	λλαγής Έως * 23		ΑΦΜ Εκδότη Παραστατικού	
1/	7 /						

	Παραστατικού 🗘	Ιυπος 🌻	víα [♥]	Εκδότη 🗘	Αξία 🏺	ΦΠΑ 🏺	Λογιστικοποίησης 🕈	Πληρωμών
 Image: A start of the start of	ТПҮ 2	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	26/01/2023	999079906	111.517,50	26.764,20	22/02/2023	EPS2246465
	101	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	25/05/2022	999079906	167.276,25	40.146,30	08/06/2022	EPS2128472
	47	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	18/03/2022	999079906	223.035,00	53.528,40	08/06/2022	EPS2128472
	117	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	02/06/2022	999079906	0,75	0,18	08/06/2022	EPS2128472
	46	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	18/03/2022	999079906	55.758,00	13.381,92	08/06/2022	EPS2128472

Εμφανίζονται 1 έως 5 από 5 εγγραφές





NextGenerationEU

the European Union

στο αναδυόμενο παράθυρο της Προσυμπλήρωσης εμφανίζονται τα εξής:

	Υποέργο		🛆 Λήψη	Ο χρήστης επιβεβαιώνει ή
Ave	αζήτηση: Αναζή	τηση	\supset	τροποποιεί το
Στοιχεί	ία Συναλλαγής			Ποσό Υποέργου
θ. Συστ. }ρωμών ♦	Συνολικό Ποσό 🖨	Ποσό Συναλλαγής 븆	Ποσό Υποέργου [♦]	με προσοχή!
2246465	138.281,70	138.281,70	138.281,70	(ανοικτό προς επεξερνασία)
2128472	553.126,80	207.422,55		(
2128472	553.126,80	276.563,40		
2128472	553.126,80	0,93		
2128472	553.126,80	69.139,92		
Πρώτη Πρ	οοηγούμενη 1	Επόμενη Τελει	νταία	
Αποδοχ	xń	Κλείσιμο		Funded by the European Uni

ΔΠΥ – Τμήμα Β: Καταχώριση Συσχετισμών Προσυμπλήρωση Πληρωμών από ePDE (4/5)

Όταν το check-box του Συσχετισμού είναι ανενεργό δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής του

Η αιτιολογία εμφανίζεται με τη μορφή tooltip (όταν οδηγήσουμε τον κέρσορα επάνω στο check-box)





Εμφανίζονται 1 έως 3 από 3 εγγραφές



				×
Ú		Υποέργο		🕰 Λήψη
	Αναζήτ	ηση: Αναζήτησ	η	\supset
	Στοιχε	ία Συναλλαγής		
יחג [♦]	Αριθ. Συστ. Πληρωμών 🖨	Συνολικό Ποσό	Ποσό Συναλλαγής	♦ Ποσό Υποέργου [♦]
	EPS2254170	4.427.472,00	4.427.472,00	
	EPS2262165	3.535.825,64	3.535.825,64	
	EPS2256996	2.887.221,57	2.887.221,57	
	Πρώτη Προηγα	ούμενη 1 Ε	πόμενη Τελευτ	αία
	Αποδοχή		Κλείσιμο	



ΔΠΥ – Τμήμα Β: Καταχώριση Συσχετισμών Προσυμπλήρωση Πληρωμών από ePDE (5/5)

Ο χρήστης επιλέγει τους Συσχετισμούς που επιθυμεί

Με Αποδοχή

το σύστημα μεταφέρει στην κεντρική οθόνη του Δελτίου τους επιλεγμένους **Συσχετισμούς**

Προσυμπλήρωση Ηλεκτρονικών Πληρωμών

Κριτήρια Αναζήτησης

Ημ/νία Συναλλαγής Έως

19-01-2021

28-02-2023

ΑΦΜ Εκδότη Παραστατικού

Δείξε 10 🗸 εγγραφές

	Г							
	Αριθμός Παραστατικού [♦]	Τύπος 🜲	Ημ/ νία ≑	ΑΦΜ Εκδότη 🔶	Καθαρή Αξία	ФПА 🜲	Ημ/νία Λογιστικοποίησης [♦]	Αριθ. Σ Πληρι
	ТПҮ 2	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	26/01/2023	999079906	111.517,50	26.764,20	22/02/2023	EPS22
	101	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	25/05/2022	999079906	167.276,25	40.146,30	08/06/2022	EPS21
	47	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	18/03/2022	999079906	223.035,00	53.528,40	08/06/2022	EPS21
	117	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	02/06/2022	999079906	0,75	0,18	08/06/2022	EPS21
	46	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	18/03/2022	999079906	55.758,00	13.381,92	08/06/2022	EPS21

Εμφανίζονται 1 έως 5 από 5 εγγραφές



П



		Υποέργο			🕰 Λήψη
	Avo	\supset			
Στο	ιχεί	α Συναλλαγής			
. Συστ. οωμών	\$	Συνολικό Ποσό	Ποσό Συναλλαγής 🖨		Ποσό Υποέργου [♦]
24646	5	138.281,70	138.281,	70	138.281,70
128472	2	553.126,80	207.422,	55	
128472	2	553.126,80	276.563,4	40	276.564,33
128472	2	553.126,80	0,93		276.564,33
128472	2	553.126,80	69.139,9	2	
οώτη	Πρ	οοηγούμενη 1	Επόμενη	Τελευ	ταία
Απο	οδογ	α	КА	είσιμο	

Με την μεταφορά των δεδομένων από το ePDE οι πίνακες Β.1 και Β.2 ενημερώνονται αυτόματα

Στους **Συσχετισμούς** ο χρήστης συμπληρώνει το Επιλέξιμο Ποσό (Συνεισφορά ΤΑ)



ΔΠΥ – Τμήμα Δ: Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο Παρακολούθηση Υλοποίησης ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ο Δ. Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο	
Δείξε 10 🗸 εγγραφές	Αναζήτηση: Αναζήτηση +Προσθήκη
Φάσεις / Πακέτα Εργασίας 🍦 Παραδοτέα Σύμβασης 🍦 Περιγραφή Ενεργειών / Εργασιών που συνδέονται με	τις δηλωθείσες δαπάνες 🝦 Ενέρνετες 🖨
Δεν υπάρχουν δεδομένα στον πίνακα	
Εμφανίζονται 0 έως 0 από 0 εγγραφές	Πρώτη Προηγούμενη Επόμενη Τελευταία





ΔΠΥ – Τμήμα Δ: Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο Παρακολούθηση Υλοποίησης ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο υποχρεωτικό πεδίο Πακέτο Εργασίας/Παραδοτέο

έρχεται λίστα επιλογής από το ΤΔΣ



Επιλέγεται συνδυασμός Πακέτου/Παραδοτέου

(όχι ξεχωριστά)

Προσθήκη/Επεξεργασία Φυσικού Αντικειμένου
Πακέτο Εργασίας / Παραδοτέο Περιγραφή Ενεργειών / Εργασιών που συνδέονται με τις δηλωθείσες δαπάνες Δικαιολογητικά Έγγραφα με τα οποία επιβεβαιώνεται/πιστοποιείται η υλοποιηση
Έγγραφα
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Φάσης /Πακέτου Εργασίας
Προγραμματισθείσα(Βάσει ΤΔΣ) πχ: 30-12-2000 Εκτιμώμενη/Πραγματική πχ: 30-12-2000
Αποδοχή Κλείσιμο



Αναδυόμενο παράθυρο «Προσθήκης»



ΔΠΥ – Τμήμα Δ: Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο Παρακολούθηση Υλοποίησης ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΖΕΩΝ

Δείξε 25 🗸 εγγραφές

Φάσεις / Πακέτα Εργασίας 🔶	Λίστες 🔶	Περιγραφή Ενεργειών / Εργασιών που συνδέονται με τις δηλωθείσες δαπάνες	Ενέργειες
1 Αιτήματα Προκαταβολών Δικαιούχων	Λίστα Αιτημάτων Προκαταβολών Δικαιούχων	Αιτήσεις Προκαταβολής στην Πρόσκλησης ATHENS RIVIERA	
2 Εγκεκριμμένες Προκαταβολές Δικαιούχων	Λίστα Καταβολών Προκαταβολών Δικαιούχων	Εγκρίσεις Προκαταβολής στην Πρόσκλησης ATHENS RIVIERA	
3 Απορριφθείσες Προκαταβολές Δικαιούχων	Λίστα Απορριφθέντων Αιτημάτων	Απορρίψεις Προκαταβολής στην Πρόσκλησης ATHENS RIVIERA	
4 Αιτήματα Καταβολής Ενίσχυσης	Λίστα Αιτημάτων Καταβολών Ενίσχυσης Δικαιούχων	Αιτήσεις Καταβολής στην Πρόσκλησης ATHENS RIVIERA	
5 Διοικητικές Επαληθεύσεις	Λίστα Διοικητικών Επαληθεύσεων	Διοικητικές Επαληθεύσεις στην Πρόσκλησης ATHENS RIVIERA	
6 Επιτόπιες Επαληθεύσεις	Λίστα Επιτόπιων Επαληθεύσεων	Επιτόπιες Επαληθεύσεις ATHENS RIVIERA	
7 Πιστοποιήσεις	Λίστα Πιστοποιήσεων	Πιστοποιήσεις ATHENS RIVIERA	
8 Θετικά Αξιολογημένες Αντιρρήσεις	Λίστα Αποδεκτών Αντιρρήσεων	Θετικά Αξιολογημένες Αντιρρήσεις ATHENS RIVIERA	
9 Αρνητικά Αξιολογημένες Αντιρρήσεις	Λίστα Απορριφθεισών Αντιρρήσεων	Αρνητικά Αξιολογημένες Αντιρρήσεις ATHENS RIVIERA	
10 Καταβολή Ενίσχυσης	Λίστα Καταβολών Ενίσχυσης	Καταβολή Ενίσχυσης ATHENS RIVIERA	
11 Ολοκληρώσεις	Λίστα Ολοκληρωμένων και Μη Ολοκληρωμένων Ενισχύσεων	Ολοκληρώσεις ATHENS RIVIERA	

Το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα όλους τους συνδυασμούς Πακέτων/Παραδοτέων

από το ΤΔΣ



Αναζήτηση: Αναζήτηση

ΗΠροσθήκη



Funded by the European Union NextGenerationEU

ΔΠΥ – Τμήμα Δ: Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο Παρακολούθηση Υλοποίησης ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Αναδυόμενο παράθυρο «Προσθήκης»

Το Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο παρακολουθείται σωρευτικά!!!

Προσθήκη/Επεξεργασία	Φυσικού Αντικειμένου	×
Πακέτο Εργασίας / Λίστα *	1 Αιτήματα Προκαταβολών Δικαιούχων 1.1 Λίστα Αιτημάτων Προκαταβολών Δικ	
Περιγραφή Ενεργειών / Εργασιών που συνδέονται με τις δηλωθείσες δαπάνες	Αιτήσεις Προκαταβολής στην Πρόσκλησης ΑΤΗΕΝS RIVIERA	
Πλήθος 4	Συνολική Δημόσια Δαπάνη 15.000,00	
Δικαιολογητικά Έγγραφα	α με τα οποία επιβεβαιώνεται/πιστοποιείται η υλοποιηση	
Έγγραφα		
Ημερομηνία Ολοκλήρωσ	της Φάσης /Πακέτου Εργασίας	
Προγραμματισθείσα(Βάσει ΤΔΣ)	31-12-2025 Εκτιμώμενη/Πραγματική 31-12-2025	
	Αποδοχή Κλείσιμο	

Στα Συνημμένα θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική Λίστα





ΔΠΥ – Τμήμα Ε: Προβλήματα και Εμπλοκές

Προσθήκη / Επεξερ	γασία Προβλήματος / Εμπλοκής - Αναλυτικά Στοιχεία		
ΑΑ Προβλήματος * Κατηγορία Προβλήματα Περιγραφή * Ημ/νία Επίλυσης * Προτεινόμενη Διορθωτι Ενέργεια * Επίπτωση προβλήματα καθυστέρησης στην επίτευξη των οροσήμω στόχων του Έργου Στάδιο	Γ Γ Γ ΔΔΔ Προβλήματα - Εμπλοκές ΔΔΔ Γενικά Γς* Π-Ε ΔΔΔ Γενικά Γτχ: 30-12-2000 Π κή Γ ν και Επιλέξτε		
		Αποδοχή Κλείσιμο	
οαφή των	Εστιάζουμε σε εκείνα που	Η καταχώριση των	
ιπλοκών	θέτουν σε κίνδυνο	προβλημάτων/εμπλοκών	
ει κατά την	την επίτευξη των	γίνεται αποκλειστικά	
ιμβασης	Οροσήμων & Στόχων του Έργου	από τον Φορέα Υλοποίησης	

Αφορά στην καταγρ προβλημάτων/εμ

που έχουν προκύψε υλοποίηση της Σύ





Funded by the European Union NextGenerationEU

Δελτία Αναλυτικά

2.2 ΤΔΕ 3.7 ΔΩΕ 3.1 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

 \mathbf{H}

3.2 ΤΔΣ 3.4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 3.6 ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ





ΔΕΟΣ – Διαδικασία Γότε?

Δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) Υποβάλλεται από το Υπουργείο Ευθύνης (ΥΕ) κατά τις εξής 3 περιπτώσεις:

√ κατά την επίτευξη Οροσήμων & Στόχων του έργου

✓ κατά την 6μηνιαία δήλωση προόδου Κοινών Δεικτών του έργου

χατά την 6μηνιαία δήλωση προόδου Οροσήμων & Στόχων και Ενδιάμεσων Βημάτων του έργου





ΔΕΟΣ – Διαδικασία Είδος Χρήσης Δελτίου & Περίοδοι

Χρήση του ΔΕΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΩΝ

(ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

(COMMON INDICATORS Report)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΟΡΟΣΗΜΩΝ, ΣΤΟΧΩΝ & ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

(BI-ANNUAL Report)



ΕΤΟΣ – 3° ΤΡΙΜΗΝΟ

ΕΤΟΣ – 1º ΤΡΙΜΗΝΟ

ΕΤΟΣ – 4º ΤΡΙΜΗΝΟ

ΕΤΟΣ – 2° ΤΡΙΜΗΝΟ

ETOΣ - 2° TPIMHNOETOΣ - 4° TPIMHNO

Περίοδος (Έτος – Τρίμηνο)



ΔΕΟΣ – Διαδικασία

1° ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	από 1 Φεβ 202
2° ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	από 1 Οκτ 202
3° ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	από 1 Ιουλ 202
4° ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	από 1 Ιαν 2023
5° ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	από 1 Ιουλ 202
6° ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	από 1 Ιαν 2024
7° ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	από 1 Ιουλ 202
8° ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	από 1 Ιαν 2025
9° ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	από 1 Ιουλ 202





----2022/Q2 2022/Q4 2023/Q2 2023/Q4 2024/Q2 2024/Q4 2025/Q2 2025/Q4



Funded by the European Union NextGenerationEU

ΔΕΟΣ – Διαδικασία COMMON INDICATORS Reports

1η εκθεση κοινών σεικτών	από 1 Φεβ 20
2η ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ	από 1 Ιαν 20 2
3η ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ	από 1 Ιουλ 2 0
4η εκθεση κοινών δεικτών	από 1 Ιαν 20 2
5η ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ	από 1 Ιουλ 2 0
6η ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ	από 1 Ιαν 20 2
7η ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ	από 1 Ιουλ 2 0
8η ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ	από 1 Ιαν 20 2
9η ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ	από 1 Ιουλ 2 (







Funded by the European Union NextGenerationEU

ΔΕΟΣ – Διαδικασία

1º BI-ANNUAL	από 1 Φεβ 202
2º BI-ANNUAL	από 1 Οκτ 202
3º BI-ANNUAL	από 1 Απρ 202
4º BI-ANNUAL	από 1 Οκτ 202
5° BI-ANNUAL	από 1 Απρ 202
6º BI-ANNUAL	από 1 Οκτ 202
7° BI-ANNUAL	από 1 Απρ 202
8º BI-ANNUAL	από 1 Οκτ 202
9° BI-ANNUAL	από 1 Απρ 202





2021/Q3 2022/Q1 2022/Q3 2023/Q1 2023/Q3 2024/Q1 2024/Q3 2025/Q1



Funded by the European Union NextGenerationEU

2025/Q3

ΔΕΟΣ – Διαδικασία Ιώς? (1/7)

	ERG©RAMA			
	С АРХІКН	ВВЛЮНКН	Δελτίο Επίτευξης	
	EDERATOR 2.0 LINERA STREAM ANAKAMPRIE RAI ANDER TRACTORIZA	Préς Helpdesk	Έτος * Επιλέξτε · Τρίμηνο * Επιλέξτε · Κωδικός Έργου (MIS): * Είδος Δελτίου * Επιλέξτε · Αποδοχή	Κλείσιμο
ληροφα	οριακό Σύστημα Ταμείου Ανάκαμψης	Εκκρεμότητες	🗄 Ελληνικά 🔻 🛔 TEST_DIK_RRF 👻 🕜 Οδηγίες	
			Επιλογή & έγκριση Παρακολούθηση Βοηθητικές Εργασίες	
>	Δελτίο Επίτευξης		+Δημιουργία	
3.1	Κωδικός Έργου (MIS) Q Ιd Δελτίου	Δράση (ΑΑ) Q Είδος Δελτίου	 Επιλέξτε Κατάσταση Δε Σε Ισχύ 	
3.2		Επιπλέον Κριτήρια 👻		
3.3		 Αναζήτηση Καθαρισμός 		
3.4		Δεν υπάρχουν αποτελέσματα		
3.6				
3.7				
			Funde the Eu	ed by Iropean Union



ΔΕΟΣ – Διαδικασία Πώς? (2/7)

Δελτίο Επίτευξης

Έτος *	Επιλέξτε	~	Τρίμηνο *	E
Κωδικός Έργου (MIS): * Είδος Δελτίου *	Επιλέξτε 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027			1 2 3 4

Το Έτος & Τρίμηνο του δελτίου καθορίζεται από τον ΦΥ

με βάση την Χρήση του Δελτίου και το Α/Α Αιτήματος ή Έκθεσης



Ξπιλέξτε 🗸		
πιλέξτε		
~		
	Αποδοχή	Κλείσιμο



ΔΕΟΣ – Διαδικασία Πώς? (3/7)

Δελτίο Επίτευξης

Έτος *	2023 Υ ^{Τρίμηνο *} 2 Υ	
Κωδικός Έργου (MIS): *	5150266 Q	
Είδος Δελτίου *	Επιλέξτε 🗸	
	Επιλέξτε MIS	
Δείξε 10 🗸 εγγραφέ	ς	Αναζήτηση: Αναζήτηση
Κωδικός Έργου 🍦	Τίτλος Έργου	💠 Ημ/νία Ένταξης 💠 Σε Ισχύ 💠
5150266	ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝ	ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 08-12-2021 Σε ισχύ
Εμφανίζονται 1 έως 1 απ	ό 1 εγγραφές	Πρώτη Προηγούμενη 1 Επάρενη Τελευταία
		Αποδοχή Κλείσιμο

Συμπληρώνοντας τον κωδικό έργου (MIS) ο φακός αναζήτησης

θα επιστρέψει το σε Ισχύ ΤΔΕ του έργου

από το οποίο θα αντλήσει τα δεδομένα του δελτίου





ΔΕΟΣ – Διαδικασία Πώς? (4/7)

Δελτίο Επίτευξης

Έτος *	2023 Υ Τρίμηνο * 2	
Κωδικός Έργου (MIS): *	5150266	٩
Είδος Δελτίου *	Επιλέξτε Επιλέξτε	
	ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ (ΑΙΤΗΜΑ ΠΛ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ	HPΩMH

Στη συνέχεια ο ΦΥ επιλέγει Είδος Δελτίου όπου οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από το συνδυασμό Έτος & Τρίμηνο που έχει συμπληρώσει παραπάνω





ΔΕΟΣ – Διαδικασία Γώς? (5/7)

Δελτίο Επίτευξης

Έτος *	2023 Υ Τρίμηνο *	2
Κωδικός Έργου (MIS): *	5150266	Q
Είδος Δελτίου *	ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩ	Ν (ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)
Ορόσημα Έργου *		
Show 10 v entries		
Κωδικός	*	
RRF_153		Έναρ
RRF_154		Μείωση το
RRF_155		Μείωση το
RRF_156		Αποδεικτικό

Ειδικά στην περίπτωση

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΡΟΣΗΜΩΝ & ΣΤΟΧΩΝ (ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)

ο ΦΥ καλείται να συμπληρώσει συγκεκριμένο Ορόσημο ή Στόχο







ΔΕΟΣ – Διαδικασία Γώς? (6/7)

Δελ	Δ	Eπ	ίτευ	٤n	C
				2.1	2

Έτος *	2023 Υ Τρίμηνο* 2	
Κωδικός Έργου (MIS): *	5150266	٩
Είδος Δελτίου *	ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ (ΑΙΤΗΜΑ Γ	ΊΛΗΡΩΜΗΣ
Ορόσημα Έργου *	RRF_154 - Μείωση του clawback κατά 50 000 000 — 1ο στάδ	διο.

Show 10 v entries

	Κωδικός
Έναρδ	RRF_153
Μείωση το	RRF_154
Μείωση το	RRF_155
Αποδεικτικό ε	RRF_156
Μείωση του	RRF_157
Μείωση τοι	RRF_158

Προσοχή!

Ο φακός αναζήτησης θα εμφανίσει όλα τα Ορόσημα & Στόχους από το σε Ισχύ ΤΔΕ

Ο ΦΥ οφείλει να συμπληρώσει εκείνο που αφορά στο συγκεκριμένο ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ





Funded by the European Union NextGenerationEU

ΔΕΟΣ – Διαδικασία Γώς? (7/7)

Δελτίο Επίτευξης - Δημιουργία

ΚΠροηγούμενη Σελίδα ΗΔημιουργία ΕΕπικύρωση ΕΕκτύπωση 🚽 Εργο: 5150266 Έτος: 2023 AA: 1 Κατάσταση:

• Α. Γενικά Στοιχεία

📀 Β. Δήλωση Επίτευξης, Γ. Επαλήθευση από το Υπουργείο Ευθύνης

📀 Δ. Παρατηρήσεις/ Διορθωτικές Ενέργειες/ Συστάσεις Προς το Δικαιούχο

📀 🖉 Συνημμένα ()

📀 🔊 Ιστορικό μεταβολών

Σχόλια Καταχώρισης Φορέα Υλοποίησης

Σχόλια Καταχώρισης ΕΥΣΤΑ



✓ Το Τμήμα Α συμπληρώνεται με δεδομένα του Έργου

√ Το **Τμήμα Β** συμπληρώνεται με το ή τα αντικείμενα για τα οποία δηλώνουμε επίτευξη



Ανοιγμα όλων	Κλεία	σιμο ό	۱ων
Α.	в.,г.	Δ.	0
			ID:
			11.
			_





ΔΕΟΣ – Τμήμα Α. Γενικά Στοιχεία

AcXio Etriteução, - Etre çêpyacia Avague duave Activação Activação Participação Activação Error: Activação Error: Activação Porte Activação Porte Activação Porte Activação Porte Activação Activação Activação Porte Activação Activação Activação </th <th><text></text></th>	<text></text>
ένται το Έτος και το Τρίμηνο όπως καθορίστηκαν κατά τη Δημιουργία ίο λαμβάνει IDκαι εμφανίζει το ΤΔΕ από το οποίο άντλησε δεδομένα	Funded by

√ Εμφανίζο

√ Το δελτ

√ Н Пε -



3. A

NextGenerationEU

-
ΔΕΟΣ – Τμήμα Β. Δήλωση Επίτευξης ΟΡΟΣΗΜΟ – ΣΤΟΧΟΣ – ΒΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Δελτίο Επίτευξης - Επεξεργασία Κλείσιμο όλων						
Α. Β.Γ. Δ. 🖉						
Έργο: 5150266 Έτος: 2023 ΑΑ: 1 Κατάσταση: Υπό Επεξεργασία						
😑 Β. Δήλωση Επίτευξης, Γ. Επαλήθευση από το Υπουργείο Ευθύνης						
Β. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ	Στοιχεία Επίτευξης Έργου					
 Β.1. Επίτευξη Έργου: Δελτία Ταυτότητας 	Κωδικός: RRF_154 - Ποσοτικός Περιγραφή: Μείωση του clawback κατά 50 000 000 — 1ο στάδιο. Μονάδα Μέτρησης: Αριθμός	Είδος: Στόχοι ΤΑ				
Δείξε 10 ∨ εγγραφές Κωδικός ΔΟνομασί	Τιμή Στόχος: 15000000 Τρίμηνο-Έτος 2ο τρίμηνο/2023 ολοκλήρωσης ΕΣΑΑ: Επιτευχθείσα τιμή:	BI-ANNUAL REPORT	ση: Αναζήτηση Ενέργειες \$			
RRF_154 Μείωση του clawback κα 1ο στάδια	Επίτευξη Στόχου:	Not Completed On track				
Εμφανίζονται 1 έως 1 από 1 εγγραφές	Σχετικός Έλεγχος:	Delayed Completed	1 Επόμενη Τελευταία			
	Τεκμηρίωση επίτευξης ή απόκλισης επίτευξης (Justification):					
		Αποδοχή Κλείσιμο				





ΔΕΟΣ – Τμήμα Β. Δήλωση Επίτευξης





	Μη διαθέσιμα νοιγματόλα	ov ≁	Κλείσιμο όλων
	απολογιστικά	A.	В.,Г. Д. 🖉
	στοιχεία		ID: 170444
	επίτευξης του		
X RC	κΔ		
Κοινό ντων και διαδικασ		ήτηση	
ατ' εκτίμηση			
		E	νέργειες 🜲
		(
σμού της Εκτίμηση	S	τόμενη	Τελευταία
αθεσιμότητας Δεδ	ομένων		
οινού Δείκτη			
Αποδοχή	Κλείσιμο		
			**



ΔΕΟΣ – Τμήμα Γ. Επαλήθευση α



Η ερώτηση επαλήθευσης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ είναι διπλή:

(β) Για δελτίο 3.6 για **ΒΙ-ΑΝΝUAL** ή για **ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ**

από το ΥΕ	Greece 2.0 NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN
	Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων
	Α. Β.,Γ. Δ. 🖉
	ID: 50571
σά	

(α) Για δελτίο 3.6 για ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ







GREEN **TRANSITION**



DIGITAL **TRANSFORMATION**

ΟΠΣ TA: https://logon.ops.gr/



Funded by the European Union NextGenerationEU

EMPLOYMENT, SKILLS AND SOCIAL COHESION



